

 <b>PROTEÇÃO DO LITORAL: INTERVENÇÕES CONCLUÍDAS E EM EXECUÇÃO</b>								
Ent.	RH	Concelho	Local	Designação da ação	Prazo de execução		Observações	Situação
					Prazo	Início		
APA	Norte	Caminha	Moledo	Obra de defesa aderente em Moledo - Caminha, P1-1	4 meses	mai/14		Concluídas
Sociedade Polis Norte	Norte	Caminha	Moledo	Recuperação, Proteção dos sistemas dunares e renaturalização de áreas naturais degradadas /P1.3 - Praia de Moledo	1 mês	jun/14		
APA	Norte	Viana do Castelo	Porto da Vinha	Obra de reabilitação do muro de proteção existente na linha de Costa em Porto da Vinha, Areosa, Viana do Castelo	1 mês	dez/14		
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Esposende	Praia de Ofir	Praia de Ofir - Obras Urgentes - 1.ª Fase	1 mês	jun/14		
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Esposende	S. Bartolomeu do Mar	Reordenamento e Qualificação de Frentes Marítimas/P2.4-S.Bartolomeu do Mar	6 meses	jun/14		
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Esposende	Estuário do Cávado	Empreitada de reparação dos percursos da natureza do parque litoral norte - Estuário do Cávado	2 meses	jun/14		
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Esposende	Fão	Requalificação de frentes ribeirinhas/P8.3- Frente Ribeirinha de Fão	8 meses	fev/14		
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Viana do Castelo	Carreço	Reordenamento e Qualificação da Frente Marítima do Núcleo da Praia de Carreço	5 meses	nov/14		
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Viana do Castelo	Afife	Infra-estruturas de apoio ao uso balnear/P6-Afife	7 meses	jul/14		
APA	Norte	Póvoa de Varzim	Foz do Rio Esteiro	Proteção e consolidação da Foz do Rio do Esteiro - A-ver-o-mar	1 mês	dez/14		
CMPV	Norte	Póvoa de Varzim	Póvoa do Varzim	Proteção da Foz da Ribeira e da Foz da Barrenha - Passagem hidráulica	2 meses	jun/14		
CMVC	Norte	Vila do Conde	Vila Chã	Proteção e recuperação dos sistemas dunares em Vila Chã	2 meses	jun/14		
CMVC	Norte	Vila do Conde	Praia dos Elétricos	Proteção dunar na Praia dos Elétricos	1 mês	jun/14		
CMVC	Norte	Vila do Conde	Vila Chã	Reforço de proteção da frente de mar em Vila Chã e recuperação dunar	4 meses	jun/14		
CMVC	Norte	Vila do Conde	Azurara e Árvore	Proteção e regeneração do cordão dunar entre Azurara e Árvore	4 meses	out/14	concluída maio 2015	
CM Matosinhos	Norte	Matosinhos	Praia do Paraíso	Requalificação da Orla Costeira - Medidas de Defesa Costeira - Lote 1 - Praia do Paraíso - Trabalhos de Betão Armado	3 meses	dez/14		
CM Matosinhos	Norte	Matosinhos	Fontão	Requalificação da Orla Costeira - Medidas de Defesa Costeira em Matosinhos - Intervenção no Plano do Fontão	3 meses	jan/15		
APA	Norte	Vila do Conde	Mindelo	Reabilitação da Defesa aderente da Ponte da Gafa, Mindelo - Vila do Conde	3 meses	set/14	concluída maio 2015	
CMVNG	Norte	Vila Nova de Gaia	Praias de Salgueiros, Valadares e Ribeira da Aguada	Alimentação artificial das Praias de Salgueiros, Valadares e da zona a sul da Ribeira da Aguada	1 mês	ago/14		
CMO	Centro	Ovar	Furadouro	Defesa Aderente com Aumento da Cota de Coroamento na Meia Praia	5 meses	jul/14		
CMO	Centro	Ovar	Furadouro	Defesa Dunar a Norte, na Frente Urbana e Sul do Furadouro	5 meses	jul/14		
CMO	Centro	Ovar	Cortegaça	Aumento do Coroamento da Defesa Aderente Central e Estrutura Mergulhante a Sul em Cortegaça	5 meses	jul/14		
CMO	Centro	Ovar	Esmoriz	Estrutura de Defesa e Prevenção do Risco na Frente Marítima Urbana de Esmoriz.	3 meses	set/14		
APA	Centro	Ovar	Esmoriz, Cortegaça e Furadouro	Reabilitação de troços das defesas aderentes de Esmoriz, Cortegaça e Furadouro, P1-6	5,5 meses	mai/14		
APA	Centro	Ílhavo	Ílhavo	Proteção e recarga de areia na Praia da Barra a sul do molhe sul do Porto de Aveiro, P1-7	5,5 meses	mai/14		
APA	Centro	Mira	Mira	Enraizamento dos Esporões do Areão, Poço da Cruz e Sul de Mira	4 meses	set/14		
APA	Centro	-	21 praias	Proteção Dunar e Minimização de Riscos nos Acessos às Praias do Litoral Centro	6 meses	jun/14		
APA	Centro	Figueira da Foz	Costa de Lavos	Proteção e Estabilização Dunar na Praia da Costa de Lavos	1 meses	nov/14	100% FPRH	
APA	Centro	Ovar	Cortegaça	Proteção e Estabilização Dunar na Praia de Cortegaça	6 meses	jun/14		
APA	Centro	Figueira da Foz	Figueira da Foz	Proteção Marginal na Frente Marítima da Praia da Tamargueira e Costa de Lavos, Figueira da Foz	7 meses	mai/14		
CMMG	Centro	Marinha Grande	Praia da Vieira	Reforço da Base do Esporão Norte da Praia da Vieira	1 mês	ago/14		
APA	Centro	Leiria	Pedrogão	Reforço de Dunas e Proteção Marginal na Praia do Pedrogão a Sul do Promontório e Reabilitação de Acessos	5 meses	jan/15		
CMMG	Tejo e Oeste	Marinha Grande	Marinha Grande	Intervenção na Costa do concelho da Marinha Grande	1,5 meses	set/14		
CML	Tejo e Oeste	Lourinhã	Lourinhã	Defesa Sustentável das zonas de risco - Proteção costeira no Município da Lourinhã	2 meses	jun/14		
CM Torres Vedras	Tejo e Oeste	Torres Vedras	Foz do Sizandro	Recuperação e reforço do cordão dunar da Foz do Sizandro	1 mês	mar/15		
CMM	Tejo e Oeste	Mafra	Praias do Algodio, Sul e Foz do Lizandro	Reforço das estruturas de proteção costeira	45 dias	jun/14		
CMM	Tejo e Oeste	Mafra	Praia do Sul	Reforço do Esporão da Praia do Sul	3 meses	mar/15		
CM Sintra	Tejo e Oeste	Sintra	Praia das Maças	Reforço das fundações da estrutura de proteção costeira na Praia das Maças	1 mês	dez/14		
CM Cascais	Tejo e Oeste	Cascais	Vários	Reforço das estruturas de proteção costeira	1 mês	out/14		
APA	Tejo e Oeste	Sintra	Azenhas do Mar	Estabilização da arribal sul das Azenhas do Mar, P1-61, Fase 1	3,5 meses	mai/14		
APA	Tejo e Oeste	Almada	Costa da Caparica e S. João da Caparica	Alimentação artificial das praias	2 meses	jun/14		
APA	Tejo e Oeste	Almada	S. João da Caparica	Reabilitação da estrutura aderente na praia de S. João da Caparica, Almada, P1-17	4,5 meses	mai/14		
APA	Tejo e Oeste	Almada	Costa da Caparica	Reabilitação do esporão 6 da Costa da Caparica	1,5 meses	set/14		
APA	Tejo e Oeste	Peniche	Consolação	Arribal Praia da Consolação, Peniche, P1-11	7 meses	jun/14		
APA	Alentejo	Setúbal	Figueirinha	Reparação do quebra-mar da Praia da Figueirinha	4 meses	set/14		
APA	Alentejo	Santiago do Cacém	Fonte do Cortiço	Adaptação de Acessos	15 dias	jun/14		
APA	Alentejo	Sines	Morgavel	Beneficiação do acesso na Praia de Morgavel e recuperação da duna primária	15 dias	jun/14		
Sociedade Polis Litoral	Alentejo	Sines	Vieirinha	Reforço dos acessos	3 semanas	jul/14		
Sociedade Polis Litoral	Alentejo	Odemira	Alteirinhos	Praia dos Alteirinhos	16 dias	jun/14		
Sociedade Polis Litoral	Algarve	Aljezur	Arrifana	Recondicionamento de blocos no interior do Porto da Arrifana	2 semanas	nov/14		
APA	Algarve	Lagoa e Albufeira	Praias Carvoeiro, Benagil, Nova, Cova Redonda, Castelo e Coelha	Alimentação Artificial das Praias de Carvoeiro, Benagil, Nova, Cova Redonda, Castelo e Coelha	4 meses	ago/14		
APA	Algarve	Lagoa	Algar Seco	Requalificação do Algar Seco (P3-68)	9 meses	out/13		
Sociedade Polis Litoral Ria	Algarve	Tavira	Ilha Cabanas	Alimentação artificial da praia	1,5 meses	20/jun		

Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Caminha	Gelfa	Execução das Infraestruturas Associadas à Utilização da Praia da Gelfa	6 meses	jan/15	
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Viana do Castelo	Castelo do Neiva	Reestruturação e consolidação do quebramar da Pedra Alta	6 meses	jan/15	
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Viana do Castelo	Amorosa	Reordenamento e qualificação da frente Marítima do Núcleo da Amorosa	8 meses	jan/15	Empreitada em execução – aguarda-se emissão visto do TC
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Viana do Castelo	Amorosa	Reordenamento e qualificação da frente Marítima do Núcleo da Pedra Alta	8 meses	jan/15	
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Esposende	Fão	Manutenção e Reforço do Cordão Dunar da Restinga de Ofir	8,5 meses	jan/15	
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Esposende	Fão	Empreitada de Reforço do Sistema Dunar e Proteção da Linha de Costa na Praia de Ofir - Fase 2	4 meses	jan/15	
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Esposende	Fão	Reforço do Sistema Dunar e Proteção da Linha de Costa na Praia de Ofir - Fase 3	4 meses	abr/15	
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Esposende	Rio de Moinhos	Infra-estruturas de apoio ao uso balnear - Rio de Moinhos	6 meses	jan/15	
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Esposende	Vários	Percurso de informação e sensibilização do Parque Natural Litoral Norte - 2ª Fase	9 meses	out/14	
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Caminha	Vila Praia de Âncora	Reforço e Proteção dos Sistemas Dunares e Renaturalização de Áreas Naturais Degradadas: 2ª Fase - Foz do Rio Âncora	4 meses	mar/15	
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Esposende	Ramalha	Infra-estruturas de apoio ao uso balnear - Praia da Ramalha	6 meses	abr/15	
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Viana do Castelo	Paçô/Carreço	Infra-estruturas de apoio ao uso balnear - Praia de Paçô	6 meses	abr/15	
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Viana do Castelo	Darque	Requalificação da frente ribeirinha de Viana do Castelo - Núcleo do Cabedelo	5 meses	abr/15	
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Viana do Castelo/Caminha	Vários	Recuperação, proteção de sistemas dunares degradados e renaturalização de áreas naturais degradadas - área costeira de Caminha e Viana do Castelo	6 meses	jun/15	
Sociedade Polis Litoral Norte	Norte	Esposende	Vários	Recuperação, proteção de sistemas dunares degradados e renaturalização de áreas naturais degradadas - área costeira de Esposende	6 meses	mar/15	
CMPVZ	Norte	Póvoa de Varzim	Póvoa de Varzim	Proteção da Foz do Rio do Esteiro e da Marginal Marítima de A Ver-o-Mar	6 meses	jan/15	Trabalhos de finalização
CMPVZ	Norte	Póvoa de Varzim	Póvoa de Varzim	Proteção da Foz da Ribeira e da Foz da Barranha	6 meses	jan/15	
CM Espinho	Norte	Espinho	Paramos	Defesa longitudinal aderente Praia de Paramos	3 meses	jun/15	
APA	Norte	Vila Nova de Gaia	Lavadores a Salgueiros	Requalificação da marginal entre Lavadores e Salgueiros	6 meses	jun/15	
APA	Norte	Viana do Castelo	Castelo do Neiva	Reabilitação da protecção aderente a norte e a sul do esporão nº 1 e reabilitação dos esporões nº1 e 2 a sul do quebra-mar de Castelo de Neiva	3 meses	jun/15	
APA	Norte	Espinho	Silvalde Paramos	Recuperação e consolidação do sistema dunar desde a Ribeira de Silvalde até à Lagoa de Paramos	7 meses	mai/15	
CM Matosinhos	Norte	Matosinhos	Angeiras	Requalificação da Orla Costeira - Medidas de Defesa Costeira em Matosinhos - Intervenção nos Planos de Praia de Angeiras Norte e Agudela	3 meses	jan/15	aguarda apenas a instalação de 2 válvulas
CM Matosinhos	Norte	Matosinhos	Orla costeira do concelho	Requalificação da Orla Costeira - Medidas de Defesa Costeira – Lote 2 – Reconstrução de Passadiços e Afins – Trabalhos em Madeiras e Proteções Dunares	6 meses	dez/14	executado a 90% aguarda últimos autos
APA	Centro	Figueira da Foz	Cova Gala, Lavos e Leirosa	Reabilitação dos esporões e defesas aderentes da Cova Gala, Lavos e Leirosa e reforço do cordão dunar da Leirosa	9 meses	set/14	Conclusão prevista a 17.07.2015
APA	Tejo e Oeste	Calidas da Rainha/Óbidos	Lagoa de Óbidos	Abertura e aprofundamento dos canais da zona inferior da Lagoa de Óbidos	9 meses	abr/15	
APA	Tejo e Oeste	Peniche	S. Bernardino	Arriba da Praia de S. Bernardino em Peniche	8 meses	abr/15	
CM Torres Vedras	Tejo e Oeste	Torres Vedras	Porto Novo	Reforço da proteção costeira da Praia de Porto Novo	4 meses	fev/15	Em fase conclusão. Estaleiro desmobilizado
CM Sintra	Tejo e Oeste	Sintra	Praia Grande	Reforço da estrutura da proteção costeira para minimização do risco na Praia Grande	3 meses	mar/15	Conclusão prevista a 28.06.2015
CM Cascais	Tejo e Oeste	Cascais	Praias da Rainha, Carcavelos, Poça e Parede	Estabilização das Arribas das Praias da Rainha, Carcavelos, Poça e Parede	1 mês	jun/15	
APA	Tejo e Oeste	Sintra	Praia da Adraga	Estabilização das Arribas da Praia da Adraga	7 meses	abr/15	
Sociedade Polis Litoral Sudoeste	Algarve	Aljezur	Praia de Odeixe	Reforço do Sistema de Escoamento Natural da foz da Ribeira de Seixe e intervenção na Praia de Odeixe para reposição de condições pré-existentes aos temporais de 2014	1 semana	jun/15	Início 26.06.2015 e terminus a 03.07.2015
ARH Algarve	Algarve	Lagos	Praia D. Ana	Alimentação Artificial da Praia D. Ana	150 dias	abr/15	Conclusão prevista até final da 1ª quinzena de julho

Em Execução