

Plano Operacional da ENED 2010 - APA
Data: 31 de Março de 2011

Objectivo Específico 1. Promover a capacitação das entidades públicas e das organizações da sociedade civil relevantes enquanto actores de ED e criar dinâmicas e mecanismos de diálogo e de cooperação institucional

Medida 1.1.	Indicadores	Baseline (quando disponível/fiável)	Metas	Fontes de verificação	Resultados obtidos	Medidas correctivas
1.1.1 - Seminário de divulgação da ENED entre as ONGA	ONGA presentes, em % das ONGA inscritas no RNOGA	-	50% das ONGA registadas no RNOGA	Presenças no Seminário	Estiveram presentes cerca de 15% das ONGA registadas no RNOGA e com inscrição activa (17 das 123), ou seja, valor abaixo dos 50% propostos.	Disponibilização de toda a informação veiculada no site da APA
Medida 1.3.	Indicadores	Baseline	Metas	Fontes de verificação	Resultados obtidos	Medidas correctivas
1.3.2 - Ecoteca do Zambujal	1. N.º de acções de ED / ano 2. População abrangida/ano	-	1. Duas acções em 2010 2. 60% da população do Bairro	Relatórios do Programa "Zambujal Melhora"	Foram feitas as 2 acções previstas, abrangendo a maioria do Bairro, por se terem desenvolvido numa zona central	-
Medida 1.4.	Indicadores	Baseline	Metas	Fontes de verificação	Resultados obtidos	Medidas correctivas
1.4.1 - Estudo e Seminário de divulgação sobre a evolução da EDS em Portugal e no mundo	n.º de participantes no seminário	-	Lotação da sala		A sala (auditório do ISCTE) esteve completamente lotada	-

Medida 1.5	Indicadores	Baseline	Metas	Fontes de verificação	Resultados obtidos	Medidas correctivas
1.5.1 - Congresso Nacional sobre Cidadania e Sustentabilidade	N.º de participantes	-	100 participantes	Lista de presenças	Este Congresso / Seminário realizar-se-á apenas em 2011, como se previa que pudesse acontecer	-
Medida 1.7	Indicadores	Baseline	Metas	Fontes de verificação	Resultados obtidos	Medidas correctivas
1.7.1 - Fundo EFTA	Realização dos montantes atribuídos	-	100% de realização dos apoios recebidos	Relatórios de execução financeira	Só em 2011 estarão terminados os relatórios de execução financeira	Acompanha mento caso a caso pela APA
1.7.2 – CONFINT – Conferência Internacional Infanto-Juvenil “Vamos Cuidar do Planeta”	N.º de países participantes	-	Participação de todos os países da CPLP	Folhas de participação	Todos os PALOP participaram	-
Objectivo Específico 2. Educação formal						
Medida 2.3	Indicadores	Baseline	Metas	Fontes de verificação	Resultados obtidos	Medidas correctivas
2.3.1 - Acções de formação inseridas no desenvolvimento de projectos promovidos pelas ONGA vocacionados para o público escolar	N.º de projectos de EDS em parceria realizados e avaliados	-	Indicador crescente	Relatórios de avaliação dos projectos, realizados pelas escolas	Foram feitas acções de formação que permitiram melhorar o desempenho das escolas na prossecução de programas coordenados por ONGA	-

Medida 2.6	Indicadores	Baseline	Metas	Fontes de verificação	Resultados obtidos	Medidas correctivas
2.6.1 - Reconhecimento e divulgação de projectos de qualidade nas escolas que contemplam as diversas dimensões da EDS promovendo boas práticas	N.º de projectos avaliados	-	Avaliar os projectos dos professores em regime de mobilidade ME/MAOT	Fichas de avaliação dos projectos e consequent e divulgação	Projecto de longo prazo, ainda não implementado	-
Objectivo Específico 2. Educação não formal						
Medida 3.1	Indicadores	Baseline	Metas	Fontes de verificação	Resultados obtidos	Medidas correctivas
3.1.1 - Registo nacional de ONGA e apoio mediante a avaliação qualitativa dos planos e relatórios de actividade	N.º de ONGA registadas	-	100% das ONGA registadas cumprem os requisitos / mantêm inscrição activa	Base de dados da APA	Cerca de 70% (123 das 178) das ONGA mantêm inscrição activa	Acompanha mento caso a caso para cumprimento requisitos
Medida 3.2	Indicadores	Baseline	Metas	Fontes de verificação	Resultados obtidos	Medidas correctivas
3.2.1 - Bolsa de professores ao abrigo do Protocolo de 2005 entre o MAOT e o ME que desenvolvem actividades de EDS nas ONGA e outras instituições	1. N.º de projectos/ano	-	1. Mais que 1 projecto de qualidade/professor	Relatórios dos projectos implementados e das ONGA onde os profs. integrados	Apesar do n.º de professores ter diminuído, os projectos implementados mantiveram-se	Implementação do referido em 2.6.1

3.2.2 - Apoio a projectos que incentivam acções de EDS	N.º de projectos	-	Responder a 80% das solicitações	SGD APA, suportes informativos dos diversos projectos e acções	O n.º de projectos que incentivam acções de EDS apoiados técnica e logisticamente aumentou, tendo sido tratadas 100% das solicitações	Optimizar uso do site da APA
Apoio ao “Projecto Cabo Verde”	1. N.º de acções realizadas 2. População abrangida	-	1. 80% das acções programadas 2. 25% da população	Relatórios do Projecto e media	O Projecto decorreu com êxito em 2010, tendo sido alcançadas as metas estabelecidas	-
Objectivo Específico 4. Sensibilização e influência política						
Medida 4.1	Indicadores	Baseline	Metas	Fontes de verificação	Resultados obtidos	Medidas correctivas
4.1.1 Cursos de formação e sensibilização para os temas da EDS, com ênfase na dimensão ambiental, para entidades com autoridade para fazer cumprir a legislação e os valores nestas matérias	1. N.º de cursos/ano 2. N.º de formandos/ano	-	1. Um 2. 30	Inscrições, relatórios e questionários formandos	Foram ministrados os cursos previstos e atingidas as metas propostas	-
Medida 4.3	Indicadores	Baseline	Metas	Fontes de verificação	Resultados obtidos	Medidas correctivas
4.3.1 - Iniciativas diversas e concursos com suporte e repercussão nas redes sociais	1. N.º de acções /ano 2. N.º de acessos ao site 3. N.º de alertas Google	-	1. Um 2. 30/mês 3. 5/mês	Balanço da acção, Google alerts, estatísticas de acesso ao site da APA	Grande adesão nacional ao Concurso “Esmiuçar Copenhaga”, apesar de sem contabilizações de acessos por indisponibilidade do software usado	Melhorar a contabilização de acessos e downloads ao site da APA

