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1. INTRODUÇÃO 
O presente relatório de progresso diz respeito à Fiscalização da empreitada de Estabilização das 
Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor e 
pretende ilustrar a evolução dos trabalhos e descrever as ações da Fiscalização no acompanhamento 
dos mesmos, durante o mês de novembro 2023. 

 Dados Gerais da Empreitada 

 
Regime da Empreitada ...............................................................  Preço Global 
Valor total da empreitada ............................................  1.380.000,00€ (+ IVA) 
Prazo ..................................................................................................  240 dias 
Prorrogação de prazo ......................................................................... 245 dias 
Data do auto de início dos trabalhos ...........................................  25/01/2023 
Data de aprovação do Plano de Segurança e Saúde ...................  23/01/2023 
Data contratual de conclusão dos trabalhos ...............................  24/05/2024 
 

 Intervenientes de Empreitada 
 Dono de Obra: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

Representante do D.O. ........................................  Eng.º Eduardo Sousa Costa 
Representante do D.O. ............................................  Eng.º António Rodrigues 
 

 Projetista: LCW – Engenharia de Estruturas, S.A. 

Representante do Projetista  ................................................... Eng.º Rui Costa 
Representante do Projetista  ............................................. Eng.º Marco Neves 
 

 Empreiteiro: Ancorpor, Geotecnia e Fundações, Lda. 

Diretor de Produção  ..................................................... Eng.º Luís Filipe Vilaça 
Diretor de Obra  ...........................................................Eng.º Gonçalo Antunes 
Coordenadora de Qualidade e Ambiente  ................. Eng.ª Marta Magalhães 
Técnico Superior de Segurança  ...................................... Eng.º Paulo Madeira 
Técnico de Ambiente  ....................................................... Eng.º Pedro Martins 
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 Fiscalização: FUTURE PROMAN S.A. 

Diretor da Fiscalização....................................................  Eng.º André Oliveira 
Coordenador de Segurança em Obra .............................  Eng.ª Sónia Ascenso 
Fiscal em obra ...........................................................  Eng.º José Pedro Araújo 
Fiscal em obra .....................................................................  Eng.º Tiago Veiga 
 

2. PROJETO   

 Ações desenvolvidas no período 
A Fiscalização iniciou a implementação do sistema de esclarecimento de dúvidas do projeto. A 
Fiscalização dinamiza este procedimento para que os assuntos sejam objeto de análise pelo Projetista 
ou pelo Dono da Obra sempre que tal se justifica. 

Até ao final de novembro de 2023 foram colocados à apreciação do Projetista 21 pedidos de 
esclarecimento. 
No que diz respeito ao período em apreço deste relatório não foram colocados à apreciação do 
Projetista pedidos de esclarecimento. 
 

 
 

 Assuntos de projeto por resolver 
No presente ponto são referidos os esclarecimentos pendentes do projetista no final do período em 
apreço na empreitada. 
No final do período a que se refere este relatório não existem quaisquer Pedidos de Esclarecimento 
colocados à consideração do Projetista, que aguardem esclarecimento. 
No anexo A do presente relatório encontra-se a tabela resumo dos Pedidos de Esclarecimento de 
Projeto. 
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3. QUALIDADE 

 Equipamentos e materiais a aplicar na obra 
Neste capítulo descreve-se a apreciação de amostras, catálogos, certificados de materiais e de 
equipamentos a incorporar na obra. Os materiais são em regra apresentados pelo Empreiteiro à 
Fiscalização previamente à sua aplicação em obra. A Fiscalização procede à verificação da 
conformidade com o projeto. Nos casos em que, por motivo devidamente justificado, o Empreiteiro 
propõe alternativas de marcas ou modelos, a Fiscalização verifica a sua equivalência e quando 
necessária consulta o Projetista, com o objetivo de obter o seu parecer. Nos casos de materiais com 
implicações funcionais e estéticas é feita uma análise complementar com o Dono da Obra e o autor 
do Projeto. 

Até ao final do período a que se refere o presente relatório o Empreiteiro havia submetido à apreciação 
da Fiscalização 18 Pedidos de Aprovação de Materiais/Equipamentos; 
No anexo B do presente relatório está o quadro respetivo, com a situação de aprovação da cada 
material e equipamento da Empreitada. 

 Verificação da execução 
A Fiscalização procedeu resumidamente a verificação de condições de segurança, verificação de 
cumprimento de normas ambientais, verificação da qualidade de execução dos trabalhos. 

Nos casos em que se detetaram não conformidades o Empreiteiro foi notificado para não prosseguir 
os trabalhos respetivos e retificação do procedimento de execução em causa. Durante o período a que 
se refere o presente relatório não foram detetadas não conformidades ao nível da qualidade do 
empreendimento. Serão apresentados no anexo B os relatórios das não conformidades verificadas no 
período em apreço. 
No presente relatório serão incluídos também no Anexo B, os seguintes documentos referentes a 
ensaios de controlo de qualidade e de execução: 

 Resultados dos ensaios de resistência a compressão das caldas de cimento; 

4. CONSTRUÇÃO 

 Trabalhos realizados no período 
Durante o período em apreço o Empreiteiro procedeu à realização dos seguintes trabalhos: 

 
Frente de obra do Ascensor 
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 Trabalhos preparatórios para a execução da cofragem da viga inferior; 

 Enchimento com betão de regularização na base do talude para apoio da viga inferior; 
 Execução das armaduras de aço da viga inferior; 
 Execução da cofragem da viga inferior; 

 betonagem da viga inferior faseadamente (2 fases); 
 Início da armação de aço para a execução dos montantes. 

 
Frente de obra da Duna de Proteção 

 Foi realizada a Receção Provisória no dia 27 de julho de 2023. 
 

Frente de obra do “Sítio” 
 Frente de obra suspensa desde 10/04/2023. 
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5. SEGURANÇA E AMBIENTE 
Durante o período em apreço a Fiscalização acompanhou os trabalhos, procedendo a verificações 
conjuntamente com a Coordenação de Segurança. 
A Coordenação de Segurança efetuou reuniões e visitas de inspeção as quais são realizadas com a 
presença da Entidade Executante e Fiscalização. 
No Anexo E, inclui-se o relatório de Segurança e Ambiente contendo as ações desenvolvidas no 
período a que se refere o presente relatório. 

  



   

 
 
22.087 – Relatório Mensal de Progresso n.º 09 – novembro de 2023  
Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

6 

6. PLANEAMENTO E PROGRESSO DA OBRA 

 Programa de Trabalhos 
Foi remetido a 29/08/2023 pelo Empreiteiro, o pedido de Prorrogação de prazo para a conclusão da 
Empreitada por 241 dias, com a conclusão da mesma até ao dia 20 de maio de 2024. O Dono de Obra 
aprovou a 04/09/2023 o pedido de prorrogação legal. 
Zona do denominado “Sítio” 

Regista-se que no dia 10 de abril de 2023, os trabalhos da Empreitada na zona do "Sitio" foram 
suspensos por período indeterminado, até que estejam reunidas as condições para serem iniciados. 

As causas que determinaram esta suspensão parcial dos trabalhos dizem respeito a uma decisão da 
APA, I.P., tomada na apresentação do projeto a população ocorrida na Nazaré no dia 04 de abril, em 
que na sequência da contestação aí manifestada e na discussão que se seguiu à apresentação, quanto 
à eventual existência de uma gruta na zona de implantação dos trabalhos junto a Ermida.  

Foi manifestada pela APA, I.P. a abertura para ouvir especialistas nomeados pela Confraria de Nossa 
Senhora da Nazaré e pelos movimentos cívicos aí presentes, em reunião com os projetistas, com os 
técnicos da APA, I.P., e com a C. M. da Nazaré, para discutir soluções para o projeto.  
Em sequência desse facto a APA, I.P. efetuou um levantamento com Georadar em 15/05/2023, com 
vista a confirmar a existência da citada gruta, bem como, a sua correta implantação, facto este que, a 
confirmar-se, poderá condicionar todos os trabalhos nesta zona.  
O Dono de Obra informou que no relatório de caracterização do solo por Georadar não foi detetada 
cavidade até a profundidade de 3,5 m. Após esta constatação, o Dono de obra informou que está em 
estudo a realização de uma nova sondagem através da resistividade elétrica do solo na zona do “Sítio” 
com capacidade de rastreamento até profundidade de 13m. 
O Dono de Obra informou que já foi adjudicada a nova sondagem através da resistividade elétrica do 
solo, bem como, a inspeção espeleológica. Aguarda-se assim o agendamento do trabalho. 
No dia 25 de setembro de 2023 foi realizada uma campanha geofísica de sondagem por resistividade 
elétrica no Sítio em frente à Ermida da Memória em conformidade os contactos tidos entre o Dono de 
Obra, Município da Nazaré e Confraria da Nossa Sr.ª da Nazaré. 

No dia 17 de outubro de 2023 foi recebido o relatório técnico da prospeção geofísica realizada no dia 
25 de setembro de 2023. 

O relatório indica que os valores de resistividade na zona de interesse abaixo dos 6,0m, embora sejam 
muitas vezes compatíveis com a indicação de rocha calcária, poderão estar relacionados com zonas de 
maior intensidade de fracturação no maciço. O relatório sugere a execução de 1 ou 2 sondagens 
mecânicas nesses locais em particular. 
No seguimento do relatório de resistividade elétrica e a necessidade de realização de sondagens no 
local com extração de testemunhos, foi solicitado ao Empreiteiro a apresentação de proposta para 
execução destes trabalhos. 
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Plataforma Superior do Ascensor 

Regista-se a Retoma Parcial dos trabalhos da Empreitada, relativos à zona da envolvente da plataforma 
superior do Ascensor, tendo sido lavrado o respetivo Auto de Reinício dos trabalhos na zona do 
Ascensor, datado de 15/09/2023 e em vigor a partir de 18/09/2023. 

 Meios mobilizados 
A Fiscalização procede à análise e registo dos meios mobilizados na Empreitada: 

 No período em apreço a media diária de mão de obra foi de 7 trabalhadores/dia; 
 Estiveram mobilizados e disponibilizados no estaleiro de obra do Ascensor, equipamentos para 

movimentação de pessoas e cargas em suspensão: 1 auto grua, 1 guincho, 1 bailéu de elevação 
de pessoas, 1 gerador, 1 compressor, 1 central de caldas. 

Inclui-se no anexo C ao presente relatório os quadros de mobilização de meios em obra. 

 Andamento dos trabalhos 
Neste ponto serão efetuadas as considerações ao andamento dos trabalhos tendo em conta os 
balizamentos efetuados durante o mês em apreço. 

Tendo como consideração o novo Plano de Trabalhos em vigor a Fiscalização efetuou o balizamento 
do andamento dos trabalhos ao presente mês verificando que no mês de novembro se registam 
atrasos em relação ao plano de trabalhos aprovado.  

Frente de Obra do talude sobranceiro ao Ascensor: 

Relativamente ao andamento dos trabalhos, foram observadas dificuldades e demoras na execução, 
especialmente na realização da viga inferior, devido às características físicas e condições climatéricas 
adversas nesta frente de obra. A elevada pluviosidade e ventos impediram a realização segura dos 
trabalhos durante um dia.  

Verificou-se que para a execução da viga inferior da estrutura armada, a mesma teve o início da sua 
execução no dia 02/11, tendo sido realizadas as betonagens da viga inferior nos dias 23/11 para a 
primeira fase e a 29/11 a segunda fase de betonagem. Pelo exposto, analisando os rendimentos de 
execução da viga inferior e transpondo para os montantes e viga superior, obteve-se uma previsão de 
conclusão da estrutura ancorada para finais de fevereiro de 2024. Considerando que os trabalhos em 
falta apresentam maior complexidade a probabilidade de finalização desta estrutura em março de 
2024 é bastante plausível nesta data.  

Com base na execução dos trabalhos atualmente executados e considerando o plano de trabalhos em 
vigor, somos a alertar que se estima um atraso em relação ao plano de trabalhos de 68 dias. A 
Fiscalização alerta também para os possíveis atrasos futuros aquando da realização dos ensaios de 
pré-esforço das ancoragens da viga inferior que possam afetar os rendimentos de execução dos 
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montantes, que apenas poderão ser betonados após a realização dos ensaios de pré-esforço das 
ancoragens da viga inferior e as ancoragens pré-esforçadas contra a viga inferior aos 300kN conforme 
preconizado pela equipa de projeto. 

Frente de Obra do Sítio: 

Regista-se que o plano de trabalhos aprovado na última prorrogação de prazo estima a retoma dos 
trabalhos nesta frente no início de outubro de 2023 significando que tendo em conta que ainda falta 
executar todos os trabalhos nesta frente e considerando os prazos parciais da mesma o plano de 
trabalhos em vigor já se encontra desatualizado devendo o mesmo ser atualizado e consequentemente 
prorrogado aquando do levantamento da suspensão da frente de obra do “Sítio”. 

 

Inclui-se no anexo C ao presente relatório os balizamentos do plano de trabalhos realizados no mês 
em apreço. 
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7. CONTROLO ADMINISTRATIVO DA OBRA 

 Autos de medição aprovados 
No presente período foi realizado o auto de medição nº 7, considerando os trabalhos desenvolvidos 
em outubro de 2023 e importando num valor de 40 800,16€. Obtendo assim um total acumulado no 
valor de 501 574,18 €.  
Regista-se que ao abrigo da Cláusula 3.4 - Adiantamentos ao empreiteiro, das Cláusulas Gerais do 
Caderno de Encargos da Empreitada, o Empreiteiro solicitou, através de pedido fundamentado ao 
Dono de Obra, via email de 15/02/2023, um pedido para a concessão de um adiantamento no valor 
de 30% da Empreitada, totalizando a importância de 414.000,00€. 
Conforme indicação do Dono de Obra, por email de 29/05/2023, será deduzida em cada auto de 
medição, uma importância no valor de 33,3%, a partir do auto n.º 3 – maio 2023, para acertar o facto 
de o adiantamento só ter sido pago após a emissão dos 2 primeiros autos. Não se aplica assim a 
fórmula existente no Caderno de Encargos da Empreitada, ponto 3.5.1. 

 Situação financeira 
Inclui-se no Anexo F o mapa completo dos autos de medição até ao presente e sua comparação com 
a previsão do cronograma financeiro. 
O Empreiteiro informou que a suspensão parcial dos trabalhos nesta fase da obra vai causar 
sobrecustos, nomeadamente devido à manutenção do estaleiro em obra, desmobilização e 
remobilização de equipamentos, garantias e seguros, tomada de medidas de segurança e afetação da 
sua estrutura à gestão do contrato. Estes e outros sobrecustos afetam o equilíbrio financeiro do 
contrato, cuja reposição desde já reclamam, e será liquidada logo que seja possível. 

 Trabalhos a Mais e a Menos 
No presente mês foi realizado um auto de trabalhos complementares (TC03), importando num valor 
de 29 938,66 €. Obtendo assim um total acumulado no valor de 70 267,19 €. 
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8. REUNIÕES E REGISTOS FOTOGRÁFICOS 

 Atas de reunião e visitas de inspeção 
Durante o período em análise, realizaram-se 4 reuniões de obra: 

 Reunião n.º 33 – 02/11/2023; 

 Reunião n.º 34 – 07/11/2023; 
 Reunião n.º 35 – 13/11/2023; 

 Reunião n.º 36 – 21/11/2023; 
 Reunião n.º 37 – 28/11/2023; 

 
No Anexo D, apresentam-se as atas destas reuniões, que tiveram lugar no período a que este relatório diz 
respeito. 

 Registos fotográficos 
Apresenta-se no Anexo G um acompanhamento fotográfico da obra, de modo a documentar os 
trabalhos realizados na empreitada, assim como a sua evolução ao longo deste período. 
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ANEXO A 
Pedidos de esclarecimento e dúvidas de Projeto 

 
 
 
 
 
 

  
 



Trabalho nº. 22.087

Data: 30-11-2023

Ofício Ref.ª Data Ofício 
Ref.ª Data Ofício 

Ref.ª Data Ofício Ref.ª Data

PRMN 1 Implantação Duna de Proteção 20/fev/23 20/fev/23 22/fev/23 22/fev/23
(26/05/2023) Enviado pelo 
Projetista a nota técnica NTE-ATE-
05-R0

EMP 1 Georreferenciação das peças desenhadas - 
Diferenças após sobreposição

15/mar/23 16/mar/23 21/mar/23 22/mar/23

EMP 2 Desmonte de rocha na zona do Sítio 15/mar/23 16/mar/23 21/mar/23 22/mar/23

PRMN 2 Avaliação projeto de estabilização da zona 
envolvente do Ascensor após inspeção no 
local.

22/mar/23 22/mar/23 13/jun/23 13/jun/23 O Projetista enviou as revisões 
das peças desenhadas.

PRMN 3 Classe de execução da Empreitada 23/mar/23 23/mar/23 23/mar/23 23/mar/23 Classe de execução 3

PRMN 4 Critérios de Monitorização - Limites de 
Vibração 

28/mar/23 3/abr/23 5/abr/23 5/abr/23 Assunto registado na Ata de 
Reunião de Obra 9 n.º 5.4.1.

PRMN 5 Faseamento Construtivo Rede Metálica no 
talude do Ascensor

28/mar/23 28/mar/23 12/abr/23 13/abr/23 Assunto registado na Ata de 
Reunião de Obra 9 n.º 5.7.

PRMN 6 Substituição de argamassagem de estratos 
brandos por betão projetado

13/abr/23 13/abr/23 19/abr/23 20/abr/23 Assunto registado na Ata de 
Reunião de Obra 11 n.º 5.5.

PRMN 7 Confirmação das cotas da Duna de 
Proteção

10/mai/23 10/mai/23 11/mai/23 11/mai/23 Translação vertical de 0,50m do 
projeto da Duna.

PRMN 8 Avaliação do procedimento de qualidade 
do betão projetado

12/mai/23 12/mai/23 15/mai/23 15/mai/23 Solicitados ensaios adicionais.

PRMN 9 Avaliação do PAM 4 fibras metálicas 16/mai/23 16/mai/23 16/mai/23 17/mai/23 Aprovado

Aplicação em 
Obra

Resposta da Fiscalização ao 
Pedido de Informação

SGQAS
Lista de Pedidos de Informação

Pedido de Informação ao Projectista

Envio do Pedido de 
Informação

Resposta do 
Projetista

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

OBSERVAÇÕES

EMPREITEIRO: ANCORPOR

PDI Designação do Pedido
Pedido de Informação

MODELO 140-A   7/08/2019



Trabalho nº. 22.087

Data: 30-11-2023

Ofício Ref.ª Data Ofício 
Ref.ª Data Ofício 

Ref.ª Data Ofício Ref.ª Data

Aplicação em 
Obra

Resposta da Fiscalização ao 
Pedido de Informação

SGQAS
Lista de Pedidos de Informação

Pedido de Informação ao Projectista

Envio do Pedido de 
Informação

Resposta do 
Projetista

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

OBSERVAÇÕES

EMPREITEIRO: ANCORPOR

PDI Designação do Pedido
Pedido de Informação

PRMN 
10

Avaliação da necessidade de reforço do 
Muro M2

16/mai/23 16/mai/23 17/mai/23 17/mai/23 Integrado nos trabalhos de 
projeção do talude.

EMP 3 Viga de fundação das guardas metálicas na 
zona acima dos WC do "Sítio"

22/mai/23 22/mai/23 7/jun/23 7/jun/23

EMP 4 Definição da área para aplicação de rede 
metálica no talude do Ascensor

22/mai/23 22/mai/23 30/mai/23 30/05/2023
07/06/2023

Assunto registado na Ata de 
Reunião de Obra 18 n.º 5.4.
07/06/2023 - novo email, nada a 
acrescentar

EMP 5 Buchas de fixação do Muro M1 22/mai/23 22/mai/23 23/mai/23 23/mai/23 Assunto registado na Ata de 
Reunião de Obra 17 n.º 5.3.3.

EMP 6 Pregagens da Rede Metálica 26/mai/23 26/mai/23 30/mai/23 30/mai/23 Enviadas novas peças desenhadas 
D20 e D21.

PRMN 
11

Comprimento efetivo das pregagens 13/jun/23 13/jun/23 14/jun/23 14/jun/23 Tolerância de 20 cm.

PRMN 
12

Definição da posição dos geodrenos e 
barbacãs

19/jun/23 19/jun/23 21/jun/23 21/jun/23 Enviadas novas peças desenhadas 
D13 a D16 e D20 e D21.

PRMN 
13

Ensaios de absorção de energia do betão 
projetado com fibras

26/jul/23 26/jul/23 8/ago/23 Será assumido que o betão 
projetado com fibras aplicado em 
obra apresenta uma energia de 
absorção mínima de 600J.

EMP 7 Comprimento e inclinação das ancoragens 18/set/23 18/set/23 22/set/23 25/set/23

PRMN 
14

Avaliação do procedimento de qualidade 
das ancoragens

28/ago/23 20/set/23 22/set/23 22/set/23

MODELO 140-A   7/08/2019



 
 

 
22.087 – Relatório Mensal de Progresso n.º 09 – novembro de 2023  
Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré na Zona do denominado "Sítio" e da envolvente da Plataforma Superior Do Ascensor 

B-0 

ANEXO B 
Pedidos de Aprovação de Materiais e Equipamentos (PAME) 

 
 
 
 
 
 
 

 



Caldas: Injeção de caldas nos vazios do talude da arriba do ascensor  ≥ 27MPa  ≥ 30MPa

Data 7 dias 7 dias Data 28 dias 28 dias Média aos 28 dias

1 08/06/2023 28,50
2 08/06/2023 27,60
3 29/06/2023 33,80
4 29/06/2023 32,80
1 08/06/2023 26,10
2 08/06/2023 25,10
3 29/06/2023 27,80
4 29/06/2023 31,80
1 23/06/2023 38,60
2
3 14/07/2023 46,20
4 14/07/2023 39,10
1 30/06/2023 23,60
2 30/06/2023 23,20
3 21/07/2023 29,70
4 21/07/2023 30,20
1 03/07/2023 41,80
2 03/07/2023 45,60
3 24/07/2023 46,50
4 24/07/2023 43,20
1 03/07/2023 46,40 24/07/2023 51,90
2 03/07/2023 48,50 24/07/2023 52,00
3 24/07/2023 60,60
4 24/07/2023 48,60
1 11/07/2023 33,70
2 11/07/2023 33,90
3 01/08/2023 40,40
4 01/08/2023 42,10
1 11/07/2023 45,50 01/08/2023 52,90
2 11/07/2023 47,90 01/08/2023 52,50
3 01/08/2023 54,20
4 01/08/2023 59,30
1 30/10/2023 34,70
2 30/10/2023 32,10
3 17/11/2023 41,70
4 17/11/2023 44,20
1 01/11/2023 33,50
2 01/11/2023 35,40
3 22/11/2023 45,70
4 22/11/2023 43,20
1 01/11/2023 38,90 22/11/2023 50,40
2 01/11/2023 41,10 22/11/2023 52,80
3 01/11/2023 35,80 22/11/2023 52,60
4 01/11/2023 43,80 22/11/2023 54,00

42,95

Execução de selagem 
de ancoragens (calda 

#2)
25/10/2023 44,45

Execução de 
Pregagens (calda #2) 
Provete Prismático

25/10/2023 52,45

Execução de selagem 
de ancoragens (calda 

#1)
20/10/2023

44,85

Execução de 
Pregagens (calda #2) 16/06/2023

53,28

Execução de 
Pregagens (calda #1) 04/07/2023 41,25

Execução de 
Pregagens (calda #1) 
Provete Prismático

04/07/2023 54,73

Execução de 
Pregagens (calda #2) 
Provete Prismático

26/06/2023

 REGISTO DOS ENSAIOS DE COMPRESSÃO
DAS CALDAS DE CIMENTO

Data da colheita Provetes
Tensão Rotura (MPa)

EMPREENDIMENTO: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Elemento Betonado

01/06/2023 33,30

Preenchimento do  
tardoz do betão 

projetado (calda #3)
01/06/2023 29,80

Preenchimento do  
tardoz do betão 

projetado (calda #1)

42,65

Execução de 
Pregagens (calda #3) 23/06/2023 29,95

Execução de 
Pregagens (calda #2) 26/06/2023



Caldas: Injeção de caldas nos vazios do talude da arriba do ascensor  ≥ 27MPa  ≥ 30MPa

Data 7 dias 7 dias Data 28 dias 28 dias Média aos 28 dias

 REGISTO DOS ENSAIOS DE COMPRESSÃO
DAS CALDAS DE CIMENTO

Data da colheita Provetes
Tensão Rotura (MPa)

EMPREENDIMENTO: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Elemento Betonado

1 02/11/2023 41,20
2 02/11/2023 40,70
3 23/11/2023 57,90
4 23/11/2023 58,80
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

58,35
Execução de 

Pregagens (calda #1) 
Provete Prismático

26/10/2023



N.º 22.087
Data: 2023.11.31

Data Envio Recebida 
Resposta em Data

Re
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Data
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o 
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içõ
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1 8.2 Não 16/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 X Projetista aprovou na Reunião de Obra n.º 8

2 8.2 Não 13/04/2023 14/04/2023 X

3 Não 11/05/2023 12/05/2023 X
Aprovação do betão projetado pigmentado 
condicionada a apresentação de amostras 
físicas para aprovação do Dono de Obra

4 Não 12/05/2023 15/05/2023 X

5 6.5, 11.4, 11.7, 
11.9, 11.11.1 Não 23/05/2023 24/05/2023 X

6 11.7, 11.9 Não 26/05/2023 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023 X

7 11.9 Não 26/05/2023 29/05/2023 30/05/2023 30/05/2023 X

Dado que a resistência à tração e ao 
punçoamento é inferior à preconizada no 

projeto deverá seguir-se a recomendação do 
fabricante (Maccaferri) em colocar cabos de 
Aço Maccaferri (Ø16mm) com revestimento 

Polimac em todos os alinhamentos horizontais 
de pregagens 

8 6.5, 11.4, 11.7, 
11.9, 11.11.1 Não 30/05/2023 31/05/2023 X

9 Não 19/06/2023 21/06/2023 X O fundo do geodreno, no interior do talude, 
deve ser igualmente revestido com geotêxtil. 

10 Não 19/06/2023 21/06/2023 X

11 Não 04/07/2023 04/07/2023 X

12 Não 11/08/2023 Enviado para análise do Dono de Obra em 
18/08/2023.

13 Não 11/08/2023 18/09/2023 X

14 Não 17/08/2023 21/08/2023 X

15 Não 18/08/2023 21/08/2023 21/09/2023 22/09/2023 X

Relativamente aos critérios de durabilidade 
deverá ser definido o sistema de proteção 

contra a corrosão dos elementos que não se 
encontram galvanizados, por forma a que num 

ambiente C4/Im3 o sistema tenha uma 
durabilidade alta  (entre 15 e 25 anos)

Argamassa R4

Pregagens flexíveis

Células de carga

Ancoragens

Prumos de madeira

Fibras metálicas

Sistema de Pregagens

Cimento I 42,5 R (SECIL)

Malha Eletrossoldada AQ30

Amostra 
n.º 

(Sim/Não)

PAM 
Recebido 

em:

EMPREENDIMENTO:  Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

SGQAS
LISTA DE PEDIDOS DE APROVAÇÃO DE MATERIAL

OBSERVAÇÕES

DECISÃO DONO-DE-OBRAPEDIDO PARECER 
PROJETISTA

PARECER FISCALIZAÇÃO

PAM Item Mapa 
Medições Identificação

EMPREITADA:  Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

New Jerseys - 6 m

Betão pronto

Cimento I 42,5 R (CIMPOR)

Rede Metálica Estática

Geodrenos e barbacãs

Barreira dinâmica



N.º 22.087
Data: 2023.11.31

Data Envio Recebida 
Resposta em Data
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içõ
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Amostra 
n.º 

(Sim/Não)

PAM 
Recebido 

em:

EMPREENDIMENTO:  Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

SGQAS
LISTA DE PEDIDOS DE APROVAÇÃO DE MATERIAL

OBSERVAÇÕES

DECISÃO DONO-DE-OBRAPEDIDO PARECER 
PROJETISTA

PARECER FISCALIZAÇÃO

PAM Item Mapa 
Medições Identificação

EMPREITADA:  Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

16 Não 23/10/2023 24/10/2023 X

17 Não 23/10/2023 24/10/2023 X

18 Não 24/10/2023 24/10/2023 X

Argamassa estrutural

Aço em Varão

 Betão pré-doseado



nº:

Dia da Semana / Data 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira
Categoria profissional 30/10/2023 31/10/2023 01/11/2023 02/11/2023 03/11/2023

Gerador 1 1 1 1
Autogrua 1 1 1 1
Compressor 1 1 1 1
Guincho 1 1 1 1
Bailéu 1 1 1 1
Central de caldas 1 1 1 1

Assinatura: Pedro Araújo Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º

 DONO DA OBRA: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 22 087

 EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré na Zona do denominado "Sítio" e da envolvente da Plataforma Superior Do Ascensor

Sábado Domingo
04/11/2023 05/11/2023

SGQAS

Relatório Semanal de Equipamentos

Modelo 149-A  7/08/2019 Pag. 1 / 5



nº:

Dia da Semana / Data 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira
Categoria profissional 06/11/2023 07/11/2023 08/11/2023 09/11/2023 10/11/2023

Gerador 1 1 1 1 1
Autogrua 1 1 1 1 1
Compressor 1 1 1 1 1
Guincho 1 1 1 1 1
Bailéu 1 1 1 1 1
Central de caldas

Assinatura: Pedro Araújo Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º

 DONO DA OBRA: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 22 087

 EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré na Zona do denominado "Sítio" e da envolvente da Plataforma Superior Do Ascensor

Sábado Domingo
11/11/2023 12/11/2023

SGQAS

Relatório Semanal de Equipamentos

Modelo 149-A  7/08/2019 Pag. 2 / 5



nº:

Dia da Semana / Data 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira
Categoria profissional 13/11/2023 14/11/2023 15/11/2023 16/11/2023 17/11/2023

Gerador 1 1 1 1 1
Autogrua 1 1 1 1 1
Compressor 1 1 1 1 1
Guincho 1 1 1 1 1
Bailéu 1 1 1 1 1
Central de caldas

Assinatura: Pedro Araújo Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º

 DONO DA OBRA: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 22 087

 EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré na Zona do denominado "Sítio" e da envolvente da Plataforma Superior Do Ascensor

Sábado Domingo
18/11/2023 19/11/2023

SGQAS

Relatório Semanal de Equipamentos

Modelo 149-A  7/08/2019 Pag. 3 / 5



nº:

Dia da Semana / Data 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira
Categoria profissional 20/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 23/11/2023 24/11/2023

Gerador 1 1 1 1 1
Autogrua 1 1 1 1 1
Compressor 1 1 1 1 1
Guincho 1 1 1 1 1
Bailéu 1 1 1 1 1
Central de caldas

Assinatura: Pedro Araújo Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º

 DONO DA OBRA: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 22 087

 EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré na Zona do denominado "Sítio" e da envolvente da Plataforma Superior Do Ascensor

Sábado Domingo
25/11/2023 26/11/2023

SGQAS

Relatório Semanal de Equipamentos

Modelo 149-A  7/08/2019 Pag. 4 / 5



nº:

Dia da Semana / Data 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira
Categoria profissional 27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 01/12/2023

Gerador 1 1 1 1
Autogrua 1 1 1 1
Compressor 1 1 1 1
Guincho 1 1 1 1
Bailéu 1 1 1 1
Central de caldas 1 1

SGQAS

Relatório Semanal de Equipamentos

 DONO DA OBRA: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 22 087

 EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré na Zona do denominado "Sítio" e da envolvente da Plataforma Superior Do Ascensor

Sábado Domingo
02/12/2023 03/12/2023

Assinatura: Pedro Araújo Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º

Modelo 149-A  7/08/2019 Pag. 5 / 5



nº:

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira
30/10/2023 31/10/2023 01/11/2023 02/11/2023

1 1 1 1
2 2 2 2
1

2 2

2 2

1 1 1 1

1 1 1 1

6 5 9 9
Assinatura: Pedro Araújo 03/11/2023 Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º

Mão de Obra Total Média 7,25

Servente
Vendap

Manobrador auto-grua

Topógrafo

VHPH

JobTime
Servente

TopDuarte
Servente

Servente

04/11/2023 05/11/2023
ANCORPOR

Encarregado

 DONO DA OBRA: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 22 087

 EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré na Zona do denominado "Sítio" e da envolvente da Plataforma Superior Do Ascensor

Dia da Semana / Data 6ª Feira Sábado Domingo
Categoria profissional 03/11/2023

SGQAS

Relatório Semanal do Pessoal em Obra

Modelo 149-A  7/08/2019 Pag. 1 / 5



nº:

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira
06/11/2023 07/11/2023 08/11/2023 09/11/2023

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

8 8 8 8 8

SGQAS

Relatório Semanal do Pessoal em Obra

 DONO DA OBRA: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 22 087

 EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré na Zona do denominado "Sítio" e da envolvente da Plataforma Superior Do Ascensor

Dia da Semana / Data 6ª Feira Sábado Domingo
Categoria profissional 10/11/2023

Servente

11/11/2023 12/11/2023
ANCORPOR

Encarregado

Servente

Topógrafo
TopDuarte

Servente
JobTime

VHPH
Servente

Vendap
Manobrador auto-grua

Mão de Obra Total Média 8
Assinatura: Pedro Araújo 10/11/2023 Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º

Modelo 149-A  7/08/2019 Pag. 2 / 5



nº:

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira
13/11/2023 14/11/2023 15/11/2023 16/11/2023

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

8 8 9 8 8

SGQAS

Relatório Semanal do Pessoal em Obra

 DONO DA OBRA: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 22 087

 EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré na Zona do denominado "Sítio" e da envolvente da Plataforma Superior Do Ascensor

Dia da Semana / Data 6ª Feira Sábado Domingo
Categoria profissional 17/11/2023

Servente

18/11/2023 19/11/2023
ANCORPOR

Encarregado

Servente

Topógrafo
TopDuarte

Servente
JobTime

VHPH
Servente

Vendap
Manobrador auto-grua

Mão de Obra Total Média 8,2
Assinatura: Pedro Araújo 17/11/2023 Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º

Modelo 149-A  7/08/2019 Pag. 3 / 5



nº:

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira
20/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 23/11/2023

1 1 1 1 1
2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

8 8 8 8 8

SGQAS

Relatório Semanal do Pessoal em Obra

 DONO DA OBRA: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 22 087

 EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré na Zona do denominado "Sítio" e da envolvente da Plataforma Superior Do Ascensor

Dia da Semana / Data 6ª Feira Sábado Domingo
Categoria profissional 24/11/2023

Servente

25/11/2023 26/11/2023
ANCORPOR

Encarregado

Servente

Topógrafo
TopDuarte

Servente
JobTime

Vendap
Manobrador auto-grua

Mão de Obra Total Média 8
Assinatura: Pedro Araújo 24/11/2023 Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º

Modelo 149-A  7/08/2019 Pag. 4 / 5



nº:

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira
27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 30/11/2023

1 1 1 1
2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

1 1 1 1

8 8 8 8 0
Assinatura: Pedro Araújo 01/12/2023 Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º

Mão de Obra Total Média 8

Vendap
Manobrador auto-grua

TopDuarte
Servente

Servente

Topógrafo

JobTime

Domingo
Categoria profissional 01/12/2023

Servente

02/12/2023 03/12/2023
ANCORPOR

Encarregado

SGQAS

Relatório Semanal do Pessoal em Obra

 DONO DA OBRA: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 22 087

 EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré na Zona do denominado "Sítio" e da envolvente da Plataforma Superior Do Ascensor

Dia da Semana / Data 6ª Feira Sábado

Modelo 149-A  7/08/2019 Pag. 5 / 5



 

PLANO DA QUALIDADE  

 
REGISTO MENSAL DO ESTADO DO 

TEMPO 
 

Modelo 150-A    7/08/2019 

 
 

EMPREENDIMENTO: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona   
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

 
B = Bom tempo   
C = Chuvisco    
P = Chuva fraca 
F = Chuva forte 
V = Vento forte  

 
Mês de Novembro de 2023 

Dias Noite 
anterior Manhã Tarde Observações 

1     
2 B B B  
3 B B B  
4     
5     
6 B/P B/P B  
7 B/P B/P B  
8 F/V F/V F/V  
9 F/V B B  
10 B B B  
11     
12     
13 B B B  
14 B B B  
15 B B B  
16 B B B  
17 B B B  
18     
19     
20 B B B  
21 B/V B/V B/V  
22 B B B  
23 B B B  
24 B B B  
25     
26     
27 B C C  
28 C B B  
29 B B B  
30 C C C  

 



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 

Em
 cu

rso
 

In
te

rru
pç

ã
o 

Re
co

m
eç

o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:         
 Preparação para a implementação da cofragem da viga inferior   x      
          
          
         
         
         
         
         
           
             
             
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 02/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º        



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 

Em
 cu

rso
 

In
te

rru
pç

ã
o 

Re
co

m
eç

o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:         
 Preparação para a implementação da cofragem da viga inferior   X      
          
          
         
         
         
         
         
                
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 03/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º        



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 
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rso
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te
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pç

ã
o 

Re
co

m
eç

o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:          
 Preparação para a implementação da cofragem da viga inferior   x       
          
          
         
         
         
         
         
                
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 06/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º        



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 

Em
 cu

rso
 

In
te

rru
pç

ã
o 

Re
co

m
eç

o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:         
 Preparação para a implementação da cofragem da viga inferior   x      
          
          
         
         
         
         
         
                
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 07/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º        



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 

Em
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rso
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te
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pç

ã
o 

Re
co

m
eç

o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:         
 Trabalhos de preparação para a implementação da cofragem para a base da viga inferior.    x      
 A partir das 15:00 os trabalhos foram suspensos devido ao mau tempo e velocidade do vento exceder    x     
 os 40Km/h.         
         
         
         
         
         
                
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 08/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º        



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 
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rso
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te
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ã
o 
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co

m
eç

o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:         
 Trabalhos de preparação para a implementação da cofragem para a base da viga inferior.    x      
          
          
         
         
         
         
         
                
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 09/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º     



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 
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rso
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te
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ã
o 
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co

m
eç

o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:        
 Trabalhos de preparação para a implementação da cofragem para a base da viga inferior.    x     
 Enchimento com betão de regularização 6 m3   x     
         
         
         
         
         
         
           
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 10/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º     



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 
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rso
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te
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pç

ã
o 

Re
co

m
eç

o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:         
 Trabalhos de preparação para a implementação da cofragem para a base da viga inferior.    x      
          
          
         
         
         
         
         
                
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura Pedro Araújo                         Data: 12/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º       



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 

Em
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rso
 

In
te
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pç

ã
o 

Re
co

m
eç

o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:         
 Trabalhos de preparação para a implementação da cofragem para a base da viga inferior.    x      
          
          
         
         
         
         
         
          
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 13/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º        



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 

Em
 cu

rso
 

In
te
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pç

ã
o 

Re
co

m
eç

o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:          
 Trabalhos de preparação para a implementação da cofragem para a base da viga inferior.    x      
 Enchimento com betão de regularização 8 m3   x      
          
         
         
         
         
         
                
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 14/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º        



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 

Em
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rso
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te
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pç

ã
o 

Re
co

m
eç

o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:          
 Inicio dos trabalhos de armação de aço na viga inferior x        
          
          
         
         
         
         
         
                
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 15/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º        



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 

Em
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rso
 

In
te

rru
pç

ã
o 

Re
co

m
eç

o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:        
 Armação de aço da viga inferior   x     
         
         
         
         
         
         
         
          
          
          
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 16/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º        



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 

Em
 cu

rso
 

In
te

rru
pç

ã
o 

Re
co

m
eç

o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:         
 Armação de aço da viga inferior   x      
             
            
         
         
         
         
         
                
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 17/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º       



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 

Em
 cu

rso
 

In
te

rru
pç

ã
o 

Re
co

m
eç

o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:            
 Armação de aço da viga inferior   x        
            
            
         
         
         
         
         
                
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 20/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º     



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 

Em
 cu

rso
 

In
te
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pç

ã
o 

Re
co

m
eç

o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:           
 Armação de aço e cofragem da viga inferior   x        
            
            
         
         
         
         
         
                
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 21/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º        



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 

Em
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rso
 

In
te
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pç

ã
o 

Re
co
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eç

o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:          
 Armação de aço e cofragem da viga inferior   x       
           
           
         
         
         
         
         
                
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 22/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º      



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 

Em
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ã
o 

Re
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m
eç

o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:          
 Betonagem de uma fase da viga inferior   x    15m3   
          
          
         
         
         
         
         
                
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Izidro Alves                         Data: 23/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º     



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 

Em
 cu

rso
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te

rru
pç

ã
o 

Re
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m
eç

o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:         
 Armação de aço e cofragem, segunda fase da viga inferior    x     
         
         
         
         
         
         
         
                
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 24/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º     



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 

Em
 cu

rso
 

In
te

rru
pç

ã
o 

Re
co

m
eç

o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:        
 Armação de aço e cofragem, segunda fase da viga inferior   x     
         
         
         
         
         
         
         
                
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 27/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º     



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 

Em
 cu

rso
 

In
te

rru
pç

ã
o 

Re
co
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o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:          
 Armação de aço e cofragem, segunda fase da viga inferior   x       
           
           
         
         
         
         
         
                
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 28/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º        



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 
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je 
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ã
o 
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o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:            
 Betonagem da segunda fase da viga inferior   x      7 m3   
          
            
         
         
         
         
         
                
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 29/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º        



 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

 REGISTO DIÁRIO DOS TRABALHOS 
 

Modelo 147-A   7/08/2019 

EMPREENDIMENTO: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Trabalho nº 22.087 

EMPREITADA: Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

SITUAÇÃO DOS TRABALHOS 
Cap. e Art. 

(Mapa 
Quant.) 

DESCRIÇÃO 

In
íci

o 
ho

je 

Fin
al 

ho
je 

Em
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ã
o 
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o 

Quant. Aprox 

 Frente de obra do Ascensor:         
 Armação de aço e cofragem, Montantes    x     
 Trabalhos suspensos a partir das 10:00 devido ao mau tempo    x     
          
         
         
         
         
         
                  
                  
Ensaios / Testes / Inspeções / Topografia               
                  
                  
Dificuldades extraordinárias / Problemas / Interferências / Deficiências do projeto         
         
         
Visitas à obra: 
Acidentes: 

Assinatura: Pedro Araújo                         Data: 30/11/2023                                                            Diretor da Fiscalização: André Oliveira, Eng.º       
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Distribuição: 
Arquivo Geral    
Dono de Obra   X 
Projetista   X  
Fiscalização   X 
Empreiteiro   X 
Município da Nazaré     X 
 .............................................    
Ata redigida por: 
André Oliveira 
Sónia Ascenso 
 
 

Trabalho. 22.087 

ATA DE REUNIÃO                       nº 36 
 
Empreitada: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona 

do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do 
Ascensor 

Assunto: Coordenação de Obra 
 
Data:   21-11-2023  

 
Presentes: 
 Empresa Nome Rubrica 

Dono de Obra (DO) Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 
 António Rodrigues (Via Teams) 
 Eduardo Sousa Costa 
  
Projetista (PROJ) LCW - Engenharia de Estruturas, S.A.  
 Marco Neves 
 
Empreiteiro (EMP) Ancorpor, Geotecnia e Fundações, Lda. 
 Gonçalo Antunes 
 Paulo Madeira 
 Luís Vilaça 
  
Fiscalização (FISC) FUTURE Proman, S.A. 
 André Oliveira 
 Tiago Veiga 
 Pedro Araújo 
 Sónia Ascenso 
 
 
 
ANEXOS: 
 
Anexo 1 – Previsão Meteorológica semana 46 de 2023 
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1. ................................Assuntos Diversos: 
 

  

1.1.  Foi aprovada e assinada por todos os participantes a ata de reunião n.º 
35. A próxima reunião de coordenação de obra será realizada no dia 
28/11/2023 às 14:30h, no estaleiro social. 

TODOS  

2. ................................Prevenção/Segurança: 
 

  

2.1. (21/11/2023) Encontra-se em vigor a Comunicação Prévia 06, datada a
20/11/2023 com envio à ACT no dia (20/11/2023). 

TODOS  

2.2. Estaleiro 
2.2.1 Estaleiro Social 
(21/11/2023) A vitrine de obra encontra-se atualizada à presente data. 

EMP  

2.3. Controlo documental da Empreitada 
(24/10/2023) O EMP informou que irá realizar melhorias no bailéu (BL05) 
para que o mesmo possa ser utilizado para transporte de pessoas e 
materiais. Posteriormente será enviado novo relatório de certificação. 
(21/11/2023) O processo documental encontra-se atualizado à presente data.

EMP  

2.4. Desenvolvimento do PSS 

O PSS é um documento dinâmico que deverá ser ajustado e atualizado 
à realidade da obra e das atividades desenvolvidas. 
(26/09/2023…10/10/2023) O PTRE 12 – Execução de Estruturas de Betão 
Armado no talude do Ascensor, foi validado pela CSO no passado dia 
20/09/2023. 
(17/10/2023) O PTRE 12 foi aprovado pelo D.O. no passado dia 
11/10/2023. 
Salvaguarda-se que qualquer alteração ao método construtivo deverá 
ser elaborada revisão ao procedimento enviado, para posterior análise e 
aprovação. 

EMP/DO  
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2.5. Limites de velocidade do vento na Empreitada 
(21/11/2023) A previsão climatérica para a semana 47 foi incluída no 
Anexo 1 da Ata de Reunião. 
As previsões para a semana em causa refletem condições 
meteorológicas favoráveis à realização dos trabalhos, sendo que se 
verifica a probabilidade de haver rajadas mais fortes no decorrer do dia 
de hoje. Desta forma, e caso se verifique através das medições do 
anemómetro que os valores se encontram acima do aceitável, os 
trabalhos deverão ser suspensos, até melhorias das condições
meteorológicas. 
O trabalho deverá ser realizado de forma faseada indo de encontro às 
condições meteorológicas mais favoráveis, garantindo sempre a 
segurança dos trabalhadores. 
Salvaguarda-se que o EMP deverá realizar uma verificação diária aos 
valores fornecidos através do anemómetro existente na Empreitada. 

EMP  

2.6. (21/11/2023) A CSO reforçou a recomendação ao Dono de Obra de 
vedação das zonas de consola do “Sítio” da Nazaré, com o objetivo de 
impedir totalmente o acesso da população ao local, até que as soluções 
de maximização da segurança previstas no projeto estejam concluídas. 

DO  

2.7. (21/11/2023) A rede aérea de eletricidade do Ascensor deverá se manter 
desligada enquanto houver trabalhos do Empreiteiro no local.  
Após melhor avaliação, por motivos de coordenação dos trabalhos, a 
movimentação do Ascensor pelo Município da Nazaré para fins de 
manutenção, somente poderá ser realizada aos fins de semana, no 
período entre sextas-feiras 21:00h até domingo às 24:00h.  

TODOS  

2.8. (21/11/2023) Situações verificadas aquando da visita à obra: 
Aquando da visita à obra verificou-se que decorriam os trabalhos de 
execução de armaduras. 

 Limpeza e organização do estaleiro e frente de obra - verificação 
conforme à presente data; 

EMP  
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 Organização de materiais e ferramentas (manuais e elétricas) –
verificação conforme à presente data; 

 Triagem dos resíduos de obra – verificação conforme à presente 
data; 

 Atualização dos documentos de vitrine de obra existente no 
contentor ferramenteiro – verificação conforme; 

 Verificou-se a implementação de proteções coletivas (guarda-
corpos) para proteção de riscos de quedas em altura, na base do 
talude e no nível superior (plataforma de trabalho criada para uso 
diário dos trabalhadores, facilitando desta forma a deslocação). 
Salienta-se que nos locais onde não existam proteções coletivas 
ou quando estas tiverem de ser retiradas para a execução de 
trabalhos e descarga de materiais, os trabalhadores deverão 
colocar o arnês e ancorá-lo a uma linha de vida – verificação 
conforme à presente data. 
Solicitou-se que seja feita uma verificação diária à estabilidade 
dos guarda-copos e respetivos prumos. 

 A saída de RCD de obra carece de apresentação das eGAR’s, da
licença das empresas recetoras e da atualização do registo de 
RCD´s – verificação conforme – elementos incluídos no relatório 
mensal. 

 
3. ................................Expropriações, Servidões e Arqueologia: 

 
  

3.1. Nada a referir.   
4. ................................Qualidade e Ambiente: 

 
  

4.1. Sistema de leituras de recolha de dados das células de carga 
(02/11/2023) O Empreiteiro remeteu a estimativa de custo para a 
possibilidade de instalar um sistema automático de aquisição e 
transmissão de leituras ou um sistema manual de aquisição de dados, 
através da conexão de terminal de leituras. 

EMP/PROJ  
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O Dono de Obra informou que pretende a instalação de um sistema 
automático de aquisição e transmissão de leituras, tendo em 
consideração a facilidade de recolha e tratamento de dados que 
posteriormente irá ser executada pela APA. 
Foi alertado pelo Empreiteiro que a instalação deste sistema 
compreende a aquisição de um cartão GSM para o envio de dados, 
cartão esse que ficará a cargo da APA. 
A Fiscalização solicitou a apresentação de proposta discriminada para 
fornecimento e instalação de sistema de leituras automático. 
(07/11/2023) O Dono de obra pede com caráter de urgência o envio da 
proposta solicitada. 
 O Empreiteiro indicou que até ao final da semana será apresentada uma 
proposta discriminada para fornecimento e instalação de sistema de 
leituras automático. 
A Fiscalização alerta para o tipo de cartão GSM que o sistema requer,
para o envio de dados. 
(14/11/2023) Foi recebida por email a proposta discriminada para 
fornecimento e instalação de sistema de leituras automático no dia 
09/11/2023. A Fiscalização informou que irá emitir, parecer sobre esta 
proposta na corrente semana. 
(21/11/2023) Após os esclarecimentos recebidos por email no dia de 
hoje, sobre a documentação do painel solar e se as baterias seriam 
recarregáveis, a Fiscalização irá analisar a possibilidade de passagem de 
cabo de alimentação enterrado em que a alimentação de energia ao 
sistema seja através de energia da rede. 
Será agendada uma reunião entre a Fiscalização e o representante da 
Câmara Municipal da Nazaré para obtenção de autorização de ligação 
do cabo de alimentação ao edifício do ascensor. 

4.2. (21/11/2023) PAM 12 - O Dono de Obra solicitou ao Projetista analise 
ao PAM nº12, referente às células de carga tendo sido alertado pelo 
Empreiteiro que este PAM ainda não se encontra aprovado. 

  

4.3. Procedimento de Qualidade Betão Armado/Plano de betonagem 
(21/11/2023) Foi emitida análise do Projetista ao plano de betonagem 
da viga inferior em 15/11/2023 devendo ser tidas em consideração as 
observações efetuadas relativamente ao procedimento de aplicação 

EMP  
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do pré-esforço das ancoragens e procedimento de correção de 
pontos de corrosão dos elementos de fixação da cofragem. 
A FISC reforçou para a necessidade de prever os planos de betonagem 
dos restantes elementos atempadamente. 

5. ................................Assuntos Técnicos da Obra: 
 

  

5.1.  Plano de Monitorização para execução dos trabalhos 
(14/11/2023) A Fiscalização alertou para a não realização das leituras 
desta quinzena na segunda-feira. O Empreiteiro informou que as 
mesmas serão efetuadas entre quarta-feira e a próxima reunião. 
(21/11/2023) Aguarda-se o envio do relatório de monitorização, das 
leituras efetuadas na quarta-feira 15/11/2023. 

EMP  

5.2.  Duna de Proteção 
(26/09/2023) Regista-se o envio de comunicação do Projetista por email 
de 21/09/2023, com a atualização da Peça Desenhada da Duna, onde 
constam algumas notas para os trabalhos futuros de manutenção por 
parte da CMN. O desenho foi reencaminhado para o Município da 
Nazaré, por email de 22/09/2023. 
O Dono de Obra informou que aguarda aprovação interna, à proposta 
de envio de uma comunicação para a Capitania da Nazaré, reforçando a 
necessidade de atuação e fiscalização da Capitania junto a Duna, para 
evitar a degradação da mesma pelos utilizadores da Praia da Nazaré. 
(02/11/2023) A Fiscalização remeteu por email para o Dono de Obra 
imagens da degradação da duna de proteção devido à ação do mar com 
arrastamento de new jerseys, prumos de apoio e consequentemente da 
areia. O Dono de Obra informou que se encontra a analisar esta questão 
em conjunto com o Projetista. 
(14/11/2023) A APA em conjunto com a LCW, estão a estudar solução 
de reforço para a zona da duna em contacto com o mar. 
O Sr. Vereador Orlando Rodrigues face ao exposto, refere que esta é 
uma situação incómoda para a Câmara Municipal da Nazaré tendo esta 
reforçado que a Câmara Municipal já efetuou exposição por escrito que 

DO/CMN  
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não é da sua responsabilidade qualquer ação de manutenção nesta 
estrutura tendo ainda referido que em tempo próprio tanto a Câmara 
da Nazaré como a Capitania mostraram reservas relativamente à solução 
prevista em projeto. O Dono de Obra informou que já foi realizada a 
receção provisória da Duna de Proteção no âmbito da presente
empreitada e que há pelo menos duas soluções de reforço em análise, 
nomeadamente enrocamento e aplicação de geotubos, tendo 
aproveitado a presente reunião para solicitar uma proposta técnica de 
estabilização ao Empreiteiro. Foi ainda reforçado pela APA IP que apesar 
de estar a diligenciar soluções de reforço da duna de proteção a solução 
mais económica é o fecho de uma parte substancial da praia. 
(21/11/2023) O Dono de Obra informou que recebeu algumas propostas
de correção da LCW e que a mesma se encontra em análise. 

5.3.  Talude do Ascensor 
(21/11/2023) A Fiscalização solicitou esclarecimentos ao Projetista sobre 
a inclinação horizontal dos montantes. O Projetista esclarece que os 
montantes devem permanecer verticais, quando vistos em alçado, 
conforme indicado nas peças desenhadas, podendo, assim, não 
intercetar algumas das ancoragens superiores no talude, que estão 
ligeiramente desviadas da posição projetada. 
O Empreiteiro colocou à consideração do Projetista a necessidade de 
instrumentação da zona do túnel durante a atual fase. O Projetista
referiu que tais leituras não estão incluídas no mapa de quantidades e 
que as leituras com alvos topográficos têm demonstrado ser um 
processo pouco fiável para o tipo de níveis de alarme que se pretendem 
medir acrescentando a dificuldade de efetuar as leituras naquele local. 
Recomendou a realização de inspeções visuais diárias para identificar 
precocemente quaisquer alterações no túnel do ascensor. 

EMP  

5.4.   A Fiscalização efetuou formalização de pedido de esclarecimento n.º 15 
relativo à eventual necessidade de armadura de cintagem na viga de 
betão na envolvente das ancoragens. No seguimento desse pedido 
foram solicitados esclarecimentos pelo projetista ao empreiteiro no dia 
10/11/202, o qual remete comunicação do projetista sobre a aplicação 
de cintagem na zona de concentração de tensão nas vigas, no qual é 

EMP  
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pedida uma confirmação junto do fabricante se a mesa proposta está 
em conformidade para a aplicação de uma carga de 900 kN (ensaios de 
receção detalhados) e considerando uma resistência do betão de aprox. 
70%. O Empreiteiro informou que não prevê a instalação de qualquer 
armadura de cintagem (helicoidal ou outra) sendo que irá remeter essa 
resposta para a Fiscalização. 
(21/11/2023) Foi recebido um esclarecimento por parte do projetista por 
email no dia 16/11/2023 e encaminhado para o Empreiteiro, com um 
desenho de pormenor para executar na viga. 
A Fiscalização questionou o Empreiteiro sobre como serão preenchidos 
os vazios entre a viga inferior e o betão projetado. O Empreiteiro indicou 
que realizará uma cofragem posterior à betonagem da viga inferior para 
preencher esses vazios, conforme as imagens abaixo demonstram: 

  
Foto 1: Vazios entre o talude e tardoz da viga.         Foto 2: Vazio entre o betão projetado e a viga. 

                                                       

6. ................................Planeamento/Situação Física: 
 

  

6.1.Andamento dos trabalhos – Ascensor: 
(02/11/2023) Pela análise do plano de trabalhos e andamentos 
verificados pela Fiscalização, a Empreitada apresenta um atraso de 
aproximadamente 24 dias.  
O atraso contabilizado é em grande medida devido a indefinições 
registadas no arranque dos trabalhos e implantação da viga inferior, 
sendo que o atraso referido já é deduzido de condições meteorológicas 
inadequadas registadas. A Fiscalização alertou o Dono de Obra que o
atraso medido nesta frente de obra não é recuperável nas atividades de 

EMP  
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betão armado que se encontram em falta tendo em conta a 
complexidade das mesmas e impossibilidade de reforço de meios tendo 
em conta as condições físicas de execução. 
(07/11/2023) Foi alertado pelo Projetista, que deve ser realizada a
coordenação entre o Empreiteiro e o fornecedor da barreira dinâmica 
de forma a garantir a preparação/instalação dos plintos de apoio da rede 
dinâmica na viga inferior, antes da betonagem da viga inferior, a 
Fiscalização solicitou que os apoios deveriam ficar encastrados na 
betonagem da viga. 
(14/11/2023) O Empreiteiro informou que iniciará os trabalhos de 
execução de betão armado da viga inferior em 15/11/2023. 
(21/11/2023) O Empreiteiro informa que será realizada a betonagem de
um troço armado da viga inferior na próxima quinta-feira 23/11/2023, 
sendo o segundo troço para executar na próxima semana. 
Andamento dos trabalhos – Sítio – Frente de trabalhos suspensa desde 
10/04/2023: 
(03/10/2023) Regista-se a realização do levantamento da gruta 
conforme previsto, em 29/09/2023. 
(17/10/2023) Foi remetido o relatório preliminar, relativo á resistividade 
do solo, aguardando-se o envio do relatório na sua versão final. 
(24/10/2023) Regista-se a receção do relatório técnico da prospeção 
geofísica por email no dia 17/10/2023. A APA solicitou a apresentação 
de nota técnica de análise do mesmo por parte da equipa Projetista. 
A APA informou que se realizará uma nova reunião sobre a Frente de 
obra do Sítio, com a Camara Municipal da Nazaré, a Confraria Nossa 
Senhora da Nazaré e a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. no dia de 
amanhã, 25/10/2023 com o intuito de definição de arranque dos 
trabalhos.  
(02/11/2023) A APA solicitou ao Empreiteiro a apresentação de cotação 
para a realização de 2 ensaios SPT para recolha de amostras de solo 
conforme preconizado no relatório de resistividade realizado pela 
Geoalgar. 
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(07/11/2023) O Dono de obra pede com caráter de urgência o envio da 
proposta da realização de 2 ensaios SPT para recolha de amostras de 
solo conforme preconizado no relatório de resistividade realizado pela 
Geoalgar. 
 O Empreiteiro indicou que até ao final da semana será apresentada uma 
proposta. 
(14/11/2023) Foi recebida a proposta da realização de 2 ensaios SPT
para recolha de amostras de solo via email no dia 09/11/2023. A 
Fiscalização informou que irá emitir parecer relativo á proposta
apresentada na corrente semana. 
(21/11/2023) A Fiscalização informou o Dono de Obra que o parecer 
será emitido ainda hoje.  
 

7. ................................Assuntos de Âmbito Contratual: 
 

  

7.1.Justificativo dos custos de estaleiro - Reequilíbrio Económico 
(21/11/2023) Foi recebida via email no dia 13/11/2023 a proposta de 
reequilíbrio financeiro apresentada pelo Empreiteiro. A mesma 
encontra-se em analise pela Fiscalização. 

EMP  

7.2.Trabalhos complementares 
(14/11/2023) Foram recebidas via email no dia 09/11/2023 as seguintes 
propostas de trabalhos complementares: 

a) Realização de 2 ensaios SPT para recolha de amostras de solo; 
b) Proposta discriminada para fornecimento e instalação de sistema 

de leituras automático de recolha de dados das células de carga. 
A Fiscalização informou que irá emitir parecer relativo às propostas 
apresentadas na corrente semana. 
(21/11/2023) Relativo às propostas de trabalhos complementares 
apresentadas: 

a) Realização de 2 ensaios SPT para recolha de amostras de solo; A 
FISC indicou que o parecer será emitido hoje. 
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b) Proposta discriminada para fornecimento e instalação de sistema 
de leituras automático de recolha de dados das células de carga; 
A FISC indica que o parecer se encontra em análise. 

8. ................................Reclamações: 
 

  

8.1.Nada a referir.   

    

 



 
 

Anexo 1 – Previsão Meteorológica semana 47 de 2023 
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ATA DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DE OBRA N.° 35

Data~ Assuntos Acão
Limite

1. Assuntos Diversos:

1.1. Foi aprovada e assinada por todos os participantes a ata de reunião n.° TODOS

32. A próxima reunião de coordenação de obra será realizada no dia

21/11/2023 às 14:30h, no estaleiro social.

2. .Prevenção/Segurança:

2,1, (24/10/2023) Em vigor a Comunicação Prévia 05, datada a 17/10/2023 TODOS

com envio à ACT no dia (18/10/2023).
(07/11/2023) A Comunicação Prévia n° 06 será atualizada dentro do

prazo legal, com a entrada de novas empresas em obra.

2.2. Estaleiro EMP

2.2.1 Estaleiro Social

(07/11/2023) A vitrine de obra encontra-se atualizada à presente data.

2.3. Controlo documental da Empreitada EMP

(24/10/2023)0 EMP informou que irá realizar melhorias no bailéu(BLO5)

para que o mesmo possa ser utilizado para transporte de pessoas e
materiais. Posteriormente será enviado novo relatório de certificação.

(07/1 1/2023...14/11/2023) Atualização necessária dos seguintes

documentos:

Topoduarte:

s~ Contrato entre realizado entre a Ancorpor e a Topoduarte.

2.4. Desenvolvimento do P55 EMP/D0

0 PSS éum documento dinâmico que deverá ser ajustado e atualizado;
à realidade da obra e das atividades desenvolvidas.

(26/09/2023.10/10/2023) O PTRE 12— Execução de Estruturas de Betão

Armado no talude do Ascensor, foi validado pela CSO no passado dia
20/09/2023.

Trabalho: 22.087
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Data
~ N° Assuntos Acão Limite

(17/10/2023) 0 PTRE 12 foi aprovado pelo DO. no passado dia

11/10/2023.

Salvaguarda-se que qualquer alteração ao métodoconstrutivo deverá.

ser elaborada revisão ao procedimento enviado, para posterior análise e

aprovação.

2.5. Limites de velocidade do vento na Empreitada EMP

(14/11/2023) A previsão climatérica para a semana 46 foi incluída no
Anexo 1 da Ata de Reunião.

As previsões para a semana em causa refletem condições

meteorológicas favoráveis à realização dos trabalhos.

:0 trabalho deverá ser realizado de forma faseada indo de encontro às

•condições meteorológicas mais favoráveis, garantindo sempre a

segurança dos trabalhadores.

Salvaguarda-se que o EMP deverá realizar uma verificação diária aos

valores fornecidos atravésdo anemómetro existente na Empreitada.

2.6. :04/11/2023) A CSO reforçou a recomendação ao Dono de Obra de DO

vedação das zonas de consola do “Sítio” da Nazaré, com o objetivo de

impedir totalmente o acesso da população ao local, atéque as soluções

de maximização da segurança previstas no projeto estejam concluídas.

2.7. (14/11/2023) A rede aéreade eletricidade do Ascensor deverá se manter TODOS

desligada enquanto houver trabalhos do Empreiteiro no local.

Após melhor avaliação, por motivos de coordenação dos trabalhos, a
movimentação do Ascensor pelo Município da Nazaré para fins de:

manutenção, somente poderá ser realizada aos fins de semana, no
período entre sextas-feiras 21:OOh atédomingo às 24:OOh.

2.8. (14/11/2023) Situações verificadas aquando da visita à obra: EMP

Aquando da visita à obra verificou-se que decorriam os trabalhos de

preparação da base da viga inferior para posterior execução de

armaduras, cofragens e betonagens.

Trabalho: 22.087
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Data
~ Assuntos Acão Limite

• Limpeza e organização do estaleiro e frente de obra - verificação

conforme à presente data;

• Organização de materiais e ferramentas (manuais e elétricas) -j

verificação conforme à presente data;

• Triagem dos resíduos de obra — verificação conforme à presente
data;

• Atualização dos documentos de vitrine de obra existente no

contentor ferramenteiro — verificação conforme;

• Verificou-se a implementação de proteções coletivas (guarda-

corpos) para proteção de riscos de quedas em altura, na base do

talude e no nível superior (plataforma de trabalho criada para uso

diário dos trabalhadores, facilitando desta forma a deslocação).

Salienta-se que nos locais onde não existam proteções coletivas!.

ou quando estas tiverem de ser retiradas para a execução de:.
trabalhos e descarga de materiais, os trabalhadores deverão

colocar o arnês e ancorá-lo a uma linha de vida.

Solicitou-se que seja feita uma verificação diária à estabilidade

dos guarda-copos e respetivos prumos.

• A saída de RCD de obra carece de apresentação das eGAR’s, da.
licença das empresas recetoras e da atualização do registo de

RCD’s — verificação conforme — elementos incluídos no relatório

mensal.

3. .Expropriações, Servidões e Arqueologia:

3.1. Nada a referir.

4. ~QuaIidade e Ambiente:

4.1. Sistema de leituras de recolha de dados das célulasde carga EMP/PROJ

(02/11/2023) O Empreiteiro remeteu a estimativa de custo para a
possibilidade de instalar um sistema automático de aquisição e

4-Trabalho: 22087
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Data
~ N° Assuntos Acão

Limite

transmissão de leituras ou um sistema manual de aquisição de dados,

atravésda conexão de terminal de leituras.

O Dono de Obra informou que pretende a instalação de um sistema
automático de aquisição e transmissão de leituras, tendo em

consideração a facilidade de recolha e tratamento de dados que

posteriormente irá ser executada pela APA.

Foi alertado pelo Empreiteiro que a instalação deste sistema~

compreende a aquisição de um cartão GSM para o envio de dados,

cartão esse que ficará a cargo da APA.

A Fiscalização solicitou a apresentação de proposta discriminada para
fornecimento e instalação de sistema de leituras automático.

(07/11/2023) O Dono de obra pede com caráter de urgência o envio da
proposta solicitada.

O Empreiteiro indicou que atéao final da semana será apresentada uma
proposta discriminada para fornecimento e instalação de sistema de:
leituras automático.

A Fiscalização alerta para o tipo de cartão GSM que o sistema requer,
para o envio de dados.

(14/11/2023) Foi recebida por email a proposta discriminada para
fornecimento e instalação de sistema de leituras automático no dia:
09/11/2023. A Fiscalização informou que irá emitir, parecer sobre esta
proposta na corrente semana.

4.2. Procedimento de Qualidade Betão Armado/Plano de betonagem EMP

(14/11/2023) O Projetista remeteu via email no dia 10/11/2023 as suas,

considerações referentes aos elementos apresentados , no qual

•concorda com as linhas gerais do documento, pedindo que sejam
esclarecidos os seguintes pontos:

a) O valor da resistência à compressão caraterística mínima
requerida para aplicação do pré-esforço (em complemento aos 5
dias);

b) A carga de pré-esforço necessária para fixar a estrutura em
betão, isto éo valor a utilizar durante a fase de execução das

vigas e montantes;

aTrabalho: 22.087
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c) A forma como serão executadas as ligações da rede dinâmica às
vigas;

d) A forma como serão executadas /seladas as mesas de ancoragem,

à viga;

e) A forma como serão removidos ou selados os elementos,
provisórios de escoramento transversal usados na fixação da
cofragem. A Fiscalização considera que após o corte destes

esticadores, é imperativo proceder à sua proteção com

argamassa reparadora R4, garantindo recobrimento mínimo de

4cm.

A Fiscalização alerta para a entrega dos processos de betonagem dos

montantes e viga superior em falta.

4.3. Procedimento de Qualidade do Aço

(07/11/2023) A Fiscalização solicitou que seja formalizado o
procedimento de receção do aço.

(14/11/2023) Este procedimento foi formalizado. Quando ocorrer a

chegada de novos atados de aço, será realizado um novo procedimento

de receção do material

4.4. (07/11/2023) A Fiscalização alertou para a aparente corrosão/exposição

a que os cabos de pré-esforço das Ancoragens se encontram. Foi]
solicitado para que sejam protegidos os cabos pré-esforço das

Ancoragens com a maior brevidade possível.

(14/11/2023) O Empreiteiro procedeu à proteção dos cabos de pré-

esforço das Ancoragens no dia 13/11/2023.

5. Assuntos Técnicosda Obra:

5.1. Plano de Monitorização para execução dos trabalhos EMP

(02/11/2023) Foi remetido no dia de hoje o Relatório de Monitorização

L16, realizado a 30/10/2023.

(07/11/2023) O Projetista solicitou para que nos próximos Relatórios de

Monitorização, se proceda á remoção dos dados relativos á rotação do

Trabalho: 22.087
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Limite

edifício no alinhamento AT3-AT4, dado o alvo AT4 se encontrar

danificado.

(14/11/2023) A Fiscalização alertou para a não realização das leituras
desta quinzena na segunda-feira. O Empreiteiro informou que as

mesmas serão efetuadas entre quarta-feira e a próxima reunião.

5.2. Duna de Proteção DO/CMN

(26/09/2023) Regista-se o envio de comunicação do Projetista por email

de 21/09/2023, com a atualização da Peça Desenhada da Duna, onde

constam algumas notas para os trabalhos futuros de manutenção por

parte da CMN. O desenho foi reencaminhado para o Município da
Nazaré,por email de 22/09/2023.

O Dono de Obra informou que aguarda aprovação interna, à proposta
de envio de uma comunicação para a Capitania da Nazaré,reforçando a

necessidade de atuação e fiscalização da Capitania junto a Duna, para

evitar a degradação da mesma pelos utilizadores da Praia da Nazaré.

(02/11/2023) A Fiscalização remeteu por email para o Dono de Obra

imagens da degradação da duna de proteção devido à ação do mar com

arrastamento de newjerseys, prumos de apoio e consequentemente da

areia. O Dono de Obra informou que se encontra a analisar esta questão
em conjunto com o Projetista.

(14/11/2023) A APA em conjunto com a LCW, estão a estudar solução

de reforço para a zona da duna em contacto com o mar.

O Sr. Vereador Orlando Rodrigues face ao exposto, refere que esta é
uma situação incómoda para a Câmara Municipal da Nazarétendo esta

reforçado que a Câmara Municipal já efetuou exposição por escrito que

não éda sua responsabilidade qualquer ação de manutenção nesta

estrutura tendo ainda referido que em tempo próprio tanto a Câmara

da Nazarécomo a Capitania mostraram reservas relativamente à solução
prevista em projeto. O Dono de Obra informou que já foi realizada a

receção provisória da Duna de Proteção no âmbito da presente

empreitada e que há pelo menos duas soluções de reforço em análise,
nomeadamente enrocamento e aplicação de geotubos, tendo:

aproveitado a presente reunião para solicitar uma proposta técnicade

Trabalho: 22.087
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estabilização ao Empreiteiro. Foi ainda reforçado pela APA IP que apesar

de estar a diligenciar soluções de reforço da duna de proteção a solução

mais económica éo fecho de um parte substancial da praia.

5.3. Talude do Ascensor EMP

(24/10/2023) Regista-se que presentemente se tem registado perda de
calda na selagem das ancoragens A2.3 e A2.4 verificando-se que esta se

perde por uma descarga com grelha existente na entrada do túneldo

ascensor. De notar que esta descarga regista escorrências continuas

durante todo o ano. Foi solicitado ao Empreiteiro que sempre que se
verifique saída de calda por esse local deve ser efetuada limpeza. Para

resolução desta questão o Empreiteiro tem implementado injeções

repetidas para selagem.

De registar que nas ancoragens A.2.5 e A2.6 durante a furação de

verificou perda de ar entre elas, o que significa provável comunicação
entre ambas as furações. Nestas tambémse tem procedido a injeções

repetidas na ancoragem A2.6.

(02/11/2023) A equipa de Projeto solicitou a via email a (25/11/2023).

suspensão temporária doas trabalhos de selagem destas três
ancoragens e a realização de inspeção detalhada ao interior do túneldo:

ascensor e rede pluvial, assim como o fornecimento do projeto originaí
do ascensor.

A data da receção da solicitação do Projetista o Empreiteiro já tinha,
procedido á injeção das ancoragens, não se registando a saída de calda

.aquando da injeção das ancoragens A2.5 e A2.6, tendo sido’
consideradas prontas. Na realização da selagem da ancoragem A2.3,.

constata-se o aparecimento de calda junto a tubo de águas pluviais do

túnel.O município da Nazaré informou que não existe no seu arquivo:

projeto relativo ao Ascensor.

A Fiscalização ira promover a 07/11/2023, uma visita e inspeção ao túnel,

•com a presença de todos os intervenientes.

(02/11/2023) Foi realizada uma visita à frente de obra do Ascensor por
parte da equipa Projetista o Eng. Marco Neves e o Eng. Frederico

Melâneo.

Trabalho: 22.087
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O Projetista após inspeção visual exterior do talude e do interior do túnel

do Ascensor, verificou que os sumidouros na base do túnele os tubos

de queda no topo do mesmo, continuam a escoar água.

O Projetista verificou tambémque o túnelnão apresenta condicionantes

à retoma dos trabalhos, pois entende que os maciços envolventes ao

túnelmantêm atéà data as condições de drenagem e tendo em conta
as dimensões do túnele o seu tipo de construção pode o Empreiteiro

continuar com os trabalhos de injeção atégarantir as selagens em falta,

sendo sempre possível monitorizar a drenagem de águas do túnel nas
caleiras inferior. O Projetista propôs ainda que a injeção de calda para a

selagem da Ancoragem A2.3 podendo ser aplicada uma calda com uma

Razão água/cimento mais baixa ou com incorporação de areia para
minimizar as perdas.

(14/11/2023) A Fiscalização questionou o Empreiteiro sobre em que fase
irá proceder à injeção para a selagem da ancoragem em falta (antes ou

após betonagem da viga).

O Empreiteiro indicou que pretende realizar a injeção para a selagem da

Ancoragem A2.3 após a betonagem da viga inferior e após ter
aguardado o devido tempo de cura. A Fiscalização alertou para a

necessidade de garantir acesso e viabilidade dos tubos de injeção.

5.4. A Fiscalização efetuou formalização de pedido de esclarecimento n.° 15 EMP
relativo à eventual necessidade de armadura de cintagem na viga de

betão na envolvente das ancoragens. No seguimento desse pedido
•foram solicitados esclarecimentos pelo projetista ao empreiteiro no dia

10/11/202, o qual remete comunicação do projetista sobre a aplicação
de cintagem na zona de concentração de tensão nas vigas, no qual é
pedida uma confirmação junto do fabricante se a mesa proposta está

em conformidade para a aplicação de uma carga de 900 kN (ensaios de

receção detalhados) e considerando uma resistência do betão de aprox.

70%. O Empreiteiro informou que não prevê a instalação de qualquer
armadura de cintagem (helicoidal ou outra) sendo que irá remeter essa

resposta para a Fiscalização.

6. Planeamento/Situação Física:

Trabalho: 22.087 4
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6.lAndamento dos trabalhos — Ascensor: EMP

(02/11/2023) Durante corrente a semana foram executadas as injeções

de calda para selagem de todas as ancoragens. Havendo o registo de
impossibilidade realização de trabalhos em um dia devido a condições

climatéricasadversas e a avaria da auto grua.

O Empreiteiro informou que na corrente semana irá dar início á
execução da cofragem da viga inferior.

(02/11/2023) Pela análise do plano de trabalhos e andamentos

verificados pela Fiscalização, a Empreitada apresenta um atraso de

aproximadamente 24 dias.

O atraso contabilizado éem grande medida devido a indefinições
registadas no arranque dos trabalhos e implantação da viga inferior,
sendo que o atraso referido já édeduzido de condições meteorológicas.

inadequadas registadas. A Fiscalização alertou o Dono de Obra que o

atraso medido nesta frente de obra não érecuperável nas atividades de

betão armado que se encontram em falta tendo em conta a
complexidade das mesmas e impossibilidade de reforço de meios tendo

em conta as condições físicas de execução.

(07/11/2023) Foi alertado pelo Projetista, que deve ser realizada a

coordenação entre o Empreiteiro e o fornecedor da barreira dinâmica

de forma a garantir a preparação/instalação dos plintos de apoio da rede
dinâmica na viga inferior, antes da betonagem da viga inferior, a

Fiscalização solicitou que os apoios deveriam ficar encastrados na

betonagem da viga.

(14/11/2023) O Empreiteiro informou que iniciará os trabalhos de

execução de betão armado da viga inferior em 15/11/2023.

Andamento dos trabalhos — Sítio — Frente de trabalhos suspensa desde

10/04/2023:

(03/10/2023) Regista-se a realização do levantamento da gruta
conforme previsto, em 29/09/2023.

(1 7/1 0/2023) Foi remetido o relatório preliminar, relativo á resistividade
do solo, aguardando-se o envio do relatório na sua versão final.

Trabalho: 22.087
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(24/10/2023) A APA pediu celeridade na entrega deste justificativo dos

custos de estaleiro durante o período de suspensão parcial dos
trabalhos. Conforme acordado em reunião o mesmo deverá ser

apresentado como um reequilíbrio económico. O Empreiteiro informou

que tentará apresentar estes elementos atéao final da presente semana.

(02/11/2023) O Empreiteiro informou que tentará apresentar estes

elementos atéao final da próxima semana.

(07/11/2023) O Dono de obra pede com caráter de urgência o envio da
proposta. O Empreiteiro indicou que atéao final da semana a mesma
será apresentada.

(14/11/2023) Foi recebida via email no dia 13/11/2023 a proposta de
reequilíbrio financeiro apresentada pelo Empreiteiro. A mesma
encontra-se em analise pela Fiscalização.

7.2Trabalhos complementares

(14/11/2023) Foram recebidas via email no dia 09/11/2023 as seguintes:

propostas de trabalhos complementares:

a) Realização de 2 ensaios SPT para recolha de amostras de solo;
b) Proposta discriminada para fornecimento e instalação de sistema

de leituras automático de recolha de dados das célulasde carga.

A Fiscalização informou que irá emitir parecer relativo ás proposta

apresentadas na corrente semana.

8. .Reclamações:

8.1 Nada a referir

t3~
/

e,

a
Trabalho: 22.087
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(24/10/2023) Regista-se a receção do relatório técnico da prospeção

geofísica por email no dia 17/10/2023. A APA solicitou a apresentação.
.de nota técnicade análise do mesmo por parte da equipa Projetista.

A APA informou que se realizará uma nova reunião sobre a Frente de
obra do Sítio, com a Camara Municipal da Nazaré, a Confraria Nossa

Senhora da Nazarée a Agência Portuguesa do Ambiente, l.P. no dia de

amanhã, 25/10/2023 com o intuito de definição de arranque dos

trabalhos.

(02/11/2023) A APA solicitou ao Empreiteiro a apresentação de cotação

para a realização de 2 ensaios SPT para recolha de amostras de solo

conforme preconizado no relatório de resistividade realizado pela
Geoalgar.

(07/11/2023) O Dono de obra pede com caráter de urgência o envio da
proposta da realização de 2 ensaios SPT para recolha de amostras de
solo conforme preconizado no relatório de resistividade realizado pela
Geoalgar.

O Empreiteiro indicou que atéao final da semana será apresentada uma
proposta.

(14/11/2023) Foi recebida a proposta da realização de 2 ensaios SPT
.para recolha de amostras de solo via email no dia 09/11/2023. A
Fiscalização informou que irá emitir parecer relativo á proposta
apresentada na corrente semana.

7. Assuntos de Âmbito Contratual:

7.liustificativo dos custos de estaleiro - Reequilíbrio Económico EMP

(21/07/2023) Após questão da Fiscalização, o Empreiteiro irá apresentar

a discriminação do custo de estaleiro para os meses de agosto e

:setembro de 2023, face a redução dos equipamentos afetos.

(19/09/2023) O Empreiteiro apresentou por email de 17/08/2023 o
justificativo dos custos de estaleiro durante o período de suspensão

parcial dos trabalhos. A Fiscalização esclareceu que deverá o Empreiteiro

apresentar uma estimativa devidamente justificada.

J~w
Trabalho: 22.087 ...20j Vi ,~
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Anexo 1— Previsão Meteorológica semana 46 de 2023
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Trabalho. 22.087 

ATA DE REUNIÃO                       nº 34 
 

Empreitada: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona 

do <Sitio= e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do 

Ascensor 

Assunto: Coordenação de Obra 

 
Data:   07-11-2023  

 
Presentes: 
 Empresa Nome Rubrica 

Dono de Obra (DO) Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 António Rodrigues (Via Teams) 

 Eduardo Sousa Costa (Via Teams) 

 

Empreiteiro (EMP) Ancorpor, Geotecnia e Fundações, Lda. 

 Gonçalo Antunes 

 Paulo Madeira 

 Marta Magalhães 

 Pedro Martins 

  

Fiscalização (FISC) FUTURE Proman, S.A. 

 André Oliveira 

 Tiago Veiga 

 Pedro Araújo 

 Sónia Ascenso 

Projetista (PROJ) LCW - Engenharia de Estruturas, S.A.  

 Marco Neves 

 Frederico Melâneo 

 

 

ANEXOS: 

 
Anexo 1 – Previsão Meteorológica semana 45 de 2023 
 



 

ATA DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DE OBRA N.º 34 
 

Nº Assuntos Acão 
Data 

Limite 

 

 

 
 

Trabalho: 22.087  
Modelo 151_A    7/08/2019                                                                                                                                                                  página 2 de 13 

1. ................................Assuntos Diversos: 

 

  

1.1.  Foi aprovada e assinada por todos os participantes a ata de reunião n.º 

32. A próxima reunião de coordenação de obra será realizada no dia 

14/11/2023 às 14:30h, no estaleiro social. 

TODOS  

2. ................................Prevenção/Segurança: 

 

  

2.1. (24/10/2023) Em vigor a Comunicação Prévia 05, datada a 17/10/2023 

com envio à ACT no dia (18/10/2023). 

(07/11/2023) A Comunicação Prévia nº 06 será atualizada dentro do 

prazo legal, com a entrada de novas empresas em obra. 

TODOS  

2.2. Estaleiro 

2.2.1 Estaleiro Social 

(07/11/2023) A vitrine de obra encontra-se atualizada à presente data. 

EMP  

2.3. Controlo documental da Empreitada 

(24/10/2023) O EMP informou que irá realizar melhorias no bailéu (BL05) 

para que o mesmo possa ser utilizado para transporte de pessoas e 

materiais. Posteriormente será enviado novo relatório de certificação. 

(07/11/2023) O relatório da certificação do conjunto equipamento de 

elevação (Liebherr LTM 1040-2.1 - 052277) + bailéu (BL09) foi enviado 

no passado 26/10/2023, emitido pela EQS, sendo que este se encontra 

em conformidade com os requisitos legais. 

(07/11/2023) Atualização necessária dos seguintes documentos: 

• Comprovativo de agendamento para atualização do visto 

(entidade reguladora AIMA) – Almi Alves – não se encontra 

atualmente em obra; 

• Jobtime: 

✓ Contrato entre realizado entre empresas; 

✓ Apólice condições particulares de AT; 

 

EMP  
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• Topoduarte: 

✓ Contrato entre realizado entre a Ancorpor e a Topduarte. 

2.4. Desenvolvimento do PSS 

O PSS é um documento dinâmico que deverá ser ajustado e atualizado 

à realidade da obra e das atividades desenvolvidas. 

(26/09/2023…10/10/2023) O PTRE 12 – Execução de Estruturas de Betão 

Armado no talude do Ascensor, foi validado pela CSO no passado dia 

20/09/2023. 

(17/10/2023) O PTRE 12 foi aprovado pelo D.O. no passado dia 

11/10/2023. 

Salvaguarda-se que qualquer alteração ao método construtivo deverá 

ser elaborada revisão ao procedimento enviado, para posterior análise e 

aprovação. 

 

EMP/DO  

2.5. Limites de velocidade do vento na Empreitada 

(07/11/2023) A previsão climatérica para a semana 45 foi incluída no 

Anexo 1 da Ata de Reunião. 

As previsões para a semana em causa refletem condições 

meteorológicas favoráveis à realização dos trabalhos, no entanto há 

previsão de rajadas fortes para quarta-feira (08/11/2023). 

O trabalho deverá ser realizado de forma faseada indo de encontro às 

condições meteorológicas mais favoráveis, garantindo sempre a 

segurança dos trabalhadores. 

Salvaguarda-se que o EMP deverá realizar uma verificação diária aos 

valores fornecidos através do anemómetro existente na Empreitada. 

EMP  

2.6. (07/11/2023) A CSO reforçou a recomendação ao Dono de Obra de 

vedação das zonas de consola do <Sítio= da Nazaré, com o objetivo de 
impedir totalmente o acesso da população ao local, até que as soluções 

de maximização da segurança previstas no projeto estejam concluídas. 

DO  
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2.7. (07/11/2023) A rede aérea de eletricidade do Ascensor deverá se manter 

desligada enquanto houver trabalhos do Empreiteiro no local.  

Após melhor avaliação, por motivos de coordenação dos trabalhos, a 

movimentação do Ascensor pelo Município da Nazaré para fins de 

manutenção, somente poderá ser realizada aos fins de semana, no 

período entre sextas-feiras 21:00h até domingo às 24:00h.  

TODOS  

2.8. (07/11/2023) Situações verificadas aquando da visita à obra: 

Aquando da visita à obra verificou-se que decorriam os trabalhos de 

preparação da base de assentamento da viga inferior. 

• Limpeza e organização do estaleiro e frente de obra - verificação 

conforme à presente data; 

• Organização de materiais e ferramentas (manuais e elétricas) – 

verificação conforme à presente data; 

• Triagem dos resíduos de obra – verificação conforme à presente 

data – necessário proceder à remoção/limpeza de resíduos de 

calda de cimento, provenientes das injeções, existentes no espaço 

envolvente ao talude e ascensor.  

(07/11/2023) O EMP procedeu às indicações dadas pela FISC, e 

incluiu as evidências das medidas tomadas, no relatório mensal a 

outubro de 2023, enviado no passado dia 06/11/2023. 

• Atualização dos documentos de vitrine de obra existente no 

contentor ferramenteiro – verificação conforme; 

• Verificou-se a implementação de proteções coletivas (guarda-

corpos) na base do talude para proteção de riscos de quedas em 

altura. Salienta-se que nos locais onde não existam proteções 

coletivas ou quando estas tiverem de ser retiradas para a 

execução de trabalhos e descarga de materiais, os trabalhadores 

deverão colocar o arnês e ancorá-lo a uma linha de vida. Esta 

indicação foi dada pela CSO ao encarregado de obra. 

Solicitou-se que seja feita uma verificação diária à estabilidade 

dos guarda-copos e respetivos prumos. 

EMP  
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• A saída de RCD de obra carece de apresentação das eGAR’s, da 

licença das empresas recetoras e da atualização do registo de 

RCD´s – verificação conforme – elementos incluídos no relatório 

mensal. 

 

3. ................................Expropriações, Servidões e Arqueologia: 

 

  

3.1. Nada a referir.   

4. ................................Qualidade e Ambiente: 

 

  

4.1. (02/11/2023) O Empreiteiro remeteu a estimativa de custo para a 

possibilidade de instalar um sistema automático de aquisição e 

transmissão de leituras ou um sistema manual de aquisição de dados, 

através da conexão de terminal de leituras. 

O Dono de Obra informou que pretende a instalação de um sistema 

automático de aquisição e transmissão de leituras, tendo em 

consideração a facilidade de recolha e tratamento de dados que 

posteriormente irá ser executada pela APA. 

Foi alertado pelo Empreiteiro que a instalação deste sistema 

compreende a aquisição de um cartão GSM para o envio de dados, 

cartão esse que ficará a cargo da APA. 

A Fiscalização solicitou a apresentação de proposta discriminada para 
fornecimento e instalação de sistema de leituras automático. 

(07/11/2023) O Dono de obra pede com caráter de urgência o envio da 
proposta solicitada. 

 O Empreiteiro indicou que até ao final da semana será apresentada uma 
proposta discriminada para fornecimento e instalação de sistema de 
leituras automático. 

A Fiscalização alerta para o tipo de cartão GSM que o sistema requer, 
para o envio de dados. 

EMP/PROJ  

4.2. Procedimento de Qualidade Betão Armado 

(17/10/2023) A FISC questionou a Entidade Executante sobre o 

faseamento, as condições e a metodologia da execução dos trabalhos 

EMP  
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de cofragem e betonagem para as vigas e os montantes, solicitando 

assim um plano de cofragem e um plano de betonagem. O EMP 

informou que irá apresentar o plano de cofragem e o plano de 

betonagem até à próxima reunião de obra. 

(24/10/2023) Foram apresentados esboços relativos ao plano de 

cofragem e ao plano de betonagem por parte do Empreiteiro, tendo a 

Fiscalização solicitado que os mesmos sejam desenvolvidos para um 

plano final de betonagem e remetido para aprovação da Fiscalização. 

No seguimento do exposto pelo Empreiteiro foram ressalvados os 

seguintes pontos: 

1. Deve ser tido em consideração a necessidade de 

tratamento/avivamento das juntas de retoma de betonagem. Foi 

ainda sugerido pela Fiscalização a utilização de produto de 

químico de retoma de betonagem. O Empreiteiro referiu que as 

betonagens serão interrompidas com rede tipo nervometal não 

se opondo a Fiscalização a este procedimento; 

2. A Fiscalização solicitou que no plano a formalizar deve constar 

informação sobre a cofragem que vai ser utilizada. O Empreiteiro 

informou que será utilizada cofragem moldada <in situ= com 
contraplacado marítimo e madeira com escoramento transversal 

fixo no paramento do talude. A Fiscalização alertou para a 

necessidade de prever escoramento competente para a 

cofragem. O Empreiteiro informou que prevê a utilização de 

varão roscado, sendo que, será analisado cada escoramento caso 

a caso e em caso de necessidade serão utilizadas barras de aperto 

tipo <diwidag=. 
3. A Fiscalização alertou para a necessidade de prever correções de 

betão nos locais onde fiquem elementos de escoramento 

metálicos referido no ponto anterior expostos salvaguardando os 

recobrimentos com argamassa de reparação estrutural que 

salvaguarde a durabilidade da estrutura; 

4. Foi abordado tempo de cura do betão para as operações de 

aplicação de pré-esforço nas ancoragens tendo a Fiscalização 

alertado que a aplicação de pré-esforço é condicionada ao 

desenvolvimento da resistência à compressão do betão das vigas, 
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devendo, em caso de necessidade, ser ajustado o plano de 

qualidade do betão para realização de ensaios de compressão de 

betão para as idades em que se pretende aplicar o pré-esforço. 

5. O Empreiteiro sugeriu a utilização pontual de ferrolhos 

chumbados por intermédio de bucha química no maciço para 

melhoramento das condições de fixação não havendo oposição 

da Fiscalização e Projetista para este procedimento; 

6. Foi alertado pelo Projetista que, apesar de nas peças desenhadas 

remetidas estar indicado EPS de 60 mm, deve ser utilizado XPS 

com alguma capacidade de carga (mínimo 300 kpa) na zona de 

apoio da viga sobre o talude do ascensor. Apesar de em obra 

estar EPS (poliestireno expandido) foi solicitado a sua 

substituição por XPS (poliestireno extrudido).  

O PROJ indicou que as junta de betonagem das vigas devem estar 

localizadas a aproximadamente 25% da distância entre ancoragens, de 

forma que estas juntas se encontrem nas posições de momentos menos 

elevadas. 

(02/11/2023) O Empreiteiro informou que no dia de hoje irá apresentar 

plano de Betonagem e cofragem conforme debatido na reunião de 

24/10/2023. 

A Fiscalização acrescentou que caso as armaduras se encontrem 

demasiado tempo expostas ao ambiente, deve ser aplicado tratamento 

anticorrosivo. 

O Empreiteiro informou que pretende proceder á utilização do betão 

estrutural para a realização dos enchimentos necessários entre a viga e 

o terreno, a Fiscalização não se opõe a este procedimento. 

(07/11/2023) O Empreiteiro remeteu o plano de betonagem e cofragem 

referente á execução da viga inferior, encontrando-se em falta o plano 

de betonagem dos montantes e viga superior, que será remetido 

posteriormente ao início da execução da viga inferior. 

A Fiscalização remeteu via email algumas considerações ao Empreiteiro 

e solicitou ao projetista para se pronunciar sobre o plano de betonagem. 

Relativamente ao tempo de cura e capacidade de resistência que o 
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betão deve apresentar para que se possa proceder á aplicação de pré-

esforço das ancoragens. O Projetista informou que o betão deverá 

apresentar entre 60% a 70% da sua capacidade de resistência para poder 

ser aplicado o pré-esforço. A Fiscalização reforçou que estes valores 

devem ser comprovados por ensaios de compressão. 

4.3. (24/10/2023) Foram remetidos os PAM n.º 16, 17 e 18 referentes a 

argamassa de reparação estrutural, betão em saco e aço nervurado 

respetivamente. A Fiscalização informou que irá remeter a aprovação 

dos PAM 16 e 18 tendo alertado o seguinte relativamente ao PAM nº 17 

referente a betão em saco: 

1- O Empreiteiro informou que a utilização deste material será 

efetuada de forma pontual em reparações que se verifique 

necessário maior quantidade de material. A Fiscalização alertou 

que todas a aplicações deste material devem ser informadas e 

acompanhadas pela Fiscalização; 

2- Verifica-se que a classe de resistência do betão ensacado 

proposto não tem correspondência com as classes de resistência 

previstas em projeto, devendo o PAM ser revisto tendo em conta 

as prescrições de projeto. 

(02/11/2023) Aguarda-se a retificação do PAM nº 17. 

(07/11/2023) O Empreiteiro informa que o PAM nº 17, referente a betão 

em saco servirá apenas como um betão de regularização, e caso seja 

necessário a utilização de betão fabricado em obra irá submeter PAM 

com betão de enchimento de acordo com o preconizado em projeto. 

O PAM nº 17 pode nos termos acima referidos ser aprovado pela 

Fiscalização 

EMP  

4.4. Procedimento de Qualidade do Aço 

(07/11/2023) A Fiscalização solicitou que seja formalizado o 

procedimento de receção do aço. 

  

4.5. (07/11/2023) A Fiscalização alertou para a aparente corrosão/exposição 

a que os cabos de pré-esforço das Ancoragens se encontram. Foi 
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solicitado para que sejam protegidos os cabos pré-esforço das 

Ancoragens com a maior brevidade possível. 

5. ................................Assuntos Técnicos da Obra: 

 

  

5.1.  Plano de Monitorização para execução dos trabalhos 

(02/11/2023) Foi remetido no dia de hoje o Relatório de Monitorização 

L16, realizado a 30/10/2023. 

(07/11/2023) O Projetista solicitou para que nos próximos Relatórios de 

Monitorização, se proceda á remoção dos dados relativos á rotação do 

edifício no alinhamento AT3-AT4, dado o alvo AT4 se encontrar 

danificado. 

EMP  

5.2.  Duna de Proteção 

(26/09/2023) Regista-se o envio de comunicação do Projetista por email 

de 21/09/2023, com a atualização da Peça Desenhada da Duna, onde 

constam algumas notas para os trabalhos futuros de manutenção por 

parte da CMN. O desenho foi reencaminhado para o Município da 

Nazaré, por email de 22/09/2023. 

O Dono de Obra informou que aguarda aprovação interna, à proposta 

de envio de uma comunicação para a Capitania da Nazaré, reforçando a 

necessidade de atuação e fiscalização da Capitania junto a Duna, para 

evitar a degradação da mesma pelos utilizadores da Praia da Nazaré. 

(02/11/2023) A Fiscalização remeteu por email para o Dono de Obra 

imagens da degradação da duna de proteção devido à ação do mar com 

arrastamento de new jerseys, prumos de apoio e consequentemente da 

areia. O Dono de Obra informou que se encontra a analisar esta questão 

em conjunto com o Projetista. 

(07/11/2023) Mantém-se. 

DO/CMN  

5.3.  Talude do Ascensor 

(24/10/2023) Regista-se que presentemente se tem registado perda de 

calda na selagem das ancoragens A2.3 e A2.4 verificando-se que esta se 

perde por uma descarga com grelha existente na entrada do túnel do 

ascensor. De notar que esta descarga regista escorrências continuas 

EMP  
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durante todo o ano. Foi solicitado ao Empreiteiro que sempre que se 

verifique saída de calda por esse local deve ser efetuada limpeza. Para 

resolução desta questão o Empreiteiro tem implementado injeções 

repetidas para selagem. 

De registar que nas ancoragens A.2.5 e A2.6 durante a furação de 

verificou perda de ar entre elas, o que significa provável comunicação 

entre ambas as furações. Nestas também se tem procedido a injeções 

repetidas na ancoragem A2.6. 

(02/11/2023) A equipa de Projeto solicitou a via email a (25/11/2023), 

suspensão temporária doas trabalhos de selagem destas três 

ancoragens e a realização de inspeção detalhada ao interior do túnel do 

ascensor e rede pluvial, assim como o fornecimento do projeto original 

do ascensor. 

A data da receção da solicitação do Projetista o Empreiteiro já tinha 

procedido á injeção das ancoragens, não se registando a saída de calda 

aquando da injeção das ancoragens A2.5 e A2.6, tendo sido 

consideradas prontas. Na realização da selagem da ancoragem A2.3, 

constata-se o aparecimento de calda junto a tubo de águas pluviais do 

túnel. O município da Nazaré informou que não existe no seu arquivo 

projeto relativo ao Ascensor. 

A Fiscalização ira promover a 07/11/2023, uma visita e inspeção ao túnel 

com a presença de todos os intervenientes. 

(02/11/2023) Foi realizada uma visita à frente de obra do Ascensor por 

parte da equipa Projetista o Eng. Marco Neves e o Eng. Frederico 

Melâneo.  

O Projetista após inspeção visual exterior do talude e do interior do túnel 

do Ascensor, verificou que os sumidouros na base do túnel e os tubos 

de queda no topo do mesmo, continuam a escoar água. 

O Projetista verificou também que o túnel não apresenta condicionantes 

à retoma dos trabalhos, pois entende que o maciço envolvente ao túnel 

mantêm até à data as condições de drenagem e tendo em conta as 

dimensões do túnel e o seu tipo de construção pode o Empreiteiro 

continuar com os trabalhos de injeção até garantir as selagens em falta, 



 

ATA DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DE OBRA N.º 34 
 

Nº Assuntos Acão 
Data 

Limite 

 

 

 
 

Trabalho: 22.087  
Modelo 151_A    7/08/2019                                                                                                                                                                  página 11 de 13 

sendo sempre possível monitorizar a drenagem de águas do túnel nas 

caleiras inferior. O Projetista propôs ainda que a injeção de calda para a 

selagem da Ancoragem A2.3 podendo ser aplicada uma calda com uma 

Razão água/cimento mais baixa ou com incorporação de areia para 

minimizar as perdas. 

5.4.  (07/11/2023) Decorrem trabalhos de regularização da base da viga 

inferior de betão armado estando a ser efetuados enchimentos com 

betão pronto e com blocos de betão. O Projetista alertou que a aplicação 

dos blocos referidos deve cumprir os pressupostos de projeto indicados 

na peça desenhada 2017/09.D17-01 para os enchimentos de 

regularização. 

EMP  

6. ................................Planeamento/Situação Física: 

 

  

6.1.Andamento dos trabalhos – Ascensor: 

(02/11/2023) Durante corrente a semana foram executadas as injeções 

de calda para selagem de todas as ancoragens. Havendo o registo de 

impossibilidade realização de trabalhos em um dia devido a condições 

climatéricas adversas e a avaria da auto grua. 

O Empreiteiro informou que na corrente semana irá dar início á 

execução da cofragem da viga inferior. 

(02/11/2023) Pela análise do plano de trabalhos e andamentos 

verificados pela Fiscalização, a Empreitada apresenta um atraso de 

aproximadamente 24 dias.  

O atraso contabilizado é em grande medida devido a indefinições 

registadas no arranque dos trabalhos e implantação da viga inferior, 

sendo que o atraso referido já é deduzido de condições meteorológicas 

inadequadas registadas. A Fiscalização alertou o Dono de Obra que o 

atraso medido nesta frente de obra não é recuperável nas atividades de 

betão armado que se encontram em falta tendo em conta a 

complexidade das mesmas e impossibilidade de reforço de meios tendo 

em conta as condições físicas de execução. 

(07/11/2023) Foi alertado pelo  Projetista, que deve ser realizada a 

coordenação entre o Empreiteiro e o fornecedor da barreira dinâmica 

EMP  
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de forma a garantir a preparação/instalação dos plintos de apoio da rede 

dinâmica na viga inferior, antes da betonagem da viga inferior, a 

Fiscalização solicitou que os apoios deveriam ficar encastrados na 

betonagem da viga. 

Andamento dos trabalhos – Sítio – Frente de trabalhos suspensa desde 

10/04/2023: 

(03/10/2023) Regista-se a realização do levantamento da gruta 

conforme previsto, em 29/09/2023. 

(17/10/2023) Foi remetido o relatório preliminar, relativo á resistividade 

do solo, aguardando-se o envio do relatório na sua versão final. 

(24/10/2023) Regista-se a receção do relatório técnico da prospeção 

geofísica por email no dia 17/10/2023. A APA solicitou a apresentação 

de nota técnica de análise do mesmo por parte da equipa Projetista. 

A APA informou que se realizará uma nova reunião sobre a Frente de 

obra do Sítio, com a Camara Municipal da Nazaré, a Confraria Nossa 

Senhora da Nazaré e a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. no dia de 

amanhã, 25/10/2023 com o intuito de definição de arranque dos 

trabalhos.  

(02/11/2023) A APA solicitou ao Empreiteiro a apresentação de cotação 

para a realização de 2 ensaios SPT para recolha de amostras de solo 

conforme preconizado no relatório de resistividade realizado pela 

Geoalgar. 

(07/11/2023) O Dono de obra pede com caráter de urgência o envio da 
proposta da realização de 2 ensaios SPT para recolha de amostras de 
solo conforme preconizado no relatório de resistividade realizado pela 
Geoalgar. 

 O Empreiteiro indicou que até ao final da semana será apresentada uma 
proposta. 

 

7. ................................Assuntos de Âmbito Contratual: 

 

  

7.1.  (03/10/2023) O Dono de Obra remeteu esclarecimentos à Entidade 

Executante sobre as reclamações de Erros e Omissões, da Frente do 

DO  



 

ATA DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DE OBRA N.º 34 
 

Nº Assuntos Acão 
Data 

Limite 

 

 

 
 

Trabalho: 22.087  
Modelo 151_A    7/08/2019                                                                                                                                                                  página 13 de 13 

Ascensor, para uma atualização da discriminação das quantidades à 

quinta casa decimal devido ao somatório final apresentado no parecer 

entregue, não corresponder ao seu cálculo matemático, nos Pontos 11.2 

e 11.8.1. 

(17/10/2023) A Entidade Executante remeteu os devidos 

esclarecimentos para o Dono de Obra. A Fiscalização também emitiu um 

parecer ao documento e o mesmo encontra-se para aprovação pelo 

Dono de Obra. 

(02/11/2023) Foi recebida por email a 4ª Adenda ao Contrato n.º 

000054/2022 – APA, para assinatura por ambas as partes a APA e o EMP. 

7.2.  (21/07/2023) Após questão da Fiscalização, o Empreiteiro irá apresentar 

a discriminação do custo de estaleiro para os meses de agosto e 

setembro de 2023, face a redução dos equipamentos afetos. 

(19/09/2023) O Empreiteiro apresentou por email de 17/08/2023 o 

justificativo dos custos de estaleiro durante o período de suspensão 

parcial dos trabalhos. A Fiscalização esclareceu que deverá o Empreiteiro 

apresentar uma estimativa devidamente justificada. 

(24/10/2023) A APA pediu celeridade na entrega deste justificativo dos 

custos de estaleiro durante o período de suspensão parcial dos 

trabalhos. Conforme acordado em reunião o mesmo deverá ser 

apresentado como um reequilíbrio económico. O Empreiteiro informou 

que tentará apresentar estes elementos até ao final da presente semana. 

(02/11/2023) O Empreiteiro informou que tentará apresentar estes 

elementos até ao final da próxima semana. 

(07/11/2023) O Dono de obra pede com caráter de urgência o envio da 
proposta. O Empreiteiro indicou que até ao final da semana a mesma 
será apresentada. 

 

EMP  

8. ................................Reclamações: 

 

  

8.1.Nada a referir.   

    

 



 
 

Anexo 1 – Previsão Meteorológica semana 45 de 2023 
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Anexo 1 – Previsão Meteorológica semana 43 de 2023 
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1. ................................Assuntos Diversos: 

 

  

1.1.  Foi aprovada e assinada por todos os participantes a ata de reunião n.º 

32. A próxima reunião de coordenação de obra será realizada no dia 

07/11/2023 às 14:30h, no estaleiro social. 

TODOS  

2. ................................Prevenção/Segurança: 

 

  

2.1. (24/10/2023) Em vigor a Comunicação Prévia 05, datada a 17/10/2023 

com envio à ACT no dia (18/10/2023). 

 

TODOS  

2.2. Estaleiro 

2.2.1 Estaleiro Social 

(24/10/2023) A vitrine de obra encontra-se atualizada à presente data. 

EMP  

2.3. Controlo documental da Empreitada 

(26/09/2023) Foi realizada a certificação do conjunto equipamento de 

elevação + bailéu (BL05) por empresa especializada (EQS). Aguarda-se o 

envio do relatório de certificação. 

(03/10/2023) O EMP enviou via email o relatório de certificação realizado 

pela EQS, ao conjunto de equipamentos atrás referidos, datado a 

02/10/2023, de acordo com os requisitos do DL 50 de 2005 e demais 

procedimentos internos da entidade certificadora. 

O EMP informou que irá realizar as 2 recomendações descritas nesse 

parecer relativa ao bailéu BL05, nomeadamente a retificação da malha 

de proteção nos pontos danificados e a limpeza das chapas de 

identificação da plataforma. As evidências das correções serão enviadas 

posteriormente, antes da reutilização. 

(24/10/2023) Tendo em conta a substituição do equipamento Auto-

grua, aguarda-se o envio do relatório da certificação do conjunto 

equipamento de elevação + bailéu (BL09), realizado por empresa 

habilitada no passado dia 20/10/2023. 

EMP  
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(10/10/2023…17/10/2023) Atualização necessária dos seguintes 
documentos: 

• Comprovativo de agendamento da FAT – Pedro Martins; 

• Comprovativo de agendamento para atualização do visto – Almi 

Alves. 

2.4. Desenvolvimento do PSS 

O PSS é um documento dinâmico que deverá ser ajustado e atualizado 

à realidade da obra e das atividades desenvolvidas. 

(26/09/2023…10/10/2023) O PTRE 12 – Execução de Estruturas de Betão 

Armado no talude do Ascensor, foi validado pela CSO no passado dia 

20/09/2023. 

(17/10/2023) O PTRE 12 foi aprovado pelo D.O. no passado dia 

11/10/2023. 

Salvaguarda-se que qualquer alteração ao método construtivo deverá 

ser elaborada revisão ao procedimento enviado, para posterior análise e 

aprovação. 

EMP/DO  

2.5. Limites de velocidade do vento na Empreitada 

(02/11/2023) A previsão climatérica para a semana 44 foi incluída no 

Anexo 1 da Ata de Reunião. 

As previsões para a semana em causa refletem condições 

meteorológicas adversas, no que diz respeito à velocidade do vento e 

pluviosidade. O trabalho deverá ser realizado de forma faseada indo de 

encontro a condições meteorológicas mais favoráveis. 

Salvaguarda-se que o EMP realize verificação diária aos valores 

fornecidos através do anemómetro existente na Empreitada. 

EMP  

2.6. (24/10/2023) A CSO reforçou a recomendação ao Dono de Obra de 

vedação das zonas de consola do <Sítio= da Nazaré, com o objetivo de 
impedir totalmente o acesso da população ao local, até que as soluções 

de maximização da segurança previstas no projeto estejam concluídas. 

DO  

2.7. (24/10/2023) A rede aérea de eletricidade do Ascensor deverá se manter 

desligada enquanto houver trabalhos do Empreiteiro no local.  

TODOS  
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Após melhor avaliação, por motivos de coordenação dos trabalhos, a 

movimentação do Ascensor pelo Município da Nazaré para fins de 

manutenção, somente poderá ser realizada aos fins de semana, no 

período entre sextas-feiras 21:00h até domingo às 24:00h.  

2.8. (24/10/2023) Situações verificadas aquando da visita à obra: 

Aquando da visita à obra verificou-se que decorriam os trabalhos de 

remoção de resíduos. 

• Limpeza e organização do estaleiro e frente de obra - verificação 

conforme à presente data; 

• Organização de materiais e ferramentas (manuais e elétricas) – 

verificação conforme à presente data; 

• Triagem dos resíduos de obra – verificação conforme à presente 

data – necessário proceder à remoção/limpeza de resíduos de 

calda de cimento, provenientes das injeções, existentes no espaço 

envolvente ao talude e ascensor; 

• Documentos de vitrine de obra existente no contentor 

ferramenteiro – verificação conforme. 

Alerta-se que durante a realização de trabalhos na plataforma do talude, 

todos os trabalhadores deverão estar devidamente ancorados à linha de 

vida existente. 

O uso de arnês é de caracter obrigatório, e não poderá ser retirado sem 

que tenham sido implementadas previamente as proteções coletivas 

contra riscos de quedas em altura. 

EMP  

3. ................................Expropriações, Servidões e Arqueologia: 

 

  

3.1. Nada a referir.   

4. ................................Qualidade e Ambiente: 

 

  

4.1. (12/09/2023) A célula de carga foi submetida à apreciação no PAM n.º 

12 tendo a Fiscalização remetido para análise do Projetista/Dono de 

Obra, por email em 18/08/2023. 

EMP/PROJ  
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(19/09/2023) O Dono de Obra solicitou ao Projetista a avaliação do 

material proposto no PAM n.º 12, de acordo com as necessidades do 

Projeto e tendo em consideração a viabilidade da realização das leituras. 

Por sua vez, o Projetista solicitou ao Empreiteiro o envio de uma 

estimativa de custo para os diferentes tipos de leitura das referidas 

células de carga, para apoiar a avaliação. 

(02/11/2023) O Empreiteiro  remeteu a estimativa de custo para a 

possibilidade de instalar um sistema automático de aquisição e 

transmissão de leituras ou um sistema manual de aquisição de dados, 

através da conexão de terminal de leituras. 

O Dono de Obra informou que pretende a instalação de um sistema 

automático de aquisição e transmissão de leituras, tendo em 

consideração a facilidade de recolha e tratamento de dados que 

posteriormente irá ser executada pela APA. 

Foi alertado pelo Empreiteiro que a instalação deste sistema 

compreende a aquisição de um cartão GSM para o envio de dados, 

cartão esse que ficará a cargo da APA. 

A Fiscalização solicitou a apresentação de proposta discriminada para 
fornecimento e instalação de sistema de leituras automático. 

4.2. Procedimento de Qualidade Betão Armado 

(17/10/2023) A FISC questionou a Entidade Executante sobre o 

faseamento, as condições e a metodologia da execução dos trabalhos 

de cofragem e betonagem para as vigas e os montantes, solicitando 

assim um plano de cofragem e um plano de betonagem. O EMP 

informou que irá apresentar o plano de cofragem e o plano de 

betonagem até à próxima reunião de obra. 

(24/10/2023) Foram apresentados esboços relativos ao plano de 

cofragem e ao plano de betonagem por parte do Empreiteiro, tendo a 

Fiscalização solicitado que os mesmos sejam desenvolvidos para um 

plano final de betonagem e remetido para aprovação da Fiscalização. 

No seguimento do exposto pelo Empreiteiro foram ressalvados os 

seguintes pontos: 

EMP  
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1. Deve ser tido em consideração a necessidade de 

tratamento/avivamento das juntas de retoma de betonagem. Foi 

ainda sugerido pela Fiscalização a utilização de produto de 

químico de retoma de betonagem. O Empreiteiro referiu que as 

betonagens serão interrompidas com rede tipo nervometal não 

se opondo a Fiscalização a este procedimento; 

2. A Fiscalização solicitou que no plano a formalizar deve constar 

informação sobre a cofragem que vai ser utilizada. O Empreiteiro 

informou que será utilizada cofragem moldada <in situ= com 
contraplacado marítimo e madeira com escoramento transversal 

fixo no paramento do talude. A Fiscalização alertou para a 

necessidade de prever escoramento competente para a 

cofragem. O Empreiteiro informou que prevê a utilização de 

varão roscado, sendo que, será analisado cada escoramento caso 

a caso e em caso de necessidade serão utilizadas barras de aperto 

tipo <diwidag=. 
3. A Fiscalização alertou para a necessidade de prever correções de 

betão nos locais onde fiquem elementos de escoramento 

metálicos referido no ponto anterior expostos salvaguardando os 

recobrimentos com argamassa de reparação estrutural que 

salvaguarde a durabilidade da estrutura; 

4. Foi abordado tempo de cura do betão para as operações de 

aplicação de pré-esforço nas ancoragens tendo a Fiscalização 

alertado que a aplicação de pré-esforço é condicionada ao 

desenvolvimento da resistência à compressão do betão das vigas, 

devendo, em caso de necessidade, ser ajustado o plano de 

qualidade do betão para realização de ensaios de compressão de 

betão para as idades em que se pretende aplicar o pré-esforço. 

5. O Empreiteiro sugeriu a utilização pontual de ferrolhos 

chumbados por intermédio de bucha química no maciço para 

melhoramento das condições de fixação não havendo oposição 

da Fiscalização e Projetista para este procedimento; 

6. Foi alertado pelo Projetista que, apesar de nas peças desenhadas 

remetidas estar indicado EPS de 60 mm, deve ser utilizado XPS 

com alguma capacidade de carga (mínimo 300 kpa) na zona de 
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apoio da viga sobre o talude do ascensor. Apesar de em obra 

estar EPS (poliestireno expandido) foi solicitado a sua 

substituição por XPS (poliestireno extrudido).  

O PROJ indicou que as junta de betonagem das vigas devem estar 

localizadas a aproximadamente 25% da distância entre ancoragens, de 

forma que estas juntas se encontrem nas posições de momentos menos 

elevadas. 

(02/11/2023) O Empreiteiro informou que no dia de hoje irá apresentar 

plano de Betonagem e cofragem conforme debatido na reunião de 

24/10/2023. 

A Fiscalização acrescentou ao já referido sobre este para caso as 

armaduras se encontrem demasiado tempo expostas ao ambiente, deve 

ser aplicado tratamento anticorrosivo. 

O Empreiteiro informou que pretende proceder á utilização do betão 

estrutural para a realização dos enchimentos necessários entre a viga e 

o terreno, a Fiscalização não se opõe a este procedimento. 

4.3. Procedimento de Qualidade Ancoragens 

(24/10/2023) A Fiscalização solicitou que seja formalizado o 

procedimento de receção das ancoragens. 

(02/11/2023) Foi formalizada receção das ancoragens. 

  

4.4. (24/10/2023) Foram remetidos os PAM n.º 16, 17 e 18 referentes a 

argamassa de reparação estrutural, betão em saco e aço nervurado 

respetivamente. A Fiscalização informou que irá remeter a aprovação 

dos PAM 16 e 18 tendo alertado o seguinte relativamente ao PAM nº 17 

referente a betão em saco: 

1- O Empreiteiro informou que a utilização deste material será 

efetuada de forma pontual em reparações que se verifique 

necessário maior quantidade de material. A Fiscalização alertou 

que todas a aplicações deste material devem ser informadas e 

acompanhadas pela Fiscalização; 

2- Verifica-se que a classe de resistência do betão ensacado 

proposto não tem correspondência com as classes de resistência 

EMP  
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previstas em projeto, devendo o PAM ser revisto tendo em conta 

as prescrições de projeto. 

(02/11/2023) Aguarda-se a retificação do PAM nº 17. 

5. ................................Assuntos Técnicos da Obra: 

 

  

5.1.  Plano de Monitorização para execução dos trabalhos 

(02/11/2023) Foi remetido no dia de hoje o Relatório de Monitorização 

L16, realizado a 30/10/2023. 

EMP  

5.2.  Duna de Proteção 

(26/09/2023) Regista-se o envio de comunicação do Projetista por email 

de 21/09/2023, com a atualização da Peça Desenhada da Duna, onde 

constam algumas notas para os trabalhos futuros de manutenção por 

parte da CMN. O desenho foi reencaminhado para o Município da 

Nazaré, por email de 22/09/2023. 

O Dono de Obra informou que aguarda aprovação interna, à proposta 

de envio de uma comunicação para a Capitania da Nazaré, reforçando a 

necessidade de atuação e fiscalização da Capitania junto a Duna, para 

evitar a degradação da mesma pelos utilizadores da Praia da Nazaré. 

(02/11/2023) A Fiscalização remeteu por email para o Dono de Obra 

imagens da degradação da duna de proteção devido à ação do mar com 

arrastamento de new jerseys, prumos de apoio e consequentemente da 

areia. O Dono de Obra informou que se encontra a analisar esta questão 

em conjunto com o Projetista. 

DO/CMN Concluído 

5.3.  Talude do Ascensor 

(24/10/2023) Regista-se que presentemente se tem registado perda de 

calda na selagem das ancoragens A2.3 e A2.4 verificando-se que esta se 

perde por uma descarga com grelha existente na entrada do túnel do 

ascensor. De notar que esta descarga regista escorrências continuas 

durante todo o ano. Foi solicitado ao Empreiteiro que sempre que se 

verifique saída de calda por esse local deve ser efetuada limpeza. Para 

resolução desta questão o Empreiteiro tem implementado injeções 

repetidas para selagem. 

EMP  
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De registar que nas ancoragens A.2.5 e A2.6 durante a furação de 

verificou perda de ar entre elas, o que significa provável comunicação 

entre ambas as furações. Nestas também se tem procedido a injeções 

repetidas na ancoragem A2.6. 

(02/11/2023) A equipa de Projeto solicitou a via email a (25/11/2023), 

suspensão temporária doas trabalhos de selagem destas três 

ancoragens e a realização de inspeção detalhada ao interior do túnel do 

ascensor e rede pluvial, assim como o fornecimento do projeto original 

do ascensor. 

A data da receção da solicitação do Projetista o Empreiteiro já tinha 

procedido á injeção das ancoragens, não se registando a saída de calda 

aquando da injeção das ancoragens A2.5 e A2.6, tendo sido 

consideradas prontas. Na realização da selagem da ancoragem A2.3, 

constata-se o aparecimento de calda junto a tubo de águas pluviais do 

túnel. O município da Nazaré informou que não existe no seu arquivo 

projeto relativo ao Ascensor. 

A Fiscalização ira promover a 07/11/2023, uma visita e inspeção ao túnel 

com a presença de todos os intervenientes.  

6. ................................Planeamento/Situação Física: 

 

  

6.1.Andamento dos trabalhos – Ascensor: 

(02/11/2023) Durante corrente a semana foram executadas as injeções 

de calda para selagem de todas as ancoragens. Havendo o registo de 

impossibilidade realização de trabalhos em um dia devido a condições 

climatéricas adversas e a avaria da auto grua. 

O Empreiteiro informou que na corrente semana irá dar início á 

execução da cofragem da viga inferior. 

(02/11/2023) Pela análise do plano de trabalhos e andamentos 

verificados pela Fiscalização, a Empreitada apresenta um atraso de 

aproximadamente 24 dias.  

O atraso contabilizado é em grande  medida devido a indefinições 

registadas no arranque dos trabalhos e implantação da viga inferior, 

sendo que o atraso referido já é deduzido de condições meteorológicas 

EMP  
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inadequadas registadas. A Fiscalização alertou o Dono de Obra que  o 

atraso medido nesta frente de obra não é recuperável nas atividades de 

betão armado que se encontram em falta tendo em conta a 

complexidade das mesmas e impossibilidade de reforço de meios tendo 

em conta as condições físicas de execução. 

 

Andamento dos trabalhos – Sítio – Frente de trabalhos suspensa desde 

10/04/2023: 

(03/10/2023) Regista-se a realização do levantamento da gruta 

conforme previsto, em 29/09/2023. 

(17/10/2023) Foi remetido o relatório preliminar, relativo á resistividade 

do solo, aguardando-se o envio do relatório na sua versão final. 

(24/10/2023) Regista-se a receção do relatório técnico da prospeção 

geofísica por email no dia 17/10/2023. A APA solicitou a apresentação 

de nota técnica de análise do mesmo por parte da equipa Projetista. 

A APA informou que se realizará uma nova reunião sobre a Frente de 

obra do Sítio, com a Camara Municipal da Nazaré, a Confraria Nossa 

Senhora da Nazaré e a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. no dia de 

amanhã, 25/10/2023 com o intuito de definição de arranque dos 

trabalhos.  

(02/11/2023) A APA solicitou ao Empreiteiro a apresentação de cotação 

para a realização de 2 ensaios SPT para recolha de amostras de solo 

conforme preconizado no relatório de resistividade realizado pela 

Geoalgar. 

7. ................................Assuntos de Âmbito Contratual: 

 

  

7.1.  (03/10/2023) O Dono de Obra remeteu esclarecimentos à Entidade 

Executante sobre as reclamações de Erros e Omissões, da Frente do 

Ascensor, para uma atualização da discriminação das quantidades à 

quinta casa decimal devido ao somatório final apresentado no parecer 

entregue, não corresponder ao seu cálculo matemático, nos Pontos 11.2 

e 11.8.1. 

DO  
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(17/10/2023) A Entidade Executante remeteu os devidos 

esclarecimentos para o Dono de Obra. A Fiscalização também emitiu um 

parecer ao documento e o mesmo encontra-se para aprovação pelo 

Dono de Obra. 

(02/11/2023) Foi recebida por email a 4ª Adenda ao Contrato n.º 

000054/2022 – APA, para assinatura por ambas as partes a APA e o EMP. 

7.2.  (21/07/2023) O Empreiteiro irá apresentar a proposta de trabalho 

complementar resultante do excedente de betão com fibras utilizado na 

estabilização do talude do Ascensor, conforme definição do Projetista 

constantes nas Peças Desenhadas D20 e D21. 

O Empreiteiro apresentou a proposta de trabalho complementar para 

fixação da estrutura metálica provisória ao Muro M1, através de buchas 

químicas, conforme definição do Projetista por email de 04/05/2023. 

A Fiscalização irá emitir um Parecer conjunto relativo aos dois trabalhos 

complementares acima. 

(19/09/2023) As propostas foram apresentadas pelo Empreiteiro. A 

Fiscalização enviou por email de 18/08/2023 o Parecer aos Trabalhos 

Complementares TC 02. Encontra-se para despacho do Dono de Obra. 

(24/10/2023) Foi recebida por email a 3ª Adenda ao Contrato n.º 

000054/2022 – APA, para assinatura por ambas as partes a APA e o EMP. 

(02/11/2023) Foi realizado auto de medição relativo ao TC 02. 

DO  

7.3.  (21/07/2023) Após questão da Fiscalização, o Empreiteiro irá apresentar 

a discriminação do custo de estaleiro para os meses de agosto e 

setembro de 2023, face a redução dos equipamentos afetos. 

(19/09/2023) O Empreiteiro apresentou por email de 17/08/2023 o 

justificativo dos custos de estaleiro durante o período de suspensão 

parcial dos trabalhos. A Fiscalização esclareceu que deverá o Empreiteiro 

apresentar uma estimativa devidamente justificada. 

(24/10/2023) A APA pediu celeridade na entrega deste justificativo dos 

custos de estaleiro durante o período de suspensão parcial dos 

trabalhos. Conforme acordado em reunião o mesmo deverá ser 

EMP  
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apresentado como um reequilíbrio económico. O Empreiteiro informou 

que tentará apresentar estes elementos até ao final da presente semana. 

(02/11/2023) O Empreiteiro informou que tentará apresentar estes 

elementos até ao final da próxima semana. 

8. ................................Reclamações: 

 

  

8.1.Nada a referir.   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

Anexo 1 – Previsão Meteorológica semana 42 de 2023 
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ATA DE REUNIÃO                       nº 37 
 
Empreitada: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona 

do “Sitio” e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do 
Ascensor 

Assunto: Coordenação de Obra 
 
Data:   28-11-2023  

 
Presentes: 
 Empresa Nome Rubrica 

Dono de Obra (DO) Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 
 António Rodrigues 
 Eduardo Sousa Costa 
 
 Câmara Municipal da Nazaré (CMN) 
 Orlando Rodrigues 
 
Empreiteiro (EMP) Ancorpor, Geotecnia e Fundações, Lda. 
 Gonçalo Antunes 
 Paulo Madeira 
 Luís Vilaça 
  
Fiscalização (FISC) FUTURE Proman, S.A. 
 André Oliveira 
 Fernando Lopes 
 Pedro Araújo 
 Sónia Ascenso 
 
 
 
 
ANEXOS: 
 
Anexo 1 – Previsão Meteorológica semana 48 de 2023 
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1. ................................Assuntos Diversos: 
 

  

1.1.  Foi aprovada e assinada por todos os participantes a ata de reunião n.º 
36. A próxima reunião de coordenação de obra será realizada no dia 
05/12 /2023 às 14:30h, no estaleiro social. 

TODOS  

2. ................................Prevenção/Segurança: 
 

  

2.1. (28/11/2023) Encontra-se em vigor a Comunicação Prévia 06, datada a
20/11/2023 com envio à ACT no dia (20/11/2023). 

TODOS  

2.2. Estaleiro 
2.2.1 Estaleiro Social 
(28/11/2023) A vitrine de obra encontra-se atualizada à presente data. 

EMP  

2.3. Controlo documental da Empreitada 
(24/10/2023) O EMP informou que irá realizar melhorias no bailéu (BL05) 
para que o mesmo possa ser utilizado para transporte de pessoas e 
materiais. Posteriormente será enviado novo relatório de certificação. 
(28/11/2023) O processo documental encontra-se atualizado à presente data.

EMP  

2.4. Desenvolvimento do PSS 

O PSS é um documento dinâmico que deverá ser ajustado e atualizado 
à realidade da obra e das atividades desenvolvidas. 
(10/10/2023) O PTRE 12 – Execução de Estruturas de Betão Armado no 
talude do Ascensor, foi validado pela CSO no passado dia 20/09/2023. 
(17/10/2023) O PTRE 12 foi aprovado pelo D.O. no passado dia 
11/10/2023. 
Salvaguarda-se que qualquer alteração ao método construtivo deverá 
ser elaborada revisão ao procedimento enviado, para posterior análise e 
aprovação. 

TODOS  
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2.5. Limites de velocidade do vento na Empreitada 
(28/11/2023) A previsão climatérica para a semana 48 foi incluída no 
Anexo 1 da Ata de Reunião. 
As previsões para a semana em causa refletem condições 
meteorológicas favoráveis à realização dos trabalhos, sendo que se 
verifica a probabilidade de existência de rajadas mais fortes nos
próximos dias (29 de novembro e 1 de dezembro). Desta forma, e caso 
se verifique através das medições do anemómetro, que os valores se 
encontram acima do aceitável, os trabalhos deverão ser suspensos, até 
melhorias das condições meteorológicas. 
O trabalho deverá ser realizado de forma faseada indo de encontro às 
condições meteorológicas mais favoráveis, garantindo sempre a 
segurança dos trabalhadores. 
Salvaguarda-se que o EMP deverá realizar uma verificação diária aos 
valores fornecidos através do anemómetro existente na Empreitada. 

EMP  

2.6. (28/11/2023) A CSO reforçou a recomendação ao Dono de Obra de 
vedação das zonas de consola do “Sítio” da Nazaré, com o objetivo de 
impedir totalmente o acesso da população ao local, até que as soluções 
de maximização da segurança previstas no projeto estejam concluídas. 

DO  

2.7. (28/11/2023) A rede aérea de eletricidade do Ascensor deverá se manter 
desligada enquanto houver trabalhos do Empreiteiro no local.  
Após melhor avaliação, por motivos de coordenação dos trabalhos, a 
movimentação do Ascensor pelo Município da Nazaré para fins de 
manutenção, somente poderá ser realizada no período entre sextas-
feiras 21:00h até domingo às 24:00h.  

TODOS  

2.8. (28/11/2023) Situações verificadas aquando da visita à obra: 
Aquando da visita à obra verificou-se que decorriam os trabalhos de 
execução de armaduras. 

 Limpeza e organização do estaleiro e frente de obra - verificação 
conforme à presente data; 

EMP  
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 Organização de materiais e ferramentas (manuais e elétricas) –
contentor ferramenteiro – verificação conforme à presente data; 

 Triagem dos resíduos de obra – verificação conforme à presente 
data; 

 Implementação de proteções coletivas (guarda-corpos) para 
proteção de riscos de quedas em altura – verificação conforme à 
presente data; 
Salienta-se que nos locais onde não existam proteções coletivas 
ou quando estas tiverem de ser retiradas para a execução de 
trabalhos e descarga de materiais, os trabalhadores deverão 
colocar o arnês e ancorá-lo a uma linha de vida. 
Nas zonas onde não seja possível implementar a altura 
regulamentar das guardas, os trabalhadores deverão colocar o 
arnês e ancorá-lo a uma linha de vida. 
Deverá ser feita uma verificação diária à estabilidade dos guarda-
copos e respetivos prumos. 

 Proteções dos ferros em espera – verificação conforme à presente 
data; 

 Óculos de proteção durante o uso da rebarbadora (risco de 
projeção de partículas) – verificação conforme à presente data. 

 
3. ................................Expropriações, Servidões e Arqueologia: 

 
  

3.1. Nada a referir.   
4. ................................Qualidade e Ambiente: 

 
  

4.1. Sistema de leituras de recolha de dados das células de carga 
(21/11/2023) Após os esclarecimentos recebidos por email no dia de 
hoje, sobre a documentação do painel solar e se as baterias seriam 
recarregáveis, a Fiscalização irá analisar a possibilidade de passagem de 
cabo de alimentação enterrado em que a alimentação de energia ao 
sistema seja através de energia da rede. 

EMP/PROJ  
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Será agendada uma reunião entre a Fiscalização e o representante da 
Câmara Municipal da Nazaré para obtenção de autorização de ligação 
do cabo de alimentação ao edifício do ascensor. 
(28/11/2023) A Fiscalização realizou uma visita ao edifício do ascensor 
com o Sr. Vereador, no dia 23/11/2023, durante a qual o mesmo não se 
opôs à realização da ligação de energia, à passagem da respetiva 
cablagem pela parede do túnel e à instalação do quadro de apoio aos 
equipamentos de ligação às células de carga. O Empreiteiro indica que 
está a preparar a reformulação da proposta, excluindo o fornecimento 
de energia por painel solar e baterias, optando por uma ligação elétrica 
através do edifício do ascensor. 

4.2. (21/11/2023) PAM 12 - O Dono de Obra solicitou ao Projetista analise 
ao PAM nº12, referente às células de carga tendo sido alertado pelo 
Empreiteiro que este PAM ainda não se encontra aprovado. 
(28/11/2023) A Fiscalização aprovou o PAM 12 – células de carga, por 
email no dia 28/11/2023. 

  

4.3. Procedimento de Qualidade Betão Armado/Plano de betonagem 
(21/11/2023) Foi emitida análise do Projetista ao plano de betonagem 
da viga inferior em 15/11/2023 devendo ser tidas em consideração as 
observações efetuadas relativamente ao procedimento de aplicação do 
pré-esforço das ancoragens e procedimento de correção de pontos de 
corrosão dos elementos de fixação da cofragem. 
A FISC reforçou para a necessidade de prever os planos de betonagem 
dos restantes elementos atempadamente. 
(28/11/2023) A Fiscalização questionou o Empreiteiro sobre quando 
serão apresentados o plano de betonagem em falta dos montantes e 
da viga superior. 
O Empreiteiro indica que pretende entregar o plano de betonagem dos 
montantes até à próxima reunião. No entanto, informou que, para o 
referido plano, se encontra a estudar a possibilidade de realizar a 
betonagem dos montantes em duas fases, sendo a primeira ao nível da 
viga inferior e a segunda materializada por plataformas de andaimes 
entre os montantes, devidamente ancoradas no talude para plataforma 
de trabalho. 

EMP  
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5. ................................Assuntos Técnicos da Obra: 
 

  

5.1.  Plano de Monitorização para execução dos trabalhos 
(14/11/2023) A Fiscalização alertou para a não realização das leituras 
desta quinzena na segunda-feira. O Empreiteiro informou que as 
mesmas serão efetuadas entre quarta-feira e a próxima reunião. 
(21/11/2023) Aguarda-se o envio do relatório de monitorização, das 
leituras efetuadas na quarta-feira 15/11/2023. 
(28/11/2023) Aguarda-se o envio do relatório de monitorização, das 
leituras efetuadas na quarta-feira 15/11/2023 e das leituras efetuadas na 
terça-feira 28/11/2023. 

EMP  

5.2.  Duna de Proteção 
(14/11/2023) A APA em conjunto com a LCW, estão a estudar solução 
de reforço para a zona da duna em contacto com o mar. 
O Sr. Vereador Orlando Rodrigues face ao exposto, refere que esta é 
uma situação incómoda para a Câmara Municipal da Nazaré tendo esta 
reforçado que a Câmara Municipal já efetuou exposição por escrito que 
não é da sua responsabilidade qualquer ação de manutenção nesta 
estrutura tendo ainda referido que em tempo próprio tanto a Câmara 
da Nazaré como a Capitania mostraram reservas relativamente à solução 
prevista em projeto. O Dono de Obra informou que já foi realizada a 
receção provisória da Duna de Proteção no âmbito da presente 
empreitada e que há pelo menos duas soluções de reforço em análise, 
nomeadamente enrocamento e aplicação de geotubos, tendo 
aproveitado a presente reunião para solicitar uma proposta técnica de 
estabilização ao Empreiteiro. Foi ainda reforçado pela APA IP que apesar 
de estar a diligenciar soluções de reforço da duna de proteção a solução 
mais económica é o fecho de uma parte substancial da praia. 
(21/11/2023) O Dono de Obra informou que recebeu algumas propostas
de correção da LCW e que a mesma se encontra em análise. 
(28/11/2023) Mantém-se. 

DO/CMN  

5.3.  Talude do Ascensor EMP  
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(21/11/2023) A Fiscalização solicitou esclarecimentos ao Projetista sobre 
a inclinação horizontal dos montantes. O Projetista esclarece que os 
montantes devem ser perpendiculares à viga, conforme indicado nas 
peças desenhadas, podendo, assim, não intercetar algumas das 
ancoragens superiores no talude, que estão ligeiramente desviadas da 
posição projetada. 
O Empreiteiro colocou à consideração do Projetista a necessidade de 
instrumentação da zona do túnel durante a atual fase. O Projetista
referiu que tais leituras não estão incluídas no mapa de quantidades e 
que as leituras com alvos topográficos têm demonstrado ser um 
processo pouco fiável para o tipo de níveis de alarme que se pretendem 
medir acrescentando a dificuldade de efetuar as leituras naquele local. 
Recomendou a realização de inspeções visuais diárias para identificar 
precocemente quaisquer alterações no túnel do ascensor. 
(28/11/2023) A Fiscalização alerta para a selagem em falta da ancoragem 
2.3 e realização de ensaios de receção antes da aplicação do pré-esforço, 
para posterior execução dos montantes. 

6. ................................Planeamento/Situação Física: 
 

  

6.1.Andamento dos trabalhos – Ascensor: 
(07/11/2023) Foi alertado pelo Projetista, que deve ser realizada a
coordenação entre o Empreiteiro e o fornecedor da barreira dinâmica 
de forma a garantir a preparação/instalação dos plintos de apoio da rede 
dinâmica na viga inferior, antes da betonagem da viga inferior, a 
Fiscalização solicitou que os apoios deveriam ficar encastrados na 
betonagem da viga. 
(14/11/2023) O Empreiteiro informou que iniciará os trabalhos de 
execução de betão armado da viga inferior em 15/11/2023. 
(21/11/2023) O Empreiteiro informa que será realizada a betonagem de
um troço armado da viga inferior na próxima quinta-feira 23/11/2023, 
sendo o segundo troço para executar na próxima semana. 
(28/11/2023) O Empreiteiro informa que será realizada a betonagem de 
um troço armado da viga inferior na próxima quarta-feira 29/11/2023. 

EMP  
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A Fiscalização questionou o Empreiteiro sobre o 
faseamento/planeamento das próximas atividades até à execução dos 
montantes. 
O Empreiteiro indicou o seguinte planeamento dos trabalhos a realizar 
na próxima semana: 

1) Betonagem da fase 2 da viga inferior na próxima quarta-feira dia 
29/11/2023; 

2) Selagem da ancoragem A2.3 em falta na próxima quinta-feira dia 
30/11/2023, a qual poderá demorar este dia ou mais dias se não 
se conseguir selar totalmente no dia 30/11; 

3) Ensaios detalhados do pré-esforço nas ancoragens inferiores,
com aplicação do pré-esforço conforme preconizado pelo 
projetista, no qual o empreiteiro prevê que sejam realizados em 
1 dia; 

4) Execução da montagem da armadura de aço e cofragem dos 
montantes. 

Andamento dos trabalhos – Sítio – Frente de trabalhos suspensa desde 
10/04/2023: 
(14/11/2023) Foi recebida a proposta da realização de 2 ensaios SPT
para recolha de amostras de solo via email no dia 09/11/2023. A 
Fiscalização informou que irá emitir parecer relativo á proposta
apresentada na corrente semana. 
(21/11/2023) A Fiscalização informou o Dono de Obra que o parecer 
será emitido ainda hoje.  
(28/11/2023) A Fiscalização emitiu o parecer ao Dono de Obra no dia 
21/11/2023. 

7. ................................Assuntos de Âmbito Contratual: 
 

  

7.1.Justificativo dos custos de estaleiro - Reequilíbrio Económico 
(21/11/2023) Foi recebida via email no dia 13/11/2023 a proposta de 
reequilíbrio financeiro apresentada pelo Empreiteiro. A mesma 
encontra-se em analise pela Fiscalização. 

EMP  
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(28/11/2023) Será realizada uma reunião hoje entre o Dono de Obra, a 
Fiscalização e o Empreiteiro para discutir a proposta de reequilíbrio 
financeiro apresentada pelo Empreiteiro. 

7.2.Trabalhos complementares 
(28/11/2023) Relativo às propostas de trabalhos complementares 
apresentadas: 

a) Realização de 2 ensaios SPT para recolha de amostras de solo; A 
FISC emitiu o parecer no dia 21/11/2023. 

b) Proposta discriminada para fornecimento e instalação de sistema 
de leituras automático de recolha de dados das células de carga; 
A FISC aguarda o envio por parte do Empreiteiro da reformulação 
da proposta. 

 

  

7.3.Segunda Revisão de Preços Aprovada 
(28/11/2023) O Dono de Obra informou que, por Deliberação do 
Conselho Diretivo da APA, I.P. foi aprovada a 2ª Revisão de Preços 
constante do Documento de Autorização n.º 94/2021.2-6.2, tendo sido 
aprovada e autorizada a despesa, em 16/11/2023, referentes à revisão 
de preços provisória da presente empreitada, no valor de 7.575,72 euros 
+ IVA. 

  

8. ................................Reclamações: 
 

  

8.1.Nada a referir.   

    

 



 
 

Anexo 1 – Previsão Meteorológica semana 48 de 2023 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento tem por finalidade registar as principais ações de Coordenação da Segurança 

e Ambiente em Obra levadas a cabo durante o mês de novembro na execução dos trabalhos da 

Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do <Sitio= e da Zona Envolvente da 
Plataforma Superior do Ascensor. 

Das ações relativas à promoção e verificação do cumprimento do PSS neste relatório para além de 

outros registos que constam do desenvolvimento do presente relatório, salientam-se os seguintes 

anexos: 

Anexo B – Registos de gestão ambiental em obra 

Anexo C – Correspondência no âmbito de SST e Ambiente 

2. TRABALHOS REALIZADOS 

Durante este período, realizaram-se os seguintes trabalhos: 

Zona envolvente da Plataforma Superior do Ascensor: 

• Trabalhos de Limpeza, Arrumação e Organização dos Estaleiros de Apoio às frentes de 

Trabalho; 

• Trabalhos de Instalação de Sistema de Linha de Vida, para Suspensão de Alpinistas; 

• Trabalhos de execução de armaduras, cofragens e betonagens da viga inferior. 

3. DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

A Entidade Executante, aquando da sua entrada em obra, desenvolveu o Plano de Segurança e Saúde, 

para a execução de Obra. O referido Plano de Segurança foi aprovado pelo Dono de Obra em 

23/01/2023.  

Durante o período referente a este relatório e no âmbito da Coordenação de Segurança e Ambiente 

em Obra foram efetuadas visitas ao estaleiro e reuniões de Coordenação de Segurança (em conjunto 

com as reuniões de Coordenação de Obra) com a presença da Fiscalização, Coordenador de 

Segurança, representantes da Entidade Executante e Dono de Obra. 

A Entidade Executante foi alertada para as situações detetadas e registadas nas últimas atas de reunião, 

nomeadamente: 

• Informou-se ao Município da Nazaré que a rede aérea de eletricidade do Ascensor deverá se 

manter desligada enquanto houver trabalhos do Empreiteiro no local. No caso de haver 

necessidade pontual de ligação, deverá ser coordenado previamente com o Empreiteiro. Ficou 
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acordado em reunião de obra (Ata nº 28) que a movimentação do ascensor para fins de 

manutenção somente poderá ser realizada aos fins de semana, no período entre sextas-feiras 

21:00h até domingo às 24:00h. 

• A CSO tem reforçado junto ao Dono de Obra, semanalmente em todas as reuniões de obra, 

para a necessidade da vedação das zonas de consola do <Sítio= da Nazaré, com o objetivo de 
impedir totalmente o acesso da população ao local, até que as soluções de maximização da 

segurança previstas no projeto estejam concluídas. 

O Dono de Obra informou que o pedido foi encaminhado internamente e que aguarda 

despacho. 

A CSO sugeriu ao Dono de Obra a colocação de placa de sinalização de perigo no local, 

nomeadamente, a placa remanescente e que não será aplicada na Duna de Proteção. 

• Atualização da vitrine de obra; 

• Atualização documental de empresas trabalhadores e equipamentos; 

• Atualização do DPSS; 

• Implementação das medidas preventivas de segurança definidas e aprovadas nos PTRE. 

4. DOCUMENTAÇÃO 

A CSO enviou para o Empreiteiro as diretrizes de entrada em obra e sugestão de ficheiros de controlo 

documental (que devem estar atualizados e disponíveis para consulta no estaleiro). 

Durante o período deste relatório, foram incluídos no DPSS a diversa documentação legalmente 

exigida, nomeadamente: 

✓ Registo das empresas intervenientes; 

✓ Registo dos Trabalhadores em obra; 

✓ Registo de máquinas e de Equipamentos de Apoio; 

✓ Índices de Sinistralidade Laboral; 

✓ Atualização dos arquivos do DPSS; 

✓ Procedimentos Específicos de Segurança. 

Os documentos exigidos pela Fiscalização/CSO e o respetivo ponto de situação, poderão ser 

consultados nas atas de reunião que constam no Anexo D do Relatório Mensal de Progresso. 

5. FORMAÇÃO 

Alertou-se a Entidade Executante que todos os trabalhadores, antes de realizarem os trabalhos, 

deverão ter formação de acolhimento e especifica à atividade afeta, dando conhecimento dos 

procedimentos de segurança aprovados e demais situações, que possam expor os trabalhadores ao 

perigo inerente às suas atividades, condicionalismos existentes no local e trabalhos com riscos 

especiais. 
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No mês de novembro realizaram-se 06 ações de formação/sensibilização/acolhimento aos 

trabalhadores em obra, bem como, formação aos trabalhadores sobre os PTRE aprovados. 

A tabela resumo das formações ministradas na Empreitada encontra-se no relatório da Entidade 

Executante capítulo 4.3, disponível para consulta no Anexo A. 

6. COMUNICAÇÃO PRÉVIA 

Encontra-se atualmente em vigor a Comunicação Previa n.º 06 datada a 20/11/2023, sendo que esta 

se encontra atualizada à data e afixada na vitrine de obra. 

7. COMPILAÇÃO TÉCNICA 

A Entidade Executante deverá proceder à execução gradual dos elementos referentes à Compilação 

Técnica de acordo com o Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de outubro. 

8. REUNIÕES NO ÂMBITO DA CSO 

Foram realizadas reuniões semanais de coordenação de segurança, as quais são em conjunto com as 

reuniões de coordenação de obra, com a presença do Dono de Obra, Fiscalização, CSO e Entidade 

Executante. Estas encontram-se no Anexo D do Relatório Mensal de Progresso. 

Durante o mês realizaram-se as seguintes reuniões: 

✓ Ata n.º 33 – 02/11/2023; 

✓ Ata n.º 34 – 07/11/2023; 

✓ Ata nº 35 – 14/11/2023; 

✓ Ata n.º 36 – 21/11/2023; 

✓ Ata n.º 37 – 28/11/2023. 

9. INCIDENTES E/OU ACIDENTES DE TRABALHO 

No período a que se refere este relatório não se registaram acidentes de trabalho. 

10. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

No período a que se reporta este relatório, registam-se os seguintes procedimentos, matrizes de risco 

e fichas de prevenção de riscos enviados pelo Empreiteiro: 
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1. Procedimentos de Trabalho com Riscos Especiais (PTRE) 

✓ PTRE/01- Montagem e desmontagem de estaleiro; 

✓ PTRE 02_246 - Montagem e desmontagem de Grua Torre (Não Aplicável na 

Empreitada) 

✓ PTRE 03_246 - Execução de Microestacas (em análise); 

✓ PTRE 04_246 - Criação de Duna de Defesa Contra a Queda de Blocos; 

✓ PTRE 05_0246 - Montagem de Sistema de Linhas de Vida; 

✓ PTRE 06_0246 - Desmatação, Limpeza e Remoção de Redes da Escarpa; 

✓ PTRE 07_0246 - Execução de Ancoragens na Escarpa; 

✓ PTRE 08_0246 – Execução de Betão Projetado e Preenchimento de Vazios no Pano do 

Talude; 

✓ PTRE 09_0246 - Execução de Contenção de Muro M1. 

✓ PTRE 10_0246 – Execução de Pregagens e Drenos no Pano do Talude do Ascensor. 

✓ PTRE 08_0246_Rev2 - Execução de Betão Projetado e Preenchimento de Vazios Rev.02 

(incluída a atividade de Injeção de caldas de cimento no talude do Ascensor) 

✓ PTRE 11_0246 – Aplicação de Redes e Cabos de Estabilização no Pano do Talude. 

✓ PTRE 08_0246_Rev3 - Execução de Betão Projetado e Preenchimento de Vazios Rev.03 

(incluída a colocação de rede eletrossoldada no pano do talude do Ascensor e inserção da 

auto grua como equipamento de elevação). 

 

2. Procedimentos validados pela CSO e aprovados pelo Dono de Obra 

✓ PTRE/01- Montagem e desmontagem de estaleiro; 

✓ PTRE 04_246 - Criação de Duna de Defesa Contra a Queda de Blocos; 

✓ PTRE 05_0246- Montagem de Sistema de Linhas de Vida; 

✓ PTRE 06_0246- Desmatação, Limpeza e Remoção de Redes da Escarpa; 

✓ PTRE 07_0246 - Execução de Ancoragens na Escarpa; 

✓ PTRE 08_0246 – Execução de Betão Projetado e Preenchimento de Vazios no Pano do 

Talude; 

✓ PTRE 09_0246 - Execução de Contenção de Muro M1. 

✓ PTRE 10_0246 – Execução de Pregagens e Drenos no Pano do Talude do Ascensor. 

✓ PTRE 08_0246_Rev2 - Execução de Betão Projetado e Preenchimento de Vazios Rev.02 

(incluída a atividade de Injeção de caldas de cimento no talude do Ascensor). 

✓ PTRE 11_0246 – Aplicação de Redes e Cabos de Estabilização no Pano do Talude. 
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✓ PTRE 08_0246_Rev3 - Execução de Betão Projetado e Preenchimento de Vazios Rev.03 

(incluída a colocação de rede eletrossoldada no pano do talude do Ascensor e inserção da 

auto grua como equipamento de elevação); 

✓ O PTRE 12 – Execução de Estruturas de Betão Armado no talude do Ascensor. 

A CSO acordou com o Empreiteiro que a verificação dos registos de formação e demais anexos 

constantes nos PTRE, será realizada em obra, pelo que estes elementos devem ser preenchidos e devem 

estar sempre disponíveis no DPSS. O Empreiteiro compilará e enviará os mesmos nos relatórios mensais 

de Segurança. 

11. NÃO CONFORMIDADES 

No período a que se reporta este relatório é de registar que não houve Não Conformidades. 

12. GESTÃO AMBIENTAL EM OBRA 

O Empreiteiro elaborou o Plano de Gestão Ambiental, para a execução da empreitada, com o objetivo 

de estabelecer as regras fundamentais orientadoras das ações dirigidas à prevenção dos impactes 

ambientais associados às atividades em obra. 

O Plano de Gestão Ambiental é de aplicação ao estaleiro, frentes de obra e respetivas envolventes. 

O Empreiteiro enviou a revisão do PPGRCD atualizado para o diploma legal em vigor, DL 102-D/2020. A 

CSO enviou por email de 26/06/2023 o Parecer Técnico favorável ao Plano de Gestão Ambiental e Plano 

de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. O documento foi aprovado pelo Dono 

de Obra por despacho datado de 06/07/2023 e exarado na IT n.º I009329-202306-DLPC.DOS. 

As tabelas resumo com o registo de resíduos de construção e demolição e registo de vazadouros da 

Empreitada encontra-se no relatório da Entidade Executante, disponível para consulta no Anexo A 

e anexo B deste relatório. 

Relativamente à gestão ambiental em obra é de registar o seguinte: 

• O Empreiteiro implementou um parque de resíduos no estaleiro do Ascensor; 

• O Empreiteiro realizou a identificação dos resíduos com o respetivo Código LER (17 05 04) e 

correto armazenamento; 

• O Empreiteiro realizou a Identificação dos resíduos com o respetivo código LER (17 01 01) e 

correto armazenamento; 
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• O Empreiteiro disponibilizou um Kit Ambiental em obra; 

• O Empreiteiro instalou uma bacia de retenção para armazenamento de produtos químicos; 

• O Empreiteiro instalou uma bacia de retenção para o gerador do estaleiro social; 

• O Empreiteiro instalou contentores de Resíduos Sólidos Urbanos no estaleiro social. 

O Relatório e registos de gestão ambiental em obra está incluído no Anexo A e Anexo B deste relatório. 

.



 
 

22.087 – Relatório de Coordenação de Segurança e Ambiente n.º 09 – novembro de 2023     
  

A-0 

 
Relatório de Segurança e Ambiente da Entidade Executante 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIOS MENSAIS DE 
SEGURANÇA E AMBIENTE 

 
OBRA: Empreitada de Estabilização das Arribas da 

Nazaré na Zona do Denominado <Sítio= e da 
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

 
 
 
 

 
  



 
 
 
 

Índice 
 

Relatório Mensal de Segurança 
 

Pág.03 até Pág.124 

Relatório Mensal de Ambiente Pág.125 até Pág.284 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

RELATÓRIO MENSAL 
SEGURANÇA 

Novembro de 2023 
 

OBRA: Empreitada de Estabilização das Arribas da 
Nazaré na Zona do Denominado <Sítio= e da 

Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 
 
 
 
 
 

 
 Elaborado Analisado Aprovado  Validado Aprovado 

Função: TSHT Gestora SHT Diretor Técnico 
Diretor de Obra 

Coordenador de 
Segurança em obra Dono de Obra 

Nome Paulo Madeira  Marta Magalhães 
Luís Vilaça/ 

Gonçalo Antunes  
  

Rúbrica       

Data 30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023   

 



                    RELATÓRIO MENSAL 
 

OBRA: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré  
 

 
 
 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 3 

2. ATIVIDADES REALIZADAS .................................................................................................... 3 

3. DESENVOLVIMENTOS/ADITAMENTO AO PSS .................................................................... 3 

4. ATIVIDADES DE SEGURANÇA DESENVOLVIDAS .............................................................. 5 

4.1 ACTIVIDADES DA SEGURANÇA ....................................................................................... 5 
4.2 AUDITORIAS ....................................................................................................................... 5 
4.3 FORMAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO ......................................................................................... 5 
4.4 EMERGÊNCIA ..................................................................................................................... 7 
4.5 ELABORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ............ 7 

4.5.1 Não Conformidades ...................................................................................................... 9 
4.5.2 Registo de Empresas e Trabalhadores Independentes ............................................... 9 
4.5.3 Registo de Trabalhadores ............................................................................................. 9 
4.5.4 Registo e Controlo de Equipamentos ........................................................................... 9 
4.5.5 Reunião de Segurança ................................................................................................. 9 
4.5.6 Visitas .......................................................................................................................... 10 
4.5.7 Realização de Testes de Despiste da COVID-19 ....................................................... 10 

5.SINISTRALIDADE LABORAL ................................................................................................. 10 

5.1 Registo de Incidentes / Acidentes no Mês ..................................................................... 10 
5.2 Situação do(s) Sinistrado(s) Acumulativo ...................................................................... 10 
5.3 Índices de Sinistralidade ................................................................................................ 10 

6. ATIVIDADES DE SEGURANÇA PREVISTAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 .... 11 

6.1) Inspeções ...................................................................................................................... 11 
6.2) Auditorias Internas ........................................................................................................ 11 
6.3) Formação e Informação ................................................................................................ 11 
6.4) Emergência ................................................................................................................... 11 
6.5) Elaboração de Documentação de Segurança .............................................................. 12 
6.6) Plano de Trabalhos Mensal .......................................................................................... 12 
6.7) Cronograma de Mão-de-obra ....................................................................................... 12 
6.8) Cronograma de Mensal de Equipamento ..................................................................... 13 
6.9) Lista de Empresa e Trabalhadores Independentes ...................................................... 13 

7. ANEXOS ................................................................................................................................. 14 

 

 



 

 
OBRA: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré 

1. INTRODUÇÃO 
 
Durante o mês de Novembro de 2023, as ações no âmbito da Segurança no 

Trabalho, no que se refere ao planeamento e execução dos trabalhos a 

realizar para a obra < Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré na 

Zona do Denominado <Sítio= e da Envolvente da Plataforma Superior do 

Ascensor=, estiveram relacionadas com: 

 Análise da documentação dos trabalhadores e equipamentos; 

 Ações preventivas nas frentes de obra;  

 Elaboração de documentos associados ao PSS. 

    

2. ATIVIDADES REALIZADAS 

No presente mês  realizaram-se as seguintes atividades (Zona Envolvente da 

Plataforma Superior do Ascensor): 

- Trabalhos de Instalação de Sistema de Linha de Vida, para Suspensão de 

Alpinistas (ao abrigo do PTRE 05 – Montagem de Sistema de Linhas de Vida 

para Suspensão de Alpinistas); 

- Trabalhos de Execução de Elemento de Betão Armado no Pano do Talude, 

nomeadamente a viga inferior, (ao abrigo do PTRE 12 - Execução de 

Elementos de Betão Armado no Pano do Talude). 

 
 

3. DESENVOLVIMENTOS/ADITAMENTO AO PSS 

Até à data foram realizadas as seguintes revisões ao desenvolvimento do PSS: 

Documento/ 
Código 

Descrição Revisão Validação Aprovação 

DPSS  Versão inicial  00 23/01/2023 23/01/2023 

DPSS 

Inclusão dos seguintes PTRE: 

01 – Montagem e Desmontagem de 

Estaleiro 

01 22/03/2023 20/03/2023 

DPSS 
Inclusão dos seguintes PTRE:  

02 – Montagem E Desmontagem de Grua 
00 

Não 
Aplicável  

Não Aplicável  



 

OBRA: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré  
 

Documento/ 
Código 

Descrição Revisão Validação Aprovação 

Torre (Não Aplicável).  

DPSS  
Inclusão dos seguintes PTRE:  

03 – Execução de Micro-estacas. 
01 Em análise  Em análise  

DPSS  

Inclusão dos seguintes PTRE:  

04 –Criação de Duna de Defesa Contra 

Queda de Bolcos . 

01 09/05/2023 09/05/2023 

DPSS 

Inclusão dos seguintes PTRE:  

05 - Montagem de Sistema de Linhas de 

Vida para Suspensão de Alpinistas. 

00 22/03/2023 20/03/2023 

DPSS  

Inclusão dos seguintes PTRE:  

06 - Desmatação, Limpeza e Remoção de 

Redes da Escarpa. 

00 22/03/2023 20/03/2023 

DPSS  

Inclusão dos seguintes PTRE:  

07- Execução de Ancoragens na Escarpa 

com Equipamento de Furação Suspenso 

por Empilhador Multifunções ou Auto 

Grua. 

00 31/07/2023 31/07/2023 

DPSS  

Inclusão dos seguintes PTRE:  

08- Execução de Betão Projetado e 

Preenchimento de Vazios no Pano do 

Talude.  

00 15/05/2023 15/05/2023 

DPSS  

Inclusão dos seguintes PTRE:  

08 - Execução de Betão Projetado e 

Preenchimento de Vazios no Pano do 

Talude.  

01 07/06/2023 07/06/2023 

DPSS  

Inclusão dos seguintes PTRE:  

08 - Execução de Betão Projetado e 

Preenchimento de Vazios no Pano do 

Talude.  

02 26/06/2023 26/06/2023 

DPSS 

Inclusão dos seguintes PTRE:  

09 - Execução de Solução de Contenção 

do Muro M1.  

00 09/05/2023 09/05/2023 

DPSS 

Inclusão dos seguintes PTRE:  

10 - Execução de Pregagens e Drenos no 

Pano do Talude com Equipamento de 

Furação Suspenso por Equipamento de 

Elevação.  

00 07/06/2023 07/06/2023 

DPSS 

Inclusão dos seguintes PTRE:  

PTRE 11 – Aplicação de Redes e Cabos de 

Estabilização no Pano do Talude do 

00 26/06/2023 26/06/2023 
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Documento/ 
Código 

Descrição Revisão Validação Aprovação 

Ascensor 

DPSS 

Inclusão dos seguintes PTRE:  

PTRE 12 – Execução de Elementos de 

Betão Armado no Pano do Talude do 

Ascensor 

00 11/10/2023 11/10/2023 

 

4. ATIVIDADES DE SEGURANÇA DESENVOLVIDAS 

Apresentam-se no presente capítulo, as atividades em matéria de segurança, 

que foram levadas a cabo durante o mês de novembro de 2023.  

4.1 ACTIVIDADES DA SEGURANÇA  

No presente mês elaboraram-se os registos de verificações e intervenções 

efetuadas na frente de obra nomeadamente: 

 IPAR_RMP_05_0246 – Montagem de Linhas de Vida para Suspensão de 

Alpinistas. 

 IPAR_RMP_12_0246 – Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do 

Talude.  

 

4.2 AUDITORIAS 

Não aplicável.  

Nota: As auditorias internas serão realizadas semestralmente.   

 
 

4.3 FORMAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO  
 

As ações de formação alvo de registo até à data, constam da tabela 

seguinte, estando os registos de formação do mês de novembro de 2023 

inseridos no anexo 7.  

 

 



 

OBRA: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré  
 

a) Tabela resumo com ações de formação, ministradas na empreitada 

Designação da Ação 
N.º Ações N.º Participantes 

Mês Acum. Mês Acum. 

Formação de Acolhimento  5 19 7 35 

PTRE 01 – Montagem e Desmontagem de 
Estaleiro 

0 3 0 8 

PTRE 04 – Execução de Duna de Defesa contra 
Queda de Blocos 

0 1 0 9 

PTRE 05 – Montagem de Sistema de Linhas de 
Vida para Suspensão de Alpinistas. 

0 2 0 9 

PTRE 06 – Desmatação, Limpeza e Remoção de 
Redes da Escarpa. 

0 4 0 11 

PTRE 07 – Execução de Ancoragens no Pano do 
Talude com Equipamento de Furação Suspenso 
por Equipamento de Elevação 

0 6 0 19 

PTRE 08 Rev. 02 – Execução de Betão Projetado 
e Preenchimento de Vazios no Pano do Talude  

0 4 0 25 

PTRE 10 – Execução de Pregagens e Drenos no 
Pano do Talude com Equipamento de Furação 
Suspenso por Equipamento de Elevação 

0 2 0 12 

PTRE 11 – Aplicação de Redes e Cabos de 
Estabilização no Pano do Talude  

0 1 0 4 

PTRE 12 – Execução de Elementos de Betão 
Armado no Talude 

3 3 17 17 

Execução de Trabalhos de Serralharias  
0 1 0 1 

Reforço da sensibilização e informação, sobre 
uso obrigatório de EPI´s na realização das 
diferentes atividades (óculos de proteção, 
máscara de proteção, arnês de segurança, 
protetores auditivos). 

5 24 7 43 

PS-E01 Cabos Aço, Correntes de Aço e Ganchos 1 16 1 36 

PS-E02 Cintas 1 16 1 36 

PS-E12 Escadas de Mão 5 8 6 14 

PS-E13 Ferramentas Manuais 5 20 6 34 

PS-E15 Ferramentas Elétricas 5 13 6 37 

PS-E09 Multifunções  0 2 0 2 

IMP15_18_01 Verificação de Arnês 4 3 6 13 

Movimentação Manual de Cargas 5 16 6 49 

Movimentação Mecânica de Cargas 5 15 7 50 

Regras Gerais de Segurança 6 16 12 46 

Prevenção do Consumo de Álcool 5 15 7 35 

Plano de contingência do COVID 19 5 15 7 35 

Regras de Utilização e Limpeza de Instalações 
Socias e Frente de Obra  

5 15 7 35 
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Designação da Ação 
N.º Ações N.º Participantes 

Mês Acum. Mês Acum. 

Ponto de Encontros –Plano de Emergência  5 20 7 40 

Produtos Químicos – Identificação, 
Armazenamento e Utilização.  

1 1 8 1 

SDS – Sensibilização Diária de Segurança 20 104 158 426 

 

b) Tabela ressumo de ações de formação ministradas em obra aos 

subempreiteiros durante o mês de novembro de 2023. 

Subempreiteiro Designação da Ação/ Conteúdos 
N.º Ações N.º Participantes 

Mês Acum. Mês Acum. 

TopoDuarte Formação de Acolhimento  2 2 3 3 

TopoDuarte  
PTRE 12 – Execução de Elementos de 
Betão Armado no Talude 

2 2 4 4 

TopoDuarte 
Produtos Químicos – Identificação, 
Armazenamento e Utilização. 

1 1 2 2 

JobTime  Formação de Acolhimento  1 1 2 2 

JobTime  
PTRE 12 – Execução de Elementos de 
Betão Armado no Talude 

2 2 4 4 

JobTime 
Produtos Químicos – Identificação, 
Armazenamento e Utilização. 

1 1 2 2 

Vendap  Formação Acolhimento  1 4 1 4 

Vendap 
PTRE 12 – Execução de Elementos de 
Betão Armado no Talude 

3 3 3 3 

Vendap 
Produtos Químicos – Identificação, 
Armazenamento e Utilização. 

1 1 1 1 

 

4.4 EMERGÊNCIA 
 

Durante o mês de novembro de 2023 foi reforçada de sensibilização junto da 

equipa de obra, relativamente, ao modo de atuação em situação de 

emergência.  

4.5 ELABORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 
DE SEGURANÇA 
 

1) Os Planos de Trabalhos com Riscos Especiais que foram elaborados até 

à data são os seguintes: 



 

OBRA: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré  
 

 
Código 

PTRE 
 

Atividade Validação (CSO) 
Aprovação (Dono 

de Obra) 

01 Montagem e Desmontagem de Estaleiro 22/03/2023 Em falta 

02 
Montagem E Desmontagem de Grua Torre 
(Não Aplicável). 

Não Aplicável  Não Aplicável  

03 Execução de Micro-estacas. Em análise  Em análise 

04 
Criação de Duna de Defesa Contra 
Queda de Bolcos. 

09/05/2023 09/05/2023 

05 
Montagem de Sistema de Linhas de Vida 
para Suspensão de Alpinistas. 

22/03/2023 22/03/2023 

06  
Desmatação, Limpeza e Remoção de 
Redes da Escarpa. 

22/03/2023 22/03/2023 

07 
Execução de Ancoragens na Escarpa com 
Equipamento de Furação Suspenso por 
Empilhador Multifunções ou Auto Grua. 

31/07/2023 31/07/2023 

08  
Execução de Betão Projetado e 
Preenchimento de Vazios no Pano do 
Talude. 

15/05/2023 15/05/2023 

08 
(Ver.01)  

Execução de Betão Projetado e 
Preenchimento de Vazios no Pano do 
Talude. 

07/06/2023 07/06/2023 

08 
(Ver.02)  

Execução de Betão Projetado e 
Preenchimento de Vazios no Pano do 
Talude. 

26/06/2023 26/06/2023 

09 
Execução de Solução de Contenção do 
Muro M1. 

09/05/2023 09/05/2023 

10 
Execução de Pregagens e Drenos no Pano 
do Talude com Equipamento de Furação 
Suspenso por Equipamento de Elevação 

07/06/2023 07/06/2023 

11 
Aplicação de Redes e Cabos de 
Estabilização no Pano do Talude do 
Ascensor. 

26/06/2023 26/06/2023 

12  
Execução de Elementos de Betão Armado 
no Pano do Talude.  

11/10/2023 11/10/2023 

 

 

2) Controlo de alcoolemia 

Durante o mês de novembro de 2023 não se realizou nenhuma campanha de 

controlo de alcoolémia.  
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Testes Aleatórios 

 Regulamento Entidade 
Executante 

Outros Regulamentos 

Mês Acum. Mês Acum. 
Maio – 9 testes 9 0 0 
Junho – 0 testes 0 0 0 

Julho – 6 15 0 0 
Setembro – 0 testes 15 0 0 
Outubro – 0 testes 15 0 0 

 

Testes Voluntários 

Regulamento Entidade 
Executante 

 Outros Regulamentos 

Mês Acum. Mês Acum. 
- - - - 

 

Testes por Suspeita 

Regulamento Entidade 
Executante 

 Outros Regulamentos 

Mês Acum. Mês Acum. 
- - - - 

 

4.5.1 Não Conformidades 
 
Atá à data não foram emitidas não conformidades. 

Código Descrição 
Data 

Emissão 
Data Proposta 
Encerramento 

Data 
Fecho 

- - - - - 

 

4.5.2 Registo de Empresas e Trabalhadores Independentes 
Ver anexo 2. 

4.5.3 Registo de Trabalhadores 
Ver anexo 3. 

4.5.4 Registo e Controlo de Equipamentos 
Ver anexo 4. 

4.5.5 Reunião de Segurança 

As reuniões realizadas encontram-se lavradas em ata, devidamente 
arquivadas no DEPSS da empreitada.  
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4.5.6 Visitas 

Durante o mês de novembro de 2023 não ocorreu nenhuma visita por parte de 

entidades externas.  

4.5.7 Realização de Testes de Despiste da COVID-19 

 

Mês 
Nº de 

Testes 
Testes 

Positivo 
Testes 

Negativo 
Casos Suspeitos/ 

Quarentena 
Recuperados  

Março de 2023 0 - - - - 
Abril de 2023 0 - - - - 
Maio de 2023 0 - - - - 
Junho de 2023 0 - - - - 

Julho de 2023 0 - - - - 
Setembro de 2023 0 - - - - 
Outubro de 2023 0 - - - - 

Novembro de 2023 0 - - - - 
Total Acumulado 0 - - - - 

 

5.SINISTRALIDADE LABORAL 

5.1 Registo de Incidentes / Acidentes no Mês 

Durante o mês a que respeita o presente relatório, não se verificou a 

ocorrência de qualquer acidente de trabalho. 

 

5.2 Situação do(s) Sinistrado(s) Acumulativo 
 

N.º 
Reg. 

Data / 
Hora do 
Acidente 

Sinistrado 
Categoria/ 

Empresa 
Dano/ 

Consequência 
Situação do 

Sinistrado 

01 
06/07/2023 

16:30 
Aucires Gama 

Ajudante 
Ancorpor 

Traumatismo na Face 
Alta Médica a 

07/07/2023 

- - - - - - 

5.3 Índices de Sinistralidade 

Ver anexo 5 do presente documento. 
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6. ATIVIDADES DE SEGURANÇA PREVISTAS PARA O 
MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 

6.1) Inspeções 

a) Serão realizadas inspeções diárias às frentes de obra, sendo registadas nos 

IPAR_RMP (Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos _ Registo de 

Monitorização e Prevenção), específico para cada atividade. 

 
b) Serão realizados relatórios de visita á obra pelos responsáveis da equipa de 

obra, durante as visitais as frente de trabalho.  

 
c) Serão realizados registos de verificação aos equipamentos que se 

encontram em obra, assim como, aos novos equipamentos que deem entrada 

em obra.   

 6.2) Auditorias Internas 

Não aplicável.    

6.3) Formação e Informação  

Será cumprido o plano de formação e informação aprovado no DPSS da 

empreitada, nomeadamente: 

- Formação de acolhimento a novos trabalhadores; 

- Formação específica sobre plano de emergência a todos os trabalhadores; 

- Formação específica para cada atividade (PTRE) aos trabalhadores afetos às 

mesmas. 

- Sensibilização diária de segurança; 

- Sempre que se verifique a necessidade, será reforçada a formação e 

informação aos trabalhadores, sobre temas relevantes relacionados com as 

boas práticas e cumprimento das regras de segurança e medidas preventivas, 

para o desenvolvimento das atividades.   

 

6.4) Emergência 

Realização de ações de formação especifica, sobre plano de emergência.  
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6.5) Elaboração de Documentação de Segurança  

- Realização de PTRE´S, necessário para a execução da empreitada; 

- Relatórios de visita à frente de obra; 

- Relatório mensal de segurança.  

- Registos de verificação de equipamentos em obra; 

- Registo e controlo documental de empresas, trabalhadores e equipamentos 

em obra.  

6.6) Plano de Trabalhos Mensal 

Plano de Trabalhos Mensal  - Mês de  Dezembro de 2023 

Atividades Previstas PTRE´s  

1. Montagem de Sistema de Linhas de Vida para 
Suspensão de Alpinistas, na Zona Envolvente da 
Plataforma Superior do Ascensor 

PTRE 05 – Montagem de Sistema de Linhas de 
Vida para Suspensão de Alpinistas. (Validado) 

2. Remoção de Materiais Sobrantes (Solos e 
Rochas) no Pano do Talude, na Zona Envolvente 
da Plataforma Superior do Ascensor 

PTRE 06 - Desmatação, Limpeza e Remoção de 
Redes da Escarpa. (Validado) 

3. Execução de Tensionamento/Pré-Esforço de 
Ancoragens no Pano do Talude, na Zona 
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

PTRE 07 – Execução de Ancoragens no Pano 
do Talude com Equipamento de Furação 
Suspenso por Equipamento de Elevação. 
(Validado) 

4. Execução de Elementos de Betão Armado no 
Pano do Talude, na Zona Envolvente da 
Plataforma Superior do Ascensor 

PTRE 12 – Execução de Elementos de Betão 
Aramado no Pano do Talude. (Validado) 

 
 
 

6.7) Cronograma de Mão-de-obra 

 

Cronograma de Mão-de-obra  - Mês Dezembro de 2023 

Atividades Previstas Categorias  

1. Montagem de Sistema de Linhas de Vida para 
Suspensão de Alpinistas, na Zona Envolvente da 
Plataforma Superior do Ascensor 

1 Encarregado, 1 Manobrador, 2 Alpinista, 1 
Servente 

2. Remoção de Materiais Sobrantes (Solos e 
Rochas) no Pano do Talude, na Zona Envolvente 
da Plataforma Superior do Ascensor 

1 Encarregado, 1 Manobrador, 2 Alpinistas, 1 
Marteleiro, 2 Serventes 

3. Execução de Tensionamento/Pré-Esforço de 
Ancoragens no Pano do Talude, na Zona 
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor 

1 Encarregado,1 Manobrador, 2 Alpinistas, 1 
Servente 
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Cronograma de Mão-de-obra  - Mês Dezembro de 2023 

4. Execução de Elementos de Betão Armado no 
Pano do Talude, na Zona Envolvente da 
Plataforma Superior do Ascensor 

1 Encarregado, 1 Manobrador, 1 Marteleiro, 3 
Serventes, 1 Alpinista, 2 Oficiais.  

 
 

6.8) Cronograma de Mensal de Equipamento 

Equipamentos Previstos - Mês de Dezembro 2023 
- 1 Auto Grua 

- Viaturas de Transporte de Materiais; 

- Camião de Transporte de Betão, 

-1 Bailéu de Elevação de Pessoas; 

-1 Bailéu de Elevação de Materiais; 

- 1 Compressor; 

- 1 Gerador; 

- 1 Central de Injeção de Caldas; 

- 1 Martelo Demolidor; 

- 1 Martelo Perfuradores Rotativos; 

- Macaco Hidráulico de Pré-esforço; 

- Ferramenta Elétricas Diversas; 

- Ferramentas Manuais Diversas.  

 
 

6.9) Lista de Empresa e Trabalhadores Independentes  

Empresas e Trabalhadores Independentes Previstos-  Mês de Novembro de 
2023 

Designação Atividades a Executar 

1. Ancorpor – Geotécnica e Fundações, Lda 

- Continuação da Montagem de Sistema de 
Linhas de Vida para Suspensão de Alpinistas, na 
Zona Envolvente da Plataforma Superior do 
Ascensor 

- Continuação da Execução de Ancoragens no 
Pano do Talude.  

- Execução de Elementos de Betão Armado no 
Pano do Talude 

2. TopoDurte - Topografia Unipessoal, Lda 
- Apoio às atividades a executar pela entidade 
executante Ancorpor - Geotécnica e Fundações, 
Lda. 

3. JobTime – Empresa de Trabalho Temporário, 
S.A. 

- Apoio às atividades a executar pela entidade 
executante Ancorpor - Geotécnica e Fundações, 
Lda. 

4. Vendap  
- Aluguer de equipamentos de elevação (Auto 
Grua) 
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7. ANEXOS 
Estão anexos ao presente relatório: 

1. Registo Fotográfico; 

2. Registo de Empresas e Trabalhadores Independentes; 

3. Registo de Trabalhadores; 

4. Registo e Controlo de Equipamentos; 

5. Índices de Sinistralidade Laboral; 

6. Registo de Acidentes de Trabalho; 

7. Registos de Formação; 

8. IPAR_RMP (Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos_ Registos de 

Monitorização e Prevenção); 

9. Registo de Verificação de Montagem de Linha de Vida e Equipamentos 

de Alpinismo.  
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Anexo 1 – Registo Fotográfico 
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Foto 1 – Vista Geral da Frente de Trabalhos no Pano do Talude  

 

Foto 2 –   Trabalhos de Implantação da Viga de Betão Armado Inferior 
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Foto 3 –   Montagem de Armaduras da Viga de Betão Armado Inferior 1ª Fase 

 

Foto 4 –   Betonagem da Viga de Betão Armado Inferior 1ª Fase  
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Foto 5 –  Montagem de Armaduras da Viga de Betão Armado Inferior 2ª Fase 

 

Foto 6 – Betonagem da Viga de Betão Armado Inferior 2ª Fase 



 

OBRA: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 – Registo de Empresas e Trabalhadores 

Independentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30/11/2023 30/11/2023

Empresa Alvará NIF Horário de 
trabalho Apólice Validade Apólice Validade Folha de 

remunerações
Não dívida SS 

Validade

Não dívida 
Finanças 
Validade

Data de 
saída de 

obra
Data reentrada

Ancorpor - Geotécnia e 
Fundações Lda 

54308 - PUB 507564090 8-12H e 13-17H AT0005343374 30/11/2023 RC0006005564 30/12/2023 out/23 20/01/2024 18/12/2023

VHPH - Empresa de 
Trabalho Tmporário S.A. 

Alvará nº 673 
(IEFP)

507656547 8-12H e 13-17H 0003419726 31/12/2023 N.A. N.A out/23 02/03/2024 18/12/2023 31/10/2023

Grupo Vendap, S.A. N.A. 508669685 8-12H e 13-17H AT23550953 01/12/2023 RC23905755 01/12/2023 out/23 18/01/2024 28/12/2023 18/07/2013 21/09/2023

TopoDuarte - Topografia e 
Imobiliária Unip. Lda 92716 - PUB 506345980 8-12H e 13-17H 205359702 01/12/2023 205336042 10/05/2024 out/23 27/01/2024 27/12/2023

JobTime - Trabalho 
Temporário Lda. 

Alvará nº 
959/23 (IEFP)

505416000 8-12H e 13-17H 8457782 31/12/2023 N.A. N.A out/23 27/01/2024 27/12/2023

Seguro AT Seguro RC

Documentos Empresas Contratadas                                                                                                    
OBRA: 0246  -  EMPREITADA DE ESTABILIZAÇÃO DAS ARRIBAS DA  NAZARÉ NA ZONA DO DENOMINADO “SÍTIO” E DA ENVOLVENTE 
DA PLATAFORMA SUPERIOR DO ASCENSOR 



 

OBRA: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – Registo de Trabalhadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº beneficiário

Nome Apto/ não 
apto

Validade Número Validade Arquivo Número Nacionalidade Visto de trabalho/ 
residencia

Rogério Joaquim Martins Diretor de Obra 02/05/2022 Sim 22/02/2024 8605469 16/05/2029 N.A. 11332461751 Portuguesa N.A. N.A.

Luís Filipe Brandão Vilaça Diretor de 
Produção 23/02/2023 Sim 19/08/2024 12097459 03/03/2023 N.A. 12024870174 Portuguesa N.A. N.A.

Marta Isabel Amorim Magalhães Gestora de 
QSA 25/08/2022 Sim 22/02/2025 11459689 28/10/2028 N.A. 12014555547 Portuguesa N.A. N.A.

Paulo Alexandre Manta Madeira Téc. Segurança 04/01/2023 Sim 20/02/2025 12530097 20/11/2030 N.A. 1202195634 Portuguesa N.A. N.A.

Pedro Afonso Rebelo Martins Téc. Ambiente 22/03/2023 Sim 23/10/2025 14177299 03/08/2031 N.A. 12053592921 Portuguesa N.A. N.A.

José Maria Barroso Machado Encarregado 03/03/2023 Sim 17/06/2023 9660416 19/07/2031 N.A. 10296754130 Portuguesa N.A. N.A.

Rui André Correia da Conceição Servente 27/02/2023 Sim 15/03/2025 15847599 22/12/2026 N.A. 11114363936 Portuguesa N.A. N.A.

Wemerson Casalvara Alves Marteleiro 02/11/2023 Sim 27/10/2025 CG961669 15/09/2031 N.A. 12088352551 Brasileira 6J54R5815
(Val.16/05/2024) Sim 18/09/2023

Fernando Manuel Marques Durão Encarregado 25/01/2023 Sim 25/01/2024 07380579 02/05/2029 N.A. 10954239177 Portuguesa N.A. N.A. 18/09/2023

Jonathan Queiroz da Paixão Servente 13/02/2023 Sim 14/02/2025 FS188848 22/12/2026 N.A. 12073056807 Brasileira 59Q9Q8640
Validade 04/02/2026 Sim 18/09/2023 26/10/2023

Baba Manuel Nanjam
Cond. 

/Manobrador 02/01/2023 Sim 18/01/2025 22279KP8 TR N.A. 12081122018 Guiné Bissau 22279KP8
Validade 28/04/2024 N.A.

Paulo Jorge Cabral Mendes 
Cond. 

/Manobrador 13/06/2022 Sim 08/06/2024 PA078950 25/09/2023 N.A. 12091952800 Cabo-Verdiana K6766L03
Validade 22/09/2024 N.A.

Jones Estevão Bernardes Catarino Topografo 17/03/2022 Sim 14/06/2024 11537591 04/03/2031 N.A. 11337357461 Portuguesa N.A. N.A.

Alfredo Manuel do Sacramento  de Assis Cirne Encarregado 04/05/2022 Sim 22/02/2024 08091398 03/08/2031 N.A. 11332147855 Portuguesa N.A. N.A.

Armando de Figueiredo Nunes Servente 25/08/2022 Sim 22/02/2024 08368138 08/05/2029 N.A. 11217073463 Portuguesa N.A. N.A.

José Joaquim da Silva Gomes Servente 04/05/2023 Sim 26/01/2024 7592238 30/10/2029 N.A. 10951707538 Portuguesa N.A. N.A. 23/10/2023 03/11/2023

Jorge Mário Martins Bernardino Servente 29/03/2023 Sim 22/02/2024 11082344 08/10/2028 N.A. 10955016947 Portuguesa N.A. N.A. 18/08/2023

Pedro Miguel Coelho Nunes Serralheiro 05/09/2022 Sim 06/09/2024 12173894 28/01/2030 N.A. 11337261538 Portuguesa N.A. N.A.

Romeu Paulo Mendes Ramalho 
Cond. 

/Manobrador 21/11/2022 Sim 23/12/2024 12345210 03/08/20231 N.A. 11114431025 Portuguesa N.A. N.A.

Élio do Carmo Rodrigues 
Cond. 

/Manobrador 21/11/2022 Sim 23/12/2024 10786014 03/04/2029 N.A. 11114711995 Portuguesa N.A. N.A.

Luís Miguel de Castro Silva Encarregado 24/01/2023 Sim 22/02/2025 12567641 16/04/20231 N.A. 10296922325 Portuguesa N.A. N.A.

Francisco Gabriel de Oliveira Onofre Servente 27/03/2023 Sim 18/01/2025 GC397001 04/04/2031 N.A. 12095232621 Brasileira 102066J6Q
(Val.22/03/2024)

Falta 

João António Gouveia de Freitas Gonçalves Diretor de Obra 28/04/2023 Sim 26/01/2025 12397807 12/04/2031 N.A. 12036260768 Portuguesa N.A. N.A.

Aucires Soraes da Gama Servente 20/04/2023 Sim 15/06/2023 _ _ N.A. 12084023196 Guiné Bissau 5K7933L52
(Val.26/01/2024)

N.A.

Jorge Luís Conceição Lopes Godinho Gruista 30/05/2023 Sim 25/05/2024 10426186 24/07/2031 N.A. 11113530519 Portuguesa N.A. N.A. 19/10/2023

Nuno Manuel Veríssimo de Oliveira Custódio  Gruista 06/01/2023 Sim 22/05/2025 10575773 19/03/2028 N.A. 10955329641 Portuguesa N.A. N.A.

Almi Ferreira Alves 
Cond. 

/Manobrador 26/04/2023 Sim 18/01/2025 FX923631 15/01/2029 N.A. 12167674471 Brasileira 030377512
(Val.31/12/2023) Sim

Gonçalo Martinho Simões Duarte Antunes Diretor de Obra 28/04/2023 Sim 26/10/2025 11663688 10/09/2029 N.A. 12017885243 Portuguesa N.A. N.A.

José Fitas Freitas Pedreiro 08/02/2023 Sim 08/05/2024 6898675 09/12/2029 N.A. 11200995492 Portuguesa N.A. N.A.

Pedro Alexandre Calvário Leitão Pedreiro 02/05/2023 Sim 08/05/2025 12014997 19/03/2029 N.A. 10955846883 Portuguesa N.A. N.A.

Norberto Alves Correia Servente 19/05/2023 Sim 29/05/2024 7664023 28/03/2029 N.A. 10954108637 Portuguesa N.A. N.A.

Hugo Manuel Branco Matias Servente 12/07/2023 Sim 31/07/2025 12877722 12/12/2028 N.A. 10955692660 Portuguesa N.A. N.A.

José de Alburquerque Rodrigues e Silva Matos Pedreiro 08/02/2023 Sim 08/05/2024 6896215 02/01/2028 N.A. 10952922356 Portuguesa N.A. N.A.

Alberto Sousa Pereira Gruista 25/05/2023 Sim 18/08/2024 07881154 02/04/20231 N.A. 11321164115 Portuguesa N.A. N.A. 27/11/2023 Vendap

Ancorpor

VHPH

29/03/2023 Ancorpor

Ancorpor

Ancorpor

14/03/2023

Ancorpor

Ancorpor

VHPH

18/08/2023

21/07/2023

21/03/2023

24/03/2023

24/03/2023 18/07/2023

02/05/2023

Ancorpor

Ancorpor

25/05/2023 26/05/2023

Ancorpor28/02/2023

Ancorpor28/02/2023

Ancorpor

Registo de identificação de trabalhadores e inspeção médica
OBRA: 0246 - EMPREITADA DE ESTABILIZAÇÃO DAS ARRIBAS DA  NAZARÉ NA ZONA DO DENOMINADO “SÍTIO” E DA ENVOLVENTE DA PLATAFORMA SUPERIOR DO ASCENSOR 

Medicina no trabalho BI/CC/Passaporte Nacionalidade

Registo de 
Contratos na 

ACT
Data entrada em Obra Data saída em Obra Reentrada Saiu EmpresaCategoria 

profissional

ultima 
entrega de 

EPI

28/02/2023 11/10/2023

Ancorpor

28/02/2023 Ancorpor

Ancorpor28/02/2023

12/10/2023

18/07/2023

02/06/202321/03/2023

28/02/2023 10/03/2023

28/02/2023

14/03/2023 17/03/2023

28/02/2023

14/03/2023

07/07/2023

Ancorpor

Ancorpor25/05/2023 26/05/2023

Ancorpor18/07/202324/03/2023

18/07/2023

27/04/2023 03/05/2023 Ancorpor

09/06/203

09/06/2023

Louro & Sá

Louro & Sá22/05/2023

25/05/2023

03/10/2023 Ancorpor

19/10/202304/10/2023 Ancorpor

21/09/2023 Vendap18/10/2023

16/06/2023

06/07/2023

18/07/202305/06/2023 Vendap

05/06/2023 Ancorpor

30/05/2023 Ancorpor

20/11/2023 TopoDuarte

17/11/2023

06/11/2023

JobTime

JobTime

06/11/2023 TopoDuarte

TopoDuarte06/11/2023

06/11/2023

Actualizado (Rubrica e Data ):________________________ _____/_____/_____

IMP05_05
Revisão: 00
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Anexo 4 – Registo e Controlo de Equipamentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa de Controlo de Equipamentos

OBRA: 0246 -EMPREITADA DE ESTABILIZAÇÃO DAS ARRIBAS DA  NAZARÉ NA ZONA DO DENOMINADO “SÍTIO” E DA ENVOLVENTE DA PLATAFORMA SUPERIOR DO ASCENSOR 30/11/2023

Ref.ª Int. Marca Nº Série Ano Fabrico Designação do Equipamento Verif.Dec. Lei
 50/2005

Declaração de 
Conformidade

Plano de 
Manutenção

Registo de 
Manutenção

Manual de 
Operação 

(Português)

Seguro do 
Equipamento

Data/Km/Horas   
Última revisão

Data/Km/Horas 
Próxima Revisão

Estado 
Equipamento 

Conforme

Data de Entrada no 
Estaleiro

Data de Saída do 
Estaleiro

Bailéu BL09 
(Ancorpor) Ancorpor BL09 2009 Plataforma de Elevação de Pessoas Sim

(Val.02/08/2024) N.A. Sim Sim Sim N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Sim 14/03/2023

Empilhador 
(EP0647 Vendap)

Manitou 
MRT 1840 EASY MAN00000C00775170 2019 Empilhador Multifunções Sim

(Val.15/03/2024) Sim Sim Sim Sim 104dB 105dB
Sim - RC

(Val.01/07/202
3)

15/03/2023
2337horas 2498 horas Sim 14/03/2023 02/06/2023

Guincho 
(EPGUIN010 

Vendap)

Manitou 
TREUIL 3 TON 921337 2019 Guincho de Elevação Sim

(Val.15/03/2024) Sim Sim Sim Sim N.A. N.A.
Sim - RC

(Val.01/07/202
3)

15/03/2023 N.A. Sim 14/03/2023 02/03/2023

Gerador 
(9.116 Ruela) 

Mosa 
GE-9000 TBH 

Rental 
903091 2022 Gerador 8,5 KVA Sim 

(Val.27/02/2024) Sim Sim Sim Sim 75dB 100LWA
Sim - RC

(Val.31/12/202
3)

27/02/2023 27/04/2023 Sim 20/03/2023 04/05/2023

Gerador Estaleiro 
(GE961 Vendap)

PRAMAC
GPW60I/FS5 PEE2685697 2023 Grupo Gerador 48KVA Sim

(Val.31/03/2024) Sim Sim Novo Sim 92dB 93dB
Sim - RC

(Val.01/07/202
3)

31/03/2023
0horas 500horas Sim 04/04/2023 09/08/2023

Caçamba de 
Trasnporte de 

Cargas 
(Ancorpor)

A.S.Marques
GBA 500lt C034-23 2023 Gamela para transporte de Cargas 500LT Sim 

(Val.06/04/2024) Sim Sim Novo Sim N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Sim 30/03/2023

Compressor 
C315

 (Vendap)
Kaeser M59 1188 2022 Compressor Sim

(Val.09/12/2023) Sim Sim Sim Sim 97dB 98dB
Sim - RC

(Val.01/06/202
3)

09/12/2023
186horas 500horas Sim 27/04/2023 18/05/2023

Gerador GE496
(Vendap)

HIMOINSA 
HPW-20 8101475 2008 Grupo Gerador Sim

(Val.21/06/2023)
Sim Sim Sim Sim 83LWA 83.03LWA

Sim - RC
(Val.01/06/202

3)

21/06/2022
19894horas 20224horas Sim 27/04/2023 31/05/2023

Giratória 
Komatsu PC 

210 
(Louro & Sá)

Komatsu 
PC210 K60994 2017 Giratória de Rastos Sim 

(Val.31/05/2023)
Sim Sim Sim Sim 99dB 102db R.C. 20/04/2023

7530horas 8030horas Sim 09/05/2023 22/95/2023

Giratória 
Hidromek 

HMK220NLC-
3B

(Louro & Sá)

Hidromek 
HMK 220NLC-3B HMKH3340T0H13323913 2017 Giratória de Rastos Sim

(Val.08/10/2023)
Sim Sim Sim Sim 101LWA 102LWA R.C. 21/01/2023

8018horas 8518horas Sim 09/05/2023 26/05/2023

Dumper Volvo 
A25 C

(Louro & Sá)
Volvo A25C 5350V12780 2000 Dumper Articulado de Carga Sim

(Val.05/05/2024) Sim Sim Sim Sim 107dB 108dB R.C. 03/05/2023
14802horas 14852horas Sim 09/05/2023 22/05/2023

Bomba de 
Projetar Betão 

(Ancorpor)

Turbosol 
Beton Master 550183 2023 Bomba de Projeção de Betão Sim 

(Val.20/02/2024) Sim Sim Sim Sim 106dB 108dB R.C. 03/04/2023 500horas Sim 25/05/2023 26/05/2023

Compressor 
AL699

(Vendap/
Alugatudo )

Kaeser
M50 2975 2018 Compressor Sim

(Val.16/12/2023)
Sim Sim Sim Sim 97dB 98dB

Sim - RC
(Val.01/06/202

3)

16/12/2022
837horas 1337horas Sim 25/05/2023 26/05/2023

Central de 
Injeção de 

Caldas 
(Ancorpor)

Atlas Copco
CEMAG 802E CRG093121691.2 1993 Central de Fabricação e Injeção de Caldas de 

Cimento 
Sim

(Val.22/03/2024)
N.A. Sim Sim Sim N.A. N.A. R.C. 05/12/2022 05/12/2023 Sim 30/05/2023 04/07/2023

Bailéu BL02
(Ancorpor)

Metalsintra
MS2860 620524 2007 Plataforma de Elevação de Pessoas 

(Bailéu de Furação) 
Sim

(Val.03/08/2023)
Sim Sim Sim Sim N.A. N.A. R.C. 09/01/2023 03/08/2023 Sim 30/05/2023 04/07/2023

Gerador G60.56
(J.Ruela)

Ferbo
FE66 D-S 232251 2021 Grupo Gerador Sim 

(Val.06/04/2024)
Sim Sim Sim Sim 94dB 96dB

Sim-RC
(Val.31/12/202

3)

06/04/2023
7808horas 8308horas Sim 31/05/2023 19/07/2023

Compressosr 
C307

(Vendap)

Kaeser
M250 1069 2020 Compressor Sim

(Val.20/09/2023)
Sim Sim Sim Sim 98dB 100dB

Sim-RC
(Val.01/08/202

3)

20/09/2022
1557horas 1614horas Sim 02/06/2023 07/07/2023

Auto Grua 
GR252

(Vendap)

Liebherr
LTM 1030-2.1. 80361 2015 Auto Grua 30Ton Sim 

(Val.07/01/2014) Sim Sim Sim Sim 105dB 107dB
Sim

(Val.01/07/202
4)

07/01/2023
Camião 3108h

Grua 5030h

Camião 4108h
Grua 6030h Sim 05/06/2023 18/07/2023

Bomba de 
Projetar Betão 

(Gruzim)

Turbosol 
Beton Master D 520372 2019 Bomba de Projeção de Betão Sim

(Val.31/05/2024) Sim Sim Sim Sim 109dB 111dB
Sim 

(Val.15/04/202
4)

31/05/2023
210h 31/05/2024 Sim 28/06/2023 10/07/2023

Compressor 
C290

(Vendap)

Kaeser
Mobilair M31 2143 2019 Compressor Sim

(Val.02/09/2023)
Sim Sim Sim Sim 97dB 98dB

Sim 
(Val.01/08/202

3)

02/09/2023
977 1216horas Sim 12/07/2023 19/07/2023

CONTROLO MANUTENÇÃOCONTROLO DOCUMENTAL

Nível de Potência Sonora 
(dB)

30/11/2023 Área de Equipamentos 1



Mapa de Controlo de Equipamentos

OBRA: 0246 -EMPREITADA DE ESTABILIZAÇÃO DAS ARRIBAS DA  NAZARÉ NA ZONA DO DENOMINADO “SÍTIO” E DA ENVOLVENTE DA PLATAFORMA SUPERIOR DO ASCENSOR 30/11/2023

Ref.ª Int. Marca Nº Série Ano Fabrico Designação do Equipamento Verif.Dec. Lei
 50/2005

Declaração de 
Conformidade

Plano de 
Manutenção

Registo de 
Manutenção

Manual de 
Operação 

(Português)

Seguro do 
Equipamento

Data/Km/Horas   
Última revisão

Data/Km/Horas 
Próxima Revisão

Estado 
Equipamento 

Conforme

Data de Entrada no 
Estaleiro

Data de Saída do 
Estaleiro

CONTROLO MANUTENÇÃOCONTROLO DOCUMENTAL

Nível de Potência Sonora 
(dB)

Gerador 
GE986

(Vendap)

HIMOINSA 
HRFW-85 S5 231007549 2023 Gerador 48KVA Sim

(Val.18/09/2024)
Sim Sim Sim Sim 91LWA 93LWA

Sim -RC
(Val.01/11/202

3)

18/09/2023
0horas 500horas Sim 19/09/2023 05/10/2023

Compressor 
C326

(Vendap)

KAESER
M255 1027 2022 Compressor Sim

(Val.16/02/2024)
Sim Sim Sim Sim 98dB 100dB

Sim -RC
(Val.01/12/202

3)

16/02/2023
175h 675horas Sim 21/09/2023 19/10/2023

Grua GR260
(Vendap)

LIEBHERR
LTM1060 58033 2015 Auto Grua 60Ton Sim

(Val.24/06/2024)
Sim Sim Sim Sim 103dB 108dB Sim

01/07/2024

03/10/2022
Camião1996h

Grua 8166
9166horas Sim 25/09/2023 18/10/2023

Plataforma de 
Elevação BL05

(Ancorpor)

Metalsintra
MS920403 920403 2009 Plataforma de Elevação Suspensa 

Multifunções
Sim

(Val.13/11/2024)
Sim Sim Sim Sim N.A. N.A. N.A. 13/11/2023 13/11/2024 Sim 25/09/2023

Mini Roc de 
Furação 

(Ancorpor)
Atlas Copco 301 PD02 1968 Perfuradora Hidrúlica Sim

(Val.27/06/2024)
N.A. Sim Sim Sim N.A. N.A. N.A. 29/03/2023

759h 959h Sim 25/09/2023 19/10/2023

Gerador GE681
(Vendap)

DAGARTECH
DGIR 60 ST 
EU3A CCK

104522 2018 Gerador 63KVA Sim
(Val.01/07/2024)

Sim Sim Sim Sim 90LWA _
Sim -RC

(Val.01/12/202
3)

03/10/2023
37411h 37911h Sim 05/10/2023

Central de 
Injeção de 

Caldas 
(Nacala)

Atlas Copco
Unigrout 100-100 

EH
103869404-1 2004 Central de Fabricação e Injeção de Caldas de 

Cimento 
Sim

(Val.20/01/2024)
Sim Sim Sim Sim N.A. N.A. N.A. 21/04/2023 21/04/2024 Sim 10/10/2023 03/10/2023

Auto Grua 
GR253

(Vendap)

LIEBHERR
LTM1040-2.1 52277 2015 Auto Grua de 40Ton Sim

(Val.07/06/2024)
Sim Sim Sim Sim 105dB 107dB Sim

01/07/2024

07/06/2023
Camião3207h
Grua 6722h
Km67316

10728h Sim 19/10/2023

Compressor 
319-08

(Vendap)

KAESER
M82 1299 2022 Compressor Sim

(Val.28/09/2024)
Sim Sim Sim Sim 95dB 97dB

Sim-RC
(Val.01/12/202

3)

28/09/2023
268h 500h Sim 23/10/2023

30/11/2023 Área de Equipamentos 2
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Anexo 5 – Índices de Sinistralidade Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inicio fevereiro 23 Fim

ANO MÊS Mês Acum Mês Acum Mês Acum Mês Acum Mês Acum Mês Acum Mês Acum Mês Acum

2023 fevereiro 5 40 40

2023 março 7 1288 1328

2023 abril 8 1152 2480

2023 maio 11 1936 4416

2023 junho 8 1344 5760

2023 julho 9 936 6696 1 1 1 1 1 1 1068,38 149,34 1,07 0,15 1,00 1,00

2023 setembro 5 80 6776 1 1 1 147,58 0,15 1,00

2023 outubro 8 1344 8120 1 1 1 123,15 0,12 1,00

2023 novembro 10 1680 9800 1 1 1 102,04 0,10 1,00

Nº MÉDIO 
TRABALHADORES

HORAS TRABALHADAS

Registo de acidentes e indices de sinistralidade

INDICES

dezembro 23

DATA
sem baixa

    Técnico de Segurança: Paulo Madeira                                                                        30/11/2023 Diretor Obra: Gonçalo Antunes 

Estabilização das Arribas da Nazaré 

FREQUÊNCIA GRAVIDADE DURAÇÃOcom baixa
Nº DIAS 

PERDIDOSTOTAL

Nº de ACIDENTES

Indíces de Sinistralidade
RV00
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Anexo 6 – Registo de Acidentes de Trabalho 
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Registo de Acidentes de Trabalho 
 
 

N.º Reg. 
Data / 

Hora do 
Acidente 

Sinistrado 
Categoria/ 

Empresa 
Discrição do acidente  

Dano/ 
Consequência 

Situação do 
Sinistrado 

Participação á 
seguradora  

Comunicação 
à ACT  

01 
06/07/2023 

16h:30m 

Aucires da 

Gama  

Ajudante / 

Ancorpor  

O colaborador estava a  segurar a mangueira de  projetar 

betão, quando ocorreu um entupimento e a mangueira 
fez um <efeito de chicote= e embateu-lhe na cara. 

Traumatismo facial   

Alta médica a 
08/07/2023  

(1 dia de baixa 
médica) 

Sim  Não aplicável  

- - - - - -  - - - 
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Anexo 7 - Registos de Formação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PANCORPOR
FOLHA DE PRESENÇAS E SUMÁRIO

Designação: ‘V~ .~ ~

Local: ‘Ç~nn~tn
Data: ot~~I1jLoL3

Sumário
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nn..n, >.Ø ~ S..e-~ ~ ≥o w~C3r...e) ~4t

Formador
Nome ~ 9~1So ~j~~3’t

Assinatura ‘%_.)

Participantes
. Assina ura Função Empresa

Numero Nome

Ç~fl(’’~ -) .sz~ C ~ ~UJCS’.

VJQ4 <r&\s ~~ í} iL/ se~à, b~ ‘~ 2 %~

E~rs ~D~ncnt~’t

¶toy ~
~~~ÇsQ ~ %IØ%~ç

IDENTIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO

Sessão n°: Duração: 1 ~

1MP0308
Revisão: 02
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. IN.’: It~.
~ A ANCOR REGISTODEACÇÃODEFORMAÇÃO j

~ PÁGINA: 111

OBRA N°:

DESIGNAÇÃO: Formação de Acolhimento em Obra

BZOB/0246 - Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS

NOME CATEGORIA ASSINATURA DATA

(dlêmX Çfl~ À IWL&4. L4$A’?&~ /‘~ 1L4J11Js2o23

Nome 2 Formação ministrada por,

Rubrica 4’ j Função ~ .‘Jçy~lJ7cs.4 ~
e data

Duração

- -

Pe. ~A- -:

Segurança
• Cumprimento das Normas Básicas de Segurança em obra.

• Medidas de proteção Coletiva(EPCs) e Individual (EPI’s).
• Arrumação e Limpeza da Obra.
• Equipamentos de Apoio ao Trabalho.
• Actuação em caso de anomalias verificadas.
• Utilização de máquinas, equipamentos com ordem expressa do encarregado presente em obra.
• Importância da utilização dos avisos sonoros de marcha atrás e avisos luminosos rotativos de presença

(pirilampo) nos equipamentos.
• Impedimento de entrada de pessoas estranhas à obra.
• Trabalhos em obra em simultâneo, com atividades a decorrerem fora do âmbito dos trabalhos desenvolvidos

pela ANCORPOR.
• Movimentação mecânica de cargas.
• Movimentação manual de cargas.
• Procedimento como atuar em caso de acidente.
• Explicação da Identificação de Perigos e Analise de Riscos, e dos documentos associados, (Procedimento

para trabalhos com Riscos Especiais- PTRE, Plano de Monitorização e Prevenção- PMP e Registo de
Monitorização e Prevenção-RMP).

• Executar as tarefas de acordo com os Procedimentos de Segurança definidos para a obra.

Qualidade
• Executar as tarefas de acordo com os Procedimentos de trabalho definidos para a obra;
• Em caso de dúvidasobre a forma de execução do trabalho falar com o encarregado/diretor de obra/.
• Realizar as verificações e preencher os registos definidos nos procedimentos de trabalho;
• Na receção de materiais para incorporar na obra verificar se o material corresponde ao pedido de compra e

se éentregue com a documentação obrigatória.
Ambiente

• Promover a separação de resíduos colocando-os nos locais identificados em obra;

• As substâncias perigosas (liquidas) devem ser transportadas para a frente de obra em recipientes estaques,
identificados. Se houver riscos de derrame colocar em bacia de retenção ou plástico que garantia a
impermeabilização do solo;

• Cumprir o estipulado nas Fichas de Prevenção Ambiental.
Os CONTEÚDOSREFERENcIADOs FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

Declaro que recebi a acção de formaçâo com os conteúdosacima mencionados e que devo solicitar ao meu superio’
rlierárquico todos os esclarecimentos necessários bem como participar as anomalias de que tenha conhecimento.



PANCORPOR
FOLHA DE PRESENÇAS E SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO

Designação: Formação de Acolhimento SHST — Novos Colaboradores

Local: Ôh,in -~tog/&0/Ç~- S?4ft?~Zc.sd fl4~ ,~,( ~ ~‘

Data:

Sessãon°: Duração: 1 ~
SumárIo

Realização de formação de acolhimento a novos colaboradores admitidos na empresa, com base nos temas descritos no
manual de acolhimento SHST da empresa, nomeadamente:

• Objetivos a cumprir;
• Principios Gerais de Prevenção;
• Regras Básicas a Cumprir;

Organização do Estaleiro;
• Movimentação Mecânica de Cargas;
• Movimentação Manual de Cargas;
• Utilização de Escadas de Mão;

Utilização de Arnês de Segurança;
• Utilização de EPI’S e EPC’S;
• Utilização Bailéude Elevação;
• Consumo de Álcool;
• Procedimentos de emergência em caso de incêndio;
• Procedimentos de emergência em caso de acidente;
• Modo de atuação em caso de necessidade de evacuação.

Enquadramento geral dos colaboradores no âmbito da empreitada, e descrição das atividades a realizar
Regras de seguranças previstas para a empreitada.
Avaliação de riscos e medidas preventivas a implementar para realização das atividades prevista na empreitada.
E fundamental o cumprimento integral das regras de segurança na presente empreitada.

Nome %4~/~, ~Ç~1jj
Assinatura V

, Formador

Participantes
Assinatura Função Empresa

Número Nome

k4Ma’n, c~sJ ~ 4]) -~ ~~frgra?sOv’ h~4g ~
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TEMAS ABORDADOSICONTE000S

NOME CATEGORIA ASSINATURA DATA

küJk(c~&ah
fdqj~4 1c~ £ À!V~ Cdvu~ S44lJ~,4~ ,fl-Jccçt,

Pe. -

IN°:

~ANCOR REGISTODEACÇÃODEFORMAÇÃO 1
~ PÁGINA: 111

BZOB/0246 - Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré

Formação de Acolhimento em Obra

OBRA N°:

DESIGNAÇÃO:

Segurança
• Cumprimento das Normas Básicas de Segurança em obra.
• Medidas de proteção Coletiva(EPC’s) e Individual (EPI’s).
• Arrumação e Limpeza da Obra.
• Equipamentos de Apoio ao Trabalho.
• Actuação em caso de anomalias verificadas.
• Utilização de máquinas, equipamentos com ordem expressa do encarregado presente em obra.
• Importância da utilização dos avisos sonoros de marcha atrás e avisos luminosos rotativos de presença

(pirilampo) nos equipamentos.
• Impedimento de entrada de pessoas estranhas à obra.
• Trabalhos em obra em simultâneo, com atividades a decorrerem fora do âmbito dos trabalhos desenvolvidos

pela ANCORPOR.
• Movimentação mecânica de cargas.
• Movimentação manual de cargas.
• Procedimento como atuar em caso de acidente.
• Explicação da Identificação de Perigos e Analise de Riscos, e dos documentos associados, (Procedimento

para trabalhos com Riscos Especiais- PTRE, Plano de Monitorização e Prevenção- PMP e Registo de
Monitorização e Prevenção-RMP).

• Executar as tarefas de acordo com os Procedimentos de Segurança definidos para a obra.

Qualidade
• Executar as tarefas de acordo com os Procedimentos de trabalho definidos para a obra;
• Em caso de dúvidasobre a forma de execução do trabalho falar com o encarregado? diretor de obra!.
• Realizar as verificações e preencher os registos definidos nos procedimentos de trabalho;
• Na receçâo de materiais para incorporar na obra verificar se o material corresponde ao pedido de compra e

se éentregue com a documentaçâo obrigatória.

Ambiente
• Promover a separação de resíduos colocando-os nos locais identificados em obra;

• As substâncias perigosas (liquidas) devem ser transportadas para a frente de obra em recipientes estaques,
identificados. Se houver riscos de derrame colocar em bacia de retenção ou plástico que garantia a
impermeabilização do solo;

• Cumprir o estipulado nas Fichas de Prevenção Ambiental.
Os CONTEÜDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTIcIPANTE5

DECLARAÇÃO

Declaro que recebi a acção de formação com os conteúdosacima mencionados e que devo solicitar ao meu superio’
hierárquico todos os esclarecimentos necessários bem como participar as anomalias de que tenha conhecimento.

1

Nome

Rubrica
e data

Duração

Formação ministrada por

Função

/ ~
7~7p~~



- IN.°:
~“ANCOR REGISTODEACÇÃODEFORMAÇAO 1j PÁGINA: 111

OBRA N°:

DESIGNAÇÃO: Formação de Acolhimento em Obra

BZ0810246 - Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré

TEMAS ABORDADOSICONTEÚDOS

Nome Formação ministrada por
~ ~‘ Hun~ão 1

Rubrica
e data
Duração ~Q ~

Segurança
• Cumprimento das Normas Básicas de Segurança em obra.
• Medidas de proteção Coletiva(EPC’s) e Individual (EPI’s).
• Arrumação e Limpeza da Obra.
• Equipamentos de Apoio ao Trabalho.
• Actuação em caso de anomalias verificadas.
• Utilização de máquinas, equipamentos com ordem expressa do encarregado presente em obra.
• Importância da utilização dos avisos sonoros de marcha atrás e avisos luminosos rotativos de presença

(pirilampo) nos equipamentos.
• Impedimento de entrada de pessoas estranhas á obra.
• Trabalhos em obra em simultâneo, com atividades a decorrerem fora do âmbito dos trabalhos desenvolvidos

pela ANCORPOR.
• Movimentação mecânica de cargas.
• Movimentação manual de cargas.
• Procedimento como atuar em caso de acidente.
• Explicação da Identificação de Perigos e Analise de Riscos, e dos documentos associados, (Procedimento

para trabalhos com Riscos Especiais- PTRE, Plano de Monitorização e Prevenção- PMP e Registo de
Monitorização e Prevençâo-RMP).

• Executar as tarefas de acordo com os Procedimentos de Segurança definidos para a obra.
Qualidade

• Executar as tarefas de acordo com os Procedimentos de trabalho definidos para a obra;
• Em caso de dúvidasobre a forma de execução do trabalho falar com o encarregado! diretor de obra/.
• Realizar as verificações e preencher os registos definidos nos procedimentos de trabalho;
• Na receção de materiais para incorporar na obra verificar se o material corresponde ao pedido de compra e

se éentregue com a documentação obrigatória.

Ambiente
• Promover a separação de resíduos colocando-os nos locais identificados em obra;

• As substâncias perigosas (liquidas) devem ser transportadas para a frente de obra em recipientes estaques)
identificados. Se houver riscos de derrame colocar em bacia de retenção ou plástico que garantia a
impermeabilização do solo;

• Cumprir o estipulado nas Fichas de Prevenção Ambiental.
Os CONTEÚDOSREFERENc~Aoos FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTE5

DECLARAÇÃO

Declaro que recebi a acção de formação com os conteúdosacima mencionados e que devo solicitar ao meu superioi
hierárquico todos os esclarecimentos necessários bem como participar as anomalias de que tenha conhecimento.



PANCORPOR

Data: ti6/í LI,)]

FOLHA DE PRESENÇAS E SUMÁRIO

Sumário
- Divulgação e comunicação do PTRE12 — Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude.

- Avaliação de riscos e medidas preventivas a implementar para execução dos trabalhos, conforme o previsto no PTRE12 —

Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude.

- Equipamentos de proteção coletiva (EPC’s) a implementar e Equipamentos de proteção individual (EPI’s), a utilizar;

- Verificação e inspeção do sistema de linhas de vida para suspensão de alpinista;

- Verificação e inspeção dos equipamentos e acessórios de alpinismo a utilizar;

- Verificação e inspeção dos equipamentos e acessórios de elevação e movimentação de cargas a utilizar;

- Verificação e inspeção dos equipamentos, ferramentas de trabalho e acessórios (ex.: mangueiras, cablagens elétricas,
compressor,...)

- Regras gerais de segurança da empreitada;

- Plano de emergência;

- Regulamento de controlo de taxa de alcoolémia.

Éfundamental o cumprimento integral das regras de segurança na presente empreitada.

Formador
Nome 4~Á í4~4
Assinatura ~icipantes

Núm.ro Nome As~2t~f~ Função Empresa
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Local: BZ0B10246 Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré

Designação: Formação Especifica — PTRE 012 Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude
(Plataforma Superior do Ascensor)

IDENTIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO

Sessão n°: Duração: 2~ ~-Jo,



PÁ CORPOR REGISTO DE ACÇÃO DE FORMAÇÃO N.°: ç~3PÁGINA: 111

OBRAN°44~pÇ ~ Ár> AnR*’ c4 A~6Ac”
DESIGNAÇ$O: 1 ~,Ô .Àa/4~~So ~

TEMAS ABORDADOSICONTEÚDOS

Segurança
• ,rnØr menir da’ Nçva5 Eas,ras de Cec~~anr~ cv niva

• Medidas oe proteção Coietiva~LPC sj e Indivicual (EPI 5)

• Arrumação e Limpeza da Obra.
• Equípamentos de Apoio ao Trabalho.
• Actuação em caso de anomalias verificadas,
• Utilização de máquinas, equipamentos com ordem expressa do encarregado presente em obra.
• Importância da utilização dos avisos sonoros de marcha atrás e avisos luminosos rotativos de presença

(pirilampo) nos equipamentos.
• Impedimento de entrada de pessoas estranhas à obra.
• Trabalhos em obra em simultâneo, com atividades a decorrerem fora do âmbito dos trabalhos desenvolvidos

pela ANCORPOR.
• Movimentação mecânica de cargas.
• Movimentação manual de cargas.
• Procedimento como atuar em caso de acidente.
• Explicação da Identificação de Perigos e Analise de Riscos, e dos documentos associados, (Procedimento

para trabalhos com Riscos Especiais- PTRE Plano de Monitorização e Prevenção- PMP e Registo de

Qualidade
• Executar as tarefas de acordo com os Procedimentos de trabalho definidos para a obra;
• Em caso de dúvidasobre a forma de execução do trabalho falar com o encarregado/ diretor de obra’
• Realizar as verificações e preencher os registos definidos nos procedimentos de trabalho;
• Na receção de materiais para incorporar na obra verificar se o material corresponde ao pedido de compra e

se éentregue com a documentaçâo obrigatória.
Ambiente

• Promover a separação de residuos colocando-os nos locais identificados em obra;

• As substâncias perigosas (liquidas) devem ser transportadas para a frente de obra em recipientes estaques,
identificados. Se houver riscos de derrame colocar em bacia de retenção ou plástico que garantia a
impermeabilização do solo;

• Cumprir o estipulado nas Fichas de Prevenção Ambiental.
Os CONTEÚDOSREFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

Declaro que recebi a acção de formação com os conteúdosacima mencionados e que devo solicitar ao meu superio
hierárquico todos os esclarecimentos necessários bem como participar as anomalias de que tenha conhecimento.

NOME CATEGORIA ASSINATURA DATA

~ 1
~I—I—

Formaçào ministrada por

Nome /2~j/ ,46c%4ç Função ~,

Rubrica
edata LD~42 ~2..a////~pio
Duração ~2Q ,~2f4

1 MP 1 O_ 15
Rev~sãc. 00
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PANCORPOR

Data: •5~ //f/Je2~

FOLHA DE PRESENÇAS E SUMÁRIO

gi~

Sessão n°: Duração: (O o,.~-,

Sumário
- Divulgação e comunicação do PTRE12 — Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude.

- Avaliação de riscos e medidas preventivas a implementar para execução dos trabalhos, conforme o previsto no PTRE12 —

Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude.

- Equipamentos de proteção coletiva (EPCs) a implementar e Equipamentos de proteção individual (EPIs), a utilizar;

- Verificação e inspeção do sistema de linhas de vida para suspensão de alpinista;

- Verificação e inspeção dos equipamentos e acessórios de alpinismo a utilizar;

- Verificação e inspeção dos equipamentos e acessórios de elevação e movimentação de cargas a utilizar;

- Verificação e inspeção dos equipamentos, ferramentas de trabalho e acessórios (ex.: mangueiras, cablagens elétricas,
compressor,...)

- Regras gerais de segurança da empreitada;

- Plano de emergência;

- Regulamento de controlo de taxa de alcoolémia.

Éfundamental o cumprimento integral das regras de segurança na presente empreitada.

Nome Formador

Assinatura

Participai~tej
Assinaura Função Empresa

Núnnro Nome

~AMQ4 9104?u,j *CL’UJL. 9wé( 1~r ~ ‘~‘~ ~
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IDENTIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO
Designação: Formação Especifica — PTRE 012 Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude
(Plataforma Superior do Ascensor)
Local: BZOB!0246 Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré



PANCORPOR
FOLHA DE PRESENÇAS E SUMARIO

IDENTIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO
Designação:Formação Especifica — Produtos Químicos — Identificação, Amiazenamento, e Utilização
Local: ~ t~•~/pr~ r-~a ,%, 44&&o& A-fl~-w
Data: Q’/7//~ç5’~~ ?

Sessãon°: — I~~o: 1 o2o oni,~,.

Sumário
+ Na ação de formação identificou-se os vários tipos de pictogramas utilizados na identificação de perigos

e riscos associados e como atuar na presença dos mesmos, exemplificando-se os produtos a que estão
associados.

+ Explanou-se os cuidados gerais no armazenamento dos Produtos Químicos;
+ Identificou-se as situações menos positivas e positivas em situações reais nas obras da Ancorpor;
+ Foram evidenciados os novos autocolantes de identificação, explicando-se as principais alterações

relativamente aos antigos;
+ Apresentou-se o cartaz que está afixado nos contentores ferramentaria;
+ Houve espaço de debate sobre o tema em questão.

Formador
Nome
Assinatura

Partlclpantes
AssInatura Função Empresa

Nome

VI ‘Ao

(.1 (3’?

• 6 /6 A)
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NM~Z. ~ ANCOR REGISTO DE ACÇÃO DE FORMAÇÃO PÁGINA: 1/1

BZOB/0246 - Empreitada de Estabilização das Arribas da NazaréOBRAN°:

DESIGNAÇÃO: Formação de Acolhimento em Obra

TEMAS ABOROADOS!CONTEÚDOS

Nome J1~J j Função -~3j j, —

Rubrica
edata 9Ç7 2/rZ3zxgZS

‘-1

Segurança
Cumprimento das Normas Básicas de Segurança em obra,
Medidas de proteção Coletiva(EPC’s) e Individual (EPI’s).
Arrumação e Limpeza da Obra.
Equipamentos de Apoio ao Trabalho.
Actuação em caso de anomalias verificadas.
Utilização de máquinas, equipamentos com ordem expressa do encarregado presente em obra.
importância da utilização dos avisos sonoros de marcha atrás e avisos luminosos rotativos de presença
(pirilampo) nos equipamentos.
Impedimento de entrada de pessoas estranhas ~ obra.
Trabalhos em obra em simultâneo, com atividades a decorrerem fora do âmbito dos trabalhos desenvolvidos
pela ANCORPOR.

• Movimentação mecânica de cargas.
• Movimentação manual de cargas.
• Procedimento como atuar em caso de acidente.
• Explicação da Identificação de Perigos e Analise de Riscos, e dos documentos associados. (Procedimento

para trabalhos com Riscos Especiais- PTRE, Plano de Monitorização e Prevenção- PMP e Registo de
Monitorização e Prevenção-RMP).

• Executar as tarefas de acordo com os Procedimentos de Segurança definidos para a obra.

Qualidade
• Executar as tarefas de acordo com os Procedimentos de trabalho definidos para a obra;
• Em caso de dúvidasobre a forma de execução do trabalho falar com o encarregado? diretor de obra?.
• Realizar as verificações e preencher os registos definidos nos procedimentos de trabalho:
• Na receção de materiais para incorporar na obra verificar se o material corresponde ao pedido de compra e

se éentregue com a documentação obrigatória.
Ambiente

• Promover a separação de resíduos colocando-os nos locais identificados em obra:

• As substâncias perigosas (liquidas) devem ser transportadas para a frente de obra em recipientes estaques,
identificados. Se houver riscos de derrame colocar em bacia de retenção ou plástico que garantia a
impermeabilização do solo;

Cumprir o estipulado nas Fichas de Prevenção Ambiental.
OS CONTEÚDOSREFERENcLAD06 FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

Declaro que recebi a acção de formação com os conteúdosacima mencionados e que devo solicitar ao meu superioi
hierárquico todos os esclarecimentos necessários bem como participar as anomalias de que tenha conhecimento.

NOME 1 CATEGORIA 1 ASSINATURA DATA

Formação ministrada por

Duração o?o m~;n~
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PANCORPOR
FOLHA DE PRESENÇAS E SU ÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO
Designação: ~7 fl-~4ç~S 6fr~/~ -~ 04cdc~~,q~ni.4
Local: BZ0B10246 Empreitada de Estabilizaçâ das Arribas da Nazaré
Data: 2~/,,//~ 7f

Sessão n°: Duração: 1 c9O~’~uÉn,

— Sumário

Formador

Nome

Assinatura

Nome
________________ Participantes Função Empresa
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Loc %Jc~ tc_~~s~

SbS - SENSIBILIZAÇÃO DIÁRIA DE SEGURANÇA
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s?I’~ ~?t

Assinatura ncarregodo/ Lider da E~ipa

(VERSO DO FORMIJLARIO SDS

Assinatura do Resp dc Segurança do Obra/ Diretor de Obra

(o.

eu

PANCORPOR SbS - SENSIBILIZAÇÃO DIÁRIA DE SEGURANÇA

Encarregado/Líder da Eq~po : p~~tj/~ J~f64~4C Obra SZO8/~~ Ç~ — -

Local: tF.JbOt fg, ~4.....q Semana de a Sjf,riL_2~
Nome do Participantes Seg. Ter Quo Qui Sex Sob Assinatura

t~khloA~do

5Q4v1~sn Qak(Lviç )3W LILLL~
~9t4~
%g~ e~s

t~e~
~ £LiLLJ7 U’Ç
1&G?J31&tIWL
p4tj ÀQ~in m4t

Códigos P Presente na SDS A Ausente na SDS

Temas Abordados

Segunda 1’ J
Terça

Quarta - Q~/p</~Z7~ M(ØI~J ~4iø~€R~L 4GsEL

Quinta

Sexta 1, •íj
sóbada ~~

r~
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SbS - ENSIBILIZÃÇÃQ bIÁRIA bE SE&UftANÇA

Obra BZ0B/Q3~~
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(VERSO DO FORMULÁRIO SDS1

rANcoRPoR

Encarregado/Líder da Equipa

Local: ~b

g
~?s.

Nome dos Participantes
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Cédigos : P = Presente no 5DS
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Terça

Quarta
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Sexta

Sábado
,4) ~/=

(/jj/444e

Ássinat’jro do Encarregado / Lider do Equipa Assinal,jra do Reop. de Segurança da Obra/ Diretor de Obra
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PANCORPOR SbS - 1ENSIBILIZAÇÃO bIÁRIA bE SEGURANÇA

Encarregado/Líder do Equipo __________________ Obra BZOB//~J4 L ~Àn,lj4kj,gf”i~ 9.iz~j’
Local, gp[JWJL Áçg.,~ Semana de cQs,_iJj__t~_

tL4ÍMAk9~O,MLLZÇh$7WSW~L P ~t: ____

anflinhi_
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Códigos P Presente no SbS

Temos Abordados
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Terça 7 7
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Quinta 4 ‘u
Sexta___ -11/4
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Aeslnalura . ‘ .4. de 5 onça da Obro/ biretor de Obra
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Nome dos Porticipontes

o

Seg. r~j~ Assifaturo ________

i~°~a~ /. iYt5

A Ausente no SbS

Assinatura do a / Líder do Equipo

(VER5O bO FORMOLARIO SbS) j
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rANcoRPoR SDS - SENSIBILIZAÇÃO bIÁRIA bE SEGURANÇA

Encarregado/Líder da Equipa £~f ~4Aç Obra BZQB/ O~44 - soLZ ~

Local: t4~~ AJ’4*~~S-I Semano de ~L/ZLJkLi o

Nome dos Porticipontes Seg. Ter Qua Qui Sex Sob

tQM2OAJO ~ ~9~taI~i2z
~ ~fut~* A/frEi LIILZ ‘Pp7,ejh~flIPç
~ ~ tu’~
~C~A~Áu ~ Iti±~2 ~
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Códigos : P Presente na 5D5 A Ausente no SbS

Temos Abordados

Seg~ ~ ~ ~c% ~/~ja//J~
/

Terça ~‘ ~-

Quarta -11
Quinta

Sexta

/2i/

Assinturo do %grre~do / Lider do Equipa

(VERSO DO FORMIJLARIO 5DS)

Assinatura do R.sp. dc Segurança do Obra? Diretor de Obra

IMP 20_18_OO- SDS



Sr. Encarregado / Chefe

. Reuna sua equipa.

. Fale das tarefas do dia a dia.

. Alerte sobre  riscos de acidentes e quais as medidas de prevenção da actividade que será desenvolvida.

. Repita, quantas vezes for necessário, os procedimentos para evitar acidentes.

. Confira sempre se entenderam as instrucções que você colocou.

. Comente sobre os riscos e as medidas preventivas da actividade do dia.

. Leia as dicas de segurança abaixo:
Exemplos de temas:
1* Todos Colaboradores, sem exceção, devem usar obrigatoriamente os Equipamentos de Proteção Individual.

2* Atenção às peças em rotação manterem-se afastados.

3* Os alpinistas são obrigados a usar 2 cordas (linha de vida e linha de segurança).
4* Dentro do Bailéu é obrigatorio o uso de arnês de segurança.

5* Os alpinistas todos os dias devem verificar o seu equipamento (mosquetões, cordas, o proprio cinto,…).

6*  Atenção ao trabalho que executam- cumprir sempre a ordem do encarregado.
7* Cuidado com os pregos, arames, rebarbas, pontas de ferros e farpas de madeira. Conforme o caso, utilize luvas apropriadas ao
    trabalho a executar.
8* Não se aproxime de máquinas, equipamentos ou camiões durante sua movimentação.  É muito perigoso descansar próximo de
    máquinas ou viaturas.

9* Só um electricista qualificado é autorizado a executar trabalhos em instalações eléctricas ou recuperações, mesmo que provisórias.
10* Muito antes de provocar embriaguez, o álcool diminui a atenção e os reflexos.  Ninguém em estado de embriaguez, pode ser
    admitido no local de trabalho.
11* Conserve limpo e arrumado o seu local de trabalho.

12* Obedeça a sinalização de segurança, pois ela existe para orientá-lo.

13* Antes de iniciar seu trabalho, verifique as condições de máquinas e ferramentas.
14* Comunique ao Téc. de segª ou ao responsável de produção, todas as condições inseguras ou que ofereçam riscos de acidentes,
    observadas na  obra.
15* Sempre que perceber um princípio de incêndio, combata-o com os extintores, conforme instrucções recebidas, após debelar o fogo,
    avise a segurança do trabalho.
16* Ajude a manter os sanitários (casa de banho) sempre em bom estado de uso e funcionamento.
17* Ferramentas danificadas, cabos desgastados ou danificados e equipamentos sem protecção coletiva, nunca deverão ser usados.
18* Os Colaboradores não devem accionar, parar, ajustar qualquer máquina, equipamento ou instalação que não esteja sob sua
    responsabilidade.
19* Evite a travessia fora das zonas delimitadas para o efeito. 

20* Em caminhos de ferro a melhor medida de segurança é fazer-se notar. Use sempre o colete reflector.
21* Nos locais com ruído/barulho use o protector auricular, evite a perda auditiva, a surdez não tem remédio ela é irreversível.

22* Nos locais com poeiras use a máscara descartável .

23* Peça ajuda, para levantar cargas pesadas.

24* Mantenha-se afastado das cargas suspensas.

25* Não distraia seu companheiro, distracções causam acidentes.
26* Prevenir acidentes é dever de todos.
27*Medidas de segurança, de trabalhos junto da ferrovia.
28* ….... BOM TRABALHO

 SDS - SENSIBILIZAÇÃO DIÁRIA DE SEGURANÇA

IMP 20_18_00- SDS
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IPAR_RMP 12_0246
Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude Rev.00

PANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zonado Denominado Sitio’ e da Dono de Obra: APA - Agência Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscaiização:FUTURE - PROMAM Projectista:

identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Registo de Monitorização e Prevenção
Controlo Ancorpor Controlo Fiscalização

Ponta da ml rnnaaop.raçlo? Avslla$o Ravaltaçlo o..,mo,tes v.,me~seu
NC- Não cooroerne Rata. e N~Nso conisem. Rubrica oMateriais Eqialpam.nto Perigos Riscos libdldas preventivas Fmqtasn.ia RflpOnÔvai

Atividade (5)111
O F O F r 3• 4° 9 ~ a. au .a sa e. data

dátiacoati Vastail
utiliza, os EPIn aplicáveis ~eg~gg diárIo Etacanregado

Assegurar e esislenoa de caIndo, de pó d.á ~.-- vo’aw
Nqutmáco ABC (6kg) no locat de eoecnçao dos ~ dadO Encarregado e e

trabalhos.

Garantraltnpiinaçao suficiente no local do dá,áa 0001 VIsual?
trabalho, regato diário Encarregado

Foonaçho? inco,maçao aos trahnltaado,e, sobre

Vátios mplementa,no ámbno da ativIdade que estao 2 2 dos tecbalhca 1éo.Segutança
os risco,? perigos? medatas de p,eveçio a antes do nica documental? $ e Ç ~• Ç ~
a desenvolve,.

Mancar o local de ‘atalho limpo e organizado, regato dIário Encarregado
dona coas Voajal? N e

Enecutar as atinriade de aco,do com o P55. õánacoaii VIsual? $ e 9
Geral VAsos planeado catando a sobreçtostçao de tareias PTRE 12_0246 regato diário Encarregado

incoanpallve’s

Qualquer aoomal’a nrrilhcada num diá,,a com Vau.t?
equipamento deve se, comuolcada ao egol diá Maoobiador S Ç ~ ç~
encarregado no equipamento ánobiázado.

Todos os vabalhos só pdens ser eoecajtados Enhdade
com o ascensor de transporte de pe.aoas tora anttesdo lnloo Eoecatante)CSQi
de refaço, e com conte de teoslo nas linina, dos trabalhos Fmcakzaçao?
elébicasde alinientnçáo do ascenoon C.M,da Nazaié

Deve conto uma comutacaçio Icequenle o
atempada ao Irodo doa babalhos. entre toda,
as eo,tiáades envoiodadao na geat o dos Enadade
condoonalisnion contente.. noaiiedanienne antes do Ínicio EcecalanteiCso?
• eqapa de gritas do lun000atnaento d aos batalho’ Fisoaltzaçao? C (2
aocenno, da CM. da Nazaré~ CM da Nazate

Fisoabanlo do obra ri CSO ? tengresentante
do dono de obua:

Enblade erecuianle
raridade

Todo os trabalhos devem oer enecaladoa com antes do inicio Ececatanteicso?
o ascensor de franapoone de peosoas lora d dos oabalhos Fisoaazanaol 1?

Eletnocusaao e aemço P55.
Colinio com o 4 PTRE 12_0246 n a e

Aaoer,aon Encaflo de habaattos com mtcrdtçlo de anta, do Inicio Enecanante,tSQl
ckculaçao do ancemor e corta de tetiaao na dos tsabathos Fscallzaç5o?
lInha. elébicas

T,aballao, na
antes do InicioO.sativaçao do reocmntade do Garsnhr n olerdiçio de micalarlo do racensor. dos tabaco, e M. da Nazaté

ascensol

os babathadooes só poderso posicionar-se e P58: diária com Visual)
Attoplamentn 4 5 coctalar pelo Interior da cr0.5 definIdas para o l2_o246 registo diário Encateegado ~ Q 0

doto

Lltntnac olocat de trabalho aos trabalatadores dtána com VIsual?
esannatnsente nenesaárioa registo diátio Encalregado

IdPa3 as
Reoisao 00

Etabooado por (TSHT) Aptovado poc (000TE) ValIdado poo (Cootd de Seg.) Págtna a dei?



IPAR_RMP 12 0246
Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude —Rev.00

PANCO P Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaró na Zona do Denominado Sitio’ e da Dono de Obra: APA -Agência Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Platafornna Superior do Ascensor

Fiscalizaçso:FUTURE - PROMAM Projectista:

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Registo de Monitorização e Prevenção
Controlo Ancorpor Controlo Fiscal o
- e onileopnflol AvalIação R.avaIlaçIo Deeumeisdaa v.rllleegaei ~‘ —Fr.qulas.la Parn.m rdc. Neo coerisrrne R~M°* e Nc-nao conloorse Rubrica eM.t.d.Is Equipamento Perigos Risoos Medidas pasvenfives — ~ ~ d

G E G E ? r e 5° i’ ~ 3a 3~ • 5° ~s dela

Nunca 5505cr o equipamenlo com carga diána com Visual!
suspensa. regalo diário Manobrador

Proibia presença de Iraballsadores apeados diária caos VouaLi N
ao raio dc ação do. eqiáparuenlos- regala diário Encarregado

As rnraqulnas e acessórios de elevação devera Visual!diária caris
possuir marcação CE. n-sanolençaoarualizada Encarregado] S
e seguro próprio (se apõcável) Manobrador e eregalo diário

Nuo sobrecarregar os eqljipamenlos do
Enlalta ou mminenlaçao dc cargas- Respeirai diána com Voliati

Mo-oiruenlaçao de esmagamenlo por diagrama de cargas que devo estar aluado em 2 ~ regala diária Manobrador
cela.. suspensas qual., ou enlre local bem sislvel PTRE e5_0246

objelos
Verdeal as coodiçôes de segurança dos Vlsujau
acessória, a uslizar feulropos. corçenles. ouIas dlána ~lOl
de loa., ganchos. poilhas de segurança, regista daano Encarregado! 4Manobrador
garrese garfos)

Empdhader Nuo épernsads a perrrnanénciaelouorcuiação diAs. com Visual!
Instalação de Pera, de rnulelunçses, de pessoas e/ou bens sob cargas suspensas, regala diária Encarregado

Slso.m. da Linhas aelao (Nrsv Grua móvel.
de vIda Jerse5(s) Ferramenlas Viacial!

Manuais As cargas slisoessas devem e.aal asas” em diána com Encarregado! (pelo menos 2 ponlos adequadoslcqu’d’slanres. regalo diário Manobrador

Enralas ou O manual da equipemenlo. — acessórios e Veajal!
Mos,nieiáaçtode esaiagamento por POS, doara. coes Encarregado] N (4 brisas de segurança de praduios e/ou rraaledais 2 2 PTRE ~s 0246 regalo diário
cargas 5maIo50.. queda. ou rnrre deves, ser cum perita. Manobrador

otrieros

lraballaar caelr lerras’aenlas regalo diárro Encarregado

2 I Ubicar levas de prorecçaa rvsec)nica pera doAra. cora Visual!
Trabalhos coes corleslEnoalamenl - Nas resrar as peoreçaes dos 2 2

PTRE 05.0246rnaleriars coraeriles o diária canri Visual!

eqaiponenloMerrameslas. regalo dIáco Enregado N

A circulação do. camiões deve ser lede serrvsloe Visual!diária com
velocadades reduzidas de tornas estar. Encarregado! Nregislo fiado

Carregamenro e ocorrência de acidenlesrodosláóos. ManobradmCarnrnhos de P86:4 2 2 PTRE 05 0246lrassporie de c.culaçao inlerdd.ra permanência de pesaoal no raio de —

manenais
acçao das manobras rio equipamenla. Os diária com VIsual!
eqoipanveriros devem circula, colo peilampo regalo drána Encarregado N Q 9 Ç Q Q
sgado,

IMPI3_l8
Resmas: 00

Elaborado poe (TSHT) Apaovado por (OO~TE Vabdado por (Coord de Seg) PágIna 2 deli



IPAR_RMP 12_0246
Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude Rev.00

F~ANCOR Obra: Empreitada de Estabilizaçlo das Arribas da Nazaréna Zonado Denominado Sitio e da Dono de Obra: APA - Agência Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscallzaçlo:FUTURE - PROMAM Projectista: / 2~ c

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Registo de Monitorização e Prevenção
controlo Ancorpor Controlo FIscalIza lo

DII FIna - 001 a
Op.rsçlo! AvalIação Reavaltaçlo Doesmatas. VerNteaqãa! Pctsbe —Fraqsaênals paregesa N~. Nau contorne Rutdlcae ~Na, Rubrica eMatadais EquIpamento Perigos Riscos M.dldaa preventivas da pafa,énata R.spenáá vai — dula
Atividade

O F O F ? 3 C e e 2° 2° e 6°

Criação e sinalizuçuo de um perinsetro de
segurança, onde nao poderá eslai ou diária com Visuai!

ftabathador drirenleaeoecsçaa dos uabalhos
permanecer Qualquer eqiápamenbo ou regelo diário Encarregado e e e 1 ii!

Queda de
maienais notes o Caracol que os equipamentos apenas operem 2 p55, diária com Visual! N (7 À’

eqtipamenloi poro interior da soba delimdada p’rRE 05_0246 regelo diário Encarregado
trabalhadores Visual!

Giratória posicionada parulelamenle á zona dos diária com Encarregado! N 9
babalhos registo diário Manobrador

Visual!
Eslauonar o cariado de transporte paro diário com Encarregado! N 9
carregamento nas zoeias detndas registo dieno Manobrador

I Equipamentos mundos de avisos sonoros de diária com Encarregado!

Visual!

marcha trás, e ou de desiocaçáu rrgobo diáno Manobrador

lnterddar e pernianánda de pessoal no ralo de diária com Visual!
ação das manobras do eqiáçsamenio. quendo N Çregisto diário Encarregado
emlatioraçáo

Visual!
Não permtr descanso a sombra do naus com

Empilhador Arrepelamento 4 equipamento 2 PSS. registo diário Encarregado! N ~ 9
Pera, de mohluoçóes, Carregamento e PTRE 05 0246 Manobradorrnsr.l.qãe da

Antes de anar a caboe o rador deve Wnal! ~
Gelou (tdew Geua móvel trans porte deSistam. 8. Linhas diária comJegeys) Ferronsedei materiais verinrarce o eqmpamenio bavado. motoe Manobrador! N

da Vida registo diásoCabo de ~° Manuais desligado, chave de ignição rebrada. Motorista

Delimnar a zona de manobras com diása com Vouab
batizamentose necessário ierománo Encarregado ~ ( € Q Q-.

IA coma basculante dever á ser baisada na

toraidade após a descarga e antes de kuicáar a diária com Visual! Mutoiista (9
marcha regulo dtárto

Verdi remota de intervenção do 2 PTRE 05,0246

equipamento. Avaliar a incbiaçao e a dona com Visojal!
esiataldade dos solosegaranta a esta~nde regulo dóno Manobrrl e ~ ÇMosorera
do eqi~arn.eoiro

D o equipamento deve árcutat sempre onen a diária coes Visual!

poria recriada- registo diário Maoobradm! 9P55: MolorisiaErpostçáo a ruido 2 PTRE 05 0246
e sóbraçoes

Os trabalhadores na pmnrnulade equipados diária corri Visual!
com prolecçeo audiviva. eegsto diário Encarregado 9

Pro~etçSo de lnierdàai a permanáncia de pessoal no raio de 2 Pias: diária com Visual!
parolculas acçao do eqsipsrnaenro PTRE 05_0246 registo diário Encarregado

rMpl3,,la

Elaborado ~SHt __________________ ~ronado par IDOnTE) Validado par (Cnord. de ~g) P~ina 3 detl

Reinado: 00



PANCOR Obra: Empreitada do Estabilização das Arribas da Nazaréela Zonado Denominado cSitiou e da
Envolvent, da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscalizaçao:FUTIJRE - PROMAM

Circrjlaçao em
planos irregulares

Operaçlol MateriaIs Equipamento
Atividade

Inlerdilar a permanência de pessoal rIo raia de
ação das manobras do equipamenlo, quando
em labonsçau.

1460 permer que alguárri descanse á sombra
do eqarparnenlu.

Antes de abandonar a cabina a operador deve
veilicar se a máquina lidou iravada. desligar o
motor e reirar a chave de contacto

Nau se deve passar pela benie ou por detrás
duma rnaqainaemmOolmenlo

VeuatI
P55: diária com Encarregadal

PTRE OS_0246 registo diário Manobeador

POS: diária com
PTRE 05 0246 regido dia Encarlegado

diária com Vauali
registo diáno Encarregada

9lsnali
diária corrI Encarnegadoi
regislo diário Manoteador

POS:
2 2 PTRE 00246 haisuali

diária com Manobrodori
regalo n~ Motorista

diária com Visual)
regelo diário Encarregada

POS: diária com Mouail
PTRE 05 0246 regisla diárin Encarregado

ç1ç

1MPI3_l8
Resisão: 00

Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude
IPAR_RMP 12_0246

Rev.00

Dono de Obra: APA - Agência Portuguesa do Ambiente

Projectista: 2s —. õ
Registo de Monltorização e Prevenção

Controlo Ancorpor Controlo FiscalIzação
ReavsllaçIo o.eram.raaes Pente de - e mie

Frequinida Parigama «c- 4a0 coerlarne Rubrica e NcJao Conforme ~ e— raderianta Reaperasá vai 1581) dala dais
O F 2~ 3 4 9 r V 4 9 C

Visuati
2 2 P55: diária comPTR005 0246 regrsrodiárao EncarregadolManotovdor ‘7 e ~ ~it

POS: diária com Vlsuail
2 2 P1RE o5_o24e regelo diáno Encarregado

2 2 N (
2 2

N

Perfis de
instalação — ErMo (Mar,

siatama de LestIas Jerseysl
— Vida Cabo de Aço

Empilhador
rnulsluoções.
Grua móvel
Perrarrrenran

Mansas

IdentIficação de Perigos e Avaliação de Riscos

Avaliação
Perigo. magoa Mdldaa preventivas

O E

I as ecauigamenlos dom ser munidos de enlinlor

em bom eslgdo de conservação e dearra da
validade
Nau permite alieraçoes aos componentes de

Incándio 2 4 rubrica relasvos á segurança do equipamenla
Ferramentas que uesre a vabsdade do mesmo.

manuas E poeitádo Iriroar ou loguear qaaado se realiza
o abaslecirrsenlo de combtsbnel
eqi4amenta.

Enlalgrrsenro 2 4 Uso de EPIs. liwasde proteção rrrecánrca

Criar plararormas de irabalira o mais plsnas e
Caporamenlo 4 3 niveladas possirel. para a correia osraburzaçáa

do eqiaparrsenla.

Criar e ~anler os rarrrimhosl,onas de
oueda:o mesmo 2 4 - ceculaçao para acessa A. zonas de Irabailro.

limpos e liames de oorsráculos.

Trabalhadores
apeados ou Airapelaroenloi

pearaiiáade dos Esniagamenro
oquipamenlos

Garanïr amaoslençao e conservaçao
Eoplmáo 4 2 adequada de acordo ram as espeolcaçoes do

eabeicanle

I Garanhramaaslenção e conservação

adequada de soando coas as especiscaçaes do

Fava de Eoposiçáo a ruido 3 3 Iasricrnle
nianulerrçao do
equipamenlos Ubaizaçao de EPI s obrigatários

Rolalividade de Irabalhadores na realizaçao

Erponiçao a dos Irabalhos.
ebraçoes Liblirsçáo de EPas oturgarórios (iatlizaçao de

tinas enbnitearórias)

I Adular ~luras corretas e ergovómicas na

reataçáo das babalhos.
Posturas erradas Eseorço lisco 4 2

Rolabrádade de trabalhadores na realização
dos trabalhos.

2 2

cuida com

2 2 POS: regido diárioPTRE 05_0246
diária com
regista diário

diária coou

2 2 regalo diárioPTREOS 0246 dáera com
regElo diáio

diária com

2 2 ~ regoro diárioPIES 05_o246 diária com
registo diária

Visual!
Encarregado

ianual!
Encarregado

Vsajalf
Encarregado

Visual!
Encarregado

Visual!
Encarregado

Visual!
Encarregado

o
9q’ p

N

Elaborado p00 (10H13 Aprovado pos (DOfOIS) _______________
Vabdado por (Coord. de Seg.l Página 4 der 7



IPAR RMP 12_0246
Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude R.v.00

PANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Ambas da Nazaréna Zona do Denominado Sitio” o da Dono de Obra: APA - Agência Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

FiscsIizaçao:FUTURE - PROMAM Projectista: ,a° o2~ ~7

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Registo de Monitorização e Prevenção
Controlo Ancorpor Controle FiscalIzação

Pente ri.
Opereção? Matadela EquIpamento Perigos RIscos Avaliação ierilelas~ R.avaIlaçIo Deesmentes Fnqrai.nla Verateatie? O - eparani NC- Neo Conlisame Rubrica e NC-Nao neourr.e Rabote, e

de refevenela R..penaà velAtividade
O F O F 2° 3° 4 50 6° d’la dela

Garanti a conformidade e resistência mecânica
da plalalooma elevatória relalhiameurfe aos
eslorços a que seta suijeiloecumpoir omanoal anles do Inicio Documental
deoiilizaçao e para o qual o sistema foi dos loabalhos Drreçao de obra
tispeciotado por Entidade Cetbtcadora e
considerado conforme

Corda de pessoao Uso ote~alóno do aonOs de segolança. dona com VooaP

plataforma de 4 4 especlfcos convocados para o efeto 2 2 PTRE 12_o246
enu atura da ancora do na plataforma elevaróna aos pontos ~ registo diioio Encaaregado ~‘ ~2 7
eleeaçaode

pessoas Doranre a rr,osdmenlaçao da plataforma de

elevação pelo empdhadoo mulibioçues 00 POIS diána coço Enaeregadoo
aulogroa. o posto de esquiando dessa deve ser regido d’ice Ma000radoo ( ~
ocupado em pernianeocio

Coonuricaçao duecla (sisais gesluaivl rádio) epe?Encioregadoentre os babaltradores que se encontram no registo diálio

Eseouqae de palalslorms elevatória sovo o manobrador
Tr.b.lhes OOm Auto Croa ou
Ulllizaçãa de Mulifunçues Verifica, aproo do mido dos loba lhes, as V,suatdiária som

Elevação — ~emon Olessçao de com mono de sopala de estabtoaçao do equipamento Mano ~ ePlatafenma da Batia de loabalhou em aloura coo’eçve, e capacidade de carga do terreno e registo dlaoio Enoar

Pessoas Suspensa Pessoas elevaçaomechoica
por Eanpllhader Fearamenlas ~ manobradores devem omitia, poeviameole diária com Visual!

EnaraM.ilttf.ieçe.s eu Maouos as coudioonanles do local, legislo diário
Cate On.. especialmente a atraca de poisbuein obsrácalos. Ma

O equipamenlo de eleo.çao deverá ser VI!
ioolalado em zona o vaIs plana potsloel.e ser dtina com Enaraegadol N
desidarroonle rrivelado antes de começa. a legislo dtárro Manobrador e

Reviramento do opera,
eql~orneoto

devido á cedincia 4 2 Anles do inIcio dos rrabalhoo deve ser 3 i Vtstal!1 t0246 dtáila com Enara E,verracado o nivelamento do equipameolo de inçoto diário
ou iocliuação do

sulca devoçÃo Ma
Antes de iniciar os trabalhos, o manobrador
dose verificar o correio diáoia com Vsuau
funcionamento de lodos os Oogaos de regido drárm Manobrador (7 Ç) ?
seguraoça.

Durante aaeahiaçao dois tioballuos. diária com Eoarregadol
manobrador deve reopoiaa Iodos os asmos e registo raiatio Manobrador
dia gramas de segurança do equipamento

Os mantbradores devem avalior prevismenle diátia com Eoarregado! e
ao condicioaraoles do local rewsto diáno Manobrador

10AP13 la
Reumão: (lO

Elabarado por ~SH~ ________________ Apoo por IOO~TE) Va~ido por {Cosrd. do Seg) P~tna s dei?



IIPAR_RMP 12_0246
Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude

F~ ANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arriba. da Nazaró na Zonado Denominado Sitio e da Dono de Obra: APA - Agência Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor , —

Físcalização:FUTURE - PROMAM Projectista: ~ ~////Ç~’ ,~‘,~u—°’~4::;~

1’

kiteo de nadar os Irabaltoos. o manobrador
deve nedacai o correio
luncionamento de todos os Órgaos de
segurança

Realizo, una ve,iecaçio prituna ao
equipanenio afeto á opersçao. com especial
incidéodano estado de sonoeruaçao e lsaçoo
de peças o elemeplos sosceil’iebs de 000500ar
risco de queda de objectos

Para amovimentuçio de cargas énecessário
que rola seja desolamenle suspensa pelos
ponios enastentes paro o eleito.

O manobrador do equipamento deverá ateodei
aos segiites aspectos:

Nao derietá efectuar motumeotos que noijam
a passagem da lança do
equipamento e da carga por cima de eueqluoe
traballsadotes

Teu sushedmento coado dos limites de
carga da tnáqitietu. de modo a
evita, que esta alIsto som rolado de
desoquilibtio nas opetações de elevaçao

Sohcitar um ataviei que lhe diria as
mauobrau. oempre que a
sisádlidade não nota boa

Os manobradores deserto avaliar pneviamenle
as condiclootonles do local,
espe~al~nteaall~ta de posatu-eis obstáculos
(litdtasaéteas.por eoompao).

Ublizar os eqtaçsnsonlos de acordo com as
inslroçéesdo (abnirante enão restar os
pe010çteu ou diapooihulos de segurança

Rearzot uma ásspeçso usual a ledos os
elementos. adro do údoiode quabqooet
opetaçoro de aforaçau da cargas.

e eoptessametle proibidaaootizaçao dc
sbst.slcooroiesdonihcadao.

Deverão ml obradas de semço todas as leigas
que apresentem lisas de corroslo. tssooras.
desgastes ou delormsçao da suo
gootneorla.

t pudbda a uslizoçio de gaochos sem poalhas
de segutonça. cem mau estado de
cosoemaçio.

Éeoprossamenle proaidomositmentut
qualquer apo de carga comum sé~anto de
soosponsao.

identificação de Perigos e Avaliação do Riscos

Avaliação~çIoI Material. Equlp.m.nto Perigos Riscos Ibdldn preventIva.
Atividade — — —

.2L_.

Registo do Monitorização e Prevenção

Esacusboda
Trabalhe, ao,,.
Utiozaçie da
Plalafem.. de
Elavaçae de

P.o,aas suspensa
per Empilhador
Multifançeas ou

Aula Orlas

Dbieosos

Auto Gnja ou
tolutttuttçoes

Briltiu de
Elmaçao de

Pessoas
Compressor
Ferramentas

Manuais

Queda da
Trabalhos em allura plataforma do

com meias de olouaçao de
elevação ,uechnica pessoas

4 2

luWla_lB
Rosdsao: 00

Págma 6 dei?
Elaborado por (TSHT) áprouado pai (DOmTE) Valdado por (Cooed de Seg-)



PANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado Sitio e da
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Operaçlol
Atlvidad.

Ec.uoqaa da
Trabalhas soeIs
UtIlização da
Plat,ferrn. da
Elevação da

Passeais Suspensa
por Empilhader
Mautlfança.s ou

Aula Ora,

Flscalização:FUTURE - PROMAM

Runco de queda de
ObjeloslRochaa

sobre o
Natureza do local Equipanienbo a a

deinlervençáa Plalalorna de

Eleeaçaode
Pessoas

A conriuíitcaçso corraomanobeador deve ser
iáoeta e leda com rádio

Nuo épernirsio a mowuentação mecánica de
cargas em condições clirT,suéricasadnelsas
que possam colocar em isco
pessoas ou equiparrienbon (ventos supelvores a

4 2 doem. chuea mteolsa. e ou nevoeiro corado)

O cunhas de aleuaçao de pessoas composlo
pela equipamento de elevação (empilhador
mutufunçoes ou auto pIna) mais plataforrrra da
elevaçao de pessoas. sépode ser soldado
apóa emisso de um ca,hlieado de
coolorrradade amado por organismo notiacado

Acondiemnal os equtpamenlos! niatariaano
frlteoior da plalalorna alanatóriu. de (orna a
galanlr que nao catam do cesso

Avisando da desauvrarração de Galgas pala
apacaçao no local de lolervanção. galautlr que
a carga só é elecllvameule desamarrada.
quando já nau se nenacar o toco de queda do
elensanlo.

Veuillcal antes do mloo dos Irubalhos. lodos os
acessrioios deeleuaçáo

Noo levantar uma carga mal largada, mal
acondicionada ou mal aglomerada pera
movrnenlaçso

Nunca eleva, Galgas compridas com apenas
uma lingada

Adequa; o acessdaio da elevaçao á carga a
elevar (curlus. correntes. 1.

Vedllcur antas dos Inicio dos lrabalhos a
etásténciade nialeriais!rocuras soltas ou
desprendidas nos panos dos laludes. Caso
esistam deve ser electudo o sou saneameuta
de lorrraa contrOlada.

Aqaando da utilização de mais que vIvIa
platalorissa de elevação de pessoas em
tisnuoaneo, as neslsva oslnca deverão trabalhar
no mesmo ariursameole uerlicat.

Dono de Obra: APA . AgénciaPortuguesa do Ambiente

Projectista: 2~ e

R,avallaçio De.am.tstea V.eaie.eae$
Praqaãaala «aspensá vai— refsrlroala

O F
diária com Vlauall
‘egislo diário &ucarregadn

Visuali
diária coros

Enartepadol
legislo diário Manobrador

antes do Irracio Oocurrsentali
dos trabalhos Direção de obra

diária com V’auau
legisto diário Encareegado

diária com Vlsuali
legislo diário Encariegado

Visual!
diária com Epar,egadol
legIslo diário Manobrador

V’auall
dánu cosa Encarregado’
legislo diado Manobrador

Visual!
Encarregado!
Manobrador
Visual!

diária com
Enariegado!

legislo diário nobrador

diária com Vacuali
,egislo diário encarlegadn

a1Pr3_rt
Rasado: 00

Págiua7del7

Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude

identificação de Perigos e Avaliação de Riscos

Avaliação
RIseos

O F

Madldas prav.ntlvasMatarlais Eq,aipam.nto P.rlgos

Queda da
Trabalhos em alIvIa plaralorna de

neles de elevação de
alauaçao roocaráca pessoas

Auto Grua ou
Mulbuunçuas

aadéslde
Drversos Elevaçao de

Pessoas
Felranenlas

Manuais

PSS:
PTRE 12 0246

POS:
PTRE 12_0246 diária com

legisro diária

IPAR_RMP 12_0246
Rev,OQ

/~ Zi

Registo de Monitorização e Prevenção

Controle Ancorpor Controlo FIscalIzação
Pelas —

ela mne - un mais
Png.m NO’ Neo Coerlonraa Rubric, a NC-Náe Coorlorrna Ratais. e

(SAI) daoa data5a 3• 4~ 5~ 5v 2~ 3a 4~ 5~ 5v

Cçs~

CcsÇ

NtLnÇC

NC

N ( ~Q4 9

~-4 (o-a

ç v

diária com Visual!
cc-

legislo diAbo Encariegado

44
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IPAR_RMP 12_0246
Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude Rev.00

ANCOR Obra; Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaró na Zona do Denominado Sitio” e da Dono de Obra; APA - Agência Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Plscalização;FUTURE - PROMAM projectista;

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Registo de Monitorização e Prevenção
Conuolo Aa,corpor Controlo FiscalIzação
- on rTne - on e

Op.raçtol Avaliação Reavailaçio Doaamsnlas Vs,fflaaçael Pente —Fnqoéaala NO- 145° Contem’. Rubrica. NO-Neo Conforme RubricasMaterial, Equipamento Perigos Riscos Medidas preventivas R.~MI — dai. data
Atividade

O F O F 2’ 2’ 4’ 5° 6° 2° 3’ 4° 5° 6’

Co,teslEnlalaoient 2 3 Garanha a uldizaçio de permanente de luvas 2 diária com Visual!
o de nitrilo re~todiario Encarreoad&

Projeção de P55: diária com Visual! 14Louves oculaien 2 3 Garanha a uOlizaçOo de dculou de prol 1 2
paricuias PTRE 12 0246 regintodiáno Encarregado!

14Apeçees U Garenis a dilizaçio permanente de máscaras 2 diária com Visual!
respirarririas 2 ~ tirantes. regirrodiáno Encarregado!

UsIrzaØo de deet.nientos de 3 2 sistemas de segurança e mangueiras 3 P55, diáda com Visual!
RuIu,, e projeção I Venflcar equipanlenro em parucuiar os

PTRE 12 0246 rogistodiário Encarregado!equipamento oegaos mecánicos hidráulicas

I Deve ser estado o sobre aquecimeriro por

Opetaçao tuncloetarnento do equipamento. P55. diáris com Visuar!
2 2peolonoada de Incénde 2 Garanfo e contenda de tiro ourintor na PTRE 12 0246 regtero dano Encarregado!

equrpoirtenros oownidade douimenro

3 2 DA Galeaça nierática do equipamento loeraderl 2 2 diána com Veuai!

Eletnzação deverá esta, ligada á terra. ~ ~ Encarregado!

D Ga,ansr o bom o estado das PTRE 12 0246 diaria com vouai!
3 2 elitIticas do equipamento regado dano Encarregado!Manuseamento de

teeransentas
Lesdesmentiam

Equipamento de muscularese das
Alpinismo arliculaçves 2 Masusear as renramentas de lorma correra, e P55: diária com Visual!

Muthtunçues ou mobse esboços ou 2 enn bon, estado de connenvaçáo PTRE t2_0246 registe viário Encarregado’
Ardo Grua posturas

Sujos e
Trsbsttnas ds malhal, de s,sd ua aRnstdraos de

Peesoas estado.
Martelo trluoduzir tempos de lepotiso adequados e drárna com Visual! 14

Demolidor Queda so mesmo eue,cioos de retusamento. regelo dráno Encarregado!Edstencia de
Moro Serra de ntnel 3 2 Ubscar ferramentas apropriadas á epeaaçáo e 2

Esoavação M.eoust melão Elevação de Venscse se as terramenras estão eos bom

PTRE 12 02d6obstáculos
EstIo Queda de 0*105 de modo ad usd0.

Au zorsas de dresiiaçao devem encontrar-se
devidameste deltn!sdas. anatadas e ce,” Voos!! 14

de.impeddau registo diario Encarregado!

diária com 5aual!
Garantir a arrumação do local e trabalho 14registo diário Encarregado!

Garantir a conlotmidadeetenistitrtoa mecáorca Docunrlentai! De
do bades relabnamenre aos esboços a que antes do Inicia de obra!
será nujedu. e cumpvn o manual de utiozaçao e dos trabalhos Encsrregado!
para o qual o sistema rui especleorado por Tda.m~esnga
Entidade Notiticadora e conrjderado contorrsie.

Emcuçso de Uso obergaldolo do arnês de negurança. ~ss diáais com VIsual! $Queda eos altura 4 4 ancorado tu baáéu. nos pontos especmcos 2 2
trabalhos em altera PTRE r 2_0246 regelo diário Enrareegado!‘ac,adtados pala o efeito

Durante a mcvirnentaeao rir bailitu pato Veuaudiária com
equipamento de elevação. o posto de comando Escorregado’ 5
deve estar ocupado em paemnnêtsoa Manotoador

Comunicação dnecla (otais gestuais! rádio)
entre os trabalhadores que se encontram no diána com Encarregado’ N
baildu com o maoebrador do equipamento de regato diáoo Manobeador

ll!~t 3_IS
Revisão: 00

Elaborado por~ _____________________ Aosado por (~~TE) Validada ~- lCoord de Seg.l PáginaS dei 7



PANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado ‘Sitio” e da
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Equipanenlo de
Alpinismo

Mullituoçaes Ou
Auto Grua
Baititu de Queda denarerias

Elevaçao de
Pensas

Matenaisde Maneio
Colraaen Demolido,

Seria de
Madeira

Ferramentas
Elétncao

Feoramenras
Mansas

a p ar
Uslização de arnês de segurança preso á linha
do nata. crámpoirrdo o osbprdado nas boas
pesicas dearpinismo

Eastéooa sempre de um rrabaltnador no rogo
do alude a apoiar toda a operação realizada
pelos alpinistas

Os trabalhadores devem se encoerrar
de’ridamerde oqiapados.

Cortes 3 2
O perlnteuo de segurança deve ser deleitado
e sinalizado

I Uuização do soossitoos de trans~de o de

elevação. adquados e em bom osrado de
coorseraaçao

Movmentar cargas ~equipameotos ornaterais).
Ewsaganrenro 4 2 deadarnenre acondácrooadas e elevadas polos

pontos de etevaçao dormidos pata o elevo

Evita, a ,eovimoolaçao de cargas supeosas.
sobre os trabalhores

Dono de Obra: APA - AgénciaPortuguesa do Ambiente

Projectista:

dava corrr Visual’
regato da i Encareogado

d’ana com Visual!
registo diánio Encarr

diária corti Vrsuall
regislo diário Encar

antes do tordo Visual
dos trabalhos Encarregado

d’ana com Visual!
regido diário Eocaeregado

d’ária com VIsual!
regido diário Encarregado

seres do vicio Vmual!
dou trabalhos Encarregado

Registo de Monitonzação e Prevenção

d’ana verti Vrsajal! N
registo diário Encarregado

diária coerr Veoral!
registo diário Encarregado

d’ana com Vrstral! N L
registo diário Encarregado

Ndiária coas Visual!
registo diário Encarregado

diária coas Visual! N
regato diário Encarregado

diária corta Visual!
registo diário Encarnegado S ( 6’ t b Ca

Controlo Flsoalização
orne

NO-Não Conloome Rubrica e

2~ 3 4a 5a 50 data

lP~l 3_IE
Revksao. 00

Págnsatdoll

Fiscalização:FUTURE - PROMAM

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos

Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude

Mal*rlals Equlpam.nto Perigos
Avaliação

Riscos Medidas prav.ntlvas

4

IPAR_RMP 1 2_0246
Rev.00

423

Solos e
Trabalhes da Reslduosde

Escavação Manual Serão

Controlo Anoerpor
Pende de

- on e
Pa,aa.irr NC- Não C000eaaie Rubeloa e

(SAI) delar 3~ 4a 5u 5a

Equipamento de
Atprronrro

Multirreçoes ou
Auto anua
Ealtitu de

Elesação de
Pessoas
Madelo

Demolidor
Moro Setra de

22

3 1

Emcr,çáo de
trabalhos em altura Queda em altura 4

Quede de matorias Codos

Projeção de Mrptutameelo!
nialerruas Cones

Derrocada de
rraalerizis

Movirnenlação e
operaçaode

equipaeuenros em Esmagamento por
pianos irregulares capotamento de

ou terrenos equipamento
lns~

I °~ habaisadores devem se evconrrae

desidanlenre equwaados
32

O rerlmeho de segurança deve oee delctritado
e seralizado.

Uhlizaçao d EPIs necessários

44 22

Utlização do Cetto de Supode do eqrapamenro.

Deverá ver criado. oasalizado e ou deunrirado
um perirnarro da segurança na base do alude.
para evrrarapr050rrça rrabathadoreseou 2 2
pesoosseutraohas á obra, na área earmhreto
ao oanoaosenre de bl000sisolos soltos, e onde
poderão ocorrer queda do materiais

A plstaeorma de trabalho deve esrar 2
regolanzada

Reavalhaçio oeeuioasneea varmaaçac!
Frequlerta

de mleránela Respernal v.I

POS;
PTRE 12_0246

POS, d’ária com Visual! (
PTRE a2_0240 registo diário Encarregado!

Cafragaravi
O.seo(rae.ni de

Elerrrenres de
filão

3

Projeçao de Arnpuramento!
murenais Cortes

c

UalaaçaodEPl’s necessátos

Uvtlzação do Cioro de Suporte do equipameuro.
diária com Visual! N ( ~ —
registo diário Encarregado

Elaborado por tTSHT) Aprovado por çDOIDTE) Valá ado poe lCoord de Seg.)



PANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado esition e da
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

CeIragsnnJ
O.snefrag.md.

eemarsies da
sal—

Deverá ser criado, sinalizado e ou deleretado
um perirsérnode segurança na base do alude.
pala estar a plesença Irebalhadoles e ou
pessoas esrrallhas á obra, na área emolveole
ao saneamento de blocoslsolos soilos. e onde
poderao Ocorler queda de maIoriaS

Galanir a arrumação do local e rlabalho

Galanir a conroomidade e lesisnéridamecanlca
do bailéij relalvamenle aos eslorçon a que
sofá sujeito, e oimpnr orilanual de uihzaçko e
pala o qual o narcose foi inspecionado por
Enhdade Nobllcadora e corssidelado conlornie

Uso obiigaldno do alnéa de segurança.
ancorado no bailéu. nos poMos especIficou
~acredàadoC pala o eteilo

clialenranrer 05 calrlinhnnjzonas de
circulação pala acesso as Renas de nabalho.
limpos e livres de ohsláculns.

Colres? 2 4 MaIne, as peoleçeen coletivas dos
Ampulaçao eql*aamentas.

I Galaniranvanulençto econservaçan

adequada de acordo colo as especificações do
fabricante

Elesizaçio 3 2
A carcaça mclálica do eqi~arnento loeradoll
devera eslar l5ada i lera

I Gananhr a rnanlJlençao e conservaçao

adequedn de acondo com as especificações do

Espenaçao a ruido 3 3 fabocanle.

Utilização de EPI’s ebrigarôrios

Dono de Obra: APA - Agência Portuguesa do Ambiente

Projectista:

Reavaliaçio Doeiam.ntea V.lmaaql&
rr.euanata Raapanaá s.l

da rW.rlnala

O F

anlesdoinicio Visejar
dos laabalhos Encalregado

diária coo’ Vitajal/
regido diálio Encalregadol

Doculnenlall ar
antes do Inicio de obeal
dosnaballros Encalregadol

Téc.Segurança

diária coen visual!
regalo diálio Encnlregado!

Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos

AvalIação
Rlseo, Medidas pnv.ntlvaa

O F

Fiscallzação:FUTIJRE - PROMAM

operação, Mat..t.la EquIpamento
Atividade

Equipanienlo de
Alpinismo

Mulslnnçtes ou
5.10 Guia
Bailéude

Creoação de
Pessoas

Manerias de Mamem
Cofragen Demolidor

Seara de
Madeira

Perranenras
Elétricas

Ferranieisias
Manuais

P.olgos

Dernoceda de Esenaganiensio
nareeiaa

Esecuçbo de ouedaemaeura 5
mnabalhos emaliura

Circulação em Quedaaonesmo 2
planou irregdanes nlvol

annnemenlaçao de bailéu polo
equipamento de elevação. o poslo de comando
dem eslar ocupado em peamanénoa

Comun ação diaecla (raiais gesfuno! rádin)
entre on faabalhadorea que se encnrrrrarsi no
bailou com o ananoorredor do equrpanerdo de
elevaçao

Ufihização de urnas de segurança preso á linha
de dda. cumpnrido o esbpulado eas troas
praticas de alpimnmo

Esisnénca sernapee de um rrabathador rio topo
do taiadeaapoiel leda a opeiaçao realizada
pelos alpenidas

Regista de Monitorização e Prevenção

Controlo Anoorpor
Pente da mra

MC- Nio conForme Rubrica e
lSftI) daisr 3~ 4n 5 e

N

$

S

s

N

8

N

N

[4

[4

[4

N

[4

IPAR RMP 12_0246
Rev.00

Controlo Fiscalização
trinta

NC-NIe Coeilornie nuble. e
~• ~ e dará

1MPl3_ii
Revisão: 00

Página rOdeI7

P55: V’auar
diária com e~aregado!

PTRE 12_02d6 regido diário Manobrado.

Visual!
diária coen Encaaregado!
regido diário Manobrador

diária com Visuali
negisto diáno Encanrenadnf

diária com Visual)
legislo diário Ensarregadoi

P55; diária corri Visual)
PTRE 1t0246 regisnodiário õncaraegado

Pus: diária com Wuale
PTRE s2_i24 regarodiário Encarregadn

diána com VariaS
regido diárin encarregado

P55;
PTRE 12 02dB

diária coen Voeiar
registo diário Encarregado

Operações com
equipanenno

diária com
P55; registo diário

PTRE I2_0246
diária com
legislo diario

Visual)
Encanregado

Visual!
Coca retido

Elaborado por (TSHI) Apaovado pOO COnOTE) Validado por (Cuord de Segi



r”ANCOR Obra: Empreitada de Estabilizaç5o das Ambas da Nazaréna Zonado Denominado Sitio e da
Envolvente da Plat4ons,a Superior do Ascensor

Equipaniernio de
Alpinismo

Mulatunçues ou
Auto Grua
flailénde

Elevaçao de
Pessoas

Materiais de Martelo
Cofragem Derrsoador

Serra de
Madeisa

Eléhicas
Ferramentas

Manuais

Availeçio
Risco.

Ennalao ou
Mowrsiealaçsode esassagansento por
cargas suspensas queda, uni entre

ubietos

Pruiter a presença de liabalfiradores apeados
nu raro de açeo dos equipamentos

As rrsaqunrss e acessórios de elevaçao devem
possiar rnaicaçio CE, manutençio atualizada

seguiu próprio se aplicánel)

Nau snbaesaaregat os equipamentos da
niovimentaçao de cargas. Respufar o
diagrama de canga. que deve assar afixado em
local bens sisinel

Veritcar as condiçuen de segurança dos
aresnónos a uleizar (maropos. coerentes. nras
de lona, ganchos. patiltias de segurança
garras e garfon).

Nau ri permriida a permanrincia atou circnlaçao
de pessoas e!ou bens sob cargas suspensas.

As cargas suspensas devem estai nnas eis
pelo menos 2 pontos adeqnadosleqiadstanlns

O manual do equipamento. dos acessórios
fichas de segurança de piedosos elizu maresais
devem ser cnrnpiidas

Dono de Obra: APA - Ag6ncia Portuguesa do Ambiente

Projectista:

R.anllaçto Deenaenapdes V.rt4kaqlsi
Fr.q.osrs.la R.speira*

dar ratennrtu

O F

diária com
registo diário

2 2 PTRE a2_o24e
diada coas
registo diário

Visual!
diána com Encarregado?
regato diário Manobrador

Wuali
antes do tudo Encarregado!
dos Irabalhos Mansbeador

Visual!dlága 0005 Encarregado?
registo diário

Venal?
diária coes Encarregado?
regato diário Masgbradoo

Vlsnair
antes do brado Encaatroade!
dos irabathss Manobrador

ltiWl3 se
Revixeo 00

Página Is det7

Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude

Fiscallzação:FUTURE - PROMAM

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos

Mat.ntals Equipamento PerIgo. Mdtdas prventlvn

O F

I Rst.tsódade de trabalhadores na reafização

dos irabalhos
Operaçries com Esposição a

equipamento orbraçaes Utilização de EPIs obergalórios luitizaçte de

mas antuibenrórias)

I Adotei posturas corretas e ergonóniic

realização dos trabalhos-

Posturas criadas Estorço mico 4 2
Rotatiástade de trahalhadsiesnareahzaçsn
dos trabalhos

Nunca mover o equipamento coes carga
suspensa

Operação?
AtIvIdade

caar.g.srv
D.saalrag.m da

Elam.nlas de
G.oae

IPAR_RMP 12_0246
R.v.00

Controlo FiscalIzação
cri

Nc-Nao Conacinse RubrIc, e

r P 4• 5• es dai.

Venal?
Encarregado

Visnolr
Encarregado

diária coou Visual?
registo diário Encarregndo

duna com Vestal?
registo diário Encarregado

Visual?
diátia com Encarregado?
registo diário Manobrador

Visual!
diária com Encarregado!
rege5to dána Manobrador

Visual!
antes do Inicio Encarregado!
dos lrabalttos Manobrador

2 PTRE r2_0246

Pus.
2 2 PTRES2 e24a

Registo de Monitoriza o e Prevenção
Controlo Ancorpor

Panqa d
mie

MC- Mio Contisorse Rndoca e(SINt date
~ 3r 4r 5i ~

N

p1

p1

P4

p1

N

N

p1

N

Elaborado por ITSHT) Aprovado por (DO1DTE)
Valdado por lCoord de Seg)



IPAR_RMP 12_0246
Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude Rev.00

PANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Acatas da Nazaréna Zona do Denominado “Sítio” e da Dono de Obra: APA - Agência Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

riscalizaØo:FUTURE - PROMAM Projectista:

Identificação de Perigos e Avaliação de RIscos Registo e Monitorização e Prevenção
Controlo Ancorpor Controlo Fiscalização

Avaliação ReavaIlaçio Ooaam.nte, v.ratoaeaei mente de 0001151’
Freqiainala NO- Neo Contem.. Ruidosa NC.PUo Contnnne Rubor, eMateriais Eqtalp.m.nto P.dgos Riscos Medidas prsv.ntiv.sAtividade de r,ferenei, Respensá es) (Mdl data data

O F O F 20 V 4 5’ r r 2. 4 5’ 5’

Manlerazona de trabalho ente de obstáculos e diána 0001 Visual! N
pessoas registo diário Encarregado

Ubtoar o eqsapamento de promoçao Individual diária 00111 Vlsaial!
adequado Iteas pala acção mecinica registo diávo Encarr

Eoislênaa tenente de um trabalhador no opa diáiiacoan V’aotall
do lalude a apoaar toda a operação realizada regido diáno Encarr
pelos aiportas

uOhzaçio de arnês de segurança preso á linha dránacoon ~‘aual!
de sida. cumprindo o enripulado nas loas regi.ao diário Encarregado?
prabcas de alpinismo

Devera ser eenOcado antes do irricia dou aotea do Inicio Voaial!
trabalhou, se a baba de nida se encontra dos trabalhos Encarregado!
rsoniada de acordo 0001 o proleto da mesma

Trabalhos em PSn~Quedaen,amtura 4 4 2
altura caranar a contoomidadr e resistência mecãalca ptRE 12_0246

Docanenral! De
Equipamento de do badéu relativamente aos esforços a qae anies do Inicio 00 obra!

Ajpirtánmo será onjráo. e curlps’ ornanual de ubkzaçio e dos trabalhos Encarregado!
Mullitsnçoes 00 pera a qual o tanlersa foi Inspecionado por Teo Segurança

Auto Grua Enbmaade Nostcadora e conisdetado contorne.
Eailéude

idiána OOaII Visual!Montae.m de Armaduras Elevação de Uso obrIgatórIa do arado do segurança.Pessoas ancorado no bailas, nos pontos especlscos regido diário Encarregado!
Arraadar.s clv Aço Martele •acredoados” pera o cIeiro.

Demolidor
Ferranleoras Duranre a nrosinentaçao de bailéu pelo Vaoial!

Elétricas d’ana coarequipamento de elevaçao, o posto de comando Encarregado! Sregisto diárioFerrarneoras deve estar ocupado era peorvaoáncaa Masoblador
Manuais

Comunicaçao direcra vinas gestuais! rádio) Vaaal!
entre os rtabaisado,es que se encontram no duna com Encarregado! N
bateu coar o manobrador do eqaiparnento de regato dlána Manobrada

elevação.

Ublizaa noites de praaeçao pera trabalhar com diária com Visual! N
ferramentas. ~ registo diário EncatregadolProjecção de 2

pamtlculas PTRE 12 0246
Nao testar as paoreçoes doo eqtipanentos de diária com VIssal! s

Trabalhos cora corte, registo diário Encatnegado!
rerrameoltas de

corte Ullizar uns de protecção para batalhar com diária com Visual! N
terranentas. registo diário Ericanegado!

Certesisnmalament 2 P58:
o PTREI2,0246

Mãe rebaar as ptoreçces dos eqanlamentos de duna com Vattal! s
coate. reaisrod’árlo Encarregado!

Cáar e mantel ou carrrerboskonas de
Clrcalaçao em Queda ao ntetrno 2 4 cinculaçio para acesso às zonas de babalho. 2 dlána Com Vouar) N

re~ato diárto Encaraegado!planas Irregulares nlvsl limpas e livras de obstáculos

ItieviS_Is
Revisão: 00

Elaborado por ITSHT) Aprovado par (DQIOTEI Validado por tCooed te 5eg,) Página t2 dei?



F’ANCOR Obra: Empreitada do Estabilização das Arriba, da Nazaréna Zona do Denominado Sitio e da
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscalização:FUTURE - PROMAM

09.reg1.~ Matada’. Equlpani.nto Perigo.ntvldade

Operaçóes com
equipamento

Equipametrio de
AIflnisrT,o Posturas erradas

Multtunçites ou
Aulo Grua
EaiIéude

Eievaç5ede
Pessoas
Martelo

Demolidor
Ferramentas

Elélricas
Ferramentas

Manuais

Gostes? Marte, as proteçites coleivas dos
Amputaçáo 2 equipamentos.

Dono de Obra: APA - Agência Portuguesa do Ambiente

Projectista:

Reavaileçio Desarmado. V.rNie.øeI
Poaquineta R..n.á vai

de r.t.rérsel.

e E

I Garantir a nianuteação e conservação

adequada de acol do com as espeot’rcãçóea do

EIen,izaçio 3 2 rabncavte 3
A carcaça metálica do equipamento (gerado’)
deverá estar Igada á eira

I Garantir amanurençãoeconservaçãn

adequada de acordo com as especjflcaçóes do

Evposição a luido 3 3

Uslizaçán de EPI 5 obrigatórros

Rolaándade de liabalhadores na realização

Eoposição a dos babathos.
iátaaçôen

Uhiização de EPIs ohngatónos (olilizoção de
lueas anivbrardaios)

I Meia, posturas cornelase eagonómicas na

realização dos trabalhos
Esiorço fIsco 4 2

Rolatsiáade de lrobalhaderrs rna realização
doe trabalhos.

Nunca mover o equipanienlo cora carga
suspenso

Probir a preseiça de trabalhadores apeados
no ralo de ação dos equipamealos.

Asmáqlásaseacesnórios de elevação devem
poeal rnarcaçho CE. mauurertçao atualizada
e seguro próprio (se aplicévei).

Não sobrecarregar os equiparvealos de
ruovmenlarae de cargas. Respeitar o
diagrama de caagae que deve estar arando em
local bem sisleel

Verlicar as condiçoen de segurança dos
acessórios auhlizar tesrropos. correntes. cinlas
de lona. gaucoros. padhas de segurança.
garras e garbos)

Nao épermeaaperruanáilcio cuba circulação
de pessoos elsa heis sob cargas suspensãa

As cargas nlsspearsas devam eslar tia? em
pelo menos 2 povros adequadoslequdisraules

Omauuol do eqljipamealo. dos acessórios e
hchos de segurança de produtos e~umate~s
devem ser csaupridas

Pus: diária com Visuaii
pTRE 12 024E regasrodiárvo Eucarreoado

diário com Visualá

pss• regislodiármo Encarregado
PTRE 12 0245

diário com Voos??
regelo diário Encarregado

diária com Voos?)

p55 legelodiálio Encarregado
2 2 PTRE 12_0246

diário com Voooti
regislo diário Eucarnegado

diária com Vouali
registo diárIo Encaraegado

P83:
PTRE 12 0246

diária com Vmuati
regisrodlárro Encartegado

diátia com Vlsuaii
regisrodiário Encarregado

Pus:
2 2

PTRE 12_0246
diátio com Visual)
repete diário Eucarregado

Vnianli
diária com

tocar tegadoa
repete ~~‘° Manoheador

Visoali
diário com Encariegadoi
tepsto disso Manobrador

VelJoii
antes do InIcio Eucartegadoi
dos Irabalbos Manoboadnr

diária coei Visual?
Encarregado?registo diário

VimIal?
diária cmv Encarregado!
registo diéaiv Manebrodm

VIsual?
avies do inIcio Encarregado?
doa trabalhos Mauobtadeo

Elabotado por (1’SHT) ________________ Aprovado por (DOiCTE) Validado por tCoord de Seg.)

16W13 IS
Resisão 00
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Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos

Avaliação
RisaDa Madldaa poaventiva.

G F

Monaae.m de Armaduras
Armaduras em Aço

2 2

IPAR_RMP 1 2_0246
Rev.00

Registo de nitorização e Prevenção

Controlo Ancorpor controlo Fiscalização
Pente da

- on e 5
Paragem NC- Mio coorbrrr,a Rubrica e Nc-MIo Coerlomie Raiiale.e

(8151)
20 3r 4’ eu e- data 25 3~ 4~ 5a 50 data

N

N

54

54

54

54

54

N

54

54

5

$

5

54

N

N

Entalão ou
Mosiuentação dc esruagantenlo roer 4 4
cargas suspensas queda, nu enire

objetos

2 2
pus,

PTRE 12_0248

VIsual)
diána com Eucarregadoi
regelo diáno Manobrador

Visual?
sares de Inicio Encarregado?
dos trabalhos Manobradoo



Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude

ANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Anibas da Nazaréna Zona do Denominado Sitio” e da
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

riscalização:FUTURE - PROMAM

Manlera zona de trabalhe tire de ohsláculos e
_a.

Uhhzer o equipamento de prolecçao indiadual
adequado; liaças pala acção mecânica

Eulsaencia sempre de uni llabalhedor no ltçro
do aluda a apoaar toda a operação realizada 2
pelos alpnastas

Ubtização de aaniás de segurança preso a linha
de sida. cunipeindo o estçelado nes boas
praacas de alpinismo

Deverá ser veriscado antes - do inicio dos
taabalhou. se a seita de rica se eaconraa
montada de acordo cem o pro,ero da niesona

Ventosa a ulilizaçao de Óculos de Proteçao

32
Verilicaa elsaioamenlo em parhcslar os
,isrernas de segurança emançaelras
hidráulicas.

I Qaaanliran’anatençao periódlca do

equipamento.

2 3 Os trabalhadoees que efetuam a belonagem 2
devem usar Iuuaa de pooneçao meoamca.

Consemaa as rrsaos. braços, e a roupa alaurada
das peças móveis.

54

Gaaansr o correto funcionamento do a-usos
sealoros de marcha lide, dos camees de
isansporle de herâo.

Gaaantr no local a presença do número
esarieamenle necessário de reabalhadores para
a eealizaçlo de trabalhos.

O rrabalhadores que circulam apeados, devem
lace-lo de modo a sejam sisounis pala O
conduinoasirnlanosoedorns dos eqaipansentos.

Nao peemifir a permaerénoade meis do que 2
de seabalhadores no inferior do cesto da
plaraeorrrsa de elm.çao de pessoas

Projectiata:

diária com Vsuaw N
regado diário encacregado

diária coço Vadjali
regado diário encairegado?

diária coes VoadO s
regaao diálio Encairegado?

antes do inicio Vmuau N
dos reabalhos Encarregadoi

etária com Veuati
regato diário Encarregedo

P50 etâria cem Visuari
2 PTRE a2_02d8

regislo diário Encarregado

diária cem Visijali N
reg&odiário Encarregado

diána com VmuatO
registo diário encarregado

diária com Visuali
registo diário encariegado

diária coou Visaall
registo diálio Enceeregado

diária coes Veajal?
regado diário encalregado

Contiolo FiscalIzação
on pule

NO-Neo Ceorlomie Rubrica.

r 3~ 4u s° e data

lpi~l 3_l 8
Resdsae: 00

Pagina l4delZ

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos

AvalIação RavaUaçlo Duewr.anioa v.em.aqaai
MateriaIs EquIpamento Peelgos Riscos MedIdas pr.vantvas ~ Fraçahurela R.sçons* vaI

o E

4

IPAR_RMP 1 2_0246
Rev.00

Op.iaçaol
Atividade

Equipamenro de
Atpirosasro AaI o

Grua ou
Malldunçhas

Balde do
B.eelrag.m Beláo Belouagem

Camlao
Betoneira
Vibrador
cerador

diária coei, Vnajali
POS, regado duelo Encarregado!

PTRE r2_0245
N

teabalirosem ~ura Queda em atura 4

Ralure e proteção
de eleneentos de

oegaoa mecánicos

Corte
Enralameero

Ufihização de
eqriipamenro

Altopelamento
Colapso do

equipamento

G E

2

POS;
PTRE t2 0246

- duna com Visual! N
registo diário Encarregado

eãáraa com Visual! N
registo diário Encarregado

N

2 2

Dono de Obra: APA -Agência Portuguesa do Ambiente

Registo de Monitorização Pre enção

Controlo Ancorpor
poises —

note
Paraeven NO- Não Coneorme Rubdca e(5511 data

2° 3° 4o 50 50

c

o.

POS;
PTRE a2_0246

Elaboendo por (bom 1 por (DOIOTE) Validado poo lCoord de Seg)



PANCOR Obra: Empreitada do Estabilização das Arribas da Nazaró na Zona do Denominado “Sitio”” e da
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscalizaçao:FUTURE - PROMAM

Exposição ao ruido Lestes aijdihrwan 2 2
Ubhizaçao de prolelore. auriculares. fipo
abafadores

Dono do Obra: APA «Agência Portuguesa do Ambiente

Projectista:

PSS: diária com Visual!
2 1 PTRE ‘2 0246 registo diário Encarregado 4

Atividade Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos

Avaliação Reavailaçio Doaiaau.ntes VasWl..çaoIFr.qulnel.Riscos Medidas preventivas de rerie~~ Reapansá vai

o F O F

Perigos

Queda ao mesmo
Eaistflnoia de uivei
obstáculos

Queda de Quartas
3

Op.raçioi Materiais Equipamento
Atlvidause

Equipamento de
Alpirmmo Auto

Grua ou
Mustunçues

Balde de
Betonageur. Belão Oeloaiagen’r

Camião
Belonoira
Vlbradoo
Gerador

finos do lobo dou trabalhou o eqiamonlo
deve estar denistamenle estaberado e nivelado

As zonas de circulação devem encontrar-se
des~amenie deiimdadau. realizadas e

2 desimpedidas

As terramonlas manuais aeoáo descido ateavés
de cordas e contnuarao boas às mesmas
duranne a eoecstçao do trabalho

Garaosra arrumação do local e trabalho

diária com VoualI
regoto vitano Encarregado

diária com

p~~- registo diário
PTRE 12_0246

Visual!
Encarregado

diária com Vsajuhi
registo diário Encarregado

diária com Visual!
registo diário Encarregado

Maauueamenlo de
elementos
melálicos

Contacto cem
cenenno

Operaçáo
peolongada de
equiçuárnenlos

Registo de Monitorlzação e Prevenção

Controlo Ancorpor
ponta ás

- arme
~c- Nso Conforma Rulsdcae

WdN) dai.
? V 4” 5” r

N ~

tD

<“~

4-

IPAR_RMP 12_0246
Rev.00

Controlo Fiscaliza lo

plc-NsoCoarforn,e Rabote..

? 30 40 5° e” dois

IMP13_18
Revisão: 00

I Verificar equipameolo nomeadanaenule

ordenas de seguranraeaaraflsr a diána com Visual!
manuieuçao do equipameuto e resaanies registo dráno Encarregado

Cone 2 acessórios. 2 2
Entalame010 PTRE t 2_0246

Os lrabalhadnoes epeolbidos na realização das diária com Visual!
ahsadades devem usar tinas de r00100ão
mecánica registo isário Encarlegado

Conservar as mãos. braços e a roupa diátua com Visual!
das peças móveis, registo diário Encarregado

Oacaonamento da maqueta só dmerá seI PSS: doána com Vuotai!
Esnraoamenro 2 3 etetuado após ordem expressa do encarregado 2 2 PTRE a2 0246 regido diário Encarregado

da frenre de rrabaiho

Anles da inicio doa rebatas, o equipamento doada cem Visual!
deve estai desddanerate estabilizado registo diáno Encarregado

1 2 pus. dona com Visual!~ U GaranhratjuOzaraa de permaaeaie de mede niárifo PTRE 12_0246 registo diáso Encarregado

Garanhr a utdázaçao de óculos de pooreçflo Ot 5 2 POS, diária com Visual!
testes oculares 2 viseira de proreçao. PTRE 12_o2dó registo diáda Encareeg~

Aoeçtea 2 3 Garanhraubhzaçán permaaeote de máscaras 1 2 PSS: diária com ~loaai!
respiratódas eltrantes PTRE 1 2_0246 regoto diário Encareegado

2 2 POS; diária com Visual!tncéndio 2 3 Deve ser estado o sobre aquecimentohiocoonanenlo do equipamento PTRE t2_0246 registodiário Eucarregado

2 A carcaça metálica do eqtapameato deverá 2 2 Pus; didna com urutauestar ligada á erra (Geradari PiRE 1 2_024e regato diário Encareegado

Elaborada por (TS0IT) Apemado por (DOIOTE)
Vahdado por (Coord. de Seg 1 Página lSdell



F’ANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado Sitio e da
Envolvente da Platafonna Superíor do Ascensor

Fiscalização:FUTURE - PROIbIAM

Dono de Obra: APA - AgénciaPortuguesa do Ambíente

Projectista:

Equrpamento de
Nrirlsmo Auto

Grua ou
Multiturrçhes

Balde de
B.tanaearn Betão Oetonsgem

Camião
Baronesa
Vibrador
Gerador

Equipamento de
Mpinivrno

Multdunçaesou
Aulo Grua
Balléude

Eleuaçáo de
Pessoas

Ferramenta,
Manuais

Lestas
musculare, e das

Manuseamento de arliculaçues
ferramentas Sobre esforços ou

posturas
inadequadas

Csculaçao em Queda ao mesmo 2
planos Irregulares viver

Projeçao de Ansputamento!
materiais Cortes

Verificar se au rerramenras esráo em bom
estudo.
Introduzir tempos de repouso adequados e
eoerctcios de relsoanento.
UObzar terranenras apropriadas á operaçao e
de modo adequado

Maou~ar as leriameptus de forma correta, e
em bom esrado de coosemação.

diána com Vsuar!
regalo diário Encarregado

diáriacem Variar’
reaivao diário Encarregado

P55: diária com %tsuaU
PTRE r2_0246 registodiário Encarlegado

diária com Visual!
regoto diário Encarregado

diária com Visual!
legislo diário Encarregado

diária com V’oual!
regolo diário Encarregado

diária com
regisro diário

3 1 PTRE 12 0246
diária com Visual!
registo diário Encaeregado

diária com Vl,ual/
registo diário Encarregado

ante, do Inicio Vrvuat!
dos trabalhos Encarregado

diária com Visrjal!

2 2 p55: regisaodiário EncarregadoPTRE t2 0246 diária com veujati

regblodtáno Encarregado

P55. antes do Inicio Voual!
PTREI2 0246 doslrabaltves Encarregado

Controlo FIscaliza o
ou russa

NC-Náo Conroume Rubrica e
data

? 3~ 4a 50 fia

Ebborado por~ _______________ A~mado por I000TE) Vabdado por (Ceord. de Seg.)

IMPI3_18
Reasao: 00

Págrna IS dei?

Op.raçIol
Ativldad

Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude

MaterIal. Equlpam.nto P.rtgoa

IPAR_RMP 12_0246
Rev.00

Fraqealesela V.rlfleaqaei
R.spensá vaI

R.avaIl.qso Deaurss.isto.
— rdsrflaala

O F

2 PSS:
PTRE 12 0246

2 2

31

diária com

3 1 regaro diáno
PTRE 12 0245 diário com

negore diário

31

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos

AviltaçãoRiacos MedIdas pr.v.rntlvas

O F

2 2

Cnaremantea es rarrrintsos/zoelas de
4 ceculaçio para aresto ás zonas de trabalho,

limpos e livres de obstáculo,.

Garanteamanurenção e consemação
Esptosáe 4 2 adequada de acordo com as e.pecttcaçoe, do

tabricanre

Vrgiar a sonoridadeevrbeuçoos na cabna,
Falta de Eeposiçáo a ruIdo 3 3

manutenção do
equipamentos Ul!izaçáo de EPI’s obeisálririos

Vigiar a sonoridade e vibrações nacabna.
Evpnoaçaoa ~
oeraçáe,

Ublizaçao de EPI’s ohrigardrios

I as trabalhadores devem adoernar posrura

adequada, posicionarse corretamente
Posluras erradas Estonço luso 4 2

Nbo ereruar esforços eocessivss. e movimentos
errados.

I ~ trabethadoees detem se enconrrar

devadamente equipados.

Queda de marenas Correu 3 2
O perimetre de segurança deve ser derinritado
e sinalizado.

UurizaçéodOPta necessários.

Uátizaçio do CInto de Suporte do equipamento.

Deverá ser criado. sinalizado e ou detestado
utnv porrmêlro de segurança na base do alude,
para cotar a eleeeença babalhadores e ou
pessoas estranhas á obra, na área eneotvente
ao saneansento de brocoeibolos soltos, e onde
poderfio ocorrer queda de materiais

Vlsuari
Encarregado

Visual!
Encarregado

/11

Registo de Monitorização e Prevenção

Controlo Ancorpor
Ponte —

arme
Par.g*tt. tlC- Não conrbrme RubrIca e

(5.4) 2a 3a 4r 5r ~ dara

“

/
(/

e,

6-

4

1

~ Q~

Pr..es.h’a,santa da
vnáas na Pana de

‘Faltada
(Se aplíráv.l)

Visual!
Encarregado
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Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talisde PAR RMP 12_0246Rev.00

ANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado “Sitio e da Dono de Obra: APA - Agência Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Supenor do Ascensor

Fiscalização:FUTURE - PROMAM Projectista:

Identificação de Perigos e Avaliação de RiscO5 Registo de Monitorização e Prevenção
Controlo Ancorpor Controlo Fiscalização

Materiais EquIpamento Perigos Riscos ~ Medidas preventivas Reavsilsçlo o ramos Fr.quirsnia ~ ~ 2 NcNàoC:ntonrio 6° RubrIca e 2’ oc.wa:cenrorrne Riaunca e

Gararnl,rar.ontormidade e tosslenriamecànws

eslorços agite será sa1eiroçcllmprlr aman’ia 1 aales do natio Øovi,,rtao

delahzaraoepnraO qualosisteanaira es. trariatuns Oa.o.i.iu C
toospecianado sai Entidade Cediscadoran e C
considerado contotme

Queda de pessoas Uso obriqalóno do arnês do segurança.
em altura da ancorado na daiatooma elevaldr,a ‘nos moios
platatnnrna de 4 4 esparciticos ceritricados para oeledo 2 2
nleoaçao de

pessoas Ourante a enosrmentasão da ~atalorma de
nleeaçãn polo eniplitador miiltilitnçêen na] pela e.

• aulogrua o posSo de coroando desSa deve ser (7 (7
ocupado em permanência

Cornuorcaçán d’recta ln,na5000tnasf ‘adtol

Ea.nuçie ~. 50r°’1r°t°5~5~°°T00 sucinto .~... (7 ( ~ ç q\~~i
Trob.ttres cem Atiro Grita no, -~

UOiliaaeio de OAnihi,rnçaes Verificar atires do inIcio dos irabalsos. as ViMial
Plaraternie de Baila,, de Tnabathos em anr,ra cnodrçaes e capacidade de caroa do n’rosa e diária com Eram

d. Dtaersos Eteoaçiode com mesas de a sapara de estardriaçãodo eqntparnenro togo°o dera Ma,rot,,.etro
P Sspnn Psso 1 cá cac

por Empilhador Ferramentas manobradores derem analtar peeoiomeore Vtsrtat
Muittlaoçê.s ao Manussi as condcaonnnrles do tocai. ~ E nartvti.ni,. 6—

une rua r,erecratmn,nle aall,,ra de possineis obstáculos 1h Matttri,.r,tii.

Oeqntpamenld doelenaçãodevelásen vo
tosnalado em Leita o mas rdsna posslnet e ser dtdnta cora e ,...

deodaroenleotoeladoanlos docomerala nnglslodtano Mi cai

Ronnammoro do operar

doonsedorocra 4 2 Aotetetctollosloáenew PTREI2 0246 ::::ro ~ 6~’ e (
soto alroaçáo Mansr,t,ctn.t —

Aores de InIciar os tiabalhos. o manobrador
dona onnasat acarreto etária cem Visitas
broctonameoro de todos os drgaos dc rngaro d’dato Ma,,nl,,nn,t,i. 7 <2.
segurança

Durnolearealtzaçoo dos rrabalhos. o dd E iic ali

maonbrndor dona respnttnr lodos os aasos e reo,n Marlnhaatr
diagramas de segurança do eqntpameoro

Co maoobeodoroo doses, analiar ptenamente d’ana cora Etritrttol.rtl,
ao corsbctoeaales do local regetod,árr~ ManolaaItt

~ iMpra rt
Reatsáo 00

Elaborado por ÇTSHT) Apcmado por IDO~TE Validado p0’ çCoord de ano 1 Páprora 5 dei?



IIPAR RMP 12 0246
Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude

F~ANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado Sitio e da Dono de Obra: APA - AgénciaPortuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior dc Ascensor

rtscalizaçao:FUTIJRE - PROMAM Projectista: 9 o,≠/4—’/2~2 ≤ <. J~ ,4v/2 —79
Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Registo de Monatorização e Prevenção

Op.rsçioi AvaliaçãoMatdala Equlpamnto P.rlgos Riscos Medidas preventivas
AtivIdade — — —

~L_
Acres de Inicia, os lisbalisos. o manobrado.
deve venfirar ocorirlo
tuncionarnenle de rodo, os irrobos de
segurança

Realizar uma verificação peevra ao
eqlapansenlo aieio à operação. com espenal
rncidéraoario eslado de cooservaçao e floação
de peças e elementos suscelives de provocar
risco de queda de olqectos

Para amosameniaçirode caroasénecessàim
qocesia sela deadamenle suspensa pelos
p00105 eoisienies paia o cieiro

O manobrador do eqi~arnenio lieneia alender
aos seguintes aspecios

Nao deverá cicerone n,omnerslos que colam
a puosatem da lançado
equipamesrio e da carga voo cm. de mentoois
habailradores

rei conhecimonlo exaurir dos imites de
canga rua maquina. de modo

Eo.euçla sitIo Grua O colar que esta atina ~m eslado de
Trabalhes eem Muliluo ires deueqrldllsrio nas operaçees de elevaçuo
uoirla.çae — Oailéude Queda da 5o5~bor0mau0~~1 que lhe dirqa as
Plataleirna de eleva — Trabalhos em alIara luratorina de manobras, sempre que a
tl.vaçae de Diversos Pessoas e coro meos de 5eurnaçao de ~ 2 nisu,arrcrade não sela Isca

Passeis sasp.uasa elevação rrsecãriacaCoospaessor iressoas
par £mpilh.der Pereameulas Os munobsadores devem acabar preitamenle
Mulomiançees au planuas as condrcloaanles do local.

Aula ana. especlalmeale a aulura de posslueio obstáculos
(bulhas aéreas.p00 exemplo)

UrilIzur os equipamealos de acordo com as
msliuçirms do labncanleenãorernlarab
prmeçôes ou ddeosluaos de segurança

Realizar urina inspeção omlral a lodos os
elrme010s antes do alce da quamquer
operações de euoaação dosaro~

Éeopressamenlc paoi~a a lIlIlruação de
carlaslcoarercs danificadas

Dolerão sei rabiadas de semço rodas as lingas
cue apieuenlnm sairam de coirosuo. fissuras.
desgasles ou delormação da soa

Épintura a ulilização de gandios sem paurlhas
de seguraoça. cem mau colado de
conservação

Éeopressamesle ruobudousosrmanlar
qualquer lipo de caica som um nó p0010 de
suspensão

Remdoto

Elaborado par (TS0IT) ______________ Apemado por (DOIOTE Vaidade por (Cooad da Se~ 1 Pdoiaa 6 der?



Execuplode
Tr.b.Ieros com
Utihsaçie —
PI.toloenc. de
Ebv.fla de

P.sso.s Siaspassi

por Empilhador
Maltifaioqa.s ou

Alago Oro..

Risco de queda de
OtqelosdRochas

sobre o
Nalsareza do local Equipanseolo e a

de iolerverrçaio Plalalornia de

Elevação de
Pessoas

Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Taleade

Nàoêpernilldo a l0050sIeolaçãe meronlca de
Galgas COO coodlçceoo clIlIsaIdrIcas adoerses
glle possam colocalemosco
pessoas tIl cqlepameolos (seolos super~ores e
dOlim.chlleaoleosd.e til

O conluIo de elevação de pessoas com posio
pele equipanleolo de elevação (emplbador
rellllrlençdes 011 agIu Orla) 0055 plaralorrera de
elevação ele pessoas, só ~eseIullll~ado
após enilsão de uni cerlrhcado de
coeloemdade eeolldo (sol olqaolsrsolrnlirlcado

Acoodlconal 05 eellllparrreolosl roorelleo 00
mIcro, da rdaralorrnoelevaloro delolosaa
garanlIr que não calem do Cedo

Aqgeedo da desalnaeraçâo de cargas por.
aplIcação 0° local de inleraeoção. garanleqlle
a carga só d olecdvealeole desaosaerada.
qllaedo ló 050 se verldcer o rIsco de queda do
elemento

Vefilicaraloles do InIcio dos rrahalhos. lodos os
acessórios deeleuaçao

Não leeaorar lIma carga isal lIngada. mal
acorldlcioeadeournelaglomereda pala
roovmeolaçao

Nllecaeleealcalgascololplklas coeo apenas
urna lieoada

Arlequoro acessórIo de eleseçaoa carga a
elevar (ceras. cócrenles.

Dono do Obra: APA - Agóncra Porcisquosa do Ambionto

Projectista:

Resvallaçio Oaeum.eous p,. ameia V,rdiaaoaa

de r.l.rinoi. Respoos.

o 1’

~?

11
42-

VerIfica, arllco dos lroao dos Irabelhos a
eoorénciede n,alenalolrocãlas solias 011
desprendIdos COE p0005 dos laladeo caso
disCam dele ser eleclIldo o sele saneamento
decoroso controlada

Aquaedo de lilrIlCeção domes que lema
plalarorme de elesaçOo de pessoas em
oimllllanlao. as mesma naoca deverão Irabelhar
oorroesmoaiiohameoloeerscal

tI

Elahoradopoe(TSHT) 1

IMP 13_IS
Resmsão DO

Página 7 dei 7

PANCOR Obra: Empraítada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado Sitio o da
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscalizaçào:FUTURE - PROMAM

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos

Opr.çloP MaterIaIs EquIpamento Perigos
AtIvidade

OlIoda da
Trabalhso coe alIara plalalolma do

com meios de elevação de
elevação mecânica pessoas

Riscos Avaliação Medidas preventivas

6 F
A coeounlcaçãn caiva o osanolvador deve sei
dada e leIra som ládei

PAR RMP 12 0246
Rev.00

Registo de Monitorização e Prevenção

Pa.sloda

IOSNI

ddrso rolrm ~li,il!
legislo illàils Eio,rl

Vi’sr sei
diária
lepislo daria Maisi,

controlo Ancorpor Controlo Fiscalização
coa 010111’ O. 00 arme

NO Não Coeloreve Rubrica e NO-Neo contorne Riibricao

2° 5° a° ? 6’ dela 2 3t 4• ~• data

‘! Co

P55
PTRE 12 0246

Auln Grua ou
Moilrlilnções

Eaileirde
O.versos Eleeaçãn de

Pessoas

Mooi,oo

c
4 çQ

44 ~

1.

Aproeado p00 (DOIDTt Vaidade por lcoold de Seg



- - PAR RMP 12 0246
Atividade - Execuçao de Elementos de Betao Armado no Pano do Talude Rev.00

PANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado Sitio e da Dono de Obra: APA - Agência Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscalização:FUTURE - PROMAM Projectista: (f ‘l

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Registo de Monitorização e Prevenção
Controlo Ancorpor Controlo Fiscalização

Materiais Equipamento Perigos Riscos Avaliado Medidas preventivas Reavailaçio icaiavraMos F,.qaennia ~°~°~‘ ~ NO NZ00e Rubrica e NC-NáoContorrn, Rutonca e

O F O F • 4• 5~ 6~ atola ~ ~. ~ Ias

CoiteslEoralament Garantir a roScarão de perrnaneale de 1 diário Gerir Visual’2 dnndráo regertodiurui ~ r 1~ j
Prnteçáode Lestes oculares 2 3 Garantir a uidazação de óculos de paole PTRE~2O246 ~e ~‘~“~‘ N 1

AIe~tes Garantir autazaçso rserea0000n de máscaras diária coros Visual
respiratórios 2 3 rritrarores 2 ree000diáres tirrarir-coair /t _ai~ 7

Ruluracproleç5: 2 I~Eas~r00~m partioda’ PTREr2024e diáriiscism Ent,rtiosi,sa, 7

Dccc ser escada a sobre aquecinsenio por
Operaçao oncionarneora do equipamento P8S: diária coo, Visoaii

pooiongada de incéndio 2 050,545 de trio ed,uiror na 2 2 PTRE 20246 ‘cr0510 diário E oearirru,tilc

eqtisamenrOs om,rstade douiparsseOrO

3 2 A cascara metár,ca do equipameoro lgeradorl 2 2 diária com Visisrii 1.denerá estar ligaria á erra ~ regisio diário trrrarrr,t,r.i’

Eietrizaçáo PTRE r 2 0246

3 2 Darastu 0 0 fl° O~fl cadiatem r 1 diárirr coros VisisaiManuseamento de elétricasdo equipanseisro legislo diário trrrairrss,rd’i
terrarrieriras -

rsraosais Lestes
Eqoiraroenio do muscuiaresedas

Arprioemo adiouisçáes 2 2 Manusear as erranseoras de rorrrracorreiae 1 2 P38 diária coo, Visual
Miriálsoçues a., Sobe esrorços ou nor bons estado de conservação PTRE 12 0246 legislo diário srrcai,erivi’ /0 /

Aaro 01°c posiuras
Trab.ihan da ~ e Bailes de erad adas

Es.avaç5e Mantaal Residi,os de Eieaaçaode Verificar se as rerramenlas esMo em bois,De ao Pessoas moado

Matelo loiaodulir teo,po, do repousa adequado, e diária coo, Visual
Demolidor ES ~ Queda ao rrresms emrcloss de reiacameoro. reolisio diário Errrarreriei,.

Moro Serra de osstucdos ntuei 3 2 ulilizar lorramentas apropriadas a operaçáo e 2 PTRE 12 0246
Beiao Queda de oblelos de nodo ode isado —

As copas de circulado dmei,r cacoisitar-se d’tria com Visual!
deselarsienre delirrsladas. sarascadas ° renisro diáno Erisair ( 1
Garansr aarriossaçao da local e irabalho ,~aia Ericn::eriaes. 1
CaranssacoalorcoidadeeresanrCncia risecanica Dociarrerrial’ flrr

do badéa rolabosmenio aon esturços a que antes do inicio de orna’
serásuledo.e500erpanomanual destilizaçáoe dosiralialhos srwarueiiailu
para o ipoal o sistema Foi mspecienrado por Ti’c Seu urairi’,r 4,
Entrdade Noliboadona e c000cierado eonlorrrse 1

ora ~~wra ouedaernairsra ~ ~ S69W~O:L 2 2 PTREI2fi246 ::=. tesadn 1 ( ~ flk~
a maaroeoraçao de badéu p540 VisadO

eqilpame000 de eieeaçáo. o posto de coma~ ret~o diáno tuncu remonto

deve esrar ocupado em permaoánca Ma001ir,srlrir

Comsanicaçao direcra l&oae gestuais) rádio) verias
es Irabsisadores que se eri000isaos no diáoa cicio tiuner

tocado, coro, o manobrador do equipameolo de ieoislo diário M,~nririie
eieaaçts

‘t\ 1MPI3_l5

Renrsáo 00

Elaborada poo (TSHT) ________________ Aproaado por IDQIDTC Validado por (Coord de Seg.) Pátina 6 del7



PANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado Sitio o da
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

oParflioI Maborlala Equipamento Perigos
Advidada

Eeeciição de Queda em
inabathos em altura

Monmeniaçao e
operação de Esmaqamenio por

equipomeoles coa capolarnenro de
pianos irseoslares eqsipnorenio

os termos,

Uuiii,açao de arerbo de voo uraeça preso., brita
de oda c,irnpsisio o estirnilado nas boas
otnscnsdeaiprvsmO

Enisiusnoa sorrrtroe do um trahaiharisr no 1000
do vinde aapoini iodaaoper sçaoi.nbz.adn
pelo, alienistas

I ~‘ sabaiirndores devem se encontrar

derirolamente eqnipados

32
O perimeiro de segurança deve ser deliondado
e soa brado

4
Uldiração d EPI soerMssáoos

Utilização do Cioin de Suipoulo do eqnipamenio

Deverá ser criado soiabzado e os nieiimdado
um peomdtto de se5uraoça na base do vInde.

4 rraraeniar a presença babalhadoreseoupessoas esiranhasa obta na área eirnelseete
rosaseaoiçuiin de blocosisoios solto,, e onde
poderão ocoote, queda derrsateriai,

Dono de Obra: APA Agõncia Porruiquosa do Ambionlo

Projectista: 29 ç

dduia colo Visui.u.

‘eçtlsio ctiãtlcr

P55. diátiacoor Vourui

PTRE 12 0248 ieuuoioatnalsr

Registo de Monitorização e Prevenção

Controlo Ancorpor
Pacto de
Paragem RiibnicaeNO Não Cooiorurre

lS’N dala
d° 5° 5°

Elaborado por (tSH’fl
Validado por (Coord de Sepi

1MPI3 O

Reorsão 00
Páqioa sdel7

Fiscalização:FUTIJRE PROMAM

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos

Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do L.liude

Avaliação
Riscos Medidas preventivas

G F

44

PAR RMP 12 0246
Revoe

Veerdieaoa.r
Er.quener. Reapoirsace

Onedo não malersas Cortes

Psoieçbo soe Axnpnilameeloa
Codes

Esmatarooitto

Controlo Fiscalização
co oume

NO-Neo Coetorme Rutbnica e

2° Y 4 5a 5 diu

Reavailação Doaiarrr.nsea
de r.O.rénoi°

G F

P55.2 2 PTR5 2 0246

3 1

2 2

2

Eqnipameoto de
Atprasmo

Muiltituieçõos os
Auto Grua

T,abaittes — Solos e Balidu de
Esravrçãe M.niaal Residuosde ElesaçãodeSerão Pessoas

Madelo
Dervoodor

Meto Setra de
Betão

Equepamoeito de
Alpinismo

Mslsliueçóes Ou.
Avio Grua
Bailas de

coer.g.ov Elevação de
O.000frae.m de Muietians de Pessoas

Elementos de Cotraoom Martelo
Batais DemolidorSerra de

Madeea
Perramenlas

Bialticas
Foi ramentas

Manuais

/7

ir

1’

1’

ri
7f(

7/1

//í,
A plaialotnia de leebalho deve estar 2
regiiiaruada

estareis

Queda de e,aierias

&s(i

a

ti’

01

Piojeçaode Aiiipnalameetol
Cortes

Cd 3 2 I~:~:zzr encontraI Vn;u.: ir c coes I0~Tv:0de~i4~setd0edo ~~z0 t.:

Urdiraçao de acrssbains de trenspoircede daria coe Vivil.
eleração adquuados e em bom estado do troisiocliáno E ii
c000emação

Moorreeniar cargas (eqiopanorotos e maieealsl. data com Viso.. ,I°° ~
Esmagameero 4 2 deoidameeie acoedioooadaseeleeadas polos temio devo Eu. C ~ 1

pontos de elevação deeeidos pars o cuido

Eedaraososamvolaçao de caít~ suuuwmas, diária corra ~tcia.u. / 1 9
so hre os Ira~lbmes eqo -

diaria com Visuu.ti
Utilização d EPI 5 necessários regelo duro Pir, aluiu

~ 2 diarre cncn Visiiai - j )
Utilização do Cioto de Snpode do eqiepamenio iepoio ddrm E ri .rri.nu iii

Aproeado por OQiOTE



- - IPAR RMP12 0246Atividade - Execuçao de Elementos de Betao Armado no Pano do Tallade RovoO

ANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaró na Zona do Denominado Sitio’ e da Dono de Obra: APA - Agencia Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Supenor do Ascensor

Fiscalização:FUTURE - PROMAM Projectista: u°t~ 2 -

Identificação do Perigos e Avaliação de Riscos Registo de Monitorização e Prevenção
Controlo Ancorpor Controlo Fiscalização

Malarlais Equipamento Perigos Riscos Avaliação Medidas prev.ntivas Resvailação e~es Frequência ::::t0 ~• MC Rubros e wc.Ne:c:niornie Rubrica o

O F G r SiNt 20 2’ 40 5u e daia data

Deverá sei coado. sinalizado e cri deiiruilado
um penmétrcdeneGo,. unça na base do alude.

Deriocadade ~ loura ealaia presença irahaihadorrseou aoirsdairoçin Visii;ri
mulenas so~a~a co o 4 4 ~~, ~ ,~ ~ 2 2 do, irabalhos Erinr,ir,,ci ,et00~

aosaoeamenio de tlocosásolas salino, e onde t o.
poderio uco.rrr queda denaaier.aiu

Garansraairurnaçro do local e iuahalho ::::eei Vitiiai — ~ C

Gsraalrraconlaumdadee iessléncaau,oran.ca
do badéu .oialiaanieole aos esiorços a que artes eis urre
oerá uirjedg. e cumprir ooiouual de iibhzaçaa e doa ;iaho,s~s Fura
para o qual o rusuema ri in,eueooaado ~c T
Entadudo Nublcadora e considutudu contorne

Uro obrqaidno do arnês derrourança. vau, ar
ansuaada no bailei,. nos punira especlercos i aro d soa e ria-o,’ //
acreddador para a dedo. Cli ii

Equipaoienlo de Eoecuçaa de ~ Oqlrunle a mounaentaçio de hriiái, pelo 2 d Visual
Aiperoaou trabalhos em sIluro liv aem a lura equiponeerlu de elevaçaa. o posuo de canranelo PTRE i2 0246 E re,arrari ,,p,

Muihlunçtes ou deve colar ocupado om peurranêncaa II Maurihi.ri0.

Auto Grua
Bailei, de Comiiniraçao driecla (urnas gesluaasá rádio) 1

Eieuoçao de corre os rrabaitaadorrs que se eocunleans 00 diária cone ae,irraSl,

oasrolrsooea d• Mateiros de badeii com a manobrado, do equipaneoio do iegsua ddrs MaOOhO.4,i ~
mamaMos do Cotiaqern OCololouna

60050 Serra de Ubiizaçao de arnês de segurança preso á linha diária com Vir i

Fenameidar a esbouloda nas 1,0ev rea000ui.arm Eorarioq.utr

Eiéiricas Edaihoeiasemrro de orou Ira barbada. rio rapo dá
Ferrarneuras :~::0~:rr toda a operação cantada r~tO’ru Eoraiir,ia,rr

Cnaremaoier os camrohbslzouas de::~zt:. ouedaz005mo 2 4 ~de lrabuiho. 2 2 PTREItO246 regmiodrária rasos-el ~ ç R
Cadeia 2 4 Manco as prateções coletivas dos P55, diária com V,saal

Arupuiaçao equipamenios PTRE 12_0246 regara d’ária E,ivarrri,.r.li

Garantir a maoureoçaa e comereaçio diária coa. Vn,ral 1 í
adequada de acordo caiar usespeciricoçoes do sidrA E urdu sei~ri~ ~° O

P55

operaçues raio Eiolnzaçaa 3 2 3 1 PTRE 2 0246
equ,p001earo A carraça raoiáiica da eqrupauscoio (gerador) diária corri Visual

deverá criar ligada terra regara d’iria Eoraria-uriri C “—

Garantir amaaideoçáoeroosn’vaç)o diária coo. Vaiam
adequada de acordo coo, as osperdlraçaea do POS cairia diáru, E iiraiiaile,i.

Esporaçãa a nado 3 3 labricauite 2 2 PTRE 20246

Ut.hraçáade EPI’s abrigaióiios diária cor ~ 4.

iMP13 ia
Roseaáooa

Elaborado por (TSHT) Aprovada par (DOiDTE Vaiidado por lCooad de Seg) Pagera tOdet7



F5ANCOP Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado Sitio e da Dono de Obra APA AgÓrrclaPnriiqtaosa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscalização:FtJTURE - PROMAM Projectista:

Controlo Ancorpor Controlo Fiscalização

NC ~ einrirrrr Rubusne Nc.na~tZZ~e Rn,bocae
a 5 ~ r V 4 5.

‘ ~C

/,C

o oqtpipaiucnlu com carpa
suspensa

Puortalapreserça de lrubãlhadores apeados C C
rio raio de ação do, equipamentos

Aspnáqiwraseacpssórios de elevação devem
possie pnaacaçso CE. manulençcoaluuli,ada
e seguro próprio se aplicaeetl

Não sobrecarrega, ot equipamentos de
nourrienincão de cargas Reocedar o
dlaclra,na de cargas que dccc estaí a~iado em
local bem asleel

Vçnocarascondiçlues de segieunçã dos
acessóriosauirrhzar lesir000s, cuareullcs. nelas arrlesde, rir-e
de loca ganchos. parilhas de seqllrariça dos irahisirru, lia.
gar ias e gar 1051

Nho épcrmdida a pe,manéngae,Ou circulação
de pessoas deli beco sob cargas suspensas

As coroas suspensas devemoslaríloasem
pelo Treno, 2 contos adequadosleqaidolunres

O manual do uqrapamenlo. dos acessório, e
llcOias dc segurança dc produtos elbu maieniao
deeern ser c,osspridas

Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano dó inicie

Matada’. Equipamento Pengos
AtIvidade

Reavaliação Daøuns.srns ~V•reidisãoae
Medidas preventivas ~. ,.ia~...

IPAR_RMP 12 0246
Rev.00

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos

Avaliação
Riscos

O F O F

I Roralissdade de trabalhadores na reahza

dos trabalhos

UTilização de tPl olliçjalóiios tullll.ação de
Ilibas arhsrtealóriat)

I Molar posTuras correras e ergonómicas

realização dos inabalhos

Roralisqdade de lrahalhndoaes narealrzaçdo
dos rlabalhos

Registo de Monitorização e Prevenção

Peste do

ISINI

diurlil acre

Pss
PTRE 12 0246

p55
PTRE 12 0246

operações com Erposação a
eqaipamenla ‘obrações

Enlalão cl,
Moornienlação ar esrsraoamenlo por
cargasollspensas queda. 011 torre

olqeros

Colr.g.nd
0000et,ae.m de

El.m.ntes de
a.Oae

Eqaiparuenlodo
Aiptnasmo

Mutlhlançõer os
soro Guia
tailéude

Elevação de
Pessoas

Malenaus de Maneio
Cniraqerri Demolidor

Serra de
Madeira

Elétricas

Mancas

~ta ~ 6

110% Iraballrei.
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Eqepamento de
Alpiisvno

Mulitunções ou
Ardo Grua
Buddoj de

Moebg.m de Ainiaouíns Eievaraode
Aroradur.. Cri’ Aço Modelo

Demolidor
Feiromentos

EIélnc,s

Manuais

Protecçáo de ~
parliculas

Trabalhos com rode
ferramenrn~

corre

CoilesjEntalauient

Coiculaçao em Quedaooniesmo 2
rd000slrreolilares ‘bel

Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude

Monier a coou de liabalho livre de obstáculos e
pessoas

Utilizei o eqiopanlenro de poolecçus individual
adequado locas para acçsomeráoira

Emstancia sempre de um trabalhador rio lopo
do alude a apoia’ roda a operaçao realizada
pelos alpioislas

LOlilizaçáo de arnês de soplinança ~°.SO á bobo
de soda, cumprindo o esripuiado ‘as boas
poalicesdo alprioulvo

Deverá sei oenitscado antes do iniao dos
rebalsos, se o lobo de vida se enrootra
moolada de acordo coso o piolelo da mesmo

Garaohracootolnhidadeeresasldorja mecánlca
do bodêrl relasuameole aos estoreos o que
será uulereo. e cumprleorn000a ide uhiizaçao e
para o qual o sotemo 101 insperonado no’
Edlidade Nuiibcadora e conoadeiado coolorme

Uso ohe~alÔr’o do urirês de seourança.
ancorado no bailéu, nos ponlos evoeclhcos
ociuddados para o elevo

Dunoote a mourmeotaçás de badêu pelo
eqmpoivnenlo de eieuaças. o posto de comando
deve estai ocupado Cru. permanêncIa

CooliuoicaçOo directa tmuas gestuais) ‘adio)
entre os trebelhadoies que sa er0000trorv rio
bailêucorroomauobrador do lquwoaoveuto de
olnuoçao

• Usiizai óculos de peoieçuo paro rabo lhar com
reniomentas

Moo reinar as nioteções dos equiporvseotoo de

Usiizar louvo de peotecçào para itabalhar com
Cerro meotas

Nao retirar as proteçues do, equiporr000iton de

Dono de Obra: APA - Agência Porquguosu do Ambiente

Projectista: ç 2..

ddrs, com Visii.ri
regislo diário siu’.,

diário com 5ir-ii,il

reqislo diário E rir.llIi’,i.ri..
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reqisio diário Eui’.ui,.’iii,i,

ddiiacoir, Visu,ii

regisio diário Frii’uirioi.e
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dsaicr com Visrirll
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didriocom Visual
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Registo de Monitorização e Prevenção
Controlo Ancorpor

Pooro á.
Rubrica eParoo.rrs MC Náocoirlorme

SiNt data20 30 d° 5° 60 2
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Controlo Fiscalização
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PANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado Sitio e da
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscalização:FUTuRE o PROMAM

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos

Mat.rl.ls Equtpem.nto Perigos Riscos A~1~b0 Medidas preventivas

Tiaballhos em Queda em ulturu 4 4

PAR RMPI2_0246
Rev.00
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ritculaçOo paro acesso ás zonas de trabalho,
limpos e lmre, de obstáculos
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Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano dodrrcle

PANCOR

Maborisis Equipamento Perigos

Eqarpanienlo de
Mprnasrno

Msrltrtaoções Posloras
Avio Grua
BoiIéude

Meotag.m da Armaduras Elevaeão de
Arrm.draias em Aço PessoasMorreis

Demolrdor

E léticos
Ferramentas

Manuais

Avaliado
Riscos Medidas preventivas

Reavatiaçio Deoum.nsos
dar.i.,énara

SE

CodesI Marretas voreçoes colermas dos
Anipolaçao eqropameolos

I GararilvamaotaeflÇãOecoflsemaÇàs

adeqriada de acordo com as especrírcações do

Elerrrzaçàs 3 2 tnbrrcaole 3
A carcaça rneldhca do eqitiparneolo
deeerdesnarlioadaã letra

I Ooraorramarrllioçao e coosersaçlo

odeqoada da’ acordo rota as osperrhcações do

Eoç.oaçso a ruido 3 3 abarcante

Ubhraçtro rue EPI 5 ohrr9arorlOs

I Rolariardade de loaballiadorcs na realização

dos trabalhos
EapOsrçbO O ~
vibrações

Utilrzaçr’ho de EPI 5 obrigatórios rrrdrzacao de
ovas aohsrhraróriasi

I Morar posrurascsrrelaseer005órnlcasaa

reahzaçào dos Iraitalhos
Esforço listo 4 2

Rorarrordade de lrahalhadnoe, rIa realização
dos trabalhos

Mrrora mover o eqrrçrarrrcoto corno carga
Soropensa

Probo a presença de torra atadores apeados
no talo de açOs dos eerlaOsameolOs

As rnólsr000se acessórios de elesnção eleseni
possrrrr marcação CO. n,anuleoçao atira Irnada
o segoro praDos se aplrcáoeii

Nas sobreratregar os eottrlpamefllos de
sssaeiienlaçdll de cor~d5 Resperrar o
draçrarrsa de catitas amrre deve estar antado em
local bens mswel

d Verrhcar as condições do segoaaaça dos

aoossdimc a rrlrllzar (esIropos, correoles. saras
de lona. (çãochns. patdhas de seo avança
garrasr pertos)

Pias
PTRE 2 0246 rrarr,loaõ.ts,

drarlsa-triti

pias re0sro,tvar
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diariaeOrtr
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dii ria c rr

co — lo o ir

Não 4 perrndrda a permanêransa eloacircalasão
de pessoas elsa bons sob caroas sasareasas

As caros, sasp005as devem esracFraas em
pelo trios, 2 pontos adoooadssl0000disrarrles

O manoal do equrparnrorrra. dos aressórros e
fichas da seourança de prodaros dom materiais
devem ser crrmpsdas
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Mao por ~SNfl4 Avosves por (000TE
Validado por (Corrrd de Sei, 1

IMPt3 5
Revisão 00

Pdsaa r3det7

Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazarõ na Zona do Denominado ..Siçiorr e da
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscaiização:FtITURE . PROMAM

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos

Projectista:
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Vatulroaca,,
Frssa.nora Rnspnrrs,rc

Operações coea
eqiapamonro

2 2
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Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pana da Taliade

ANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado Sitio” e da
Envolvonto da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscalização:FuTuRE - PROMAM

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos

Projectista:

Op.raçloa Matrl.is Equipamento Perigos
Advldsd

Av.Ibçio
Riscos

o F

lIkdId.s pr.vsntlvas
Rnvsllaçlo Oo.sren.ntes • q •

de r.P.rénaie

O F

Maoler a zona de laabaltio late de eta los e
peasoas

Util,za,oa,qrópamenlo de ptnlecçao individual
adequado uivas para aeçáiv niocanica

dduia cone
tecido d’deu

diária ruia,
regulo ddu,n

Eqaipanienlo de
ulpinoma Atua

Grua ou
Muli,euaçoes

asile de
Betoeaoem

CamAs
Belaneea
Vibrado’
ateador

Uilbzaçao de
equlpamerulu

Ahropela assola
colapso de

eqaipaaienlo
calista

Enislêrreaasempee de Irei Irabailrador nu 10110
do lolade a apoiar leda a uperaçaolealizada
pelas alponlas

Ul,hzaçan de ainda de seflur ança preso linha
de vida. curnirviedo o eehorrlado nas troas
prarrcau de alpinismo

Deverá ser aenhcado afies da ireciu dos
trabalhou, se a SaIra de sida se
nioalada de aro, do cem o amIda daeeesasa

Veriacararuhlizaçao de Óculos de P’deçao

32
Verihcai eqraparmeenro e,,, particular as
sistemas de soqulança ernaeqaeiras
hidráulicas

~ Garanlir a rnanaiençáo per.ddica do
eqoiponienlo

2 3 ~s lrahalnadaoes orle eieirmam a beronaqeni
devera lisa, lenas de peoleção niecueica

Coaaervaa as mOas, braços, eaanapa alastada
das peças móveis

54

Ge,anrir o correro lunoonarenalo do aoIsos
s000rou de marcha hás. dos canhioes de
trans pode de horto

Garanllr no local a presafiça do nónio, e
esinlan’lealenecessarra de iaabalt,ado,es para
arealiraçao de trabalhou

a iaabalhadores que oiculuni apeados, deaemn
laze-lo de nado a sejam cremar, pata a
roridutoreifliiaeohradarnt dos equipamenlos

Nio peemdrrapern’iaetnoa demais do qtle 2
de iaabalhadores no inrellor do casta da
paalalorrna de elevaçao de pessoas

dstrsicoi,

PTRE 12 0246 retalho diaea

p55
3 1 PTRE 2 0246

dIária
‘envIo 41db

dolei de
dos I,ahaitas

diária rama,
envIo didro

diária coo,
regnlo dla,o

diária coo,
reqnlodiá,o

2 diária comPTRE 1 2_o246 €111510 ,lia,o
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registo dd,o
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reqistodámo
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registo diaro
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Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano ri sido

IPAR RMPI2_o24€

PANCOR Obra. Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaró na Zona do Denominado Sitio” e da
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Equipanienio do
Alpairsavro Auto

Grua ou
Moltiunçoes

Balde de
Belonapen’

Caniito
Belonena
Vibrador
Geiador

Manuseamento de
eleniettos
metálicos

Gpeiação
prolongada de
equipanseotos

Ateçóos
respealónat

I Verdicar equipanienlo. too,eadenierite

sistemas de segurança e qaraottr a
manuteoçao do equipamento etestantes
acessórios

Os trabalhadores envotlraidos no icatuzaçao das
alindados devem lisas limas de proteçáo
mocàtica

Conterear as caos toaçosear otipui ai
das peças maneia

O ar000mentt da máutraia só deterá
e testado após ordem espoessa doeocarteoado
da rente de trabalho

Aotes do ouso dos trabalhos o et1iiipameoto
devo estar dosadamente estabilizado

U Gooaotiraiurbzaçaoitepermaitette deli
denodo

I Gataotiratltttzaçào de aditos de proteçaO ou

0000a te proteoto

fl Garante a titttir.açáo peortaneote demásdaaat
titia ores

D Deve se, estado o sobre aquecimento por
roncionarnento do equipamento

A carcaça merditiça do equipamento deterá
estai ligada à teria (Geiadott

Dono de Obra- APA Agonciii.°..u.usuitesa do Ambtente

p55 dsiti-r volt!

PTRE 12 02dB

truste lii

P55 situa

PTRE 2 0246 rroiusttu,tuá

055 duaria ei’

PTRE 2 0246 ieqistn ruia

IMPI3 IS
Reeeáo 00
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Fiscalização FLJTURE - PROMAM

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos

Projectista:

Avaliação
Riscos Medidas preventivasOperação? Materiais Equipamento Perigos

Atividade
6 E

O toda ao mesaotOEu,ttéoenade olvei 3
obstáculos onda de objetos

Eopesiçao ao rublo Lestes auetitmos 2

Rev0O

Registo de Monitorização e Prevenção

Controlo Ancorpor Controlo Fiscalização

I isoles do etiisos dos riahaihm o eqiiiptnieOlo

deve estar detilamertie cdv unlizado e ee.elado

As zonas de rirr,iiaçáo deeeen eoieooltn, se

demiaroronle rtrbmitadas. sionbndas o
desimpeddas

As lerramenias os!!, tias sesSo desedo visasse
de rordateroitlistiatào boas ás sermos
ditiaoleaneectiçáo do leabaibo

Garaolitaaotiinraçáo do locoleiralmito

Uslizaçào de p,oielotesatiriri,iates biso
abaladOies

R.avallaçio oaoum.nrss Vasuriozs.,u ponta da ~ - os orne
de raoee*naia Fr.qu.00ia Restuoirs -- Paragano MC Sri, iouiutiiriflo- R,ihricae WCPaao Contorne Rubtica e51011 dela data
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OP•re9101 Mafarlais Equipamento Perigos
Atividade

Ledor,
mttscutlareo e das

Manuseamento de aritctttaçies
ferramenta Sobre eslotoos ou

manuais postutas

feira isentas estão em bom
estado
Introduze tempos de tepoulo adequados e
euerc lotos de reianamenio
Utthzai terra mentasa reopeadas a operarás e
de modo odeotttado

Coaremeoter os campnhoslzooas de
4 circulação para acesso as moas da trabalho.

limpos e limes de otntáotttos

Garantir a manttteoçaoe000seivaçào
Eoptosao 4 2 adequada de acoodo com as especthcações do

Vigtatasonot010deeahraçóes se cabina
Fatia de 6,pootçaoar,tldo 3 3

rnatluienção do
equipamentos Utdtzação de EPI o ohrtoatôrtos

Vigiar o sonoiadode e abraçoes na calitoa
Eopostçiou ~
stbiaç000

Uhhzaçãn de EPI 5 ohngotôttos

I ~ trabalhadores deneni udoplar po,aura

adequadas r,oouctonar.ne corretamente
Pohturos erradas Lotorço Isco 4 2

Não efetuar estorços ercesalvos. emostoseotos
criados

I Os lrabathadoies deaem seco~nt,at

destelameote equipados

Queda de maleitas Cotes 3 2
O peolo,etto de seg0000ça doce ser dettmdado
esnabrado

Ultiização d Eprsnecenzados

Utitizaçio do Colo de Soporte do equiponlenro

Descia ser criado. stnabaado e os deirmdallo
um penoiritro de se5or000a tia hose do alude,
pato eoitai a peeseoça trobattoadores coo
pesaoas estranhas á obra, na d’co e000toeoto
aosaneamentu de htocosisotos soltos, e onde
podeiáo ocorrer queda dematet,ao

Re.vaIieçIo Doourn.00as -

de r.ferôno.e Fr.qa.nut.

6 F

p55.
PTRE 12 0246

dotsi coto

3 P55 tegnaodiãte
FTRE 52 02d6 diária -um

rettoaolttottat

com

3 1 regado dtitoiPTRE 12_02d6
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reqlsOo risota

PANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado “Sitio” e da
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscaiizaçao:FUTURE - PROMAM

Identificação de Perigos o Avaliação de Riscos

Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do lal,tde

Dono de Obra: APA - Agénc.aPnetuqueca do Ambiente

Projectista:

Avaliado
Riscos Medidas preventivas

o F

2 2

Equtpaettetitode
Atrttsooo Atou

Grua ou
Mualuoçoes

DoMe de
flatonegem Betão Betooageeo

camteo
Beloneiva
Vibrador
Gerado’

2

toadrquados Manusear os ter,eoieotas do toroooc000eláe

em bom colado de coosemaçâo

Circolario em Queda ao mespio 2
rda005 Irrequietos uivei

latia cmii
tcqtsro lttáittt

2

3
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IPAR RMP 12_0246
Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do ..t’tde Rev.00

PANc0R Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado Sitio e da Dono de Obra: APA - Agência bre,nr,quosa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscaiização:FUTLJRE - PROMAM Projectista: ~ ,.2~ ~
identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Registo de Monitonzação e Prevenção

ontrolo Ancorpor Controlo Fiscalização

Materiais Equipamento Pingos Riscos AVStli#io Medidas prevantivas Reavaliaç5o Do.raol*nh:s Fr.qtaeresie a P.ra~.ne Rotrnca e nc~a:g::ne Rubrica e

Ulilizaçlo de arnês de segurança p.esa á linha
de tida cutnprerdo o estipulado nau boas r
prailcas de alrtnsmu pos

Trabalhos em altura oueda em altura 4 4 2 2 PTRE ‘2 o24e
Eoslanon sempre de um co halhador no topo —

do laltide a apurar luda a orretaçau realizada ~
pelos atpevslas

Criar e mauter os camohoslzouas de zI/’ /~ /~‘~ ~
C,tcitlaçau em ooeda:ornesmo 2 4 ctrcitlaçAo para acesso ás zonas de trabalho. 2 2 PTRE 02 o24e

pianos ureali ates limpos e une, de ohslácttlos —

I Garantir a manulençán e coosomação

adequada de acordo corrI as espectircatoes do rzrritsun rira
POS.

Eletrrzaçaa 3 2 P1Rt 1202d6
Equipamento de A cabaça oretálsa do equqtamenrn devera tltátracurt (

Atpnomo estar ltoadaa letra loeradorl reorstu rtrà

Pr..nahtm.nne de Molhtuntêes ou
Vazias na Pana de Pedra Aulo Grita _ Garaolrr a manrtreuçaoeronserraçáo diarraro,rr

Talud. Atoanahsa Elevoçhode adertllada deacordocomasehpecrhcaçoesdu ~ rearsrn rlra,rr

Ia. .eseàsmtt Pessoas Operaçees coas Eopoutçáu a ruIdo 3 3 labricauto 2 2 PTRE 12 0246
Fenrameolas oqtaeanleotO dratra coar

Manuais Ulilrcaçáo de E~ 5 naruqaldnos revrrslo rlrar,r.

fl Relatividade de trabalhadores oarealrzaçao rtsvrur.nur

dos trabalhos reulrstn utstrt.r /t /•
topohaøøa 3 3 2 2 PTRE12 02db f

UbbzaçaodetprsobetgatdnoslttblazaÇaOde ‘a’ ( 44

I Adutor posmias correras e erqoodinrircas oa ,.. 1’ ~

realrzaçao dos trabalhos
P55

Podaras criadas sumiço troca 4 2 2 2 PTRS t2_0246
Rotatnraade de lrabalhadoresuarealilaçáo r
dos rrahathos

Careraroen erre Uhlrzar o eqoipamenlo de paoieçáo odurdoal 2 2 P55 ddrra coa, lis..
sttpedl:’rs Cones 2 3 adequado tonal para acçáo mecanica PIRE t20246 reqrsla drár..

crarerrnairren os ram,nhosjzonas de ~ 4 ár,aconv Vis.,.
crccrtlatao cio Queda: mesmo 2 4 orculaçao pata acesso as rolas de habatho, 2 2 PTRE 12 o24btesnloab.sn rio

planoo aretulares e e hm,os e ores de obolácitlos

Mentatem da aoiairacâo de C:rdase Maotetazona de trabalho bate de otaslácirlos e (traria roitri ,rr (‘ ,C ,~‘

Cordas d cordel Nem ave de pe030as telt,srsttsarot
Atplntsnie Jerhey sde 1 o no

eelao a ~ Utibrai o equipamento de protecçan irdordual drartacearri
Trabatlhos em oltadaemalroro 4 4 adequado- lonas para actaomec~o~a 2 2 PTRE 12 0246 roqrsrn di 1- -. ~—1

OnerA ser oenlrado antes do inicio °~°s arrres lo rui-ir, 1

trabalhos. se a linha de arda se eocootra rios
moolada de acoorto corre o prolero da mesma

lMP13 no

Elaborado por ~SHfl$ Aprorado por (000TE Vald por lCoord dc Seq Pá~~e~





IPAR_RMP 12_0246
Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude Rev.00

V7ANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arriba, da Nazaréna Zona do Denominado Sitio’ o da Dono de Obra: APA - Agêncía Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscaliz.ção:FUTURE - PROMAM Projectista: c/ / 2 7

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Registo de Monitorização e Prevenção
Controlo Ancorpor Controlo Fiscalização

Poeta —
Avaliação Re.v.llaçao De.atrs.ntea V..aia.eã& rIras aOflQãoI Marlai, Equipamento Perigos Risoos Medidas preventivas — ,.4,énete Fraq.airsala ~sspe.sá vel NO- Nas cantarole NO-Pisa Conforme Rubrica.

Adivldade 181511 data r v e e e date
O F O F ? V e 5° 6°

adársa coral Vnotal?
Ulilizar os EPIs aplicáte’n regido diário Encarregado

Assegura’ a eoisleneaa de extrator de pó coes Vatial)
N e 1.Jquirnico ABC (6kg) no local de eoecllçáo dos regato diário Encarregado

trabalho,.

Garanhr a durninaçso suncienle no local de diária com ~‘lll,al? N ~ ~
trabalho. reginlodátsc Encarregado

Vários 3 9 imniementarno ámhoo da a~ade ®e edao 2 2 4 dos trabalhos Trio. segana~ ~

Formação? informação aos trabalhadores sohre
os dacca? perigos? mediáas de preveçao a antes do sido documental? s

a deselreolver

diária com Visual?
Manler o local de trabalho lImpo e orgarazado. r~ro~ Encar~ado N ~ C C ,~

Enectalar as atttdade de acordo com o PSS~ Jdiária corrI Visual?O.rat Várros ~aneado aviando a sobreposição de tareias PTRE 12_0246 rerodlárlo Encarregado S
incoonrpallveis.

Qualquer anomalia nedacada nutrI diária com Visual?
5equipanlenno deve sei comunicada ao ~ óáoo Manobeador eeencaireqado e o equipanlenno istioblezado.

Todoe os babalhna nó pdeni lar executados EntIdade
cora o aaconaor de transporte de pessoas fora antes do Inicio Eneculanne?CSOi
de seitriço, e coes conte de lenalo trai lhrhaa dos trabalhos Flscalizaçao?
.láhtcas de sornentação do assento,, C.M.da Nazarê

Deve eI~ae urras oomurdcaçlo frequente a
atempada ao Irádo do. nabalhos. entre rodes

Vários — anadedes aovoltadaden na gaaajo doa 4 2 8
cofrddoaetismos elerrtes. nomedamallte;
• Equipe de tear), do tundarnamenlo do dos trabalhos Fiscaliz,çáo? Çentes do Inicio Oneculanle?CSO?

ascensor. da CM de Nazaré: O M da Nazaré
- Fisctfzeçao de obre /050 1 reapretantante
do dooro de obra

Enidade executante.
EntIdade

Todo os trabalhos devam sei executados com antes do bico taecutanle?CSO?
o .scensoo de transporte de Pessoas lisos de dos trabalhos Focalizaçáo? ~ /

Etelrocossao e earsdço P35:
Colisaocoenro 4 5 4 2 5 PTRE 12_024E n e

Ascensor Execução de trabalhos com lnterdlçao de anles do Inicio txecurante?CSOi
circulação do atcarraoe e canse de tensão na dos trabalhos Fiscálizaçao? ( 4/
lnheselélalcae.

T,abathosna
Daaatmaqae de proaimidade do antes do Inicio

CM. da Nazaré -Aresaser Garaniár a istasdiçio de circulação do ascensor dos trabalhosascensor

Os trabalhadores ad poderao poaldonar-se e
pss~ diária com Vocal?

Ahoplamentto 4 5 dreidar peto hrterfor da oneras defeatas Pela O 4 2 8 PTRE i 2_o24e redoto diário Encarregado
alado.

Liiiáar o local de trabalho aos trabalhadores diária com Visual? 7
estr*amerrte necessários. regato sano Encarregado

IMPI3_18
Revisão: 00

Eteborado neo (TSHT) Aprovado por (DOOTE) Valdado por (Cnotd de Seg 1 Págna 1 dei?



P ANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaró na Zona do Denominado Sitio” e da
Envolvent, da Platafonna Sup.rlor do Ascensor

Dono de Obra: APA - Agência Portuguesa do Ambiente

Reavaltagle Oo.um.ntes V.r*eaeaw
Medidas preventivas — ~ Fiaqoaaeael. R..jenaá sei

O F

Registo de Monitorização e Prevenção

Pente de mie
Psrawe MC- Não CosI Rublica e Rubrica.

2° 2° 4’ Se e data 20 2° t 5• 5.

Enielso ou
Mor.imenlaçao de esmagamento por
veigas suspensas queda, ou ente

objetos

Nunca movei o equipamento com caiga
auspensa

ProibIa a presença de trabalhadores apeados
no ralo de açao dos eql~aan1eeltos.

As máquinas e acesadolos de eOesaçao devem
possuir marcação CC. manutenção aluafizada
e seguro própsio (se apicavel)

Não sobrecarregai os eqlseeaanaenlos de
motensentação de cargas. Respeitar o
aagranua de veigas que deve estai atirado em 2
local bem visível.

Vestira, as condtçóes de segutataça de.
uceosdoins a utlizar (ealnopos. corlentes. delas
da lona. ganchos. patilbas de aagutsnça,
garrase gados)

diána vesti VIsual?
registo diáeio Maoobtadoe

diátia com Visual?
registo diiiio Encaeregsdo

Veoial?
~a com Encaeregedo?
registo diádo Manobrados

deita com Visual?
~ registo dueto Manobrados2 ~ PTREO5_0246

VIsual?
sãada coas Encaeregado?
registo dueto Manoblado.

//A 7

/~/

/////

$

Empilhador
InsOadaqae da Relésde mulbiunçoes.

Sistem, da Linahas Betão (Ne,e Grua movei.
de Vida Jetsey’a) Feteanaeettas

Manuais

Enialeo ou
Movimeniaçao de esmagamento por
cstgas suspensas queda, ou ente

objetos

Trabalhos com CotteslEnnalamenl 2 3
naletiais coetaeiles O

Não époimada a permanéoclaeiou circulaç5o
de pessoas e/ou bens sob coroas suspensas.

As coroas auspeslsas devem eslat lisa,’ em
pelo menos 2 pontos adequado&equntuaaauies.

O manual do equipamento, dos acessónos e
fichas de segurança de produlos e~umate~~~ 2
detem sei com~~

Ulihuar lusas de peotecçiso mecânica peca
trabalhar com teeramennas

Nau ‘sara, as proteçiteu dos
equipamenloslfernamnntas.

diátia vem Visual?
registo diá,io Encarnegado

Vlsojau
diána com Eocartegadol
regato dIário Manobrador

Carregansenlo Caminhos de
Iranspotie de CtculaçaO

matetiais

A dreulaçao dos camiões deve aer leda sempre
a velocidades eeduziáas de norma a estar a
ocotoéndade acidentes eodosiátios.

Interdita, a pe,mnnénciade pessoal no caio de
acção das manobras do eqsiipamonlo. Os
equipamentos devem ci cular com pàilanapo
l~ado

PSS:
2 2 4 PTREO5_0245

Vasal?
dama com Encanregado!
cegado diátio Manobradot

diieia tons Vmoal/
negado diádo Encateegado

/7 /7

/7

Cisborado por (TSNI) _______________ Apemado por (000TE) ValIdado por (Coord de Segs

IMPI3 lo
Reuisso só

Página 2 del7

Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Taiude

Fiscailzaçao:FLJTURE - PROMAM

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos

AvaliaçãoOperação? Materiais Eq,alpamento Perigo. Risoos
Atividade

O F

Projectista:

IPAR9MP 12_0246
Rev.O~

h2,c 2 3/3

Controlo Anoorpor Controlo Fiscalização

2 2

VisuaL’
P55; diátia com EncarregadoS

2 PTRE 05 0246 registo dano Manobnador

diána cem Vaosl?
regado dado Encaeregado

P55:
PTRE o5_0246

diária com VIsual?
registo dláiio Encairegado

/7/

/f /1

/7/

(/4/7



IPAR_RMP 12_0246
Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude Rev.00

ANCOR Obra: Empreitada de Estabillzaçao das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado “Sitio” e da Dono de Obra APA Agência Ports.guesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscallzação:FUTURE - PROMAM Projectista: 25 < 6 1)

IdentIfIcação de Perigos e Avaliação do Riscos Registo de Monitortzação e Prevenção

Controlo Anoorpor Controlo Fiscaltraçio
Ponte —

- o e - n’la
Materiais Equipamento Perigos Riscos Avaliaçio ~dn Reavallaçlo Deearnentes Fraqüensi. VSIil~lii5J NO- Nso Contorane Ruidosa No-Piso Confonie Rubrica eAtividade — rejaraneis Raspeasá ‘-ei — data

G F O P r 3u 4a 5u r r V 5a r

Criação o ninatzaçao de use penirnelro de
segurança, onde não podevá estar eta diária com VIsual!
peemanecer qoalqune equipamento ou registo diário Encarregado 7 _,.e ~7 ~f
trabailradan durante a onecuçao dos trabalho.

Queda de
Garanir que os çamantos apenas operam 2 2 ~ POS: dada con ~naW N 7 ~ 7 ~mateaiais nobee o

equipamento! 4 pelo interior da zona delimitada PTRE 05_0246 registo diário Enceeregado
trabalhadores Visual!

Giratória poticiuaiada paratelanienle á zona dos diária com Encarregado! N 7 , 7 7 /
trabalhos regido diário Manobradon

Visual?
Esaaoonar o cariado de transporte para diária coatt Encarregado! N / 7 /
carregarraento nas zonas denuidas regido diário Matuto

~‘laaal!
Equipamentos munidos de anos sonoros de dona °°‘s Encarregado!
marcha trás, e ou de desaocaçso regulo diário Manoor

Interditar a permanência de pessoal no sais de dada com VIsual!
ação das masobr~ da equipamento, quando legato diário Encarregado
em iaboraçao

~usIl
Nio permite descanso á nomtea do diária com

Em~h Atropelamento 4 2 e equipemenso 2 2 4 ~ss. i~loda Encarregado! N / / 4
PTRE 05,0246 ManobradorPeses de mulhtunçaen. Carregamento eInstalação de

Braao (Neve
Sistema de Linhas - Grua nrndmt nannponte de Potes de abandonar a cabse o operados deve Visual!Jersep 5) Ferramentas materiais diária com

da Vide Cabo de Aço netiilcar se o equipamento travado. molm registo diário Manotrador! N ( ~ j 7Manuais desligado, dentre de igniçao reurada Motoeisa.

Deiirrstar a zona de manobiaa com diária com Visual!
belizamentooertecensário regato diáuo Encarregado

A cana b.tcuianre deverá ser baixada na diária com
Visual? Molorista N / 7 / /‘totalidade apria a descarga e antes de iráciar a regIsto diário

marcha
POS:

Capotamento 4 2 8 2 2 4Verilicar a zona de ittervençao do PTRE 05,0246 Visual!
equipamenio. Avalisia inclinação e a dtána core Manobradoo!
estabmdade dos solos e garanta a ontabotade regalo diário Mororiata
do equipamento.

Visual!
O equipamento deve circular sempre coes a diána com Manobrador!
parta recitada, regido diário

Eaposiçaoaruido 3 2 2 2 4 P55: Motorista
e vibrações PTRE 05 0246 e

Os nabalhadoren na peoarnidade equipados diária com VIsuaL5 N
com promoçao audiána. registadiátio Encarregado

Pronecçio de Interditar a permanánoa de pessoal no tais de 2 2 4 P55. diária cear Visual! N / ,j 7 /3 3 9parlicutas acção do equipamento PTRE 05_0246 regelo diário Encarregado

IMPS3_l8
Roealo 00

Elaborado por (TSOIT) Arcovado por (DOiOTE) Validado por (Coord de Seg.) Página adetl



PAR RMP 1 2_0246
Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude Rev.00

rANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arrlbas da Nazaró na Zona do Denominado “Sitio o da Dono de Obra: APA - Agóncia Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscalização:FUTURE . PROMAM Projectista:

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Registo de Monitorização e Prevenção
Controlo Ancorpor Controlo Fiscalização

OtTtte mieopnqael AvalIação Raavsllaçao oaaum.ntea Verlheaçael Pente deParflaeaPrequlasala MC- Nie Coortoasuse Rubrica e NC-Nao Coerloome Rubrica elebterlal, EquIpamento Perigos RIscos Ibdldas pravantivas — raesiáaeta Respanab oral
Atividade (uNI

o F O F r 2° e ~o 5n data ~ 2° 4” 5” e data

Os equipamentos deve ser mundos de essotor
ean bom calado de coorservaçáa e derivo da
vaidade
MIo perrrahr acerações aos componentes de Vouali

Ferramentas que retoca ha~e do mesmo - Manolhador 7 / ~ I~PSS~ diária com
Incendio 2 4 a tebeica retalhos a segurança do equipamento 2 2 4 PTRE 05 0246 registo diário Encarregado! 4

manutis Épodhido tomar ou tognear quando se reahza
o abastecimento de combashnel ao
equ~amtnto

Pus: diária com Voiaal! s 7
Enlalarnento 2 4 a Liso de EP 5. tinas de tsrotrøo mecántra 2 2 4 ~ 050246 registo diário Encarregado

Criar pisnarormas de trabalho o mais planas e visual!P55: diária com Encarregado’Capotamento 4 3 niveladas posimel. pstaacotrena estabilizaças 2 2 4 PTRE osO2ts registo diário
do equipamento Manobrador

/ /7/ q» 02SCirciátaçao em
planos wregtaiares

Criar e rnaotee os carrrinlaoe!zunas de
Queda ao nnaetmo 2 4 a cecutaçao para acesso ás zonas de trabalho. 2 2 4 ~ drália com Encarregado ti

PTRE 05 0246 regato diárionuvem limpos e livre, de otusnáctalco. —

toterditar a permanóraoa de pessoal no raio de diária com Votaall // [tiaçao da, manobras do equipamento, quando re~to diário Encarregado
em labaoaçao

Visual!
soogilhador Náo peroausr que alguémdescanse a sombra diária com

mututoruçoes. Trabalhadoees do eqiápameoto registo diário Encarregado’ ti 7 )Perfis de
lnstalaqse de

Sistama da Linha, ~ Grua móvel apeados na Atropelamento! 2 2 4 ~ Manobeador
deVida

Jersey 5) Ferramentas peosrnvdsde dos Esmagamento Antes de abaodooaracahoe o operador dme PTRE 05fi246 /~ ,/ /
Cabo de Aço PMI1IWi5 eqapamentos verificar se a máquina toota travada, desligar o drána com Manoboadori ti

regato diário
motor e telhar echane de contacto Motorista

talo se deve passar pela tente ou por detrás diaria com ~lhuaU s ( 7 7
duma tsiáqi*ta em moorineolo regato diário Encarregado

Garanhr a maottençao e conservaçio P55: —— com ~tusiaaU (/7 4$Esploaao 4 2 a adequada de acordo com as e.çuecuOcações do 2 2 ~ PTRE 053246 regato diário Encarregado
rabelcante.

Garanhramaoulençao e coorsemação diária ceen Vousl!
equada de ndo com as e,po~açoes do p55 regato diáte E~rregado 4 5

equipamentos UMoaØo de EPI 5 obiaalórios O5:O2~ regato diário E~rregado (
Fanade Espoviçaoaraldo 3 3 9 Iabetcaote 2 2

maoulençáo do dtáriacorn Vaoiall N

RotaEnidade de trabalhadores na raalimçao diária com Visual! 14
dos trabalhos, registo diádo Encaaregado

E4uoslçaoa ~ 3 ~ 2 2 4
ebrações uhlinçao de EPIs ooreigatdràos (utilização de PTRE 053246 diária com Venal!

N
latas aotEvlbcatõrias) registo diário Encarregado

Adotar posturas ceoretás e ergoraõmicas na d’Ata com VIsual! N
realizaçao doe babathos ~ regelo dtáso Encarregado

Poottara, criadas Esrorço tlsico 4 2 e 2 2 4 PTRE 0t0246
Rotahvatade de trabalhadones na realizaçeo diária com Venal!

(1’dos trabalhos registo diário Encarregado

ltW1315
Re.Osao: 00

Elaborado por Çt5FO) Apnoiado p00 IDOJOTE Valdsdo por (Coead de aeg.) Pagava 4 del7



IPAR_RMP 1 2_0246
Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pana do Talude ReveO

Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado Sitio e da Dono de Obra: APA - Agência Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscalização:FUTLJRE - PROMAM Projectista:

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Registo de Manitarização e Prevenção

Controlo Anoorpor Controlo FIscalIza a
Operação! Avaliação R.avallaçlo Deesmiente. Yedfleaçael ~M° - si e

Paraqear. Rubrica e Rubrica err.qnsnelaMaterial. Equlpam.nto PerIgos Riscos Ibdldas preventivas — r.~nela lbspanfl vai NC-Nlo conformeNC- Não ConformeAtividade (aaQ
O F O F Ou 3• 4• 5• ~• dela Ou Ou • 5a ~ data

Garanir a catrlõrmidadeereoáslenda mecanica
da pleloloruna elevatória relasnamenle aos
esforços a que será sujedoecunpw on’ranual soles do Inicio Docinerrenlal
de uullzaçao e pana o qual o solene Ice dos liaballros Direção de ouna
inspecionado por toldado Cerlrhcadora e
considerado conlorme

Queda de pessoas Uso oio~galOrie do arnês de segurança. diárIa com Visual!
seu alluoa da ancorado nu plalalorrrra elevatória nos ponto,
plataforma de 4 4 especIfico. cerbfcadoo para o dedo 2 2 4 ~ regolo diário Encarregado O ,~ ~i4 2PTRE 12_024e
elevaçao de

pessoas Delronle a nosomerolação da plalaforirra do

elevaçao pelo empilhadon otulrilunções ou pela diánoconi toaroegado!
atóegroa. o ro de comaudo desla deve ser regolo diário Manedor e C
ocupado crus permanência

Comunicação direcla feinais geslnaol rádiol
eolre os Irabalhadores que so enconloan no Encanregado

dona coan
regislo diário

Ex.euçaa de palaraformaeieealóriacomomanobradoo
lr.bsanes colo Asno Grua os
Uoillzeçao — Malidunçoes Venlicai entoa do sf00 dou rebalsos. as Vasa
Pl.ledenrr. de Beilriu de Trabalhos em anura diána comcoardiçoes e capacelade de canga do reereno e repelo~ Enar
El.vsee de Diversos Eleoaçao de com 0.0105 de sapala de estabilizaaçao do equlpamenbo Mano

Pessoas Suop.r.se Pessoas elevação mecánico
por Empilhador Ferramentas
Idslsifur.eõn os Manuais Co manobradores deeem analiar prnviamenre Voualádiária coro)

as coerdicionanres do local, Enareegadov Pá
Caie Croa regislo diárioespedulmeole aalrsra de poosleeo obstáculos Manobrador

O eqiaparnenlo de elevaçao deoeiá uer VIsual!
~~al~ee~zona o mas plana posslvel.e ser diária coro. Enarregado! Pá
denidamenle nivelado entes de começara regislo diário Masobrador

Reuiranenro do operar
eqopanienro

desato á cedenda 4 2 g Moes do 510° dos rebalsos deee ser 3 ~ POS VEnal!
Enairegado! Pá

na brchetuçao do nenlicado o nIvelamento do equipamenlo de PTRE r2_024e etária comregelo diário Manobredoe
elevaças

Antes de irriciar os trabalhos, o ronanotesdor
deee verifcer o correIo diária com Visoisi!
fllncionamonlo de lodos os drgaos de regIsto dsáno M.ooboadoi /7
segurança

Duiaolearealizaçao dos lrabell.os. ° diáoia com Enarregadoi
ronanobeador deve respeiar udos os aeses e reersro diário Manobrador
diagramas de segurança do equipamento

Os manobnadorns devem aoahar pceeamenle diária com Enarregado!
as ceerdicionanres do local, legislo diário Manobrador

ádpr3_le
Resisao 00

Elaborado por ITSHT) Aprmado por (DOIDTE) Vahdado por lCeord de ~°t Página 5 deli



MIes do inicia, os r,abalho,. o manobrado,
deve eeriliça, o correio ~ána 00011 Visual
tuiicjonarrseoro de lodos o, árgáos de regido d’alio Manobrado.
s000lanra

Realizar una verificação poávia ao
equipamento atolo éoperação. co.,, enpeoal
incidéndano eslado de conservação o axaçao
de peças oelernento, sunceiiveio de provocar
idoso de queda de obtectos

Paraa rrsowneniaçáo de cargas énecessário
que cata seja demidaniente sqlsper)sa pelos
pontos eoináenles pula o eleito.

O nianobrador do equipamento deverá arendei
aos seguintes aspectos~

Não deverá efectuar rrronrmeotos que eoijem
a passagem du lança do
equipamento e da carga por cine de evenraais
trabalhadores.

Ter conheognento coacto dos andes de
carga da maquina. de modo
mdci que tora atarIa um estada de
desequillbrio nas operaçites de elevação

Queda da Sohcdar um autitiar que lhe deita as
pdatulorma de maitotifus. sempre que a p55:
elevação de sinibtidade não seja boa. PTRE 12_o246 _________ ___________

pessoas Os manobradores devem avaliar prontamente

as oosrdicionantea do local.
ospeclalniente a altura de possisos obstacutos
lanhos aéreas.por exemplo)

Uatizar os eqnipamenros de acordo com as
tnslruçbas do tabiscante e são manar as
proleçfles ou doposifivos de segurança. ______________

Realizar uma inspeção sésual o lodos os
olementos. antes do inIcio de quatquet
openaçoes de elevaças de cargos ____________ ______________

Éeiqiresaarnlenito proibdda a uflêzaçio de
drstasácorieles dareecadas.

Denerto ser retiradas de senosgo lcdas ao Irroas
que apiesenlem suiati de corrosão, fissuras.
desgastes ou deformação da sua
geometria. ____________ ______________

Épontuda a ulilização de ganchos sem paslhao
de segurança, e clx mau estada de
conservação. ____________ ______________

Éetprestamerde protddomouimenlar
qualquer apode carga coro um séponto de
suspensão. ______________________________

I1PAR_RMP 12_0246
Atividade- Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do ralude Rev.00

PANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado rrsltlorr e da Dono de Obra: APA -Agência Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscaiizaçao:FUTURE - PROMAM projectista: ~ ?z~’,7o2j< &z’/’/~Ç- ~J

Identificação de Pengos e Avaliação de Riscos Registo de Monitorização e Prevenção
Controlo Ancorpor Controlo Fiscaliza lo

Pente de

Operaçãol Matadela Equlpaniessto Perigos Rlscoe Avaliação ~~ R.avsil~Io Deeaas-endes ffq’drs V.rale.eao! c-conturnrne Q-Coaweraeaes NO- Neo Cootoome Rijadbl e NO-Não confiam. Reboca e
de nafertinela Responsável

Atividade n: dela luZi data

o

Execução de
Trabalhos aoinr
uoebaqae —
Plaeaferrne —
Elevação de

Pessoas Soapeessa
par Empilhadar
Mialtif.sneaea eu

Auto Grua

Mio Grua ou
Mulilunçses

falIdo de
Elevação de

Pessoas
Cuonpeessaa
Ferramentas

Manuas

Trabalhos em aliura
com meios de

elenaçãornecanica
4 2

1b1-___

$

‘ti
:01~~

4 4

dede coo’ Visual!
regislo diário Enorregado! 5 —Manobradoo cc

diáriacom VsualI — — — —

regisloddrio tt: N C e~: t C.

£-
ct

diána com Voual!
registo diário Manobrador N —

diária citrali vauar — ~_a —

regido diário ~ $ e. ,—~ ~

dono Visual!
regelo ruido ~ N C— ~: c~ 4,7
diáriacom Visual!
regisro diário Errarregado! NManobrador L__ ~
diánia com Visual!
regalo diário ~ N C E ~ jar /‘

diália com WuaI! — —

tegotodiáno Enarregado! NManobrador

cáqa com Venal! — — —

rogissodádo ~tt: N ~ t6~ r
Visual!

dona coro Enarregado!
regelo d’filio Manobrado.

N /
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IPAR_RMP 12_0246
Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude Rev0O

ANCOR Obra: Empreitada do Estabillzaçao das Arribas da Nazaró na Zona do Denominado Sitio e da Dono de Obra: APA - Agência Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

FiscallzaçCo:FUTURE - PROMAM Projectista:

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Registo de Monitorização e Prevenção

Controlo Anoorpor Controlo FIscaliza o
opnqae? Avaliação Reavailaçio Deemnardes Yarsaaaeaei Perna — rnTt. - on e

Material. Equlpam.nto P.etgo. RIscos Medida. preventivas Fraquánel. R.SP~I5h vai MC- Nio conforme Ru e Nc-Nao conforma RlibdceeAdvld.d. fSáN)
o F O F 2~ V e 5° 5° date ~ ~• ~• data

A comunicação conr o nianobrador deve ser diária coro Visual? ~ c_ ~
direta e leita com rádio. registo diário Encarregado

Não éperrratido a movimeettaçao mecantca de
cargas era ceerdiçoes climaténcasadversas Visual?
que possam colocar em risco ~ ddvO Enarregado?

Queda da
Trabalhos em altura pessoas ou equtpamervroo (ventos stlpenores a Manobrada,

ptaralorma de 4 2 8 defini. canoa brteosa, e ota nevoeiro cerrado) 4 1 4
com mesosde eleeaçãode PTREI2 0246

etevaçaomecánica
—s

O coniuto de elevação de pessoas c000posso
pela equipamenlo de elevação (empilhador
noltifunçites ou auto grua) maia ptaraaoraoa de antes do Inicio Documeaiatn N O,
eloaaç5o de pessoas. só pode ser ohtizado dos rrahathos D.reçao de ociea
após eraisso de uos cer550ado de
conlorniádade emordo pO’ ooganiáarro nohltcado.

Acondicionar os eqoipameorosá mareoao no diária com Visual?
inrerror da plataforma elevatória. de ermo a regisro diário Encarregado

Eseeu~ae de gsranrir que nao catam do cesto.
Trabalhos açor. Aolo Grua ou Aqoande da dessasarraçao de cargas para
Ualtlzaqao de Muthiunçeeo aplicação no tocai de irttervonçao. garantir que
Plat.l?arrn. de Balaáu de diária com Visual?a coroa só á efechvamente desamarrada. repótoiáádo Encarregado
ci.vaçae á. Diversas Elevaçao de quando á não se verificar o risco de queda do c

P.ssess suspensa Pessoas clemente
por Empilhador Ferramenlas Visual?
Mutlrunçe.a ou Manuais Veriltcar antes do mudo dos rrabatlros, lodos os diária com eaaraegadot N ( ~

Auto Orna acessórios de eleva0ã~ registo diáno Manobrador

Risco de queda de Nao tevanlar tina carga mal lingada, mal diári, com Voaali
ObjelosMochas acondicionada ou mal agtorr.ersda para registo diáno Encarregado? 4

sofre o mosimenração Manobrador
Maluireza do local Eqaipamentoea 4 4 ô 4 1 4 Visuato

deinterveorção Nunca elevar cargas compridas coro apenas PTRE 52,_0246 diária ~0aii Encarregado? N 7
Ptatarotorta de

urna bigada regisso diário MOOh0~d0e
Etevaçaode

Pessoas Visual?Adequar o acessório de elevação á carga a diária com Enarregado? N ~ 7
elevar (dotas. cocrentes, a regisro diário Maao ade

Verificar antes dos Irricio dos rrabalhou a
erisnánda de msterlais#ecnras somas ou diária com Visual? f
despteoddas nos Panos dos alados. Caso repore diário Encartegado
edissam deve ser eaectodo o seu asneamenro
do tooma consolada

Aquando da uházaçáo de mais que urna
plalalooma de etevaçáo de pessoas em diária com ulsuati
simuttanio. as rnsesma nunca deverão trabalhar registo diáno Encarregado
no mesmo atinhamenlo nerhcal

IMPI3 ló
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IPAR_RMP 12_0246
Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude ROVO0

ANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado Sitio e da Dono de Obra: APA - Agência Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscalização:FUTURE - PROMAM Projectista:

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Registo do Monitorização e Prevenção
controlo Ancorpor Controlo Fiscaliza ão

mIa cal
Op.raqãol Avaliação R.avallação Daatan.ntos VerMeaØeI Pente darmquãnala Par.c.m Rubrica e NC-Não conforma RubrIca eMateriais Equlpansanto P.rlgoe RISOOS Medidas pr,vantivae R..pensà sei NC- Neo Conlktenne
Atividade (SRd)

O F o P 2° 3• 4. s. e data r ~ ,. e e dais

CorteslEnlalameni 2 s Garanir a utilização de permanente de luvas 2 2 diána cone Visual! N ~“

o de nisto registo diário Encarregado!

7fProjeção de P55: diária cano Vimial!Lesões oculares 2 3 € Garante a utilização de óculos de proteção 1 2 2
pallcnlas PTRE 12_0246 registo diário Encarregado!

Afeçóes Garante a ulilização permanente de máscaras 2 diána com Venial! N ,~ ~

resntratánas 2 tlirarites regado diário Encarragado!

Ruiu,, e projeção Veranear equipamento em pacientar os P55: diána cem Venial! yUsizaçie ~ da elementos de 3 2 $ sistemas de segurança e mangueiras 3 1 ~ PTRE 52 0246 regado diário Encarregado!
equipamento

orgsos rnecãrllcou hirániácas

Deve ser estado o sobre aqueornenlo por
Operação furaoenamenlo do equipamenrto P55: diária coral Visual!

224prolongada de incêndio 2 3 ~ Garantr a esistánicia de mm estrato, na PTRE 1 2_0246 regelo diário Encarregado?
eqepamentos proirmidade do uipamenlo

3 2 6 Acareaça metálica do equrpamnenio(gerador) 2 2 4 diánacom Venal? El 7deverá estar lfoadn a erra registo diário Encarregado?
Eletizução PTRE 12 0246

Gaaanir o bom o estado das cablagens 2 drána com Voiaal! El
326Manusnamenlo de cimeiras do equipamento regelo d.áno Encarregado?

terramentas
Lea&imanuas

Equipamento de musculares e das
Alpinismo articulações 2 2 4 Manosear as ferramentas de Inoma correra, e 2 2 PSS: drána com Venal? El

Muláfunções ou Sobre estmços ou em bom curado de consemaçáo PTRE 12,0246 registo diáno Encareegado?
Auto Orna pontorus

Solas e
Trabalhes de Bailem de in uadResiduos de

Esaavaqaa Manual Betan Elenação de Verálcar se as rerrarnaennas estão em bom
Pesagan estado
Martelo Introduza lempos de repouso adequadas e diária com VIsual? /Demoocor Queda ao mesono eneroloos de relata~nlo: regato diário Encarregado?Euistencaa de P55:

Meto Serra de nlvel 3 2 $ Utibrar rerramenlan upeopeiadas á operação e 2 1 2 PTRE 12 0246obslacsilos
Betão Queda de objetos de nlodoad nado- -

As zonas de circulação devem encontrar’,. diária com Visual?
devidamenle delimdadau. nrralizadaa e El J i~1registo diário Encarregado’
desim idas,

diáriu com Visual?
resistodiáno Encarregado?Garansr aemramaçao do local e trabalho.

Oararllt a conforrriádade e resistência mecãniea Dncumenlal! Di,
do bailei relahvan,eille aos eslorços a que antes de leigo de obra?
será seijeio. e curlaplst o manual de utilização e dos trabalhas Encarregado!
para o qual o sistema la. inspecionado por Tric Segurança
Entidade Noslicadora e considerado contoome.

P55: dtámia com Visual!Enecução ~ Uso obrigãtóiio do amAs de segurança. sQueda em altura 4 4 IS ancorado no sanei, nos podo, especiscos 2 2 4 pTRE s2_0246 registo diário Encarregadon
trabalhas em altura •acredaadoc para o etedo. 7 ~~‘\ j

Duranteamosimenlaeao de bailéu pelo Vaiar!diária com
equipamento de elevaçao. o posto de comando Encarregado? 5 f•i ,deve essa, ocupado em permanência Manobradoa
Comunicação directa (saras gestuais! rádio) Visual? Jentre os trabalhadores que se encontram no diána com Encarregadon Elbailem comomanobrador do equipamento de registo diário Manobrador

IMPI3_laRes4são’ 00
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IPAR_RMP 1 2_0246
Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude Rev.00

ANCOP Obra: Empreitada de Estabilizaçao das Arribas da Nazaréna Zonado Denominado Sitio e da Deno de Obra: APA - Agëncia Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

flscalizaçao:FUTURE . PROMAM Projectista:

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Registo de Monitorixação e Prevenção
Controlo Anoorpor Controlo Fiscaliza lo

Pente de
opeosgio? Avaliaçio Reavaliaçio neaumentes val.aqaei P.reaenn R~lca e ác-ntao coneone. Rubrica eMaterial. Equipamento Perigos Riscos Medida. pt.v.ntlvas 4. ,.I.,OCb Prequenela Mc- Mio ContisomeReapensá v.t SiNt
Atividade

G F o 2’ 3 4 5• ~ 2’ 3° 4’ eu e data
Uhtizaçso de acnes de segurança prese á linha diária com Vbuali
de vida, curnpoinda o esupuplado nas boas entodiátia Encarregado ~r )°“/ /‘ 2s
prahcas de alpinismo.

Erecuçao de Queda em altura 4 4 2 2 4 pwa i 2,0246
Irabalhou em atura Eustencis sempre de um rrabalrtador no lopo diária com ~uau

do alude a aiidar roda a operação realizada regslo diário Encarregada 7-
pelos alptrrislas

Os Irabalhadores devem se esconreur diária com Visualá f
denidanienle eqri~aadus regado diária encarregado

Queda de rnarerias Coales 3 2 6 3
Equipameuta de O pealmelra de segurança deve ser detondado anleu do Inecia Visuali

Alpinismo e sinalizado. dos trabalhou Encarregada /1’ 4”
Muluduruçoes ou

diária com VisualoAuto Grua Utilização d EPIs necessários registo diário Encarregado / 1
Solos e Daileu de Projeção de Arnpntamenlov 2 2 4

Trabalhou de
Residuosde Elevarão de niarenais corre. dona coar Vtsualv /

Eseaveçae Manual aerao Pessoas Uulizaçao do Cinlo de Suporle do equipamento regado diária Encarregada

Maneia
Demolido. Deverá ser criado, anatado e ou delimitado

Mole Sena de um perimélrode segurança na base do alude.
eerao

Derrocada de Esmagamento 4 4 1 para esgar a presença trabalhadores e au 2 2 4. antes do Inicie Vestal!
muleads pessoas esiranhas á ~a. na área e~l~nte dos trabalhas E~rregado í / 1

ao saneameolo de biocosisatas 501105, e onde
poderão ocorrer queda de materiais.

Movimentaria e
operaçaode

Esniagarnenlo por
equipamentos em capotamento de 4 4 i A platatorma de trabalho deve estar 2 2 4 PSS: diária com Veualáreguludzada PTRE 12 0246 reçistodiárro Eocarregadaá // jYu~planos inegulares equiparuenlo

ou terrenas o
instáven

Os luabathadores devem se noconlrár diária com Veuau
desridamenle eqepados regelo ebárto Encarregado 7 4

Cotes 3 2 6 3
Equipamento de

O perlmelru de segurança deve ser delirriáado diália com Veuati ,p,
Alpivisma e teralizado. regelo diário sucartegada

Moláhinçôeo os
Adio Grua Uinzaçuo de acessórios de transporle e de diária com Visual!
sauda de Queda de malenau elenaçag, udquados e em bani estada de regislodiário Encarregado

Eleeaçáo de conservaçaa, o,
Cearsg.oM

Oeoaeeraaam de Malesande ManeIo Mamrnenlar cargau lequipamentas • rnaterals).

Demolidor registo diário Encarregado 4 ,/‘ 2El.na.ntea da Cofragem Esmagamento 4 2 8 deaidsrnente acentdicinoadas e elevadas pelos dIária com Vouati
sarae Serra de pontos de elevação deondou pata o eteno

Madeira
Crivar a monimentaçáo de cargas supeosas. diária com Venal!

Elétricas sobre aslrabathores. registo dráno Encarregada /t’’ —

Feitamentas diária com ~uati
Manuais utszarae ri EPIs necessárias regislodrário Encarregado

Projeçáo de A,rrputameoloi ~ 2
mateeiau Corres diária coa. VIsual!

Uslizuçáo do Certo de Suporte do equipamento, regista diáug Encarregada f (.

IMPI3_l5
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IPAR_RMP 12_0246
Atividade-Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude Rev.00

V2ANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado Sitio’ e da Dono de Obra: APA - Agência Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscalização:FUTURE - PROMAM Projectista: < o
Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Registo de Monitorização e Prevenção

Controlo Ancorpor Controlo Fisoalizaçio
mIe - entesOperação? AvalIação Reavallaçio Documentes V.ottle.eaeá POntO dcParso.easFr.quie.la 14C- Não contem,. mi e )OC’NSo contorne Rubric, eMateriaIs Equipamento Perigos Rlnos Medida. pr.v.ntlva* de ,,~ a..’. SiSO (StNI data 2• 5~ • ~ data

Atividade
G F O F a. ~ 4a 5-

Deverá ser criado. sinaWzado e ou delimitado
una peiwrrttro de segurança na base do alude.

Derrocada de Esmaganlenro 4 ~ ~ ~ 1ra1°,ese°~ 2 2 4 antes do lnioo Visual?
materiais pessoas estranhas á obra, na álea e~I~nte dos trabalhos Encarregado

ao saneamento de baocos?uolos soltos, e onde ~ ~ ./ /
poderão ocorrer queda de materiais.

diária com Voual? N , ~- 7 7
Garantir a arruimaçao do local e Irabalho rØsro diário Encarregado?

Garantir a conrutnidadeerenisláncia roecárrica Documental? Dir
do bailéu relatvamenle aos estornos a que antes do lnioo de obra?
será sujeto. e oimprüomauual de nbliraçao e dos trabalhes Encarregado? ~ 1 C..
pala o qual o sinlenie lei inspecionado por Técsegurança _/‘ ~“
Enbdade Notificadora e considenade contorne.

Uso obrualório do arnês de segurança. disse com Visual? s ,~. ~
ancorado no bailêu. nos pontos nspeclscos ~ ~ E5O~~~
acredtedoC para o efeto

Eqnipamenro ~ Emcução de Queda em alrnra 5 4 ~ Dnranle a movimentação de bailou pelo 2 2 4 ob com Visual!
Alpinnrnro babalhes em alIara eqnipameorn de etenação. o posao de comando PTRE 12_024e rngisrn didrio Encarregado! 5 1 ~ 4

Muisfunçoes na deve estar ocupado em perrr,anénoa. Manobradae
Auto Grua
Bailou de ComunIcação directa (snais gestuais! rádio) Vnual?

ceorag.n’g Elevação de enlse os trabalhadores que se encontram no diária com Encarregado? ri CPeosons bailéucorraomanobrador do equipamento de regado diáno Manobradoo
D.aeooraa.m da Marenas de MarIdo elevação

Elementos de corragem Demolidos

serva de l.isllração de arnês de segurança reeso á linha da com Visual?
Madeira de uda, cunpmrdo o eslipulado nas boas registo diário Encarregado!

Feeramenlas praticas de alpinismo.
Elêlracas Eidittnoa sempre de um trabalhador no rapo

diaria com Vissiar 4Ferramentas do alude a apoiar lodo a nperaçan realirada regado diário Encarregado!
Manuas pelos alpinistas

Cnar e menrer es cameh~zosos de
circulação em Queda ao mesmo 2 4 8 orculaçbo para acesso ás zonas de rrabalho. 2 2 4 P5S~ diána com Visual? ~ f

PTRE 12 0246 regado diário Encarregadoplenos bregulares olvel limpos e livres de obstáculos. —

Centro? Manter as proreções coletivas dos P55: dona core Visoial? N f ~,,24
Amputação equviamentos. PTRE 12_024e regado diárro Encarregado

Garanbr a manutenção e consereação diária com ‘Asnal!
adequada de acordo com as especibcaçoes do Nregisto diário Encarregado
labeicante. P55:

Elefircação 3 2 6 3 1 3 PTRE 12 Date
Operações com

equipamento A rarcaça metálica do equirsansento tgeradurb diária coro Visual! N ,e’” (
deereá estar ligada e rara regado didnro Encarregado

Garantir a manurenção e coeraervaçio diáriacom Visual! N
adequada de armdn com as espeolacaçoes do

Eoposiçáo a ruido 3 3 9 fabricante. 2 2 4 ~ registo diiso EncarregadoPTRE 12_0246
diária core ‘Asnal!

Ubbzaçãe do EPI’s obrigatórios N £~, 4registo diário Encarregado

IMPI3Ja
Revisão 00
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PANCOR Obra; Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado Sitio e da
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscalizaçào:FIJTURE - PROMAM

Equipamento de
Aipinismo

Mullihinçtos
Auto Grua
Saudo de

Elevação de
Pessoas

Materiais de Maneio
Cofragem Demoldor

Serra de
Madeira

Ferramentas
Elétricas

Ferramentas
Mavualo

Operaçves com Exposição a
equipamento sibraçues

Entalho ou
Mnvmentação de esmaoanleoto Por
cargas suspensas queda, ou entre

ob~elos

339

Rolabsidade de trabalhadores ta realiza ao
dos trabalhos.

Uetizaçao do EPIs obergatdrlos luflzaç&ode
limas unlisrbeutónas)

Morar posturas correraseergotómicas a
realização dos trabalhos.

Rotaideade de trabalhadores na realização
dos babalhos.

Nunca moveu o equipanletio com rasga
suspensa

Proibir a presença de trabuttnadotes apeados
no maio de açio dos equipamentos

Asrnuquinase acessórios de elevação devem
possuir marcação CE, manutenção atualizada
e seguro próprio (se aplicdsel).

Nas sobrecarregar os equipamenlos de
movimeuiuçao de cargas Respeitar o
dtagrama de cargas que deve estar atoada em
local bem sisivei

Vevtcar as coeri*çies de segurança dm
acessóoios a utilizar (esrropos. cortentes mIas
de lona, ganchos. pahlhas de segurança
garras e garrosl

Não épermoida a permaraéeciachiou árcal
de pessoas e?ou bem sob cargas suspen

As rasgas suspensas devem estar iloas em
pelo menos 2 pooles adequados/equsinlastes

O manual do equipamento, dos acessórios
atiras de segaraoça de produtos ovos materiais
devem ser rum peidas

Projectista:

olaria cool Vlsqtal?
regsto diário Encarregado

Vedar)
didlla com Escaruegadnv
regolo diário Manobrador

Visual?
antes do inicio Encarregado?
dos trabalhos Manobrador

me
NO’ Nao Conforme

3a 3n 45 5~ 5a

ro)/

IMPI3l8
Revisão: 00

Págitrali deli

OPenqaOI Matariais Equipamento P.dgos

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos

Avaliação
Riscos Medidas preventivas

O F

1~

Cooragaasv
D.sen?rag.m da

Elementos da
Dates

Posturas erradas Esforço tísico 4 2 8

(C~

Vsusl?
diátia com Encarregado?
re~toolario

Manobrador
N

r
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IPAR_RMP 12_0246
Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do [alude ReS.00

ANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado Sitio e da Dono do Obra: APA - Agência Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscalização:FUTuRE - PROMAM Projectista:

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Registo de Monitorização e Prevenção
controlo Ancorpor Controlo Flecillzaçle

me lTnlt
op.,açaol Avaliação Reav.lisçao Do.unoerdos v.lfiaa,aes Peste —Material, Equlpan.mo Perigos Riseos Medidae ptev.ntlvas Frepásnala Rsapon.á Pareg.m Rubrica e Nc-NIO conforme ~ eNC- Neo Conforme
Atividade (SJN)

G P G F 2° 3• 4 au au dela r ~. 4~ ~ dais

Manter a zona de trabalho loro de obstáculos e d’doa com VIsual! N C
pessoas sogislo diáno Encarnogade

Utázar o equipamento de prolecçao Indinidual diária com Voual!
adequado: leoas pala acçbo roecanica regelo diáno Encarnegadol 4

Eooaenoa sempre de um babalhodor no topo dlánje com ~Isuali
do lalude o apoiar leda a operaçao realizada regisiodiáno Encarregado! C- 7
pelo. alpnmlas

uhlázeçao de ornes de segurooça preto à linha diária com VIsual!
de s~a. cump.indo o e.tpeálado nas boas togislo diário Encareeoads!
prahcos de alpinismo

Deverá ser verificado antes do macio dos antes do Inicio Visual!
sebalsos. se a usina de onde se ornconba dos trabalhos Encarregado! £5

montada de acordo com o projeto de melilla.
Traballhos em Quedaernalluie 4 4 6 2 2 4

alrulo Garanhe a coolormidado e rnsisténdamecáoica poRE 12_norte
Dorumenlani Da

de do bailou relohvamenlo aos eslorços a que antes do inicio de obnal $ £..— /~ ¶1) ó/ j
Mpsismo será sujeino. e curnpnir o manual de utlizarao e dos habalhos Encairegado!

Mulhlunçõns os paro o quol o sistema foi inspecionado por T4O.SogurOnÇO
Aldo Orna Enlidado Nohscadoraeconniderado contoeme.
Bailou de

Elevaçao de Laco obr~al6rio do arnês de segolaoça. diária com Visual!Mont.e.m da Almaduran Pessoas ancorado no badéu. nos pontos especiacos
regado diário Enmnregado!

Anoaduras em Aço Menlelo acnedaados paro o eleilo

Demobdor
Ferramentas amonimenlaçao de bailou polo Veual!

Etruscas drárra comequçoampolo de elavaçao, o poson de comando Encarregado!registo diário
Felromenlas dom 1.1cr ocupado em pormeoéoda. Manobraduo

Manuais

Comunicaçao dando tomais gesluoisl rádio) ,s Já1’
entre os babalhedores que se enconrr01000 dlána com Escanregado!
bailou com o manobrador do equipamento de registo diário Manohradol
ele,naØo

Uh)zar óculos de proleçho para leubalhar com diária coorn Visual!

Peojcoçio de feria~nles. Pan: registo diaoo Encoirogado!3 5 3 2 1 2
paullcoilas PTRE 12_024e

Não rehrar as proleçoes dos equipamentos do diána com VIsual!

Trabalhos com corte, legislo diário Bocaroogado! .1’
lerramonlas de

corte Unlirar lonas de pnolecçao pana Iraisalhai com diána com Visual! /0
(Ornamentas legislo dláno Encariogadnd

Corle&Enralamenl ~ 1 2 5 2 P58:
o PTRE ltOZ4e

Nao letrai as poonoçoes dos equipamentos de diária com Visual)
corte nogislo diário Bocariegado!

Criar o manter os oaminhosázonau de
C.culeç0o em Queda ao mesmo 2 d 5 circolaçio pala acesso ás zonas do lrabaom. 2 2 4 duna com usual) LI 6—

planos dregulareu nisel nogislo diário Oncareogado! —smpo. chores de nboláculos

lMptSte
Reesso’ 00

Siaborado par (TS1IT) Aprovado por (DOenTE) Validado par (Coord. de Sog.) Página 12 dei?



IPAR_RMP 12 0246
Atividade- Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude Rev.00

ANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado Sitio” e da Dono de Obra: APA - Agência Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscalização:FUTURE - PROMAM Projectista:

Identificação de Perigos e Avaliação do Riscos RegIsto de Monitorização e Prevenção
Controlo Ancorpor Controlo Fleoallzaç9o

Avaliaçio Reavall.çio DatUInatItas V.dfteaqaei t5enit* 80 - onomse
Fr.qoin.IsOP•ia9&0I Materiais Equipamento Perigos Riscos Medidas pr.v.ntlvas — ~ Rnpona Parsiam Rubrica e No-Não COSISOI,tO Rubric, e

NO- Neo condoam.AtMdad. (5$54) dM5
O F G F ? V 4 50 50 r V e 50 daI,

Cortes’ 2 4 Matei as proleçOos colelivas dos P55: diária com Visuati
Aaiipulaçao equipamentos PWE 12_0246 regrslodiár.o Encarregado

Garanto a manulenção e comervaçao diári, com Visuali
adequada de acordo com as especificações do

Eletrização 3 2 6 ht~Me 3 ~ oegislo diário Eocar,egado /PTRE l2_0246
A coiraça metálica do eqaipanrienlo (gerado.) diária com Visaali
deverá miar ligada á lerra - eegislo diário Encariogado ~ ‘~ ~ ‘“ li O

Opetaçãen com Garanto e manuleoção e conservaçio do com V’oaali

ps~ registo diádo Encareeg~ N ~ C ~‘ 1°oqulpanrenlo adequada de acordo coei as espeoscaçoes do
Exposição a ruido 3 3 9 labncanle 2 2 PTRE I2_0246

diána com V’oaali
UtIlIzação de SF1 5 obergalórios regislo diário Encaroegado f
Rorafradado de lrabat)adaoes na realização átána coonr VIsual! N ~ C
dos Irabalhos regido di)oio Encaorogade

Eoposiçto a P55:339 224
viboaçõe PTRE 12 0246

Usãzaçao do EPIs obnqaldrios lulilizaçao de diária com Vgoial!
luvas antsdbrarivias) regido diáoio Encaoregado Q

Eqaipamenlo de
Adotar poslaias rondas e etgnnómlcas na diána com Visual! N ~

realização dos trabalhos regelo diário EncarregadoP55:AlPorasono P0515’.. erradas Esiorço Ilsico 4 2 a 2 2 4 p7fl~ 1 0246
Maltilonções ou

Auto acua Rolansidade de trabalhadores na realização diária com Visual!
Bailei, de dos trabalhos- legislo diáno Encaroegado

Menbg.m da Aronadaoas Eleeaçao de Visual!Pingas Nancainrover o equttarrsonla com carga diána com Encariegado! (
Ann.durss em Aço Martelo suspensa. oigislo diário

Demolidor
Feriamenlas Piodiir a peosença de l!abat)adoges apeados dtána cOnI Visual!

Elél~s no lo de ação dos eqaipemenles. regido diado Eosnoregadof N ~ 4
ManobradorFeira mental

Manuais
As máqnadras o acessórios de elevaçao devem Viselal!antes do inicio
possui, marcaçao CE, manutenção alualizada dos ‘atalhos Encaroçado! S — 4 1-
e seguro próprio (se aplicánel) Manobradoo

Não sobrecarregai os equipamentos de VguaU
mmimenração de cargas. hospedar o diána com Encarregndnd s ~ L (“
diagrama de cargas que dose estar alisado em re~slo diário Manobrador

Enlalao ali local bem sislvel.
Mosaxenração de esmagamento pno P55:
cargas smpensas queda. ou entre Veoiácar es rorndiçaos de segurança do. 2 2 4 P1’RE 1 2_0245 Visual!

objetos acessórios aurilizar (oslropoe, correrdes, antas anres do Inicio Enca”egad& 5 (_ 4’ (r’
de lona, gancoros. paidhas de segurança, dos trabalhos
garrase garfos[

Não ri peomdlda apernanóncia dou drcsiação diária com Vasal! L~
de pessoas elo. bens sob cargas suspensas. legislo diário Encaroegadol

Visual!
As cargas suspensas devem estai esas en diária com Encaroegadol N L) ~ (
pelo menos 2 pontos adeqsados!equidglanlns regido diário Manobrador

O manual do oqaipanenlo, dos acessórios e Vnuaw racres do Inicio
fichas de segurança de penduro. e!on maleriae dos trabalhes Encarregado!
dene,n snicsnipn,das Manobrador

IMPI 3_Is
Resiisao: 00

Elaborado por (15H13 Apemado por (DOIDTE) VaIdade no. (Coord de SegI Página 13 del7



IPAR_RMP 12_0246
Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude Rev.00

P ANCOR Obra: Empreitada do Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado “Sitio” e da Dono do Obra: APA - Agência Portuguesa do Ambiente
Envolvente da Platatorona Superior do Ascensor

Fiscalização:FUTURE - PROMAM Projectista: & 2’ ~ 15

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Registo de Monltorização e Prevenção
Controlo Ancorpor Controlo FiscalIza lo

Perito de
Oper.çlol Availaçio Re.v.llaçlo Detuamentes V.rMeeçieI oa e onrslatsrlals Equipamento Perigo. Rias.. Medidas preventiva. ~ Fraqueada Respeasá vai ue~m0em Rubrica. NC,NIo Cgnlorrne Rubrica eNC- duo Coelorme
AtMd*de

O F O E r 2’ 4 5’ ~n dela 2’ 3’ C r e data

Manterazona de trabalho livre de obstáculos e diária total Vstaail
pessoas. tegista dratiu uncartegado

Uatizar o equipamento de pcoiecçao indbntual diária com ~tsuatl
adequado- Itnas para aceso mecanica. registo dtáno Encanegado~ //‘

Esoléncia sempre de uni trabalhador no topo diária corta Vhsuall
NEnecuçao de do alude a apoiar toda a operação realizada 2 2 4 PSSreg’stodlátio EncarregadolOstedaenaliura 4 4 O

Irabaltros em altura peles tipirtestas PTRE 120246

Ubtazaçao de acnes de segurança prese á linha diária com Visualfi
de sola. cumprindo o esbpotudo nas boas registo diário Encarregadol

atcas de alpinismo

Deueoá ser verificado antes do inicio dou antes do tnáoo VIsual! r/Ç 1’)
trabalhos, se a Intra de urda se encontra dos trabalhos Encatregadori
niontada de acordo com o protelo da mesma.

dada com Visual!
Equiparrsento de Verilicar a tulilizuçao de Óculos de Proteçuo registo diário Encarregado
AlpinisnroAulo Rulurae projeção POS:

deelementosde 3 2 6 pt~ 12,_0246Grtaa ou Verihcar equipamento em parácular os
Mulbflunçteu orgios mecenicos sistemas de segurança e narIgueIras regado diário Encarregado

Balde de hidráulicas
B.tonaç.m BaIlo Betonagerrr

Camião Garaoáramansteulçáo periádica do drána com Vmuau P4 f /
Betonerra -equrparrirnrto regado diárIo Encarregado
Vibrador
Gerador P55:Corte 2 3 6 Os trabalhadores que adornam a beronagetri 2 2 ~ PTRE 12 0246 drária coas Vtsuatl

P4Enlatamento devem usar usas de peoteçao niecarsrca regado diário Encarregado

Correervar as mãos, braços, e a roupa atastada dona com Vmuaw
Ultttzaçao de dan peças móveis- registo diário Encarregado /‘
equrpamento

drena com Vasafi ~ rGaranlr o correto luncionameuto do avisou ,,
sonoros de marcha trás. dou can’ruoeu de registo diário Encarregado
banietorte de hetao.

Garanhr no local a presença do número citaria com visual!
e.arraanientenecerairáo de trabalhadores para

Atropelamento a reutaçao de trabalhos regsto dano Encarregado 9POS:Colapnodo ~ 2 2 ~ PTREI2 0246
equtpamento O trabalhadoteu que ~rcalam apeados, devem dada com Visual!

Cotisio lazeto de nado a sejam vsmes para o registo diátio Encarregado 9 /‘
conduterecinianobradores dos equipamentos

Nao permer a permanénoa de ralam do que 2 diária com Visuatl
N/J 7de trabalhadores ruo intenor do cesto da registo diário Encarregado

plataforma de elevação de pessoas

btáPl3IB
Reoiaag; 00

Elaborado por (TSu’tT) Aprosado por (DOniTE Validado por lCeotd de Seg Págela 14 de ti



IPAR RMP 12_0246
Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude Rev.00

V2ANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaró na Zonado Denominado Sitio e da Dono de Obra: APA - AgénclaPortuguesa do Ambiente
Envolvente da Platafomia Superior do Ascensor

Flscalização:FUTURE - PROMAM Projectista:

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos Registo de Monitorização e Prevenção
Controlo Ancorper Controlo Fiscaliza ão

Poeta de
operaqiel Avaliação R.avallaçlo Donm...ta. v.rlaea,s& Sri mie mierulearlala Equipamento Perigos Riscos M.dIda. pr.v.ntlvaa • — Fmquálv.la R.onsá tal ~mGSfi1 NC- Não contaras. Rubrica e NC-Nio Cantavas. Rubrica,
AIMdsd. faltei

G F G F 2° v •a sa e daIs ~ 2° 4~ 5° data

Antes do elicio dos trabalhos o equipamento diária com Vastal!
devo estar desidamepte estataizado e minado regato diário Encarregado

As zonas de circulação devem enicontrar-SO diária com Vtouaat! / / 3 ~
Queda ao mesmo deo.darniente deirnitedas. anabradas e p~~ registodiário Encarregadoerastáricia de

ntvel 3 2 6 deslrnvpedidas 2 2 PTRE 12_0246
obstáculos

Queda de objetos
As terrameulas montam sono descido através diário com Voijat ~de cordas e continuorõo tinas ás mesmas negoro diário Encarregado
durante a eoeruçáo do trabalho

diauia com Visual!
Garanta a arrununcao do local e trabalho registo diário Encarregado ( 1’ (

P55. diária cor» Voual! 7
Eoposiçio ao ruido Lesões audisuas 2 2 4 Ubuicaçáo de pooretores aunculares. OPO 2 2 PTRE 12_0246 legislo diário Encarregado 7aba adores

Verilca equipamento. nomeadameole
sislemus de segurançaegararroo u diária com Visuali 7 /1 /
manutenção do eqaipamenloerestantes registo diário Encarregado

P55:Equipamenlo de Cone 2 3 6 acesaritos. 2 2 ~ PTRE a2_o2rie
Alpinismo Auto Enlaiamenlo

Grua ou Ou trabuthadoues ane005iioos na realização das diária com Visual!
Muibtunções aisidades denem usar lonas de proteção registo diátio Encarregado

Balde de mecanica.Manuseamento de
Benensag.m BatOn Belonagerra nemenroa Conservar as msos. braços e a roupa ar diária com Visual!

Camisa metáscoo das peças móveis, regido diário Encarregado r “ c 1
Betoneira
Vétrador O aoooamenlo da máquina só deverá ser POS: diária com Vnual!
Gerador Euniagarnento 3 6 eteluudo após oudem eopressa doencarregado 2 2 ‘~ PTRE a2 0246 regido diário Encarregado

da (rente de trabalho.

Antes do 8100 dos sabalhos o equ4~ diária com Voual! [ ,, ~
deve estar doselarraente eslablizado registo diário encarregado

P55: diário com Visual!
3 6 Garauti a usuizaçoo de peomanente de 1 2 2 PTRE 1 2024a regato diário Eucannegado 7 c f

de rritráo.

POS: diária com Voualá
Lesões oculares 2 3 6

Contacto com Garanlir a urdezaçio de óculos de puoleção ou 2 PTRE 1 2_024e registo diário Encarregado 7 @ ‘7
cimento sdsaira de proteção.

POS diária com Visual!Atações Garanrisattnlizaçae Permanente de máscaras t 2 2 Prime 12 0246 regoto diário Encarregado /1 \~236
respiratórias tttranles.

P58 diária com Vouat!Deve ser evriado o sobre aquecimento par 2 2 4 PTR~ 12 0246 registo diário Encarregado
tncerioao 2 3 6 tundouiarneotodo equipamento.Operação

puolongadi do
P85; diária com VotaSeqi.panaevitot A carcaça metálica do equipamento deverá 2 2 4 PTRE 12 0246 registo diário Encanegado 1 7 ~ (

Eletnzoç!o 3 2 6 estar risada à terra (Gerador).

IMPI3 la
Rriásão: 00

elaborado par (TSHT) Apnouado por (OOiOTE) Vabdado por (Comd de Seg.) Pápusa 15 deI7



rANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaréna Zona do Denominado “Sítio e da
Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor

Fiscalização:FUTURE - PROMAM

op.raqIol Materiais Equipamento P.rlgos
Mividade

Grua cii
Mnlili.nçôes

Balde de
Saganagani Betao Belonagem

Camjio

Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos

Veuiflcae se as ieeranientau 05150 em bom
natado
Inrioduzir terrepou de inpoino adequados e
emrclcios de ielauaiuento.
Wlizar ferramentas apropnadau á operaçan e

2 4 de mude adequado

inadequadas Manusear as orçamentas de forma correta, e

eis boas estado de coeruuevaçáo

Euposlçáea 3 3 9
,nbraçóes

Eqi~uanaentode
Alpauiomu

Pe..nehtmento do Mulhiunçees ou
Vastos no Pane de Pedia Auto Grua Projeçáo de Aanpuiamenfol

T.Iud. kgaenasna Basfu do malenais Cortes

~.~ Elevaria dePessoas
Ferramentas

hdannais

Derrocada de Esmagamento
materiais

44

Vfrar a sonoridade e sibeaçees na caboa

Ulilizaçao de EPIs obrisatótios

Vigiar asonoeidade e obrações na cahna

tJblizaçáo de EPIs obaigatórmu

Os trabalhadoren devem adaptas posiura
adequadas posioonaa’se corretamente

Nau efetuar esforços exterminou, eruodmentos
errados.

O. trabalhadores devem se encontrar
dereidemerde oqiápadou.

O perlmelea de segurança deve sei deOasnado
e sasalizado

Lbljzaçao d EPI 5 necessários

Iitilizaçao do Certo de suporte do equpamento.

Dono de Obra: APA - Agência Portuguesa do Ambiente

Projectista:

diáeia com V’onali
engisto diário Encarergado

diária com Visual)
registo diário Encarregado

PSS: diáia coas Visual)2 ~ PTRE 12_0246 registo diário Encaaregudo

diária com VIsual)
registo djdoo Encarregado

diána com Visual)
mosto diário Encairegado

PTRE 120246 diána com Visual)
regoto diário Encarregado

diária com V’euah
retoiáno Encarregado

diária com Visuali
registo diário Encarregado

diária com Visual)

P35: regnundiádie Encarregado3 1 ~ PTRE 12_0246
diária com Visual)
registo diário Eracairegado

diárá com Visual) / 7
registo diário Encarregado 1

antes do ruido VisuaL’
doo trabalhos Encarregado

diána com VnajaL’

pus, regado diário Encarregado224 PTRE t2_0246
loánacons Visual)
registo diário Encarregado

IMP 13_is
Reiisáo: 00
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Atividade - Execução de Elementos de Betão Armado no Pano do Talude

Avaliação
Riscas Medidas pnv.ntlvas

O F

Lesões
muacnlaens n das

Manuseamento de aebcoiaçoes
feeratirenlas Sofre esforços mi

manuais posturas

Reavaliaçio Deaum.aaffl V.iluiaaqled
Faeqtiénela— r.f.rlnela Itespensá suei

O F

Equipamento de Cecolação em Queda ao mesmo
Alpaninmo Anjo pianos iriegulares nisiel

Pus.
2 2 PWE 12_0246

Criar e montei os carvenihoo)zoons de
4 8 cecuiaçio para acesso ás zunas de trabalho, 2

limposo linrnsde obstáculos.

Garantnamanutençáo e conserrtaçao
Enpl sá 4 2 8 adequada do acordo com as eoereciacações do 3

fabricante

Betoneira
Vibrador Falta de Eopouaçáo a ruido
Gerador manulençao do

equipamentos

339

13

3 1 3 P55:

Posturas erradas Esforço bico 4 2 8

3 1 3

IPAR_RMP 12_0246
Rev.00

Registo de Monitorização e Prevenção

Controlo Ancorpor Controlo Fiscaliza ao
Pente de o e ononitoe
Paragem uec- Nio Coxtorirsa Rubrica o Rubrica eNC-Neo Coeiiorrne

fSáPI) data da
20 2° e e 20 2° e t e

f e 7~11

1

/

77 r
1’

1

‘e

4
/ ~76/

2 4 ~ anlesdoinicio Vnoiai) ‘~ / 7PTRE i2_0246 dos iaabaihos Encaeregado

Queda de materios Coroes 3 2 5 PTREI2_0246

44

Deverá ner cnado. sinalizado e ou deemifado
um perimtleo de segurança na base do alude.
para esiaar a noexeroçe trabalhadores e ou
pessoas eoarantsas á obra, na área ennolvente
ao uanoamnntn de blocoa)sotoo soltos, e onde
podErso ocovren queda de materiais.

1’

2

Elaborado por (TSHT) Apronado por (DOOTE) Vaidade por Coord de Sçg)



ANCOR Obra: Empreitada de Estabilização das Arvlbas da Nazaró na Zonado Denominado Sitio e da
Envolvente da Platafonta Superior do Ascensor

Fiscaiizaçao:FUTURE - PROMAM

Circulação em Cauda aOmesrna 2
planos Inegulaees nível

Equipamento de
Nplrdsnio

Mutiliserções os
P,..nehiessarrte da Auto Grua
V.sies no Pene de Pedra salteei de

labial. Aceamassa Elevação de
(Se apileivel) Pessoas opesaçaes com Eopoouçao a rosto 3

Ferrarveura, equipamento
Manhas

Pontos para
Cordas e

Mont.g.m de amarração de
acessórios deCordas — coedas New iricucas de

Atpbslsme Jersehe de alpaiseao
Balão

Operaçbes covis
supeulioeo
ereguiares

Circuiaçao em Queda ao ranino 2
planos irregulares uivei

Teaballhos em Qoedaematlura 4
altura

Criaremanter es camlaha&zoaas de
4 O cieculaçlo para acesso ás zonas de trabalho. 2

limpos a livres de obstáculos

Garante a ~an~e~5oecotsemação
adequada de acoodo coou as esparllscações do

A coecaça rvelállca do equipameolo deverá
estar hgada à leres (Gerador).
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OBRA: Empreitada de Estabilização das Arribas da Nazaré  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 9 – Registo de Verificação  

  Montagem de Linhas de Vida 

 
 
 
 
 
 

 



Recomendações: ~ Verificar o equipamento antes da utilização, independentemente da periodicidade estabelecida para o registo;
~ Verificar o equipamento após paragem prolongada na utilização e registar como verificação ocasional;
~ Depois de forte intempérieverifique o estado do equipamento;
~ lnfomiar imediatamente os Responsáveis da Obra de todas as anomalias.

Ins ecionado ar:

Utilizador/Nome Técnicode Segurança?
Encarre ado

Ass.:
~

Data: / f /‘7í?

Nome:
Ass.:

DO/DE

Data: / /

ANCORPOR, LDA

PANCORPOR

Registo de Verificação de Montagem de Linhas de Pág.: 1 / 1
Vida

Obra: 4Ç~Ij ~L~t_p~%~ ~p~q<tç?(.C FrentedeObra -

Subemp. IAlugador: ~Ot(flf’4 Responsável durante a utilização: frt./%tfl ,44~4r
Verificação: A documentação obrig. éverificada previamente Após montagem 1 Periódica Quinzenal 1 1 Ocasional IX.

Marca: fr’ft Comprimento: .XJOI’,
y ~ Tipo de Linha: (Ajfl Á AGo

lAno de fabrico: 1 Á)

NA =Não aDlica C = Conforme NC = Não Conforme
Iii C NC Observações

Marcação CE —

Estado de conservação da cam~a e alma da corda
Utilização da corda sem nós (exceto nas extremidades)

g A capacidade de carga da corda éadequada à operação a executar
~ Corda devida mente tensionada

E Pontos ancoragem da corda sólidos e com resistênciao
~, A altura do ponto de ancoragem ésuperior à distAncia compreendida
~ entreocorpoeolocaldoimpacto
~ O nY de pessoas a utilizar a corda em simultâneo não ultrapassa o nY

especificado no respeclivo projeto

A verificação de ligação dos pontos ancoragem à corda (oxidação, — —

patilhas, rosca)
A capacidade de carga do cabo éadequada à operação a executar

Cabo devidamente tensionado

Pontos ancoragem do cabo sólidos e com a resistência necessária — — ~9j4~/fl2j~ 1V~ IR
A altura do ponto de ancoragem ésuperior à distância compreendida
entre o corpo. comp. armortecedor e o local do impacto

~ OnYdepessoasautiuizarocaboeinsimultáneoestàdeacordocomo — —
~ projeto (Nota Técnica)
o As extremidades do cabo encontram-se dobradas e amarradas com 3 —

corra cabos no mesmo sentido, com o fundo em U para o lado do
j extremo livre e com a seguinte ordem:

o cerra-cabos mais afastado do exuemo; c~44t’ip /‘V<~ /60» C
O • o certa-cabos mais prú,dmodo externo;

os certa-cabos intermédios.
Exemplo na quan&Jade correspondente ao cabo utilizado

~=
Estado de conservação do cabo de aço e certa cabos (atendendo à
corrosão, abrasão, deformações, fissuras, defeitos — —

~ MarcaçãoCElN.°desérie

Estado de conservação do cabo, carcaça, acessório de ancoragem, — — —

r~ ~ patilha de segurança (tendo em conta a corrosão, abrasão,
~ .~ deformações)
~ z A altura do ponto de ancoragem ésuperior á distância compreendidaO O enfreocorpoeolocaldeimpacto

Tomou conhecimento

Nome:~
Ass.: ~pJ~mW~O” c. 04k’e’
Data:0 / f( /~2~23

CONFORME

Sim

Não

IMP 26 18 00
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1. Introdução 

 

a) Âmbito 

A ANCORPOR, Lda., é a responsável pela execução da empreitada ESTABILIZAÇÃO 

DAS ARRIBAS DA NAZARÉ NA ZONA DO DENOMINADO <SÍTIO= E DA 

ENVOLVENTE DA PLATAFORMA SUPERIOR DO ASCENSOR, contrato  

000054/2022-APA. 

 

b) Objetivo 

O relatório mensal em causa é referente ao período temporal de dia 1 de novembro até 

ao dia 30 de novembro. 

No presente relatório inclui-se toda a informação de relevância ambiental da empreitada. 

Durante este período os trabalhos realizados foram: 

 - Enchimento de betão de preparação na base da viga inferior; 

 - Execução das armações de ferro; 

 - Execução de cofragem; 

 - Betonagem da viga inferior. 

De modo a realizar estas atividades a equipa de trabalho foi composta por elementos 

do quadro da ANCORPOR, e da Vendap.  

2. Atividades desenvolvida (no mês) 

a) Estaleiro(s) 

- Trabalhos de manutenção do estaleiro. 

b) Estruturas de Apoio à obra 

- Este subcapítulo não é aplicável ao período temporal abordado pelo presente 

relatório. 

c) Frentes de Trabalho 

 - Enchimento de betão de preparação na base da viga inferior; 

 - Execução das armações de ferro; 

 - Execução de cofragem; 

 - Betonagem da viga inferior.  
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3. Atividades a desenvolver (mês seguinte) 

a) Estaleiro(s) 

- Trabalhos de manutenção do estaleiro. 

b) Estruturas de Apoio à obra 

- Este subcapítulo não é aplicável ao período temporal abordado pelo presente relatório. 

    c)Frentes de Trabalho 

- Trabalhos de betão armado para execução dos montantes verticais de apoio da viga 

superior. 

4. Cumprimento das Medidas / Recomendações da Fiscalização 
 
Durante o período temporal abordado pelo presente relatório não existem dados a 

registar. 

5. Reclamações  
 
Durante o período temporal abordado pelo presente relatório não foram apresentadas 

reclamações formalmente à Ancorpor. 

6. Conclusões  

Durante o mês em análise os trabalhos decorreram sem constrangimentos ambientais 

e sem outras questões de maior a referir. 

Anexos 
 
Anexo I 3 Correspondência trocada  

Anexo II 3 Planta de localização das atividades desenvolvidas, com levantamento 

fotográfico ilustrativo dessas atividades  

Anexo III 3 Registo das Ações de Formação  

Anexo IV 3 Atas de reunião 

Anexo V 3 Reclamações  

Anexo VI 3 Intervenções em equipamentos AVAC  

Anexo VII 3 Relatórios de incidentes/ocorrências ambientais  

Anexo VIII 3 Encaminhamento de Resíduos 

Anexo IX 3 Incorporação de Materiais Reciclados 

Anexo X 3 Medidas de Ambiente Implementadas 
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Anexo XI 3 Registo de RCD 

Anexo XII 3 Registo de Vazadouros 

Anexo XIII 3 Declaração de Aceitação do Subempreiteiro 
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ANEXO I 3 CORRESPONDÊNCIA TROCADA 

 
Durante o período temporal abordado pelo presente relatório não existem dados a registar. 
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ANEXO II 3 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
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Figura 1 3 Mapa de Localização das Atividades  

Fotografia 1 3 Execução das 
armações de ferro 

Fotografia 3 3 Betonagem da viga 
inferior 

Fotografia 2 3 Execução de 
cofragens 
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ANEXO III 3 REGISTO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO
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ANCORPOR 
ESTABILIZAÇÃO DAS ARRIBAS DA NAZARÉ NA ZONA DO DENOMINADO <SÍTIO= E DA ENVOLVENTE DA PLATAFORMA SUPERIOR DO 

ASCENSOR 
Ações de formação/sensibilização - Ambiente 

Nome Categoria Empresa 
Entrada 

no 
contrato 

Ação 1 Ação 2 Ação 3 Ação 4 Ação 5 Ação 6 Ação 7 Ação 8 Ação 9 Ação 10 Ação 11 
Saída do 
Contrato 

Fernando 
Durão 

Encarregado ANCORPOR 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023 - - 17/05/2023 25/09/2023 25/09/2023 25/09/2023 02/11/2023 - - 

Rui 
Conceição 

Servente VHPH 28/02/2023 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023 - - - - - - - - 07/07/2023 

Wemerson 
Alves 

Servente ANCORPOR 28/02/2023 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023 - - 17/05/2023 25/09/2023 25/09/2023 25/09/2023 02/11/2023 - - 

Baba 
Nanjam 

Condutor/Manobrador VHPH 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023 - - - - - - - - 17/03/2023 

Jonathan 
Paixão 

Servente ANCORPOR 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023 - - 17/05/2023 25/09/2023 25/09/2023 25/09/2023 02/11/2023 - 26/10/2023 

Paulo 
Mendes 

Condutor/Manobrador ANCORPOR 24/03/2023 05/04/2023 05/04/2023 05/04/2023 05/04/2023 - 17/05/2023 - - - - - 02/06/2023 

Alfredo 
Cirne 

Encarregado ANCORPOR 24/03/2023 05/04/2023 05/04/2023 05/04/2023 05/04/2023 - - - - - - - 18/07/2023 

Armando 
Nunes 

Servente ANCORPOR 24/03/2023 05/04/2023 05/04/2023 05/04/2023 05/04/2023 - - - -  - - 02/05/2023 

Jorge 
Bernardino 

Servente ANCORPOR 24/03/2023 05/04/2023 05/04/2023 05/04/2023 05/04/2023 - - 28/09/2023 28/09/2023 25/09/2023 02/11/2023 - 02/05/2023 

Pedro 
Nunes 

Serralheiro ANCORPOR 27/04/2023 27/04/2023 27/04/2023 - - - - - - - - - 03/05/2023 

José 
Gomes 

Servente ANCORPOR 24/03/2023 09/05/2023 09/05/2023 - - 09/05/2023 - - - - 02/11/2023 
- 

18/07/2023 

Romeu 
Ramalho 

Condutor/Manobrador Louro & Sá 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023 - - 09/05/2023 - - - - - - 25/05/2023 

Élio 
Rodrigues 

Condutor/Manobrador Louro & Sá 09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023 - - 09/05/2023 - - - - - - 22/05/2023 

Nuno 
Custódio 

Operador de Grua Vendap 21/09/2023 25/09/2023 25/09/2023 - - - - - - 25/09/2023 - - 18/10/2023 

Jorge 
Godinho 

Gruísta Vendap 05/06/2023 02/11/2023 02/11/2023 - - - - - - - 02/11/2023 - - 

José 
Freitas 

Pedreiro TopoDuarte 06/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 - - - - - - - 07/11/2023 07/11/2023 17/11/2023 

Pedro 
Leitão 

Pedreiro TopoDuarte 06/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 - - - - - - - 07/11/2023 07/11/2023 - 

Hugo 
Matias 

Servente JobTime 06/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 - - - - - - - 07/11/2023 07/11/2023 - 

Norberto 
Correia 

Servente JobTime 06/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 - - - - - - - 07/11/2023 07/11/2023 - 

 

Ação 1 3 Ação de Formação de Acolhimento Ambiental 

Ação 2 3 Ação de Formação de atuação em caso de Emergência Ambiental 

Ação 3 3 Ação de Formação sobre atividade construtiva que será executada no âmbito ambiental 3 Desmatação e Limpeza do Talude 
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Ação 4 3 Ação de Formação sobre atividade construtiva que será executada no âmbito ambiental 3 Montagem de Estaleiro 

Ação 5 - Ação de Formação sobre atividade construtiva que será executada no âmbito ambiental 3 Criação da Duna de defesa contra queda de blocos 

Ação 6 - Ação de Formação sobre atividade construtiva que será executada no âmbito ambiental 3 Execução de Betão Projetado 

Ação 7 3 Reforço da Ação de Formação de Acolhimento Ambiental 

Ação 8 3 Reforço da Ação de Formação de atuação em caso de Emergência Ambiental 

Ação 9 3 Ação de Formação sobre atividade construtiva que será executada no âmbito ambiental de Limpeza do Talude 

Ação 10 3 Ação de Formação sobre atividade construtiva que será executada no âmbito ambiental de Trabalhos Preparatórios para Execução do Maciço 

Ação 11 3 Ação de Formação sobre atividade construtiva que será executada no âmbito ambiental de Execução de Cofragens 
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ANEXO IV 3 ATAS DE REUNIÃO 

 
Durante o período abordado pelo relatório foram realizadas 4 reuniões que se encontram 

lavradas em ata. 

 
Tabela 1 - Atas de Reuniões 

Atas de Reuniões 

Reunião Data 

Nº01 01/02/2023 

Nº02 07/02/2023 

Nº03 16/02/2023 

Nº04 23/02/2023 

Nº05 02/03/2023 

Nº06 07/03/2023 

Nº07 14/03/2023 

Nº08 21/03/2023 

Nº09 28/03/2023 

Nº10 05/04/2023 

Nº11 13/04/2023 

Nº12 18/04/2023 

Nº13 27/04/2023 

Nº14 03/05/2023 

Nº15 09/05/2023 

Nº16 16/05/2023 

Nº17 23/05/2023 

Nº18 30/05/2023 

Nº19 06/06/2023 

Nº20 14/06/2023 

Nº21 20/06/2023 

Nº22 27/06/2023 

Nº23 04/07/2023 

Nº24 14/07/2023 

Nº25 21/07/2023 

Nº26 12/09/2023 

Nº27 19/09/2023 

Nº28 26/09/2023 

Nº29 03/10/2023 

Nº30 10/10/2023 

Nº31 17/10/2023 

Nº32 24/10/2023 

Nº33 02/11/2023 

Nº34 07/11/2023 

Nº35 14/11/2023 

Nº36 21/11/2023 

Nº37 28/11/2023 
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ANEXO V 3 RECLAMAÇÕES 

 
Durante o período temporal abordado pelo presente relatório não foram apresentadas 

reclamações formalmente à Ancorpor. 
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ANEXO VI 3 INTERVENÇÕES EM EQUIPAMENTOS AVAC 

 
Na tabela 1 podem-se consultar os equipamentos de AVAC presentes em obra e respetivo 

gás utilizado.  

Durante o período temporal abordado pelo presente relatório não foram realizadas 

intervenções nos respetivos equipamentos. 

Tabela 1 - Equipamentos AVAC presente em obra 

Modelo Equipamento Gás Utilizado 
HTWS035IX39B3-R32-0 R32 

HTWS035IX39B3-R32-0 R32 

HTWS035IX39B3-R32-0 R32 

HTWS035IX30R32-O R32 

HTWS035IX21D3-R32-0 R32 

HTWS035IX80R32-O R32 

GIA-S12ARED10-O R32 

HTWS035IX21D3-R32-O R32 

GIA-S12ARED10-O R32 
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ANEXO VII 3 RELATÓRIO DE INCIDENTES/OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS 

 
Durante o período temporal abordado pelo presente relatório não existem dados a 

registar. 
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ANEXO VIII 3 ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS 

 
 

Tabela 1 3 Embalagens Compósitas (LER: 15 01 05) 

Nº de Obra ou 

sede ou estaleiro 

Código 

LER 

Designação 

do Resíduo 
Kg Transportador 

Operador de 

Gestão (dest.) 
Nº EGAR 

Data de 

Transporte 
Operação 

BZOB246 3 

Arribas da Nazaré 
15 01 05 

Embalagens 

Compósitas 
148 R Biente, Lda 

R Biente, Lda - 

V. Frades 

(APA08481263) 

PT20231102013639 03/11/2023 R12 

 
Tabela 2 3 Betão (LER: 17 01 01) 

Nº de Obra ou 

sede ou estaleiro 

Código 

LER 

Designação 

do Resíduo 
Kg Transportador 

Operador de 

Gestão (dest.) 
Nº EGAR 

Data de 

Transporte 
Operação 

BZOB246 3 

Arribas da Nazaré 
17 01 01 Betão 1900 R Biente, Lda 

R Biente, Lda - 

V. Frades 

(APA08481263) 

PT20231102013594 03/11/2023 R13 

 
Tabela 3 3 Ferro e Aço (LER: 17 04 05) 

Nº de Obra ou 

sede ou estaleiro 

Código 

LER 

Designação 

do Resíduo 
Kg Transportador 

Operador de 

Gestão (dest.) 
Nº EGAR 

Data de 

Transporte 
Operação 

BZOB246 3 

Arribas da Nazaré 
17 04 05 Ferro e Aço 460 

Reciclaureano - 

Gestão de 

Resíduos, Lda 

Reciclaureano - 

Gestão de 

Resíduos, Lda. 

(APA00146069) 

PT20231114182148 15/11/2023 R12 

 
Tabela 4 3 Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 (LER: 17 05 04) 

Nº de Obra ou 

sede ou estaleiro 

Código 

LER 

Designação 

do Resíduo 
Kg Transportador 

Operador de 

Gestão (dest.) 
Nº EGAR 

Data de 

Transporte 
Operação 

BZOB246 3 

Arribas da Nazaré 
17 05 04 

Solos e 

rochas não 

abrangidos 

em 17 05 03 

9800 R Biente, Lda 

R Biente, Lda - 

V. Frades 

(APA08481263) 

PT20231103037419 06/11/2023 R13 

 
 
 
 
 
 



    RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL MENSAL 
 
  

 

Tabela 5 3 Misturas de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 
e 17 09 03 (LER: 17 09 04) 

Nº de Obra ou 

sede ou estaleiro 

Código 

LER 

Designação 

do Resíduo 
Kg Transportador 

Operador de 

Gestão (dest.) 
Nº EGAR 

Data de 

Transporte 
Operação 

BZOB246 3 

Arribas da Nazaré 
17 09 04 

Misturas de 

resíduos de 

construção e 

demolição 

não 

abrangidos 

em 17 09 

01, 17 09 02 

e 17 09 03 

226 R Biente, Lda 

R Biente, Lda - 

V. Frades 

(APA08481263) 

PT20231102013669 03/11/2023 R13 

 
 
 
 
 
 



     
 
 

 
 

 

 

 

RESÍDUOS ENCAMINHADOS PARA A R BIENTE. 

 



ESTADO Concluída (cert ificado de receção)

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde à GAR vigente, aceda a 
'https:/ /siliamb.apambiente.pt ' e no link 'Consultar 
Documentos',indique o código do documento e de verificação 
apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO PT20231102013639
CÓDIGO VERIFICAÇÃO 394a106d53024bae

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas, ficando 
ciente que a prestação de informações falsas é punível nos termos gerais da lei penal.

PÁG. 
/1 1

NIF/NIPC 507564090

ORGANIZAÇÃO Ancorpor - Geotecnia e Fundações, Lda.

TIPO DE DETENTOR Obras RCD

MORADA BZOB246 - Arribas da Nazaré

LOCALIDADE Nazaré

CÓDIGO POSTAL 2450-065

 NOTA DE VALIDAÇÃO Validação efetuada eletronicamente pelo produtor/detentor do resíduo. Guia válida para circulação.

 

 DESIGNAÇÃO

 QUANTIDADE (KG)

 CÓDIGO LER

 OPERAÇÃO

N.º ORDEM NIF/NIPC ORGANIZAÇÃO MATRÍCULA DATA INÍCIO TRANSPORTE HORA INÍCIO TRANSPORTE

1 508097061 R Biente, Lda AQ-13-HC 2023/11/03 08:00

 NIF/NIPC 508097061

 ORGANIZAÇÃO R BIENTE, LDA

 ESTABELECIMENTO R Biente, Lda - V. Frades (APA08481263)

 MORADA Zona Industrial Valado dos Frades

 LOCALIDADE Nazaré

 CÓDIGO POSTAL 2450-378

 CONCELHO Nazaré

 - GARe GUIA ELETRÓNICA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS

 PRODUTOR/DETENTOR

 RESÍDUO

DADOS ORIGINAIS DADOS FINAIS/CORRIGIDOS

Sacos de Cimento Sacos de Cimento

200,0 (duzentos quilos) 148,0 (cento e quarenta oito quilos)

150105 - Embalagens compósitas 150105 - Embalagens compósitas

R12 - Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das 
operações enumeradas de R1 a R11

R12 - Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma 
das operações enumeradas de R1 a R11

 TRANSPORTADOR

 OPERADOR DE GESTÃO DE RESÍDUOS



ESTADO Concluída (cert ificado de receção)

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde à GAR vigente, aceda a 
'https:/ /siliamb.apambiente.pt ' e no link 'Consultar 
Documentos',indique o código do documento e de verificação 
apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO PT20231102013594
CÓDIGO VERIFICAÇÃO 1edc4656bffa882d

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas, ficando 
ciente que a prestação de informações falsas é punível nos termos gerais da lei penal.

PÁG. 
/1 1

NIF/NIPC 507564090

ORGANIZAÇÃO Ancorpor - Geotecnia e Fundações, Lda.

TIPO DE DETENTOR Obras RCD

MORADA BZOB246 - Arribas da Nazaré

LOCALIDADE Nazaré

CÓDIGO POSTAL 2450-065

 NOTA DE VALIDAÇÃO Validação efetuada eletronicamente pelo produtor/detentor do resíduo. Guia válida para circulação.

 

 DESIGNAÇÃO

 QUANTIDADE (KG)

 CÓDIGO LER

 OPERAÇÃO

N.º ORDEM NIF/NIPC ORGANIZAÇÃO MATRÍCULA DATA INÍCIO TRANSPORTE HORA INÍCIO TRANSPORTE

1 508097061 R Biente, Lda AQ-13-HC 2023/11/03 08:00

 NIF/NIPC 508097061

 ORGANIZAÇÃO R BIENTE, LDA

 ESTABELECIMENTO R Biente, Lda - V. Frades (APA08481263)

 MORADA Zona Industrial Valado dos Frades

 LOCALIDADE Nazaré

 CÓDIGO POSTAL 2450-378

 CONCELHO Nazaré

 - GARe GUIA ELETRÓNICA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS

 PRODUTOR/DETENTOR

 RESÍDUO

DADOS ORIGINAIS DADOS FINAIS/CORRIGIDOS

Betão Betão

1200,0 (uma tonelada e duzentos quilos) 1900,0 (uma tonelada e novecentos quilos)

170101 - Betão 170101 - Betão

R13 - Armazenamento de resíduos dest inados a uma das 
operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do 
armazenamento temporário, antes da recolha, no local 
onde os resíduos foram produzidos)

R13 - Armazenamento de resíduos destinados a uma das 
operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do 
armazenamento temporário, antes da recolha, no local 
onde os resíduos foram produzidos)

 TRANSPORTADOR

 OPERADOR DE GESTÃO DE RESÍDUOS



ESTADO Concluída (cert ificado de receção)

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde à GAR vigente, aceda a 
'https:/ /siliamb.apambiente.pt ' e no link 'Consultar 
Documentos',indique o código do documento e de verificação 
apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO PT20231103037419
CÓDIGO VERIFICAÇÃO d0e85b30bb896dd0

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas, ficando 
ciente que a prestação de informações falsas é punível nos termos gerais da lei penal.

PÁG. 
/1 1

NIF/NIPC 507564090

ORGANIZAÇÃO Ancorpor - Geotecnia e Fundações, Lda.

TIPO DE DETENTOR Obras RCD

MORADA BZOB246 - Arribas da Nazaré

LOCALIDADE Nazaré

CÓDIGO POSTAL 2450-065

 NOTA DE VALIDAÇÃO Validação efetuada eletronicamente pelo produtor/detentor do resíduo. Guia válida para circulação.

 

 DESIGNAÇÃO

 QUANTIDADE (KG)

 CÓDIGO LER

 OPERAÇÃO

N.º ORDEM NIF/NIPC ORGANIZAÇÃO MATRÍCULA DATA INÍCIO TRANSPORTE HORA INÍCIO TRANSPORTE

1 508097061 R Biente, Lda AQ-13-HC 2023/11/06 08:00

 NIF/NIPC 508097061

 ORGANIZAÇÃO R BIENTE, LDA

 ESTABELECIMENTO R Biente, Lda - V. Frades (APA08481263)

 MORADA Zona Industrial Valado dos Frades

 LOCALIDADE Nazaré

 CÓDIGO POSTAL 2450-378

 CONCELHO Nazaré

 - GARe GUIA ELETRÓNICA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS

 PRODUTOR/DETENTOR

 RESÍDUO

DADOS ORIGINAIS DADOS FINAIS/CORRIGIDOS

Solos e Rochas Solos e Rochas

7000,0 (sete toneladas.) 9800,0 (nove toneladas e oitocentos quilos)

170504 - Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 170504 - Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03

R13 - Armazenamento de resíduos dest inados a uma das 
operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do 
armazenamento temporário, antes da recolha, no local 
onde os resíduos foram produzidos)

R13 - Armazenamento de resíduos destinados a uma das 
operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do 
armazenamento temporário, antes da recolha, no local 
onde os resíduos foram produzidos)

 TRANSPORTADOR

 OPERADOR DE GESTÃO DE RESÍDUOS



ESTADO Concluída (cert ificado de receção)

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde à GAR vigente, aceda a 
'https:/ /siliamb.apambiente.pt ' e no link 'Consultar 
Documentos',indique o código do documento e de verificação 
apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO PT20231102013669
CÓDIGO VERIFICAÇÃO 8d3bba888c01b756

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas, ficando 
ciente que a prestação de informações falsas é punível nos termos gerais da lei penal.

PÁG. 
/1 2

NIF/NIPC 507564090

ORGANIZAÇÃO Ancorpor - Geotecnia e Fundações, Lda.

TIPO DE DETENTOR Obras RCD

MORADA BZOB246 - Arribas da Nazaré

LOCALIDADE Nazaré

CÓDIGO POSTAL 2450-065

 NOTA DE VALIDAÇÃO Validação efetuada eletronicamente pelo produtor/detentor do resíduo. Guia válida para circulação.

 

 DESIGNAÇÃO

 QUANTIDADE (KG)

 CÓDIGO LER

 OPERAÇÃO

N.º ORDEM NIF/NIPC ORGANIZAÇÃO MATRÍCULA DATA INÍCIO TRANSPORTE HORA INÍCIO TRANSPORTE

1 508097061 R Biente, Lda AQ-13-HC 2023/11/03 08:00

 NIF/NIPC 508097061

 ORGANIZAÇÃO R BIENTE, LDA

 ESTABELECIMENTO R Biente, Lda - V. Frades (APA08481263)

 MORADA Zona Industrial Valado dos Frades

 LOCALIDADE Nazaré

 CÓDIGO POSTAL 2450-378

 CONCELHO Nazaré

 - GARe GUIA ELETRÓNICA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS

 PRODUTOR/DETENTOR

 RESÍDUO

DADOS ORIGINAIS DADOS FINAIS/CORRIGIDOS

Geotêxt il Usado (Mistura RCD) Geotêxtil Usado (Mistura RCD)

300,0 (trezentos quilos) 226,0 (duzentos e vinte seis quilos)

170904 - Misturas de resíduos de construção e demolição 
não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

170904 - Misturas de resíduos de construção e 
demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03

R13 - Armazenamento de resíduos dest inados a uma das 
operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do 
armazenamento temporário, antes da recolha, no local 
onde os resíduos foram produzidos)

R13 - Armazenamento de resíduos destinados a uma das 
operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do 
armazenamento temporário, antes da recolha, no local 
onde os resíduos foram produzidos)

 TRANSPORTADOR

 OPERADOR DE GESTÃO DE RESÍDUOS



ESTADO Concluída (cert ificado de receção)

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde à GAR vigente, aceda a 
'https:/ /siliamb.apambiente.pt ' e no link 'Consultar 
Documentos',indique o código do documento e de verificação 
apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO PT20231102013669
CÓDIGO VERIFICAÇÃO 8d3bba888c01b756

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas, ficando 
ciente que a prestação de informações falsas é punível nos termos gerais da lei penal.

PÁG. 
/2 2



Estado: Emitido

Data de consulta: 06/10/2022

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20221004007499

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 11ca-fb0b-92ab-5c40

PÁG. 
/1 29

Nº TUA TUA20220720001534 - EA

REQUERENTE R Biente, Lda

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 508097061

ESTABELECIMENTO R Biente, Lda - V. Frades

CÓDIGO APA APA08481263

LOCALIZAÇÃO Zona Industrial Valado dos Frades

CAE

38112 - Recolha de outros resíduos não perigosos

38322 - Valorização de resíduos não metálicos 
46771 - Comércio por grosso de sucatas e de desperdícios metálicos 
38321 - Valorização de resíduos metálicos

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo 
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA



Estado: Emitido

Data de consulta: 06/10/2022

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20221004007499

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 11ca-fb0b-92ab-5c40

PÁG. 
/2 29

 

Regime

Nº Processo Indicador de enquadramento

Data de 
Emissão

Data de Entrada em 
Vigor

Data de 
Validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licenciad

ora

OGR-RGGR-
Regime 
simplificado

PL202201190003
76

Licenciamento-art.º75.º 20-07-2022 20-07-2022 18-07-
2029

Sim Favorável 
condicionado

Comissão 
de 
Coordenaç
ão e 
Desenvolvi
mento 
Regional 
de Lisboa 
e Vale do 
Tejo

RH - RH - 
ETAR's 
urbanas
/atividades 
turísticas
/ETAR's 
industriais
/Agroindustri
ais
/Pecuárias, 
em função do 
número de 
habitantes 
equivalentes 
servidos: até 
10 000 h.e. 
inclusive

PL202208040069
64 - L018245.
2022.RH5A

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 
de maio 04-10-2022 03-10-2022

03-10-
2027 Sim Deferido

Administra
ção da 
Região 
Hidrográfic
a do Tejo e 
Oeste

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa



Estado: Emitido

Data de consulta: 06/10/2022

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20221004007499

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 11ca-fb0b-92ab-5c40

PÁG. 
/3 29

Norte -

Sul -

Este -

Oeste -

Área impermeabilizada não coberta (m2) 1 470,00

Área coberta (m2) 615,00

Área total (m2) 2 085,00

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento



Estado: Emitido

Data de consulta: 06/10/2022

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20221004007499

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 11ca-fb0b-92ab-5c40

PÁG. 
/4 29

Localização Zona Mista (Urbana/Industrial/Rural)

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000109

A gestão de resíduos deve obedecer ao estipulado no 
anexo I do Decreto-Lei nº 102-D/2020, de 10 de 
dezembro, que publica o Regime Geral de Gestão de 
Resíduos (RGGR).

Período de vida da instalação

T000110

A empresa está obrigada a possuir registo atualizado 
das origens discriminadas dos resíduos; das 
quantidades, classificação e destino discriminados dos 
resíduos; da Identificação das operações efetuadas e 
Identificação dos transportadores conforme disposto no 
Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos 
(SIRER), conforme Artº 99º do Decreto-Lei n.º 102- D
/2020, de 10 de dezembro, regulamentado na Portaria n.
º 289/2015, alterada pela Portaria nº28/2019, de 18 de 
janeiro.

Período de vida da instalação

T000111 O produtor dos resíduos deve proceder à sua separação 
na origem de forma a promover a sua valorização.

Período de vida da instalação

T000112

O armazenamento de resíduos deve ser efetuado de 
forma a não provocar danos para o ambiente nem para 
a saúde humana, prever o risco de incêndio ou 
explosão, e respeitar todas as regras de segurança. Os 
resíduos devem ser colocados em local devidamente 
impermeabilizado e confinado de modo a não haver 
contaminações do solo, devendo os mesmos estar 
identificados com o respetivo código da Lista Europeia 
de Resíduos (LER) publicada na Decisão da Comissão 
2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014.

Período de vida da instalação

T000113
Os resíduos só podem ser enviados para empresas 
devidamente licenciadas para operações de gestão 
desses resíduos.

Período de vida da instalação

T000114

O transporte de resíduos, recebidos e expedidos, é 
obrigatoriamente acompanhado por uma e-GAR (Guia 
de Acompanhamento de Resíduos eletrónica), de 
acordo com o número 2, do artigo 38.º do anexo I do 
Decreto-Lei nº 102-D/2020, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000115

Devem ser cumpridas todas as disposições dos 
instrumentos de gestão territorial, bem como todas as 
condicionantes e regimes legais especificamente 
aplicados à localização da instalação, nomeadamente 
quanto aos parâmetros de edificabilidade constantes do 
PDM de Nazaré, tendo ainda presente o consagrado no 
art.º 7.º na Lei n.º 31/2014, de 30 de maio.

Período de vida da instalação

Devem ser cumpridas todas as disposições legais 
aplicáveis relativamente à segurança, higiene e saúde 
no trabalho previstas no Código do Trabalho, revisto e 
republicado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 
regulamentada pela Lei n.º 102/2009, de 10 de 
setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 3/2014, de 

LOC1.7 - Localização

 

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir



Estado: Emitido

Data de consulta: 06/10/2022

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20221004007499

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 11ca-fb0b-92ab-5c40

PÁG. 
/5 29

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000116 28 de janeiro (Regime jurídico da promoção da 
segurança e saúde no trabalho).

Período de vida da instalação

T000117

Deve estar disponível na instalação, para consulta das 
entidades fiscalizadoras, um exemplar do projeto 
aprovado, bem como toda a documentação relativa à 
atividade de gestão de resíduos, nos termos do art.º 18º 
da Lei nº. 50/2006 (Lei quadro das contra-ordenações 
ambientais), alterada e republicada pela Lei nº. 114
/2015, de 31 de agosto.

Período de vida da instalação

T000118

Da inobservância de qualquer das condições impostas 
aplicam-se os mecanismos de controlo da operação 
licenciada, nomeadamente de suspensão ou revogação 
da licença, previstos no artigo 81º do anexo I do 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000119

De acordo com o número 1, do artigo 65.º do Decreto-
Lei nº 102/2020, de 10 de dezembro e posteriores 
atualizações, os estabelecimentos ou instalações de 
tratamento de resíduos estão sujeitos a reexame global 
das respetivas condições de exploração nos termos 
deste regime jurídico.

Período de vida da instalação

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000120

Deve ser tido em consideração o estipulado no Decreto-
Lei nº 147/2008, de 29 de julho, que estabelece o 
regime jurídico da responsabilidade por danos 
ambientais (diploma da Responsabilidade Ambiental), o 
qual abrange as operações de gestão de resíduos, 
incluindo o transporte, a recuperação e a eliminação de 
resíduos e resíduos perigosos, incluindo a supervisão 
dessas operações e o tratamento posterior dos locais de 
eliminação, sujeitas a licença ou registo, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000121

(RCD) Dar cumprimento ao disposto no Capítulo VI, do 
anexo I, do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de 
dezembro, no que diz respeito aos resíduos de 
construção e demolição (RCD).

Período de vida da instalação

T000122

A gestão dos REEE fica sujeita ao cumprimento integral 
do seu regime jurídico estabelecido no Decreto-Lei nº 
152-D/2017, de 11 de dezembro, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020 e ao cumprimento dos 
requisitos de qualificação a cumprir pelos operadores de 
tratamento de resíduos no contexto do fluxo específico 
dos REEE usados, publicados no site da Agência 
Portuguesa do Ambiente.

Período de vida da instalação

T000123

A gestão dos pneus usados fica sujeita ao cumprimento 
integral do seu regime jurídico estabelecido no Decreto-
Lei nº 152-D/2017, de 11 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020 e ao 
cumprimento dos requisitos de qualificação a cumprir 
pelos operadores de tratamento de resíduos no contexto 
do fluxo específico dos pneus usados, publicados no site 
da Agência Portuguesa do Ambiente.

Período de vida da instalação

T000124

As instalações que retomem resíduos de embalagens 
(plástico, vidro, metal, papel e cartão) estão abrangidas 
pelas regras fixadas pelo Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 
11 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-
Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro que estabelece 
o Regime Jurídico a que fica sujeita a gestão de fluxos 
específicos de resíduos incluindo a gestão de 
embalagens e resíduos de embalagens.

Período de vida da instalação

T000125

Dar cumprimento à Lei n.º 54/2012, de 6 de setembro, 
que define os meios de prevenção e combate ao furto e 
de recetação de metais não preciosos com valor 
comercial e prevê mecanismos adicionais e de reforço 
no âmbito da fiscalização da atividade de gestão de 
resíduos, assim como às medidas previstas na mesma. 
Na sequência do preceituado no nº 2 do art.º 5º da Lei n.
º 54/2012, de 6 de setembro, a comunicação prévia Período de vida da instalação

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir



Estado: Emitido

Data de consulta: 06/10/2022

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

deverá ser remetida para o seguinte endereço de e-mail: 
lei54metais@rnsi.mai.gov.pt.

T000126

A obrigatoriedade de existência de sistema de 
videovigilância para controlo efetivo de entradas e 
saídas nas instalações, de acordo com o previsto no n.º 
1 do art.º 2.º da Lei n.º54/2012, só será aplicável após a 
respetiva regulamentação, através do diploma legal 
previsto no n.º 3 do art.º 2.º da referida Lei.

Período de vida da instalação

T000127
No que diz respeito à gestão dos resíduos classificados 
como resíduos urbanos dar cumprimento ao Capítulo V, 
do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000128

Manter registo que comprove, que os produtores dos 
resíduos urbanos (RU) e equiparados classificados de 
acordo com a Lista Europeia de Resíduos, publicada 
pela decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de 
dezembro, no subcapítulo 15 01 e no capítulo 20, com 
exceção dos códigos LER 20 02 02, LER 20 03 04, e 
LER 20 03 06, cuja gestão é efetuada na instalação, têm 
uma produção diária superior a 1100 l, uma vez que a 
gestão deste tipo de resíduos está concessionada às 
entidades gestoras de RU, conforme disposto no art.º 9º 
do DL n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, na sua 
redação atual.

Período de vida da instalação

T000129

Nos termos do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de 
dezembro, na última redação conferida pela Lei n.º 52
/2021, de 10 de agosto, está proibida a receção de 
resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos 
(REEE), de pilhas e acumuladores e de veículos em fim 
de vida (VFV) classificados como perigosos caso o 
operador não atue ao abrigo de um contrato com os 
respetivos sistemas individuais ou integrados de gestão 
licenciados para a gestão dos fluxos de resíduos em 
causa.

Período de vida da instalação

T000130

Ao LER 16 08 03 identificado com (1), apenas é 
autorizada a receção proveniente de operadores 
licenciados de desmantelamento de VFV, devendo 
ainda a empresa adotar procedimentos internos para a 
identificação da origem e rastreamento desta tipologia 
de resíduo.

Período de vida da instalação

T000131

Ter um sistema de registo de quantidades de 
componentes e materiais recebidos, por tipo de 
materiais ou componentes (catalisadores com a 
matrícula indicada), origem/proveniência/nº APA. 
Salienta-se, ainda, que o registo deverá ser o mais 
pormenorizado, indicando a proveniência desse 
material, incluindo a identificação do produtor ou 
detentor dos resíduos, cujas cópias do documento oficial 
de identificação e do cartão de contribuinte devem ser 
guardadas, a morada do produtor ou detentor, a 
identificação do transportador, a origem declarada e o 
dia e hora da receção; A descrição do material 
rececionado ou adquirido, designadamente a 
quantidade, tipologia, características e valor.

Período de vida da instalação

T000132

Dar cumprimento ao disposto no Capítulo VI, do anexo I, 
do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, no 
que diz respeito aos resíduos de construção e 
demolição (RCD).

Período de vida da instalação

EXP4.2.2 - Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

EXP4 - Ar

EXP4.2 - Emissões difusas
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000133

Cumprir as normas gerais de proteção da qualidade do 
ar estipuladas no Decreto-Lei nº 39/2018, de 11 de 
junho, nomeadamente, adotar as medidas gerais de 
prevenção e de minimização de emissões difusas para a 
atmosfera (poeiras) adequadas ao processo, conforme 
estipulado no artigo 9.º do referido Decreto-Lei.

Período de vida da instalação

EXP8.3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000134

O titular desta licença não está autorizado a efetuar 
qualquer descarga de águas residuais para o domínio 
hídrico, pelo que não são autorizadas quaisquer 
descargas no solo ou em curso de água, sem estarem 
devidamente licenciadas nos termos do Decreto-Lei nº 
226-A/2007 de 31 de Maio.

Período de vida da instalação

EXP8.3.3 - Localização

Código Código TURH Longitude Latitude Massa de Água
Classificação da Massa de 

Água

T000146 L018245.2022.
RH5A

-9,016416 39,593528 PTO33 :: CALDAS DA RAINHA - 
NAZARÉ

Bom

EXP8.3.4 - Caracterização Geral - ETAR Industrial

Código Código TURH Longitude Latitude Designação
Ano de 

arranque

Nível de 
tratamento 

implementad
o

Esquema de 
tratamento

Caudal 
máximo de 

descarga
Caudal de 

ponta

T000147 L018245.2022.
RH5A

-9,016444 39,593437
Separador 
Hidrocarbonet
os

2022 Primário

Separador de 
Hidrocarbonet
os tipo 
"Golden 
Fibra" de 10 
000L

17,2 m3/dia 35 L/s

EXP8.3.7 - Caracterização - Rejeição de águas residuais

EXP8 - RH

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais
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Código Código TURH
Designação do ponto de 

rejeição Meio recetor
Denominação do meio 

recetor Sistema de descarga
Volume anual 

descarregado (m3)

T000148 L018245.2022.
RH5A

Separador de 
Hidrocarbonetos

Solo
Rede Pública de 
Drenagem de Águas 
Pluviais.

Órgão de infiltração 2 067

EXP8.3.8 - Características do Afluente Bruto

Código Código TURH
Volume médio mensal 

(m3) CBO5 (mg/L O2) CQO (mg/L O2) N (mg/L N) P (mg/L P)

T000150 L018245.2022.
RH5A

208,333

EXP8.3.11 - Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais

Código Código TURH Tipo Origens Instalação de Tratamento

T000149 L018245.2022.
RH5A

Industriais Pluviais contaminadas Separador Hidrocarbonetos

EXP8.3.13 - Condições de Rejeição

Código Código TURH Parâmetro
VLE (% mín. 

redução) VLE

Carga máx. 
admissível (kg

/dia)
Legislação 

aplicável
Avaliação da 
conformidade Observações

T000159 L018245.2022.
RH5A

pH (Escala de 
Sörensen)

6-9 (a) (1)

T000161 L018245.2022.
RH5A

Carência 
Química de 
Oxigénio (mg/L 
O2)

150 (a) (1)

T000163 L018245.2022.
RH5A

Sólidos 
Suspensos 
Totais (mg/L)

60 (a) (1)

T000165 L018245.2022.
RH5A

Óleos Minerais 
(mg/L)

15 (a) (1)

EXP8.3.14 - Legislação aplicável
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Código Código TURH Legislação aplicável

T000151 L018245.2022.
RH5A

(a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o 
Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.

EXP8.3.15 - Avaliação de conformidade

Código Código TURH Avaliação da conformidade

T000154
L018245.2022.
RH5A

(1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, 
individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:
a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e 
b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita 
no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.

EXP8.3.16 - Programa de autocontrolo

Código Código TURH Local de amostragem Parâmetro
Frequência de 

amostragem Tipo de amostragem Observações

T000160 L018245.2022.
RH5A

Saída pH (Escala de Sörensen) Trimestral Pontual

T000164 L018245.2022.
RH5A

Saída Sólidos Suspensos Totais 
(mg/L)

Trimestral Pontual

T000166 L018245.2022.
RH5A

Saída Óleos Minerais (mg/L) Trimestral Pontual

T000167 L018245.2022.
RH5A

Saída Carência Química de 
Oxigénio (mg/L O2)

Trimestral Pontual

Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo 

no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.

EXP8.3.19 - Condições Gerais

Código Código TURH Condição

T000168 L018245.2022.
RH5A

Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

T000169 L018245.2022.
RH5A

A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.

T000170 L018245.2022.
RH5A

As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu 
titular.
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Código Código TURH Condição

T000171 L018245.2022.
RH5A

O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do 
seu termo.

T000172 L018245.2022.
RH5A

A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, 
de 31 de maio.

T000173 L018245.2022.
RH5A

Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções 
e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.

T000174 L018245.2022.
RH5A

O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que 
afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.

T000175 L018245.2022.
RH5A

A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

T000176 L018245.2022.
RH5A

A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

T000177 L018245.2022.
RH5A

O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se 
aplicável.

T000178 L018245.2022.
RH5A

A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

T000179 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras 
normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os 
direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.

T000180 L018245.2022.
RH5A

Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue 
com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de 
execução da ETAR ou incluídas na presente licença.

T000181 L018245.2022.
RH5A

As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo 
utilizador.

T000182 L018245.2022.
RH5A

O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação 
respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

T000183 L018245.2022.
RH5A

A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, 
de 11 de junho, na sua redação atual.

T000184 L018245.2022.
RH5A

A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras 
descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.

T000185 L018245.2022.
RH5A

O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.

T000186 L018245.2022.
RH5A

A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na 
decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.

EXP8.3.20 - Condições Específicas

Código Código TURH Condição

T000187 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.

T000188 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.

T000189 L018245.2022.
RH5A

A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim condicionada à natureza do 
terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático bem como a outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de 
preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas 
necessárias para a correção da situação a ocorrer.
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Código Código TURH Condição

T000190 L018245.2022.
RH5A

Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.

T000191 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a 
legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.

T000192 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

T000193 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades 
Competentes.

T000194 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o 
formato e periodicidade definidos no mesmo.

T000195 L018245.2022.
RH5A

O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição 
das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.

T000197 L018245.2022.
RH5A

As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras 
restrições de utilização local que o justifiquem.

T000198 L018245.2022.
RH5A

Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve 
ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.

T000199 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos 
respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos 
produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.

T000200 L018245.2022.
RH5A

O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos 
decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.

T000201 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas 
utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.

T000196 L018245.2022.
RH5A

Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

EXP8.3.21 - Outras Condições

Código Código TURH Condição

T000202 L018245.2022.
RH5A

No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor 
de 3750 € (três mil setecentos e cinquenta euros) a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no 
número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais 
danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e 
regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > 
Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).

T000203 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios mensais relativos ao efluente rejeitado.

T000204 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a efetuar, pelo menos uma vez por ano, a limpeza dos orgãos de tratamento, devendo guardar os comprovativos da sua realização, com 
indicação das quantidades e destino das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades competentes.

T000205
L018245.2022.
RH5A

Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, 
avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento do sistema de tratamento. Quando se verifique a ocorrência de algum 
incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas. Os resultados do programa de autocontrolo deverão ser 
enviados via SILiAmb, na área de Autocontrolo – preenchimento dos campos autocontrolo, upload de boletins analíticos e preenchimento do campo 
“observações” para declarações adicionais.

T000206 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a 
medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de 
água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).

As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por 
laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade 
analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo 
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Código Código TURH Condição

T000207 L018245.2022.
RH5A

Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da 
incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a 
degradação das amostras entre a colheita e a análise.

EXP10.2.1 - Caraterização dos residuos admissíveis no estabelecimento / instalação

Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000006

170107 Misturas 
de betão, tijolos, 
ladrilhos, telhas e 
materiais 
cerâmicos, não 
abrangidas em 
17 01 06

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000007

020104 Resíduos 
de plásticos 
(excluindo 
embalagens)

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000008

030308 Resíduos 
da triagem de 
papel e cartão 
destinado a 
reciclagem

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000009
070213 Resíduos 
de plásticos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000010
150106 Misturas 
de embalagens

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000011 160119 Plástico

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 

EXP10 - Resíduos

EXP10.2 - Resíduos admissíveis
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000012 170203 Plástico operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000013
191204 Plástico 
e borracha

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000014 200139 Plásticos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000015

160214 
Equipamento fora 
de uso não 
abrangido em 16 
02 09 a 16 02 13

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro, 
alterado e 
republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 
102-D/2020

T000016
150101 
Embalagens de 
papel e cartão

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000017
150102 
Embalagens de 
plástico

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000018
150105 
Embalagens 
compósitas

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000019
120105 Aparas 
de matérias 
plásticas

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000020
191201 Papel e 
cartão

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000021
200101 Papel e 
cartão

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000022

160216 
Componentes 
retirados de 
equipamento fora 
de uso não 
abrangidos em 
16 02 15

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

200136 
Equipamento 
elétrico e 
eletrónico fora de 

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000023 uso não 
abrangido em 20 
01 21, 20 01 23 
ou 20 01 35

los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

11 de dezembro, 
alterado e 
republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 
102-D/2020.

T000024

160801 
Catalisadores 
usados contendo 
ouro, prata, rénio, 
ródio, paládio, 
irídio ou platina 
(exceto 16 08 07)

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000025 170401 Cobre, 
bronze e latão

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000026 170402 Alumínio

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000027 170403 Chumbo

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000028 170404 Zinco

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000029 170406 Estanho

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000030
170411 Cabos 
não abrangidos 
em 17 04 10

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000031 170101 Betão

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000032 170102 Tijolos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000033

170103 
Ladrilhos, telhas 
e materiais 
cerâmicos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000034 110501 Escórias 
de zinco

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000035

120103 Aparas e 
limalhas de 
metais não 
ferrosos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000036

120104 Poeiras e 
partículas de 
metais não 
ferrosos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000037 120113 Resíduos 
de soldadura

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000038

120117 Resíduos 
de materiais de 
granalhagem, 
não abrangidos 
em 12 01 16

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000039 191002 Resíduos 
não ferrosos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000040 160118 Metais 
não ferrosos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000041 191203 Metais 
não ferrosos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000042

101103 Resíduos 
de materiais 
fibrosos à base 
de vidro

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000043
101105 
Partículas e 
poeiras

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000044

101112 Resíduos 
de vidro não 
abrangidos em 
10 11 11

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000045
150107 
Embalagens de 
vidro

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000046 160120 Vidro

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000047 170202 Vidro

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000048 191205 Vidro

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000049 200102 Vidro

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000050

030101 Resíduos 
do descasque de 
madeira e de 
cortiça

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000051

030105 
Serradura, 
aparas, fitas de 
aplainamento, 
madeira, 
aglomerados e 
folheados, não 
abrangidos em 
03 01 04

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000052

030301 Resíduos 
do descasque de 
madeira e 
resíduos de 
madeira

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000053
150103 
Embalagens de 
madeira

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000054 170201 Madeira

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000055
191207 Madeira 
não abrangida 
em 19 12 06

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000056
200138 Madeira 
não abrangida 
em 20 01 37

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000057 160103 Pneus 
usados

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro, 
alterado e 
republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 
102-D/2020.

T000058
100804 
Partículas e 
poeiras

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000059 101003 Escórias 
do forno

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
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instalada

Capacidade de 
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Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000060

101006 Machos 
e moldes de 
fundição não 
vazados, não 
abrangidos em 
10 10 05

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000061

101008 Machos 
e moldes de 
fundição 
vazados, não 
abrangidos em 
10 10 07

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000062

110206 Resíduos 
de processos 
hidrometalúrgicos 
do cobre, não 
abrangidos em 
11 02 05

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000063 101206 Moldes 
fora de uso

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000064

101208 Resíduos 
do fabrico de 
peças cerâmicas, 
tijolos, ladrilhos, 
telhas e produtos 
de construção 
(após o processo 
térmico)

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000065
101213 Lamas 
do tratamento 
local de efluentes

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
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Operação de 
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Capacidade 

instalada
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capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000066

010413 Resíduos 
do corte e 
serragem de 
pedra, não 
abrangidos em 
01 04 07

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000067

170302 Misturas 
betuminosas não 
abrangidas em 
17 03 01

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000068

170504 Solos e 
rochas não 
abrangidos em 
17 05 03

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000069

170604 Materiais 
de isolamento 
não abrangidos 
em 17 06 01 e 17 
06 03

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000070

170802 Materiais 
de construção à 
base de gesso 
não abrangidos 
em 17 08 01

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000071

170904 Misturas 
de resíduos de 
construção e 
demolição não 

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 
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Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

abrangidos em 
17 09 01, 17 09 
02 e 17 09 03

local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000072

100701 Escórias 
da produção 
primária e 
secundária

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000073

191212 Outros 
resíduos 
(incluindo 
misturas de 
materiais) do 
tratamento 
mecânico de 
resíduos, não 
abrangidos em 
19 12 11

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

T000074

200301 Misturas 
de resíduos 
urbanos 
equiparados

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

T000075

200399 Resíduos 
urbanos e 
equiparados, 
sem outras 
especificações

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

Resíduos 
urbanos de 
proveniência 
doméstica, de 
serviços e 
comercial.

T000076 020110 Resíduos 
metálicos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000077

100201 Resíduos 
do 
processamento 
de escórias

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

R 13 — 
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Código Código LER

Operação de 
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Capacidade 

instalada
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instalada
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Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000078

100202 Escórias 
não processadas

Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000079 100210 Escamas 
de laminagem

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000080 100903 Escórias 
do forno

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000081

100906 Machos 
e moldes de 
fundição não 
vazados, não 
abrangidos em 
10 09 05

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000082

100908 Machos 
e moldes de 
fundição 
vazados, não 
abrangidos em 
10 09 07

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000083
120101 Aparas e 
limalhas de 
metais ferrosos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
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Código Código LER

Operação de 
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Capacidade 
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instalada
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Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000084
120102 Poeiras e 
partículas de 
metais ferrosos

destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000085

120121 Mós e 
materiais de 
retificação 
usados, não 
abrangidos em 
12 01 20

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000086
150104 
Embalagens de 
metal

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000087 160117 Metais 
ferrosos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000088 170405 Ferro e 
aço

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000089 170407 Mistura 
de metais

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
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Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000090 170508 Balastros 
de linhas de 
caminho-de-ferro 
não abrangidos 
em 17 05 07

enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000091 191001 Resíduos 
de ferro e de aço

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000092 191202 Metais 
ferrosos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000093 200140 Metais

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000094 100302 Resíduos 
de ânodos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000095 100305 Resíduos 
de alumina

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
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Operação de 
valorização ou 
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Capacidade 

instalada
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capacidade 
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Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000096 100501 Escórias 
da produção 
primária e 
secundária

exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000097

100601 Escórias 
da produção 
primária e 
secundária

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000142

200301 Misturas 
de resíduos 
urbanos 
equiparados

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000143

200399 Resíduos 
urbanos e 
equiparados, 
sem outras 
especificações

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Resíduos 
urbanos de 
proveniência 
doméstica, de 
serviços e 
comercial.

EXP10.2.2 - Capacidade do estabelecimento / instalação para as operações de gestão de resíduos

Código Operação de valorização ou eliminação Capacidade instalada Unidade da capacidade instalada

T000098 R 12 — Troca de resíduos com vista a submete-los a 
uma das operações enumeradas de R1 a R11.

4 200,00 Toneladas/Ano

T000099

R 13 — Armazenamento de resíduos destinados a uma 
das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão 
do armazenamento temporário, antes da recolha, no 
local onde os resíduos foram produzidos)

5 750,00 Toneladas/Ano

T000100

D 15 — Armazenamento antes de uma das operações 
enumeradas de D 1 a D 14 (com exclusão do 
armazenamento temporário, antes da recolha, no local 
onde os resíduos foram produzidos).

1 000,00 Toneladas/Ano

T000101 R12-Capacidade de armazenagem instantânea 72,00 Toneladas

T000102 R13-Capacidade de armazenagem instantânea 345,00 Toneladas

T000103 D15-Capacidade de armazenagem instantânea 25,00 Toneladas

EXP10.3.1 - Caraterização do equipamento da instalação

EXP10.3 - Equipamentos
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Código Número
Tipo de 

equipamento
Potência 
instalada

Potência a 
efetivar

Capacidade 
instalada - 

unidade

Capacidade 
instalada - 
quantidade

Capacidade a 
efetivar- 
unidade

Capacidade a 
efetivar - 

quantidade

T000104 1 Prensa hidráulica

T000105 1 Giratória

T000106 2 Empilhadores

T000107 1 Báscula

T000108 1 Balança

EXP10.4.1 - Identificação do responsável técnico pela OGR

Código Nome N.º Bilhete de Identidade/Cartão do cidadão Habilitações profissionais

T000135 Sérgio Luís Nunes Barreiro 09595946 Gerente da empresa

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000136

Cumprir o estipulado no Regulamento Geral do Ruído 
publicado no Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro. 
Deve igualmente ser dado cumprimentos ao Decreto-Lei 
nº 182/2006, de 6 de setembro, relativo às prescrições 
mínimas de segurança e de saúde em matéria de 
exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos 
agentes físicos, designadamente o Ruído.

Período de vida da instalação

EXP10.4 - Identificação do responsável técnico OGR

EXP12 - Ruido

EXP12.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000137
A entidade licenciadora pode suspender ou revogar a 
licença, nos termos do disposto no artigo 81.º do 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000138

De acordo com o artigo 82.º do Decreto-Lei n.º 102-D
/2020, de 10 de dezembro, a suspensão da actividade e 
o respectivo reinício, ou a cessação do exercício da 
actividade de tratamento de resíduos, devem ser 
comunicadas pelo operador à entidade licenciadora no 
módulo LUA, no prazo de cinco dias a contar dessa 
data. Sempre que o período de inactividade de 
estabelecimento seja superior a um ano e inferior a três 
anos, o requerente apresenta, antes de reiniciar a 
exploração um pedido de vistoria de conformidade, 
podendo a entidade licenciadora impor novas condições 
de exploração. A inactividade de um estabelecimento 
por um período igual ou superior a três anos determina a 
caducidade da licença, sem prejuízo do disposto no 
número 6 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, 
de 10 de dezembro. A cessação de actividade de um 
estabelecimento ou instalação de tratamento de 
resíduos depende da aceitação por parte da entidade 
licenciadora de um pedido de renúncia da respectiva 
licença. O pedido de renúncia é apresentado com os 
elementos indicados no artigo 82.º, do Decreto-Lei n.º 
102-D/2021, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000139

De acordo com o artigo 65.º do Decreto-Lei n.º 102-D
/2020, de 10 de dezembro, as instalações e os 
estabelecimentos de tratamento de resíduos estão 
sujeitos a reexame global das respectivas condições de 
exploração após terem decorrido sete anos contados a 
partir da data de emissão da licença de exploração ou 
da data de realização da última vistoria de reexame ou 
de vistoria realizada em sede de actualização da licença 
de exploração. A vistoria deverá ter lugar com a 
antecedência mínima de 60 dias relativamente ao termo 
do prazo de validade da licença em vigor, e a data será 
comunicada ao operador pela entidade licenciadora. A 
não realização atempada da vistoria de reexame, por 
motivo não imputável ao operador, não prejudica a 
continuidade da exploração do estabelecimento ou 
instalação de tratamento de resíduos. A não realização 
atempada da vistoria de reexame, por motivo imputável 
ao operador, por mais do que uma vez, determina a 
caducidade da licença de exploração.

Período de vida da instalação

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da 
instalação

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração
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Código
Tipo de informação

/Parâmetros Formato de reporte
Periodicidade de 

comunicação Data de reporte Entidade

T000208

O titular obriga-se a comunicar 
à Entidade Licenciadora, 
através do endereço de email 
arht.geral@apambiente.pt, os 
dados provenientes do 
programa de autocontrolo 
estabelecido na licença, assim 
como os respetivos boletins 
analíticos, até entrada em 
produção do módulo de 
autocontrolo (SILiAmb - módulo 
Licenciamento Único de 
Ambiente>Autocontrolo RH).

Módulo Autocontrolo/e-mail Trimestral

T000140

O registo anual no SIRER dos 
resíduos geridos / produzidos 
deve ser carregado até 31 de 
março do ano seguinte a que 
reportam os dados.

Plataforma SILIAMB/MIRR Anual Até 31 de março APA

T000141

Qualquer alteração ao presente 
TUA carece de autorização da 
CCDRLVT nos termos do 
regime geral de gestão de 
resíduos.

Plataforma SILIAMB/LUA CCDRLVT

Código Ficheiro Descrição

T000144 Anexo ao TUA.pdf Anexo ao TUA

 

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos



     
 
 

 
 

 

 

 

RESÍDUOS ENCAMINHADOS PARA A RECICLAUREANO - GESTÃO DE RESÍDUOS, 

LDA. 
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NIF/NIPC 507564090

ORGANIZAÇÃO Ancorpor - Geotecnia e Fundações, Lda.

TIPO DE DETENTOR Obras RCD

MORADA BZOB246 - Arribas da Nazaré

LOCALIDADE Nazaré

CÓDIGO POSTAL 2450-065

 NOTA DE VALIDAÇÃO Validação efetuada eletronicamente pelo produtor/detentor do resíduo. Guia válida para circulação.

 

 DESIGNAÇÃO

 QUANTIDADE (KG)

 CÓDIGO LER

 OPERAÇÃO

N.º ORDEM NIF/NIPC ORGANIZAÇÃO MATRÍCULA DATA INÍCIO TRANSPORTE HORA INÍCIO TRANSPORTE

1 507443543 Reciclaureano - Gestão de Resíduos, Lda 52-UC-22 2023/11/15 08:00

 NIF/NIPC 507443543

 ORGANIZAÇÃO Reciclaureano - Gestão de Resíduos, Lda

 ESTABELECIMENTO Reciclaureano - Gestão de Resíduos, Lda. (APA00146069)

 MORADA Rua Quinta da Lagoinha - Fontainhas

 LOCALIDADE MARINHA GRANDE

 CÓDIGO POSTAL 2430-179

 CONCELHO Marinha Grande

 - GARe GUIA ELETRÓNICA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS

 PRODUTOR/DETENTOR

 RESÍDUO

DADOS ORIGINAIS DADOS FINAIS/CORRIGIDOS

Ferro e Aço Ferro e Aço

500,0 (quinhentos quilos) 460,0 (quatrocentos e sessenta quilos)

170405 - Ferro e aço 170405 - Ferro e aço

R12 - Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das 
operações enumeradas de R1 a R11

R12 - Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma 
das operações enumeradas de R1 a R11

 TRANSPORTADOR

 OPERADOR DE GESTÃO DE RESÍDUOS
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Nº TUA TUA20200417000132

REQUERENTE Reciclaureano - Gestão de Resíduos, Lda

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507443543

ESTABELECIMENTO Reciclaureano - Gestão de Resíduos, Lda.

LOCALIZAÇÃO Rua Quinta da Lagoinha - Fontainhas

CAE

46771 - Comércio por grosso de sucatas e de desperdícios metálicos

38322 - Valorização de resíduos não metálicos 
38112 - Recolha de outros resíduos não perigosos 
38321 - Valorização de resíduos metálicos 
38322 - Valorização de resíduos não metálicos 
38321 - Valorização de resíduos metálicos 
38112 - Recolha de outros resíduos não perigosos

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende as decisões de licenciamento solicitadas através do presente pedido.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

CONSTRUÇÃO EXPLORAÇÃO

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

ANEXOS TUA
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Regime

Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento

Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

OGR-
RGGR-
Regime 
simplificad
o

PL20200108000042 X X

RGGR - 
Renovação de 
Licença (art.º 35 
do RGGR)

17-04-
2020 - - Não Indeferido

Comissã
o de 
Coorden
ação e 
Desenvo
lvimento 
Regional 
do 
Centro

OGR-
RGGR-
Regime 
simplificad
o

PL20200427000607 X X
RGGR 
simplificado

10-08-
2020

09-08-
2025 - Sim

Deferido 
condicionad
o

Comissã
o de 
Coorden
ação e 
Desenvo
lvimento 
Regional 
do 
Centro

OGR-
RGGR-
Regime 
simplificad
o

VP20201113000275 X X
OGR-RGGR-
Regime 
simplificado

09-02-
2021

09-08-
2025

- Sim Favorável

Comissã
o de 
Coorden
ação e 
Desenvo
lvimento 
Regional 
do 
Centro

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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Vertice -

Meridiana -

Perpendicular à meridiana -

Norte Pinhal e mato

Sul António Silva Branco

Este Caminho

Oeste Herdeiros de José Pinto

LOC1.4 - Área poligonal

LOC1.5 - Confrontações
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Área impermeabilizada não coberta (m2) 3 690,03

Área coberta (m2) 777,04

Área total (m2) 5 410,00

Localização Zona Industrial

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000132

As zonas de armazenagem e recipientes de resíduos (recebidos e produzidos) 
devem possuir a identificação dos respetivos LER e a respetiva designação, de 
acordo com a Decisão 2014/955/EU, de 18 de dezembro. As zonas de 
armazenagem de resíduos a granel devem ser demarcadas no pavimento, de 
acordo com a planta de layout aprovada.

1 ano Na vistoria

LOC1.6 - Área do estabelecimento

LOC1.7 - Localização

 

CONSTRUÇÃO

Const1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

 

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000020
O titular do presente Título obriga-se a cumprir o disposto no mesmo, bem 
como todas as leis e regulamentos vigentes e os que venham a ser 
publicados.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000021
Deverá ser dado cumprimento integral ao projeto apresentado, bem como o 
cumprimento das peças desenhadas propostas para a unidade.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000022

A autorização concedida pelo presente Título não prejudica a necessidade de 
obtenção de todas as autorizações e pareceres, não previstos no DL n.º 178
/2006, de 5 de setembro, na sua atual redação, que sejam necessários para o 
efetivo exercício da atividade.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000023

A realização das operações deverá respeitar os princípios do DL n.º 178/2006, 
de 5 de setembro, na sua atual redação, nomeadamente o princípio da 
Proteção da Saúde Humana e do Ambiente (art.º 6º), e da Hierarquia dos 
Resíduos (art.º 7º), devendo, assim ser priveligiadas as operações de 
valorização em detrimento das de eliminação, sem prejuízo do integral respeito 
do TUA.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000025

Os destinatários dos resíduos produzidos e geridos na unidade estejam 
devidamente licenciados ou autorizados para as operações de gestão de 
resíduos a efetuar aos mesmos, de acordo com o previsto no DL n.º 178/2006, 
de 5 de setembro, na sua atual redação.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000026

O transporte dos resíduos em território nacional deverá ser efetuado de acordo 
com o disposto na Portaria n.º 145/17, de 26 de abril, na sua atual redação, 
nomeadamente no que se refere ao acompanhamento do mesmo com as e-
GAR.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000027

No transporte, os resíduos líquidos ou pastosos deverão ser acondicionados 
em embalagens estanques, veículos-cisterna ou em veículos de caixa 
estanque; os resíduos sólidos acondicionados em embalagens ou 
transportados a granel em contentores fechados ou cobertos; todos os 
elementos do carregamento devem ser arrumados e escorados ou amarrados, 
nos termos do art.º 4º da Portaria n.º 145/17, de 26 de abril.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000028
Deverá assegurar o controlo metrológico do(s) sistema(s) de pesagem, nos 
termos do DL n.º 291/90, de 20 de setembro e Portaria n.º 962/90, de 9 de 
outubro.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000029
A operação de gestão de resíduos apenas poderá ser realizada enquanto for 
dado cumprimento ao disposto no DL n.º 147/2008, de 29 de julho, na sua 
atual redação, no que respeita à cobertura de riscos ambientais.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000030
Seja dado cumprimento às disposições legais aplicáveis, nomeadamente as 
decorrentes do DL n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua atual redação e 
Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000031
Deverá ser dado cumprimento a todas as disposições legais aplicáveis 
relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000032

As instalações a que se refere o presente Título apenas poderão ser 
transmitidas mediante autorização da entidade licenciadora, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos no artigo 37.º do DL n.º 178/2006, de 5 de 
setembro, na sua atual redação.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000033

Da inobservância de qualquer das condições impostas no presente Título ou 
das leis e regulamentos aplicáveis à atividade, e, em particular, o exercício de 
atividades de tratamento fora da área licenciada, pode resultar a suspensão ou 
revogação do mesmo, nos termos do artigo 38.º do DL n.º 178/2006, de 5 de 
setembro, na sua atual redação.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000034
As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão do presente 
Título, ou as que resultem de reclamações justificadas e procedentes, serão 
suportadas pelo seu titular.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000035
Seja requerida a correspondente renovação do presente Título, no prazo 
mínimo de 120 dias úteis antes do seu termo, caso se mantenham as 
condições subjacentes à sua atribuição.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000036
O movimento transfronteiriço de resíduos seja efetuado de acordo com o 
estipulado no DL n.º 45/2008, de 11 de março e Regulamento (CEE) n.º 1013
/2006, de 14 de junho.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000037
Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar às 
entidades competentes o presente Título, assim como o acesso às instalações 
e documentação relacionada com a atividade.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

Manter organizado um arquivo documental, na unidade de gestão de resíduos, 
relativo às operações de gestão de resíduos exercidas, nomeadamente com a 
designação dos resíduos recebidos (código LER), e respetivas quantidades, 
bem como, a identificação dos produtores/destinatários e transportadores. Este 
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000038 arquivo, deverá ser mantido nas instalações onde se desenvolvem as 
operações de gestão de resíduos, por um período de cinco anos, devendo o 
mesmo ser disponibilizado às entidades de fiscalização ou de inspeção, 
sempre que solicitado.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000039 Estabelecer e manter um registo devidamente documentado de identificação 
dos requisitos legais, normativos e regulamentares aplicáveis.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000040

Manter organizado um arquivo documental, na unidade de gestão de resíduos, 
um processo devidamente organizado e atualizado, referente ao processo de 
licenciamento, devendo nele incluir todos os elementos ambientalmente 
relevantes, e disponibilizá-lo sempre que solicitado pelas entidades 
competentes para a fiscalização.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000041

Deverá ser definido e implementado um plano de manutenção periódica das 
redes de drenagem e dos sistemas de tratamento de águas residuais, de modo 
a garantir o seu adequado funcionamento, bem como mantido um registo 
dessas ações, nomeadamente no que se refere a datas de execução e às 
quantidades de resíduos retirados, suportado com documentos que 
comprovem o adequado encaminhamento dos mesmos.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000135
Deverá ser solicitada a vistoria de controlo prevista n.º 9 do art.º 32.º articulado 
com o art.º 30º do DL n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua atual redação, 
no prazo de cinco meses após a emissão do presente Título.

5 meses Pedido à CCDRC

T000136

Todos os funcionários devem possuir formação sobre a política da empresa 
em termos de ambiente, saúde e segurança, a qual deve estar devidamente 
documentada em arquivo. A formação deve incluir planos de resposta em caso 
de emergência, medidas de saúde, segurança e higiene no trabalho, bem 
como relativas às operações relevantes que se realizem na instalação, 
nomeadamente: gestão de REEE, gestão de RCD e gestão de Resíduos 
Equiparados a Urbanos.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000042
Seja dado cumprimento às disposições do Lei n.º 54 /2012, de 6 de setembro, 
relativo à prevenção e combate ao furto e de recetação de metais não 
preciosos com valor comercial.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000043

Nos termos do art.º 5º da Lei n.º 54/2012, de 6 de setembro, conjugado com a 
circular informativa da Secretaria de Estado do Ministério da Administração 
Interna de 28.9.2012, as operações de transformação de metais não preciosos 
só pode ser realizada decorridos 3 dias úteis após a sua receção, salvo se 
notificado o Ministério da Administração Interna, através de comunicação 
prévia enviada para o endereço lei54metais@rnsi.mai.gov.pt.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000044

Seja dado cumprimento aos requisitos e normas estabelecidas na legislação 
em vigor, ou que venha a vigorar para o tratamento de resíduos, 
designadamente ao disposto no DL n.º 46 /2008, de 12 de março, com as 
alterações do DL n.º 73/2011, de 17 de junho, relativo aos resíduos de 
construção e demolição.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000045
Cumprir os Requisitos Mínimos de Qualidade e Eficiência a cumprir pelos 
operadores de tratamento de resíduos no Contexto dos REEE, estabelecidos 
pela APA, I.P.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000046
Não podem ser recebidos os REEE de utilizadores particulares, salvo se o 
operador integrar a rede de receção e recolha seletiva destes resíduos, nos 
termos dos art.º 13º e 65º do DL n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000047

Deverá ser mantido um registo cronológico de REEE recolhidos (quantidade, 
peso, origem e destino), pelo prazo de 3 anos, o qual deverá ser 
disponibilizado às autoridades competentes, sempre que solicitado, de acordo 
com o disposto nas alíneas d) e e) do art.º 19.º do DL n.º 152-D/2017, de 11 de 
dezembro.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

Não podem ser rececionados e geridos os REEE que contenham quaisquer Em fiscalização e acompanhamento 

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir



Estado: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 16/02/2021

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20210210000259

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 50f1-8404-caa7-b5fb

PÁG. 
/7 16

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000048 fluídos ou outros componentes perigosos, nomeadamente os identificados no 
nº 1 do anexo XI do DL n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro.

Período de vida da instalação da atividade

T000049

Deverá ser realizado registo e reporte periódico de dados no sistema integrado 
de registo eletrónico, suportado na plataforma SiLiAmb, de acordo com o 
disposto na subalínea iii) da alínea d) do nº 4 do art.º 19.º do DL n.º 152-D
/2017, de 11 de dezembro.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000050

Manter registo que comprove, que os produtores dos resíduos urbanos (RU) e 
equiparados classificados de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, 
publicada pela decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, no 
Capítulo 20 cuja gestão é efetuada na instalação, têm uma produção diária 
superior a 1100 l, uma vez que a gestão deste tipo de resíduos está 
concessionada às entidades gestoras de RU, conforme disposto no art.º 1º do 
DL n.º 92/2013, de 11 de julho, conjugado com o art.º 5º do RGGR.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000051 As quantidades máximas de resíduos a armazenar na instalação constam de 
anexo ao presente Título.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000134

Possuir autorização de descarga dos efluentes líquidos no coletor municipal ou 
Título de Utilização dos Recursos Hídricos,a emitir pela Agência Portuguesa 
do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica, nos termos do DL n.º 
226A/2007, de 31 de maio, caso haja descarga dos citados efluentes no solo 
ou domínio hídrico.

Período de vida da instalação Pedido de vistoria

EXP10.2.1 - Caraterização dos residuos admissíveis no estabelecimento / instalação

Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000052 200139 
Plásticos

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000053 170404 Zinco

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000054

160801 
Catalisadores 
usados 
contendo ouro, 
prata, rénio, 
ródio, paládio, 
irídio ou 
platina (exceto 
16 08 07)

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

200301 

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 

EXP10 - Resíduos

EXP10.2 - Resíduos admissíveis
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000055 Misturas de 
resíduos 
urbanos 
equiparados

operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000056 200102 Vidro

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R12 
(com exclusão 
do 
armazenamento 
temporário, 
antes da 
recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

Armazenagem

T000057 160118 Metais 
não ferrosos

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000058

160214 
Equipamento 
fora de uso 
não abrangido 
em 16 02 09 a 
16 02 13

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Desmantelamento 
REEE

T000059 191203 Metais 
não ferrosos

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000060
150103 
Embalagens 
de madeira

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000061 170406 
Estanho

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000062
191002 
Resíduos não 
ferrosos

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000063 200307 
Monstros

operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000064

170411 Cabos 
não 
abrangidos em 
17 04 10

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Descarne 
cabos

T000065 170402 
Alumínio

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000066 160117 Metais 
ferrosos

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000067 170201 
Madeira

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000068 191202 Metais 
ferrosos

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000069

120199 
Resíduos sem 
outras 
especificações

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000070
150102 
Embalagens 
de plástico

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000071

190102 
Materiais 
ferrosos 
removidos das 
cinzas

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R12 
(com exclusão 
do 
armazenamento 
temporário, 
antes da 
recolha, no 
local onde os 

Armazenagem
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

resíduos foram 
produzidos)

T000073 170403 
Chumbo

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000074 170202 Vidro

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R12 
(com exclusão 
do 
armazenamento 
temporário, 
antes da 
recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

Armazenagem

T000075

120103 
Aparas e 
limalhas de 
metais não 
ferrosos

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000076
191204 
Plástico e 
borracha

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000077
170407 
Mistura de 
metais

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000079

120101 
Aparas e 
limalhas de 
metais 
ferrosos

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000080

160216 
Componentes 
retirados de 
equipamento 
fora de uso 
não 
abrangidos em 
16 02 15

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

120104 
Poeiras e 

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 

Acumulação
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000081 partículas de 
metais não 
ferrosos

operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

/Mistura várias 
cargas

T000083 170401 Cobre, 
bronze e latão

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000084 170203 
Plástico

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000085 191201 Papel 
e cartão

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000086 200101 Papel 
e cartão

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000088
150104 
Embalagens 
de metal

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000089

200138 
Madeira não 
abrangida em 
20 01 37

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000090

120102 
Poeiras e 
partículas de 
metais 
ferrosos

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000091
150105 
Embalagens 
compósitas

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

170405 Ferro 

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações Acumulação
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000092 e aço enumeradas 
de R1 a R11.

/Mistura várias 
cargas

T000093
120113 
Resíduos de 
soldadura

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000094 200140 Metais

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000095

150101 
Embalagens 
de papel e 
cartão

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000096
150106 
Misturas de 
embalagens

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000097
191001 
Resíduos de 
ferro e de aço

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000098

120117 
Resíduos de 
materiais de 
granalhagem, 
não 
abrangidos em 
12 01 16

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

EXP10.2.2 - Capacidade do estabelecimento / instalação para as operações de gestão de resíduos

Código Operação de valorização ou eliminação Capacidade instalada Unidade da capacidade instalada

T000099 R12 - Desmantelamento REEE 4 224,00 Toneladas/Ano

T000100 R12 - Descarne cabos 8 760,00 Toneladas/Ano

T000101 R13 - Armazenagem 39 443,00 Toneladas/Ano

R12 - Acumulação/Mistura várias 
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Código Operação de valorização ou eliminação Capacidade instalada Unidade da capacidade instalada

T000102 cargas 463 555,00 Toneladas/Ano

T000103 R12 - Triagem 411 450,00 Toneladas/Ano

T000104 Armazenagem de Resíduos Não 
Perigosos

6 778,52 Toneladas

T000105 Armazenagem de Resíduos Perigosos 0,00 Toneladas

T000127 Desmantelamento REEE (quantidade 
máxima)

964,40 Toneladas/Ano

T000128 Descarne cabos (quantidade máxima) 2 000,00 Toneladas/Ano

T000129 Armazenagem (quantidade máxima) 9 005,30 Toneladas/Ano

T000130
Acumulação/mistura várias cargas 
(quantidade máxima)

105 834,40 Toneladas/Ano

T000131 Triagem (quantidade máxima) 93 938,40 Toneladas/Ano

EXP10.3.1 - Caraterização do equipamento da instalação

Código Número
Tipo de 

equipamento
Potência 
instalada

Potência a 
efetivar

Capacidade 
instalada - 

unidade

Capacidade 
instalada - 
quantidade

Capacidade a 
efetivar- 
unidade

Capacidade a 
efetivar - 

quantidade

T000117 1
Máquina de 
descarnar 
cabos

T000118 1

Equipamento 
de 
movimentação 
de cargas: 
grifa

T000119 1

Equipamento 
de 
movimentação 
de cargas: 
empilhador

T000120 1

Equipamento 
de 
movimentação 
de cargas: 
bobcat

T000122 1
Pórtico de 
deteção de 
radioatividade

T000123 1
Balança até 3 
toneladas de 
alcance

T000124 1
Báscula até 60 
toneladas de 
alcance

EXP10.3 - Equipamentos
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Código Número
Tipo de 

equipamento
Potência 
instalada

Potência a 
efetivar

Capacidade 
instalada - 

unidade

Capacidade 
instalada - 
quantidade

Capacidade a 
efetivar- 
unidade

Capacidade a 
efetivar - 

quantidade

T000125
Ferramentas 
manuais de 
corte

EXP10.4.1 - Identificação do responsável técnico pela OGR

Código Nome
N.º Bilhete de Identidade/Cartão do 

cidadão Habilitações profissionais

T000126 Sandrina Isabel Francisco Pedrosa 12812141 Engenheira do Ambiente

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000106
Dar cumprimento ao RGR estabelecido no DL n.º 9/2007, de 17 de janeiro 
(Regulamento Geral de Ruído), retificado pela Declaração de Retificação n.º 
18/2007, de 16 de março e alterado pelo DL n.º 278/2007, de 1 de agosto.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000107

A cessação da atividade titulada está sujeita à aceitação prévia de pedido de 
renúncia formulado à entidade licenciadora, instruído com a documentação 
que demonstre que da mesma não resultará qualquer passivo ambiental, tal 
como determinado pelo artigo 40.º do DL n.º 178/2006, de 5 de setembro, na 
sua atual redação.

60 dias úteis antes da cessação Pedido de renúncia à CCDRC

EXP10.4 - Identificação do responsável técnico OGR

EXP12 - Ruido

EXP12.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da 
instalação



Estado: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 16/02/2021

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20210210000259

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 50f1-8404-caa7-b5fb

PÁG. 
/15 16

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000108 Da cessação da atividade não poderá resultar qualquer passivo ambiental, 
devendo ser tomadas todas as medidas necessárias para esse efeito.

Prévia à cessação da atividade. Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

Código Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

T000109

Registo de residuos 
(produzidos e geridos) no 
Sistema Integrado de Registo 
Eletrónico de Resíduos 
(SIRER), suportado pelo 
Sistema Integrado de 
Licenciamento Ambiental 
(SILIAmb).

MIRR Até 31 de março de cada ano APA, IP

T000110

Anomalias de funcionamento 
da instalação que possam 
implicar danos no ambiente ou 
na saúde humana, deverão ser 
reportadas, por 
correspondência eletrónica, à 
CCDRC (ambiente@ccdrc.pt), 
com indicação da hora e data, 
identificação da sua origem, 
detalhes das circunstâncias 
que a ocasionaram e as 
medidas adotadas para 
minimizar as emissões e evitar 
a sua repetição.

Correio eletrónico Até 24 horas após início da 
ocorrência

CCDRC

T000137

Relatório com a identificação 
das causas iniciadoras e 
mecanismos de afetação, 
caraterização qualitativa e 
quantitativa do risco associado 
à situação de emergência, 
plano de ações para corrigir as 
desconformidades com as 
normas ambientais aplicáveis 
e ponto de situação atualizado.

Correio Eletrónico 14 dias seguidos após o fim da 
ocorrência

CCDRC

T000138

Apresentar a apreciação das 
Medidas de Autoproteção pela 
ANPC para a totalidade das 
instalações (edificado e 
recinto), bem como cálculo da 
densidade da carga de 
incêndio e, para unidades da 
2ª categoria de risco ou 
superior, a planta constante 
das referidas medidas.

Comunicação 30 dias após a aprovação CCDRC

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração



Estado: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 16/02/2021

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20210210000259

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 50f1-8404-caa7-b5fb

PÁG. 
/16 16

Código Ficheiro Descrição

T000112 DescricaoAtividades.pdf Descrição Atividades OGR

T000113 TUA_Residuos.pdf Capacidades Armazenagem

T000114 TUA_Residuos99.pdf Código LER Terminação 99

T000116 Orgao Decisor.pdf Orgâo Decisor

T000139 Plantas.pdf Peças Desenhadas

 

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos



     
 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL MENSAL 

 
 

 
 

 

ANEXO IX 3 INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS RECICLADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº PAM/ PAP/ 

BAM
Material Fornecedor/Marca Composição material

Material reciclado ou com 

incorporação de reciclado 

(Sim/Não) 

Quantidade de material aplicado 

reciclado ou com incorporação de 

reciclados (ton)

Quantidade de material aplicado sem 

incorporação de reciclados (ton)

% de reciclado no 

material
Documento comprovativo Observações

Betão (C30/37)

A500 NR

2 Prumos de Madeira Vedicerca Madeira Não - 5,60 0 - -

Agregados

Cimento CEM II/B-M

Água

4 Fibras KF 6535 CH NATMPT Aço Não - 1,30 - - -

Clínquer > 95% 

Constituintes adicionais 

minoritários < 5%

Sulfato de Cálcio 

Regulador de Presa

6 Sistema de Pregagens ANP Systems Aço EAF Sim 1,18 - 80 Declaração Ambiental de Produto -

7 Rede Estática Maccaferri - Sim 1,89 - 47 Declaração -

Clínquer Portland

Outros Constituintes

9
Tubo diam 50mm para drenos e 

barbacãs, envolto emgeotextil
IBOTEC Polietileno Sim 0,01 - 30 Declaração -

10 Malhasol AQ30 J. Soares Correia Aço Sim 0,64 - 90 Declaração -

11 Ancoragens Flexíveis Maccaferri Aço Não - 0,10 0 - -

13 Ancoragens VSL - Sim 2,22 - 97 Declaração -

14 Argamassa de Reparação R4 SECIL - Não - - - - -

15 Barreiras Dinâmicas Maccaferri Aço Não - - - - -

Cimentos especiais

Areias siliciosas

Fibras

Adjuvantes isentos de 

cloro

Resinas Sintéticas

17 Betão seco ensacado Cimpor - Não - - - -

18 Aço em varão A500NR SD Steelgreen Aço Sim 3,25 - 100 Declaração -

98,85

0,25 0 - -16 Argamassa de reparação R4 Weber Não -

O Betão é composto por cimento CEM II/B-M (V-L) 42,5 R . Este 

cimento incorpora 22 a 24% de materiais reciclados, segundo 

declaração em anexo.

Valor obtido de % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados

Quantidade de reciclados incorporados em obra

Verdasca GroupNew Jersey  6m1 Sim 399,60 - 10 Declaração -

3 Betão Unibetão - Secil Sim - 22-24 Declaração de Matéria-Prima187,20

- Observações Declaração
O cimento proveniente da Maceira contêm 13,3% de materiais 

reciclados o do Outão contêm 3,9%

5 Cimento CEM I 42,5 R Cimpor Sim - 41,80 Declaração -

8 Cimento CEM I 42,5 R SECIL Sim 27,20



     
 
 

 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE RECICLADOS DOS NEW JERSEYS 



Data: 30/06/2022
DL 22004

DECLARAÇÃO

A VERDASCA & VERDASCA – Pré-Fabricados de Betão, SA, com sede em Areias, 2490-124

Gondemaria, com o número de identificação de pessoa colectiva 501820361, declara que

incorpora sempre que possível material reciclado e subprodutos com origem noutros

processos industriais na sua gama de produtos em pré fabricados de betão. a percentagem

de reciclado e subprodutos é de cerca de 10%, podendo ser superior uma vez que algumas

matérias primas já fazem essa incorporação, nomeadamente os ligantes (Fillers, cinzas e

cimentos).

É nossa intenção poder cumprir o disposto no Decreto-Lei n.º 102-D/2020 publicado a

10/12/2021, no qual se estabelece pelo seu artigo 28.º o seguinte:

<É obrigatória a utilização de pelo menos 10 % de materiais reciclados ou que incorporem

materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra, no

âmbito da contratação de empreitadas de construção e de manutenção de infraestruturas ao

abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de

janeiro, na sua redação atual (CCP).=

Assinado por e em nome do fabricante por

---------------------------------------------------------------------------------------
Felisberto Sismeiro (Gestor da Qualidade)

Gondemaria, 30 de Junho  de 2022

NIPC e Registo na C.R.C. de Ourém nº 501 820 361  -  CAPITAL SOCIAL € 1.800.000,00
Verdasca & Verdasca - Pré Fabricados de Betão - Rua de Fátima, nº 3 - Areias, 2490 - 124 Gondemaria, Ourém

TLF. (+351) 249 580 030   TLM. (+351) 914 507 762    verdasca@grupoverdasca.com

1



     
 
 

 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE RECICLADOS DO BETÃO 





     
 
 

 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE RECICLADOS DO CIMENTO CEM I 

42,5R (CIMPOR) 





     
 
 

 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE RECICLADOS DO SISTEMA DE 

PREGAGENS 
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Environmental Product Declaration Type III ITB No. 317/2022 

 
  
                                           

                                            
 
Issuance date:   01.04.2022 
Validity date:      01.04.2027 

 

 

Self-drilling hollow bar system SHS nails and piles 

        

 

EPD Program Operator:   
Instytut Techniki Budowlanej (ITB) 
Address: Filtrowa 1, 00-611 Warsaw, Poland 
Website: www.itb.pl 
Contact: Michał Piasecki 
m.piasecki@itb.pl, energia@itb.pl 

 

 

Owner of the EPD: 
      ANP – Systems GmbH  

Christophorusstr. 12  
5061 Elsbethen, Austria 
Contact: +43-662 25 32 53 0 
info@anp-systems.at 
Maximilian.roemer@anp-systems.at 

     Website: www.anp-systems.at

 
ITB is the verified member of The European Platform for EPD program operators and LCA practitioner www.eco-platform.org 
 

Basic information 

This declaration is the Type III Environmental Product Declaration (EPD) based on EN 15804  

and verified according to ISO 14025 by an external auditor. It contains the information on the impacts  

of the declared construction materials on the environment. Their aspects were verified by the independent 

body according to ISO 14025. Basically, a comparison or evaluation of EPD data is possible only if all the 

compared data were created according to EN 15804 (see point 5.3 of the standard).   

Life cycle analysis (LCA): A1-A4, C1-C4 and D modules in accordance with EN 15804  

(Cradle to Gate with options) 

The year of preparing the EPD: 2022 

Service Life: A service life up to 50 years depends on the soil conditions and the rate of corrosion  

PCR: ITB-PCR A (PCR based on EN 15804) 

Declared unit: 1 kg of Self-drilling hollow bar system 

Product Standards: EN 14490 and EN 14199 (see a list of references) 

Reasons for performing LCA: B2B  

Representativeness: manufactured in Austria, year 2021  

mailto:energia@itb.pl
mailto:info@anp-systems.at
mailto:Maximilian.roemer@anp-systems.at
mailto:Maximilian.roemer@anp-systems.at
file:///C:/Users/M_Piasec/Desktop/ANP/www.anp-systems.at
http://www.eco-platform.org/
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Environmental Product Declaration Type III ITB No. 317/2022 

 

PRODUCTS DESCRIPTION 

ANP - SYSTEMS GmbH is a recognized manufacturer in the field of tensioning and anchor technology with a 

manufacturing plant <WERK2= located in Puch, Austria. ANP-Systems products are produced in-house with 

state-of-the-art production technology and strict quality controls. They cover the spectrum of geotechnical 

applications with rock or ground nails, micropiles and a highly efficient self-drilling hollow bar systems. 

PRODUCT APPLICATION 

The SHS self-drilling hollow bar system developed by ANP-SYSTEMS is an efficient self-drilling support that 

ensures simple, quick and safe installation. SHS application spectrum covers all ANP products.  

The principle of soil nailing consists in installing reinforcements in the form of bars (soil nails) into the natural 

soil in order to increase the tensile and shear strength of the ground. This creates a monolithic compound 

structure whose load-bearing property is similar to that of a gravity retaining wall loaded by external forces. 

Hollow-bar nails consist of three main components: the nail head, the steel tendon  coupler and lost drill bit 

and the grout body. The steel tendon is a hollow steel bar with cold rolled thread and can therefore be cut or 

joined at any desired point.  

Typical uses include securing terraces or slope cuts and excavations and the stabilizing of existing slopes and 

dams. The use as rock nails is a special application (see technical documents); 

 Hollow-bar nails  

 Solid-bar nails 

Piles are deep foundation elements with a small diameter of up to 300 mm, by means of which loads from the 

superstructure are transferred to lower-lying, load-bearing soil layers through skin friction. Micropiles can 

transfer tensile, compression and alternating loads. Typical applications are the foundation or strengthening of 

existing foundations of structures (e.g. buildings, bridges, retaining walls, masts etc.) or uplift restraint for 

structures in groundwater. Hollow-bar piles consist of three main components: the pile head, the steel tendon 

or compression member – including coupler and lost drill bit - and the grout body (see technical documents); 

 Hollow-bar piles 

 Solid-bar piles 

ANP-SHS’s advantages are: 

     Approved system with internal and external monitoring 

     Rapid construction progress by drilling, moving and injecting the hollow bars in one operation 

     Self-drilling system can also be installed in non-stable floors with a lightweight device 

    minimal disturbance of the subsoil and small space requirement when moving 

     Good adaptation to transport and installation conditions by delivery in sections with couplers 

     A large selection of drill bits allows use in a wide variety of soils 

     Easy length adaptation on site in varying geological conditions, by using sections with couplers 

     Excellent bond between SHS rod and cement mortar due to construction site-compatible thread ribs 

     Good adaptation to the required loads through a wide range of diameters and cross-sections 

 

 

 

 

https://www.stressteel.com/cdn/uploads/geotechnical-systems-web.pdf
https://www.anp-systems.at/en/products/nails/hollow-bar-nails/
https://www.anp-systems.at/en/products/nails/solid-bar-nails/
https://www.anp-systems.at/en/products/piles/hollow-bar-piles/
https://www.anp-systems.at/en/products/piles/solid-bar-piles/
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Environmental Product Declaration Type III ITB No. 317/2022 

 

Unit 

The declared unit is 1 kg of self-drilling hollow bar system (piles and nails) representing the average value for 

the ANP products population. 

System boundary 

The life cycle analysis of the declared product covers <Product Stage= A1-A3 modules, transport to a 

construction site – A4 module,<End of Life stage= C1-C4 modules and gains and loads beyond system in D 

module (Cradle to Gate with options) in accordance with EN 15804 and ITB PCR A. 

Allocation 

The allocation rules used for this EPD are based on general ITB PCR A. Production of steel fibers is a multi 

line process (see Figure 1) in a manufacturing plant located at Puch, Austria. Allocation of impacts is done on 

product mass basis (99.9%). All impacts from raw materials production (steel tubes for bars, steel for nuts and 

couplers, emulsion, drill bits, nuts, PE spacers, PE-HD elements, foil, boxes, welding material, pallets) are 

allocated in the A1 module of the LCA. 99.9% of the impacts from a line production were allocated to products 

covered by this declaration in A3 module. Module A2 includes transport of raw materials such as steel (mainly 

trucks) from suppliers to manufacturing plant. Municipal wastes and all other waste of the factory were 

allocated to module A3. Energy supply (Salzburg AG), own phototovoltanics and electricity (KELAG) was 

inventoried and 99.9% was allocated to the product assessed (A3). Emissions in the factory are assessed 

based on declared values and by using Ecoinvent data for energy carriers. Austrain energy mix 2021 for 

electricity production was used. 

System limits 

99.9% materials and 99.9% of the energy consumption (electricity, diesel, gas) were inventoried in the factory 

and were included in the calculation. In the assessment, all significant parameters from gathered production 

data are considered, i.e. all material used per formulation (main input is steel), utilized thermal energy and 

electric power consumption, direct production waste, and available emission measurements.  Precomponents 

like labels & tapes with a percentage share of less than 0.1% were not included in the calculations. It is 

assumed that the total sum of omitted processes does not exceed 1% of all impact categories. In accordance 

with EN 15804 machines  and facilities (capital goods) required for and during production are excluded, as is 

transportation of employees. 

A1 and A2 Modules: Raw materials supply and transport  

Based on the provided declarations for  main steel producers it was assumed that ANP uses EAF steel (99%) 

with calcultated recyclate content (80%).  Using this assumption for the carbon footprint ITB adopted generic 

data for "EAF steel production=. Data on transport of all different input products to the manufacturing plants 

were inventoried in details and modelled (weighted average distance approach). For calculation purposes 

European fuel averages are applied in module A2.  

A3: Production 

The production process is presented in Figure 1. The producer uses green electricity certified by the supplier. 
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Environmental Product Declaration Type III ITB No. 317/2022 

 
Figure 1. A schematic diagram of the industrial process (A3 module). 

A4: Transport to construction site 

The following transport scenario to the place of use was assumed based on the manufacturer's declaration: 

large vehicle, 75% capacity over an average distance of 500 km. For calculation purposes, European averages 

for fuel are applied in module A4. 

End of life scenarios (C and D modules) 

The end of life scenario has been generalized (table 1).  There are two different end of life scenarios assumed. 

Type 1 called temporary use - according to the product application the system for temporary use is partly 

recyclable. The <free length= parts of the anchor are removeable and therefor completely recyclable. The free 
length could be cut from the bonded. Regained material, e.g. couplers or bars should be considered as scrap, 

but of course, recyclable. Type 2: permanent use: a product for permanent use is not meant to be dismantled 

from the ground, rock or other surface material. Once set, the micropiles or nails are lost.  For (C1 module) 

15% material recovery potential is assumed. All recovered steel can be used for new steel production (EAF 

process). It is assumed that at the end of life the transport distance for recovered product from the 

deconstruction place to waste processing (C2) is 50 km by small truck with 75% capacity utilization and fuel 

consumption of 15 l per 100 km. No product elements are landfiled (C4) for both scenarios. The reuse, recovery 

and recycling potential for a new product system is considered beyond the system boundaries (module D) 

based on World Steel recommendations and national practice (net scrap approach, see references).  

Table 1. End of life scenarios for ANP  products 

Progress products 
Material recovery 

 

Reuse Recycling Landfilling 

ANP systems 15% 0% 15% 0% 

Data collection period 

The data for manufacture of the declared products refers to the period between 01.01.2021– 31.12.2021           

(1 year). The life cycle assessments were done for Austria as reference area. 

 

Data quality - production 
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Environmental Product Declaration Type III ITB No. 317/2022 

The values determined to calculate A3 originate from verified Progress LCI inventory data for Werk2 Factory. 

A1 values were prepared considering generic steel production process. Allocation for steel production impacts 

is done in accordance with LCI data for Steel products Report compiled by Braian Hughes and William Hare 

(World Steel Association). 

Assumptions and estimates 

The impacts of the representative products were aggregated using weighted average. Data regarding 

production per 1 kg of product was averaged for the analysed product group. All production processes (A3) 

were assigned to different types of products in an equal way (mass-based approach).  

Calculation rules 

LCA was done in accordance with the ITB PCR a document. Characterization factors are CML ver. 4.2 based 

(2016). ITB-LCA algorithms were used for impact calculations. A1 was calculated based on data from the 

databases and generic EPD for steel, A2 and A3 were calculated based on the LCI questionnaire provided  

by the manufacturer. 

Databases 

The background data for the processes come from the following databases: Ecoinvent v3.8 (steel, ancillary 

items, packaging, <green electricity=, PV energy production, gas and diesel combustion), specific data (partly 

specific data for steel were specific data was provided). Specific (LCI) data quality analysis was a part of the 

audit (input numbers are verified). The time related quality of the data used is valid (5 years). 

Comparability 

Environmental product declarations of construction products may not be comparable if they do not comply with 

EN 15804. The manufacturer is responsible for its own data presented in the declarations. 

Health related issues 

Product can be considered as neutral for Indoor Air Quality. According to the latest revision of Article 59, the 

Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals 

(REACH), <the REACH list=, of substances of very high concern’ (SVHC) the product is not manufactured with 
or contains any of these substances above a concentration of 0.1% by weight. 

 

 

LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) – Results 

Declared unit 

The declaration refers to the unit DU– 1 kg of ANP SHS product  (Table 2). The following life cycle modules 

are included in the declaration (Table 2). 

 
Table 2. System boundaries (life stage modules included) in a product environmental assessment  

 

 

 

Environmental assessment information  
(MA – Module assessed, MNA – Module not assessed, INA – Indicator Not Assessed) 
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Table 3. Environmental product characteristic – 1 kg of ANP SHS product 

 

Environmental impacts: (DU) 1 kg  

Indicator Unit A1 A2 A3 A4 C1 C2 C3 C4 D 

Global warming potential kg CO2  5.21E-01 1.18E-01 3.05E-03 5.25E-02 3.98E-04 5.04E-04 2.64E-03 0.00E+00 -2.00E-02 

Depletion potential of the 
stratospheric ozone layer 

kg CFC 
11  

8.19E-08 2.47E-08 1.07E-09 9.00E-09 4.55E-12 1.74E-10 3.03E-11 0.00E+00 -1.37E-09 

Acidification potential of 
soil and water 

kg SO2  3.67E-03 7.29E-04 1.14E-05 4.16E-04 3.65E-07 3.48E-06 2.42E-06 0.00E+00 -7.92E-05 

Formation potential of 
tropospheric ozone 

kg 
Ethene  

2.39E-04 2.11E-05 6.51E-05 2.67E-05 1.88E-06 2.33E-07 1.25E-05 0.00E+00 -3.60E-06 

Eutrophication potential 
kg 

(PO4)3-  
1.36E-03 8.10E-05 1.82E-05 7.38E-05 1.52E-08 6.15E-07 1.01E-07 0.00E+00 -4.32E-05 

Abiotic depletion potential 
(ADP-elements) for non-
fossil resources 

kg Sb  3.55E-04 4.80E-07 1.88E-05 2.03E-07 3.06E-06 3.17E-09 2.03E-05 0.00E+00 -1.22E-05 

Abiotic depletion potential 
(ADP-fossil fuels) for fossil 
resources 

MJ 8.80E+00 2.19E+00 4.57E-02 7.17E-01 4.73E-03 6.18E-03 3.15E-02 0.00E+00 -2.13E-01 

Environmental aspects: (DU) 1 kg  

Indicator Unit A1 A2 A3 A4 C1 C2 C3 C4 D 

Use of renewable primary 
energy excluding 
renewable primary energy 
resources used as raw 
materials  

MJ INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

Use of renewable primary 
energy resources used as 
raw materials  

MJ INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

Total use of renewable 
primary energy resources 
(primary energy and 
primary energy resources 
used as raw materials) 

MJ 1.11E+00 3.24E-02 8.38E-01 1.00E-02  7.10E-04 6.18E-05 4.71E-03 0.00E+00 -5.34E-02 

Use of non-renewable 
primary energy excluding 
non-renewable primary 
energy resources used as 
raw materials 

MJ INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

Use of non-renewable 
primary energy resources 
used as raw materials 

MJ INA INA INA INA INA INA INA INA INA 

Total use of non-
renewable primary energy 
resources (primary energy 
and primary energy 
resources used as raw 
materials) 

MJ 1.18E+01 2.24E+00 4.80E-02 7.50E-01 5.21E-03 6.50E-03 3.45E-02 0.00E+00 -3.78E-01 

Use of secondary material kg 7.99E-01 0.00E+00 3.42E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -1.79E-03 

Use of renewable 
secondary fuels 

MJ 4.05E-03 4.05E-03 2.40E-06 3.77E-02 1.02E-08 3.24E-04 0.00E+00 0.00E+00 -6.99E-05 

Use of non-renewable 
secondary fuels 

MJ 4.39E-03 4.39E-03 0.00E+00 0.00E+00 2.02E-06 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

Net use of fresh water m3 7.12E-02 4.05E-04 5.71E-06 1.29E-06 1.49E-04 6.62E-08 9.93E-06 0.00E+00 -1.52E-05 

Other environmental information describing waste categories: (DU) 1 kg  

Indicator Unit A1 A2 A3 A4 C1 C2 C3 C4 D 

Hazardous waste 
disposed 

kg 1.46E-05 5.43E-06 2.61E-04 4.64E-06 6.30E-09 2.39E-07 4.19E-08 0.00E+00 -1.52E-05 

Non-hazardous waste 
disposed 

kg 5.60E-01 9.72E-02 2.26E-04 5.51E-03 8.50E-01 1.28E-01 7.91E-03 0.00E+00 -5.97E-03 

Radioactive waste 
disposed 

kg 6.20E-05 1.30E-05 2.36E-08 1.01E-07 6.34E-09 1.59E-08 4.19E-08 0.00E+00 -4.43E-06 

Components for re-use kg 2.22E-09 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.50E-03 0.00E+00 -1.25E-04 

Materials for recycling  kg 1.60E-06 0.00E+00 9.90E-04 0.00E+00 1.60E-04 2.25E-02 1.55E-01 0.00E+00 -1.16E-06 

Materials for energy 
recovery 

kg 0.00E+00 0.00E+00 1.26E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 -1.73E-07 

Exported energy  MJ  0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
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RESULTS INTERPRETATION 

The environmental impacts of ANP SHS products (cradle to gate with options) is largely dependent on the 

production of steel on which the manufacturer has a limited influence. The carbon impact of steel production 

in the product stage A1 is 77% in total. Production is based on green energy (almost zero carbon impact) and 

there are no any other significant emissions or environmental impacts in the production processes alone (A3).  

LCA results show that the cradle-to-gate carbon (Global Warming Potential) impact of 1 kg of ANP SHS 

production is 0.52 kg CO2 eq. Such a result is due to the conscious choice of EAF steels with a significant 

environmental performance.  In comparison, a 1 kg of steel produced worldwide in 2021 emitted on average 

1.80 kg of carbon dioxide. The LCA results show that the cradle-to gate fossil fuel  depletion (ADP fuels) is 

equal to 8.85 MJ/kg of product which should be considered below average for steel based products.   

The transport of raw materials from distances is rather optimized (0.12 kg CO2/kg) but due to the considerable 

distances of supplies has some potential to be improved. The recovered products (scenario 1) have 

environmental benefit potential (module D) and can be recycled in steep production process. 

 

VERIFICATION 

The process of verification of this EPD was in accordance with ISO 14025 and ISO 21930. After verification, 
this EPD is valid for a 5-year-period. EPD does not have to be recalculated after 5 years if the underlying data 
have not changed significantly. 
 

The basis for LCA analysis was EN 15804 and ITB PCR A  

Independent verification corresponding to ISO 14025 (sub clause 8.1.3.) 

 

                 x    external                                                             internal 

 

External verification of EPD: Ph.D. Eng. Halina Prejzner 

LCA. LCI audit and input data verification: Ph.D. D. SC.Eng. Michał Piasecki, m.piasecki@itb.pl 

Verification of LCA: Ph.D. Eng. Justyna Tomaszewska,. j.tomaszewska@itb.pl 

 
The purpose of this declaration is to provide a B2B basis for the assessment of buildings and other building 

work. Comparison of EPD data only makes sense if all data sets to be compared have been developed in 

accordance with EN 15804 and product-specific performance characteristics and their impact on building 

works are taken into account.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/M_Piasec/Desktop/ANP/m.piasecki@itb.pl
file:///C:/Users/M_Piasec/Desktop/ANP/j.tomaszewska@itb.pl
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Normative references 

 ITB PCR A, General Product Category Rules for Construction Products 

 LCI DATA FOR STEEL PRODUCTS at https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:04f8a180-1406-4f5c-93ca-

70f1ba7de5d4/LCI%2520study_2018%2520data%2520release.pdf 

 EN 14199:2015 Execution of special geotechnical works. Micropiles 

 ISO 14025:2006. Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations – Principles and 

procedures  

 ISO 21930 Sustainability in buildings and civil engineering works  

–  Core rules for environmental product declarations of construction products and services 

 ISO 14044Environmental management – Life cycle assessment – Requirements  

and guidelines 

 EN 15804  Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product 

category of construction products 

 EN 1992-1-1„Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków= 
 EN 14490: 2010 Execution of work in Special civil engineering - Soil nailing 

 EN 1990: 2013 Eurocode - Basics of Structural engineering EN 1997-1: 2014 Eurocode 7 - Design, calculation 

and dimensioning in of the Geotechnics - Part 1: General rulesEN 10025-2: 2005 Hot-rolled products made of 

unalloyed structural steels -Technical delivery conditions for unalloyed structural steels 

 EN 10080 Steel for the reinforcement of concrete - suitable for welding Reinforcing steel – general 

 EN 10083-2,3 Quenched and tempered steels, Part 2: Technical delivery conditions for unalloyed steels 

Part 3: Technical delivery conditions for alloyed steelsEN 10210-1,2: 2006 Harm-finished hollow profiles for steel 

construction made of unalloyedStructural steels and fine grain structural steels - Part 1: Technical delivery 

conditions, Part 2: Limiting dimensions, dimensions and static values 

 EN 10293: 2015 Cast steel for general, applications 

 EN 12501-1,2: 2003 Corrosion protection of metallic materials – corrosion probability in Floors, Part 1: General 

Part 2: Low and unalloyed ferrous materials 

 EN ISO 1461 Hot-dip galvanized on steel z inc coatings (Piece galvanizing) - requirements and tests 

EN ISO 15630-1: 2011 Steels for reinforcement and prestressing of concrete - 

Test procedure -Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire 

 ANP - SYSTEMS GMBH BMVIT-327.120 / 0026-IV / IVVS2 / 2015 Page: 4 

 ISO 1720 Rock drilling - extension rod for d eep hole Impact drilling equipment with 1, ½ cord thread to 2 Inches 
(38to 51 mm) 

 ISO 10208 Equipment for rock drilling - left-handedCord thread EN 206: 2014 Concrete - Part 1: Definition, 

properties, production and conformityETAG 013: 2002 European Technical Approval Directive from Post-

tensioning systems for prestressing structuresRVS 08.22.01: 2013 Grout anchors, grouted piles and nails  

 EN 1990 Eurocode - Basics of Structural engineering 

 EN 1997-1: 2014 Eurocode 7 - Design, calculation and dimensioning in of the Geotechnics - Part 1: General rules 

 EN 10297-1. Seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes 

 EN 10210-1 Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels 

 
 

 

 
 

https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:04f8a180-1406-4f5c-93ca-70f1ba7de5d4/LCI%2520study_2018%2520data%2520release.pdf
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:04f8a180-1406-4f5c-93ca-70f1ba7de5d4/LCI%2520study_2018%2520data%2520release.pdf
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DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE RECICLADOS DA REDE ESTÁTICA 



 

 

 

 

 

 

 
  
 

WIRE and   

GEOTECHNICAL SOLUTIONS 
 
 

 

 

Ancorpor Geotecnia e Fundações, Lda 

A/C Engª Lília Alves Teixeira 

 

 

 

        03 de julho de 2023 

 

 

 

Assunto: Declaração reciclado – SteelGrid HR30 

 

Exmo. Senhor,  

 

Vimos por este meio declarar que o material fornecido à Empresa Ancorpor Geotecnia e 

Fundações, Lda para a obra “Arribas da Nazaré”, é fabricado dentro das fábricas do Grupo 

Maccaferri e tem uma percentagem de 47% de matéria prima reciclada.  

 

Documento de transporte n. 8000352061 

 

Ficando ao seu dispor para qualquer esclarecimento adicional, com os melhores cumprimentos. 

A. Bianchini Ingeniero S.A. (Maccaferri Group) 

 

 

Melhores cumprimentos 

 

 

 
Eng. Diogo Freitas 

    A. BIANCHINI, Ingeniero, S.A. 

 

 



     
 
 

 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE RECICLADOS DO CIMENTO CEM I 

42,5R (SECIL) 







     
 
 

 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE RECICLADOS DO TUBO DIAM 50MM 

PARA DRENOS E BARBACÃS, ENVOLTO EM GEOTEXTIL 



 

Cesar, 2022-05-04 

Declaração Ambiental do PE 2DREN 

A IBOTEC declara que seus tubos e acessórios de parede estruturada (tipo corrugado) em polietileno (PE) 

para drenagem de águas pluviais, enterrados em obras de construção civil e drenagem agrícola, da gama 

2DREN são fabricados de acordo com os requisitos da norma voluntária de produto UNE 53994. 

A IBOTEC tem implementado um Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com os requisitos da norma  

EN ISO 9001, e está certificado pela AENOR. 

A IBOTEC faz uma gestão ambiental dos seus resíduos industriais cumprindo com todos os requisitos das 

directivas e/ou regulamentos europeus implementados em Portugal e Espanha. 

Os tubos e acessórios de parede estruturada em polietileno da gama 2DREN são 100% recicláveis, mesmo 

após cumprir o tempo de serviço em redes enterradas de drenagem de águas pluviais e que os estudos mais 

recentes estimam que podem durar até 100 anos.  

As normas voluntárias de produto permitem a incorporação sem limites, dos materiais resultantes da sua 

reciclagem, no processo produtivo de novos tubos e/ou acessórios, sem que com isso exista uma diminuição 

da qualidade dos produtos. 

O processo de reciclagem implementado na IBOTEC para a gama 2DREN pressupõe: 

1. Recolha de tubos e acessórios de parede estruturada em polietileno da gama 2DREN (sejam os 

desperdícios de produção/logística e/ou os não conformes rejeitados pela Qualidade) 

2. Armazenamento 

3. Limpeza e separação 

4. Trituração primária (destroçador) 

5. Moinho 

6. Crivo 

7. Granulação 

8. Análise da matéria-prima 

9. Incorporação no processo de fabrico de novos tubos ou acessórios até 30%, sendo que seria possível 

a sua incorporação até 100% 

10. Tubos novos de parede estruturada em polietileno da gama 2DREN 

A incorporação no fabrico, de reciclados de tubos e acessórios de parede estruturada em polietileno da gama 

2DREN, permite: 

• Reduzir os consumos energéticos 

• Diminuir as emissões atmosféricas 

• Evitar a destruição de recursos naturais, devido à redução na utilização de matéria-prima virgem no 

processo produtivo. 

 

 

 

 

            Jorge Vicente Sousa 

Departamento de assistência técnica 



     
 
 

 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE RECICLADOS DA MALHASOL AQ30 





     
 
 

 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE RECICLADOS DAS ANCORAGENS 



Environmental 
Product  
Declaration

Drawn Steel products for prestressed 
concrete PC Wire, 3-Wire/7-Wire Bare 
Strand and 7-Wire Sheathed Strand.

TYCSA PSC – Celsa Group

EN ISO 14025:2010, EN 15804:2012+A2:2020, UNE 36904-2:2018

By:

The declared validity is subject to registration 
and publication on www.aenor.com

GlobalEPD Code: 

Date of issue:  

Expiry date: 

GlobalEPD 001-005

22/09/2022
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HOLDER OF THE  
DECLARATION
 
Tycsa PSC – Grupo Celsa
Pol. Industrial Nueva Mon-
taña s/n. 39011Santander 
(Cantabria, España)

Tel: (+34) 942 200 336 / 630 
885 950
Mail: icano@tycsa.com
Web: www.tycsapsc.com

LCA STUDY

Abaleo S.L.
D. José Luis Canga Cabañes
c/ Poza de la Sal, 8; 3º A
28031 Madrid, España.
 
Tel: (+34) 639 901 043
Mail: jlcanga@abaleo.es; 
info@abaleo.es
Web: www.abaleo.es

The EPD holder is responsible for the con-
tent of the Declaration. The holder is respon-
sible for keeping the records and documents 
supporting the content of the Declaration.

AENOR is a founding member of ECO Platform, 
the European Association of Environmental 
Declarations veri昀椀cation Programmes.

OPERATOR OF THE GLOBAL 
EPD PROGRAMME 
 

AENOR Internacional S.A.U. 
C/ Génova 6. 28009. Madrid, 
España.

Tel: (+34) 902 102 201
Mail: aenordap@aenor.com
Web: www.aenor.com

UNE 36904-2:2018. CEN standard EN 15804:2012+A2:2020 serves as the core for the RCP

Independent veri昀椀cation of the declaration and data, according to EN ISO 14025:2010

                                                 Veri昀椀cation Body:

Internal External
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1. General  
Information

1.1. The organization

Tycsa PSC is the largest manufacturer of wires 
and high elastic limit steel strands for cons-
truction and the company in the sector with the 
largest presence in the international market, 
offering a long experience in manufacturing 
your products, with the contribution of a highly 
quali昀椀ed human team and a global comercial 
presence.

Tycsa PSC began its journey in Barberá del 
Vallès (Barcelona) in the 1950s as one of the 
largest national producers of wires, strands and 
cables for different applications industrial, but 
with a strong export pro昀椀le, with contact alre-
ady at the time on a regular basis with different 
international markets.

Today, the extensive experience in combina-
tion with advanced production processes and 
rigorous control mechanisms make the quality 
of Tycsa PSC its best presentation.

Within Tycsa PSC’s environmental policy, the 
protection and improvement of the Environment 
is set as an objetive within the manufacturing 
and commercialization of their products.

Both the steel and the production process 
used for the manufacture of the drawn pro-
ducts stand outfor its ecological values and 
for its ability torecycling compared to other 
products and technologies.

4
65



1.2. Scope of the  

Declaration

This environmental product declaration descri-
bes environmental information related to the 
life cycle of production from cradle to gate with 
modules A4, C1-C4 and D (A1-A3, A4, C and D), 
of 昀椀ve types of products of drawn steel:

•    Prestressed Wire (smooth or  

indented), PF4.

•    7-wire bare strand, P61 and P62.

•    3-wire strand, PC4.

•    7-wire sheathed strand, P63.

The role played by the product system studied 
is the production of drawn steel products to be 
used in the construction sector as constructive 
elements.

87



1.3. Lyfe cycle  

and conformity

This EPD has been drawn up and veri昀椀ed accor-
ding to the standards EN ISO 14025:2010, EN 
15804:2012+A1:2013, UNE 36904-2:2018.

This EPD may not be comparable to others de-
veloped in other Programs or according to do-
cuments of different reference; speci昀椀cally can 
not be comparable to EPDs not developed and 
veri昀椀ed according to the EN 15804 Standard.

Similarly, the EPDs may not be comparable if 
the source of the data is different (for example, 
databases), if all relevant information modules 
are not included or if they are not based on the 
same scenarios.

System boundary. Information modules included

Product stage

A1 Raw material supply X

A2 Transport to the manufacturer X

A3 Manufacturing X

Construction

A4 Transport to Work site X

A5 Installation / Construction MNE

Use stage

B1 Use MNE

B2 Maintenance MNE

B3 Repair MNE

B4 Replacement MNE

B5 Refurbishment MNE

System boundary. Information modules included

Use stage

B6 Operational energy use MNE

B7 Operational wáter use MNE

End of life

C1 De-construction / demolition NR

C2 Transport X

C3 Waste processing X

C4 Disposal X

D Reuse, recovery and/or recycling potentials x

This EPD includes the life cycle stages listed in 
Table 1-1. This DAP is of the cradle to door type 
with modules A4, C and D.

The comparison of construction products 
must be done on the same function, applying 
the same functional unit and at the level 
of the building or infrastructure, which 
means, including the behavior of the product 
throughout its entire life cycle, as well as the 
speci昀椀cations of the section 6.7.2. of the EN 
ISO 14025 Standard.

X = Module included in the LCA; NR = Not relevant module; MNE = Module not assessed

109



1.4. Differences 

compared to previous 

versions of this EPD

In 2020, an EPD for Tycsa products was published. 
In it, to represent the production of wire rod, the 
results of a sectorial EPD of wire rod production 
in Spain were used. In the current version, a spe-
ci昀椀c EPD for GSW wire rod has been used, carried 
out with data from the year 2021.

1211



2. The Product

10

2.2. Product  

Performance

2.1. Identi昀椀cation of  
the product

Speci昀椀cally, the manufacturer declares the 
following information on the technical speci昀椀-
cations of the product:

This EPD is applicable to drawn steel products 
manufactured by Tycsa PSC: prestressed wire 
PF4, bare 7-wire strands P61 and P62, 3-wire 
strands PC4 and 7-wire sheathed strand P63.

CPC Code: 4126.

Mechanical characteristics

Young Modulus
195 GPa ± 10% (strand) 
205 GPa ± 10% (wire) 

Elongation ≥ 3,5% L > 500 m

Very low relaxation
≤ 2,5% after 1.000 h to 

70% Fm 
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2.3. Composition of 

the product

The composition and properties of the wires 
and strands are established in the UNE 
36094:1997 standard Steel wires and strands 
for prestressed concrete reinforcement or in 
the international reference standard depen-
ding on the client.

In the production of wire and strands (3 and 
7 wires), steel wire rod is used as the main 
raw material. The composition declared by 
the manufacturer for each of the products is 
as follows:

The steel wire rod used in the production of 
Tycsa PSC wires and strads, manufactured  
by Global Steel Wire S.A., has the following 
average composition:

The content of recycled raw material is 
96.984%.

The manufacturer declares that some families 
of products manufactured by Tycsa PSC use 
substances listed in the “CandidateList of 
Substances of Very High Concern (SVHC) for 
authorization” in a percentage greater than 
0.1% and less than 0.3% of the weight of the 
product.

Steel Polyethylene 
(HDPE)

Grease

Wire PF4 100% - -

3-wire 
strand PC4

100% - -

7-wire 
strand P61

100% - -

7-wire 
strand P62

100% - -

Stheathed 
Strand P63

89,4 - 
90,1%

6,8 - 9,1% 3,8 - 0,8%

Composition of drawn products in %

Material Quantity

Post-consumer 
scrap

27,42%

Pre-consumer  
scrap

62,45%

Recycled Pig Iron 7,114%

pre-reduced iron 3,016%

Average composition of the wire rod  
used as raw material

1615



3. Information  
regarding the LCA

 3.1. Life cycle  

analysis

The life cycle analysis report for the EPD of 
the production of Tycsa PSC’s drawn steel 
products, of July 2022, has been carried out by 
the company Abaleo S.L. with the Ecoinvent 3.8 
database (November 2021) and the SimaPro 
9.3.0.3 software, which is the most updated 
version available at the time of the LCA.

To carry out the study, data from Tycsa PSC 
factory located in Poligono Industrial Nueva 
Montaña s/n, 39011 Santander (Cantabria) was 
available.

The LCA study follows the recommendations 
and requirements of international standards 
ISO 14040:2006, ISO 14044:2006 and the Euro-
pean Standard UNE-EN 15804:2012 + A2:2020.

1817



3.2.  Stydy Scope 3.3. Declared Unit 3.5. Reference  

Service Life (RSL)

3.4. Allocation  

criteria.
3.6. Cut off criteria

The scope of this EDP is the cradle-to-gate 
production with modules A4, C1-C4 and D 
(A1-A3, A4, C and D), of the 昀椀ve drawn steel 
products (steel wire, 3-wire strand and the 
7-wire bare strand and black sheathed strand) 
for use in the construction of structures.
The speci昀椀c data on the manufacturing 
process of the products come from Tycsa PSC 
facilities at Polígono Industrial Nueva Montaña 
s/n factory, 39011 Santander (Spain), corres-
ponding to year 2021.

The LCA does not include:

•    The production of auxiliary materials used 
in the plant, which account for 0.014% of the 
total weight of Tycsa PSC’s production in 2021.

•   All equipment whose useful life is greater 
than 3 years.

•    The construction of the factory buildings, 
or other capital goods. Nor have the products 
used in the maintenance of buildings been 
considered..

•    Transport of product returned to the factory 
has not been considered.

•    Staff work trips.

•    Travel to or from work by staff.

The declared unit for Tycsa PSC’s drawn steel 
products is 1 ton of product, including its 
packaging:

•    Prestressed wire PF4.

•    3-wire strand PC4.

•    7-wire bare strand P61.

•    7-wire bare strand P62.

•    7-wire sheathed strand P63.

The Reference Service Life (RSL) of drawn ste-
el products is the RSL of the structure in which 
they are installed.

A medium RSL of 50 years can be accepted. 
The assembly and/or installation processes of 
drawn steel products are outside the scope of 
this EPD.

According to the criteria of the reference 
standard:

•    Whenever possible it has been expanded 
the product system to avoid assigning the 
environmental impacts to the co-products of 
multi-unit unit processes, within the process 
of production.

•   When it has not been possible to avoid the 
assignment, an assignment of the inputs and 
outputs of the system has been made, based 
on mass.

It has not been necessary to apply economic 
allocation criteria.

The LCA includes the gross weight/volume 
of all the materials used in the production 
process of the drawn steel products studied, 
except for auxiliary materials that account 
for 0.014% of the total weight of production in 
2021. Consequently, the criteria of including at 
least 99% of the total weight of the products 
used for the declared functional unit.

There has been no exclusion of energy  
consumption.
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3.7. Representative-

ness, quality and  

selection of data

To model the manufacturing process of the 
different drawn steel products, the production 
data of the Tycsa PSC factory in Santander, 
from the year 2021, which is a representative 
year of average production, have been used. 
Data from this factory have been obtained for 
material and energy consumption; air emis-
sions, discharges and waste generation; and 
transport distances.

To represent the production of GSW wire rod 
used as raw material in the manufacture of 
Tycsa PSC products, the supplier’s EPD has 
been considered: “Special steel wire rod pro-
duced in electric arc furnace” (S-P-06129 EPD 
International AB; publication date 2022-06-01; 
validity date: 2027-05-31).

When necessary, the Ecoinvent 3.8 database 
(November 2021) was used, which is the latest 
version available at the time of the LCA. For 
the inventory data, to model the LCA and to 
calculate the environmental impact categories 
requested by the Product Category Rule, the 
SimaPro 9.3.0.3 software has been used, which 
is the most updated version available at the 
time of carrying out the study.

For the choice of the most representative 
processes, the following criteria have been 
applied:

•   That they are representative data of the 
technological development actually applied in 
the manufacturing processes. In case of not 
having information, a representative data of an 
average technology has been chosen.

•    That they be geographical data as close as 
possible and, where appropriate, regionalized 
means.

•    That the data be as up-to-date as possible.

To assess the quality of the primary data on 
the production of Tycsa PSC’s drawn steel pro-
ducts, the criteria for semi-quantitative eva-
luation of the quality of the data are applied, 
proposed by the European Union in its Guide to 
the Environmental Footprint of Products and 
Organizations. The results obtained are the 
following:

•    Very good integrity. Score 1.

•    Good methodological suitability and  
      coherence. Score 2.

•    Very good temporal representation. Score 1.

•    Good technological representativeness.      
      Score 2.

•    Very good geographical representation.  
      Score 1.

•    Very low data uncertainty. score 1.

According to the above data, the Data Quality 
Rating (DQR) takes the following value: 8/6= 
1.33, which indicates that the quality of the 
data is excellent.

To better understand the evaluation of the qua-
lity of the data carried out, it is indicated that 
the score of each of the criteria varies from 1 
to 5 (the lower the score, the better the quality) 
and that the following table is applied to obtain 
the 昀椀nal score:

Overall data quality 
score (DQR)

Overall quality level of data

≤ 1,6 Excellent quality

1,6 a 2,0 Very good quality

2,0 a 3,0 Good quality

3 a 4,0 Reasonable quality

> 4 Insuf昀椀cient quality
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4. System bounda-
ries, scenarios and 
additional technical 
information

Product stage:

•    A1 from production of the raw material 
used in the manufacture of the wire, 3-wire 
strand, 7-wire bare strand and 7-wire sheathed 
strand and the energy consumption of the 
production process.

•    A2, from transportation of materials to the 
plant.

•    A3, from manufacturing wire, 3-wire strand, 
7-wire bare strand and 7-wire sheathed strand 
in Santander: production of parts including 
water and fuel consumption; production of 
auxiliary materials; packaging production; and 
transport and management of waste generated.

Installation stage:

•   A4, transportation from the door of the  
Tycsa PSC factory to the construction site.

The product system studied in the Life Cycle 
Analysis of the production of Tycsa PSC drawn 
steel products (wire, 3-wire strand, 7-wire bare 
strand and 7-wire sheathed strand) is from the 
cradle to the gate with the A4 modules, C1-C4 
and D. Assembly processes and/or product 
installation are excluded. The following phases 
of production have been studied: 

End of life stage:

•    C1, deconstruction or demolition.

•    C2, transportation of disassembled mate-
rials to the place of waste treatment or 昀椀nal 
disposal.

•    C3, waste treatment for reuse, recovery 
and/or recycling.

•    C4, of waste disposal, including physical 
pre-treatment and management at the disposal 
site and associated energy and water use.

Bene昀椀ts and burdens beyond the system:

D, of reuse, recovery and/or recycling potential, 
expressed as net charges and bene昀椀ts.
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4.1. Processes prior  

to manufacturing (ups-

tream) and product  

manufacturing (modu-

les A1-A3)

The components necessary for their manufac-
ture are received at the drawn steel products 
factory: the wire rod used as raw material and 
the auxiliary products used in each stage of the 
process.

The manufacturing process consists of the 
following production stages:

•    Pickling. Hot rolled products have a thin la-
yer of iron oxides on their surface that must be 
removed before cold drawing. This process is 
carried out in the pickling line where the steel 
product is immersed in successive acid baths 
to remove the iron oxide from the surface, 
as well as the calamine that forms in the hot 
rolling of the wire rod. Once pickled, they are 
washed for further processing and prepared 
with a coating of products that reduce friction 
during the following stages and improve resis-
tance to corrosion.

•    Wire drawing. In cold drawing, the wire 
rod is passed through some dies, producing 
a reduction in the section and a modi昀椀cation 
of the physical characteristics. To facilitate 
passage through the dies, lubricating soaps 
and emulsions are used. By passing the wire 
rod through successive dies, it is possible to 
reduce the section to a predetermined size, 
also achieving a hardening of the material and 
a smooth surface.

•    Indentation. To improve adherence with the 
concrete, the wires are passed through rollers 
that, applied to the passage on the surface of 
these, produce the indentations.

•    Stabilization: To releases the tensions 
produced in the forming processes, a ther-
momechanical treatment is carried out under 
established temperature conditions to subse-
quently be cooled 昀椀rst by means of water by 
controlled temperature and 昀椀nally by air drying 
to prevent the strand from arriving wet.

•    Coiling. The wires and strand are wound 
into coils.

•    Stranding (only 3-wire and 7-wire strand). 
In this stage the wires are wound helically to 
form the different types of strands.

•    Sheathing. The sheathed strands are 
covered with a polyethylene sheath, injecting 
speci昀椀c materials between the steel and the 
sheath: (grease or wax)

X Assessed module.  MNE Module not evaluated.  NR Not relevant. 

Stages and information modules for the evaluation of buildings. Building life cycle.
Building Life Cycle Information.

Building Life Cycle 
Information.

A1 a 3
(Production stage)

A1 X Supply of raw materials -

A2 X Transport -

A3 X Production -

A4 - 5  
(Construction stage)

A4 X Transport Scenario

A5 MNE
Construction / 

              installation process 
Scenario

B1 a 7
(Use stage)

B1 MNE Use Scenario

B2 MNE Maintenance Scenario

B3 MNE Repair Scenario

B4 MNE Substitution Scenario

B5 MNE Rehabilitation Scenario

B6 MNE Energy use in service Scenario

B7 MNE Use of water in service Scenario

C1 a 4
(End of life stage)

C1 NR Deconstruction, demolition Scenario

C2 X Transport Scenario

C3 X Waste treatment Scenario

C4 X Waste disposal Scenario

Additional  
Information 

Bene昀椀ts and burdens 
beyond the system

D X
Potential for reuse,  

recovery and recycling
-
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4.2. Transport to  

site and construction 

process (A4-A5)

Module A4. The transport of drawn steel pro-
ducts from the Tycsa PSC production plant in 
Santander to the facilities where they are used 
has been considered, distinguishing the mode 
of transport used: ship and truck. Transport 
distances to the customer have been provided 
by Tycsa PSC.

Parameter
Quantity (per  

functional unit)

Liters of fuel:
- Diesel in truck EURO 5 

(carga útil de 29,96t)
- Heavy diesel in transocea-

nic ship (50.000 TPM)

- 0,02255 l/tkm
- 0,00269 l/tkm

Average distance: 
- Truck
- Ship

- 1.021,03 km
- 4.262,19 km

Capacity utilization  
(including empty return)

-

Apparent density of  
transported products

7.850kg/m³

Useful capacity factor 0,98 t

Module parameters A4 – PF4

Parameter
Quantity (per  

functional unit)

Liters of fuel:
- Diesel in truck EURO 5 

(carga útil de 29,96t)
- Heavy diesel in transocea-

nic ship (50.000 TPM)

- 0,02255 l/tkm
- 0,00269 l/tkm

Average distance:
- Truck
- Ship

- 706,90 km
- 10.588,66 km

Capacity utilization  
(including empty return)

-

Apparent density of  
transported products

7.850kg/m³

Useful capacity factor 0,98 t

Parameter
Quantity (per  

functional unit)

Liters of fuel:
- Diesel in truck EURO 5 

(carga útil de 29,96t)
- Heavy diesel in transocea-

nic ship (50.000 TPM)

- 0,02255 l/tkm
- 0,00269 l/tkm

Average distance:
- Truck
- Ship

- 1.205,01 km
- 5.173,26 km

Capacity utilization  
(including empty return)

-

Apparent density of  
transported products

7.850kg/m³

Useful capacity factor 0,98 t

Parameter
Quantity (per  

functional unit)

Liters of fuel:
- Diesel in truck EURO 5 

(carga útil de 29,96t)
- Heavy diesel in transocea-

nic ship (50.000 TPM)

- 0,02255 l/tkm
- 0,00269 l/tkm

Average distance:
- Truck
- Ship

- 1.378,31 km
- 2.216,32 km

Capacity utilization  
(including empty return)

-

Apparent density of  
transported products

7.850kg/m³

Useful capacity factor 0,98 t

Parameter
Quantity (per  

functional unit)

Liters of fuel:
- Diesel in truck EURO 5 

(carga útil de 29,96t)
- Heavy diesel in transocea-

nic ship (50.000 TPM)

- 0,02255 l/tkm
- 0,00269 l/tkm

Average distance:
- Truck
- Ship

- 1.185,48 km
- 4.793,80 km

Capacity utilization  
(including empty return)

-

Apparent density of  
transported products

7.850kg/m³

Useful capacity factor 0,98 t

Module parameters A4 – PC4 Module parameters  A4 – P62

Module parameters A4 – P61 Module parameters A4 – P63

Module A5: Not Evaluated
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4.3. Use linked to the 

building structure

4.4. Use linked to  

the operation of  

the building

4.5. Module C -  

End of life stage

Module B1-B5: Not Evaluated

Module B6-B7: Not Evaluated

Module C1 – Deconstruction / demolition. It 
has been considered that the deconstruction 
module (C1) is not considered relevant for the 
quantitative analysis. Material and energy con-
sumption for the deconstruction and extraction 
of drawn steel products are not relevant within 
the framework of the building or civil works of 
which they are part.

Module C2 – Transportation to the waste 
treatment/recovery site. Waste from Tycsa 
PSC’s drawn steel elements at the end of their 
useful life is considered to be transported an 
average distance of 50km to the nearest waste 
management point, with EURO5 trucks of more 
than 32 tons.

Module C3-C4 – Waste treatment and waste 
disposal. To determine the percentages of 
recycling and sending to land昀椀ll and incinera-
tion of the products studied, the criteria of Part 
C of Annex 2 V2.1 (May 2020) of the Circular 
Footprint Formula of the Union’s Environ-
mental Footprint methodology are applied. 
European (RECOMMENDATION (EU) 2021/2279 
OF THE COMMISSION of December 15, 2021, 
on the use of environmental footprint methods 
to measure and communicate the environ-
mental behavior of products and organizations 
throughout their life cycle).

Applying the indicated values to the composi-
tion of Tycsa PSC’s drawn steel products, the 
following end-of-life scenarios result:

Parameter
Value (per unit  

declared)

Demolition

It is considered that, 
during the process 
of deconstruction 

and disassembly of 
the products studied, 
material and energy 

consumption are inclu-
ded in the framework 
of the building or civil 

works of which they are 
a part.

Collection process, 
speci昀椀ed by type

- 1,000 kg collected 
separately.

- 0 kg collected with 
mixed construction 

waste.

Recovery system,  
speci昀椀ed by type

- 0 kg for reuse
- 850 kg of steel for 

recycling
- 21 kg of steel for 

energy recovery

Elimination, speci昀椀ed 
by type

129 kg of product or 
material for 昀椀nal dispo-

sal in land昀椀ll.

Assumptions for 
scenario development 

(transport)

Transport of waste by 
EURO5 truck of >32 

tons: average distance 
of 50 km from the work 

to the management 
points.

Module C parameters – PF4 wire / PC4 3-wire strand / 
P61 7-wire strand / P62 7-wire strand

Parameter
Value (per unit  

declared)

Demolition

It is considered that, 
during the process 
of deconstruction 

and disassembly of 
the products studied, 
material and energy 

consumption are inclu-
ded in the framework 
of the building or civil 

works of which they are 
a part.

Collection process, 
speci昀椀ed by type

- 1,000 kg collected 
separately.

- 0 kg collected with 
mixed construction 

waste.

Recovery system,  
speci昀椀ed by type

- 0 kg for reuse
- 759 9 kg of steel 

and 23.85 kg of PP for 
recycling

- 18.77 kg of steel 
and 11.50 kg of PP for 

energy recovery

Elimination, speci昀椀ed 
by type

185.98 kg of product 
or material for 昀椀nal 
disposal in land昀椀ll.

Assumptions for 
scenario development 

(transport)

Transport of waste by 
EURO5 truck of >32 

tons: average distance 
of 50 km from the work 

to the management 
points.

Parameters of module C – Sheathed strand P63
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4.6. Module D - 

Bene昀椀ts beyond 
the system

The recovery coef昀椀cient has been applied to 
the waste that is sent for recycling, indicated 
in the criteria of Part C of Annex 2 V2.1 (May 
2020) of the Circular Footprint Formula of the 
methodology of the Environmental Footprint of 
the European Union ( RECOMMENDATION (EU) 
2021/2279 OF THE COMMISSION of December 
15, 2021, on the use of environmental footprint 
methods to measure and communicate the 
environmental behavior of products and orga-
nizations throughout their life cycle):

•    100% of the steel sent for recycling.

•    90% of the PE sent to recycling.
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5. Declaration of 
the environmental 
parameters of the 
LCA and the LCI

Below are the different environmental parame-
ters obtained from the Life Cycle Assessment 
(LCA) for the production of 1 ton of each of 
Tycsa PSC’s drawn steel products.

The estimated impact results are relative and 
do not indicate the 昀椀nal value of the impact ca-
tegories, nor do they refer to threshold values, 
safety margins or risks.
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Environmental impact parameters:

Parameter Unit A1 A2 A3 A1-A3 A4

GWP-fossil kg CO2 eq 5,47E+02 1,44E+00 2,63E+01 5,74E+02 4,18E+00

GWP-biogenic kg CO2 eq 6,04E+00 8,40E-05 1,21E-01 6,16E+00 2,37E-04

GWP-luluc kg CO2 eq 1,95E+00 1,16E-05 1,87E+00 3,82E+00 4,30E-05

GWP-total kg CO2 eq 5,55E+02 1,44E+00 2,83E+01 5,84E+02 4,18E+00

ODP kg CFC-11 eq 5,93E-05 3,41E-07 1,51E-05 7,47E-05 9,46E-07

AP mol H+ eq 2,28E+00 4,99E-03 2,27E-01 2,51E+00 5,08E-02

EP-freshwater kg PO4 eq 2,59E-01 6,59E-04 3,12E-02 2,91E-01 4,81E-03

EP-marine kg N eq 5,88E-01 1,60E-03 4,77E-02 6,37E-01 1,32E-02

EP-terrestrial mol N eq 5,73E+00 1,76E-02 2,88E-01 6,04E+00 1,47E-01

POCP kg NMVOC eq 1,69E+00 4,79E-03 8,12E-02 1,78E+00 3,79E-02

ADP-minerals&me-
tals 2

kg Sb eq 2,94E-03 6,25E-08 1,49E-05 2,95E-03 1,41E-07

ADP-fossil 2 MJ, v.c.n. 6,82E+03 2,03E+01 3,22E+02 7,16E+03 5,69E+01

WDP 2 m3 eq 3,06E+02 -1,94E-03 7,48E+01 3,80E+02 -5,51E-03

Prestressed Wire PF4. Functional Unit: 1.000 kg

GWP - total (kg CO2 eq): Global warming potential ; GWP - fossil (kg CO2 eq): Global warming potential of fossil fuels; GWP - 
biogenic (kg CO2 eq): Potencial de calentamiento global biogénico; GWP - luluc (kg CO2 eq): Global warming potential of land use 
and land use change; ODP (kg CFC-11 eq): Stratospheric ozone layer depletion potential; AP (mol H+ eq): Acidi昀椀cation potential, 
accumulated surplus; EP-freshwater (kg PO4 eq): Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching the 昀椀nal freshwater 
compartment;

Parameter Unit C1 C2 C3 C4 D

GWP-fossil kg CO2 eq NR 3,59E+00 7,88E-02 3,26E-01 -1,77E+02

GWP-biogenic kg CO2 eq NR 2,07E-04 3,42E-04 4,39E-05 -1,30E-01

GWP-luluc kg CO2 eq NR 2,86E-05 1,22E-06 1,11E-05 -6,38E-02

GWP-total kg CO2 eq NR 3,59E+00 7,92E-02 3,26E-01 -1,77E+02

ODP kg CFC-11 eq NR 8,39E-07 1,77E-08 6,76E-08 -7,15E-06

AP mol H+ eq NR 1,21E-02 5,60E-04 3,35E-03 -7,02E-01

EP-freshwater kg PO4 eq NR 1,58E-03 8,54E-05 5,14E-04 -7,50E-02

EP-marine kg N eq NR 3,82E-03 2,34E-04 1,46E-03 -1,38E-01

EP-terrestrial mol N eq NR 4,20E-02 2,56E-03 1,60E-02 -1,59E+00

POCP kg NMVOC eq NR 1,15E-02 7,72E-04 4,45E-03 -7,60E-01

ADP-minerals&me-
tals 2

kg Sb eq NR 1,54E-07 3,55E-09 1,57E-08 -2,35E-03

ADP-fossil 2 MJ, v.c.n. NR 5,00E+01 1,08E+00 4,33E+00 -1,66E+03

WDP 2 m3 eq NR -4,78E-03 -3,83E-01 2,08E-03 -3,77E+01

Prestressed Wire PF4. Functional Unit: 1.000 kg

Parameters that describe the environmental impacts de昀椀ned in the UNE-EN 15804 Standard 
for the production of 1 ton of PF4 prestressed wire.

 EP-marine (kg N eq): Eutrophication potential, fraction of nutrients that reach the 昀椀nal compartment of seawater; EP-terrestrial 
(mol N eq): Eutrophication potential, accumulated surplus; POCP (kg NMVOC eq): Tropospheric ozone formation potential; ADP-mi-
nerals&metals (kg Sb eq): Abiotic resource depletion potential for non-fossil resources; APD-fossil (MJ, v.c.n): Abiotic resource 
depletion potential for fossil resources; WDP (m3 eq): Water deprivation potential (user), weighted water deprivation consumption.
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Parameter Unit A1 A2 A3 A1-A3 A4

PM
Disease 

Incidence
2,48E-05 1,07E-07 1,19E-06 2,61E-05 3,29E-07

IRP 1 kBq U235 eq 1,09E+02 8,85E-02 3,32E+00 1,12E+02 2,48E-01

ETP-fw 2 CTUe 7,05E+03 8,26E+00 6,85E+02 7,74E+03 2,32E+01

HTP-c 2 CTUh 3,12E-06 1,16E-10 7,62E-08 3,20E-06 4,49E-10

HTP-nc 2 CTUh 6,11E-06 1,35E-08 6,88E-06 1,30E-05 3,99E-08

SQP 2 Pt 1,56E+03 5,47E-02 7,26E+02 2,28E+03 1,52E-01

Prestressed Wire PF4. Functional Unit: 1.000 kg

PM (disease incidence): Potential incidence of diseases due to emissions of particulate matter; IRP (kBq U235 eq): Exposure ef昀椀-
ciency of human potential relative to U235; ETP-fw (CTUe): Comparative toxic unit potential for ecosystems - freshwater; HTP-c 
(CTUh): Comparative potential of toxic unit for ecosystems - carcinogenic effects; HTP-nc (CTUh): Comparative toxic unit potential 
for ecosystems - non-cancer effects; SQP (Pt): Soil quality potential index.

Environmental impact parameters:

Parameter Unit C1 C2 C3 C4 D

PM
Disease 

Incidence
NR 3,58E-07 4,28E-08 8,98E-08 -1,26E-05

IRP 1 kBq U235 eq NR 2,18E-01 4,67E-03 1,82E-02 -3,07E+00

ETP-fw 2 CTUe NR 2,20E+01 7,12E+00 2,20E+00 -4,68E+03

HTP-c 2 CTUh NR 3,08E-10 3,25E-10 2,69E-11 -1,13E-06

HTP-nc 2 CTUh NR 4,30E-08 3,51E-09 3,26E-09 -4,02E-06

SQP 2 Pt NR 1,35E-01 1,78E+00 5,32E+00 -2,91E+02

Prestressed Wire PF4. Functional Unit: 1.000 kg

Warning 1. This impact category deals primarily with the eventual impacts of low doses of ioni-
zing radiation on human health from the nuclear fuel cycle. It does not consider the effects due 
to possible nuclear accidents or occupational exposure due to the disposal of radioactive waste in 
underground facilities. The ionizing radiation potential of the soil, due to radon or some construc-
tion materials, is not measured in this parameter either. 

Warning 2. The results of this environmental impact indicator should be used with caution as the 
uncertainties of the results are high and experience with this parameter is limited.

Additional environmental impact parameters de昀椀ned in the UNE-EN 15804 Standard for the 
production of 1 ton of PF4 prestressed wire.
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Environmental impact parameters:

(1) 3-wire strand PC4; (2) 7-wire strand P61; (3) 7-wire strand P62

Parameter Unit C1 C2 C3 C4 D

GWP-fossil kg CO2 eq NR 3,59E+00 7,88E-02 3,26E-01 -1,77E+02

GWP-biogenic kg CO2 eq NR 2,07E-04 3,42E-04 4,39E-05 -1,30E-01

GWP-luluc kg CO2 eq NR 2,86E-05 1,22E-06 1,11E-05 -6,38E-02

GWP-total kg CO2 eq NR 3,59E+00 7,92E-02 3,26E-01 -1,77E+02

ODP kg CFC-11 eq NR 8,39E-07 1,77E-08 6,76E-08 -7,15E-06

AP mol H+ eq NR 1,21E-02 5,60E-04 3,35E-03 -7,02E-01

EP-freshwater kg PO4 eq NR 1,58E-03 8,54E-05 5,14E-04 -7,50E-02

EP-marine kg N eq NR 3,82E-03 2,34E-04 1,46E-03 -1,38E-01

EP-terrestrial mol N eq NR 4,20E-02 2,56E-03 1,60E-02 -1,59E+00

POCP kg NMVOC eq NR 1,15E-02 7,72E-04 4,45E-03 -7,60E-01

ADP-minerals&me-
tals 2

kg Sb eq NR 1,54E-07 3,55E-09 1,57E-08 -2,35E-03

ADP-fossil 2 MJ, v.c.n. NR 5,00E+01 1,08E+00 4,33E+00 -1,66E+03

WDP 2 m3 eq NR -4,78E-03 -3,83E-01 2,08E-03 -3,77E+01

3-w Strand PC4 / 7-w Strand P61 / P62. Functional Unit: 1.000 kg

Parameters that describe the environmental impacts de昀椀ned in the UNE-EN 15804 Standard 
for the production of 1 ton of 3-wire strand PC4 , and 7-wire strand P61 & P62.
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Parameter Unit A1 A2 A3 A1-A3 A4(1) A4(2) A4(3)

GWP-fossil kg CO2 eq 5,71E+02 1,33E+00 2,67E+01 5,99E+02 3,56E+00 9,93E+00 8,57E+00

GWP-biogenic kg CO2 eq 6,19E+00 7,80E-05 1,26E-01 6,32E+00 2,03E-04 5,69E-04 4,88E-04

GWP-luluc kg CO2 eq 2,13E+00 1,08E-05 1,85E+00 3,99E+00 3,62E-05 8,75E-05 8,45E-05

GWP-total kg CO2 eq 5,79E+02 1,34E+00 2,87E+01 6,09E+02 3,56E+00 9,94E+00 8,57E+00

ODP
kg CFC-11 

eq
6,18E-05 3,17E-07 1,50E-05 7,71E-05 8,08E-07 2,30E-06 1,95E-06

AP mol H+ eq 2,39E+00 4,64E-03 2,31E-01 2,63E+00 4,13E-02 6,49E-02 9,02E-02

EP-freshwater kg PO4 eq 2,69E-01 6,12E-04 3,41E-02 3,04E-01 3,93E-03 6,92E-03 8,73E-03

EP-marine kg N eq 6,10E-01 1,48E-03 5,22E-02 6,63E-01 1,08E-02 1,81E-02 2,38E-02

EP-terrestrial mol N eq 5,97E+00 1,63E-02 2,93E-01 6,28E+00 1,20E-01 2,00E-01 2,63E-01

POCP
kg NMVOC 

eq
1,76E+00 4,45E-03 8,23E-02 1,84E+00 3,10E-02 5,28E-02 6,84E-02

ADP-mineral-
s&metals 2

kg Sb eq 2,98E-03 5,80E-08 1,49E-05 3,00E-03 1,22E-07 3,93E-07 3,04E-07

ADP-fossil 2 MJ, v.c.n. 7,15E+03 1,89E+01 3,26E+02 7,50E+03 4,86E+01 1,37E+02 1,17E+02

WDP 2 m3 eq 3,26E+02 -1,81E-03 9,22E+01 4,18E+02
-4,70E-

03
-1,32E-

02
-1,13E-

02

3-w Strand PC4 / 7-w Strand P61 / P62. Functional Unit: 1.000 kg

GWP - total (kg CO2 eq): Global warming potential ; GWP - fossil (kg CO2 eq): Global warming potential of fossil fuels; GWP - 
biogenic (kg CO2 eq): Potencial de calentamiento global biogénico; GWP - luluc (kg CO2 eq): Global warming potential of land use 
and land use change; ODP (kg CFC-11 eq): Stratospheric ozone layer depletion potential; AP (mol H+ eq): Acidi昀椀cation potential, 
accumulated surplus; EP-freshwater (kg PO4 eq): Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching the 昀椀nal freshwater 
compartment;

 EP-marine (kg N eq): Eutrophication potential, fraction of nutrients that reach the 昀椀nal compartment of seawater; EP-terrestrial 
(mol N eq): Eutrophication potential, accumulated surplus; POCP (kg NMVOC eq): Tropospheric ozone formation potential; ADP-mi-
nerals&metals (kg Sb eq): Abiotic resource depletion potential for non-fossil resources; APD-fossil (MJ, v.c.n): Abiotic resource 
depletion potential for fossil resources; WDP (m3 eq): Water deprivation potential (user), weighted water deprivation consumption.



Parameter Unit A1 A2 A3 A1-A3 A4(1) A4(2) A4(3)

PM
Disease  

Incidence
2,54E-05 9,97E-08 1,20E-06 2,67E-05 2,86E-07 9,16E-07 7,09E-07

IRP 1 kBq U235 eq 1,18E+02 8,22E-02 3,38E+00 1,21E+02 2,12E-01 5,98E-01 5,11E-01

ETP-fw 2 CTUe 7,31E+03 7,67E+00 7,79E+02 8,10E+03 1,99E+01 5,89E+01 4,86E+01

HTP-c 2 CTUh 3,17E-06 1,08E-10 7,75E-08 3,25E-06 3,78E-10 9,30E-10 8,86E-10

HTP-nc 2 CTUh 6,30E-06 1,25E-08 6,99E-06 1,33E-05 3,46E-08 1,10E-07 8,57E-08

SQP 2 Pt 1,68E+03 5,08E-02 7,26E+02 2,41E+03 1,30E-01 3,69E-01 3,14E-01

3-w Strand PC4 / 7-w Strand P61 / P62. Functional Unit: 1.000 kg

Environmental impact parameters:

(1) 3-wire strand PC4; (2) 7-wire strand P61; (3) 7-wire strand P62

Parameter Unit C1 C2 C3 C4 D

PM
Disease  

Incidence
NR 3,58E-07 4,28E-08 8,98E-08 -1,26E-05

IRP 1 kBq U235 eq NR 2,18E-01 4,67E-03 1,82E-02 -3,07E+00

ETP-fw 2 CTUe NR 2,20E+01 7,12E+00 2,20E+00 -4,68E+03

HTP-c 2 CTUh NR 3,08E-10 3,25E-10 2,69E-11 -1,13E-06

HTP-nc 2 CTUh NR 4,30E-08 3,51E-09 3,26E-09 -4,02E-06

SQP 2 Pt NR 1,35E-01 1,78E+00 5,32E+00 -2,91E+02

3-w Strand PC4 / 7-w Strand P61 / P62. Functional Unit: 1.000 kg

Additional environmental impact parameters de昀椀ned in the UNE-EN 15804 Standard for the 
production of 1 ton of 3-wire strand PC4 , and 7-wire strand P61 & P62.
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PM (disease incidence): Potential incidence of diseases due to emissions of particulate matter; IRP (kBq U235 eq): Exposure ef昀椀-
ciency of human potential relative to U235; ETP-fw (CTUe): Comparative toxic unit potential for ecosystems - freshwater; HTP-c 
(CTUh): Comparative potential of toxic unit for ecosystems - carcinogenic effects; HTP-nc (CTUh): Comparative toxic unit potential 
for ecosystems - non-cancer effects; SQP (Pt): Soil quality potential index.

Warning 1. This impact category deals primarily with the eventual impacts of low doses of ioni-
zing radiation on human health from the nuclear fuel cycle. It does not consider the effects due 
to possible nuclear accidents or occupational exposure due to the disposal of radioactive waste in 
underground facilities. The ionizing radiation potential of the soil, due to radon or some construc-
tion materials, is not measured in this parameter either. 

Warning 2. The results of this environmental impact indicator should be used with caution as the 
uncertainties of the results are high and experience with this parameter is limited.



Environmental impact parameters:

Parameter Unit A1 A2 A3 A1-A3 A4

GWP-fossil kg CO2 eq 6,68E+02 1,89E+01 2,25E+02 9,12E+02 5,81E+00

GWP-biogenic kg CO2 eq 6,36E+00 1,11E-03 4,74E-01 6,84E+00 3,31E-04

GWP-luluc kg CO2 eq 3,28E+00 1,53E-04 1,83E+00 5,11E+00 5,61E-05

GWP-total kg CO2 eq 6,78E+02 1,89E+01 2,27E+02 9,24E+02 5,81E+00

ODP kg CFC-11 eq 7,22E-05 4,49E-06 5,31E-05 1,30E-04 1,33E-06

AP mol H+ eq 2,88E+00 6,57E-02 1,03E+00 3,97E+00 5,67E-02

EP-freshwater kg PO4 eq 3,06E-01 8,67E-03 1,02E-01 4,17E-01 5,56E-03

EP-marine kg N eq 6,84E-01 2,10E-02 1,82E-01 8,87E-01 1,51E-02

EP-terrestrial mol N eq 6,88E+00 2,31E-01 1,69E+00 8,81E+00 1,67E-01

POCP kg NMVOC eq 1,98E+00 6,30E-02 1,66E+00 3,71E+00 4,34E-02

ADP-minerals&me-
tals 2

kg Sb eq 2,83E-03 8,22E-07 9,76E-05 2,93E-03 2,10E-07

ADP-fossil 2 MJ, v.c.n. 8,61E+03 2,67E+02 7,46E+03 1,63E+04 7,96E+01

WDP 2 m3 eq 4,36E+02 -2,56E-02 2,14E+02 6,50E+02 -7,68E-03

Sheathed Strand P63. Functional Unit: 1.000 kg

Parameter Unit C1 C2 C3 C4 D

GWP-fossil kg CO2 eq NR 3,59E+00 2,73E+01 1,03E+01 -1,99E+02

GWP-biogenic kg CO2 eq NR 2,07E-04 8,18E-04 5,11E-04 -1,77E-01

GWP-luluc kg CO2 eq NR 2,86E-05 8,66E-05 2,76E-05 -6,47E-02

GWP-total kg CO2 eq NR 3,59E+00 2,73E+01 1,03E+01 -1,99E+02

ODP kg CFC-11 eq NR 8,39E-07 6,97E-08 1,26E-07 -7,02E-06

AP mol H+ eq NR 1,21E-02 6,22E-03 6,17E-03 -7,61E-01

EP-freshwater kg PO4 eq NR 1,58E-03 1,47E-03 1,96E-03 -7,68E-02

EP-marine kg N eq NR 3,82E-03 3,03E-03 4,48E-03 -1,47E-01

EP-terrestrial mol N eq NR 4,20E-02 3,12E-02 2,96E-02 -1,68E+00

POCP kg NMVOC eq NR 1,15E-02 7,58E-03 1,04E-02 -8,13E-01

ADP-minerals&me-
tals 2

kg Sb eq NR 1,54E-07 1,91E-07 3,09E-08 -2,10E-03

ADP-fossil 2 MJ, v.c.n. NR 5,00E+01 4,17E+00 7,90E+00 -2,90E+03

WDP 2 m3 eq NR -4,78E-03 -2,17E-01 5,82E-03 -6,62E+01

Sheathed Strand P63. Functional Unit: 1.000 kg

Parameters that describe the environmental impacts de昀椀ned in the UNE-EN 15804 Standard 
for the production of 1 ton of sheathed strand P63.
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GWP - total (kg CO2 eq): Global warming potential ; GWP - fossil (kg CO2 eq): Global warming potential of fossil fuels; GWP - 
biogenic (kg CO2 eq): Potencial de calentamiento global biogénico; GWP - luluc (kg CO2 eq): Global warming potential of land use 
and land use change; ODP (kg CFC-11 eq): Stratospheric ozone layer depletion potential; AP (mol H+ eq): Acidi昀椀cation potential, 
accumulated surplus; EP-freshwater (kg PO4 eq): Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching the 昀椀nal freshwater 
compartment;

 EP-marine (kg N eq): Eutrophication potential, fraction of nutrients that reach the 昀椀nal compartment of seawater; EP-terrestrial 
(mol N eq): Eutrophication potential, accumulated surplus; POCP (kg NMVOC eq): Tropospheric ozone formation potential; ADP-mi-
nerals&metals (kg Sb eq): Abiotic resource depletion potential for non-fossil resources; APD-fossil (MJ, v.c.n): Abiotic resource 
depletion potential for fossil resources; WDP (m3 eq): Water deprivation potential (user), weighted water deprivation consumption.



Parameter Unit A1 A2 A3 A1-A3 A4

PM
Disease 

Incidence
2,55E-05 1,41E-06 8,55E-06 3,55E-05 4,91E-07

IRP 1 kBq U235 eq 1,71E+02 1,16E+00 1,66E+01 1,89E+02 3,47E-01

ETP-fw 2 CTUe 8,17E+03 1,09E+02 2,70E+03 1,10E+04 3,32E+01

HTP-c 2 CTUh 3,00E-06 -1,53E-09 1,55E-07 3,16E-06 5,90E-10

HTP-nc 2 CTUh 6,76E-06 1,77E-07 8,10E-06 1,50E-05 5,93E-08

SQP 2 Pt 6,76E-06 7,20E-01 2,06E+03 4,47E+03 2,13E-01

Sheathed Strand P63. Functional Unit: 1.000 kg

Environmental impact parameters:

Parameter Unit C1 C2 C3 C4 D

PM
Disease 

Incidence
NR 3,58E-07 5,93E-08 1,65E-07 -1,26E-05

IRP 1 kBq U235 eq NR 2,18E-01 1,13E-02 4,43E-02 -3,59E+00

ETP-fw 2 CTUe NR 2,20E+01 6,45E+01 8,06E+00 -4,26E+03

HTP-c 2 CTUh NR 3,08E-10 1,68E-09 6,45E-11 -1,01E-06

HTP-nc 2 CTUh NR 4,30E-08 7,61E-08 6,90E-09 -3,70E-06

SQP 2 Pt NR 1,35E-01 1,97E+00 1,72E+01 -2,70E+02

Sheathed Strand P63. Functional Unit: 1.000 kg

Additional environmental impact parameters de昀椀ned in the UNE-EN 15804 Standard for the 
production of 1 ton of sheathed strand P63.
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PM (disease incidence): Potential incidence of diseases due to emissions of particulate matter; IRP (kBq U235 eq): Exposure ef昀椀-
ciency of human potential relative to U235; ETP-fw (CTUe): Comparative toxic unit potential for ecosystems - freshwater; HTP-c 
(CTUh): Comparative potential of toxic unit for ecosystems - carcinogenic effects; HTP-nc (CTUh): Comparative toxic unit potential 
for ecosystems - non-cancer effects; SQP (Pt): Soil quality potential index.

Warning 1. This impact category deals primarily with the eventual impacts of low doses of ioni-
zing radiation on human health from the nuclear fuel cycle. It does not consider the effects due 
to possible nuclear accidents or occupational exposure due to the disposal of radioactive waste in 
underground facilities. The ionizing radiation potential of the soil, due to radon or some construc-
tion materials, is not measured in this parameter either. 

Warning 2. The results of this environmental impact indicator should be used with caution as the 
uncertainties of the results are high and experience with this parameter is limited.



Use of resources:

Parameter Unit A1 A2 A3 A1-A3 A4

PERE MJ, v.c.n. 1,40E+03 3,12E-02 2,27E+02 1,62E+03 8,43E-02

PERM MJ, v.c.n. 0 0 0 0 0

PERT MJ, v.c.n. 1,40E+03 3,12E-02 2,27E+02 1,62E+03 8,43E-02

PENRE MJ, v.c.n. 1,18E+04 2,04E+01 4,83E+02 1,23E+04 5,70E+01

PENRM MJ, v.c.n. 0 0 0 0 0

PENRT MJ, v.c.n. 1,18E+04 2,04E+01 4,83E+02 1,23E+04 5,70E+01

SM kg 9,11E+02 0 0 9,11E+02 0

RSF MJ, v.c.n. 0 0 0 0 0

NRSF MJ, v.c.n. 0 0 0 0 0

FW m3 6,53E+00 1,03E-03 1,41E+00 7,94E+00 2,79E-03

Prestressed Wire PF4. Functional Unit: 1.000 kg

PERE (MJ, v.c.n.): Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw material; 
PERM (MJ, v.c.n.): Use of renewable primary energy used as raw material; PERT (MJ, v.c.n.): Total use of renewable primary 
energy; PENRE (MJ, v.c.n.): Non-renewable primary energy use, excluding non-renewable primary energy resources used as 
raw material; PENRM (MJ, v.c.n.): Use of non-renewable primary energy used as raw material; PENRT (MJ, v.c.n.): Total use of 
non-renewable primary energy; SM (kg): Use of secondary materials; RSF (MJ, v.c.n.): Use of renewable secondary fuels; NRSF 
(MJ, v.c.n.): Use of non-renewable secondary fuels; FW (m3): Net use of fresh water resources.

Parameter Unit C1 C2 C3 C4 D

PERE MJ, v.c.n. NR 7,68E-02 2,01E-03 1,82E-02 -1,69E+02

PERM MJ, v.c.n. NR 0 0 0 0

PERT MJ, v.c.n. NR 7,68E-02 2,01E-03 1,82E-02 -1,69E+02

PENRE MJ, v.c.n. NR 5,01E+01 1,08E+00 4,34E+00 -1,76E+03

PENRM MJ, v.c.n. NR 0 0 0 0

PENRT MJ, v.c.n. NR 5,01E+01 1,08E+00 4,34E+00 -1,76E+03

SM kg NR 0 0 0 0

RSF MJ, v.c.n. NR 0 0 0 0

NRSF MJ, v.c.n. NR 0 0 0 0

FW m3 NR 2,53E-03 5,54E-05 2,38E-04 -5,65E-01

Prestressed Wire PF4. Functional Unit: 1.000 kg

Parameters that describe the use of resources for the production of 1 ton of prestressed wire PF4.
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Use of resources:

 (1) 3-wire strand PC4; (2) 7-wire strand P61; (3) 7-wire strand P62

Parameter  Unit C1 C2 C3 C4 D

PERE MJ, v.c.n. NR 7,68E-02 2,01E-03 1,82E-02 -1,69E+02

PERM MJ, v.c.n. NR 0 0 0 0

PERT MJ, v.c.n. NR 7,68E-02 2,01E-03 1,82E-02 -1,69E+02

PENRE MJ, v.c.n. NR 5,01E+01 1,08E+00 4,34E+00 -1,76E+03

PENRM MJ, v.c.n. NR 0 0 0 0

PENRT MJ, v.c.n. NR 5,01E+01 1,08E+00 4,34E+00 -1,76E+03

SM kg NR 0 0 0 0

RSF MJ, v.c.n. NR 0 0 0 0

NRSF MJ, v.c.n. NR 0 0 0 0

FW m3 NR 2,53E-03 5,54E-05 2,38E-04 -5,65E-01

3-w Strand PC4 / 7-w Strand P61 / P62. Functional Unit: 1.000 kg

Parameters that describe the use of resources for the production of 1 ton of 3-wire 
strand PC4 , and 7-wire strand P61 & P62.
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3-w Strand PC4 / 7-w Strand P61 / P62. Functional Unit: 1.000 kg

Parameter Unit A1 A2 A3 A1-A3 A4(1) A4(2) A4(3)

PERE MJ, v.c.n. 1,54E+03 2,90E-02 2,27E+02 1,77E+03 7,22E-02 2,08E-01 1,75E-01

PERM MJ, v.c.n. 0 0 0 0 0 0 0

PERT MJ, v.c.n. 1,54E+03 2,90E-02 2,27E+02 1,77E+03 7,22E-02 2,08E-01 1,75E-01

PENRE MJ, v.c.n. 1,25E+04 1,89E+01 4,89E+02 1,30E+04 4,87E+01 1,38E+02 1,17E+02

PENRM MJ, v.c.n. 0 0 0 0 0 0 0

PENRT MJ, v.c.n. 1,25E+04 1,89E+01 4,89E+02 1,30E+04 4,87E+01 1,38E+02 1,17E+02

SM kg 9,49E+02 0 0 9,49E+02 0 0 0

RSF MJ, v.c.n. 0 0 0 0 0 0 0

NRSF MJ, v.c.n. 0 0 0 0 0 0 0

FW m3 6,76E+00 9,54E-04 1,73E+00 8,49E+00 2,39E-03 6,86E-03 5,78E-03

PERE (MJ, v.c.n.): Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw material; 
PERM (MJ, v.c.n.): Use of renewable primary energy used as raw material; PERT (MJ, v.c.n.): Total use of renewable primary 
energy; PENRE (MJ, v.c.n.): Non-renewable primary energy use, excluding non-renewable primary energy resources used as 
raw material; PENRM (MJ, v.c.n.): Use of non-renewable primary energy used as raw material; PENRT (MJ, v.c.n.): Total use of 
non-renewable primary energy; SM (kg): Use of secondary materials; RSF (MJ, v.c.n.): Use of renewable secondary fuels; NRSF 
(MJ, v.c.n.): Use of non-renewable secondary fuels; FW (m3): Net use of fresh water resources.



Use of resources:

Parameter Unit A1 A2 A3 A1-A3 A4

PERE MJ, v.c.n. 2,44E+03 4,11E-01 5,67E+02 3,01E+03 1,19E-01

PERM MJ, v.c.n. 0 0 0 0 0

PERT MJ, v.c.n. 2,44E+03 4,11E-01 5,67E+02 3,01E+03 1,19E-01

PENRE MJ, v.c.n. 1,64E+04 2,68E+02 7,98E+03 2,46E+04 7,97E+01

PENRM MJ, v.c.n. 0 0 0 0 0

PENRT MJ, v.c.n. 1,64E+04 2,68E+02 7,98E+03 2,46E+04 7,97E+01

SM kg 8,49E+02 0 0 8,49E+02 0

RSF MJ, v.c.n. 0 0 0 0 0

NRSF MJ, v.c.n. 0 0 0 0 0

FW m3 7,49E+00 1,35E-02 2,28E+00 9,79E+00 3,94E-03

Sheathed Strand P63. Functional Unit: 1.000 kg

Parameter Unit C1 C2 C3 C4 D

PERE MJ, v.c.n. NR 7,68E-02 1,80E-01 4,57E-01 -1,70E+02

PERM MJ, v.c.n. NR 0 0 0 0

PERT MJ, v.c.n. NR 7,68E-02 1,80E-01 4,57E-01 -1,70E+02

PENRE MJ, v.c.n. NR 5,01E+01 4,35E+00 8,28E+00 -3,07E+03

PENRM MJ, v.c.n. NR 0 0 0 0

PENRT MJ, v.c.n. NR 5,01E+01 4,35E+00 8,28E+00 -3,07E+03

SM kg NR 0 0 0 0

RSF MJ, v.c.n. NR 0 0 0 0

NRSF MJ, v.c.n. NR 0 0 0 0

FW m3 NR 2,53E-03 4,43E-02 5,35E-04 -5,81E-01

Sheathed Strand P63. Functional Unit: 1.000 kg

Parameters that describe the use of resources for the production of 1 ton of sheathed strand P63.
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PERE (MJ, v.c.n.): Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw material; 
PERM (MJ, v.c.n.): Use of renewable primary energy used as raw material; PERT (MJ, v.c.n.): Total use of renewable primary 
energy; PENRE (MJ, v.c.n.): Non-renewable primary energy use, excluding non-renewable primary energy resources used as 
raw material; PENRM (MJ, v.c.n.): Use of non-renewable primary energy used as raw material; PENRT (MJ, v.c.n.): Total use of 
non-renewable primary energy; SM (kg): Use of secondary materials; RSF (MJ, v.c.n.): Use of renewable secondary fuels; NRSF 
(MJ, v.c.n.): Use of non-renewable secondary fuels; FW (m3): Net use of fresh water resources.



Waste categories:

Parameter Unit A1 A2 A3 A1-A3 A4

HWD kg 7,86E-03 5,35E-05 1,04E-03 8,96E-03 1,19E-04

NHWD kg 7,51E+01 1,07E-03 1,25E+01 8,76E+01 3,09E-03

RWD kg 7,81E-02 1,46E-04 2,94E-03 8,11E-02 4,09E-04

Prestressed wire PF4. Functional Unit: 1.000 kg

Parameters that describe the waste categories for the production of 1 ton of prestressed wire PF4.

Parameters that describe the categories of waste for the production of 1 ton of 3-wire strand 
PC4 , and 7-wire strand P61 & P62.

Parameter Unit A1 A2 A3 A1-A3 A4

HWD kg 9,54E-03 7,04E-04 6,53E-03 1,68E-02 1,78E-04

NHWD kg 7,53E+01 1,41E-02 1,72E+01 9,25E+01 4,28E-03

RWD kg 1,18E-01 1,92E-03 2,11E-02 1,41E-01 5,71E-04

Sheathed Strand P63. Functional Unit: 1.000 kg

Parameters that describe the categories of waste for the production of 1 ton of sheathed 
strand P63.

Parameter Unit C1 C2 C3 C4 D

HWD kg NR 1,32E-04 2,81E-06 1,09E-05 -1,38E-02

NHWD kg NR 2,63E-03 1,16E+01 1,29E+02 -7,00E+01

RWD kg NR 3,58E-04 7,68E-06 2,99E-05 -3,01E-03

Parameter Unit C1 C2 C3 C4 D

HWD kg NR 1,32E-04 2,81E-06 1,09E-05 -1,38E-02

NHWD kg NR 2,63E-03 1,16E+01 1,29E+02 -7,00E+01

RWD kg NR 3,58E-04 7,68E-06 2,99E-05 -3,01E-03

Prestressed wire PF4. Functional Unit: 1.000 kg

3-w strand PC4 / 7-w strand P61 / P62. Functional Unit: 1.000 kg

HWD (kg): Hazardous waste disposed ; NHWD (kg): Non hazardous waste disposed; RWD (kg): Radioactive waste disposed.

Parameter Unit C1 C2 C3 C4 D

HWD kg NR 1,32E-04 5,97E-05 2,03E-05 -1,24E-02

NHWD kg NR 2,63E-03 1,10E+01 1,86E+02 -6,29E+01

RWD kg NR 3,58E-04 1,46E-05 6,09E-05 -3,46E-03

Sheathed Strand P63. Functional Unit: 1.000 kg

(1) 3-wire strand PC4; (2) 7-wire strand P61; (3) 7-wire strand P62
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Parameter Unit A1 A2 A3 A1-A3 A4 (1) A4 (2) A4 (3)

HWD kg 8,20E-03 4,97E-05 9,77E-04 9,23E-03 1,03E-04 3,35E-04 2,57E-04

NHWD kg 7,65E+01 9,92E-04 1,27E+01 8,92E+01 2,63E-03 7,30E-03 6,33E-03

RWD kg 8,40E-02 1,35E-04 2,98E-03 8,71E-02 3,49E-04 9,84E-04 8,41E-04

3-w strand PC4 / 7-w strand P61 / P62. Functional Unit: 1.000 kg



Outflows:

Parameter Unit A1 A2 A3 A1-A3 A4

CRU kg 0 0 0 0 0

MFR kg 0 0 1,68E+01 1,68E+01 0

MER kg 0 0 0 0 0

EE MJ 0 0 0 0 0

Parameter Unit A1 A2 A3 A1-A3 A4 (1) A4 (2)

CRU kg 0 0 0 0 0 0 0

MFR kg 0 0 3,08E+01 3,08E+01 0 0 0

MER kg 0 0 0 0 0 0 0

EE MJ 0 0 0 0 0 0 0

Prestressed wire PF4. Functional Unit: 1.000 kg

3-w strand PC4 / 7-w strand P61 / P62. Functional Unit: 1.000 kg

Parameters that describe the output 昀氀ows for the production of 1 ton of prestressed wire PF4.

Parameters that describe the output 昀氀ows for the production of 1 ton of 3-wire strand PC4 , and 
7-wire strand P61 & P62.

Parameter Unit C1 C2 C3 C4 D

CRU kg NR 0 0 0 0

MFR kg NR 0 8,50E+02 0 0

MER kg NR 0 2,10E+01 0 0

EE MJ NR 0 0 0 0

Parameter Unit C1 C2 C3 C4 D

CRU kg NR 0 0 0 0

MFR kg NR 0 8,50E+02 0 0

MER kg NR 0 2,10E+01 0 0

EE MJ NR 0 0 0 0

Prestressed wire PF4. Functional Unit: 1.000 kg

3-w strand PC4 / 7-w strand P61 / P62. Functional Unit: 1.000 kg

(1) 3-wire strand PC4; (2) 7-wire strand P61; (3) 7-wire strand P62

CRU (kg): Components for re-use; MFR (kg): Materials for recycling; MER (kg): Materials for energy recovery; EE (MJ): Exported 
electric energy.
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Outflows:

Parameter Unit A1 A2 A3 A1-A3 A4

CRU kg 0 0 0 0 0

MFR kg 0 0 7,82E+01 7,82E+01 0

MER kg 0 0 0 0 0

EE MJ 0 0 0 0 0

Sheathed Strand P63. Functional Unit: 1.000 kg

Parameters that describe the output 昀氀ows for the production of 1 ton of sheathed strand 
P63.

Parameter Unit C1 C2 C3 C4 D

CRU kg NR 0 0 0 0

MFR kg NR 0 7,84E+02 0 0

MER kg NR 0 3,03E+01 0 0

EE MJ NR 0 0 0 0

Sheathed Strand P63. Functional Unit: 1.000 kg

Information on biogenic carbon content:

The manufacturer declares that the drawn steel products do not contain materials with biogenic 
carbon.

Following the indications of the reference standard, the declaration of the biogenic carbon content 
of the packaging is omitted because the mass of the materials that contain biogenic carbon in the 
packaging is less than 5% of the total mass of the product.

CRU (kg): Components for re-use; MFR (kg): Materials for recycling; MER (kg): Materials for energy recovery; EE (MJ): Exported 
electric energy.
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6. Additional 
environmental 
information

6.1. Indoor air  

emissions 

6.2. Release to soil 

and water

6.3. Results of the 

EF 3.0 Methodology

The use in the construction of drawn steel 
products, prestressed wire, bare strand, and 
sheathed strand, does not produce emissions 
into the indoor air during its useful life.

The use in the construction of drawn steel 
products, prestressed wire, bare strand and 
sheathed strand, does not generate emissions 
to the ground or water, during its useful life.

As additional information, the results of appl-
ying the EF 3.0 Method (adapted) V1.00 / EF 3.0 
normalization and weighting set methodology 
to the product stage (A1-A3) of Tycsa PSC’s 
drawn steel products have been calculated..

All results refer to the declared unit, which is 
without 1,000 kg (1 ton) of product. The values 
for the environmental impact categories consi-
dered in the applied methodology are shown.

The estimated impact results are relative and 
do not indicate the 昀椀nal value of the impact ca-
tegories, nor do they refer to threshold values, 
safety margins or risks.
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Impact Categories Unit A1 A2 A3 Total

Climate change kg CO2 eq 5,55E+02 1,44E+00 2,83E+01 5,84E+02

Ozone depletion kg CFC11 eq 5,93E-05 3,41E-07 1,51E-05 7,47E-05

Ionising radiation kBq U-235 eq 1,09E+02 8,85E-02 3,32E+00 1,12E+02

Photochemical ozone 
formation

kg NMVOC eq 1,69E+00 4,79E-03 8,12E-02 1,78E+00

Particulate matter disease inc. 2,48E-05 1,07E-07 1,19E-06 2,61E-05

Human toxicity, 
non-cancer

CTUh 6,11E-06 1,35E-08 6,88E-06 1,30E-05

Human toxicity, cancer CTUh 3,12E-06 1,16E-10 7,62E-08 3,20E-06

Acidi昀椀cation mol H+ eq 2,28E+00 4,99E-03 2,27E-01 2,51E+00

Eutrophication, fres-
hwater

kg P eq 1,23E-02 7,35E-07 2,40E-03 1,47E-02

Eutrophication, marine kg N eq 5,88E-01 1,60E-03 4,77E-02 6,37E-01

Eutrophication, 
terrestrial

mol N eq 5,73E+00 1,76E-02 2,88E-01 6,04E+00

Ecotoxicity, freshwater CTUe 7,05E+03 8,26E+00 6,85E+02 7,74E+03

Land use Pt 1,56E+03 5,47E-02 7,26E+02 2,28E+03

Water use m3 depriv. 2,98E+02 -3,41E-03 7,53E+01 3,74E+02

Resource use, fossils MJ 1,18E+04 2,04E+01 4,81E+02 1,23E+04

Resource use, mine-
rals and metals

kg Sb eq 2,93E-03 6,24E-08 1,38E-05 2,94E-03

Potential environmental impacts resulting from the application of the EF 3.0 Method for 
the production of 1 ton of PF4 prestressed wire.

Impact Categories Unit A1 A2 A3 Total

Climate change kg CO2 eq 5,79E+02 1,34E+00 2,87E+01 6,09E+02

Ozone depletion kg CFC11 eq 6,18E-05 3,17E-07 1,50E-05 7,71E-05

Ionising radiation kBq U-235 eq 1,18E+02 8,22E-02 3,38E+00 1,21E+02

Photochemical ozone 
formation

kg NMVOC eq 1,76E+00 4,45E-03 8,23E-02 1,84E+00

Particulate matter disease inc. 2,54E-05 9,97E-08 1,20E-06 2,67E-05

Human toxicity, 
non-cancer

CTUh 6,30E-06 1,25E-08 6,99E-06 1,33E-05

Human toxicity, cancer CTUh 3,17E-06 1,08E-10 7,75E-08 3,25E-06

Acidi昀椀cation mol H+ eq 2,39E+00 4,64E-03 2,31E-01 2,63E+00

Eutrophication, fres-
hwater

kg P eq 1,28E-02 6,83E-07 2,63E-03 1,54E-02

Eutrophication, marine kg N eq 6,10E-01 1,48E-03 5,22E-02 6,63E-01

Eutrophication, 
terrestrial

mol N eq 5,97E+00 1,63E-02 2,93E-01 6,28E+00

Ecotoxicity, freshwater CTUe 7,31E+03 7,67E+00 7,79E+02 8,10E+03

Land use Pt 1,68E+03 5,08E-02 7,26E+02 2,41E+03

Water use m3 depriv. 3,18E+02 -3,16E-03 9,18E+01 4,10E+02

Resource use, fossils MJ 1,25E+04 1,89E+01 4,87E+02 1,30E+04

Resource use, mine-
rals and metals

kg Sb eq 2,97E-03 5,79E-08 1,38E-05 2,98E-03

Potential environmental impacts resulting from the application of the EF 3.0 Method for 
the production of 1 ton of PC4 3-wire strand / P61 7-wire strand / P62 7-wire strand.
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Impact Categories Unit A1 A2 A3 Total

Climate change kg CO2 eq 6,78E+02 1,89E+01 2,27E+02 9,24E+02

Ozone depletion kg CFC11 eq 7,22E-05 4,49E-06 5,31E-05 1,30E-04

Ionising radiation kBq U-235 eq 1,71E+02 1,16E+00 1,66E+01 1,89E+02

Photochemical ozone 
formation

kg NMVOC eq 1,98E+00 6,30E-02 1,66E+00 3,71E+00

Particulate matter disease inc. 2,55E-05 1,41E-06 8,55E-06 3,55E-05

Human toxicity, 
non-cancer

CTUh 6,76E-06 1,77E-07 8,10E-06 1,50E-05

Human toxicity, cancer CTUh 3,00E-06 1,53E-09 1,55E-07 3,16E-06

Acidi昀椀cation mol H+ eq 2,88E+00 6,57E-02 1,03E+00 3,97E+00

Eutrophication, fres-
hwater

kg P eq 1,50E-02 9,68E-06 6,36E-03 2,14E-02

Eutrophication, marine kg N eq 6,84E-01 2,10E-02 1,82E-01 8,87E-01

Eutrophication, 
terrestrial

mol N eq 6,88E+00 2,31E-01 1,69E+00 8,81E+00

Ecotoxicity, freshwater CTUe 8,17E+03 1,09E+02 2,70E+03 1,10E+04

Land use Pt 2,41E+03 7,20E-01 2,06E+03 4,47E+03

Water use m3 depriv. 4,26E+02 -4,48E-02 2,18E+02 6,45E+02

Resource use, fossils MJ 1,64E+04 2,68E+02 7,98E+03 2,46E+04

Resource use, mine-
rals and metals

kg Sb eq 2,81E-03 8,21E-07 9,40E-05 2,90E-03

Potential environmental impacts resulting from the application of the EF 3.0 Method for 
the production of 1 ton of P63 sheathed strand.
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DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE RECICLADOS DO AÇO 



  

                                                     

 
 
 
 

CERTIFICADO UNE-EN ISO 14021 

 

D. José Manuel Solano Pérez, en calidad de Director de Calidad, certifica: 

 

Contenido en reciclados: 

• Que el producto de acero fabricado por la empresa A.G. SIDERÚRGICA 
BALBOA, S.A.  tiene un contenido en material reciclado (chatarra) en 

porcentaje superior al 80 % y que dicho material es 100 % reciclable 

posteriormente. Este requisito es verificado en las inspecciones 

periódicas que se realizan a la fábrica bajo la certificación de producto 

de la Marca AENOR N. 

• Que el contenido de material reciclado (chatarra) de origen pre-consumidor tiene 

un valor mínimo del 11,82 %. 

• Que el contenido de material reciclado (chatarra) de origen post-consumidor tiene 

un valor mínimo del 88,18%. 

NOTAS: 
 
Material post-consumidor: residuos de materiales 
generados por hogares, instalaciones comerciales, 
industriales e institucionales en su papel de usuarios 
finales del producto. 
 
Material pre-consumidor: material desviado del flujo de 
residuos durante el proceso de fabricación de otras 
industrias.    

 

 80% 
  
Y para que conste, firmo el presente certificado en Jerez de los Caballeros a 20 de 

junio de 2023. 

 
 
Fdo. José Manuel Solano Pérez 
Director de Calidad 
 
Siderúrgica Balboa 
Ctra. de Valuengo, s/n 
06380 Jerez de los Caballeros (Badajoz) 
España 



 

 

 

 
 

 

 

EN-ISO 14021 CERTIFICATE 

 

Jesús Rama, as Quality Manager, certifies: 

 

Recycled content: 

• The steel product manufactured by the company CELSA ATLANTIC S.L. Long 
Product Division, has a content of recycled material (scrap) in a percentage higher 
than 85% and that this material is 100% recyclable later. 

• The content of recycled material (scrap) of pre-consumer origin has a minimum value 
of 39%. 

• The content of recycled material (scrap) of post-consumer origin has a minimum 
value of 61%. 
 
 

NOTES: 
 
Post-consumer material: waste materials generated by 
households, commercial, industrial and institutional 
facilities in their role as end users of the product. 
 
Pre-consumer material: material diverted from the 
waste stream during the manufacturing process of other 
industries.     

                                       85% 

  
  

I hereby sign this certificate in A Laracha on the 31st of January  2023 

 

 

 
 
 
Fdo. Jesús Rama 
 
CELSA ATLANTIC SL Long Products Division 
Lendo s/n 15145 A LARACHA 
A CORUÑA - ESPAÑA 



   
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO UNE-EN ISO 14021  

 

Dña. Ana Borrero López, en calidad de Responsable de Calidad, certifica: 

 

Contenido en reciclados: 

•  Que el producto de acero fabricado por la empresa CORRUGADOS GETAFE, S.L.  

tiene un contenido en material reciclado (chatarra) en porcentaje 

superior al 80 % y que dicho material es 100 % reciclable 

posteriormente. Este requisito es verificado en las inspecciones 

periódicas que se realizan a la fábrica bajo la certificación de producto 

de la Marca AENOR N. 

•  Que el contenido de material reciclado (chatarra) de origen pre-consumidor tiene 

un valor mínimo del 6.1 %. 

•  Que el contenido de material reciclado (chatarra) de origen post-consumidor tiene 

un valor mínimo del 93.9 %. 

 

 

NOTAS: 
 
Material post-consumidor: residuos de materiales 
generados por hogares, instalaciones comerciales, 
industriales e institucionales en su papel de usuarios 
finales del producto. 
 
Material pre-consumidor: material desviado del flujo de 
residuos durante el proceso de fabricación de otras 
industrias.    

 

                                       80% 

  
Y para que conste, firmo el presente certificado en Getafe, a 10 de Octubre de 2022. 

 
 
 
 

Fdo. Ana Borrero López 
     Responsable de Calidad  





 
 

 

Ctra. de Castilla, 802 - 820 - 15570 Narón -  A Coruña - Tel.: +34 981 399 000 – Fax: +34 981 399 001 - info@megasa.com - megasa.com 
Megasa Siderúrgica, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, Tomo 1.977, Folio 1, Hoja C-19.065, Inscripción 1ª CIF-B15626971 

 

CERTIFICADO UNE-EN ISO 14021  

 

D. Belén Atienza Delgado, en calidad de Jefe de Calidad, certifica: 

Contenido en reciclados: 

• Que el producto de acero fabricado por la empresa MEGASA SIDERÚRGICA S.L.  
tiene un contenido en material reciclado (chatarra) en porcentaje 

superior al 80 % y que dicho material es 100 % reciclable 

posteriormente. Este requisito es verificado en las inspecciones 

periódicas que se realizan a la fábrica bajo la certificación de producto 

de la Marca AENOR N. 

 

• Que el contenido de material reciclado (chatarra) de origen pre-consumidor tiene 

un valor mínimo del 20 %. 

 

 

• Que el contenido de material reciclado (chatarra) de origen post-consumidor tiene 

un valor mínimo del 80 %. 

 

NOTAS: 
 
Material post-consumidor: residuos de materiales 
generados por hogares, instalaciones comerciales, 
industriales e institucionales en su papel de usuarios 
finales del producto. 
 
Material pre-consumidor: material desviado del flujo de 
residuos durante el proceso de fabricación de otras 
industrias.    

 

                                       80% 
  
Narón a 03 de Junio 2022. 

 
Fdo. Belen Atienza 

Jefe de Calidad  



 

 
 

 
 
 

CERTIFICADO UNE-EN ISO 14021  

 

D. JAVIER FERNANDEZ, en calidad de Director de Calidad de NERVACERO SA, 

certifica que: 

Contenido en reciclados: 

• El producto de acero fabricado por la empresa NERVACERO S.A.  tiene un 

contenido en material reciclado (chatarra) en porcentaje superior al 80 % 

y que dicho material es 100 % reciclable posteriormente. Este requisito es 

verificado en las inspecciones periódicas que se realizan a la fábrica bajo 

la certificación de producto de la Marca AENOR N. 

• El contenido de material reciclado (chatarra) de origen pre-consumidor 

tiene un valor mínimo del 15 %. 

• El contenido de material reciclado (chatarra) de origen post-consumidor tiene un 

valor mínimo del 85 %. 

Uso de materiales regionales:  

• El producto de acero fabricado en la planta de NERVACERO SA procede de sus 

almacenes de chatarra y fundición, ambos situados en Barrio Ballonti s/n 

(Trapagaran, 48510 BIZKAIA). 

 

 

NOTAS: 
 
Material post-consumidor: residuos de materiales 
generados por hogares, instalaciones comerciales, 
industriales e institucionales en su papel de usuarios 
finales del producto. 
 
Material pre-consumidor: material desviado del flujo de 
residuos durante el proceso de fabricación de otras 
industrias.    

 

                                       80% 

  
Y para que conste, firmo el presente certificado en Trapagaran, viernes, 27 de enero 

de 2023. 

 
 

Fdo.:    Javier Fernández 
Director de Calidad 

 



  

 
 

  

CERTIFICADO UNE-EN ISO 14021 

  
Eng.ª Dalila Vasconcelos, en calidad de Director de Calidad, certifica: 

Contenido en reciclados: 

 Que el producto de acero fabricado por la empresa SN SEIXAL, SIDERURGIA 
NACIONAL S.A.  tiene un contenido en material reciclado (chatarra) en 
porcentaje superior al 80 % y que dicho material es 100 % reciclable 
posteriormente. Este requisito es verificado en las inspecciones 
periódicas que se realizan a la fábrica bajo la certificación de producto de 
la Marca AENOR N. 

 Que el contenido de material reciclado (chatarra) de origen pre-consumidor tiene 
un valor máximo del 20.00 %. 

 Que el contenido de material reciclado (chatarra) de origen post-consumidor tiene 
un valor mínimo del 80,00 %. 

Uso de materiales regionales:  

Que el producto de acero ha sido fabricado en Aldeia de Paio Pires 2840-996 Seixal. 

 

NOTAS: 
 
Material post-consumidor: residuos de materiales 
generados por hogares, instalaciones comerciales, 
industriales e institucionales en su papel de usuarios 
finales del producto. 
 
Material pre-consumidor: material desviado del flujo de 
residuos durante el proceso de fabricación de otras 
industrias.    

 

                                       80% 
  
Y para que conste, firmo el presente certificado en Seixal a 24 de  
Marzo de 2022. 

Dalila Vasconcelos  
Director de Calidad 
 
 
 
 
 
dvasconcelos@megasa.pt 



 

 

 

 

Siderúrgica Sevillana, S.A. 
Autovia Sevilla- Málaga, km. 6 41500 – Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
Dirección Postal: Apartado de Correos núm. 882 41080 SEVILLA 
Registro Mercantil de Sevilla, Libro de sociedades, Tomo 138, Folio 62, Libro 15 de la 3ª Sección, Hoja 5.063 – I.V.A. ES A-41014200 
Telf.: 95 497 93 00   Fax :  95 497 93 15   

CERTIFICADO UNE-EN ISO 14021  

 

O Sr. Carlos Sánchez Fransesch, como Chefe de Qualidade, Meio Ambiente e Energia, 
certifica: 

 

Conteúdo reciclado: 

• Que o produto siderúrgico fabricado pela empresa SIDERÚRGICA SEVILLANA S.A. 
tenha um teor de material reciclado (sucata) em percentual superior a 80% 
e que o referido material seja 100% reciclável posteriormente. Este 
requisito é verificado nas inspeções periódicas realizadas na fábrica sob 
a certificação do produto da Marca AENOR N. 

• Que o teor de material reciclado (sucata) de origem pré-consumo tenha 
um valor mínimo de 47,92%. 

• Que o teor de material reciclado (sucata) de origem pós-consumo tenha valor 
mínimo de 52,08%. 
 

NOTAS: 
 
Material pós-consumo: materiais residuais gerados por 
residências, instalações comerciais, industriais e 
institucionais em seu papel de usuários finais do produto. 
 
Material pré-consumo: material desviado do fluxo de 
resíduos durante o processo de fabricação de outras 
indústrias.     
                                       80% 

  
E para constar, assino este certificado em Alcalá de Guadaira em 27 de janeiro de 
2022. 

 
 
Fdo. Carlos Sánchez Fransesch 
Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Energía 
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ANEXO X 3 MEDIDAS DE AMBIENTE IMPLEMENTADAS 
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Tabela 1 - Medidas Ambientais Implementadas 

Medidas Implementadas Elementos Demonstrativos 

Contentores para resíduos equiparados a urbanos na 
Frente de Obra 

 
Fotografia 1 - Contentores para resíduos equiparados  

Armazenamento na Bacia de Retenção e Identificação de 
Produtos Químicos 

 
Fotografia 2 - Armazenamento e Identificação de Produtos Químicos 

Presença do Kit Ambiental em obra 

 
Fotografia 3 3 Kit Ambiental 

Lavagem do balde de betonagem e das ferramentas 
manuais de apoio à betonagem 

 

 
Fotografia 4 3 Lavagem do balde de betonagem 
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Fotografia 5 3 Lavagem ferramentas de apoio à betonagem  
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ANEXO XI 3 REGISTO DE RCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA:

Quantidade 

Estimada    

(t ou m3)

Identificação do Local Data do transporte
Quantidade Pesada 

(ton)
Transportador (nome e NIF)

Operador destino final (nome 

e NIF)

Operação 

destino final

Número e/ou data do 

certificado de receção

Quantidade 

reutilizada (t 

ou m3)

Tipo de utilização

Subtotal 1,66 - -

12/07/2023 0,22 R Biente, Lda (NIF:508097061)
R Biente, Lda 

(NIF:508097061)
R12 e-GAR:  PT20230711145620 - -

Subtotal 0,22 - -
12/07/2023 0,38 e-GAR: PT20230711145647 - -
03/11/2023 0,148 e-GAR: PT20231102013639

Subtotal 0,528 - -
11/07/2023 7,1 e-GAR: PT20230711131653 - -
03/11/2023 1,9 e-GAR: PT20231102013594 - -

Subtotal 9 - -

15/11/2023 0,46 e-GAR: PT20231114182148

Subtotal 1,06
03/04/2023 6,42 e-GAR: PT20230331480836 - -
18/04/2023 7,06 e-GAR: PT20230417216429 - -
19/04/2023 6,52 e-GAR: PT20230418236068 - -
16/05/2023 4,3 e-GAR: PT20230516217561 - -
12/07/2023 1,72 e-GAR: PT20230711145574 - -
28/09/2023 6,74 e-GAR: PT20230927391942 - -
02/10/2023 6,96 e-GAR: PT20230929430691 - -
06/11/2023 9,8 e-GAR: PT20231103037419 - -

Subtotal 49,52 - -

03/11/2023 0,23 R Biente, Lda (NIF:508097061)
R Biente, Lda - V. Frades 

(NIF:508097061)
R13 e-GAR:PT20231102013669

Subtotal 0,23

TOTAL 62,21

R12 e-GAR: PT20230329437980

R Biente, Lda 

(NIF:508097061)
R13

Reciclaureano - Gestão de 

Resíduos, Lda 

(NIF:507443543)

Reciclaureano - Gestão de 

Resíduos, Lda 

(NIF:507443543)

R12

Existe em 

obra 

(Sim/Não)

Resíduos encaminhados para Operador Licenciado

Não -

Não - -

Não - -

- -

30/03/2023 1,66

24/03/2023 0,6

EMPREITADA Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do <Sitio= e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor
DONO DE OBRA

ENTIDADE EXECUTANTE
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
Ancorpor, Geotecnia e Fundações, Lda.   

GESTÃO AMBIENTAL EM OBRA

REGISTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

30/11/2023

Observações:

 - Consultar licença do Operador: https://silogr.apambiente.pt/pages/publico/index.php

17 04 05 Ferro e aço -

Código 

LER 
Designação

Resíduos reutilizados na obraResíduos que permanecem em obra 

17 05 04
Solos e rochas não 

abrangidos em 17 05 03

- -

e-GAR: PT20230323344924

- -

-

-

-

-

R Biente, Lda (NIF:508097061)
R Biente, Lda 

(NIF:508097061)
R12

R Biente, Lda (NIF:508097061)

-

Ambipombal - Recolha de 

Resíduos Industriais, SA 

(NIF:504154265)

REVALOR - Recuperação e 

Valorização de Residuos, Lda 

(APA00037016) 

(NIF:504113933)

- -

02 01 07 Resíduos Silvícolas Não - -

15 01 02 Embalagens de Plástico

17 01 01 Betão Não

15 01 05 Embalagens Compósitas Não

- -17 09 04

-

R Biente, Lda (NIF:508097061)
R Biente, Lda - V. Frades 

(NIF:508097061)
R13

-

Misturas de resíduos de 

construção e demolição 

não abrangidos em 17 

09 01, 17 09 02 e 17 09 

03

Não - -



Legenda:

Não previsto no PPGRCD aprovado

Previsto no PPGRCD aprovado (Projeto)
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ANEXO XII 3 REGISTO DE VAZADOUROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA: 30/11/2023

Temporário Definitivo Ref.ª Licença Ref.ª Guia Material
Quantidade (t 

ou m3)

PT20230323344924

PT20231114182148

2 Revalor

Zona Industrial do Casal da 

Areia, Rua D, Lote 41 Casal da 

Areia

Proprietário - X TUA20210216000058 - EA PT20230329437980
020107 - Resíduos 

Silvicolas
1,66t -

PT20230331480836
PT20230417216429
PT20230418236068
PT20230516217561
PT20230711145574
PT20230929430691
PT20230929430691
PT20231103037419
PT20230711131653
PT20231102013594

PT20230711145620
150102 - Embalagens de 

Plástico
0,22t

PT20230711145647

PT20231102013639

PT20231102013669

170904 - Misturas de 

resíduos de construção e 

demolição não abrangidos 

em 17 09 01, 17 09 02 e 

17 09 03

0,23t

-

Proprietário - X

170504 - Solos e Rochas 

não abrangidos em 

170503

49,52t

1,06

9t

0,528t

170405 - Ferro e aço

170101 - Betão
3 R Biente

Zona Industrial Valado dos 

Frades
-Proprietário X TUA20220720001534 - EA

150105 - Embalagens 

Compósitas

TUA20200417000132

GESTÃO AMBIENTAL EM OBRA

REGISTO DE VAZADOUROS AFECTOS À EMPREITADA

Vazadouro

-

Proprietário/Outra 

Obra

EMPREITADA
DONO DE OBRA

ENTIDADE EXECUTANTE

Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do <Sitio= e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
Ancorpor, Geotecnia e Fundações, Lda.   

Transporte

Observações
Autorização 

(Sim/Não)

Reciclaureano - Gestão 

de Resíduos, Lda
1

Rua Quinta da Lagoinha - 

Fontainhas

N.º
Identificação do 

Vazadouro 
Localização
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ANEXO XIII 3 DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO SUBEMPREITEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Declaração 

 
GRUPO VENDAP, SA, pessoa coletiva n.º 508 669 685, com sede na Estrada 

Nacional 118, Km 22, Porto Alto, Samora Correia, aqui representado pelo 

TSST na empreitada denominada: 

 

ESTABILIZAÇÃO DAS ARRIBAS DA NAZARÉ NA ZONA DO DENOMINADO 

<SÍTIO= E DA ENVOLVENTE DA PLATAFORMA SUPERIOR DO ASCENSOR 

 

Declaro que tomei conhecimento da existência do documento Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição (PPGRCD). 

Comprometo-me a cumprir o preconizado no documento ambiental supracitado 

para a Empreitada, tendo em conta a legislação em vigor, e a propor as 

alterações que se revelarem necessárias face aos processos construtivos ou aos 

métodos de trabalho utilizados no estaleiro. 

                                             

 

Porto Alto, 12 de Julho de 2023 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
Site: http://www.topoduarte.pt   -/-   Email: nunoduarte@topoduarte.pt   -/-   Facebook: https://www.facebook.com/topoduarte.pt 
 

Declaração 
 

TopoDuarte Lda, pessoa coletiva n.º 506234980, com sede na Rua General 

Humberto Delgado nº 50ª, 2080-391 Benfica do Ribatejo, aqui representado pelo 

Nuno Gonçalo Correia Duarte na empreitada denominada: 

 

ESTABILIZAÇÃO DAS ARRIBAS DA NAZARÉ NA ZONA DO DENOMINADO 

“SÍTIO” E DA ENVOLVENTE DA PLATAFORMA SUPERIOR DO ASCENSOR 

 
declaro que tomei conhecimento da existência do documento Plano de Prevenção e 

Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição (PPGRCD). Comprometo-me a 

cumprir o preconizado no documento ambiental supracitado para a Empreitada, tendo 

em conta a legislação em vigor, e a propor as alterações que se revelarem necessárias 

face aos processos construtivos ou aos métodos de trabalho utilizados no estaleiro. 

                                             

 

Benfica do Ribatejo, 06 de novembro de 2023 
 
 
 
  
 
 

 



 

Mod S04 –Entrega PSS 

 
DECLARAÇÃO 

 
Jobtime - Empresa de Trabalho Temporário, Lda., pessoa coletiva nº. 

505.416.000, titular do alvará de licença para o exercício da atividade de trabalho 

temporário n.º 959/23, segurança social nº 20004972700, com sede na Rua 

General Humberto Delgado, nº50, 2080-391 Benfica do Ribatejo, com o capital 

social de € 100.000,00 (cem mil euros), representada por Nuno Gonçalo Correia 

Duarte, na empreitada denominada: 

 
ESTABILIZAÇÃO DAS ARRIBAS DA NAZARÉ NA ZONA DO DENOMINADO 

“SÍTIO” E DA ENVOLVENTE DA PLATAFORMA SUPERIOR DO ASCENSOR 

 

declaro que tomei conhecimento da existência do documento Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição (PPGRCD). 

Comprometo-me a cumprir o preconizado no documento ambiental supracitado 

para a Empreitada, tendo em conta a legislação em vigor, e a propor as 

alterações que se revelarem necessárias face aos processos construtivos ou aos 

métodos de trabalho utilizados no estaleiro. 

                                             

 

Benfica do Ribatejo, 06 de novembro de 2023 
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Registos de Gestão Ambiental em Obra 
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ANEXO VIII 3 ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS 

 
 

Tabela 1 3 Embalagens Compósitas (LER: 15 01 05) 

Nº de Obra ou 

sede ou estaleiro 

Código 

LER 

Designação 

do Resíduo 
Kg Transportador 

Operador de 

Gestão (dest.) 
Nº EGAR 

Data de 

Transporte 
Operação 

BZOB246 3 

Arribas da Nazaré 
15 01 05 

Embalagens 

Compósitas 
148 R Biente, Lda 

R Biente, Lda - 

V. Frades 

(APA08481263) 

PT20231102013639 03/11/2023 R12 

 
Tabela 2 3 Betão (LER: 17 01 01) 

Nº de Obra ou 

sede ou estaleiro 

Código 

LER 

Designação 

do Resíduo 
Kg Transportador 

Operador de 

Gestão (dest.) 
Nº EGAR 

Data de 

Transporte 
Operação 

BZOB246 3 

Arribas da Nazaré 
17 01 01 Betão 1900 R Biente, Lda 

R Biente, Lda - 

V. Frades 

(APA08481263) 

PT20231102013594 03/11/2023 R13 

 
Tabela 3 3 Ferro e Aço (LER: 17 04 05) 

Nº de Obra ou 

sede ou estaleiro 

Código 

LER 

Designação 

do Resíduo 
Kg Transportador 

Operador de 

Gestão (dest.) 
Nº EGAR 

Data de 

Transporte 
Operação 

BZOB246 3 

Arribas da Nazaré 
17 04 05 Ferro e Aço 460 

Reciclaureano - 

Gestão de 

Resíduos, Lda 

Reciclaureano - 

Gestão de 

Resíduos, Lda. 

(APA00146069) 

PT20231114182148 15/11/2023 R12 

 
Tabela 4 3 Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 (LER: 17 05 04) 

Nº de Obra ou 

sede ou estaleiro 

Código 

LER 

Designação 

do Resíduo 
Kg Transportador 

Operador de 

Gestão (dest.) 
Nº EGAR 

Data de 

Transporte 
Operação 

BZOB246 3 

Arribas da Nazaré 
17 05 04 

Solos e 

rochas não 

abrangidos 

em 17 05 03 

9800 R Biente, Lda 

R Biente, Lda - 

V. Frades 

(APA08481263) 

PT20231103037419 06/11/2023 R13 
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Tabela 5 3 Misturas de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 
e 17 09 03 (LER: 17 09 04) 

Nº de Obra ou 

sede ou estaleiro 

Código 

LER 

Designação 

do Resíduo 
Kg Transportador 

Operador de 

Gestão (dest.) 
Nº EGAR 

Data de 

Transporte 
Operação 

BZOB246 3 

Arribas da Nazaré 
17 09 04 

Misturas de 

resíduos de 

construção e 

demolição 

não 

abrangidos 

em 17 09 

01, 17 09 02 

e 17 09 03 

226 R Biente, Lda 

R Biente, Lda - 

V. Frades 

(APA08481263) 

PT20231102013669 03/11/2023 R13 

 
 
 
 
 
 



     
 
 

 
 

 

 

 

RESÍDUOS ENCAMINHADOS PARA A R BIENTE. 

 



ESTADO Concluída (cert ificado de receção)

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde à GAR vigente, aceda a 
'https:/ /siliamb.apambiente.pt ' e no link 'Consultar 
Documentos',indique o código do documento e de verificação 
apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO PT20231102013639
CÓDIGO VERIFICAÇÃO 394a106d53024bae

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas, ficando 
ciente que a prestação de informações falsas é punível nos termos gerais da lei penal.

PÁG. 
/1 1

NIF/NIPC 507564090

ORGANIZAÇÃO Ancorpor - Geotecnia e Fundações, Lda.

TIPO DE DETENTOR Obras RCD

MORADA BZOB246 - Arribas da Nazaré

LOCALIDADE Nazaré

CÓDIGO POSTAL 2450-065

 NOTA DE VALIDAÇÃO Validação efetuada eletronicamente pelo produtor/detentor do resíduo. Guia válida para circulação.

 

 DESIGNAÇÃO

 QUANTIDADE (KG)

 CÓDIGO LER

 OPERAÇÃO

N.º ORDEM NIF/NIPC ORGANIZAÇÃO MATRÍCULA DATA INÍCIO TRANSPORTE HORA INÍCIO TRANSPORTE

1 508097061 R Biente, Lda AQ-13-HC 2023/11/03 08:00

 NIF/NIPC 508097061

 ORGANIZAÇÃO R BIENTE, LDA

 ESTABELECIMENTO R Biente, Lda - V. Frades (APA08481263)

 MORADA Zona Industrial Valado dos Frades

 LOCALIDADE Nazaré

 CÓDIGO POSTAL 2450-378

 CONCELHO Nazaré

 - GARe GUIA ELETRÓNICA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS

 PRODUTOR/DETENTOR

 RESÍDUO

DADOS ORIGINAIS DADOS FINAIS/CORRIGIDOS

Sacos de Cimento Sacos de Cimento

200,0 (duzentos quilos) 148,0 (cento e quarenta oito quilos)

150105 - Embalagens compósitas 150105 - Embalagens compósitas

R12 - Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das 
operações enumeradas de R1 a R11

R12 - Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma 
das operações enumeradas de R1 a R11

 TRANSPORTADOR

 OPERADOR DE GESTÃO DE RESÍDUOS



ESTADO Concluída (cert ificado de receção)

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde à GAR vigente, aceda a 
'https:/ /siliamb.apambiente.pt ' e no link 'Consultar 
Documentos',indique o código do documento e de verificação 
apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO PT20231102013594
CÓDIGO VERIFICAÇÃO 1edc4656bffa882d

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas, ficando 
ciente que a prestação de informações falsas é punível nos termos gerais da lei penal.

PÁG. 
/1 1

NIF/NIPC 507564090

ORGANIZAÇÃO Ancorpor - Geotecnia e Fundações, Lda.

TIPO DE DETENTOR Obras RCD

MORADA BZOB246 - Arribas da Nazaré

LOCALIDADE Nazaré

CÓDIGO POSTAL 2450-065

 NOTA DE VALIDAÇÃO Validação efetuada eletronicamente pelo produtor/detentor do resíduo. Guia válida para circulação.

 

 DESIGNAÇÃO

 QUANTIDADE (KG)

 CÓDIGO LER

 OPERAÇÃO

N.º ORDEM NIF/NIPC ORGANIZAÇÃO MATRÍCULA DATA INÍCIO TRANSPORTE HORA INÍCIO TRANSPORTE

1 508097061 R Biente, Lda AQ-13-HC 2023/11/03 08:00

 NIF/NIPC 508097061

 ORGANIZAÇÃO R BIENTE, LDA

 ESTABELECIMENTO R Biente, Lda - V. Frades (APA08481263)

 MORADA Zona Industrial Valado dos Frades

 LOCALIDADE Nazaré

 CÓDIGO POSTAL 2450-378

 CONCELHO Nazaré

 - GARe GUIA ELETRÓNICA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS

 PRODUTOR/DETENTOR

 RESÍDUO

DADOS ORIGINAIS DADOS FINAIS/CORRIGIDOS

Betão Betão

1200,0 (uma tonelada e duzentos quilos) 1900,0 (uma tonelada e novecentos quilos)

170101 - Betão 170101 - Betão

R13 - Armazenamento de resíduos dest inados a uma das 
operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do 
armazenamento temporário, antes da recolha, no local 
onde os resíduos foram produzidos)

R13 - Armazenamento de resíduos destinados a uma das 
operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do 
armazenamento temporário, antes da recolha, no local 
onde os resíduos foram produzidos)

 TRANSPORTADOR

 OPERADOR DE GESTÃO DE RESÍDUOS



ESTADO Concluída (cert ificado de receção)

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde à GAR vigente, aceda a 
'https:/ /siliamb.apambiente.pt ' e no link 'Consultar 
Documentos',indique o código do documento e de verificação 
apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO PT20231103037419
CÓDIGO VERIFICAÇÃO d0e85b30bb896dd0

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas, ficando 
ciente que a prestação de informações falsas é punível nos termos gerais da lei penal.

PÁG. 
/1 1

NIF/NIPC 507564090

ORGANIZAÇÃO Ancorpor - Geotecnia e Fundações, Lda.

TIPO DE DETENTOR Obras RCD

MORADA BZOB246 - Arribas da Nazaré

LOCALIDADE Nazaré

CÓDIGO POSTAL 2450-065

 NOTA DE VALIDAÇÃO Validação efetuada eletronicamente pelo produtor/detentor do resíduo. Guia válida para circulação.

 

 DESIGNAÇÃO

 QUANTIDADE (KG)

 CÓDIGO LER

 OPERAÇÃO

N.º ORDEM NIF/NIPC ORGANIZAÇÃO MATRÍCULA DATA INÍCIO TRANSPORTE HORA INÍCIO TRANSPORTE

1 508097061 R Biente, Lda AQ-13-HC 2023/11/06 08:00

 NIF/NIPC 508097061

 ORGANIZAÇÃO R BIENTE, LDA

 ESTABELECIMENTO R Biente, Lda - V. Frades (APA08481263)

 MORADA Zona Industrial Valado dos Frades

 LOCALIDADE Nazaré

 CÓDIGO POSTAL 2450-378

 CONCELHO Nazaré

 - GARe GUIA ELETRÓNICA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS

 PRODUTOR/DETENTOR

 RESÍDUO

DADOS ORIGINAIS DADOS FINAIS/CORRIGIDOS

Solos e Rochas Solos e Rochas

7000,0 (sete toneladas.) 9800,0 (nove toneladas e oitocentos quilos)

170504 - Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 170504 - Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03

R13 - Armazenamento de resíduos dest inados a uma das 
operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do 
armazenamento temporário, antes da recolha, no local 
onde os resíduos foram produzidos)

R13 - Armazenamento de resíduos destinados a uma das 
operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do 
armazenamento temporário, antes da recolha, no local 
onde os resíduos foram produzidos)

 TRANSPORTADOR

 OPERADOR DE GESTÃO DE RESÍDUOS



ESTADO Concluída (cert ificado de receção)

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde à GAR vigente, aceda a 
'https:/ /siliamb.apambiente.pt ' e no link 'Consultar 
Documentos',indique o código do documento e de verificação 
apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO PT20231102013669
CÓDIGO VERIFICAÇÃO 8d3bba888c01b756

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas, ficando 
ciente que a prestação de informações falsas é punível nos termos gerais da lei penal.

PÁG. 
/1 2

NIF/NIPC 507564090

ORGANIZAÇÃO Ancorpor - Geotecnia e Fundações, Lda.

TIPO DE DETENTOR Obras RCD

MORADA BZOB246 - Arribas da Nazaré

LOCALIDADE Nazaré

CÓDIGO POSTAL 2450-065

 NOTA DE VALIDAÇÃO Validação efetuada eletronicamente pelo produtor/detentor do resíduo. Guia válida para circulação.

 

 DESIGNAÇÃO

 QUANTIDADE (KG)

 CÓDIGO LER

 OPERAÇÃO

N.º ORDEM NIF/NIPC ORGANIZAÇÃO MATRÍCULA DATA INÍCIO TRANSPORTE HORA INÍCIO TRANSPORTE

1 508097061 R Biente, Lda AQ-13-HC 2023/11/03 08:00

 NIF/NIPC 508097061

 ORGANIZAÇÃO R BIENTE, LDA

 ESTABELECIMENTO R Biente, Lda - V. Frades (APA08481263)

 MORADA Zona Industrial Valado dos Frades

 LOCALIDADE Nazaré

 CÓDIGO POSTAL 2450-378

 CONCELHO Nazaré

 - GARe GUIA ELETRÓNICA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS

 PRODUTOR/DETENTOR

 RESÍDUO

DADOS ORIGINAIS DADOS FINAIS/CORRIGIDOS

Geotêxt il Usado (Mistura RCD) Geotêxtil Usado (Mistura RCD)

300,0 (trezentos quilos) 226,0 (duzentos e vinte seis quilos)

170904 - Misturas de resíduos de construção e demolição 
não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

170904 - Misturas de resíduos de construção e 
demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03

R13 - Armazenamento de resíduos dest inados a uma das 
operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do 
armazenamento temporário, antes da recolha, no local 
onde os resíduos foram produzidos)

R13 - Armazenamento de resíduos destinados a uma das 
operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do 
armazenamento temporário, antes da recolha, no local 
onde os resíduos foram produzidos)

 TRANSPORTADOR

 OPERADOR DE GESTÃO DE RESÍDUOS



ESTADO Concluída (cert ificado de receção)

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde à GAR vigente, aceda a 
'https:/ /siliamb.apambiente.pt ' e no link 'Consultar 
Documentos',indique o código do documento e de verificação 
apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO PT20231102013669
CÓDIGO VERIFICAÇÃO 8d3bba888c01b756

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas, ficando 
ciente que a prestação de informações falsas é punível nos termos gerais da lei penal.

PÁG. 
/2 2



Estado: Emitido

Data de consulta: 06/10/2022

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20221004007499

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 11ca-fb0b-92ab-5c40

PÁG. 
/1 29

Nº TUA TUA20220720001534 - EA

REQUERENTE R Biente, Lda

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 508097061

ESTABELECIMENTO R Biente, Lda - V. Frades

CÓDIGO APA APA08481263

LOCALIZAÇÃO Zona Industrial Valado dos Frades

CAE

38112 - Recolha de outros resíduos não perigosos

38322 - Valorização de resíduos não metálicos 
46771 - Comércio por grosso de sucatas e de desperdícios metálicos 
38321 - Valorização de resíduos metálicos

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo 
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA



Estado: Emitido

Data de consulta: 06/10/2022

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20221004007499

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 11ca-fb0b-92ab-5c40

PÁG. 
/2 29

 

Regime

Nº Processo Indicador de enquadramento

Data de 
Emissão

Data de Entrada em 
Vigor

Data de 
Validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licenciad

ora

OGR-RGGR-
Regime 
simplificado

PL202201190003
76

Licenciamento-art.º75.º 20-07-2022 20-07-2022 18-07-
2029

Sim Favorável 
condicionado

Comissão 
de 
Coordenaç
ão e 
Desenvolvi
mento 
Regional 
de Lisboa 
e Vale do 
Tejo

RH - RH - 
ETAR's 
urbanas
/atividades 
turísticas
/ETAR's 
industriais
/Agroindustri
ais
/Pecuárias, 
em função do 
número de 
habitantes 
equivalentes 
servidos: até 
10 000 h.e. 
inclusive

PL202208040069
64 - L018245.
2022.RH5A

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 
de maio 04-10-2022 03-10-2022

03-10-
2027 Sim Deferido

Administra
ção da 
Região 
Hidrográfic
a do Tejo e 
Oeste

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa



Estado: Emitido

Data de consulta: 06/10/2022

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20221004007499

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 11ca-fb0b-92ab-5c40

PÁG. 
/3 29

Norte -

Sul -

Este -

Oeste -

Área impermeabilizada não coberta (m2) 1 470,00

Área coberta (m2) 615,00

Área total (m2) 2 085,00

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento



Estado: Emitido

Data de consulta: 06/10/2022

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20221004007499

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 11ca-fb0b-92ab-5c40

PÁG. 
/4 29

Localização Zona Mista (Urbana/Industrial/Rural)

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000109

A gestão de resíduos deve obedecer ao estipulado no 
anexo I do Decreto-Lei nº 102-D/2020, de 10 de 
dezembro, que publica o Regime Geral de Gestão de 
Resíduos (RGGR).

Período de vida da instalação

T000110

A empresa está obrigada a possuir registo atualizado 
das origens discriminadas dos resíduos; das 
quantidades, classificação e destino discriminados dos 
resíduos; da Identificação das operações efetuadas e 
Identificação dos transportadores conforme disposto no 
Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos 
(SIRER), conforme Artº 99º do Decreto-Lei n.º 102- D
/2020, de 10 de dezembro, regulamentado na Portaria n.
º 289/2015, alterada pela Portaria nº28/2019, de 18 de 
janeiro.

Período de vida da instalação

T000111 O produtor dos resíduos deve proceder à sua separação 
na origem de forma a promover a sua valorização.

Período de vida da instalação

T000112

O armazenamento de resíduos deve ser efetuado de 
forma a não provocar danos para o ambiente nem para 
a saúde humana, prever o risco de incêndio ou 
explosão, e respeitar todas as regras de segurança. Os 
resíduos devem ser colocados em local devidamente 
impermeabilizado e confinado de modo a não haver 
contaminações do solo, devendo os mesmos estar 
identificados com o respetivo código da Lista Europeia 
de Resíduos (LER) publicada na Decisão da Comissão 
2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014.

Período de vida da instalação

T000113
Os resíduos só podem ser enviados para empresas 
devidamente licenciadas para operações de gestão 
desses resíduos.

Período de vida da instalação

T000114

O transporte de resíduos, recebidos e expedidos, é 
obrigatoriamente acompanhado por uma e-GAR (Guia 
de Acompanhamento de Resíduos eletrónica), de 
acordo com o número 2, do artigo 38.º do anexo I do 
Decreto-Lei nº 102-D/2020, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000115

Devem ser cumpridas todas as disposições dos 
instrumentos de gestão territorial, bem como todas as 
condicionantes e regimes legais especificamente 
aplicados à localização da instalação, nomeadamente 
quanto aos parâmetros de edificabilidade constantes do 
PDM de Nazaré, tendo ainda presente o consagrado no 
art.º 7.º na Lei n.º 31/2014, de 30 de maio.

Período de vida da instalação

Devem ser cumpridas todas as disposições legais 
aplicáveis relativamente à segurança, higiene e saúde 
no trabalho previstas no Código do Trabalho, revisto e 
republicado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 
regulamentada pela Lei n.º 102/2009, de 10 de 
setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 3/2014, de 

LOC1.7 - Localização

 

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000116 28 de janeiro (Regime jurídico da promoção da 
segurança e saúde no trabalho).

Período de vida da instalação

T000117

Deve estar disponível na instalação, para consulta das 
entidades fiscalizadoras, um exemplar do projeto 
aprovado, bem como toda a documentação relativa à 
atividade de gestão de resíduos, nos termos do art.º 18º 
da Lei nº. 50/2006 (Lei quadro das contra-ordenações 
ambientais), alterada e republicada pela Lei nº. 114
/2015, de 31 de agosto.

Período de vida da instalação

T000118

Da inobservância de qualquer das condições impostas 
aplicam-se os mecanismos de controlo da operação 
licenciada, nomeadamente de suspensão ou revogação 
da licença, previstos no artigo 81º do anexo I do 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000119

De acordo com o número 1, do artigo 65.º do Decreto-
Lei nº 102/2020, de 10 de dezembro e posteriores 
atualizações, os estabelecimentos ou instalações de 
tratamento de resíduos estão sujeitos a reexame global 
das respetivas condições de exploração nos termos 
deste regime jurídico.

Período de vida da instalação

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000120

Deve ser tido em consideração o estipulado no Decreto-
Lei nº 147/2008, de 29 de julho, que estabelece o 
regime jurídico da responsabilidade por danos 
ambientais (diploma da Responsabilidade Ambiental), o 
qual abrange as operações de gestão de resíduos, 
incluindo o transporte, a recuperação e a eliminação de 
resíduos e resíduos perigosos, incluindo a supervisão 
dessas operações e o tratamento posterior dos locais de 
eliminação, sujeitas a licença ou registo, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000121

(RCD) Dar cumprimento ao disposto no Capítulo VI, do 
anexo I, do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de 
dezembro, no que diz respeito aos resíduos de 
construção e demolição (RCD).

Período de vida da instalação

T000122

A gestão dos REEE fica sujeita ao cumprimento integral 
do seu regime jurídico estabelecido no Decreto-Lei nº 
152-D/2017, de 11 de dezembro, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020 e ao cumprimento dos 
requisitos de qualificação a cumprir pelos operadores de 
tratamento de resíduos no contexto do fluxo específico 
dos REEE usados, publicados no site da Agência 
Portuguesa do Ambiente.

Período de vida da instalação

T000123

A gestão dos pneus usados fica sujeita ao cumprimento 
integral do seu regime jurídico estabelecido no Decreto-
Lei nº 152-D/2017, de 11 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020 e ao 
cumprimento dos requisitos de qualificação a cumprir 
pelos operadores de tratamento de resíduos no contexto 
do fluxo específico dos pneus usados, publicados no site 
da Agência Portuguesa do Ambiente.

Período de vida da instalação

T000124

As instalações que retomem resíduos de embalagens 
(plástico, vidro, metal, papel e cartão) estão abrangidas 
pelas regras fixadas pelo Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 
11 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-
Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro que estabelece 
o Regime Jurídico a que fica sujeita a gestão de fluxos 
específicos de resíduos incluindo a gestão de 
embalagens e resíduos de embalagens.

Período de vida da instalação

T000125

Dar cumprimento à Lei n.º 54/2012, de 6 de setembro, 
que define os meios de prevenção e combate ao furto e 
de recetação de metais não preciosos com valor 
comercial e prevê mecanismos adicionais e de reforço 
no âmbito da fiscalização da atividade de gestão de 
resíduos, assim como às medidas previstas na mesma. 
Na sequência do preceituado no nº 2 do art.º 5º da Lei n.
º 54/2012, de 6 de setembro, a comunicação prévia Período de vida da instalação

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir
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deverá ser remetida para o seguinte endereço de e-mail: 
lei54metais@rnsi.mai.gov.pt.

T000126

A obrigatoriedade de existência de sistema de 
videovigilância para controlo efetivo de entradas e 
saídas nas instalações, de acordo com o previsto no n.º 
1 do art.º 2.º da Lei n.º54/2012, só será aplicável após a 
respetiva regulamentação, através do diploma legal 
previsto no n.º 3 do art.º 2.º da referida Lei.

Período de vida da instalação

T000127
No que diz respeito à gestão dos resíduos classificados 
como resíduos urbanos dar cumprimento ao Capítulo V, 
do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000128

Manter registo que comprove, que os produtores dos 
resíduos urbanos (RU) e equiparados classificados de 
acordo com a Lista Europeia de Resíduos, publicada 
pela decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de 
dezembro, no subcapítulo 15 01 e no capítulo 20, com 
exceção dos códigos LER 20 02 02, LER 20 03 04, e 
LER 20 03 06, cuja gestão é efetuada na instalação, têm 
uma produção diária superior a 1100 l, uma vez que a 
gestão deste tipo de resíduos está concessionada às 
entidades gestoras de RU, conforme disposto no art.º 9º 
do DL n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, na sua 
redação atual.

Período de vida da instalação

T000129

Nos termos do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de 
dezembro, na última redação conferida pela Lei n.º 52
/2021, de 10 de agosto, está proibida a receção de 
resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos 
(REEE), de pilhas e acumuladores e de veículos em fim 
de vida (VFV) classificados como perigosos caso o 
operador não atue ao abrigo de um contrato com os 
respetivos sistemas individuais ou integrados de gestão 
licenciados para a gestão dos fluxos de resíduos em 
causa.

Período de vida da instalação

T000130

Ao LER 16 08 03 identificado com (1), apenas é 
autorizada a receção proveniente de operadores 
licenciados de desmantelamento de VFV, devendo 
ainda a empresa adotar procedimentos internos para a 
identificação da origem e rastreamento desta tipologia 
de resíduo.

Período de vida da instalação

T000131

Ter um sistema de registo de quantidades de 
componentes e materiais recebidos, por tipo de 
materiais ou componentes (catalisadores com a 
matrícula indicada), origem/proveniência/nº APA. 
Salienta-se, ainda, que o registo deverá ser o mais 
pormenorizado, indicando a proveniência desse 
material, incluindo a identificação do produtor ou 
detentor dos resíduos, cujas cópias do documento oficial 
de identificação e do cartão de contribuinte devem ser 
guardadas, a morada do produtor ou detentor, a 
identificação do transportador, a origem declarada e o 
dia e hora da receção; A descrição do material 
rececionado ou adquirido, designadamente a 
quantidade, tipologia, características e valor.

Período de vida da instalação

T000132

Dar cumprimento ao disposto no Capítulo VI, do anexo I, 
do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, no 
que diz respeito aos resíduos de construção e 
demolição (RCD).

Período de vida da instalação

EXP4.2.2 - Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

EXP4 - Ar

EXP4.2 - Emissões difusas
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T000133

Cumprir as normas gerais de proteção da qualidade do 
ar estipuladas no Decreto-Lei nº 39/2018, de 11 de 
junho, nomeadamente, adotar as medidas gerais de 
prevenção e de minimização de emissões difusas para a 
atmosfera (poeiras) adequadas ao processo, conforme 
estipulado no artigo 9.º do referido Decreto-Lei.

Período de vida da instalação

EXP8.3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000134

O titular desta licença não está autorizado a efetuar 
qualquer descarga de águas residuais para o domínio 
hídrico, pelo que não são autorizadas quaisquer 
descargas no solo ou em curso de água, sem estarem 
devidamente licenciadas nos termos do Decreto-Lei nº 
226-A/2007 de 31 de Maio.

Período de vida da instalação

EXP8.3.3 - Localização

Código Código TURH Longitude Latitude Massa de Água
Classificação da Massa de 

Água

T000146 L018245.2022.
RH5A

-9,016416 39,593528 PTO33 :: CALDAS DA RAINHA - 
NAZARÉ

Bom

EXP8.3.4 - Caracterização Geral - ETAR Industrial

Código Código TURH Longitude Latitude Designação
Ano de 

arranque

Nível de 
tratamento 

implementad
o

Esquema de 
tratamento

Caudal 
máximo de 

descarga
Caudal de 

ponta

T000147 L018245.2022.
RH5A

-9,016444 39,593437
Separador 
Hidrocarbonet
os

2022 Primário

Separador de 
Hidrocarbonet
os tipo 
"Golden 
Fibra" de 10 
000L

17,2 m3/dia 35 L/s

EXP8.3.7 - Caracterização - Rejeição de águas residuais

EXP8 - RH

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais
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Código Código TURH
Designação do ponto de 

rejeição Meio recetor
Denominação do meio 

recetor Sistema de descarga
Volume anual 

descarregado (m3)

T000148 L018245.2022.
RH5A

Separador de 
Hidrocarbonetos

Solo
Rede Pública de 
Drenagem de Águas 
Pluviais.

Órgão de infiltração 2 067

EXP8.3.8 - Características do Afluente Bruto

Código Código TURH
Volume médio mensal 

(m3) CBO5 (mg/L O2) CQO (mg/L O2) N (mg/L N) P (mg/L P)

T000150 L018245.2022.
RH5A

208,333

EXP8.3.11 - Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais

Código Código TURH Tipo Origens Instalação de Tratamento

T000149 L018245.2022.
RH5A

Industriais Pluviais contaminadas Separador Hidrocarbonetos

EXP8.3.13 - Condições de Rejeição

Código Código TURH Parâmetro
VLE (% mín. 

redução) VLE

Carga máx. 
admissível (kg

/dia)
Legislação 

aplicável
Avaliação da 
conformidade Observações

T000159 L018245.2022.
RH5A

pH (Escala de 
Sörensen)

6-9 (a) (1)

T000161 L018245.2022.
RH5A

Carência 
Química de 
Oxigénio (mg/L 
O2)

150 (a) (1)

T000163 L018245.2022.
RH5A

Sólidos 
Suspensos 
Totais (mg/L)

60 (a) (1)

T000165 L018245.2022.
RH5A

Óleos Minerais 
(mg/L)

15 (a) (1)

EXP8.3.14 - Legislação aplicável
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Código Código TURH Legislação aplicável

T000151 L018245.2022.
RH5A

(a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o 
Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.

EXP8.3.15 - Avaliação de conformidade

Código Código TURH Avaliação da conformidade

T000154
L018245.2022.
RH5A

(1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, 
individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos:
a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; e 
b) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita 
no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.

EXP8.3.16 - Programa de autocontrolo

Código Código TURH Local de amostragem Parâmetro
Frequência de 

amostragem Tipo de amostragem Observações

T000160 L018245.2022.
RH5A

Saída pH (Escala de Sörensen) Trimestral Pontual

T000164 L018245.2022.
RH5A

Saída Sólidos Suspensos Totais 
(mg/L)

Trimestral Pontual

T000166 L018245.2022.
RH5A

Saída Óleos Minerais (mg/L) Trimestral Pontual

T000167 L018245.2022.
RH5A

Saída Carência Química de 
Oxigénio (mg/L O2)

Trimestral Pontual

Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo 

no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.

EXP8.3.19 - Condições Gerais

Código Código TURH Condição

T000168 L018245.2022.
RH5A

Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

T000169 L018245.2022.
RH5A

A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.

T000170 L018245.2022.
RH5A

As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu 
titular.
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Código Código TURH Condição

T000171 L018245.2022.
RH5A

O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do 
seu termo.

T000172 L018245.2022.
RH5A

A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, 
de 31 de maio.

T000173 L018245.2022.
RH5A

Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções 
e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.

T000174 L018245.2022.
RH5A

O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que 
afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.

T000175 L018245.2022.
RH5A

A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

T000176 L018245.2022.
RH5A

A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

T000177 L018245.2022.
RH5A

O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se 
aplicável.

T000178 L018245.2022.
RH5A

A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

T000179 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras 
normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os 
direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.

T000180 L018245.2022.
RH5A

Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue 
com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de 
execução da ETAR ou incluídas na presente licença.

T000181 L018245.2022.
RH5A

As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo 
utilizador.

T000182 L018245.2022.
RH5A

O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação 
respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

T000183 L018245.2022.
RH5A

A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, 
de 11 de junho, na sua redação atual.

T000184 L018245.2022.
RH5A

A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras 
descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.

T000185 L018245.2022.
RH5A

O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.

T000186 L018245.2022.
RH5A

A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na 
decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.

EXP8.3.20 - Condições Específicas

Código Código TURH Condição

T000187 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.

T000188 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.

T000189 L018245.2022.
RH5A

A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim condicionada à natureza do 
terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático bem como a outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de 
preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas 
necessárias para a correção da situação a ocorrer.
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Código Código TURH Condição

T000190 L018245.2022.
RH5A

Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.

T000191 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a 
legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.

T000192 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

T000193 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades 
Competentes.

T000194 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o 
formato e periodicidade definidos no mesmo.

T000195 L018245.2022.
RH5A

O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição 
das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.

T000197 L018245.2022.
RH5A

As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras 
restrições de utilização local que o justifiquem.

T000198 L018245.2022.
RH5A

Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve 
ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.

T000199 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos 
respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos 
produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.

T000200 L018245.2022.
RH5A

O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos 
decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.

T000201 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas 
utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.

T000196 L018245.2022.
RH5A

Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

EXP8.3.21 - Outras Condições

Código Código TURH Condição

T000202 L018245.2022.
RH5A

No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor 
de 3750 € (três mil setecentos e cinquenta euros) a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no 
número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais 
danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e 
regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > 
Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos > Formulários).

T000203 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios mensais relativos ao efluente rejeitado.

T000204 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a efetuar, pelo menos uma vez por ano, a limpeza dos orgãos de tratamento, devendo guardar os comprovativos da sua realização, com 
indicação das quantidades e destino das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades competentes.

T000205
L018245.2022.
RH5A

Os relatórios de autocontrolo, a enviar à Entidade Licenciadora, deverão incluir a identificação de qualquer alteração nas condições de entrada de efluente, 
avarias nos equipamentos, ou outras situações que alterem o normal funcionamento do sistema de tratamento. Quando se verifique a ocorrência de algum 
incumprimento deverão ser apresentadas as correspondentes medidas corretivas e preventivas. Os resultados do programa de autocontrolo deverão ser 
enviados via SILiAmb, na área de Autocontrolo – preenchimento dos campos autocontrolo, upload de boletins analíticos e preenchimento do campo 
“observações” para declarações adicionais.

T000206 L018245.2022.
RH5A

O titular obriga-se a manter a área envolvente à descarga, em boas condições de funcionamento hidráulico, pelo que fica desde já autorizado a proceder a 
medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, nomeadamente à limpeza e remoção dos sedimentos depositados no interior da linha de 
água, bem como a eliminar os elementos vegetais implantados no leito e margens maciços de silvas (Rubus ulmifolius) e de canas (Arundo donax).

As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por 
laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade 
analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo 
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Código Código TURH Condição

T000207 L018245.2022.
RH5A

Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da 
incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a 
degradação das amostras entre a colheita e a análise.

EXP10.2.1 - Caraterização dos residuos admissíveis no estabelecimento / instalação

Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000006

170107 Misturas 
de betão, tijolos, 
ladrilhos, telhas e 
materiais 
cerâmicos, não 
abrangidas em 
17 01 06

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000007

020104 Resíduos 
de plásticos 
(excluindo 
embalagens)

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000008

030308 Resíduos 
da triagem de 
papel e cartão 
destinado a 
reciclagem

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000009
070213 Resíduos 
de plásticos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000010
150106 Misturas 
de embalagens

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000011 160119 Plástico

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 

EXP10 - Resíduos

EXP10.2 - Resíduos admissíveis
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000012 170203 Plástico operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000013
191204 Plástico 
e borracha

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000014 200139 Plásticos

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000015

160214 
Equipamento fora 
de uso não 
abrangido em 16 
02 09 a 16 02 13

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro, 
alterado e 
republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 
102-D/2020

T000016
150101 
Embalagens de 
papel e cartão

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000017
150102 
Embalagens de 
plástico

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000018
150105 
Embalagens 
compósitas

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000019
120105 Aparas 
de matérias 
plásticas

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000020
191201 Papel e 
cartão

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000021
200101 Papel e 
cartão

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000022

160216 
Componentes 
retirados de 
equipamento fora 
de uso não 
abrangidos em 
16 02 15

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

200136 
Equipamento 
elétrico e 
eletrónico fora de 

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000023 uso não 
abrangido em 20 
01 21, 20 01 23 
ou 20 01 35

los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

11 de dezembro, 
alterado e 
republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 
102-D/2020.

T000024

160801 
Catalisadores 
usados contendo 
ouro, prata, rénio, 
ródio, paládio, 
irídio ou platina 
(exceto 16 08 07)

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000025 170401 Cobre, 
bronze e latão

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000026 170402 Alumínio

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000027 170403 Chumbo

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000028 170404 Zinco

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000029 170406 Estanho

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000030
170411 Cabos 
não abrangidos 
em 17 04 10

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000031 170101 Betão

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000032 170102 Tijolos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000033

170103 
Ladrilhos, telhas 
e materiais 
cerâmicos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000034 110501 Escórias 
de zinco

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000035

120103 Aparas e 
limalhas de 
metais não 
ferrosos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000036

120104 Poeiras e 
partículas de 
metais não 
ferrosos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000037 120113 Resíduos 
de soldadura

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000038

120117 Resíduos 
de materiais de 
granalhagem, 
não abrangidos 
em 12 01 16

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000039 191002 Resíduos 
não ferrosos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000040 160118 Metais 
não ferrosos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000041 191203 Metais 
não ferrosos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
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Condições 
específicas

local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000042

101103 Resíduos 
de materiais 
fibrosos à base 
de vidro

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000043
101105 
Partículas e 
poeiras

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000044

101112 Resíduos 
de vidro não 
abrangidos em 
10 11 11

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000045
150107 
Embalagens de 
vidro

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000046 160120 Vidro

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000047 170202 Vidro

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
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local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000048 191205 Vidro

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000049 200102 Vidro

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000050

030101 Resíduos 
do descasque de 
madeira e de 
cortiça

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000051

030105 
Serradura, 
aparas, fitas de 
aplainamento, 
madeira, 
aglomerados e 
folheados, não 
abrangidos em 
03 01 04

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000052

030301 Resíduos 
do descasque de 
madeira e 
resíduos de 
madeira

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000053
150103 
Embalagens de 
madeira

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
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T000054 170201 Madeira

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000055
191207 Madeira 
não abrangida 
em 19 12 06

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000056
200138 Madeira 
não abrangida 
em 20 01 37

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000057 160103 Pneus 
usados

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

Fluxos 
específicos de 
resíduos-
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro, 
alterado e 
republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 
102-D/2020.

T000058
100804 
Partículas e 
poeiras

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000059 101003 Escórias 
do forno

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
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T000060

101006 Machos 
e moldes de 
fundição não 
vazados, não 
abrangidos em 
10 10 05

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000061

101008 Machos 
e moldes de 
fundição 
vazados, não 
abrangidos em 
10 10 07

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000062

110206 Resíduos 
de processos 
hidrometalúrgicos 
do cobre, não 
abrangidos em 
11 02 05

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000063 101206 Moldes 
fora de uso

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000064

101208 Resíduos 
do fabrico de 
peças cerâmicas, 
tijolos, ladrilhos, 
telhas e produtos 
de construção 
(após o processo 
térmico)

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000065
101213 Lamas 
do tratamento 
local de efluentes

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
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T000066

010413 Resíduos 
do corte e 
serragem de 
pedra, não 
abrangidos em 
01 04 07

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000067

170302 Misturas 
betuminosas não 
abrangidas em 
17 03 01

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000068

170504 Solos e 
rochas não 
abrangidos em 
17 05 03

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000069

170604 Materiais 
de isolamento 
não abrangidos 
em 17 06 01 e 17 
06 03

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000070

170802 Materiais 
de construção à 
base de gesso 
não abrangidos 
em 17 08 01

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000071

170904 Misturas 
de resíduos de 
construção e 
demolição não 

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
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abrangidos em 
17 09 01, 17 09 
02 e 17 09 03

local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000072

100701 Escórias 
da produção 
primária e 
secundária

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000073

191212 Outros 
resíduos 
(incluindo 
misturas de 
materiais) do 
tratamento 
mecânico de 
resíduos, não 
abrangidos em 
19 12 11

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

T000074

200301 Misturas 
de resíduos 
urbanos 
equiparados

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

T000075

200399 Resíduos 
urbanos e 
equiparados, 
sem outras 
especificações

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

Resíduos 
urbanos de 
proveniência 
doméstica, de 
serviços e 
comercial.

T000076 020110 Resíduos 
metálicos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000077

100201 Resíduos 
do 
processamento 
de escórias

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

R 13 — 
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T000078

100202 Escórias 
não processadas

Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000079 100210 Escamas 
de laminagem

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000080 100903 Escórias 
do forno

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000081

100906 Machos 
e moldes de 
fundição não 
vazados, não 
abrangidos em 
10 09 05

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000082

100908 Machos 
e moldes de 
fundição 
vazados, não 
abrangidos em 
10 09 07

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000083
120101 Aparas e 
limalhas de 
metais ferrosos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
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T000084
120102 Poeiras e 
partículas de 
metais ferrosos

destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000085

120121 Mós e 
materiais de 
retificação 
usados, não 
abrangidos em 
12 01 20

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000086
150104 
Embalagens de 
metal

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000087 160117 Metais 
ferrosos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000088 170405 Ferro e 
aço

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000089 170407 Mistura 
de metais

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000090 170508 Balastros 
de linhas de 
caminho-de-ferro 
não abrangidos 
em 17 05 07

enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000091 191001 Resíduos 
de ferro e de aço

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000092 191202 Metais 
ferrosos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000093 200140 Metais

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000094 100302 Resíduos 
de ânodos

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000095 100305 Resíduos 
de alumina

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000096 100501 Escórias 
da produção 
primária e 
secundária

exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000097

100601 Escórias 
da produção 
primária e 
secundária

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a uma 
das operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

T000142

200301 Misturas 
de resíduos 
urbanos 
equiparados

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

T000143

200399 Resíduos 
urbanos e 
equiparados, 
sem outras 
especificações

R 12 — Troca de 
resíduos com 
vista a submete-
los a uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R11.

Resíduos 
urbanos de 
proveniência 
doméstica, de 
serviços e 
comercial.

EXP10.2.2 - Capacidade do estabelecimento / instalação para as operações de gestão de resíduos

Código Operação de valorização ou eliminação Capacidade instalada Unidade da capacidade instalada

T000098 R 12 — Troca de resíduos com vista a submete-los a 
uma das operações enumeradas de R1 a R11.

4 200,00 Toneladas/Ano

T000099

R 13 — Armazenamento de resíduos destinados a uma 
das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão 
do armazenamento temporário, antes da recolha, no 
local onde os resíduos foram produzidos)

5 750,00 Toneladas/Ano

T000100

D 15 — Armazenamento antes de uma das operações 
enumeradas de D 1 a D 14 (com exclusão do 
armazenamento temporário, antes da recolha, no local 
onde os resíduos foram produzidos).

1 000,00 Toneladas/Ano

T000101 R12-Capacidade de armazenagem instantânea 72,00 Toneladas

T000102 R13-Capacidade de armazenagem instantânea 345,00 Toneladas

T000103 D15-Capacidade de armazenagem instantânea 25,00 Toneladas

EXP10.3.1 - Caraterização do equipamento da instalação

EXP10.3 - Equipamentos
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Código Número
Tipo de 

equipamento
Potência 
instalada

Potência a 
efetivar

Capacidade 
instalada - 

unidade

Capacidade 
instalada - 
quantidade

Capacidade a 
efetivar- 
unidade

Capacidade a 
efetivar - 

quantidade

T000104 1 Prensa hidráulica

T000105 1 Giratória

T000106 2 Empilhadores

T000107 1 Báscula

T000108 1 Balança

EXP10.4.1 - Identificação do responsável técnico pela OGR

Código Nome N.º Bilhete de Identidade/Cartão do cidadão Habilitações profissionais

T000135 Sérgio Luís Nunes Barreiro 09595946 Gerente da empresa

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000136

Cumprir o estipulado no Regulamento Geral do Ruído 
publicado no Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro. 
Deve igualmente ser dado cumprimentos ao Decreto-Lei 
nº 182/2006, de 6 de setembro, relativo às prescrições 
mínimas de segurança e de saúde em matéria de 
exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos 
agentes físicos, designadamente o Ruído.

Período de vida da instalação

EXP10.4 - Identificação do responsável técnico OGR

EXP12 - Ruido

EXP12.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000137
A entidade licenciadora pode suspender ou revogar a 
licença, nos termos do disposto no artigo 81.º do 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000138

De acordo com o artigo 82.º do Decreto-Lei n.º 102-D
/2020, de 10 de dezembro, a suspensão da actividade e 
o respectivo reinício, ou a cessação do exercício da 
actividade de tratamento de resíduos, devem ser 
comunicadas pelo operador à entidade licenciadora no 
módulo LUA, no prazo de cinco dias a contar dessa 
data. Sempre que o período de inactividade de 
estabelecimento seja superior a um ano e inferior a três 
anos, o requerente apresenta, antes de reiniciar a 
exploração um pedido de vistoria de conformidade, 
podendo a entidade licenciadora impor novas condições 
de exploração. A inactividade de um estabelecimento 
por um período igual ou superior a três anos determina a 
caducidade da licença, sem prejuízo do disposto no 
número 6 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, 
de 10 de dezembro. A cessação de actividade de um 
estabelecimento ou instalação de tratamento de 
resíduos depende da aceitação por parte da entidade 
licenciadora de um pedido de renúncia da respectiva 
licença. O pedido de renúncia é apresentado com os 
elementos indicados no artigo 82.º, do Decreto-Lei n.º 
102-D/2021, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000139

De acordo com o artigo 65.º do Decreto-Lei n.º 102-D
/2020, de 10 de dezembro, as instalações e os 
estabelecimentos de tratamento de resíduos estão 
sujeitos a reexame global das respectivas condições de 
exploração após terem decorrido sete anos contados a 
partir da data de emissão da licença de exploração ou 
da data de realização da última vistoria de reexame ou 
de vistoria realizada em sede de actualização da licença 
de exploração. A vistoria deverá ter lugar com a 
antecedência mínima de 60 dias relativamente ao termo 
do prazo de validade da licença em vigor, e a data será 
comunicada ao operador pela entidade licenciadora. A 
não realização atempada da vistoria de reexame, por 
motivo não imputável ao operador, não prejudica a 
continuidade da exploração do estabelecimento ou 
instalação de tratamento de resíduos. A não realização 
atempada da vistoria de reexame, por motivo imputável 
ao operador, por mais do que uma vez, determina a 
caducidade da licença de exploração.

Período de vida da instalação

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da 
instalação

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração
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Código
Tipo de informação

/Parâmetros Formato de reporte
Periodicidade de 

comunicação Data de reporte Entidade

T000208

O titular obriga-se a comunicar 
à Entidade Licenciadora, 
através do endereço de email 
arht.geral@apambiente.pt, os 
dados provenientes do 
programa de autocontrolo 
estabelecido na licença, assim 
como os respetivos boletins 
analíticos, até entrada em 
produção do módulo de 
autocontrolo (SILiAmb - módulo 
Licenciamento Único de 
Ambiente>Autocontrolo RH).

Módulo Autocontrolo/e-mail Trimestral

T000140

O registo anual no SIRER dos 
resíduos geridos / produzidos 
deve ser carregado até 31 de 
março do ano seguinte a que 
reportam os dados.

Plataforma SILIAMB/MIRR Anual Até 31 de março APA

T000141

Qualquer alteração ao presente 
TUA carece de autorização da 
CCDRLVT nos termos do 
regime geral de gestão de 
resíduos.

Plataforma SILIAMB/LUA CCDRLVT

Código Ficheiro Descrição

T000144 Anexo ao TUA.pdf Anexo ao TUA

 

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos



     
 
 

 
 

 

 

 

RESÍDUOS ENCAMINHADOS PARA A RECICLAUREANO - GESTÃO DE RESÍDUOS, 

LDA. 
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NIF/NIPC 507564090

ORGANIZAÇÃO Ancorpor - Geotecnia e Fundações, Lda.

TIPO DE DETENTOR Obras RCD

MORADA BZOB246 - Arribas da Nazaré

LOCALIDADE Nazaré

CÓDIGO POSTAL 2450-065

 NOTA DE VALIDAÇÃO Validação efetuada eletronicamente pelo produtor/detentor do resíduo. Guia válida para circulação.

 

 DESIGNAÇÃO

 QUANTIDADE (KG)

 CÓDIGO LER

 OPERAÇÃO

N.º ORDEM NIF/NIPC ORGANIZAÇÃO MATRÍCULA DATA INÍCIO TRANSPORTE HORA INÍCIO TRANSPORTE

1 507443543 Reciclaureano - Gestão de Resíduos, Lda 52-UC-22 2023/11/15 08:00

 NIF/NIPC 507443543

 ORGANIZAÇÃO Reciclaureano - Gestão de Resíduos, Lda

 ESTABELECIMENTO Reciclaureano - Gestão de Resíduos, Lda. (APA00146069)

 MORADA Rua Quinta da Lagoinha - Fontainhas

 LOCALIDADE MARINHA GRANDE

 CÓDIGO POSTAL 2430-179

 CONCELHO Marinha Grande

 - GARe GUIA ELETRÓNICA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS

 PRODUTOR/DETENTOR

 RESÍDUO

DADOS ORIGINAIS DADOS FINAIS/CORRIGIDOS

Ferro e Aço Ferro e Aço

500,0 (quinhentos quilos) 460,0 (quatrocentos e sessenta quilos)

170405 - Ferro e aço 170405 - Ferro e aço

R12 - Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das 
operações enumeradas de R1 a R11

R12 - Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma 
das operações enumeradas de R1 a R11

 TRANSPORTADOR

 OPERADOR DE GESTÃO DE RESÍDUOS



Estado: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 16/02/2021

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20210210000259

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 50f1-8404-caa7-b5fb

PÁG. 
/1 16

Nº TUA TUA20200417000132

REQUERENTE Reciclaureano - Gestão de Resíduos, Lda

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507443543

ESTABELECIMENTO Reciclaureano - Gestão de Resíduos, Lda.

LOCALIZAÇÃO Rua Quinta da Lagoinha - Fontainhas

CAE

46771 - Comércio por grosso de sucatas e de desperdícios metálicos

38322 - Valorização de resíduos não metálicos 
38112 - Recolha de outros resíduos não perigosos 
38321 - Valorização de resíduos metálicos 
38322 - Valorização de resíduos não metálicos 
38321 - Valorização de resíduos metálicos 
38112 - Recolha de outros resíduos não perigosos

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende as decisões de licenciamento solicitadas através do presente pedido.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

CONSTRUÇÃO EXPLORAÇÃO

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

ANEXOS TUA
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Regime

Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento

Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

OGR-
RGGR-
Regime 
simplificad
o

PL20200108000042 X X

RGGR - 
Renovação de 
Licença (art.º 35 
do RGGR)

17-04-
2020 - - Não Indeferido

Comissã
o de 
Coorden
ação e 
Desenvo
lvimento 
Regional 
do 
Centro

OGR-
RGGR-
Regime 
simplificad
o

PL20200427000607 X X
RGGR 
simplificado

10-08-
2020

09-08-
2025 - Sim

Deferido 
condicionad
o

Comissã
o de 
Coorden
ação e 
Desenvo
lvimento 
Regional 
do 
Centro

OGR-
RGGR-
Regime 
simplificad
o

VP20201113000275 X X
OGR-RGGR-
Regime 
simplificado

09-02-
2021

09-08-
2025

- Sim Favorável

Comissã
o de 
Coorden
ação e 
Desenvo
lvimento 
Regional 
do 
Centro

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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Vertice -

Meridiana -

Perpendicular à meridiana -

Norte Pinhal e mato

Sul António Silva Branco

Este Caminho

Oeste Herdeiros de José Pinto

LOC1.4 - Área poligonal

LOC1.5 - Confrontações
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Área impermeabilizada não coberta (m2) 3 690,03

Área coberta (m2) 777,04

Área total (m2) 5 410,00

Localização Zona Industrial

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000132

As zonas de armazenagem e recipientes de resíduos (recebidos e produzidos) 
devem possuir a identificação dos respetivos LER e a respetiva designação, de 
acordo com a Decisão 2014/955/EU, de 18 de dezembro. As zonas de 
armazenagem de resíduos a granel devem ser demarcadas no pavimento, de 
acordo com a planta de layout aprovada.

1 ano Na vistoria

LOC1.6 - Área do estabelecimento

LOC1.7 - Localização

 

CONSTRUÇÃO

Const1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

 

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000020
O titular do presente Título obriga-se a cumprir o disposto no mesmo, bem 
como todas as leis e regulamentos vigentes e os que venham a ser 
publicados.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000021
Deverá ser dado cumprimento integral ao projeto apresentado, bem como o 
cumprimento das peças desenhadas propostas para a unidade.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000022

A autorização concedida pelo presente Título não prejudica a necessidade de 
obtenção de todas as autorizações e pareceres, não previstos no DL n.º 178
/2006, de 5 de setembro, na sua atual redação, que sejam necessários para o 
efetivo exercício da atividade.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000023

A realização das operações deverá respeitar os princípios do DL n.º 178/2006, 
de 5 de setembro, na sua atual redação, nomeadamente o princípio da 
Proteção da Saúde Humana e do Ambiente (art.º 6º), e da Hierarquia dos 
Resíduos (art.º 7º), devendo, assim ser priveligiadas as operações de 
valorização em detrimento das de eliminação, sem prejuízo do integral respeito 
do TUA.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000025

Os destinatários dos resíduos produzidos e geridos na unidade estejam 
devidamente licenciados ou autorizados para as operações de gestão de 
resíduos a efetuar aos mesmos, de acordo com o previsto no DL n.º 178/2006, 
de 5 de setembro, na sua atual redação.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000026

O transporte dos resíduos em território nacional deverá ser efetuado de acordo 
com o disposto na Portaria n.º 145/17, de 26 de abril, na sua atual redação, 
nomeadamente no que se refere ao acompanhamento do mesmo com as e-
GAR.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000027

No transporte, os resíduos líquidos ou pastosos deverão ser acondicionados 
em embalagens estanques, veículos-cisterna ou em veículos de caixa 
estanque; os resíduos sólidos acondicionados em embalagens ou 
transportados a granel em contentores fechados ou cobertos; todos os 
elementos do carregamento devem ser arrumados e escorados ou amarrados, 
nos termos do art.º 4º da Portaria n.º 145/17, de 26 de abril.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000028
Deverá assegurar o controlo metrológico do(s) sistema(s) de pesagem, nos 
termos do DL n.º 291/90, de 20 de setembro e Portaria n.º 962/90, de 9 de 
outubro.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000029
A operação de gestão de resíduos apenas poderá ser realizada enquanto for 
dado cumprimento ao disposto no DL n.º 147/2008, de 29 de julho, na sua 
atual redação, no que respeita à cobertura de riscos ambientais.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000030
Seja dado cumprimento às disposições legais aplicáveis, nomeadamente as 
decorrentes do DL n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua atual redação e 
Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000031
Deverá ser dado cumprimento a todas as disposições legais aplicáveis 
relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000032

As instalações a que se refere o presente Título apenas poderão ser 
transmitidas mediante autorização da entidade licenciadora, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos no artigo 37.º do DL n.º 178/2006, de 5 de 
setembro, na sua atual redação.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000033

Da inobservância de qualquer das condições impostas no presente Título ou 
das leis e regulamentos aplicáveis à atividade, e, em particular, o exercício de 
atividades de tratamento fora da área licenciada, pode resultar a suspensão ou 
revogação do mesmo, nos termos do artigo 38.º do DL n.º 178/2006, de 5 de 
setembro, na sua atual redação.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000034
As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão do presente 
Título, ou as que resultem de reclamações justificadas e procedentes, serão 
suportadas pelo seu titular.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000035
Seja requerida a correspondente renovação do presente Título, no prazo 
mínimo de 120 dias úteis antes do seu termo, caso se mantenham as 
condições subjacentes à sua atribuição.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000036
O movimento transfronteiriço de resíduos seja efetuado de acordo com o 
estipulado no DL n.º 45/2008, de 11 de março e Regulamento (CEE) n.º 1013
/2006, de 14 de junho.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000037
Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar às 
entidades competentes o presente Título, assim como o acesso às instalações 
e documentação relacionada com a atividade.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

Manter organizado um arquivo documental, na unidade de gestão de resíduos, 
relativo às operações de gestão de resíduos exercidas, nomeadamente com a 
designação dos resíduos recebidos (código LER), e respetivas quantidades, 
bem como, a identificação dos produtores/destinatários e transportadores. Este 
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000038 arquivo, deverá ser mantido nas instalações onde se desenvolvem as 
operações de gestão de resíduos, por um período de cinco anos, devendo o 
mesmo ser disponibilizado às entidades de fiscalização ou de inspeção, 
sempre que solicitado.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000039 Estabelecer e manter um registo devidamente documentado de identificação 
dos requisitos legais, normativos e regulamentares aplicáveis.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000040

Manter organizado um arquivo documental, na unidade de gestão de resíduos, 
um processo devidamente organizado e atualizado, referente ao processo de 
licenciamento, devendo nele incluir todos os elementos ambientalmente 
relevantes, e disponibilizá-lo sempre que solicitado pelas entidades 
competentes para a fiscalização.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000041

Deverá ser definido e implementado um plano de manutenção periódica das 
redes de drenagem e dos sistemas de tratamento de águas residuais, de modo 
a garantir o seu adequado funcionamento, bem como mantido um registo 
dessas ações, nomeadamente no que se refere a datas de execução e às 
quantidades de resíduos retirados, suportado com documentos que 
comprovem o adequado encaminhamento dos mesmos.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000135
Deverá ser solicitada a vistoria de controlo prevista n.º 9 do art.º 32.º articulado 
com o art.º 30º do DL n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua atual redação, 
no prazo de cinco meses após a emissão do presente Título.

5 meses Pedido à CCDRC

T000136

Todos os funcionários devem possuir formação sobre a política da empresa 
em termos de ambiente, saúde e segurança, a qual deve estar devidamente 
documentada em arquivo. A formação deve incluir planos de resposta em caso 
de emergência, medidas de saúde, segurança e higiene no trabalho, bem 
como relativas às operações relevantes que se realizem na instalação, 
nomeadamente: gestão de REEE, gestão de RCD e gestão de Resíduos 
Equiparados a Urbanos.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000042
Seja dado cumprimento às disposições do Lei n.º 54 /2012, de 6 de setembro, 
relativo à prevenção e combate ao furto e de recetação de metais não 
preciosos com valor comercial.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000043

Nos termos do art.º 5º da Lei n.º 54/2012, de 6 de setembro, conjugado com a 
circular informativa da Secretaria de Estado do Ministério da Administração 
Interna de 28.9.2012, as operações de transformação de metais não preciosos 
só pode ser realizada decorridos 3 dias úteis após a sua receção, salvo se 
notificado o Ministério da Administração Interna, através de comunicação 
prévia enviada para o endereço lei54metais@rnsi.mai.gov.pt.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000044

Seja dado cumprimento aos requisitos e normas estabelecidas na legislação 
em vigor, ou que venha a vigorar para o tratamento de resíduos, 
designadamente ao disposto no DL n.º 46 /2008, de 12 de março, com as 
alterações do DL n.º 73/2011, de 17 de junho, relativo aos resíduos de 
construção e demolição.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000045
Cumprir os Requisitos Mínimos de Qualidade e Eficiência a cumprir pelos 
operadores de tratamento de resíduos no Contexto dos REEE, estabelecidos 
pela APA, I.P.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000046
Não podem ser recebidos os REEE de utilizadores particulares, salvo se o 
operador integrar a rede de receção e recolha seletiva destes resíduos, nos 
termos dos art.º 13º e 65º do DL n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000047

Deverá ser mantido um registo cronológico de REEE recolhidos (quantidade, 
peso, origem e destino), pelo prazo de 3 anos, o qual deverá ser 
disponibilizado às autoridades competentes, sempre que solicitado, de acordo 
com o disposto nas alíneas d) e e) do art.º 19.º do DL n.º 152-D/2017, de 11 de 
dezembro.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

Não podem ser rececionados e geridos os REEE que contenham quaisquer Em fiscalização e acompanhamento 

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir
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T000048 fluídos ou outros componentes perigosos, nomeadamente os identificados no 
nº 1 do anexo XI do DL n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro.

Período de vida da instalação da atividade

T000049

Deverá ser realizado registo e reporte periódico de dados no sistema integrado 
de registo eletrónico, suportado na plataforma SiLiAmb, de acordo com o 
disposto na subalínea iii) da alínea d) do nº 4 do art.º 19.º do DL n.º 152-D
/2017, de 11 de dezembro.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000050

Manter registo que comprove, que os produtores dos resíduos urbanos (RU) e 
equiparados classificados de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, 
publicada pela decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, no 
Capítulo 20 cuja gestão é efetuada na instalação, têm uma produção diária 
superior a 1100 l, uma vez que a gestão deste tipo de resíduos está 
concessionada às entidades gestoras de RU, conforme disposto no art.º 1º do 
DL n.º 92/2013, de 11 de julho, conjugado com o art.º 5º do RGGR.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000051 As quantidades máximas de resíduos a armazenar na instalação constam de 
anexo ao presente Título.

Período de vida da instalação Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

T000134

Possuir autorização de descarga dos efluentes líquidos no coletor municipal ou 
Título de Utilização dos Recursos Hídricos,a emitir pela Agência Portuguesa 
do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica, nos termos do DL n.º 
226A/2007, de 31 de maio, caso haja descarga dos citados efluentes no solo 
ou domínio hídrico.

Período de vida da instalação Pedido de vistoria

EXP10.2.1 - Caraterização dos residuos admissíveis no estabelecimento / instalação

Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000052 200139 
Plásticos

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000053 170404 Zinco

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000054

160801 
Catalisadores 
usados 
contendo ouro, 
prata, rénio, 
ródio, paládio, 
irídio ou 
platina (exceto 
16 08 07)

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

200301 

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 

EXP10 - Resíduos

EXP10.2 - Resíduos admissíveis
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000055 Misturas de 
resíduos 
urbanos 
equiparados

operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000056 200102 Vidro

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R12 
(com exclusão 
do 
armazenamento 
temporário, 
antes da 
recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

Armazenagem

T000057 160118 Metais 
não ferrosos

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000058

160214 
Equipamento 
fora de uso 
não abrangido 
em 16 02 09 a 
16 02 13

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Desmantelamento 
REEE

T000059 191203 Metais 
não ferrosos

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000060
150103 
Embalagens 
de madeira

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000061 170406 
Estanho

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000062
191002 
Resíduos não 
ferrosos

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 



Estado: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 16/02/2021

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20210210000259

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 50f1-8404-caa7-b5fb

PÁG. 
/9 16

Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000063 200307 
Monstros

operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000064

170411 Cabos 
não 
abrangidos em 
17 04 10

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Descarne 
cabos

T000065 170402 
Alumínio

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000066 160117 Metais 
ferrosos

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000067 170201 
Madeira

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000068 191202 Metais 
ferrosos

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000069

120199 
Resíduos sem 
outras 
especificações

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000070
150102 
Embalagens 
de plástico

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000071

190102 
Materiais 
ferrosos 
removidos das 
cinzas

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R12 
(com exclusão 
do 
armazenamento 
temporário, 
antes da 
recolha, no 
local onde os 

Armazenagem
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

resíduos foram 
produzidos)

T000073 170403 
Chumbo

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000074 170202 Vidro

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R12 
(com exclusão 
do 
armazenamento 
temporário, 
antes da 
recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

Armazenagem

T000075

120103 
Aparas e 
limalhas de 
metais não 
ferrosos

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000076
191204 
Plástico e 
borracha

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000077
170407 
Mistura de 
metais

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000079

120101 
Aparas e 
limalhas de 
metais 
ferrosos

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000080

160216 
Componentes 
retirados de 
equipamento 
fora de uso 
não 
abrangidos em 
16 02 15

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

120104 
Poeiras e 

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 

Acumulação
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000081 partículas de 
metais não 
ferrosos

operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

/Mistura várias 
cargas

T000083 170401 Cobre, 
bronze e latão

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000084 170203 
Plástico

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000085 191201 Papel 
e cartão

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000086 200101 Papel 
e cartão

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000088
150104 
Embalagens 
de metal

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000089

200138 
Madeira não 
abrangida em 
20 01 37

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000090

120102 
Poeiras e 
partículas de 
metais 
ferrosos

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000091
150105 
Embalagens 
compósitas

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

170405 Ferro 

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações Acumulação
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000092 e aço enumeradas 
de R1 a R11.

/Mistura várias 
cargas

T000093
120113 
Resíduos de 
soldadura

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000094 200140 Metais

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000095

150101 
Embalagens 
de papel e 
cartão

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000096
150106 
Misturas de 
embalagens

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Triagem

T000097
191001 
Resíduos de 
ferro e de aço

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

T000098

120117 
Resíduos de 
materiais de 
granalhagem, 
não 
abrangidos em 
12 01 16

R 12 — Troca 
de resíduos 
com vista a 
submete-los a 
uma das 
operações 
enumeradas 
de R1 a R11.

Acumulação
/Mistura várias 
cargas

EXP10.2.2 - Capacidade do estabelecimento / instalação para as operações de gestão de resíduos

Código Operação de valorização ou eliminação Capacidade instalada Unidade da capacidade instalada

T000099 R12 - Desmantelamento REEE 4 224,00 Toneladas/Ano

T000100 R12 - Descarne cabos 8 760,00 Toneladas/Ano

T000101 R13 - Armazenagem 39 443,00 Toneladas/Ano

R12 - Acumulação/Mistura várias 
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Código Operação de valorização ou eliminação Capacidade instalada Unidade da capacidade instalada

T000102 cargas 463 555,00 Toneladas/Ano

T000103 R12 - Triagem 411 450,00 Toneladas/Ano

T000104 Armazenagem de Resíduos Não 
Perigosos

6 778,52 Toneladas

T000105 Armazenagem de Resíduos Perigosos 0,00 Toneladas

T000127 Desmantelamento REEE (quantidade 
máxima)

964,40 Toneladas/Ano

T000128 Descarne cabos (quantidade máxima) 2 000,00 Toneladas/Ano

T000129 Armazenagem (quantidade máxima) 9 005,30 Toneladas/Ano

T000130
Acumulação/mistura várias cargas 
(quantidade máxima)

105 834,40 Toneladas/Ano

T000131 Triagem (quantidade máxima) 93 938,40 Toneladas/Ano

EXP10.3.1 - Caraterização do equipamento da instalação

Código Número
Tipo de 

equipamento
Potência 
instalada

Potência a 
efetivar

Capacidade 
instalada - 

unidade

Capacidade 
instalada - 
quantidade

Capacidade a 
efetivar- 
unidade

Capacidade a 
efetivar - 

quantidade

T000117 1
Máquina de 
descarnar 
cabos

T000118 1

Equipamento 
de 
movimentação 
de cargas: 
grifa

T000119 1

Equipamento 
de 
movimentação 
de cargas: 
empilhador

T000120 1

Equipamento 
de 
movimentação 
de cargas: 
bobcat

T000122 1
Pórtico de 
deteção de 
radioatividade

T000123 1
Balança até 3 
toneladas de 
alcance

T000124 1
Báscula até 60 
toneladas de 
alcance

EXP10.3 - Equipamentos
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Código Número
Tipo de 

equipamento
Potência 
instalada

Potência a 
efetivar

Capacidade 
instalada - 

unidade

Capacidade 
instalada - 
quantidade

Capacidade a 
efetivar- 
unidade

Capacidade a 
efetivar - 

quantidade

T000125
Ferramentas 
manuais de 
corte

EXP10.4.1 - Identificação do responsável técnico pela OGR

Código Nome
N.º Bilhete de Identidade/Cartão do 

cidadão Habilitações profissionais

T000126 Sandrina Isabel Francisco Pedrosa 12812141 Engenheira do Ambiente

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000106
Dar cumprimento ao RGR estabelecido no DL n.º 9/2007, de 17 de janeiro 
(Regulamento Geral de Ruído), retificado pela Declaração de Retificação n.º 
18/2007, de 16 de março e alterado pelo DL n.º 278/2007, de 1 de agosto.

Período de vida da instalação
Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000107

A cessação da atividade titulada está sujeita à aceitação prévia de pedido de 
renúncia formulado à entidade licenciadora, instruído com a documentação 
que demonstre que da mesma não resultará qualquer passivo ambiental, tal 
como determinado pelo artigo 40.º do DL n.º 178/2006, de 5 de setembro, na 
sua atual redação.

60 dias úteis antes da cessação Pedido de renúncia à CCDRC

EXP10.4 - Identificação do responsável técnico OGR

EXP12 - Ruido

EXP12.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da 
instalação
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000108 Da cessação da atividade não poderá resultar qualquer passivo ambiental, 
devendo ser tomadas todas as medidas necessárias para esse efeito.

Prévia à cessação da atividade. Em fiscalização e acompanhamento 
da atividade

Código Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

T000109

Registo de residuos 
(produzidos e geridos) no 
Sistema Integrado de Registo 
Eletrónico de Resíduos 
(SIRER), suportado pelo 
Sistema Integrado de 
Licenciamento Ambiental 
(SILIAmb).

MIRR Até 31 de março de cada ano APA, IP

T000110

Anomalias de funcionamento 
da instalação que possam 
implicar danos no ambiente ou 
na saúde humana, deverão ser 
reportadas, por 
correspondência eletrónica, à 
CCDRC (ambiente@ccdrc.pt), 
com indicação da hora e data, 
identificação da sua origem, 
detalhes das circunstâncias 
que a ocasionaram e as 
medidas adotadas para 
minimizar as emissões e evitar 
a sua repetição.

Correio eletrónico Até 24 horas após início da 
ocorrência

CCDRC

T000137

Relatório com a identificação 
das causas iniciadoras e 
mecanismos de afetação, 
caraterização qualitativa e 
quantitativa do risco associado 
à situação de emergência, 
plano de ações para corrigir as 
desconformidades com as 
normas ambientais aplicáveis 
e ponto de situação atualizado.

Correio Eletrónico 14 dias seguidos após o fim da 
ocorrência

CCDRC

T000138

Apresentar a apreciação das 
Medidas de Autoproteção pela 
ANPC para a totalidade das 
instalações (edificado e 
recinto), bem como cálculo da 
densidade da carga de 
incêndio e, para unidades da 
2ª categoria de risco ou 
superior, a planta constante 
das referidas medidas.

Comunicação 30 dias após a aprovação CCDRC

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração
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Código Ficheiro Descrição

T000112 DescricaoAtividades.pdf Descrição Atividades OGR

T000113 TUA_Residuos.pdf Capacidades Armazenagem

T000114 TUA_Residuos99.pdf Código LER Terminação 99

T000116 Orgao Decisor.pdf Orgâo Decisor

T000139 Plantas.pdf Peças Desenhadas
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ANEXO IX 3 INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS RECICLADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº PAM/ PAP/ 

BAM
Material Fornecedor/Marca Composição material

Material reciclado ou com 

incorporação de reciclado 

(Sim/Não) 

Quantidade de material aplicado 

reciclado ou com incorporação de 

reciclados (ton)

Quantidade de material aplicado sem 

incorporação de reciclados (ton)

% de reciclado no 

material
Documento comprovativo Observações

Betão (C30/37)

A500 NR

2 Prumos de Madeira Vedicerca Madeira Não - 5,60 0 - -

Agregados

Cimento CEM II/B-M

Água

4 Fibras KF 6535 CH NATMPT Aço Não - 1,30 - - -

Clínquer > 95% 

Constituintes adicionais 

minoritários < 5%

Sulfato de Cálcio 

Regulador de Presa

6 Sistema de Pregagens ANP Systems Aço EAF Sim 1,18 - 80 Declaração Ambiental de Produto -

7 Rede Estática Maccaferri - Sim 1,89 - 47 Declaração -

Clínquer Portland

Outros Constituintes

9
Tubo diam 50mm para drenos e 

barbacãs, envolto emgeotextil
IBOTEC Polietileno Sim 0,01 - 30 Declaração -

10 Malhasol AQ30 J. Soares Correia Aço Sim 0,64 - 90 Declaração -

11 Ancoragens Flexíveis Maccaferri Aço Não - 0,10 0 - -

13 Ancoragens VSL - Sim 2,22 - 97 Declaração -

14 Argamassa de Reparação R4 SECIL - Não - - - - -

15 Barreiras Dinâmicas Maccaferri Aço Não - - - - -

Cimentos especiais

Areias siliciosas

Fibras

Adjuvantes isentos de 

cloro

Resinas Sintéticas

17 Betão seco ensacado Cimpor - Não - - - -

18 Aço em varão A500NR SD Steelgreen Aço Sim 3,25 - 100 Declaração -

98,85

0,25 0 - -16 Argamassa de reparação R4 Weber Não -

O Betão é composto por cimento CEM II/B-M (V-L) 42,5 R . Este 

cimento incorpora 22 a 24% de materiais reciclados, segundo 

declaração em anexo.

Valor obtido de % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados

Quantidade de reciclados incorporados em obra

Verdasca GroupNew Jersey  6m1 Sim 399,60 - 10 Declaração -

3 Betão Unibetão - Secil Sim - 22-24 Declaração de Matéria-Prima187,20

- Observações Declaração
O cimento proveniente da Maceira contêm 13,3% de materiais 

reciclados o do Outão contêm 3,9%

5 Cimento CEM I 42,5 R Cimpor Sim - 41,80 Declaração -

8 Cimento CEM I 42,5 R SECIL Sim 27,20
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ANEXO XI 3 REGISTO DE RCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA:

Quantidade 

Estimada    

(t ou m3)

Identificação do Local Data do transporte
Quantidade Pesada 

(ton)
Transportador (nome e NIF)

Operador destino final (nome 

e NIF)

Operação 

destino final

Número e/ou data do 

certificado de receção

Quantidade 

reutilizada (t 

ou m3)

Tipo de utilização

Subtotal 1,66 - -

12/07/2023 0,22 R Biente, Lda (NIF:508097061)
R Biente, Lda 

(NIF:508097061)
R12 e-GAR:  PT20230711145620 - -

Subtotal 0,22 - -
12/07/2023 0,38 e-GAR: PT20230711145647 - -
03/11/2023 0,148 e-GAR: PT20231102013639

Subtotal 0,528 - -
11/07/2023 7,1 e-GAR: PT20230711131653 - -
03/11/2023 1,9 e-GAR: PT20231102013594 - -

Subtotal 9 - -

15/11/2023 0,46 e-GAR: PT20231114182148

Subtotal 1,06
03/04/2023 6,42 e-GAR: PT20230331480836 - -
18/04/2023 7,06 e-GAR: PT20230417216429 - -
19/04/2023 6,52 e-GAR: PT20230418236068 - -
16/05/2023 4,3 e-GAR: PT20230516217561 - -
12/07/2023 1,72 e-GAR: PT20230711145574 - -
28/09/2023 6,74 e-GAR: PT20230927391942 - -
02/10/2023 6,96 e-GAR: PT20230929430691 - -
06/11/2023 9,8 e-GAR: PT20231103037419 - -

Subtotal 49,52 - -

03/11/2023 0,23 R Biente, Lda (NIF:508097061)
R Biente, Lda - V. Frades 

(NIF:508097061)
R13 e-GAR:PT20231102013669

Subtotal 0,23

TOTAL 62,21

R12 e-GAR: PT20230329437980

R Biente, Lda 

(NIF:508097061)
R13

Reciclaureano - Gestão de 

Resíduos, Lda 

(NIF:507443543)

Reciclaureano - Gestão de 

Resíduos, Lda 

(NIF:507443543)

R12

Existe em 

obra 

(Sim/Não)

Resíduos encaminhados para Operador Licenciado

Não -

Não - -

Não - -

- -

30/03/2023 1,66

24/03/2023 0,6

EMPREITADA Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do <Sitio= e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor
DONO DE OBRA

ENTIDADE EXECUTANTE
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
Ancorpor, Geotecnia e Fundações, Lda.   

GESTÃO AMBIENTAL EM OBRA

REGISTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

30/11/2023

Observações:

 - Consultar licença do Operador: https://silogr.apambiente.pt/pages/publico/index.php

17 04 05 Ferro e aço -

Código 

LER 
Designação

Resíduos reutilizados na obraResíduos que permanecem em obra 

17 05 04
Solos e rochas não 

abrangidos em 17 05 03

- -

e-GAR: PT20230323344924

- -

-

-

-

-

R Biente, Lda (NIF:508097061)
R Biente, Lda 

(NIF:508097061)
R12

R Biente, Lda (NIF:508097061)

-

Ambipombal - Recolha de 

Resíduos Industriais, SA 

(NIF:504154265)

REVALOR - Recuperação e 

Valorização de Residuos, Lda 

(APA00037016) 

(NIF:504113933)

- -

02 01 07 Resíduos Silvícolas Não - -

15 01 02 Embalagens de Plástico

17 01 01 Betão Não

15 01 05 Embalagens Compósitas Não

- -17 09 04

-

R Biente, Lda (NIF:508097061)
R Biente, Lda - V. Frades 

(NIF:508097061)
R13

-

Misturas de resíduos de 

construção e demolição 

não abrangidos em 17 

09 01, 17 09 02 e 17 09 

03

Não - -



Legenda:

Não previsto no PPGRCD aprovado

Previsto no PPGRCD aprovado (Projeto)



     
 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL MENSAL 

 
 

 
 

 

 

 

ANEXO XII 3 REGISTO DE VAZADOUROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA: 30/11/2023

Temporário Definitivo Ref.ª Licença Ref.ª Guia Material
Quantidade (t 

ou m3)

PT20230323344924

PT20231114182148

2 Revalor

Zona Industrial do Casal da 

Areia, Rua D, Lote 41 Casal da 

Areia

Proprietário - X TUA20210216000058 - EA PT20230329437980
020107 - Resíduos 

Silvicolas
1,66t -

PT20230331480836
PT20230417216429
PT20230418236068
PT20230516217561
PT20230711145574
PT20230929430691
PT20230929430691
PT20231103037419
PT20230711131653
PT20231102013594

PT20230711145620
150102 - Embalagens de 

Plástico
0,22t

PT20230711145647

PT20231102013639

PT20231102013669

170904 - Misturas de 

resíduos de construção e 

demolição não abrangidos 

em 17 09 01, 17 09 02 e 

17 09 03

0,23t

-

Proprietário - X

170504 - Solos e Rochas 

não abrangidos em 

170503

49,52t

1,06

9t

0,528t

170405 - Ferro e aço

170101 - Betão
3 R Biente

Zona Industrial Valado dos 

Frades
-Proprietário X TUA20220720001534 - EA

150105 - Embalagens 

Compósitas

TUA20200417000132

GESTÃO AMBIENTAL EM OBRA

REGISTO DE VAZADOUROS AFECTOS À EMPREITADA

Vazadouro

-

Proprietário/Outra 

Obra

EMPREITADA
DONO DE OBRA

ENTIDADE EXECUTANTE

Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do <Sitio= e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
Ancorpor, Geotecnia e Fundações, Lda.   

Transporte

Observações
Autorização 

(Sim/Não)

Reciclaureano - Gestão 

de Resíduos, Lda
1

Rua Quinta da Lagoinha - 

Fontainhas

N.º
Identificação do 

Vazadouro 
Localização
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1 14/12/2023 13:20

De Assunto Recebi... Ta... Catego... Menções

Há Duas Semanas

Paulo Ale... BZOB/0246|Arribas_Nazaré - Envio de documenta... seg 27/11... 13 ...

Boa tarde Sónia,   Segue em anexo a documentação referente a um manobrador da Vendap que se encontra em obra (apenas 

hoje, em substituição do manobrador habitual).   Cumprimentos,  Paulo Madeira  Técnico de Segurança e Higiene no Trabalh...

Há Três Semanas

Paulo Ale... BZOB/0246|Arribas_Nazaré_Sitio_Topo_Ascensor -... qua 22/11... 8 MB

Boa tarde Sónia, 

Seguem em anexo as folhas de remunerações/segurança social referentes ao mês de outubro de 2023, das seguintes 

empresas afetas à empreitada: 

Paulo Ale... BZOB/0246|Arribas_Nazaré_Sitio_Topo_Ascensor -... ter 21/11/... 738...

Boa tarde Sónia,   Segue em anexo o contrato de subempreitada entre a Ancorpor e a TopoDuarte.   Cumprimentos,  Paulo 

Madeira  Técnico de Segurança e Higiene no Trabalho

paulo.madeira@ancorpor.pt <mailto:paulo.madeira@ancorpor.pt> ...

Paulo Ale... BZOB/0246|Arribas_Nazaré_Sitio_Topo_Ascensor -... ter 21/11/... 3 MB

Boa tarde Sónia,   Segue em anexo a atualização da documentação do trabalhador Wemerson Alves, uma vez que, desde do 

início do mês de novembro passou a ser colaborador da Ancorpor.   Cumprimentos,  Paulo Madeira  Técnico de Segurança e 

H...

Paulo Ale... BZOB/0246|Arribas_Nazaré_Sitio_Topo_Ascensor -... ter 21/11/... 393...

Boa tarde Sónia,   Segue em anexo a verificação DL. 50/2005 de 25 de fevereiro, referente ao balde de betão que se encontra 

em obra.   Cumprimentos,  Paulo Madeira  Técnico de Segurança e Higiene no Trabalho  paulo.madeira@ancorpor.pt ...

Paulo Ale... RE: BZOB/0246 Arribas da Nazaré  - Envio de docu... seg 20/11... 908...

Boa tarde Sónia,   Seguem em anexo os registo de formação de acolhimento do trabalhador José Matos da empresa 

TopDuarte, assim como, o registo de reforço da formação específica dada a todos os trabalhadores em obra, referente ao 

PTRE12 3 Execução d...

No Mês Passado

Paulo Ale... BZOB/0246 Arribas da Nazaré  - Envio de docume... sex 17/11/... 1 MB

Boa tarde Sónia,   Segue em anexo a documentação relativa a um colaborador da TopoDuarte, que entrará em obra na 

próxima segunda-feira dia 20/11/2023. Relativamente aos registos de formação,  os mesmo serão enviados após a entrada do 

trabalhador em...

Estabiliza... 22.087 Estabilização das Arribas da Nazaré -  Relat... qua 15/11... 119...

Exmos. Srs.,  Boa tarde .  Na ligação abaixo poderão descarregar o Relatório Mensal em assunto, correspondente à Empreitada 

de Estabilização das Arribas da Nazaré, na Zona do <Sitio= e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do A...

Paulo Ale... BZOB/0246|Arribas_Nazaré_Sitio_Topo_Ascensor _... seg 13/11... 3 MB

Bom dia Sónia, 

Seguem em anexo o seguintes documentos atualizados, referentes às empresas e equipamentos em obra:   Empresa VHPH

- Declaração de não dívidas à segurança social atualizada;  Equipamento Bailéu BL09 3 Ancorpor

Estabiliza... 22.087 Estabilização das Arribas da Nazaré -  Relat... sex 10/11/... 118...

Exmos. Srs.,  Bom dia.

Na ligação abaixo poderão descarregar o Relatório Mensal em assunto, correspondente à Empreitada de Estabilização das 

Arribas da Nazaré, na Zona do <Sitio= e da Zona Envolvente da Plataforma Superior do Ascensor:...

Paulo Ale... RE: [EXTERNO] 22.087 Estabilização das Arribas da... qua 08/11... 3 MB

Bom dia Sónia, 

Seguem em anexo os seguintes documentos que se encontravam em falta:

- Contrato de cedência de mão de obra entre a TopoDuarte e Jobtime;

Paulo Ale... RE: [EXTERNO] 22.087 Estabilização das Arribas da... ter 07/11/... 5 MB

Bom dia Sónia, 

Em resposta ao solicitado seguem em anexo os seguintes documentos: 

Empresa TopDuarte: 

Estabiliza... FW: [EXTERNO] 22.087 Estabilização das Arribas d... ter 07/11/... 268...

De: Paulo Alexandre Manta Madeira <paulo.madeira@ancorpor.pt> 

Enviada: 7 de novembro de 2023 09:00

Para: Estabilização Arribas Nazaré <fiscalizacao.apa@future.proman.pt>

Paulo Ale... BZOB/0246|Arribas_Nazaré_Sitio_Topo_Ascensor  ... seg 06/11... 2 MB

Boa tarde Sónia, 

Seguem anexo os seguintes documentos atualizados, assim como, os mapas de controlo documental atualizados referentes às

empresas, trabalhadores e equipamentos em obra:   Ancorpor 

Pedro Af... BZOB246 - Arribas da Nazaré - Relatório Mensal d... seg 06/11... 121...

Boa tarde,  Junto envia-se o link para download do Relatório Mensal de Outubro da empreitada em epígrafe.

Link para download:

https://we.tl/t-llq1RYoq63 



2 14/12/2023 13:20

De Assunto Recebi... Ta... Catego... Menções

Pedro Af... BZOB246 - Arribas da Nazaré - Relatório Mensal d... seg 06/11... 121...

Boa tarde,  Junto envia-se o link para download do Relatório Mensal de Outubro da empreitada em epígrafe.

Link para download:

https://we.tl/t-llq1RYoq63 

Paulo Ale... RE: [EXTERNO] 22.087 Estabilização das Arribas da... seg 06/11... 1 MB

Boa tarde Sónia,   Seguem em anexo os registos de formação de acolhimento ministrada aos trabalhadores da TopDuarte e da

Jobtime, assim como, o registo de formação específica relativa ao PTRE012 para realização de elementos de betão armado no 

pano ...

Estabiliza...  22.087 Estabilização das Arribas da Nazaré - 2311... sex 03/11/... 547...

Exmos.(as) Srs.(as),  Junto enviamos minuta de ata de reunião de coordenação de obra n.º 33 realizada em 02-11-2023, no 

Estaleiro Social, da Empreitada de =Estabilização das Arribas da Nazaré, na zona do <Sítio= e da zona envolvente da pl...

Marta A... BZOB/0246 Arribas da Nazaré - Apresentação das ... sex 03/11/... 15 ...

Boa tarde,  Junto enviamos documentação das Empresas Topoduarte e Jobtime e respetivos colaboradores.  Na segunda-feira 

o meu colega Paulo Madeira enviará o mapa atualizado da documentação.  Cumprimentos,  Marta Amorim Magalhães  Diret...



1 14/12/2023 13:21

De Assunto Recebi... Ta... Catego... Menções

Há Três Semanas

Estabiliza... 22.087 Estabilização das Arribas da Nazaré - 2311... seg 20/11... 414...

A/c Autoridade para as Condições do Trabalho 3 Unidade Local de Apoio ao Centro Local do Oeste, nas Caldas da Rainha  

Exmo.(s) Sr.(s),   Dando cumprimento ao ponto 4 do Art.º 15º do DL 273/2003 de 29 de Outubro e por instrução do Dono de 

Obr...

Estabiliza... 22.087 Estabilização das Arribas da Nazaré - 2311... seg 20/11... 322...

Exmo. Eng.º Eduardo Sousa Costa  Boa tarde,  Enviamos anexo a minuta da Comunicação Prévia n.º 6, para V/ confirmação e 

posterior assinatura.   As alterações dizem respeito à entrada de novas empresas em obra.  Após devolução, ...

No Mês Passado

Estabiliza... 22.087 Estabilização das Arribas da Nazaré - 2311... seg 06/11... 132...

Boa tarde Paulo,  Vimos pelo presente solicitar o envio da declaração de não dívida à s. social da VENDAP (última datada a 

06/07/2023).  Alertamos que a declaração de não divida à s. social da VHPH caduca amanhã.  Atentamente,  Best...

Estabiliza... 22.087 Estabilização das Arribas da Nazaré - 2311... seg 06/11... 153...

Bom dia Paulo,

Serve o presente, e após análise à documentação enviada, solicitar informação e alguns documentos ainda em falta, 

nomeadamente:

Sónia As... 22.087 Estabilização das Arribas da Nazaré - 2311... seg 06/11... 187...

Bom dia Paulo,

Serve o presente, e após análise à documentação enviada, solicitar informação e alguns documentos ainda em falta, 

nomeadamente:
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ANEXO F 
Situação Financeira 

 

 

 

 

 

 

 



Empreendimento:

Empreitada:

Empreiteiro: Data inicial: 25/jan/23
Valor Total Contracto: Data final: 20/mai/24

Mapa correspondente ao mês de: outubro 23 Tempo decorrido 278

Mensal Acumulado
Previsto Real Previsto Real Mensal Acumulado Previsto Real Previsto Real Previsto Real Previsto Real

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

114 314,29 € 114 314,29 € 114 314,29 € 114 314,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 114 314,29 € 114 314,29 € 114 314,29 € 114 314,29 €

32 948,26 € 32 948,26 € 147 262,55 € 147 262,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32 948,26 € 32 948,26 € 147 262,55 € 147 262,55 €

173 112,21 € 173 112,21 € 320 374,76 € 320 374,76 € 57 646,37 € 57 646,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 173 112,21 € 173 112,21 € 320 374,76 € 320 374,76 €

56 637,76 € 56 637,76 € 377 012,52 € 377 012,52 € 18 860,37 € 76 506,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 56 637,76 € 56 637,76 € 377 012,52 € 377 012,52 €

37 806,82 € 37 806,82 € 414 819,34 € 414 819,34 € 12 589,67 € 89 096,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37 806,82 € 37 806,82 € 414 819,34 € 414 819,34 €

0,00 € 0,00 € 414 819,34 € 414 819,34 € 0,00 € 89 096,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 414 819,34 € 414 819,34 €

22 977,51 € 0,00 € 437 796,85 € 414 819,34 € 0,00 € 89 096,41 € -22 977,51 € -22 977,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22 977,51 € 0,00 € 437 796,85 € 414 819,34 €

111 179,65 € 45 954,68 € 548 976,50 € 460 774,02 € 15 302,91 € 104 399,32 € -65 224,97 € -88 202,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 111 179,65 € 45 954,68 € 548 976,50 € 460 774,02 €

168 345,05 € 40 800,16 € 717 321,55 € 501 574,18 € 13 586,45 € 117 985,77 € -127 544,89 € -215 747,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 168 345,05 € 40 800,16 € 717 321,55 € 501 574,18 €

66 236,81 € 783 558,36 €

61 326,56 € 844 884,92 €

87 990,00 € 932 874,92 €

172 258,63 € 1 105 133,55 €

240 064,34 € 1 345 197,89 €

34 802,11 € 1 380 000,00 €

717 321,55 € 501 574,18 €

Controlo  Financeiro
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Total (a+b)
Mensal Acumulado Mensal Acumulado Mensal Acumulado

Estabilização das Arribas da Nazaré na Zona do denominado "Sítio" e da envolvente da Plataforma Superior Do Ascensor (22.087)     

Trabalhos Adicionais Totais (b)Desvios

1 380 000,00 €

PLANO DE QUALIDADE

Ancorpor - Geotecnia E Fundações, Lda.

Situações 
Mensais

TOTAL

abr/23

mai/23

jan/23

fev/23

mar/23

Reembolso Adiantamento
Trabalhos Contratuais Exploração  (a)

(Valores em Euros € )

jun/23

jul/23

ago/23

set/23

out/23

nov/23

dez/23

jan/24

fev/24

mar/24

abr/24

mai/24

0,00 €
20 000,00 €
40 000,00 €
60 000,00 €
80 000,00 €
100 000,00 €
120 000,00 €
140 000,00 €
160 000,00 €
180 000,00 €
200 000,00 €

0,00
200 000,00
400 000,00
600 000,00
800 000,00

1 000 000,00
1 200 000,00
1 400 000,00
1 600 000,00

Série1 Série3 € Previsto Acumulado Série4
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Sítio da Nazaré – Frente de obra foi suspensa a 10 de 
abril; 
 

 
Sítio da Nazaré – Frente de obra foi suspensa a 10 de 
abril; 

 
Sítio da Nazaré – Frente de obra foi suspensa a 10 de 
abril; 
 

 
Frente de obra da Duna – Receção Provisória no dia 
27 de Julho de 2023; 

 
Frente de obra da Duna – Receção Provisória no dia 27 
de Julho de 2023; 

 
Frente de obra da Duna – Receção Provisória no dia 
27 de Julho de 2023; 
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Plataforma Superior do Ascensor – Trabalhos 
preparatórios para a execução da cofragem da viga 
inferior; 
 

   
Frente de obra da plataforma Superior do Ascensor – 
Trabalhos preparatórios para a execução da cofragem 
da viga inferior; 

   
Frente de obra da plataforma Superior do Ascensor – 
Trabalhos de execução das armaduras da viga inferior 
(primeira fase de betonagem); 

    
Frente de obra da plataforma Superior do Ascensor – 
Trabalhos de execução das cofragens da viga inferior 
(primeira fase de betonagem); 

  
Frente de obra da plataforma Superior do Ascensor – 
Trabalhos de execução das armaduras da viga inferior 
(segunda fase de betonagem); 

   
Frente de obra da plataforma Superior do Ascensor – 
Trabalhos de execução das cofragens da viga inferior 
(segunda fase de betonagem); 
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Frente de obra da plataforma Superior do Ascensor – 
Betonagem da primeira fase da viga inferior no dia 
23/11/2023; 

    
Frente de obra da plataforma Superior do Ascensor – 
Betonagem da segunda fase da viga inferior no dia 
29/11/2023; 

     
Frente de obra da plataforma Superior do Ascensor – 
Ensaio de Slump 23/11/2023 - GR P518/0083326; 

    
Frente de obra da plataforma Superior do Ascensor – 
Ensaio de Slump 29/11/2023 – GR P518/0083484; 

    
Frente de obra da plataforma Superior do Ascensor – 4 
Provetes para ensaio à compressão 23/11/2023 - GR 
P518/0083326; 

   
Frente de obra da plataforma Superior do Ascensor – 
4 Provetes para ensaio à compressão 29/11/2023 – GR 
P518/0083484; 
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