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Concurso

Identificação

Designação

Eixo Prioritário

Ações de Proteção do Litoral - 8ºAviso

Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e 
gestão de riscos

Prioridade de Investimento  A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos, 
assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver 
sistemas de gestão de catástrofes;

Operação

Descrição da Operação

Código POSEUR-09-2019-18

Código Universal POSEUR-02-1809-FC-000080

Data Corte 02-05-2024

Descrição

Relatório Final Sim
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Descrição das actividades 
desenvolvidas

Objectivos da Operação

Resumo da Operação

A candidatura "Ações de Proteção do Litoral na Região Centro (entre 
Cortegaça e Vieira de Leiria)” é uma operação de proteção costeira 
em zonas de risco ou em situação crítica de erosão, sendo 
constituída pelas seguintes intervenções:

Intervenção 2 - Reabilitação da Defesa Aderente (DA) 9 a sul da 
Praia da Costa Nova:
A presente intervenção tem por objeto a execução da reabilitação da 
estrutura longitudinal aderente DA9, com enrocamento de pedra, a 
sul do Esporão E11, numa extensão total aproximada de 395 metros, 
no concelho de Ílhavo.

Intervenção 3 - Reforço e reabilitação dos molhes a sul e a norte da 
foz do rio Lis – Praia da Vieira:
A presente intervenção tem por objeto a reabilitação dos molhes a sul 
e a norte da foz do rio Lis, numa extensão total aproximada de 1.015 
metros, no concelho da Marinha Grande.

Intervenção 4 - Recuperação e estabilização do cordão Dunar entre a 
praia de Quiaios e Murtinheira:
A presente intervenção tem por objeto o reforço do cordão dunar, 
entre a Praia de Quiaios e Murtinheira, com uma extensão total 
aproximada de 4.250 metros, no concelho da Figueira da Foz.

Intervenção 5 - Recuperação e estabilização do cordão dunar entre a 
praia da Barra e Costa Nova:
A presente intervenção tem por objeto o reforço do cordão dunar, 
entre a Praia da Barra e Costa Nova, com uma extensão total 
aproximada de 3.028 metros, no concelho de Ílhavo.

A operação tem como objetivo o reforço da proteção e conservação 
da linha de costa, na zona centro do Pais, entre Cortegaça e Vieira 
de Leiria, antecipando a mitigação dos riscos e cenários potenciados 
pelas alterações climáticas, com recurso à proteção e reabilitação de 
sistemas costeiros naturais, nomeadamente dunares, incluindo 
regeneradores dunares, passadiços sobrelevados, paliçadas, e 
vedações, e à construção e reabilitação de estruturas de defesa 
costeira.

As intervenções a implementar enquadram-se nas ações materiais de 
proteção costeira em zonas de risco ou em situação crítica de erosão, 
no sentido da eliminação, redução ou controlo do risco e da 
salvaguarda de pessoas e bens, de caráter estrutural e impacte 
sistémico, com as seguintes tipologias: i) Proteção e reabilitação de 
sistemas costeiros naturais e na tipologia vi) Construção e 
reabilitação de estruturas de defesa costeira.
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Observações

A operação é constituída por 4 intervenções que se encontram 
concluídas:

Intervenção 2 - Reabilitação da Defesa Aderente (DA) 9 a sul da 
Praia da Costa Nova:
A presente intervenção teve por objeto a execução da reabilitação da 
estrutura longitudinal aderente DA9, com enrocamento de pedra, a 
sul do Esporão E11, numa extensão total aproximada de 395 metros, 
no concelho de Ílhavo.

Intervenção 3 - Reforço e reabilitação dos molhes a sul e a norte da 
foz do rio Lis - Praia da Vieira:
A presente intervenção teve por objeto a reabilitação dos molhes a 
sul e a norte da foz do rio Lis, numa extensão total aproximada de 
1.015 metros, no concelho da Marinha Grande.

Intervenção 4 - Recuperação e estabilização do Cordão Dunar entre 
a Praia de Quiaios e Murtinheira:
A presente intervenção teve por objeto o reforço do cordão dunar, 
entre a Praia de Quiaios e Murtinheira, com uma extensão total 
aproximada de 4.250 metros, no concelho da Figueira da Foz.

Intervenção 5 - Recuperação e estabilização do Cordão Dunar entre 
a praia da Barra e Costa Nova:
A presente intervenção teve por objeto o reforço do cordão dunar, 
entre a Praia da Barra e Costa Nova, com uma extensão total 
aproximada de 3.028 metros, no concelho de Ílhavo.

Nada a assinalar.

Calendarização

Data Início Operação

Articulação com outras operações ou programas

No âmbito do QREN

Continuação

Complementar

Não

No âmbito do Portugal 2020

Continuação

Complementar Complementar com as ações Cofinanciadas indicadas no ponto 3.4 
da Memória Descritiva submetida da Candidatura.

Sim

FSE / FEDER

No âmbito de outros Programas 
Nacionais ou Comunitários

Continuação

Complementar

Não

01-11-2019
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Data Prevista Fim da Operação

Data Início Efetivo da Execução Física 30-10-2020

31-12-2023

Data Fim Efetivo da Execução Física 21-12-2022

Data Início Efetivo da Execução Financeira 14-12-2020

Data Fim Efetivo da Execução Financeira. 12-05-2023

Justificação dos Desvios O desvio relativamente à última Reprogramação Aprovada, com a 
data de fim da operação 31/12/2023, consistiu na impossibilidade 
de submissão das Revisões de Preços da Intervenção 2 - 
Reabilitação da Defesa Aderente (DA) 9 a sul da Praia da Costa 
Nova; da Intervenção 4 - Recuperação e estabilização do Cordão 
Dunar entre a Praia de Quiaios e Murtinheira e da Intervenção 4 - 
Recuperação e estabilização do Cordão Dunar entre a Praia de 
Quiaios e Murtinheira, devido a que foi autorizada a realização da 
despesa a 21/12/2023.

Observações

Financiamento

Custo Total (1)

Invest. Não Elegível (2)

Invest. Elegível Não Comparticipado (3)

Investimento Elegível (4=1-2-3)

Operação Geradora de Receitas

Custo Total Atualizado (5)

Receitas Líquidas Atualizadas (6)

Despesas Elegíveis (7=5-6)

Défice de Financiamento (8=7/5)

          Montante Máximo Elegível (9=4x8)

          Elegível Não Comparticipado Receitas (10=4-9)

Total Elegível Não Comparticipado (11=10+3)

Taxa de Cofinanciamento

Contribuição FEDER/FC Total

3 477 889,74 €

98 120,78 €

0,00 €

3 379 768,96 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 %

3 379 768,96 €

0,00 €

99,00%

3 329 876,71 €

Aprovado Executado

3 477 889,74 €

98 120,78 €

0,00 €

3 379 768,96 €

99,00%

3 329 876,71 €

0,00 €
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Financiamento Público Nacional

Financiamento Privado

Empréstimo BEI

  Recurso Emprestimo BEI

  Recurso Emprestimo BEI Código

  Recurso Emprestimo BEI Montante

  Recurso Emprestimo BEI Data

49 892,25 €

0,00 €

Não

Justificação dos Desvios O desvio relativamente à última Reprogramação Aprovada, com a 
data de fim da operação 31/12/2023, consistiu na impossibilidade de 
submissão das Revisões de Preços tendo em consideração que a 
autorização da realização da despesa é datada de 21/12/2023, da 
Intervenção 2 - Reabilitação da Defesa Aderente (DA) 9 a sul da 
Praia da Costa Nova, da Intervenção 4 - Recuperação e estabilização 
do Cordão Dunar entre a Praia de Quiaios e Murtinheira e da 
Intervenção 4 - Recuperação e estabilização do Cordão Dunar entre 
a Praia de Quiaios e Murtinheira, no montante de 132 163,07€.

Observações

Plano de Investimento

Execução por Contrato
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Valores da Adjudicação Valores Executados

Cod. 
Compon

ente

Componente Contrato Beneficiário Fornecedor Valor 
Imputado

Valor Nao 
Elegivel

Valor Elegivel Valor Ajustado 
Montante 
Decisao

Valor 
Imputado

Valor Nao 
Elegivel

Valor Elegivel Valor Ajustado 
Montante Decisao

Elegivel 
Executado

16 Construçõe
s diversas

CNT-
111087

510306624 502297271 1 197 135,6
7€

73 623,84€ 1 398 853,0
4€

1 398 853,04
€

0,00€ 73 623,84€ 1 398 853,0
4€

1 398 853,04€ 100,00%

27 Ajustament
os de 
preços 

(Revisão de 
Preços)

CNT-
111087

510306624 502297271 56 863,94€ 3 497,14€ 66 445,51€ 66 445,51€ 0,00€ 3 497,14€ 66 445,51€ 66 445,51€ 100,00%

16 Construçõe
s diversas

CNT-
111320

510306624 503150100 329 769,07€ 0,00€ 405 615,95€ 405 615,95€ 0,00€ 0,00€ 405 615,95
€

405 615,95€ 100,00%

27 Ajustament
os de 
preços 

(Revisão de 
Preços)

CNT-
111320

510306624 503150100 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ #Error

16 Construçõe
s diversas

CNT-
129501

510306624 503150100 499 710,94€ 0,00€ 614 644,46€ 614 644,46€ 0,00€ 0,00€ 614 644,46
€

614 644,46€ 100,00%

27 Ajustament
os de 
preços 

(Revisão de 
Preços)

CNT-
129501

510306624 503150100 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ #Error

16 Construçõe
s diversas

CNT-
158540

510306624 502297271 727 000,00€ 0,00€ 894 210,00€ 894 210,00€ 0,00€ 0,00€ 894 210,00
€

894 210,00€ 100,00%

27 Ajustament
os de 
preços 

(Revisão de 
Preços)

CNT-
158540

510306624 502297271 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ #Error

7 Estudos, 
Pareceres, 
Projetos e 
Consultoria 

CNT-
158542

510306624 508947642 17 073,01€ 20 999,80€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 20 999,80€ 0,00€ 0,00€ #Error

Total 2 827 552,6
3€

98 120,78€ 3 379 768,9
6€

3 379 768,96
€

0,00€ 98 120,78€ 3 379 768,9
6€

3 379 768,96€ 100,00%

Repartição do Investimento por Componente

Cod. 
Compon

ente

Componente Beneficiário Aprovado Total Aprovado 
Elegivel

Executado Total Executado 
Elegivel

Taxa Execução 
(Total)

Taxa Execução 
(Elegível)

Justificacao Desvios

7 Estudos, 
Pareceres, 
Projetos e 
Consultoria 

510306624 20999,80 0,00€ 20 999,80€ 0,00 100,00% #Error

16 Construçõe
s diversas

510306624 3386947,29 3 313 323,45€ 3 386 947,29€ 3313323,45 100,00% 100,00%

27 Ajustament
os de 
preços 

(Revisão de 
Preços)

510306624 69942,65 66 445,51€ 69 942,65€ 66445,51 100,00% 100,00%

Total 3 477 889,74€ 3 379 768,96€ 3 477 889,74€ 3379768,96 100,00% 100,00%

Observações

Indicadores
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Codigo Tipo Designação Unidade Meta Referencia Executado Contratualizado Observações

O.05.02.01.E Realização Extensão da faixa 
costeira 

intervencionada para 
proteção de pessoas e 

bens

Km 8,70 0,00 8,70

O.05.02.09.G Realização Extensão de 
estruturas de proteção 

e/ou contenção 
costeira 

construídas/reforçada
s 

Nº 1,41 0,00 1,41

O.05.02.07.G Realização Faixa costeira 
intervencionada por 
Recuperação dunar 

Km 7,28 0,00 7,28

R.05.02.10.P Resultado Linha de costa em 
situação crítica de 

erosão com situação 
melhorada após a 

intervenção

% 3,89 0,00 3,89

O.05.02.01.P Realização População que 
beneficia de medidas 

de prevenção e gestão 
de riscos naturais 

relacionado com o 
clima (exceto cheias e 

incêndios florestais)

N.º 18896,00 0,00 18896,00

Observações

Contributo da operação para a 
Iguldade entre homens e mulheres, 

não discriminação e acessibilidade de 
pessoas com deficiências

Medidas de Publicidade

Descricao Data Inicio Meses Custo Accao Cofinanciado Publico Alvo Numero 
Habitantes 
Abrangidos

Placas de Obra e Placa definitiva por intervenção 28/10/2020 26,00 3 387 755,66
€

True 18896 18896,00

Observações

Questões Ambientais

Medidas minimizadoras de impacto 
ambiental adotadas

Não Aplicável.

A operação já se encontra fisicamente 
concluída (todas as ações previstas já?

Sim

A infraestrutura já foi inaugurada? N/A

Data de inauguração

N/AA infraestrutura já está em fase de 
exploração?

Data de início de exploração

Observações Nada a assinalar.

Condições de Execução
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N/AForam cumpridas as condições 
especiais de financiamento?

Justificação Não Aplicável.

Impacto e Mérito da Operação Nada a assinalar.

Descrição de boas práticas aplicadas Nada a assinalar.

Documentos

Tipo Nome Documento Data Utilizador

Comprovativo Comprovativo do Relatório 
de Execução POSEUR-02-
1809-FC-000080 - 1.pdf

06-05-2024

Exec. Física Doc 1 - 
Relatorio_Fotografico.zip

03-05-2024 179291122

Medidas de Publicidade Doc 2 - Fotografias 
Placas.zip

03-05-2024 179291122

Exec. Física Doc 3-Autos Recepcao 
Provisorio.zip

03-05-2024 179291122

Exec. Financeira Doc 4 -Contas Finais.zip 03-05-2024 179291122

Exec. Financeira Doc 5 -Revisão de 
Precos.zip

03-05-2024 179291122

Exec. Financeira Doc 6 -Extratos 
Bancarios.zip

03-05-2024 179291122

Exec. Financeira Doc 7 -Extratos 
Contabilisticos.zip

03-05-2024 179291122

Outros Doc 
8_Anexo_Relatório_Final.x
lsx

03-05-2024 179291122
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