Ata de Reunido
N.e17

OBOCO

SERVICOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENCAO, SA.

“Restruturagéo dos Esporées DATA: 30/08/2021
LOCAL DE REALIZAGAO: Estaleiro da Obra

do Rio Alcoa, Nazaré”

~ 1-Seguranca e Satde no Trabalho

' 2-Planeamento

3~ Controlo Financeiro

| >4 - Confroié dé Qﬁéli&édé e A%bient 7 e

5 - Projeto
- 6—Produgéo
| 7 - Outros Assuntos

ntidade que representa
— Diretor de Fiscalizagdo e Coordenador
L e . oo .. ... deSegurancaem Obra
- Eng? José Neves (JN) 3 Hydro Stone — Diretor de Obra

. Eng? Abilio Castanheira (AC)

- LISTA DE DISTRIBUICAO:

, X Cliente/Dono de Obra  [X] Adjudicatério [ Projetista

~ ANEXOS:

RESPONSAVEL PELA ELABORACAO: CAC

RIOBOCO - Servicos Gerais, Engenharia e Manutencdo, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.2, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt
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Ata de Reunido
N.2 17

RIOBOCO

SERVICOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAQ, SA.

SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

' abordados assuntos referentes a area de seguranga e satde no trabalho.
Estes assuntos tem sido tratados e atualizados por norma diariamente entre o Coordenador de Seguranga em |
Obra (CSO) e o TSEE, via telemdvel e/ou correio eletrénico.

A Entidade Executante (EE) prevé que nas proximas semanas se continue
' referidos na ata da reunido anterior e se dé inicio a outros trabalhos, nomeadamente:
: a) Escavagdo e dragagem de sedimentos arenosos e remoc¢io de enrocamentos existentes na cabeca do |
espordo sul; !
b) Colocagdo de enrocamentos de grandes dimensdes, no talude norte do esporéo sul;
c) Execucdo da cobertura dos espordes norte e sul, incluindo abertura de caixa, fornecimento e colocagéo |
de tela geotéxtil de 400 gr./m?, de uma camada brita 3 e de enrocamentos; {
d) Transporte e colocagdo de blocos Antifer na cabega do espordo sul, tendo como objetivo a sua conclusdo |
| para se dar inicio ao revestimento da cobertura. !
| e) Colocagdo de enrocamentos no espordo norte, designadamente ToT no nucleo e blocos com 100 a 150
kN no manto do talude interior para remate na cabeca.
' f) Continuagdo da execucdio do talude exterior norte com pedra desarrumada, até ao remate com a |
cobertura.
. g Rodar a cabeca do espordo norte bem como colocacio de enrocamento e ToT no nicleo e mantos
interiores do espordo norte.

EE

3 CONTROLOFINANCEIRO

31 Nadaareferir.
4  CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE N
4.1 Nada a referir. ‘ - A
5  PROJETO
5.1 Foi solicitado a EE o envio do levantamento hidro-topografico, com tecnologia multifeixe e drone.

6  PRODUCAO
6.1 No esgorSd sul, foram efetuados os seguihtes trabalhos:
a) Remogdo de enrocamentos existentes (dragagem e escavagdo);
b) Fornecimento, transporte e colocacdo de enrocamento de grandes dimensdes, na zona da cabega e.
do intradorso;
c) Execugdo da cobertura da plataforma, entre os perfis PK135 e PK220, incluindo a abertura de caixa,
fornecimento e colocagdo de tela geotéxtil de 400 gr./m2, uma camada brita 3 e enrocamentos;
d) Transporte e colocagdo de blocos Antifer no extradorso, cabega e intradorso do espordo sul, estando
colocados até a presente data 271 blocos.

- No espordo norte foram efetuados os seguintes trabalhos:

a) Remocdo de enrocamentos existentes (dragagem e escavagdo), com colocagdo dos enrocamentos
reaproveitados no nucleo e mantos intermédios;
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b) Fornecimento e colocagdo de enrocamentos, designadamente ToT no nucleo e blocos de grandes
dimensdes na cabeca e nos mantos dos taludes norte e sul;

6.2 Entre os dias 06 e 18 de Agosto foram muito mas as condigdes de agitagdo maritimas, tendo havido alguma
destruigdo de trabalho executado nas duas cabegas dos espordes, designadamente no fim de semana de 07/08
e no de 14/15, e neste Ultimo os estragos foram ainda superiores, tendo-se deslocado diversos blocos antifer
no espordo sul e inclusivamente ficou destruido o bloco n2 145. Apesar das mas condigGes maritimas ocorridas
no periodo referido no inicio, foram efetuados alguns trabalhos nas cabegas dos espordes, nomeadamente
colocagdo de enrocamentos e de blocos e reparagdo dos estragos causados pelo mar.

7 OUTROS ASSUNTOS
Nada a registar

Préxima Reunido: 16/09/2021, as 15h no Estaleiro da Obra
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