Empreitada de Restruturagéo dos Espordes do Rio Alcoa, Nazaré

DEZEMBRO DE 2020

AUTO N° 2

Observagio Geral:

O presente mapa de quantidades de trabalho n3o constitui uma descrigéo exaustiva
das condigdes em que os trabalhos dever2o ser executados e deveré ser lido em
conjunto com as Condiges Técnicas e as Pegas Desenhadas.

Trabalhos Preparatérios e Acessérios

0.1

Montagem e desmontagem do estaleiro, mobilizagZo e desmobilizag&o de todos os
equipamentos, satisfazendo as prescrigdes relativas a seguranga e salde no trabalho,
e todos os frabalhos de limpeza necessarios

VG

1.00

0,80

0,00

0.80

0,20

248 700,00 €

248 700,00 €

198 860.00 €L

0,00 €

198 960,00 €|

49 74o,ogq

02

Custo do estaleiro e respetiva manutengo (meios materiais e consumos diversos,
excluindo todos 0s meios humanos}

més

12,00

0.00

1,00

1,00

11,00

5900,00€

70 800,00 €

0,00 €

5900,00 €

5900,00 €

64 900,00 €I

03

Execugo do levantamento topo hidrografico inicial {levantamento zero) da 4rea de
intervengéo dos trabalhos & escala 1/500, incluindo a inspego, registo e levantamento
detathados das obras e infragstruturas existentes, e seus relatdrios, conforme
especificado

VG

0.00

6600,00€

6 600,00 €

6 600,00 €

0,00 €

6 600,00 €

0,00 EL

0.4

Implementagao do Plano de Gestao Ambiental da obra, envolvendo procedimentos e
medidas de minimizagZo a aplicar durante a fase de obra, a elaboragZo de relatorio
mensal e a nomeagao de um Responsével Ambiental

més

12,00

000

1,00

11,00

200.00€

2 400,00 €

0,00 €/

200,00 €

200,00 €

2.200,00 %

0.5

Limpeza final da &rea de trabalhos e acessos temporérios criados e de todos os
materiais, detritos e entulhos produzidos durante a execugéo da obra

VG

1,00

0.00

0.00

0,00

1000,00€

1000,00 €

0,00€

0,00 €]

000€

1.000.00 €|

0.6

Desenvolvimento da Compilagio Técnica da obra

VG

1,00

0.00

0,00

0,00

1500,00€

150000 €

0,00 €

0.00 €-l

0,00€

1 500,W4

07

Elaboragéo e entrega das Telas Finais, incluindo a execugo e sobreposigo do
levantamento topo-hidrogréfico final, em moldes idénticos aos do Art. 0.3

VG

0,00

0,00

0.00

760000€

7600,00 €

000 €

000€

0,00€

7600.00 €

Dragagens. escavagtes e remocdes

Dragagem de sedimentos arencsos para fundagdo das obras e estabelecimento das
cotas de servigo do canal definido entre os espordes e da bacia situada no
enraizamento, incluindo transporte e deposi¢ao nas praias adjacentes, conforme
disposto no projeto

m

4143444

0,00

0,00

0,00

41 434,44

548€

227 060,76 €

0,00€

0,00€

0,00 €

227 060,76 %
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Remogao de enrocamentos existentes (dragagem e escavagso) na metade Norte, de
12 qualquer natureza e peso, para obtengdo das cotas de fundag3o das novas obras,
' incluindo transporte & zona de armazenamento e selecgéio de gamas para reutilizago
na obra:
al No Esporéo Norte (até ao PK 0460} m* 5048,37 0,00 0,00 0,00 5 948,37 712€ 42 352,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €| 42 352,42 €|
bl No Esporéo e reten;&o marainal Norte (a partir do PK 0+060) m 6 152,70 0,00 0,00 0,00 6 152,70 7,12¢ 43 807,23 €| 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43 807,23
Remog&o de enrocamentos existentes (dragagem e escavagéio) na metade Sul, de
13 qualquer natureza e peso, para obtengao das cotas de fundagao das novas obras,
X incluindo transporte a zona de armazenamento e selecgao de gamas para reutilizagao
naobra:
al No Espardo Sul (até ao PK 0+60) m? 6 405,46 0,00 0,00 0,00 6 405,46 712€ 45 606,85 Al 0,00 € 0,00 €-L 0,00 € 45 606,85 EH
b} No Espordo e retengo marginal Sul (a partir do PK 0+060) m* 7073,15 0,00 0,00 0,00 7 073,15 7.12€ 50 360,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50 360,84 €
14 Transporte e descarga dos enrocamentos sobrantes em local a indicar pela
Fiscalizagao, num raio de 2 km, incuindo armazenamento por gamas de pesos m | 638492 | 000 0.00 0,00 6 384,92 288€ 18 388,57 € 0,00¢€ 0.00€ 0.00€ 18 388,57 €]
2 Enrocamentos
21 Espordo e retengiio marginal Norte
211 |Fomesimento, ranspore ¢ colocagzo de enrocamento ToT, em nicleo m | 691004 | 000 0,00 0,00 6910,04 859€ 50357.23 € 0,00€ 0.00 € 0.00 € 59 357,23 ej’l
212 Transporte e colocagéo de enrocamento ToT reaproveitado e apds selecgo, em
C niicleo m 5.00 0,00 0,00 0,00 5,00 474€ 23,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23,70
213 Fornecimento e colocagao de brita de regularizagéo e tela peotextil (400 g/m2) m2 2207,50 0,00 0,00 0,00 2 207,50 6,60€ 14 569,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 569,50 €
214 Fomecimento, transporte e colocagao de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto em
o talude e bermas - m* 816,77 0,00 0,00 0,00 816,77 9,38€ 7661,35€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 661 .35§|
215 Transporte e colocagao de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e apés selecgéo, em
- submanto em talude e bermas m 922,66 0,00 0,00 0,00 922,66 6,98¢€ 6 440,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 440,15 €
216 Fomecimento, transporte e colocagao de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto em
o talude e bermas m? 106248 0,00 0,00 0,00 1 062,48 999€ 10 614,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10614,13
917 Transporte e colocagao de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e apbs selecgdo, em €|
— |submanto em talude e bermas m 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 759€ 4 098,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 098,60
218 Fornecimento, ransporte e colacagdo de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto
o |em talude e bermas m 4 207,59 0,00 0,00 0,00 4 207,59 12,44€ 52 342,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52 342,41 €
219 Transporte e colocagao de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitada e apds selecgéo,
" |em submanto em talude e bermas m* 778,15 0,00 0,00 0,00 778,15 10,05 € 7 820,36 € Q0,00 € 0,00 € 0,00 € 7820,36 €]
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.1, imento
2110 |Forecimento, ransporte & colacagéo de enocamento de 30 a 60 kN, em manto m | 307683 | 000 0,00 0,00 3076,83 1095€ 33691,25€ 0,00 € 000€ 0,00 € 33 691,25 €]
2411 Transporte e colocagdo de enracamento 30 a 60 kN reaproveitado e apés selecgao,

T em manto m 727,08 0,00 0,00 0,00 727,08 1047 € 7 612,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 612,57 €
21.12  [Fomecimento, ransporte e colocagao de enrocamento de 60 a 80 kN, em manto - 759,60 0,00 0,00 0,00 750,60 1251 € 9502,66 € 0.00€ 0,00 € 0,00 € 9502,66 gl
2113 Transporte e colocag3o de enracamento 60 a 90 kN reaproveitado e apos selecgo,

- em manto m? 2038,21 0,00 0,00 0,00 2 038,21 17.36 € 35 383,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35383,40 €
2114  |Fornecimento, fransporte e colocagdo de enrocamento de 90 a 120 kN em manto

P ¢ w | 500 0,00 0,00 0,00 5,00 1854 € 9320 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 93,20 eJ]
2115 Transporte e colocagéo de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e apos selecgso,

o em manto m 115977 0,00 0,00 0,00 1159,77 14,95€ 17 338,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17 338,55
2.1.16  |Fornecimento, ransporte e colocagdo de enrocamento de 100 a 150 kN em manto me 120779 0.00 0.00 0,00 1207,79 277€ 27 501,38 € 0,00 € 0.00€ 0,00 € 27 501.38 €
2147 Transporte e colocagdo de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e apos selecgo,

o em manto m 2909,94 0,00 0,00 0,00 2 909,94 1993€ 57 995,01 € 0,00 € 0.00 €__[ 0.00 € 57 995,01 €]
2.2 Espordo e a0 marginai Sul
221 [Fomecimento, ransporte e colocagao de enrocamento ToT, em nicleo m | 691004 | 0,00 0,00 0,00 6 910,04 859€ 59357,23 € 0,00 € 0,00€ 000 € 59 357,23
292 Transporte e colocagéo de enrocamento ToT reaproveitado e apos selecgio, em '

- nucleo m? 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 474 € 23,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23,70 €
223 Fornecimento, transporte e colocag8o de brita de regularizagéo e tela geotextil (400

- am2) m2 | 220750 0,00 0,00 0,00 2 207,50 6,60€ 14 569,50 € 0.00 € 0,00 € 0,00 € 14 569,50 €
294 Fornecimento, transporte e colocagao de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto em

- talude e bermas m? 779,93 0,00 0,00 0,00 779,93 9,38€ 731579€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 731579 €_H
295 Transporte e colocagao de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e apés selecgdo, em

. submanto em talude e bermas m 952,07 0,00 0,00 0,00 952,07 6,98 € 6 645,47 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 6 645,47
296 Fomecimento, ransporte e colocag2o de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto em €|

- talude e bermas m? 1062,48 0,00 0,00 0,00 1062,48 999€ 10 614,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 614,13
227 Transporte e colocagdo de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e apos selecgao, em

- submanto em talude e bermas m* 540.00 0,00 0,00 0,00 540,00 759€ 4 098,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 098,60 €|
228 Fornecimento, fransporte e colocaggo de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto

- em talude e bermas m? 4131,83 0,00 0,00 0,00 4131,83 1244 € 51 399,95 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 51 399,95 §‘
299 Transporte e colocagao de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e apés selecggo,

- lem submanto em talude e bermas m* 85391 0,00 0,00 0,00 853,91 10,05 € 8581,75€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 581,75
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2210 |Fornecimento, ransporte e colocagao de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto w 318751 0,00 0,00 0,00 318751 1095€ 34.903,28 € 0,00 € 0,00 € 0.00€ 34 903,28 €
2911 Transporte e colocagdo de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e apds selecgéo,

. em manto m? 582,51 0,00 0,00 0,00 582,51 1047 € 6098,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 098,84 1
2212 |Fomecimento, ransporte e colocagZo de enrocamento de 60 a 90 kN, em manty e 695,59 0,00 0,00 0,00 695,59 1251€ 8701,89 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 8701,89 €“
9213 Transporte e colocagdo de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e apds selecgio, l

- em manto m 2282,04 0,00 0,00 0,00 2 282,04 17,36 € 39 616,27 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 39 616,27 €|
22.14  |Fornecimento, fransporte e colocago de enrocamento de 90 a 120 kN em manto m 500 0,00 0,00 0,00 5,00 1864 € 9320 € 0.00€ 0,00 € 0,00 € 93.20 %
2215 Transporte e colocagéo de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e apos selecgo,

- |em manto m? 115773 0,00 0,00 0,00 1157,73 1495€ 17 308,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17 308,12
2216  |Fornecimento, ransporte e colocagao de enrocamento de 100 a 150 kN em manto m 377,03 0,00 0,00 0,00 377,03 27TE 858497 € 0.00€ 0,00 € 0.00€ 8 584,07 4
2947 Transporte & colocagdo de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e apds selecgéo,

- &m mants m 3740,70 0,00 0,00 0,00 3 740,70 19,93€ 74 552,06 € 0.00€ 0,00 € 0,00 € 74 552,06
3 |Betoes

|
31 [Esporio Norte
Betéo de especificagdo EN 206-1; C30/37; XS1(P); a/¢=0.50; D max .40 ; CI 1.0
3141 $3 CEM IV/A simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de protegéo dos
espordes
3.1.1.1 | Pré-fabricacdo e colocaco em "stock” m® 3399,25 0,00 0.00 0,00 3 399,25 84,93€ 288 868,43 € 0,00 € 0,00 €| 0,00 €| 288 868,43 i
3112 |Transporte e coloca;3o em obra, incluindo carpa e descarga un 340,00 0.00 0,00 0,00 340,00 327,82¢€ 111 458,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 111 458,80
3.2 Espordo Sul
Betao de especificagio EN 206-1; C30/37; XS1(P);a/c=0.50 ;D max 40;Cl 1.0
321 83 CEM IV/A simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de proteg&io dos
esoorbes
3.21.1 | Pré-fabricacao e colocacio em "stock” m 3399,25 80,00 1480,00 1 560,00 1.839,25 84,08 € 288 868,43 € 6 798,40 € 126 770,40 € 132 568,80 € 156 299,63 é]
I
3212 |Transporte e colocag8io em obra, incluindo carga e descarga un 340,00 0,00 0,00 0,00 340,00 327,82€ 111 458,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 111 458,80
4 Diversos
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4.1

Prolongamento e estabilizagao de caletor e boca de lobo do by-pass da camara de
carga do Emissario Submarino, na retengo norte, mantendo intacta a estrutura da
boca de lobo existente, incluindo betSes do tipo C35/45 XS3 (anel de envolvimento do
colector, ¢/ volume estimado em 12 m3) e C15/20 (regularizag&o, esp. média 0,10m, ¢/
volume estimado em 1 m3), cofragens, armaduras ASOONR (rec.>5.5¢m, ¢f peso
estimado em 1000 kg), tela geotaxti 400g/m2 (c/ &rea estimada em 20 m2), coletor
PEAD 560mm PN18 (¢/ comprimento estimado em 6 m), acessério de ligagao do tipo
"stub-end" entre o colector existente e a nova tubagem, enrocamentos variados (>5Kg,
¢/ volume estimado em 5 m3) para regularizag3o da superficie dos enrocamentos do
manto, movimento de terras e pedras, e todos os frabalhos, materiais e acessérios
necessarios, conforme indicado nas pegas desenhadas. O comprimento do
prolongamento dever4 ser ajustado 4 situagZo verificada no local.

VG

0,00

0.00

0,00 1,00 565866 € 5 658,66 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 5 ssa,eegﬂ
TOTAIS DE TRABALHOS CONTRATUAIS 2277 000,00€| 21235840€ 131870,40€| 344228,80€ 1932771,20 €I
A Fiscalizagdo Empreiteitro
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Assinado por : MARIA DO CEU PEREIRA
FIGUEIREDO RODRIGUES
Num. de Identificacao: BI080806937
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