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Outubro de 2021 
Restruturação dos Esporões do Rio 
Alcoa – Nazaré. 

  O presente Relatório diz respeito à Aquisição de Serviços para a 

Fiscalização, Gestão da Qualidade e Coordenação de Segurança 

e Saúde em Obra da Empreitada de Restruturação dos Esporões 

do Rio Alcoa – Nazaré.  

Todos os dados constantes no mesmo dizem respeito ao período 

de  01/10/2021  a  31/10/2021,  salvo  outra  indicação  em 

contrário. 
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A. DESCRIÇÃO DA EMPREITADA 

A.01. DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré” 

 

 

A.02. INTERVENIENTES NA EMPREITADA 

Entidade Designação 

Dono de Obra Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

Projetista Consulmar - Projetistas e Consultores Lda. 

Entidade Executante Hydro Stone, Engenharia, Lda. 

Fiscalização Rioboco - Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S. A. 

Coordenação de Segurança em Obra Rioboco - Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S. A. 

  

 

A.03. TIPO DE EMPREITADA 

Empreitada:  

Por Preço Global  

Por Série de Preços  

Por Percentagem  

Projeto:  

Fornecido pelo Dono de Obra  

Conceção/Construção  

Outro: __________  

Tipo de Obra:  

Engenharia Hidráulica  
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A.04. DESCRIÇÃO DA EMPREITADA 

A empreitada a fiscalizar contempla trabalhos de reconstrução dos esporões da foz do Rio Alcoa na sua posição 
original, com constituição reforçada, envolvendo as seguintes atividades:  

- Dragagem de sedimentos e remoção de enrocamentos para reaproveitamento;  

- Reforço da fundação de ambos os esporões com colocação de TOT e de enrocamentos classificados;  

- Reaproveitamento e/ou fornecimento, transporte e colocação de enrocamentos no núcleo (TOT) e nos 
submantos e mantos (enrocamentos classificados de diversas gamas), para reconstrução dos dois esporões e 
reperfilamento, recarga e regularização das retenções marginais;  

- Fabrico, transporte e colocação de novos blocos de betão simples tipo antifer, nos mantos de proteção de cada 
esporão;  

- Dragagem do leito do rio até ao ZH (zero hidrográfico) e da bacia no enraizamento até à (+1,0 m)ZH;  

- Transporte e deposição dos sedimentos sobre os trechos de praia adjacentes.  
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B. DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

B.01. DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

Fiscalização, Gestão da Qualidade e Coordenação de Segurança e Saúde em Obra da Empreitada 
de “Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré” 

 

 

 

B.02. ÁREAS FUNCIONAIS 

Áreas Funcionais:  

Verificação e Análise de Projeto  

Controlo do Planeamento e Execução dos Trabalhos  

Controlo de Quantidades e Custos  

Controlo de Qualidade  

Coordenação de Segurança em Obra  

Controlo Ambiental  

Gestão Administrativa  
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C. VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DOCUMENTAL DO PROJETO 

 

C.01.  ADITAMENTOS AO PROJETO 

 

Desde o início da Empreitada até ao final do mês a que se refere o presente Relatório foram 

efetuados esclarecimentos e/ou aditamentos ao Projeto?  

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem dos esclarecimentos e/ou aditamentos ao 

Projeto) 

 Não 

 

Data Descrição do aditamento Documentos 

06/04/2021 
Plano de colocação dos blocos Antifer, no que respeita ao afastamento entre 
blocos, que define a malha, e disposição entre eles. 

O.1691.00_AT_PerfilColocaçãoAntiferes_0.dwg; 

O.1691.00_AT_MalhaColocação_1.pdf 

29/06/2021 
Perfil tipo com 2 soluções alternativas às do Projetista para a disposição dos 
blocos Antifer no pé de talude, proposto pela EE. 

O.1691.00_AT_PerfilColocaçãoAntiferes_0_Alter
nativaHS.dwg 

30/06/2021 
Perfil tipo com 4 soluções alternativas às da EE para a disposição dos blocos 
Antifer no pé de talude, proposto pelo Projetista. 

O.1691.00_AT_MalhaColocação_1.dwg 

   

No Anexo C1 encontra-se a Listagem de Peças Escritas e Desenhadas. 

 

 

C.02.  PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO /  INDEFINIÇÕES 

 

No final do mês a que se refere o presente Relatório encontram-se pedidos esclarecimentos 

pendentes referentes ao Projeto?  

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem dos pedidos de esclarecimentos 

pendentes) 

 Não 

 

Pedido de Esclarecimento / Indefinição 
Entidade responsável 

pela resolução 
Data prevista para 

resolução  
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Anexo C1 – Listagem de Peças 
Escritas e Desenhadas 
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D. CONTROLO DO PLANEAMENTO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

 

D.01. CONSIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

No quadro seguinte indicam-se a(s) data(s) de consignação da Empreitada: 

Data Descrição dos trabalhos e/ou dos terrenos consignadas 

26/11/2020 Consignação dos trabalhos da empreitada 

  

 

 

D.02. SUSPENSÕES DOS TRABALHOS 

Desde o início da execução da Empreitada e até ao final do mês a que diz respeito o presente relatório 

existiram suspensões dos trabalhos?  

 Sim (ver quadro seguinte)   Não 

 

Inicio Término Descrição dos trabalhos suspensos Causa 

    

 

 

D.03. PRORROGAÇÕES DE PRAZO 

Desde o início da execução da Empreitada e até ao final do mês a que diz respeito o presente relatório 

existiram prorrogações de prazo?  

 Sim (ver quadro seguinte)   Não 

 

Prazo 
Concedido Inicio Término 

Legal/ 
Graciosa? Causa 

     

É expectável que a Entidade Executante venha a solicitar um pedido de prorrogação de prazo da 

empreitada? 

 Sim (ver quadro seguinte)   Não 

 

Identificação da Condicionante Entidade Responsável 
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D.04. PLANOS DE TRABALHOS 

 

Desde o início da execução da Empreitada e até ao final do mês a que diz respeito o presente relatório, 

a Entidade Executante apresentou Planos de Trabalhos para a execução da Empreitada? 

 Sim (ver quadro seguinte)   Não 

 

Data submetido 
à aprovação Ponto de situação Observações 

09/12/2020 Aprovado PT nº 1 ajustado à data do início dos trabalhos da empreitada 

22/06/2021 Aprovado PT nº 2 ajustado à cronologia real dos trabalhos da empreitada 

19/10/2021 
Aprovado a 
04/11/2021 

PT nº 3 com prorrogação de prazo de 41 dias (Fim a 31/12/2021) 

 

D.05. CONTROLO DO PROGRESSO DOS TRABALHOS 

 

D.05.01. Trabalhos em Curso 

Síntese dos principais trabalhos realizados durante o mês: 

Descrição Localização Situação 1 

Montagem e manutenção do estaleiro Estaleiro da obra 3 

Implementação do Plano de Gestão 
Ambiental da obra 

Estaleiro da obra 3 

Dragagens de sedimentos arenosos e de 
enrocamentos existentes 

Esporão norte 3 

Fornecimento, transporte e colocação de 
enrocamento T0T, em núcleo e coberturas 
de plataformas  

Esporões norte e sul 3 

Fornecimento, transporte e colocação de 
brita de regularização e tela geotêxtil (400 
g/m2), incluindo abertura de caixa 

Coberturas das plataformas dos esporões norte e sul 3 

Fornecimento, transporte e colocação de 
enrocamentos diversos, em manto 

Esporões norte e sul 3 

Remoção da travessia entre as duas 
margens do rio, na zona de transição em 
planta e perfil (Enraizamento) 

Zona da bacia hidrográfica próxima dos perfis PK235 dos dois 
esporões 

1, 2 

                                                      

 

1 1 – Iniciou-se durante o mês | 2 – Concluiu-se durante o mês | 3 – Por concluir 



3.RB.001.0 

 

RELATÓRIO MENSAL DE 
ACOMPANHAMENTO N.º 10 

OUTUBRO/2021 

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt 

 D | 4 

 

 

 

No Anexo D1 encontram-se os relatórios diários com a descrição dos principais trabalhos realizados 

diariamente. 

No Anexo D2 encontra-se a reportagem fotográfica dos principais trabalhos realizados 

 

D.05.02. Previsão dos Trabalhos a Executar no Próximo Mês 

Principais trabalhos previsíveis a realizar durante o próximo mês: 

Descrição Localização Situação 2 

Manutenção do estaleiro Estaleiro da obra 3 

Implementação do Plano de Gestão 
Ambiental da obra 

Estaleiro da obra 3 

Escavação e dragagem de sedimentos 
arenosos e remoção de enrocamentos 
existentes 

Esporão norte 3 

Fornecimento, transporte e colocação de 
enrocamento T0T, em núcleo e cobertura 
de plataformas 

Esporão norte 3 

Fornecimento, transporte e colocação de 
enrocamentos diversos, em manto 

Esporão norte 3 

Transporte e colocação em obra de blocos 
Antifer 

Esporão norte 3 

 

D.05.03. Balizamento do Plano de Trabalhos 

Por comparação com o Plano de Trabalhos em vigor (da fase de concurso, adaptado à empreitada em 

função das datas de consignação, isto é, não tendo em consideração a suspensão dos trabalhos), 

existem desvios de prazos significativos na Empreitada?  

 Sim (ver quadro seguinte)   Não 

 

Actividade Desvio Observações 

   

   

                                                      

 

2 1 – Iniciar | 2 – Concluir | 3 – Continuar 
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Actividade Desvio Observações 

Global da Empreitada CMG   

Global da Empreitada AdDP   

No Anexo D3 encontra-se o Balizamento do Plano de Trabalhos. 

 

D.05.04. Mão-de-obra 

Durante o período a que se refere este relatório, registou-se uma alocação média de 5,71 
trabalhadores. 

 

GRÁFICOS: 
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No Anexo D4 encontra-se o Mapa de Mão-de-obra (real) vs Plano de Mão-de-Obra. 

Pela análise dos gráficos anteriores e do mapa contido no anexo D4, constata-se que o somatório dos 

dias de trabalho de todos os trabalhadores no período respeitante a este relatório foi de 177 

trabalhadores. 

 

 

D.05.05. Equipamento 

Durante o período a que se refere este relatório, registou-se uma alocação média de 9,68 

equipamentos. 
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GRÁFICOS: 

 

 

 

No Anexo D5 encontra-se o Mapa de Equipamento (real) vs Plano de Equipamento. 

Pela análise dos gráficos anteriores e do mapa contido no anexo D5, constata-se que o somatório dos 

dias de atividade de todos os equipamentos foi de 300 equipamentos. 
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D.05.06. Plano de Pagamentos 

No final do mês a que se refere o presente relatório, por comparação com o Plano de Pagamentos 

aprovado, existem desvios significativos entre a faturação real e a prevista? 

 Sim (ver quadro seguinte)   Não 

 

Meses 
Acumulado 

faturação prevista  
Acumulado 

faturação real 

Diferença entre a 
faturação 

prevista e a 
faturação real 

Causas 

Outubro/2021 2 178 416,15 € 2 020 566,62 € -157 849,53 €  
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D.06. CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS E MARÍTIMAS 

 

D.06.01. Temperatura 
 

O mês de outubro de 2021, em Portugal continental, classificou-se como muito quente em relação à 

temperatura do ar e normal em relação à precipitação.  

O valor médio da temperatura média do ar, 17.73 °C, foi o 6º mais alto desde 2000 (mais alto em 2017, 

19.57 °C) com uma anomalia de + 1.52 °C em relação ao valor normal 1971-2000. Valores de 

temperatura média do ar superiores aos agora registados ocorreram em 20 % dos anos desde 1931.  

O valor médio de temperatura máxima do ar, 23.69 °C, foi superior ao valor normal, + 2.46°C, sendo o 

5º valor mais alto desde 2000 (mais alto em 2017, 27.11 °C).  

O valor médio de temperatura mínima do ar, 11.77 °C, foi 0.58 °C superior ao valor normal.  

Durante o corrente mês salienta-se a persistência de valores de temperatura máxima do ar quase 

sempre acima do valor normal, sendo de realçar os períodos de 6 a 15 e 18 a 21. Em relação à 

temperatura mínima do ar, e até dia 20, verificaram-se valores próximos ou superiores à normal, a partir 

de dia 22 os valores foram inferiores, verificando nos últimos dias do mês (29 a 31) uma subida 

acentuada com desvios superiores a + 4.0 °C. 
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Fig. 1 Média da temperatura média do Ar – 
Outubro/2021 

Fig. 2 Média da temperatura média do Ar 
Outubro/2021. Diferença em relação ao período 

1971/2000 

  

Fig. 3 Média da temperatura mínima do Ar – 
Outubro/2021 – Diferença em relação ao 

período 1971/2000 

Fig. 4 Média da temperatura máxima do Ar – 
Outubro/2021 – Diferença em relação ao 

período 1971/2000 

 

 

D.06.02. Precipitação 

O valor médio da quantidade de precipitação em outubro, 87.7 mm, foi próximo do valor normal 1971-

2000, com um desvio de - 10.5 mm. 

Durante o mês apenas se verificou precipitação mais significativa em 6 dias do mês: 3, 17, 28 a 31. De 

realçar este último período com a ocorrência de precipitação, por vezes, persistente e forte a muito forte 

nos dias 29 e 31 nas regiões do Norte e Centro e no dia 30 nas regiões do Centro e Sul. 
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Fig. 1 Precipitação Total - Outubro/2021 Fig. 2 Precipitação Total - Outubro/2021  - 
Percentagem em relação ao período 1971/2000 

 

 

 

D.06.03. Condições Marítimas 

  



MARÉS DE NAZARÉ
ATIVIDADE MÉDIA

1ª MARÉ 2ª MARÉ 3ª MARÉ 4ª MARÉ COEFICIENTE


NAZARÉ
outubro de 2021

DIA

1 Sex  7:32 19:19
5:23 1,8 m 11:41 2,7 m 18:08 1,5 m

45 baixo 

2 Sáb  7:33 19:17
0:25 2,7 m 6:27 1,5 m 12:41 2,9 m 18:59 1,3 m

60 médio 

3 Dom  7:34 19:15
1:13 2,9 m 7:14 1,3 m 13:27 3,2 m 19:41 1,0 m

75 alto  

4 Seg  7:35 19:14
1:53 3,2 m 7:55 1,0 m 14:07 3,4 m 20:20 0,8 m

89 alto  

5 Ter  7:36 19:12
2:30 3,4 m 8:33 0,7 m 14:44 3,6 m 20:57 0,5 m

101 muito alto  

6 Qua  7:37 19:11
3:07 3,6 m 9:12 0,5 m 15:22 3,8 m 21:35 0,4 m

108 muito alto  

7 Qui  7:38 19:09
3:43 3,7 m 9:50 0,4 m 16:00 3,8 m 22:13 0,4 m

109 muito alto  

8 Sex  7:39 19:07
4:21 3,7 m 10:30 0,4 m 16:40 3,8 m 22:52 0,4 m

103 muito alto 

9 Sáb  7:40 19:06
5:01 3,7 m 11:12 0,5 m 17:23 3,7 m 23:33 0,6 m

92 muito alto

10 Dom  7:41 19:04
5:44 3,6 m 11:57 0,7 m 18:10 3,4 m

77 alto

11 Seg  7:42 19:03
0:18 0,9 m 6:32 3,4 m 12:47 0,9 m 19:04 3,1 m

60 médio 

12 Ter  7:43 19:01
1:10 1,2 m 7:29 3,1 m 13:50 1,2 m 20:10 2,9 m

46 baixo  

13 Qua  7:44 19:00
2:17 1,5 m 8:39 2,9 m 15:19 1,4 m 21:34 2,7 m

41 baixo  

14 Qui  7:45 18:58
3:54 1,6 m 10:06 2,9 m 17:05 1,4 m 23:06 2,7 m

46 baixo  

15 Sex  7:46 18:57
5:32 1,6 m 11:31 3,0 m 18:22 1,3 m

57 médio

16 Sáb  7:47 18:55
0:20 2,9 m 6:40 1,4 m 12:38 3,2 m 19:16 1,1 m

69 médio 

17 Dom  7:48 18:54
1:15 3,1 m 7:28 1,2 m 13:29 3,3 m 19:57 0,9 m

79 alto 

18 Seg


7:49 18:53

1:58 3,3 m 8:07 1,0 m 14:12 3,5 m 20:31 0,8 m
86 alto 
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7:49 18:53

19 Ter  7:50 18:51
2:35 3,4 m 8:41 0,9 m 14:49 3,6 m 21:01 0,8 m

89 alto  

20 Qua  7:51 18:50
3:09 3,5 m 9:12 0,8 m 15:24 3,6 m 21:30 0,8 m

90 muito alto  

21 Qui  7:52 18:48
3:41 3,5 m 9:42 0,8 m 15:57 3,5 m 21:58 0,8 m

87 alto   

22 Sex  7:53 18:47
4:12 3,5 m 10:13 0,8 m 16:29 3,4 m 22:27 0,8 m

82 alto  

23 Sáb  7:55 18:46
4:43 3,4 m 10:44 0,8 m 17:00 3,3 m 22:57 0,9 m

74 alto 

24 Dom  7:56 18:44
5:14 3,3 m 11:17 1,0 m 17:33 3,1 m 23:29 1,1 m

64 médio

25 Seg  7:57 18:43
5:46 3,1 m 11:52 1,1 m 18:08 2,9 m

54 médio 

26 Ter  7:58 18:42
0:04 1,3 m 6:21 2,9 m 12:32 1,3 m 18:49 2,7 m

43 baixo  

27 Qua  7:59 18:40
0:45 1,5 m 7:05 2,8 m 13:21 1,5 m 19:43 2,5 m

34 baixo  

28 Qui  8:00 18:39
1:38 1,7 m 8:04 2,6 m 14:31 1,7 m 20:56 2,4 m

30 baixo  

29 Sex  8:01 18:38
2:58 1,8 m 9:23 2,6 m 16:05 1,7 m 22:23 2,5 m

35 baixo 

30 Sáb  8:02 18:37
4:35 1,7 m 10:47 2,7 m 17:25 1,5 m

47 baixo

31 Dom  7:03 17:35
0:36 2,7 m 4:46 1,5 m 10:54 2,9 m 17:21 1,3 m

62 médio 
23:31 2,9 m
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A

 07:10 - 17:29  05:10 - 16:58  18 °C  lat: 39.6, lon: -9.075, alt: 0 m  WET (UTC +00:00)  Tides

2021-10-01 2021-10-31

GFS 13 km
Velocidade do vento (km/h) Direcção do vento Rajadas (km/h) Ondulação (m) Direcção da vaga Periodo da vaga (s) Temperatura (°C) Precipitação (mm/1h)

00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h

01.10.2021 13 13 15 14 12 15 19 18 18 16 10 10 31 32 36 35 34 29 26 24 26 32 27 29 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 16 16 16 17 16 18 19 20 19 18 17 18

02.10.2021 9 9 6 8 5 3 9 14 16 18 17 21 30 26 20 19 14 11 15 16 20 24 31 36 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 18 18 17 17 18 19 20 21 21 20 18 18 0.1 0.1 0.1

03.10.2021 24 26 30 33 33 28 29 27 26 22 16 12 38 42 44 42 42 41 35 33 32 31 30 22 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.1 3 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 18 19 19 16 17 17 18 19 18 18 16 16 0.5 2.3 0.4 0.2

04.10.2021 11 11 7 8 6 8 11 14 13 13 6 5 24 22 5 5 3 18 16 19 18 18 6 5 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 16 16 16 16 15 18 19 19 19 18 16 16 0.1

05.10.2021 5 5 8 9 9 9 11 11 15 17 11 12 4 4 3 4 22 13 19 15 18 23 17 25 2.1 2 1.9 1.9 2 2.2 2.2 2.2 2 1.9 1.8 1.7 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 16 16 17 17 18 19 20 20 20 19 17 17 0.2 0.3

06.10.2021 14 11 10 9 10 12 10 17 15 12 11 9 32 28 16 9 14 18 8 6 11 14 11 14 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 10 10 10 10 10 10 10 9 9 22 20 19 17 16 16 15 15 18 21 21 20 20 17 17

07.10.2021 11 9 6 4 3 1 9 15 15 14 14 12 15 7 3 2 2 4 5 10 18 23 26 26 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 19 18 18 17 17 16 15 15 15 14 14 14 17 17 17 17 17 21 24 21 22 21 18 17

08.10.2021 11 12 11 11 8 7 11 15 17 17 14 14 27 23 14 11 6 11 13 17 22 26 34 39 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.3 13 17 16 16 15 15 14 14 14 14 14 13 17 16 16 16 16 19 20 20 20 19 18 17

09.10.2021 14 12 12 12 10 11 10 11 11 10 9 8 38 33 29 25 21 18 13 11 10 14 7 7 2.2 2.1 2 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 13 13 13 12 12 12 12 12 12 11 11 11 17 17 17 17 17 18 20 19 19 18 17 16

10.10.2021 8 7 6 4 4 5 9 6 5 11 12 6 7 7 4 4 5 30 19 14 12 12 6 4 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 16 16 16 17 22 26 27 27 24 21 20

11.10.2021 5 7 11 15 14 17 18 19 15 11 12 14 6 8 42 40 41 40 28 24 19 24 32 42 1.1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 0.9 0.9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 11 19 19 20 20 20 22 25 27 27 26 22 21

12.10.2021 15 14 9 7 7 6 1 8 15 11 9 10 42 41 33 15 12 17 10 7 9 17 17 24 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 10 10 10 9 9 9 10 10 12 12 11 11 21 21 20 18 18 22 26 27 22 22 19 19

13.10.2021 9 6 5 1 4 7 10 11 8 3 1 4 12 6 3 4 4 10 7 6 8 6 3 4 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1 11 14 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 18 18 18 17 17 21 25 24 22 22 18 18

14.10.2021 3 2 4 5 4 2 5 9 10 6 2 2 3 3 3 5 5 8 8 6 9 10 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 18 18 17 17 17 21 24 24 23 20 18 18

15.10.2021 4 4 3 4 6 5 9 13 13 12 10 9 4 4 3 4 6 10 12 14 16 20 7 8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 17 17 17 16 15 19 21 20 20 18 17 16

16.10.2021 8 8 7 6 5 3 7 7 5 3 4 4 7 6 6 6 4 8 12 13 8 4 1 1 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 16 15 15 15 15 18 20 20 19 19 17 17 0.1 0.1

17.10.2021 7 9 10 12 10 11 14 13 12 8 7 6 5 7 16 19 17 15 15 15 14 9 4 2 0.9 1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 17 17 18 18 19 20 21 21 21 20 19 19 0.2 0.5 0.2 0.2 0.3

18.10.2021 5 5 4 4 5 4 5 10 9 5 3 5 2 3 3 4 4 7 6 9 7 9 3 4 1 1 1 1 1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 11 18 18 18 18 17 20 24 24 21 20 18 18

19.10.2021 3 3 3 2 4 5 11 16 21 13 10 10 2 4 5 6 9 23 19 14 22 19 5 7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 11 11 10 10 10 10 12 11 11 11 10 10 18 18 18 18 18 22 26 25 22 21 19 18

20.10.2021 9 8 9 8 9 10 15 12 14 14 9 9 6 5 4 4 4 10 17 19 19 26 24 14 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 2 2 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 18 18 17 17 17 20 21 20 20 19 17 17 0.2 0.1

21.10.2021 10 14 14 19 16 19 23 22 28 29 29 29 14 26 24 25 31 29 26 27 32 39 39 39 2 1.9 1.9 2.1 2.3 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 17 17 16 16 17 18 19 18 17 16 16 0.1 0.1 0.1

22.10.2021 29 29 30 30 21 19 22 24 23 20 19 17 40 41 42 41 39 38 29 23 26 28 35 37 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 2.1 2 2 2 1.9 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 12 16 16 16 16 15 15 18 18 18 17 16 15

23.10.2021 11 9 7 5 3 3 5 11 13 7 10 11 29 10 5 5 3 5 8 8 11 14 11 11 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 14 13 13 13 12 16 20 20 17 17 15 15

24.10.2021 9 7 8 6 6 6 8 13 11 9 7 9 8 7 7 6 6 8 4 8 13 16 7 8 1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 14 13 13 13 12 16 19 18 17 16 15 14

25.10.2021 7 7 8 7 8 8 15 18 20 19 14 16 8 7 8 8 8 20 18 20 24 28 31 34 1.4 1.5 1.7 2 2.3 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 14 14 14 13 15 15 14 14 13 13 13 13 14 14 14 13 13 16 18 18 18 17 15 15

26.10.2021 15 14 13 10 10 11 10 10 18 12 11 11 33 31 25 13 10 9 6 11 12 19 19 23 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 15 14 14 13 12 15 19 21 18 17 15 15

27.10.2021 11 7 6 5 7 1 5 13 11 6 6 5 12 4 5 5 8 12 9 4 9 9 5 5 2 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 14 14 14 14 14 18 21 21 19 17 15 15

28.10.2021 2 2 5 6 5 7 15 23 23 20 22 21 3 2 2 4 6 11 19 28 28 29 38 39 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2 2.2 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 15 14 14 13 13 17 20 20 19 17 17 17 0.4

29.10.2021 19 25 21 14 12 6 9 13 14 32 46 47 42 42 34 27 22 14 17 23 31 55 68 70 2.5 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 3.2 3.8 11 11 11 16 15 15 15 14 14 13 13 8 16 17 17 17 17 17 18 17 16 17 19 19 1.3 0.5 0.3 0.3 0.2 0.1 0.5 0.1 0.3 1.6 0.6

30.10.2021 40 35 16 8 6 4 6 11 14 6 24 34 61 53 58 16 5 11 14 21 23 19 55 53 4.3 4.7 4.3 3.9 3.7 3.5 3.4 3.3 3.2 3 3 3 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 19 19 18 18 17 18 19 20 19 17 19 19 1.3 1.2 9.7 0.1 8.1 9.2 1.9

31.10.2021 29 27 24 25 27 28 28 27 24 20 20 27 45 44 43 42 43 44 44 42 41 37 37 45 3 3.1 3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.6 2.5 2.4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 19 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 19 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6 0.5 0.6 0.8 0.2 0.2 0.3

(archive available since: 21. 11. 2008)
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D.07. CONDICIONANTES À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Durante o mês existiram condicionantes à execução dos trabalhos imputáveis ao Dono da Obra?  

 Sim (ver quadro seguinte)   Não 

 

Descrição da condicionante Entidade resp. pela 
resolução 

Data prevista para 
resolução 

Ponto de Situação 

    

 

 

D.08. MEDIDAS A ADOTAR 

 

Nesta fase da Empreitada é necessário adotar alguma medida extraordinária, de modo, a não haver 

derrapagens no prazo de execução da Empreitada? 

 

 Sim (ver quadro seguinte)   Não 

Descrição da medida  Entidade Responsável 
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Anexo D1 – Relatórios Diários 
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Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data:01/10/2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Continuação da execução de cobertura de acordo com o projeto de execução da cabeça em 
direção ao PK 135 

Esporão Sul 

▪ Continuação da execução da cobertura da plataforma a partir da zona do perfil PK 220 no sentido 
da cabeça do esporão, incluindo colocação, ToT e enrocamento de médias/grandes dimensões 

Esporão Norte 

▪   

▪   

▪   

  

3. Anomalias Detetadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650);1 Pá Carregadora; 1 Grua NCK; 1 Grua 
Sennebogen 6180 (avariada); 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra: Encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; Encarregado de oficina;  
Estado de agitação do mar: Um pouco agitado  
 
 
  

RUBRICA / DATA:01/10/2021 
 

 
Luís Jorge 

 

 



3.RB.002.0 
 

 

Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data:04/10/2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Continuação da execução de cobertura de acordo com o projeto de execução da cabeça em 
direção ao PK 135 

Esporão Sul 

▪ Continuação da execução da cobertura da plataforma a partir da zona do perfil PK 220 no sentido 
da cabeça do esporão, incluindo colocação, ToT e enrocamento de médias/grandes dimensões 

Esporão Norte 

▪   

▪   

▪   

  

3. Anomalias Detetadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650);1 Pá Carregadora (Avariada); 1 Grua NCK; 1 
Grua Sennebogen 6180 (avariada); 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra: Encarregado; 3 Manobradores; 2 Pedreiros; Mecânico; 
Estado de agitação do mar: Um pouco agitado não é possível trabalhar na cabeça e na 
colocação de blocos  
 
 
  

RUBRICA / DATA:04/10/2021 
 

 
Luís Jorge 
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Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data:06/10/2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   
 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 
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\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 
Céu limpo 

 

 
Pouco nublado 

 

 
Muito nublado 

 

 
Chuva fraca 

 

 
Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

 Continuação da execução de cobertura de acordo com o projeto de execução sentido cabeça PK 
135 Esporão Sul 

 Continuação da execução da cobertura no sentido PK 135 cabeça do esporão Esporão Sul 

   

   

   

  

3. Anomalias Detetadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 
Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650);1 Pá Carregadora; 1 Grua NCK; 1 Grua 
Sennebogen 6180 (avariada); 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra: Encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; Mecânico; 
Estado de agitação do mar: Um pouco agitado não é possível trabalhar na cabeça e na 
colocação de blocos 
 
 
  

RUBRICA / DATA:06/10/2021 
 

 
Luís Jorge 
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Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data:07/10/2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Continuação da execução de cobertura de acordo com o projeto de execução sentido cabeça PK 
135 

Esporão Sul 

▪ Continuação da execução da cobertura no sentido PK 135 cabeça do esporão Esporão Sul 

▪ Execução de talude interior entre PK 35 e Pk 25  Esporão Norte 

▪   

▪   

  

3. Anomalias Detetadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650);1 Pá Carregadora; 1 Grua NCK; 1 Grua 
Sennebogen 6180 (avariada); 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra: 1 HSST; Encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; Mecânico; 
Estado de agitação do mar: Um pouco agitado não é possível trabalhar na cabeça e na 
colocação de blocos 
 
 
  

RUBRICA / DATA:07/10/2021 
 

 
Luís Jorge 
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Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data:08/10/2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 
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\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Continuação da execução de cobertura de acordo com o projeto de execução sentido cabeça PK 
135 

Esporão Sul 

▪ Execução de talude interior entre PK 35 e Pk 25 com enrocamento 10 a 15 kN Esporão Norte 

▪   

▪   

▪   

  

3. Anomalias Detetadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650);1 Pá Carregadora; 1 Grua NCK; 1 Grua 
Sennebogen 6180 (avariada); 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra:4 Manobradores; 2 Pedreiros; 2 Mecânicos; Serralheiro 
Estado de agitação do mar: Um pouco agitado não é possível trabalhar na cabeça e na 
colocação de blocos 
 
 
  

RUBRICA / DATA:08/10/2021 
 

 
Luís Jorge 
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Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data:11/10/2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Continuação da execução de cobertura de acordo com o projeto de execução sentido cabeça PK 
135 

Esporão Sul 

▪ Execução do fecho do talude exterior sul com pedra desarrumada  Esporão Sul 

▪ Execução de talude interior entre PK 35 e Pk 25 com enrocamento 10 a 15 kN Esporão Norte 

▪   

▪   

  

3. Anomalias Detetadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650);1 Pá Carregadora; 1 Grua NCK; 1 Grua 
Sennebogen 6180 (avariada); 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra: Encarregado 4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 Mecânico; Encarregado de 
oficina  
Estado de agitação do mar: com excelentes condições de trabalho e baixa ondulação 
 
 
  

RUBRICA / DATA:11/10/2021 
 

 
Luís Jorge 
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Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data:12/10/2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Continuação da execução de cobertura de acordo com o projeto de execução sentido cabeça PK 
135 

Esporão Sul 

▪ Execução do fecho do talude exterior sul com pedra desarrumada  Esporão Sul 

▪   

▪   

▪   

  

3. Anomalias Detetadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650);1 Pá Carregadora; 1 Grua NCK; 1 Grua 
Sennebogen 6180 (avariada); 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra: DTO; Encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 Mecânico; Encarregado de 
oficina; 1 serralheiro 
Estado de agitação do mar: com excelentes condições de trabalho e baixa ondulação 
 
 
  

RUBRICA / DATA:12/10/2021 
 

 
Luís Jorge 
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Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data:13/10/2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Continuação da execução de cobertura de acordo com o projeto de execução sentido cabeça PK 
135 

Esporão Sul 

▪ Execução do fecho do talude exterior sul com pedra desarrumada  Esporão Sul 

▪ Limpeza da área circundante do material sobrante para utilização no esporão norte Esporão Sul 

▪   

▪   

  

3. Anomalias Detetadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650);1 Pá Carregadora; 1 Grua NCK; 1 Grua 
Sennebogen 6180 (avariada); 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra:Encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 Mecânico 
Estado de agitação do mar: com excelentes condições de trabalho e baixa ondulação 
 
 
  

RUBRICA / DATA:13/10/2021 
 

 
Luís Jorge 
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Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data:14/10/2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 
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\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Continuação da execução de cobertura de acordo com o projeto de execução sentido cabeça PK 
135 

Esporão Sul 

▪ Execução do fecho do talude exterior sul com pedra desarrumada  Esporão Sul 

▪ Limpeza da área circundante do material sobrante para utilização no esporão norte Esporão Sul 

▪   

▪   

  

3. Anomalias Detetadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650);1 Pá Carregadora; 1 Grua NCK; 1 Grua 
Sennebogen 6180 (avariada); 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra:1 DTO; Encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 Mecânico 
Estado de agitação do mar: com excelentes condições de trabalho e baixa ondulação 
 
 
  

RUBRICA / DATA:14/10/2021 
 

 
Luís Jorge 
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Relatório Diário 
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\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Continuação da execução de cobertura de acordo com o projeto de execução sentido cabeça PK 
135 

Esporão Sul 

▪ Execução do fecho do talude exterior sul com pedra desarrumada  Esporão Sul 

▪ Limpeza da área circundante do material sobrante para utilização no esporão norte Esporão Sul 

▪   

▪   

  

3. Anomalias Detetadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650);1 Pá Carregadora; 1 Grua NCK; 1 Grua 
Sennebogen 6180 (avariada); 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra: 4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 Mecânico 
Estado de agitação do mar: com excelentes condições de trabalho e baixa ondulação 
 
 
  

RUBRICA / DATA:15/10/2021 
 

 
Luís Jorge 
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\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Execução do fecho do talude exterior sul com pedra desarrumada junto à concordância com o 
existente no PK 235 

Esporão Sul 

▪ Execução de trabalhos de limpeza da área envolvente do esporão sul Esporão Sul 

▪   

▪   

▪   

  

3. Anomalias Detetadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650);1 Pá Carregadora; 1 Grua NCK; 1 Grua 
Sennebogen 6180 (avariada); 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra: Topógrafo; Encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 Mecânico; 
Encarregado oficina 
Estado de agitação do mar:  Agitado com ondulação forte sem possibilidade de trabalhar na 
cabeça e na colocação de blocos 
 
 
  

RUBRICA / DATA:18/10/2021 
 

 
Luís Jorge 
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Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data:19/10/2021 
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\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Execução do fecho do talude exterior sul com pedra desarrumada junto à concordância com o 
existente no PK 235, bem como fecho da cobertura. 

Esporão Sul 

▪ Limpeza de pedras de maior dimensão no leito do rio Esporão Norte/Sul 

▪ .  

▪   

▪   

  

3. Anomalias Detetadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650);1 Pá Carregadora (Em reparação o dia todo); 1 
Grua NCK; 1 Grua Sennebogen 6180 (avariada); 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra: Encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 Mecânico; Encarregado de 
Oficina 
Estado de agitação do mar:  Agitado com ondulação forte sem possibilidade de trabalhar na 
cabeça e na colocação de blocos 
 
 
  

RUBRICA / DATA:19/10/2021 
 

 
Luís Jorge 
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Relatório Diário 
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“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 
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\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Execução do fecho do talude exterior sul com pedra desarrumada junto à concordância com o 
existente no PK 235, bem como fecho da cobertura. 

Esporão Sul 

▪ Limpeza de pedras de maior dimensão no leito do rio, e retirada da travessia entre os dois 
esporões. 

Esporão Norte/Sul 

▪   

▪   

▪   

  

3. Anomalias Detetadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650);1 Pá Carregadora (Avariou 11H00); 1 Grua 
NCK; 1 Grua Sennebogen 6180 (avariada); 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra:  DTO; Encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 Mecânico; Encarregado 
de Oficina 
Estado de agitação do mar:  Agitado com ondulação forte sem possibilidade de trabalhar na 
cabeça e na colocação de blocos 
 
 
  

RUBRICA / DATA:20/10/2021 
 

 
Luís Jorge 

 

 



3.RB.002.0 

Relatório Diário 
Data:21/10/2021 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré” 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

\ 

Período Horário de Trabalho 

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30 

Tarde 13:30 às 17:00 

Noite : às : 

2. Trabalhos Realizados

Descrição Localização 

▪ Execução do fecho do talude exterior norte com pedra desarrumada junto à concordância com o
existente no PK 235, bem como fecho da cobertura.

Esporão Sul 

▪ Retirada da travessia entre os dois esporões. Esporão Norte/Sul 

▪

▪

▪

3. Anomalias Detetadas

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade 

4. Observações 5. Técnico Responsável

Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650);1 Pá Carregadora (Avariada); 1 Grua NCK; 1 
Grua Sennebogen 6180 (Ficou pronta pelas 11H00); 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra: Encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 Mecânico; Encarregado de 
Oficina 
Estado de agitação do mar:  Agitado com ondulação forte sem possibilidade de trabalhar na 
cabeça e na colocação de blocos 

RUBRICA / DATA:21/10/2021 

Luís Jorge 
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Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data:22/10/2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 
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\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Retirada da travessia entre os dois esporões. Limpeza do leito do rio Esporão Norte/Sul 

▪ Proteção da cabeça norte com pedra de grandes dimensões. Esporão Norte 

▪   

▪   

▪   

  

3. Anomalias Detetadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650) (650 reparação rasto);1 Pá Carregadora 
(Avariada); 1 Grua NCK; 1 Grua Sennebogen 6180; 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra: Encarregado; DTO; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 Mecânico; Encarregado de 
Oficina 
Estado de agitação do mar:  Agitado com ondulação forte sem possibilidade de trabalhar na 
cabeça e na colocação de blocos. 
 
 
  

RUBRICA / DATA:22/10/2021 
 

 
Luís Jorge 
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Relatório Diário 
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\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪   

▪   

▪   

▪   

▪   

  

3. Anomalias Detetadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650) (650 Reparação de rasto);1 Pá Carregadora 
(Avariada); 1 Grua NCK; 1 Grua Sennebogen 6180; 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra: Encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 Mecânico; Encarregado de 
Oficina 
Estado de agitação do mar:  Agitado com ondulação forte sem possibilidade de trabalhar na 
cabeça e na colocação de blocos. 
 
 
  

RUBRICA / DATA:25/10/2021 
 

 
Luís Jorge 
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Relatório Diário 
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“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   
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\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪   

▪   

▪   

▪   

▪   

  

3. Anomalias Detetadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650) (650 Reparação de rasto);1 Pá Carregadora 
(Avariada); 1 Grua NCK; 1 Grua Sennebogen 6180; 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra: Encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 Mecânico; Encarregado de 
Oficina 
Estado de agitação do mar:  Agitado com ondulação forte sem possibilidade de trabalhar na 
cabeça e na colocação de blocos. 
 
 
  

RUBRICA / DATA:26/10/2021 
 

 
Luís Jorge 
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Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data:27/10/2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   
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\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪   

▪   

▪   

▪   

▪   

  

3. Anomalias Detetadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650) (650 Reparação de rasto);1 Pá Carregadora 
(Avariada); 1 Grua NCK; 1 Grua Sennebogen 6180; 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra: Encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 Mecânico; Encarregado de 
Oficina 
Estado de agitação do mar:  Agitado com ondulação forte sem possibilidade de trabalhar na 
cabeça e na colocação de blocos. 
 
 
  

RUBRICA / DATA:27/10/2021 
 

 
Luís Jorge 
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Relatório Diário 
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Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪   

▪   

▪   

▪   

▪   

  

3. Anomalias Detetadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650) (650 Reparação de rasto);1 Pá Carregadora 
(Avariada); 1 Grua NCK; 1 Grua Sennebogen 6180; 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra:2 Manobradores; 1 Pedreiros; 1 Mecânico; Encarregado de oficina 
Estado de agitação do mar:  Agitado com ondulação forte sem possibilidade de trabalhar na 
cabeça e na colocação de blocos. 
 
 
  

RUBRICA / DATA:28/10/2021 
 

 
Luís Jorge 

 

 



3.RB.002.0 
 

 

Relatório Diário 
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\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪   

▪   

▪   

▪   

▪   

  

3. Anomalias Detetadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

Equipamento: 2 Giratórias Hitachi (670+650) (650 Reparação de rasto);1 Pá Carregadora 
(Avariada); 1 Grua NCK; 1 Grua Sennebogen 6180; 1 Gerador; 1 Compressor; 1 Dumper. 
Mão de obra:2 Manobradores; 1 Mecânico; Encarregado de oficina 
Estado de agitação do mar:  Agitado com ondulação forte sem possibilidade de trabalhar na 
cabeça e na colocação de blocos. 
 
 
  

RUBRICA / DATA:29/10/2021 
 

 
Luís Jorge 
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Anexo D2 – Reportagem 
Fotográfica 

  



3.RB.007.0

Relatório 
Fotográfico 

10/2021  Data: 31 / 10 / 2021

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré” 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 14 

Descrição: Trabalhos preparatórios e acessórios 

Localização: Estaleiro da obra  Data: Outubro/2021 

Dia 06  Dia 08 

Dia 11  Dia 11 

Dia 12  Dia 14 



3.RB.007.0

Relatório 
Fotográfico 

10/2021  Data: 31 / 10 / 2021

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré” 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt Página 2 de 14 

Dia 18  Dia 19 

Dia 19  Dia 21 

Dia 22  Dia 22 



3.RB.007.0

Relatório 
Fotográfico 

10/2021  Data: 31 / 10 / 2021

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré” 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt Página 3 de 14 

Dia 25  Dia 25 

Dia 25  Dia 26 

Dia 26  Dia 27 
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Relatório 
Fotográfico 

10/2021  Data: 31 / 10 / 2021

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré” 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt Página 4 de 14 

Dia 28  Dia 28 

Dia 29  Dia 29 

Descrição: Dragagens, escavações e remoções 

Localização: Esporão norte  Data: Outubro/2021 

Dia 07  Dia 07 



3.RB.007.0

Relatório 
Fotográfico 

10/2021  Data: 31 / 10 / 2021

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré” 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt Página 5 de 14 

  Dia 22 

Descrição: Enrocamentos 

Localização: Esporão sul  Data: Outubro/2021 

Dia 06  Dia 07 

Dia 08  Dia 11 



3.RB.007.0

Relatório 
Fotográfico 
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Anexo D3 – Balizamento do Plano 
de Trabalhos 



ID Artº Designação Unid Quant. Início 
previsto

Fim previsto % 
Concluí

1 EMPREITADA DE RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA, NAZARÉ Qui 26/11/20 Sáb 20/11/21 93%

2 CONSIGNAÇÃO Qui 26/11/20 Qui 26/11/20 0%

3 0 Trabalhos Preparatórios e Acessórios Qui 26/11/20 Sáb 20/11/21 79%

4 0.1a Montagem do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança e saúde no 
trabalho, e todos os trabalhos de limpeza necessários

VG 1,00 Qui 26/11/20 Seg 30/11/20 80%

5 0.1b Desmontagem do estaleiro, mobilização e desmobilização de todos os equipamentos, 
satisfazendo as prescrições relativas à segurança e saúde no trabalho, e todos os 
trabalhos de limpeza necessários

VG 1,00 Sáb 13/11/21 Sáb 20/11/21 0%

6 0.2 Custo do estaleiro e respetiva manutenção (meios materiais e consumos diversos, 
excluindo todos os meios humanos)

mês 12,00 Qui 26/11/20 Sáb 20/11/21 92%

7 0.3 Execução do levantamento topo hidrográfico inicial (levantamento zero) da área de 
intervenção dos trabalhos à escala 1/500, incluindo a inspeção, registo e levantamento 
detalhados das obras e infraestruturas existentes, e seus relatórios, conforme especif

VG 1,00 Qui 26/11/20 Seg 30/11/20 100%

8 0.4 Implementação do Plano de Gestão Ambiental da obra, envolvendo procedimentos e 
medidas de minimização a aplicar durante a fase de obra, a elaboração de relatório 
mensal e a nomeação de um Responsável Ambiental

mês 12,00 Qui 26/11/20 Sáb 20/11/21 92%

9 0.5 Limpeza final da área de trabalhos e acessos temporários criados e de todos os 
materiais, detritos e entulhos produzidos durante a execução da obra

VG 1,00 Qua 
01/09/21

Sáb 20/11/21 0%

10 0.6 Desenvolvimento da Compilação Técnica da obra VG 1,00 Qua 10/11/21 Sáb 20/11/21 0%

11 0.7 Elaboração e entrega das Telas Finais, incluindo a execução e sobreposição do 
levantamento topo‐hidrográfico final, em moldes idênticos aos do Art. 0.3

VG 1,00 Qua 
10/11/21

Sáb 20/11/21 0%

12 Execução de acesso à marginal Sul VG 1,00 Sex 05/02/21 Qui 04/03/21 0%

13   Remoção do acesso à marginal Sul VG 1,00 Seg 16/08/21 Sex 20/08/21 0%

14 1 Dragagens, escavações e remoções Seg 11/01/21 Sex 12/11/21 93%

15 1.1 Dragagem de sedimentos arenosos para fundação das obras e estabelecimento das 
cotas de serviço do canal definido entre os esporões e da bacia situada no 
enraizamento, incluindo transporte e deposição nas praias adjacentes, conforme 
disposto no projeto

m³ 41
434,4

Seg 11/01/21 Qua 10/11/21 86%

16 1,2 Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação) na metade Norte, de 
qualquer natureza e peso, para obtenção das cotas de fundação das novas obras, 
incluindo transporte a zona de armazenamento e selecção de gamas para reutilização
na obra:

Seg 
11/01/21

Sex 10/09/21 98%

17 a) No Esporão Norte (até ao PK 0+60) m³ 5 948,37 Seg 02/08/21 Sex 10/09/21 86%

18 b) No Esporão e retenção marginal Norte (a partir do PK 0+060) m³ 6 152,70 Seg 11/01/21 Sex 30/07/21 100%

19 1,3 Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação) na metade Sul, de 
qualquer natureza e peso, para obtenção das cotas de fundação das novas obras, 
incluindo transporte a zona de armazenamento e selecção de gamas para reutilização

Sex 
05/03/21

Sex 12/11/21 96%

20 a) No Esporão Sul (até ao PK 0+60) m³ 6 405,46 Ter 16/03/21 Ter 29/06/21 100%

21 b) No Esporão e retenção marginal Sul (a partir do PK 0+060) m³ 7 073,15 Sex 05/03/21 Sex 28/05/21 100%
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ID Artº Designação Unid Quant. Início 
previsto

Fim previsto % 
Concluí

22 1,4 Transporte e descarga dos enrocamentos sobrantes em local a indicar pela 
Fiscalização, num raio de 2 km, incluindo armazenamento por gamas de pesos

m³ 6
384,92

Qui 28/10/21 Sex 12/11/21 53%

23 2 Enrocamentos Ter 12/01/21 Sex 12/11/21 98%

24 2,1 Esporão e retenção marginal Norte Ter 12/01/21 Sex 12/11/21 97%

25 2.1.1 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo m³ 6 910,04 Sex 15/01/21 Sex 10/09/21 100%

26 2.1.2 Transporte e colocação de enrocamento ToT reaproveitado e após selecção, em 
núcleo

m³ 5,00 Sex 15/01/21 Sex 10/09/21 100%

27 2.1.3 Fornecimento e colocação de brita de regularização e tela geotextil (400 g/m2) m2 2 207,50 Ter 12/01/21 Qui 11/11/21 100%

28 2.1.4 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto 
em talude e bermas

m³ 816,77 Ter 12/01/21 Qua 29/09/21 100%

29 2.1.5 Transporte e colocação de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e após selecção, em 
submanto em talude e bermas

m³ 922,66 Ter 12/01/21 Qua 29/09/21 100%

30 2.1.6 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto 
em talude e bermas

m³ 1
062,48

Sex 01/10/21 Sex 12/11/21 62%

31 2.1.7 Transporte e colocação de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e após selecção, 
em submanto em talude e bermas

m³ 540,00 Sex 01/10/21 Sex 12/11/21 81%

32 2.1.8 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto
em talude e bermas

m³ 4
207,59

Seg 16/08/21 Qui 11/11/21 83%

33 2.1.9 Transporte e colocação de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e após selecção, 
em submanto em talude e bermas

m³ 778,15 Seg 16/08/21 Qui 11/11/21 100%

34 2.1.10 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto m³ 3 076,83 Qua 13/01/21 Sex 02/04/21 100%

35 2.1.11 Transporte e colocação de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e após selecção, 
em manto

m³ 727,08 Qua 
13/01/21

Sex 02/04/21 100%

36 2.1.12 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 60 a 90 kN, em manto m³ 759,60 Qui 02/09/21 Qua 15/09/21 100%

37 2.1.13 Transporte e colocação de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e após selecção, e m³ 2 038,21 Qui 02/09/21 Qua 15/09/21 72%

38 2.1.14 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 90 a 120 kN em manto m³ 5,00 Qui 16/09/21 Qui 30/09/21 100%

39 2.1.15 Transporte e colocação de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e após selecção, 
em manto

m³ 1
159,77

Qui 16/09/21 Qui 30/09/21 98%

40 2.1.16 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 100 a 150 kN em manto m³ 1 207,79 Sex 01/10/21 Sex 12/11/21 81%

41 2.1.17 Transporte e colocação de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e após 
selecção, em manto

m³ 2
909,94

Sex 01/10/21 Sex 12/11/21 75%

42 2,2 Esporão e retenção marginal Sul Seg 08/03/21 Qui 11/11/21 100%

43 2.2.1 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo m³ 6 910,04 Seg 08/03/21 Ter 29/06/21 100%

44 2.2.2 Transporte e colocação de enrocamento ToT reaproveitado e após selecção, em 
núcleo

m³ 5,00 Seg 08/03/21 Ter 29/06/21 100%

45 2.2.3 Fornecimento, transporte e colocação de brita de regularização e tela geotextil (400 
g/m2)

m2 2
207,50

Sex 02/04/21 Qui 02/09/21 100%

46 2.2.4 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto 
em talude e bermas

m³ 779,93 Seg 05/04/21 Qui 27/05/21 100%
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ID Artº Designação Unid Quant. Início 
previsto

Fim previsto % 
Concluí

47 2.2.5 Transporte e colocação de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e após selecção, em 
submanto em talude e bermas

m³ 952,07 Seg 05/04/21 Qui 27/05/21 100%

48 2.2.6 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto 
em talude e bermas

m³ 1
062,48

Seg 31/05/21 Qui 11/11/21 100%

49 2.2.7 Transporte e colocação de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e após selecção, 
em submanto em talude e bermas

m³ 540,00 Seg 31/05/21 Qui 11/11/21 100%

50 2.2.8 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto
em talude e bermas

m³ 4
131,83

Ter 13/04/21 Ter 31/08/21 100%

51 2.2.9 Transporte e colocação de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e após selecção, 
em submanto em talude e bermas

m³ 853,91 Ter 13/04/21 Ter 31/08/21 100%

52 2.2.10 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto m³ 3 187,51 Ter 06/04/21 Ter 29/06/21 100%

53 2.2.11 Transporte e colocação de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e após selecção, e m³ 582,51 Ter 06/04/21 Ter 29/06/21 100%

54 2.2.12 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 60 a 90 kN, em manto m³ 695,59 Ter 13/04/21 Seg 17/05/21 100%

55 2.2.13 Transporte e colocação de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e após selecção, e m³ 2 282,04 Ter 13/04/21 Seg 17/05/21 100%

56 2.2.14 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 90 a 120 kN em manto m³ 5,00 Ter 18/05/21 Sex 28/05/21 100%

57 2.2.15 Transporte e colocação de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e após selecção, 
em manto

m³ 1
157,73

Ter 18/05/21 Sex 28/05/21 100%

58 2.2.16 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 100 a 150 kN em manto m³ 377,03 Seg 31/05/21 Qua 01/09/21 100%

59 2.2.17 Transporte e colocação de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e após 
selecção, em manto

m³ 3
740,70

Seg 31/05/21 Qua 01/09/21 100%

60 3 Betões Seg 30/11/20 Qua 27/10/21 81%

61 3,1 Esporão Norte Qui 11/02/21 Qua 27/10/21 60%

62 3.1.1 Betão de especificação EN 206‐1; C30 / 37 ; XS1 (P); a / c = 0.50 ; D máx .40 ; Cl 1.0 
S3 CEM IV/A simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de proteção dos 

Qui 
11/02/21

Qua 27/10/21 60%

63 3.1.1.1 Pré‐fabricação e colocação em " stock " m³ 3 399,25 Qui 11/02/21 Qui 15/04/21 100%

64 3.1.1.2 Transporte e colocação em obra, incluindo carga e descarga un 340 Seg 13/09/21 Qua 27/10/21 4%

65 3,2 Esporão Sul Seg 30/11/20 Sex 13/08/21 100%

66 3.2.1 Betão de especificação EN 206‐1; C30 / 37 ; XS1 (P); a / c = 0.50 ; D máx .40 ; Cl 1.0 
S3 CEM IV/A simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de proteção dos 

Seg 
30/11/20

Sex 13/08/21 100%

67 3.2.1.1 Pré‐fabricação e colocação em " stock " m³ 3 399,25 Seg 30/11/20 Qua 10/02/21 100%

68 3.2.1.2 Transporte e colocação em obra, incluindo carga e descarga un 340 Qua 30/06/21 Sex 13/08/21 100%

69 4 Diversos Seg 03/05/21 Seg 24/05/21 100%

70 4,1 Prolongamento e estabilização de coletor e boca de lobo do by‐pass da câmara de 
carga do Emissário Submarino, na retenção norte, mantendo intacta a estrutura da 
boca de lobo existente, incluindo betões do tipo C35/45 XS3 (anel de envolvimento do 
colector,

VG 1 Seg 03/05/21 Seg 24/05/21 100%

71 RECEPÇÃO PROVISÓRIA VG 1 Sáb 20/11/21 Sáb 20/11/21 0%

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

63

64

67

68

70

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

Tarefa

Tarefa Crítica

Marco

Tarefa Resumo

Tarefa Inactiva

Marco Inactivo

Resumo Inactivo

Tarefa Manual

Apenas-duração

Resumo da Agregação Manual

Resumo Manual

Apenas início

Apenas-conclusão

PLANO DE TRABALHOS Nº2

 3 / 3 Empreitada de Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa, Nazaré PRAZO: 360 Dias (12 Meses)
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Anexo D4 – Mapa de Mão-de-Obra  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Real Prevista

S D S D S D S D S D

Administrativo 0,00 1,00

Canalizador 0,00 0,00

Diretor Técnico da Obra 1 1 1 1 0,19 1,00

Desenhador/Preparador 0,00 0,00

Encarregado Geral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,81 1,00

Encarregado II 0,00 0,61

Eletricista 0,00 0,00

Equipa de Mergulho 0,00 0,61

Motorista 0,00 9,87

Manobrador 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3,57 22,61

Pedreiro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1,76 7,71

Representante permanente do 

Empreiteiro em Obra
1 1 1 1

0,19 1,00

Serralheiro 1 1 1 0,14 0,00

Servente 0,00 8,39

Tripulação 0,00 0,00

Técn. resp. p/ acompanhamento 

ambiental da Empr.
1

0,05 1,00

Topógrafo/Hidrógrafo 1 0,05 1,00

Técnico responsável pela Seg.ª e 

Saúde no Trabalho
1

0,05 1,00

Encarregado Geral de Oficina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,62

Mecânico 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 0,00

Total Diário Real 8 0 0 7 0 10 10 9 0 0 9 12 8 10 8 0 0 10 9 11 9 11 0 0 9 9 9 5 4 0 0

Total Acumulado Real 8 8 8 15 15 25 35 44 44 44 53 65 73 83 91 91 91 101 110 121 130 141 141 141 150 159 168 173 177 177 177

Total Diário Previsto 56,8 0 0 56,8 57 56,8 56,8 56,8 0 0 56,8 56,8 56,8 56,8 57 0 0 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 0 0 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 0 0 57

Total Acumulado Previsto 56,8 56,8 57 114 170 227 284 341 341 341 398 454 511 568 625 625 625 682 738 795 852 909 909 909 966 1023 1079 1136 1193 1193 1193 1193

Sábado Domingo Não Trabalharam Dia Normal

Categoria Profissional
Média Mensal

Feriado

Mapa de Mão de Obra vs Plano de Mão de Obra

"Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré"
Mês

outubro 21

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A.

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos

Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt
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Anexo D5 – Mapa de 
Equipamento 



3.RB.021.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Real Prevista

S D F S D S D S D S D

Balde Clamshell 0,00 0,68

Balde de betão abertura hidráulico 0,00 5,42

Balde Grab (Blocos) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00 1,35

Balde Orange‐Pill Full Blade 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00 0,00

Betoneira (180 L) 0,00 0,00

Camião com Grua 0,00 4,94

Camião Volvo F12 C/ Plataforma 0,00 0,00

Camião Volvo FL12 C/ Plataforma 0,00 1,00

Camião Volvo FM12 0,00 1,00

Canga de bolocação de blocos Antifer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00 3,94

Cofragens Antifer 240 Kn 0,00 0,00

Compressor Atlas Copco Xas 97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 0,00

Conjunto industrial Fiat Hitachi FB 110.2 0,00 0,61

Descofrador de Betão 0,00 4,74

Dumper Volvo A35 C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 0,00

Embarcação de Apoio 0,00 2,77

Equipamento de Topo‐Hidrografia 0,00 6,77

Equipamento pesado diverso 0,00 1,00

Escavadora Fiat Hitachi 670 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,00 0,00

Escavadora hidráulica Fiat Hitachi Zax 350 0,00 0,00

Ferramentas Diversas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 0,00

Não Trabalharam Dia Normal

Tipo de Equipamento

Média Mensal

MAPA DE EQUIPAMENTO vs PLANO DE EQUIPAMENTO

"REESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCÔA, NAZARÉ"

outubro 21

Feriado

Mês

Sábado Domingo

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A.

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos

Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt Pagina 1 de 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Real Prevista

S D F S D S D S D S D

Não Trabalharam Dia Normal

Tipo de Equipamento

Média Mensal

MAPA DE EQUIPAMENTO vs PLANO DE EQUIPAMENTO

"REESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCÔA, NAZARÉ"

outubro 21

Feriado

Mês

Sábado Domingo

Gerador Volvo Sillent 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 0,61

Grua Sennebogen 6100 HD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 6,71

Grua Sennebogen 6180 HD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 0,00

Vibrador de Betão 0,00 0,00

Pá carregadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 0,00

 334 ECilindro CAT CB 0,00 0,00

Total Diário Real 15 0 0 15 0 15 15 15 0 0 15 15 15 15 15 0 0 15 15 15 15 15 0 0 15 15 15 15 15 0 0 15,00

Total Acumulado Real 15 15 15 30 30 45 60 75 75 75 90 105 120 135 150 150 150 165 180 195 210 225 225 225 240 255 270 285 300 300 300 300

Total Diário Previsto 41,5 0 0 41,5 0 41,5 41,5 41,5 0 0 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 0 0 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 0 0 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 0 0 42

Total Acumulado Previsto 41,5 41,5 42 83,1 83 125 166 208 208 208 249 291 332 374 415 415 415 457 499 540 582 623 623 623 665 706 748 789 831 831 831 831

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A.

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos

Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt Pagina 2 de 2
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E. CONTROLO DE QUANTIDADES E CUSTOS 

 

E.01. VALOR DA EMPREITADA 

 

E.01.01. Trabalhos Previstos 

 

A Empreitada “Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa”, foi adjudicada à empresa Hydro Stone 

- Engenharia, Lda, pelo valor de 2.277.000,00 €, IVA não incluído. 

 

 

E.01.02. Adicionais à Empreitada / Supressão de Trabalhos 

 

No final do mês a que se refere o presente relatório, existem trabalhos a mais e/ou a menos 

apresentados pela Entidade Executante? 

 

 Sim (ver Anexo E1 – Mapa de Controlo de Custos)   

 Não 
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E.02. AUTOS DE MEDIÇÃO 

 
E.02.01. Trabalhos Previstos 

 
No quadro seguinte encontra-se o resumo dos principais trabalhos realizados durante o mês de 

Outubro de 2021, respetivos valores acumulados e em saldo, referente aos trabalhos previstos. 

 

No Anexo E2 Conta Corrente, encontram-se todos os valores dos autos de medição dos trabalhos 

previstos. 

 

 

E.02.02. Trabalhos a Mais / Erros e Omissões de Projeto 

Até ao final do mês a que diz respeito o presente relatório, o Dono da Obra aprovou algum adicional à 

Empreitada?  

Proposta (Trabalhos Previstos) Auto Medição Nº 12 Acumulado Saldo

Código Descrição Importância % Importância % Importância % Importância
0.2 Custo do estaleiro e respetiva manutenção (meios

materiais e consumos diversos, excluindo todos os meios
humanos) 70 800,00 € 8,33% 5 900,00 € 91,67% 64 900,00 € 8,33% 5 900,00 €

0.4
Implementação do Plano de Gestão Ambiental da obra,
envolvendo procedimentos e medidas de minimização a
aplicar durante a fase de obra, a elaboração de relatório
mensal e a nomeação de um Responsável Ambiental

2 400,00 € 8,33% 200,00 € 91,67% 2 200,00 € 8,33% 200,00 €
1.1 Dragagem de sedimentos arenosos para fundação das

obras e estabelecimento das cotas de serviço do canal
definido entre os esporões e da bacia situada no
enraizamento, incluindo transporte e deposição nas praias 
adjacentes, conforme disposto no projeto 227 060,73 € 1,74% 3 945,60 € 86,49% 196 388,68 € 13,51% 30 672,05 €

1.4 Transporte e descarga dos enrocamentos sobrantes em
local a indicar pela Fiscalização, num raio de 2 km,
incluindo armazenamento por gamas de pesos 18 388,60 € 52,70% 9 690,22 € 52,70% 9 690,22 € 47,30% 8 698,38 €

2.1.1 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento
ToT, em núcleo 59 357,59 € 18,95% 11 250,15 € 100,00% 59 357,59 € 0,00% 0,00 €

2.1.3 Fornecimento e colocação de brita de regularização e tela
geotextil (400 g/m2) 14 569,50 € 10,42% 1 518,00 € 100,00% 14 569,50 € 0,00% 0,00 €

2.1.4 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de
2 a 5 kN, em submanto em talude e bermas 7 661,30 € 55,56% 4 256,36 € 100,00% 7 661,30 € 0,00% 0,00 €

2.1.5 Transporte e colocação de enrocamento 2 a 5 kN
reaproveitado e após selecção, em submanto em talude e
bermas 6 440,17 € 36,35% 2 340,68 € 100,00% 6 440,17 € 0,00% 0,00 €

2.1.10 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de
30 a 60 kN, em manto 33 691,29 € 7,55% 2 542,59 € 100,00% 33 691,29 € 0,00% 0,00 €

2.1.11 Transporte e colocação de enrocamento 30 a 60 kN
reaproveitado e após selecção, em manto 7 612,53 € 100,00% 7 612,53 € 100,00% 7 612,53 € 0,00% 0,00 €

2.2.1 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento
ToT, em núcleo 59 357,24 € 11,48% 6 815,82 € 100,00% 59 357,24 € 0,00% 0,00 €

2.2.10 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de
30 a 60 kN, em manto 34 903,23 € 6,90% 2 409,22 € 100,00% 34 903,23 € 0,00% 0,00 €

2.2.12 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de
60 a 90 kN, em manto 8 701,83 € 18,88% 1 642,94 € 100,00% 8 701,83 € 0,00% 0,00 €

2.2.17 Transporte e colocação de enrocamento 100 a 150 kN
reaproveitado e após selecção, em manto 74 552,15 € 27,86% 20 769,45 € 100,00% 74 552,15 € 0,00% 0,00 €

3.1.1.2 Transporte e colocação em obra, incluindo carga e
descarga 111 458,80 € 3,53% 3 933,84 € 3,53% 3 933,84 € 96,47% 107 524,96 €

TOTAL= 84 827,40 €
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 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra o resumo dos principais trabalhos realizados durante 

mês de <Mês Ano>, respetivos valores acumulados e em saldo) 

 Não 

 
 

Proposta (1.º Adicional) A. Medição N.º 02 Acumulado  Saldo 

Códi
go 

Descrição 
Importânci

a 
% Importância % Importância % Importância 

         

T+PC Trabalhos mais a preços 
contratuais 

       

T+PN Trabalhos a mais a preços novos 
       

OP: Omissões de Projeto 

 
    

 

 

Total        

No Anexo E2 Conta Corrente, encontram-se todos os valores dos autos de medição dos Adicionais à 

Empreitada. 

 
 

E.02.03. Revisão de Preços 

 
Desde o início da Empreitada até ao final do mês a que diz respeito o presente relatório, o Dono de 

Obra aprovou valor(es) referente(s) ao(s) cálculo(s) de revisão de preços?  

 
 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra os valor(es) dos cálculo(s) da revisão de preços 

relativo(s) ao mês de <Mês Ano>, e respetivo valor acumulado) 

 Não 

 

Descrição 

Valor 
Acumulado 

Anterior 

Valor 
Acumulado 

Actual 
Valor 

mensal 
 

   

Total 
 

  

 

 

E.03. ADIANTAMENTOS 

 
Desde o início da Empreitada até ao final do mês a que diz respeito o presente relatório, o Dono da 

Obra concedeu à Entidade Executante algum adiantamento?  
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 Não 

 Sim. Adiantamento pelos materiais/equipamentos postos ao pé da obra e aprovados. (ver quadro 

seguinte, onde se encontram os materiais/equipamentos para os quais foi concedido adiantamento); 

 
 

Valor do Adiantamento Data de concessão Descrição dos materiais / equipamentos 

 
  

 
 Sim. Adiantamento da parte do custo da obra necessário para aquisição de 

materiais/equipamentos sujeitos a flutuação de preço (ver quadro seguinte, onde se encontram os 

materiais/equipamentos para os quais foi concedido adiantamento e o ponto de situação referente ao 

reembolso do respetivo adiantamento); 

 

Valor do 
Adiantamento 

Data de 
concessão 

Descrição dos materiais / 
equipamentos 

Reembolso de Adiantamentos 

Valor mensal 
Valor Acum. 

Anterior 
Valor Acum. 

Actual Saldo 
 

  
 

   

 

 

E.04. MULTAS 
 

Até ao final do mês a que diz respeito o presente relatório, o Dono de Obra aplicou alguma multa à 

Entidade Executante?  

 
 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra o ponto de situação referente ao reembolso do 

respetivo adiantamento) 

 Não 

Valor  Data Causa 
 

  

 

 

E.05. PLANOS DE PAGAMENTOS 

Desde o início da execução da Empreitada e até ao final do mês a que diz respeito o presente 

relatório, a Entidade Executante apresentou Planos de Pagamentos? 
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 Sim (ver quadro seguinte)   Não 

 

Data submetido à 
aprovação Ponto de situação Observações 

09/12/2020 Aprovado PP nº 1 ajustado à data do início dos trabalhos da empreitada 

22/06/2021 Aprovado PP nº 2 ajustado à cronologia real dos trabalhos da empreitada 

19/10/2021 
Aprovado a 
04/11/2021 

PP nº 3 com prorrogação de prazo de 41 dias (Fim a 31/12/2021) 
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Anexo E1 – Mapa de Controlo de 
Custos 
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Anexo E2 – Conta Corrente 

 
 



3.RB.003.0

outubro 21

01

1

2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

4

4.1

4.2

4.3

5

5.1

5.2

5.3

6

6.1

6.2

1.º Adicional

2.º Adicional

Facturação vs Plano de Pagamentos

Revisão de Preços

Trabalhos Previstos

1.º Adicional

2.º Adicional

Reembolso do 2.º Adiantamento

Reembolso de Adiantamentos

Reembolso do 1.º Adiantamento

Trabalhos Previstos

1.º Adicional

2.º Adicional
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n.º Data Valor (s/ IVA) Caução inicial

44‐DFIN.DCP/2020 01/10/2020 2 277 000,00 € 113 850,00 €

Data

26/11/2020

12/10/2020

Inicio Término

Prazo Concedido Inicio Término Legal/graciosa?

Valor (s/ IVA) Data

Valor  Data

Multas

Causa

Adiantamentos

Descrição dos materiais / equipamentos

Prorrogações de Prazo

Causa

Descrição dos trabalhos suspensos Causa

Suspensão de Trabalhos

Consignações

Descrição dos trabalhos e/ou dos terrenos consignadas

Consignação dos trabalhos em toda a zona de intervenção das obras

Validação técnica do desenvolvimento do PSS para a execução da obra

Trabalhos Previstos

1.º Adicional

2.º Adicional

DADOS GERAIS

Identificação das Entidades

Designação

Dono da Obra Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Fiscalização Rioboco ‐ Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S. A.

Empreiteiro

Descrição

CONTA CORRENTE DA EMPREITADA

«Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré»

Hydro Stone, Engenharia, Lda.

Contratos

Data de 

Actualização:
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2 277 000,00 € 1 935 739,21 € 84 827,40 € 2 020 566,61 € 256 433,39 €

33 773,42 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Valor Acum. Actual

Valor Acum. Actual

Valor Acum. Actual

Valor Acum. 

Anterior

Descrição Valor mensal
Valor Acum. 

Anterior

1.º Adiantamento

2.º Adiantamento

Multas

Descrição Valor mensal

1.º Adicional

Revisão de Preços

Trabalhos Previstos

2.º Adicional

CONTA CORRENTE DA EMPREITADA

«Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré»

AUTOS DE MEDIÇÃO

3.1 ‐ Mapa Resumo

Descrição Valor Orçamentado
Valor Acum. 

Anterior

Executado  

Mensal

Autos de Medição

Data de 

Actualização:

Valor em 

Saldo

Reembolso de Adiantamentos

Descrição Valor Acum. Anterior Valor Acum. Actual Valor mensal

Trabalhos Previstos

1.º Adicional

2.º Adicional
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IVA Ref. Caução CGA

23,00% 5,00%

1 nov/20 212 358,40 € 48 842,43 € 10 617,92 € 0,00 € 250 582,91 €

2 dez/20 131 870,40 € 30 330,19 € 6 593,52 € 0,00 € 155 607,07 €

3 jan/21 159 843,29 € 36 763,96 € 7 992,16 € 0,00 € 188 615,09 €

4 fev/21 172 937,30 € 39 775,58 € 8 646,87 € 0,00 € 204 066,01 €

5 mar/21 252 305,89 € 58 030,35 € 12 615,29 € 0,00 € 322 951,53 €

6 abr/21 222 245,23 € 51 116,40 € 11 112,26 € 0,00 € 284 473,89 €

7 mai/21 115 686,26 € 26 607,84 € 5 784,31 € 0,00 € 148 078,41 €

8 jun/21 131 281,80 € 30 194,81 € 6 564,09 € 0,00 € 168 040,70 €

9 jul/21 236 749,31 € 54 452,34 € 11 837,47 € 0,00 € 303 039,12 €

10 ago/21 200 107,78 € 46 024,79 € 10 005,39 € 0,00 € 256 137,96 €

11 set/21 100 353,56 € 23 081,32 € 5 017,68 € 0,00 € 128 452,56 €

12 out/21 84 827,40 € 19 510,30 € 4 241,37 € 0,00 € 108 579,07 €

nov/21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

N.º Mês Valor (s/ IVA)
Valor a receber pelo 

Empreiteiro

CONTA CORRENTE DA EMPREITADA

«Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré»

AUTOS DE MEDIÇÃO

3.2 ‐ Trabalhos Previstos

Data de 

Actualização:
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IVA Ref. Caução CGA
23,00% 10,00%

nov/20 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

dez/20 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

jan/21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

fev/21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

mar/21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

abr/21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

mai/21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

jun/21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

jul/21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ago/21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

set/21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 out/21 33 773,42 € 7 767,89 € 3 377,34 € 0,00 € 44 918,65 €

nov/21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

dez/21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

jan/22 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

fev/22 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

mar/22 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

abr/22 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

mai/22 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

jun/22 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CONTA CORRENTE DA EMPREITADA

«Empreitada»

REVISÃO DE PREÇOS

4.1 - Trabalhos Previstos - Volume I

N.º Mês Valor (s/ IVA) Valor a receber 
pelo Empreiteiro

Data de 

Actualização:
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Mensal Acumulado

1 nov/20 212 358,40 € 212 358,40 € 212 358,40 € 212 358,40 €

2 dez/20 131 870,40 € 344 228,80 € 159 924,43 € 372 282,83 €

3 jan/21 159 843,29 € 504 072,09 € 321 550,27 € 693 833,10 €

4 fev/21 172 937,30 € 677 009,39 € 300 933,06 € 994 766,16 €

5 mar/21 252 305,89 € 929 315,28 € 278 633,10 € 1 273 399,26 €

6 abr/21 222 245,23 € 1 151 560,51 € 147 240,79 € 1 420 640,05 €

7 mai/21 115 686,26 € 1 267 246,77 € 91 203,87 € 1 511 843,92 €

8 jun/21 131 281,80 € 1 398 528,57 € 190 941,59 € 1 702 785,51 €

9 jul/21 236 749,31 € 1 635 277,88 € 166 437,78 € 1 869 223,29 €

10 ago/21 200 107,78 € 1 835 385,66 € 123 659,06 € 1 992 882,35 €

11 set/21 100 353,56 € 1 935 739,22 € 122 352,57 € 2 115 234,92 €

12 out/21 84 827,40 € 2 020 566,62 € 63 181,23 € 2 178 416,15 €

nov/21 98 583,85 € 2 277 000,00 €

Mês
Autos de Medição Planos de 

Pagamentos
Cronograma 
Financeiro

CONTA CORRENTE DA EMPREITADA

«Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré»

FATURAÇÃO vs PLANO DE PAGAMENTOS

5.1 Facturação vs Plano de Pagamentos - Trabalhos Previstos

N.º

Data de 

Actualização:
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F. CONTROLO DA QUALIDADE 

 

F.01. PLANO DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

Desde o início da execução da Empreitada e até ao final do mês a que diz respeito o presente 

relatório a Entidade Executante submeteu à aprovação o Plano de Gestão da Qualidade e respetivas 

revisões/aditamentos?  

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem das revisões do Plano de Gestão da 

Qualidade da Entidade Executante e respetivos aditamentos)   

 Não 

 

Data Submetido à 
aprovação Descrição do Documento Ponto de Situação 

 
  

 

 

F.02. APROVAÇÃO/RECEÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS /  PROCESSOS 
CONSTRUTIVOS 

 

Durante o período a que se refere o presente relatório a Entidade Executante submeteu à aprovação 

e/ou foram aprovados/rejeitados pelo Dono de Obra / Fiscalização materiais/equipamentos a aplicar 

no âmbito da Empreitada?  

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem dos materiais/equipamentos submetidos à 

aprovação pela Entidade Executante e/ou aprovados/rejeitados pelo Dono da Obra / Fiscalização) 

 Não 

 

Data Submetido à 
/aprovação/ 

Descrição do material / equipamento Ponto de Situação 
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No Anexo F1 encontra-se a Listagem de Materiais / Equipamentos submetidos à aprovação pela 

Entidade Executante durante o período a que se refere o presente relatório. 

 

 

F.03. INSPEÇÕES E ENSAIOS 

 

F.03.01. Fichas de Inspeção e Ensaio 

Durante o mês a que se refere o presente relatório foi efetuado o preenchimento de Fichas de 

Inspeção e Ensaio, no controlo da execução dos trabalhos? 

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem das Fichas de Inspeção e Ensaio) 

 Não 

 

Atividade Controlada Ficha de Inspeção e Ensaio 
Principais anomalias detectadas na execução 

dos trabalhos 
 

  

 

 

F.03.02. Relatórios de Ensaios Realizados 

Durante o mês a que se refere o presente relatório foram efetuados ensaios laboratoriais, no controlo 

da execução dos trabalhos? 

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem dos ensaios realizados) 

 Não 
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Atividade Controlada Ensaio Conformidade 

   

   

 

 

F.04. ANOMALIAS DETETADAS EM OBRA 

 

Durante o mês a que se refere o presente relatório foram detetadas anomalias no controlo de 

qualidade na execução dos trabalhos? 

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem das anomalias detetadas) 

 Não 

Descrição da anomalia Entidade Responsável Documento1 Ponto de Situação  

    

   

Não se entrega o Anexo F2 (Relatórios de Não Conformidade), por não terem sido detetadas 

anomalias. 

 

F.06.AUDITORIAS 

 

No presente mês não foi realizada auditoria ao Sistema de Gestão da Qualidade, facto pelo qual não 

se apresenta o Anexo F3 (Relatórios de Auditorias). 

 

                                                      

 

1 Preencher caso haja abertura de uma não conformidade 
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Anexo F1 – Listagem de Materiais 
/ Equipamentos 
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Anexo F2 – Relatórios de Não 
Conformidade 
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Anexo F3 – Relatórios de 
Auditoria 



3.RB.001.0 

 

RELATÓRIO MENSAL DE 
ACOMPANHAMENTO N.º 10 

OUTUBRO/2021 

 

  

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt 

 G | 1 

 

 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA 
G.01. Plano de Segurança e Saúde .............................................................................................. 2 

G.02. Comunicação Prévia de Abertura de Estaleiro e Respetivas Atualizações ........................ 3 

G.03. Controlo da Documentação de Empresas, Trabalhadores e Equipamentos ...................... 4 

G.04. Inspeções / Verificações de Conformidade ......................................................................... 4 

G.05. Sinistralidade ....................................................................................................................... 4 

G.06. Relatório Mensal da Entidade Executante ........................................................................... 5 

G.07. Anomalias Detetadas em Obra ............................................................................................ 5 

G.08.Anexos .................................................................................................................................. 6 

Anexo G1 – Comunicação Prévia de Abertura de Estaleiro e Respetivas Atualizações .............. 7 

Anexo G2 – Controlo da Documentação de Empresas, Trabalhadores e Equipamentos ............ 8 

Anexo G3 – Relatórios de Segurança de Visita à Obra ................................................................ 9 

Anexo G4 – Índices de Sinistralidade .......................................................................................... 10 

Anexo G5 – Relatórios da Entidade Executante ......................................................................... 11 

Anexo G6 – Relatório de Não Conformidade .............................................................................. 12 

Anexo G7 – Registo de Incidente/Acidente ................................................................................. 13 

 

   



3.RB.001.0 

 

RELATÓRIO MENSAL DE 
ACOMPANHAMENTO N.º 10 

OUTUBRO/2021 

 

  

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt 

 G | 2 

 

 

G. COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA 

 

G.01. PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

 

Desde o início da execução da Empreitada e até ao final do mês a que diz respeito o presente relatório 

a Entidade Executante submeteu à aprovação o Plano de Segurança e Saúde e respetivas 

revisões/aditamentos?  

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem das revisões do Plano de Segurança e Saúde 

da Entidade Executante e respetivos aditamentos)   

 Não 

 

Data Submetido à 
aprovação Descrição do Documento Ponto de Situação 

02/10/2020 Desenvolvimento do PSS para a execução da obra Validado pelo Dono de Obra 

06/01/2021 Memória descritiva e justificativa do estaleiro da obra Validado 

06/01/2021 
Procedimentos de prevenção e controlo da transmissibilidade do 

vírus Sars Cov 2 (Covid.19) 
Validado 

01/02/2021 Relatório de monitorização mensal de segurança de Janeiro/2021 Validado 

02/03/2021 Relatório de monitorização mensal de segurança de Fevereiro/2021 Validado 

01/04/2021 Relatório de monitorização mensal de segurança de Março/2021 Validado 

05/05/2021 Relatório de monitorização mensal de segurança de Abril/2021 Validado 

02/06/2021 Relatório de monitorização mensal de segurança de Maio/2021 Validado 

06/07/2021 Relatório de monitorização mensal de segurança de Junho/2021 Validado 

30/07/2021 Relatório de monitorização mensal de segurança de Julho/2021 Validado 

03/09/2021 Relatório de monitorização mensal de segurança de Agosto/2021 Validado 

01/10/2021 Relatório de monitorização mensal de segurança de Setembro/2021 Validado 

04/11/2021 Relatório de monitorização mensal de segurança de Outubro/2021 Validado 
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G.02. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ABERTURA DE ESTALEIRO E RESPETIVAS 
ATUALIZAÇÕES 

 

A Empreitada obriga o Dono de Obra comunicar ao ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho 

a abertura de Estaleiro? 

 

 Sim, caso seja previsível que envolva umas das seguintes situações: 

 Um prazo total superior a 30 dias e, em qualquer momento, a utilização simultânea de mais 

de 20 trabalhadores; 

 Um total de mais de 500 dias de trabalho, correspondente ao somatório dos dias de trabalho 

prestado por cada um dos trabalhadores. 

 Não 

 

O Anexo G1 não contêm atualizações de comunicação(ões) prévia(s) porque não foi necessário serem 

efetuadas ao longo do respetivo mês. 
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G.03. CONTROLO DA DOCUMENTAÇÃO DE EMPRESAS, TRABALHADORES E 
EQUIPAMENTOS 

 

A documentação deste ponto encontra-se no relatório mensal de Entidade Executante que se encontra 

no Anexo G5. 

 

G.04. INSPEÇÕES / VERIFICAÇÕES DE CONFORMIDADE 

 

O Coordenador de Segurança em Obra (CSO) esteve em permanência no estaleiro da obra, durante o 

horário de trabalho dos trabalhadores da Entidade Executante (EE) e dos subempreiteiros, e na grande 

maioria das situações respeitantes à área de segurança e saúde no trabalho foram resolvidas com o 

Técnico de Segurança e Saúde da EE (TSSEE), via telemóvel ou correio eletrónico, e outras situações 

foram tratadas presencialmente nos dias em que este esteve presente no estaleiro da obra, facto pelo 

qual não houve necessidade de serem efetuados relatórios de segurança de visita à obra. 

 

G.05. SINISTRALIDADE 

 

Durante o mês a que se refere o presente relatório ocorreram incidentes de trabalho em obra? 

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra os acidentes de trabalho ocorridos) 

 Não 

 

Data Descrição do Incidente Causa 
 

  
 

  
 

  

 

A documentação deste ponto encontra-se no relatório mensal de Entidade Executante que se encontra 

no Anexo G5. 

 



3.RB.001.0 

 

RELATÓRIO MENSAL DE 
ACOMPANHAMENTO N.º 10 

OUTUBRO/2021 

 

  

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt 

 G | 5 

 

G.06. RELATÓRIO MENSAL DA ENTIDADE EXECUTANTE 

 

No Anexo G5 encontra-se o Relatório Mensal de Segurança entregue pela Entidade Executante. 

 

G.07. ANOMALIAS DETETADAS EM OBRA 

 

Durante o mês a que se refere o presente relatório foram detetadas anomalias no controlo das 

condições de Segurança, Higiene e Saúde na execução dos trabalhos? 

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem das anomalias detetadas) 

 Não 

Descrição da anomalia Entidade Responsável Documento1 Ponto de Situação 

    

    

    

  

                                                      

 

1 Preencher caso haja abertura de uma não conformidade 

 

O Anexo G6 está vazio porque no período respeitante a este relatório mensal não houve foram 

elaborados Relatórios de Não Conformidade. 
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G.08.Anexos 
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Anexo G1 – Comunicação Prévia 
de Abertura de Estaleiro e 

Respetivas Atualizações 
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Anexo G2 – Controlo da 
Documentação de Empresas, 

Trabalhadores e Equipamentos 
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Anexo G3 – Relatórios de 
Segurança de Visita à Obra 
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Anexo G4 – Índices de 
Sinistralidade 
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Anexo G5 – Relatórios da 
Entidade Executante 
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PARA: Abílio Castanheira, Eng.º PERÍODO: outubro de 2021 

DE: Hydro Stone Engenharia, Lda  

DONO DE OBRA: APAMBIENTE 

DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA: EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES 
DO RIO ALCOA – NAZARÉ 
 
DATA DE APROVAÇÃO DO DPSS: 12 de Outubro de 2020 

DATA DE ÍNICIO DA EMPREITADA: 26 de Novembro de 2020 

DATA DE TERMO DA EMPREITADA: 31 de Dezembro de 2021 

 
 

1. Reuniões 

Foi realizada visita de Segurança em Obra (CSO) no 07 de outubro de 2021. 

 

2. Comunicação Prévia 

Encontra-se afixada na vitrine de obra e arquivada no DPSS. 

 

3. Procedimentos de Segurança 

Os procedimentos de Segurança previstos em DPSS estão a ser cumpridos. 

 

4. Breve Descrição dos Trabalhos 

No período do relatório verificaram-se os seguintes trabalhos: 

 

Esporão Sul 

• Conclusão do Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de grandes 
dimensões, no manto do intradorso; 

• Conclusão dos trabalhos na cobertura da plataforma, incluindo a abertura de caixa, 
fornecimento e colocação de tela geotêxtil de 400 gr./m2, 

• Conclusão da Colocação de blocos de pedra de grandes dimensões (100 a 200 KN), 
em substituição de blocos antifer, conforme alteração proposta pela EE e aprovada 
pelo Projetista 

• Remoção do acesso provisório para acesso ao esporão Sul 
 

Esporão Norte 

• Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação), com colocação dos 
enrocamentos reaproveitados no núcleo e mantos intermédios. 

• Fornecimento e colocação de enrocamentos, designadamente ToT no núcleo e 
blocos de grandes dimensões na cabeça e nos mantos dos taludes norte e sul; 
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5. Acidentes e Incidentes 

No período em análise não houve qualquer registo de acidentes/incidentes em obra (ver índice 
de sinistralidade no Anexo 1) 

 

6. Ações de Formação e Informação 

Todos os trabalhadores foram alvo de ações de sensibilização e de formação específica em 
relação a todos os riscos inerentes a cada atividade, bem como relativamente às medidas 

preventivas a respeitar. 

Não foram durante o presente mês realizadas novas ações de formação/sensibilização; 

 

7. Controlo de Alcoolemia 

No período do relatório não foram realizados testes de alcoolemia. 

 

8. Não Conformidades 

Não foram registadas não conformidades em obra 

 

9. Medidas de Proteção Coletiva 

Não houve necessidade de serem implementadas novas medidas de proteção coletiva para 

além das implementadas anteriormente. 

 

10. Medidas de Proteção Individual 

Sensibilização de todos os colaboradores no que respeita ao uso obrigatório de equipamentos de 

proteção individual. 

Sensibilização para os cuidados a ter no controlo de transmissão do novo vírus, estão a ser 

entregues máscaras para utilização em obra e para durante o transporte dos trabalhadores 

 

11. Auditorias 

Foram realizadas auditorias regulares às frentes de trabalho onde foram verificadas não só as 

condições de trabalho, como também a correta utilização dos equipamentos de proteção 
coletiva e individual, tendo sido alertado de imediato as chefias diretas quando detetadas 

anomalias. 

No Anexo 3 poderão ser consultados os Registos de Monitorização e Prevenção preenchidos para 

as atividades desenvolvidas.  

 

12. Documentação 

Toda a documentação relacionada com a Segurança, Higiene e Saúde das Empresas, 

Trabalhadores e Equipamentos encontra-se arquivada no Plano de Segurança e Saúde. 

No Anexo 4 poderão ser consultados os Registos Documentais das Entidades Empregadoras, 
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Trabalhadores e Equipamentos. 

13. Gestão de Resíduos

Os resíduos sólidos urbanos estão a ser depositados previamente em contentores para o efeito 
em obra, os quais são posteriormente depositados em pontos existentes na rede de recolha 

municipal. 

14. Empreiteiros/Subempreiteiros/Aluguer de Equipamentos

Durante o período do relatório/empreitada estiveram em obra as seguintes empresas: 

• Hydro Stone Engenharia, Lda
• DTS, Lda.

• Sobrechas, Lda. (só equipamento)
• Irmãos Cavaco S.A. (só equipamento)

15. Conclusão

No período a que reposta o relatório pode-se concluir que os trabalhos, no que respeita ao tema 
SST, se desenrolaram com normalidade. 

Foram implementadas e cumpridas as medidas preventivas preconizadas no DPSS. 

16. Registo Fotográfico
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Anexo 1 

Índices de Sinistralidade Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROJECTISTA

Ano Mês Mês Acumulado Mortais Não Mortais Acumulado Mês Acumulado I.I I.F I.G I.A.G.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

11 4 4 96 96 0,00 0,00 0,00 ---

12 6 10 768 864 0,00 0,00 0,00 ---

1 6 16 960 1824 0,00 0,00 0,00 ---

2 8 24 1216 3040 0,00 0,00 0,00 ---

3 8 32 1472 4512 0,00 0,00 0,00 ---

4 9 41 1368 5880 1 1 1 1 24,39 170,07 0,17 1,00

5 9 50 1512 7392 1 11 12 20,00 135,28 1,62 12,00

6 9 59 1440 8832 1 12 16,95 113,22 1,36 12,00

7 9 68 1440 10272 1 12 14,71 97,35 1,17 12,00

8 8 76 1408 11680 1 12 13,16 85,62 1,03 12,00

9 9 85 1584 13264 1 12 11,76 75,39 0,90 12,00

10 10 95 1600 14864 1 12 10,53 67,28 0,81 12,00

(1) Ano a que respeita a informação 
(9) Acumulado de Acidentes ocorridos na obra

(2) Mês a que respeita a informação 
(10) N.º dias de trabalho perdidos no mês

(3) N.º médio de pessoas na obra. 
(11) N.º de dias de trabalho perdidos acumulado

(4) Acumulado de trabalhadores na obra

(5) N.º total de pessoas-horas trabalhadas no mês

(6) N.º total de pessoas-horas trabalhadas acumulada
(14) Índice de Gravidade = (Nº de dias úteis perdidos /   Nº  total pessoas horas trabalhadas)   * 1000

(7) N.º acidentes mortais ocorridos no mês
(15)  Índice de Avaliação da Gravidade (ìndice de Gravidade/Índice de Frequência)

(8) N.º acidentes não mortais ocorridos no mês

2021

Pessoas - hora 
Trabalhadas 
Acumuladas

FISCALIZAÇÂO

INCIDENTES DE TRABALHO E ÍNDICES DE SINISTRALIDADE LABORAL

Pessoas - hora 
Trabalhadas

N.º Médio Trabalhadores

2020

Data INDICESN.º Acidentes Dias Perdidos

EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉEMPREITADA:

(13) Índice de Frequência = (Nº de acidentes c/baixa X1000 000) /   Nº total  trabalhadores)   

(12) Índice de Incidência = (Nº de acidentes c baixa /  Nº total  trabalhadores)   x 1000 

ÍNDICES FINAIS

DONO OBRA: APA – Agência Portuguesa do Ambiente

Mod. 44/GS.1



Ass:___________________ (Tiago Valentim)             Data: 04/11/2021 Ass:____________________ (Eng.º José Neves)       Data: 04/11/2021

Declaramos que os dados acima apresentados e bem como a informação presente neste documento correspondem à situação verificada em obra os quais podem ser comprovados através de registos 

que mantemos de forma organizada e permanentemente actualizada em nosso poder. 

DECLARAÇÃO

SST DTE

EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ

INCIDENTES DE TRABALHO E ÍNDICES DE SINISTRALIDADE LABORAL

DONO OBRA:

EMPREITADA:

APA – Agência Portuguesa do Ambiente
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ANEXO 2 

 Registo de Formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Registos de Monitorização e Prevenção 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Atualização dos Registos Documentais das Entidades 

Empregadoras, Trabalhadores e Equipamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N.º
Data de 

Validade
Entrada Saída

1
Hydro Stone - 

Engenhraria, Lda

Lugar das Airas S/N 
Caldas de S. Jorge

502297271 25615  -
Entidade 

Executante
26-11-2020 José Neves sim 2021-09 15-02-2022 15-01-2022

1a
Irmãos Cavaco 

SA

Lugar das Airas S/N 
Caldas de S. Jorge

500606587 4661 -
empresa grupo 
(mão de obra)

04-01-2021 -
cumpre o horário 

trabalho da EE
2021-08 16-01-2022 17-12-2021

2 DTS

R dos Talhos nº3 
Salgueiro

2540-444 Carvalhal

513401059 -  -
aluguer de 

equipamento com 
mão de obra

26-11-2020 -
cumpre o horário 

trabalho da EE
2021-08 21-08-2021 02-10-2021

3 SOBRECHAS, Lda

1R BARREIRA SAO 
BENTO

MOLIANA
2480-137 SAO BENTO

505546310 - -
aluguer de 

equipamento com 
mão de obra

26-02-2021 -
cumpre o horário 

trabalho da EE
2021-08 01-07-2021 01-06-2021

4

Fábio Cordeiro 

(Trabalhador 

Independente)

Rua da Lomba Covas 
2480-131 São Bento 

Pms
248314165 - -

Mão de obra 
(Manobrador)

26-02-2021 -
cumpre o horário 

trabalho da EE
- 28-04-2021 20-04-2021

5 TECIROCHA, Lda.

RUA OLIVEIRINHAS, 413 
MOLIANA              

2480-135 SÃO BENTO
508696143 - -

aluguer de 
equipamento com 

mão de obra
22-03-2021 -

cumpre o horário 
trabalho da EE

2021-02 18-07-2021 19-06-2021

6
Lopes & Couto, 

Lda.

ARAÚJO-BRENHA, 3080-
436, ALHADAS FIGUEIRA 

FOZ, COIMBRA
500741433 - -

aluguer de 
equipamento com 

mão de obra
25-03-2021 -

cumpre o horário 
trabalho da EE

2021-06 24-07-2021 24-06-2021

7

SUBEX - 

Mergulhadores 

Profissionais, Lda

Avenida da República, 
nº 50, 2º, 1050-196 

Lisboa
515310883 - -

trabalhos mergulho 
profissional

30-06-2021 -
cumpre o horário 

trabalho da EE
2021-08 12-10-2021 12-09-2021

8
Francisco Nunes 

Rosado

Rua 1 de Dezembro, nº 
42, 2540-185 Bombarral

216102634 - -
trabalhos mergulho 

profissional
30-06-2021 -

cumpre o horário 
trabalho da EE

--- 22-10-2021 28-09-2021

9

Vítor Manuel 

Fernandes 

Tavares

Rua Mário Botas, nº28, 
2820-078 Charneca da 

Caparica
180736582 - -

trabalhos mergulho 
profissional

30-06-2021 -
cumpre o horário 

trabalho da EE
--- 12-09-2021 28-08-2021

10
Rafael Pinto 

Tavares

Rua Mário Botas, nº28, 
2820-078 Charneca da 

Caparica
202559343 - -

trabalhos mergulho 
profissional

30-06-2021 -
cumpre o horário 

trabalho da EE
--- 31-09-2021 31-08-2021

Calendarização da Actividade 

no Estaleiro

REGISTO DAS ENTIDADES EMPREGADORAS

Horário de Trabalho 

na Obra 

Empreitada: EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ

Identificação Completa e 

Residência ou Sede

Alvará /Titulo de Registo

Actividade a 

Desenvolver

Fiscalização: 

N.º Entidade Empregadora
Resp. da Entidade 

Empregadora

Dono da Obra: Agência Portuguesa do Ambiente
Coordenação de Segurança: 

Mapa de 

Descontos para 

a Segurança 

Social

Situação das 

Finanças 

Regularizada 

(Data de 

Validade)

Situação da 

Segurança 

Social 

Regularizada 

(Data de 

Validade)

Entidade Executante: Hydro Stone - Engenharia, Lda

NIF



Legenda: S - Sim a) Entregue comprovativo de ter sida solicitada declaração.

N - Não b) Em fase de emissão 

N/A - Não Aplicável

Tiago Valentim Nome: Nome:

04-11-2021 Data: Data:

Assinatura: Assinatura:Assinatura:

Data:

Assinatura:

Data:

Dono da Obra

Preparação Aprovação

TSHST

Eng.º José Neves

04-11-2021

Verificação

Nome:

CSO

Nome: Eng.º Abílio Castanheira

Validação Técnica

Empresa que já saiu da Obra

Direcção de Obra
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REGISTO DE APÓLICES DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO 
Número Página 

12 1/1 

Empreitada: EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ Código: 

Dono da Obra: Agência Portuguesa do Ambiente Fiscalização:  

Projetista:  Adjudicatário: Hydro Stone – Engenharia, Lda 
 

Reg. 
N.º 

Nome da empresa ou do trabalhador 
independente 

(*) Companhia de seguros e 
Ramo de Actividade 

Número da apólice 
Validade da 

apólice 

Modalidade (**) Periodicidade 
do 

pagamento PF-CN PF-SN PV 
 

1 Hydro Stone – Engenharia, Lda E TRANQUILIDADE 4360685 Anual   X Mensal 

1a Irmãos Cavaco SA S TRANQUILIDADE 3095294 Anual   X Mensal 

2 DTS, Lda S TRANQUILIDADE 5710654 Anual   X Semestral 

3 Sobrechas, Lda. S TRANQUILIDADE 6516469 Anual X   Trimestral 

4 Fábio Miguel Cordeiro Alves S ZURICH 8750227 Anual   X Trimestral 

5 Tecirocha, Lda. S TRANQUILIDADE 3095294 Anual   X Mensal 

6 Lopes & Couto, Lda. S ZURICH 8232932 Anual   X Mensal 

7 SUBEX - Lda S FIDELIDADE AT64317818 Anual X   Mensal 

8 Francisco Nunes Rosado TI FIDELIDADE AT64317818 Anual X   Mensal 

9 Vítor Manuel Fernandes Tavares TI DAN EUROPE 904993 Anual  X   Anual 

10 Rafael Pinto Tavares TI FIDELIDADE AT64317818 Anual X   Mensal 

          

          

          

          

(*) E = Entidade Executante; S = Subempreiteiro / Tarefeiro; SS – Subcontratado de SubempreiteiroTI = Trabalhador independente;  (**) PF-CN  = Prémio fixo com nomes; PF-SN = Prémio Fixo sem nomes; 

PV = Prémio Variável 

 

Empresa não está de momento em obra 



 

CONTROLO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO  
Número Página 

12 1/1 

Empreitada: EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ Código: 

Dono da Obra: APA – AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE Fiscalização:  

Projetista:  Adjudicatário: HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA 

 

Mod S13 – Equipamentos Apoio 

 

 EQUIPAMENTO DE APOIO REVISÕES PERIÓDICAS  CERTIFICAÇÃO ACÚSTICA ESTADO DO EQ DATA ENTRADA DATA SAÍDA 

REG. 
Cód. Designação 

N.º  

Série 

Ano 

Fabrico 

 

NA 

Data da 

Última 

Em dia ? Data prevista 

da próxima 
Não Aplicável / Possui ? Conforme ?   

N.º   Sim Não NA Sim Não Sim Não 

01 3109 

Escavadora Rastos 

HITACHI ZX350  

(IRMÃOS CAVACO SA) 

HCM 
BAM00V0003

3666 
2005  25/05/2020 X    X  X  26/11/2020 22/03/2021 

02 3125 
CILINDRO CB-334E 

(IRMÃOS CAVACO SA) 
CATCB334V
C4F00381 

2007  19/03/2020 X    X  X  26/11/2020 19/04/2021 

03 3107 
RECTRO Volvo BL71D 

(IRMÃOS CAVACO SA) 
120004 2005  30/03/2020 X    X  X  26/11/2020 22/07/2021 

04 3085 
Compressor ATLAS 

XAS96 

(IRMÃOS CAVACO SA) 

AIP321751 1999  04/09/2020 X    X  X  26/11/2020 19/04/2021 

05 3099 

Compressor ATLAS 
XAS97 

(IRMÃOS CAVACO SA) 
AIP481120 2004  27/07/2020 X    X  X  26/11/2020  

06 3117 

Gerador HIMOINSA 

HPW-85 T5 

(IRMÃOS CAVACO SA) 

6113178 2006  05/05/2020 X    X  X  
26/11/2020 29/12/2020 

17/05/2021  

07 3082 
Gerador VOLPOR 

SILLENT JS 40MI 

 (IRMÃOS CAVACO SA) 

1682406-02 1999  04/09/2020 X    X  X  04/01/2021 17/05/2021 

08  

Escavadora Rastos 

KOMATSU PC340  

(DTS) 

KMTPC115L5
5K40722 

2004  18/08/2020 X    X  X  12/01/2021 20/04/2021 

09  

Escavadora Rastos 

KOMATSU PC240  

(DTS) 

K60397 2015  15/01/2021 X    X  X  19/01/2021 29/01/2021 
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Número Página 

12 1/1 

Empreitada: EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ Código: 

Dono da Obra: APA – AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE Fiscalização:  

Projetista:  Adjudicatário: HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA 

 

Mod S13 – Equipamentos Apoio 

 EQUIPAMENTO DE APOIO REVISÕES PERIÓDICAS  CERTIFICAÇÃO ACÚSTICA ESTADO DO EQ DATA ENTRADA DATA SAÍDA 

REG. 
Cód. Designação 

N.º  

Série 

Ano 

Fabrico 

 

NA 

Data da 

Última 

Em dia ? Data prevista 

da próxima 
Não Aplicável / Possui ? Conforme ?   

N.º   Sim Não NA Sim Não Sim Não 

                 

10 3015 

GRUA RASTOS 

NCK Rapier Atlas C54B  

(HYDROSTONE) 

66113 1972  16/12/2020 X    X  X  22/01/2021  

11 3100 

Escavadora Rastos 

DAEWOO 340LC-V 

(HYDROSTONE) 

1414 2005  08/08/2019  X   X  X  25/01/2021 15/02/2021 

12  

Gerador  

GREENPOWER 

GP44 S/P-N 

(COMINGERSOLL) 

214440 2019  27/01/2021 X    X  X  28/01/2021 204/2021 

13  

Pá Carregadora 

CATERPILLAR 980C 

(SOBRECHAS) 

63X03059C 1989  07/12/2020 X     X X  26/02/2021  

14 3218 

Escavadora Rastos 

HITACHI ZAXIS 650LCH 

(HYDROSTONE) 

HCM17R00T0
0004216 

2004  12/02/2021 X    X  X  26/02/2021  

15 3040 

GRUA RASTOS 

SENNEBOGEN 6180 R-
HD-KB 

(ICSA) 

6180.5.108 2000  16/12/2020 X    X  X  22/03/2021  

16  

Dumper 

VOLVO A25D 

(DTS) 

A25DV11390 2002  18/07/2020 X   X   X  
22/03/2021 20/04/2021 

28/07/2021  
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Empreitada: EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ Código: 

Dono da Obra: APA – AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE Fiscalização:  

Projetista:  Adjudicatário: HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA 

 

Mod S13 – Equipamentos Apoio 

 EQUIPAMENTO DE APOIO REVISÕES PERIÓDICAS  CERTIFICAÇÃO ACÚSTICA ESTADO DO EQ DATA ENTRADA DATA SAÍDA 

REG. 
Cód. Designação 

N.º  

Série 

Ano 

Fabrico 

 

NA 

Data da 

Última 

Em dia ? Data prevista 

da próxima 
Não Aplicável / Possui ? Conforme ?   

N.º   Sim Não NA Sim Não Sim Não 

17  

Escavadora Rastos 

HITACHI ZX350  

(LOPES E COUTO) 

HCM 
HL00T000318

15 
  07/08/2020 X    X  X  25/03/2021 14/07/2021 

18 3123 

Escavadora Rastos 

HITACHI ZX670 

(HYDRO STONE) 

HCM 
1J800E00020

165 
2007  26/11/2020 X    X  X  02/06/2021  

19 3080 

Conjunto Industrial 

FIAT HITACHI FB110 

(ICSA) 

FB110-4PS 
031016741 

1999  19/02/2021 X   X   X  23/07/2021  

                 
 

(1) De acordo com o respetivo Plano de Manutenção 
(2)  

Equipamento já não se encontra em obra. 

 
 

Preparado por: Tiago Valentim 04/11/2021 Verificado por: Tiago Valentim 04/11/2021 Aprovado: Eng.º Abílio Castanheira Data:  

 



 

Mod S09 – Identificação de Trabalhadores 

 

 IDENTIFICAÇÃO DE TRABALHADORES E INSPEÇÃO MÉDICA 

Número Página 

12 1/1 

Empreitada: EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ Código: 

Dono da Obra: Agência Portuguesa do Ambiente (APA) Fiscalização: 

Projetista: - Adjudicatário: Hydro Stone - Engenharia, Lda 

 
 

 

Reg. 
N.º 

Nome do trabalhador 
N.º B.I. 

ou Passaporte 

Nº da  
Segurança Social 

Entidade Patronal (*) 
Data de 
Entrada 

Data de 
Saída 

Categoria Profissional 
Inspeção Médica 

Data últ. Data próx. 

 José Neves 9030745 11166746590 Hydro Stone, Lda. E 26/11/2020  Eng.º Civil 17/09/2021 17/09/2022 

 Jorge Pereira 98279220 11323175719 Hydro Stone, Lda. E 26/11/2020  Topógrafo 18/09/2020 18/09/2022 

 Tiago Valentim 11291310 12015715875 Hydro Stone, Lda. E 26/11/2020  TSSST 08/10/2020 08/10/2022 

 Nuno Macedo 11595032 11166143541 Hydro Stone, Lda. E 26/11/2020  Encarregado 18/09/2020 18/09/2022 

 Manuel Alves 08902239 11163173476 Hydro Stone, Lda. E 26/11/2020  Trolha 1ª 17/09/2021 17/09/2022 

 Jaime Pinho 10135550 11164066329 Hydro Stone, Lda. E 26/11/2020  Servente 18/09/2020 18/09/2021 

 Armando Pinto 7565044 11163465080 Hydro Stone, Lda. E 30/11/2020  Apontador 03/07/2020 03/07/2021 

 Rui Lopes 4480874 11167090866 Hydro Stone, Lda. E 30/11/2020  Manobrador 31/05/2021 31/05/2022 

 Ricardo Ribeiro 13188189 11167090866 Hydro Stone, Lda. E 30/11/2020  Manobrador 22/11/2019 22/11/2021 

 Viktor Donik FB867346 11167357688 Hydro Stone, Lda. E 10/12/2020  Servente 18/09/2020 18/09/2021 

 Carlos Barreiras 7017612 10096964163 Hydro Stone, Lda. E 15/12/2020  Pedreiro 2ª 22/12/2020 22/12/2021 

 Joaquim Pinto 07832685 11096632114 Irmãos Cavaco SA S 04/01/2021  Pedreiro de 1ª 03/07/2020 03/07/2021 

 Carlos Guedes 09950821 11082037871 Hydro Stone, Lda. E 06/01/2021  Manobrador 10/02/2020 10/02/2022 

 Frederico Sousa 12360977 11114439570 DTS, Lda. S 12/01/2021  Manobrador 20/06/2020 20/06/2022 

 Carlos Sousa 04424240 11110852197 DTS, Lda. S 19/01/2021  Manobrador 20/06/2020 20/06/2021 

 Américo Castro 9705869 11163733452 Hydro Stone, Lda. E 21/01/2021  Manobrador 17/09/2021 17/09/2022 

 Marco Santos 12174817 12022269924 Hydro Stone, Lda. E 22/01/2021  Manobrador 15/01/2021 15/01/2023 

 Carlos Oliveira 7586869 11162362615 Irmãos Cavaco SA S 22/01/2021  Mecânico/Eletricista 03/07/2020 03/07/2021 

 Manuel Guedes 7001556 11163682738 Hydro Stone, Lda. E 22/01/2021  Mecânico 16/10/2020 16/10/2021 

 António Moreira 12053522 11166082612 Hydro Stone, Lda. E 22/01/2021  Mecânico 16/10/2020 16/10/2021 

 Diamantino Oliveira 8720334 11163604352 Irmãos Cavaco SA S 04/02/2021  Mecânico 16/07/2020 16/07/2021 

 Jorge Lopes 7838073 11073321269 Hydro Stone, Lda. E 19/02/2021  Serralheiro 08/07/2020 08/07/2021 



 

Mod S09 – Identificação de Trabalhadores 

Reg. 
N.º 

Nome do trabalhador 
N.º B.I. 

ou Passaporte 

Nº da  
Segurança Social 

Entidade Patronal (*) 
Data de 
Entrada 

Data de 
Saída 

Categoria Profissional 
Inspeção Médica 

Data últ. Data próx. 

 Nuno Gomes 30676377 11925105954 Hydro Stone, Lda. E 26/02/2021  Aprendiz 3ºAno (mecâ.) 18/09/2020 18/09/2022 

 Fábio Cordeiro 13834379 11918802081 (trab. Independente) TI 26/02/2021  Manobrador 06/03/2021 06/03/2023 

 José Oliveira 07776668 11162273313 Hydro Stone, Lda. E 01/03/2021  Manobrador 16/10/2020 16/10/2021 

 Carlos Bastos  07325275 11161705679 Hydro Stone, Lda. E 12/03/2021  Pintor Automóveis 22/01/2021 22/01/2022 

 Fernando Mendes 7758541 10320514023 Hydro Stone, Lda. E 15/03/2021  Mecânico 16/07/2020 16/07/2021 

 Bruno Pereira 07693934 11330118116 Hydro Stone, Lda. E 15/03/2021  Enc. Geral Oficina 23/02/2021 23/02/2022 

 Luís Ferraria 12091934 11113771459 Tecirocha, Lda. AE 22/03/2021  Manobrador 20/07/2019 20/07/2021 

 Nelson Timóteo 10853516 11113985311 DTS AE 22/03/2021  Manobrador 20/10/2020 20/10/2022 

 Paulo Luís 10744339 11113760702 Lopes & Couto, Lda. AE 25/03/2021  Manobrador 07/03/2020 07/03/2022 

 António Jordão 10049956 11103448730 Lopes & Couto, Lda. AE 03/05/2021  Manobrador 07/03/2020 07/03/2022 

 José Pedro Pinto 14863264  11920066911 Hydro Stone, Lda. E 04/05/2021  Encarregado 07/05/2021 07/05/2023 

 José Manuel Oliveira 7996553 11162052055 Hydro Stone, Lda. E 21/06/2021  Mecânico 15/06/2021 15/06/2022 

 Eduardo Ximenes  11073606875 SUBEX, LDA. S 30/06/2021  Mergulhador prof. 06/11/2020 06/11/2021 

 Francisco Rosado 11349325 11114205963 Francisco Rosado TI 30/06/2021  Mergulhador prof. 02/07/2019 02/07/2021 

 Vítor Tavares 08061134 11330655809 Vítor Tavares TI 30/06/2021  Mergulhador prof. 10/02/2021 10/02/2022 

 Rafael Tavares 13567492 12032876547 Rafael Tavares TI 30/06/2021  Mergulhador prof.   

 José Alberto Fernandes 5718360 11140504720 Hydro Stone, Lda. E 16/07/2021  Mecânico 16/07/2021 16/07/2022 

 Carlos Marques 11634586 11113743866 DTS AE 28/07/2021  Manobrador 20/06/2020 20/06/2022 

           

           
 

Preparado por: Tiago Valentim Data: 04/11/2021 Verificado por: Tiago Valentim Data:  04/11/2021 Aprovado: Eng.º Abílio Castanheira Data:  
(*)  E = Entidade Executante; S = Subempreiteiro / Tarefeiro; TI = Trabalhador independente; AE= Alugador de Equipamento  
 
(*)A aguardar Consulta médica 
 
                Trabalhador já não se encontra em obra. 
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Anexo G7 – Registo de 
Incidente/Acidente 
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CONTROLO AMBIENTAL 

 

 
Empreitada: 

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré” 

 

 

RELATÓRIO MENSAL DE AMBIENTE 
 

(Entregue pela Entidade Executante) 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

RREELLAATTÓÓRRIIOO  MMEENNSSAALL  DDEE  AAMMBBIIEENNTTEE  
  

 
EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA 

RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO 
ALCOA – NAZARÉ  

  

Elaborado Verificado Aprovado 

Nome: Tiago Valentim, Eng.º Nome:  Nome: 

Data: 04/11/2021 Data:  Data: 

Assinatura: Assinatura: Assinatura: 

 
 
 

Entidade Executante 

Hydro Stone Engenharia, Lda 
 
 

outubro de 2021



 

RELATÓRIO AMBIENTE – outubro 2021 

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ 

 

DADOS GERAIS 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREITEIRO 

NOME   

 

MORADA  
 
 
 

CONTACTOS (TEL, FAX, EMAIL)  

Hydro Stone Engenharia, Lda 
 
Lugar das Airas, SN 
4505-686 Caldas de São Jorge 
 
256 910 110/ 256 910 115 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPREITADA 

TIPO DE ATIVIDADE EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO 
RIO ALCOA – NAZARÉ 

DATA DE INÍCIO 26/11/2020 

DATA DE CONCLUSÃO  31/12/2021 

Nº MÉDIO DE TRABALHADORES 9 

RESPONSÁVEL AMBIENTAL Tiago Valentim, Eng.º 

DIRETOR DE OBRA 

 
José Neves, Eng.º 
 
 

Atividades mensais 

 
MÊS: OUTUBRO DE 2021 

 

 

No período do relatório verificaram-se os seguintes trabalhos: 

 

Esporão Sul 

• Conclusão do Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de grandes 
dimensões, no manto do intradorso; 

• Conclusão dos trabalhos na cobertura da plataforma, incluindo a abertura de caixa, 
fornecimento e colocação de tela geotêxtil de 400 gr./m2, 

• Conclusão da Colocação de blocos de pedra de grandes dimensões (100 a 200 KN), em 
substituição de blocos antifer, conforme alteração proposta pela EE e aprovada pelo 
Projetista 

• Remoção do acesso provisório para acesso ao esporão Sul 

Esporão Norte 

• Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação), com colocação dos 
enrocamentos reaproveitados no núcleo e mantos intermédios. 

• Fornecimento e colocação de enrocamentos, designadamente ToT no núcleo e blocos 
de grandes dimensões na cabeça e nos mantos dos taludes norte e sul; 
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Registos ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO AMBIENTE – outubro 2021 

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ 

 

REGISTO DE RESÍDUOS PRODUZIDOS EM OBRA 

DATA DA 

RECOLHA 
CÓDIGO LER RESÍDUO 

QUANTIDADE 

RECOLHIDA 
OPERADOR DESTINO FINAL 

      

      

PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO IMPLEMENTADAS 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E/OU MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

Ru-01 FOI DEFINIDO UM HORÁRIO DE TRABALHO E APRESENTADO À FISCALIZAÇÃO. 

RU-05 FORAM SELECIONADOS TÉCNICAS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS QUE GERAM MENOS RUÍDO. 

RU-07 UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIBEM A MARCAÇÃO "CE", A INDICAÇÃO DO NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA 

E SE FAZ ACOMPANHAR DE UMA DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE. 

RU-09 OTIMIZAÇÃO DA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINARIA QUE OPERAM AO AR LIVRE, DE MODO A REDUZIR NA 

FONTE A GERAÇÃO DE RUÍDO. CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS A VELOCIDADE REDUZIDA. 

AR-06 UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE. 

AR-07 RACIONALIZAR A CIRCULAÇÃO E ASSEGURADA A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AFETOS À EMPREITADA. 

AR-09 
SÃO TOMADOS CUIDADOS NAS OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA DE ENROCAMENTOS, NOMEADAMENTE 

ATRAVÉS DO ACONDICIONAMENTO CONTROLADO DURANTE A CARGA E A ADOÇÃO DE MENORES ALTURAS DE 

QUEDA DURANTE A DESCARGA 

AR-12 LIMPEZA REGULAR DOS ACESSOS E VIAS DE CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS AFETOS À OBRA. 

AG 02  IMPLEMENTADO UM SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA ÁREA AFETA À OBRA, (FOSSA SÉPTICA) 

AG-03 LIMPEZA E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO WC. QUÍMICO INSTALADO EM OBRA. 

AG-04 PROTEÇÃO DO MEIO HÍDRICO, EVITADO O ARRASTE E DEPOSIÇÃO INADEQUADA DE MATERIAIS. 

US-01 ÁREAS AFETAS À OBRA VEDADAS COM VEDAÇÃO ADEQUADA. 

US-02 
FORAM REDUZIDAS AO MÍNIMO POSSÍVEL, AS ZONAS AFETAS ÀS OBRAS PARA ACESSOS TEMPORÁRIOS E TODAS AS 

ATIVIDADES. 

FF-04 FOI MINIMIZADA A DESTRUIÇÃO DO COBERTO VEGETAL LIMITANDO-SE A INTERVENÇÃO ÀS ÁREAS ESTRITAMENTE 

NECESSÁRIAS. 

RE-03 
OS MATERIAIS FORAM OBJETO DE TRIAGEM NA OBRA, COM VISTA AO SEU ENCAMINHAMENTO (BETÃO – LAVAGEM 

AUTO-BETONEIRAS) 

RE-06 
APÓS A TRIAGEM DOS MATERIAIS, ESTES FORAM ACONDICIONADOS E ARMAZENADOS TEMPORARIAMENTE EM BOAS 

CONDIÇÕES, DE MODO A QUE NÃO OCORRA DEGRADAÇÃO, NEM MISTURA DE RESÍDUOS DE NATUREZA DISTINTA 

RE-13 OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ESTÃO A SER DEPOSITADOS NA REDE DE RECOLHA MUNICIPAL. 

SE-01 FOI IMPLEMENTADA VEDAÇÃO E SINALIZAÇÃO ADEQUADA. 

  

IMPACTES E/OU OCORRÊNCIAS NÃO PREVISTAS 

DESCRIÇÃO MEDIDAS CORRETIVAS APLICADAS 
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- Certificado Receção RCD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO AMBIENTE – outubro 2021 

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ 

 

 

 

 

- Manutenção Sanitários 
 

 



Estrada Nacional 118 Km 22, Vil Figueiras

2136-901 Samora Correia,

Portugal

Contribuinte Nº 508 669 685

Guia de Limpeza

Contrato nº 0000094193

20210902082850489#B257B9#001

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA
PORTO DE PESCA DA NAZARÉ
39.580577, -9.073901
39.580577, -9.073901
CONTACT: SR. NUNO MACEDO: 961 333 977 TEL: 961333977

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

Latitude:Longitude:EstadoDescriçãoMatrícula

Equipment

Morada da obra:

Nome do Cliente:Rota:

PMBL04

Serviço de Limpeza Normal

AS102993 SIMPLES (CLASSIC) Completo  39,5582-8,9786

Fotografias:

Observações:

Assinatura Técnico:

Data e Hora da Limpeza:

.

06/10/2021  15:08:50

FABRICIO_PEREIRA

De acordo com as mais recentes recomendações da DGS, no âmbito da prevenção da contaminação por covid-19, informamos que não estamos a solicitar 

assinatura do serviço prestado. Mais informamos que, como é hábito pode, através das coordenadas e das fotografias, comprovar que a limpeza está a ser 

realizada.

06/10/2021  3:50 PM Page 1 of 1



Estrada Nacional 118 Km 22, Vil Figueiras

2136-901 Samora Correia,

Portugal

Contribuinte Nº 508 669 685

Guia de Limpeza

Contrato nº 0000094193

20210910082434547#70CC26#001

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA
PORTO DE PESCA DA NAZARÉ
39.580577, -9.073901
39.580577, -9.073901
CONTACT: SR. NUNO MACEDO: 961 333 977 TEL: 961333977

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

Latitude:Longitude:EstadoDescriçãoMatrícula

Equipment

Morada da obra:

Nome do Cliente:Rota:

PMBL04

Serviço de Limpeza Normal

AS102993 SIMPLES (CLASSIC) Completo  39,5805-9,0739

Fotografias:

Observações:

Assinatura Técnico:

Data e Hora da Limpeza:

.

13/10/2021  12:29:44

FABRICIO_PEREIRA

De acordo com as mais recentes recomendações da DGS, no âmbito da prevenção da contaminação por covid-19, informamos que não estamos a solicitar 

assinatura do serviço prestado. Mais informamos que, como é hábito pode, através das coordenadas e das fotografias, comprovar que a limpeza está a ser 

realizada.

13/10/2021 12:29 PM Page 1 of 1



Estrada Nacional 118 Km 22, Vil Figueiras

2136-901 Samora Correia,

Portugal

Contribuinte Nº 508 669 685

Guia de Limpeza

Contrato nº 0000094193

20210916082354728#6647B6#001

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA
PORTO DE PESCA DA NAZARÉ
39.580577, -9.073901
39.580577, -9.073901
CONTACT: SR. NUNO MACEDO: 961 333 977 TEL: 961333977

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

Latitude:Longitude:EstadoDescriçãoMatrícula

Equipment

Morada da obra:

Nome do Cliente:Rota:

PMBL04

Serviço de Limpeza Normal

AS102993 SIMPLES (CLASSIC) Completo  39,5806-9,0739

Fotografias:

Observações:

Assinatura Técnico:

Data e Hora da Limpeza:

.

20/10/2021  12:52:47

FABRICIO_PEREIRA

De acordo com as mais recentes recomendações da DGS, no âmbito da prevenção da contaminação por covid-19, informamos que não estamos a solicitar 

assinatura do serviço prestado. Mais informamos que, como é hábito pode, através das coordenadas e das fotografias, comprovar que a limpeza está a ser 

realizada.

20/10/2021 12:52 PM Page 1 of 1
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I. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

I .01.  ATAS DE REUNIÃO 

 

Durante o mês a que se refere o presente relatório foram realizadas reuniões de obra?  

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem das reuniões realizadas e respetivas 

entidades presentes) 

 Não 

 

Data da reunião Ata Entidades Presentes 

12-10-2021 20 Rioboco S.A. e Hydro Stone Lda. 
 

  

No Anexo I1 encontra-se as Atas de Reunião em suporte digital. 
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Anexo I1. Suporte Digital: 
 Atas de Reunião 





li rwt-
Ata de Reunião~ 

RIOBOCO N.º 20 \ 
SERVIÇOS GERAIS. ENGENHARIA E MANUTENC>,ô. SA. 

N ,1! 
RELATO 

1 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

1.1 O Técnico de Segurança da Entidade Executante (TSEE) não participou nesta reunião, não tendo sido abordados 

2 
2.1 

assuntos referentes à área de segurança e saúde no trabalho. 

Estes assuntos têm sido tratados e atualizados por norma diariamente entre o Coordenador de Segurança em 

; Obra (CSO) e o TSEE, via telemóvel e/ou correio eletrónico. 

t-:~~~::~::f utante (EE) prevê que ~~ ~dua; próximás .sema~as se -,Õ~t~Úe~ -ã-~ ec uta~ ~lgÚ~;--d,istr~-bá-iho-s ~ ·-· 

referidos na ata da reunião anterior e se dê início a outros trabalhos, nomeadamente: 

a) Conclusão da execução do coroamento da plataforma do esporão sul, com blocos de grandes 

dimensões; 

b) Remoção da travessia entre as duas margens do rio e colocação de enrocamentos para a conclusão do 

manto e cobertura da plataforma do talude do esporão sul, na zona de transição em planta e perfil 

{Enraizamento); 

c) Colocação de blocos antiter no esporão norte, caso a grua Sennebogen 6180 já esteja operacional. 

3 J ~ê~~~~~Õ-FINANCEi~o 

3.1 Nada a referir . 

4 CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE 

4.1 Nada a referir. 

5 PROJETO 
5.1 Nada a referir 

6 PRODUÇÃO 

6.1 No esporão sul, foram efetuados os seguintes trabalhos: 

a) Execução da cobertura da plataforma, na zona próxima do perfil PK30, incluindo a abertura de caixa, 

fornecimento e colocação de enrocamentos. 

No esporão norte foram efetuados os seguintes trabalhos : 

a) Execução da cobertura da plataforma até ao perfil PKll0, incluindo a abertura de caixa, fornecimento 

e colocação de enrocamentos; 

b) Execução do manto do talude interior, entre os perfis PK25 e PK35. 

6.2 Entre os dias 30/Set. e 08/Out. houve lugar a más condições de agitação marítimas, que impediram a realização 

de trabalhos na cabeça do esporão norte. Apesar de desde o dia 11/Out. as condições do mar serem boas, não 

foi possível colocar blocos antiter na cabeça do esporão norte, pelo facto da grua Sennebogen 6180 estar 

inoperacional desde o dia 28/Set. 

7 OUTROS ASSUNTOS 

Nada a registar 

Próxima Reunião: 27/10/2021, às 10h no Estaleiro da Obra 

ACÇÃO 

EE 


