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Abril de 2021 
Restruturação dos Esporões do Rio 
Alcoa – Nazaré. 

  O presente Relatório diz respeito à Aquisição de Serviços para a 

Fiscalização, Gestão da Qualidade e Coordenação de Segurança 

e Saúde em Obra da Empreitada de Restruturação dos Esporões 

do Rio Alcoa – Nazaré.  

Todos os dados constantes no mesmo dizem respeito ao período 

de  01/04/2021  a  30/04/2021,  salvo  outra  indicação  em 

contrário. 
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A. DESCRIÇÃO DA EMPREITADA 

A.01. DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré” 

 

 

A.02. INTERVENIENTES NA EMPREITADA 

Entidade Designação 

Dono de Obra Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

Projetista Consulmar - Projetistas e Consultores Lda 

Entidade Executante Hydro Stone, Engenharia, Lda. 

Fiscalização Rioboco - Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S. A. 

Coordenação de Segurança em Obra Rioboco - Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S. A. 

  

 

A.03. TIPO DE EMPREITADA 

Empreitada:  

Por Preço Global  

Por Série de Preços  

Por Percentagem  

Projeto:  

Fornecido pelo Dono de Obra  

Conceção/Construção  

Outro: __________  

Tipo de Obra:  

Engenharia Hidráulica  
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A.04. DESCRIÇÃO DA EMPREITADA 

A empreitada a fiscalizar contempla trabalhos de reconstrução dos esporões da foz do Rio Alcoa na sua posição 
original, com constituição reforçada, envolvendo as seguintes atividades:  

- Dragagem de sedimentos e remoção de enrocamentos para reaproveitamento;  

- Reforço da fundação de ambos os esporões com colocação de TOT e de enrocamentos classificados;  

- Reaproveitamento e/ou fornecimento, transporte e colocação de enrocamentos no núcleo (TOT) e nos 
submantos e mantos (enrocamentos classificados de diversas gamas), para reconstrução dos dois esporões e 
reperfilamento, recarga e regularização das retenções marginais;  

- Fabrico, transporte e colocação de novos blocos de betão simples tipo antifer, nos mantos de proteção de cada 
esporão;  

- Dragagem do leito do rio até ao ZH (zero hidrográfico) e da bacia no enraizamento até à (+1,0 m)ZH;  

- Transporte e deposição dos sedimentos sobre os trechos de praia adjacentes.  
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B. DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

B.01. DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

Fiscalização, Gestão da Qualidade e Coordenação de Segurança e Saúde em Obra da Empreitada 
de “Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré” 

 

 

 

B.02. ÁREAS FUNCIONAIS 

Áreas Funcionais:  

Verificação e Análise de Projeto  

Controlo do Planeamento e Execução dos Trabalhos  

Controlo de Quantidades e Custos  

Controlo de Qualidade  

Coordenação de Segurança em Obra  

Controlo Ambiental  

Gestão Administrativa  
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C. VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DOCUMENTAL DO PROJETO 

 

C.01.  ADITAMENTOS AO PROJETO 

 

Desde o início da Empreitada até ao final do mês a que se refere o presente Relatório foram 

efetuados esclarecimentos e/ou aditamentos ao Projeto?  

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem dos esclarecimentos e/ou aditamentos ao 

Projeto) 

 Não 

 

Data Descrição do aditamento Documentos 

06/04/2021 
Plano de colocação dos blocos Antifer, no que respeita ao afastamento 
entre blocos, que define a malha, e disposição entre eles. 

O.1691.00_AT_PerfilColocaçãoAntiferes_0; 

O.1691.00_AT_MalhaColocação_1 

No Anexo C1 encontra-se a Listagem de Peças Escritas e Desenhadas. 

 

 

C.02.  PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO /  INDEFINIÇÕES 

 

No final do mês a que se refere o presente Relatório encontram-se pedidos esclarecimentos 

pendentes referentes ao Projeto?  

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem dos pedidos de esclarecimentos 

pendentes) 

 Não 

 

Pedido de Esclarecimento / Indefinição 
Entidade responsável 

pela resolução 
Data prevista para 

resolução  
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Anexo C1 – Listagem de Peças 
Escritas e Desenhadas 
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D. CONTROLO DO PLANEAMENTO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

 

D.01. CONSIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

No quadro seguinte indicam-se a(s) data(s) de consignação da Empreitada: 

Data Descrição dos trabalhos e/ou dos terrenos consignadas 

26/11/2020 Consignação dos trabalhos da empreitada 

  

 

 

D.02. SUSPENSÕES DOS TRABALHOS 

Desde o início da execução da Empreitada e até ao final do mês a que diz respeito o presente relatório 

existiram suspensões dos trabalhos?  

 Sim (ver quadro seguinte)   Não 

 

Inicio Término Descrição dos trabalhos suspensos Causa 

    

 

 

D.03. PRORROGAÇÕES DE PRAZO 

Desde o início da execução da Empreitada e até ao final do mês a que diz respeito o presente relatório 

existiram prorrogações de prazo?  

 Sim (ver quadro seguinte)   Não 

 

Prazo 
Concedido Inicio Término 

Legal/ 
Graciosa? Causa 

     

É expectável que a Entidade Executante venha a solicitar um pedido de prorrogação de prazo da 

empreitada? 

 Sim (ver quadro seguinte)   Não 

 

Identificação da Condicionante Entidade Responsável 
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D.04. PLANOS DE TRABALHOS 

 

Desde o início da execução da Empreitada e até ao final do mês a que diz respeito o presente relatório, 

a Entidade Executante apresentou Planos de Trabalhos para a execução da Empreitada? 

 Sim (ver quadro seguinte)   Não 

 

Data submetido 
à aprovação Ponto de situação Observações 

09/12/2020 Aprovado PT nº 1 ajustado à data do início dos trabalhos da empreitada 

   

 

 

D.05. CONTROLO DO PROGRESSO DOS TRABALHOS 

 

D.05.01. Trabalhos em Curso 

Síntese dos principais trabalhos realizados durante o mês: 

Descrição Localização Situação 1 

Montagem e manutenção do estaleiro Estaleiro da obra 3 

Implementação do Plano de Gestão 
Ambiental da obra 

Estaleiro da obra 3 

Escavação  e  dragagem  de  sedimentos 
arenosos  e  remoção  de  enrocamentos 
existentes nas zonas marginais 

Esporões norte e sul 3 

Fornecimento, transporte e colocação de 
enrocamento T0T, em núcleo da zona de 
retenção marginal 

Esporões norte e sul 3 

Colocação  de  enrocamentos  de  grandes 
dimensões,  em  submanto  e  taludes  da 
zona de retenção marginal 

Esporões norte e sul 3 

Pré-fabricação e colocação em "stock" de 
blocos Antifer 

Estaleiro da obra 2 

Prolongamento e estabilização de coletor e 
boca de lobo do by-pass da câmara de 
carga do Emissário Submarino 

 

Esporão norte 

 

3 

                                                      

 

1 1 – Iniciou-se durante o mês | 2 – Concluiu-se durante o mês | 3 – Por concluir 
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No Anexo D1 encontram-se os relatórios diários com a descrição dos principais trabalhos realizados 

diariamente. 

No Anexo D2 encontra-se a reportagem fotográfica dos principais trabalhos realizados 

 

D.05.02. Previsão dos Trabalhos a Executar no Próximo Mês 

Principais trabalhos previsíveis a realizar durante o próximo mês: 

Descrição Localização Situação 2 

Montagem e manutenção do estaleiro Estaleiro da obra 3 

Implementação do Plano de Gestão 
Ambiental da obra 

Estaleiro da obra 3 

Escavação  e  dragagem  de  sedimentos 
arenosos  e  remoção  de  enrocamentos 
existentes nas zonas marginais 

Esporão sul 3 

Fornecimento, transporte e colocação de 
enrocamento T0T, em núcleo da zona de 
retenção marginal 

Esporão sul 3 

Colocação  de  enrocamentos  de  grandes 
dimensões,  em  submanto  e  taludes  da 
zona de retenção marginal 

Esporão sul 3 

Prolongamento e estabilização de coletor e 
boca de lobo do by-pass da câmara de 
carga do Emissário Submarino 

 

Esporão norte 

 

3 

 

D.05.03. Balizamento do Plano de Trabalhos 

Por comparação com o Plano de Trabalhos em vigor (da fase de concurso, adaptado à empreitada em 

função das datas de consignação, isto é, não tendo em consideração a suspensão dos trabalhos), 

existem desvios de prazos significativos na Empreitada?  

 Sim (ver quadro seguinte)   Não 

 

                                                      

 

2 1 – Iniciar | 2 – Concluir | 3 – Continuar 
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Actividade Desvio Observações 

   

   

Global da Empreitada CMG   

Global da Empreitada AdDP   

No Anexo D3 encontra-se o Balizamento do Plano de Trabalhos. 

 

D.05.04. Mão-de-obra 

Durante o período a que se refere este relatório, registou-se uma alocação média de 6,53 
trabalhadores. 

 

GRÁFICOS: 
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No Anexo D4 encontra-se o Mapa de Mão-de-obra (real) vs Plano de Mão-de-Obra. 

Pela análise dos gráficos anteriores e do mapa contido no anexo D4, constata-se que o somatório dos 

dias de trabalho de todos os trabalhadores no período respeitante a este relatório foi de 196 

trabalhadores. 

 

 

D.05.05. Equipamento 

Durante o período a que se refere este relatório, registou-se uma alocação média de 14,41 

equipamentos. 
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GRÁFICOS: 

 

 

 

No Anexo D5 encontra-se o Mapa de Equipamento (real) vs Plano de Equipamento. 

Pela análise dos gráficos anteriores e do mapa contido no anexo D5, constata-se que o somatório dos 

dias de atividade de todos os equipamentos foi de 432 equipamentos. 
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D.05.06. Plano de Pagamentos 

No final do mês a que se refere o presente relatório, por comparação com o Plano de Pagamentos 

aprovado, existem desvios significativos entre a faturação real e a prevista? 

 Sim (ver quadro seguinte)   Não 

 

Meses 
Acumulado 

faturação prevista  
Acumulado 

faturação real 

Diferença entre a 
faturação 

prevista e a 
faturação real 

Causas 

Abril/2021 1 420 640,05 € 1 151 560,51 € -269 079,54 €  
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D.06. CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS E MARÍTIMAS 

 

D.06.01. Temperatura 

O mês de abril de 2021, em Portugal continental, classificou-se como muito quente em relação à 

temperatura do ar e normal em relação à precipitação. 

O valor médio de temperatura média do ar, 15.01 °C, foi +1.85 °C superior ao valor normal 1971-2000. 

Valores de temperatura média do ar superiores aos agora registados ocorreram em 15 % dos anos 

desde 1931.   

Durante o mês verificaram-se valores médios diários de temperatura do ar (mínima, média e máxima) 

quase sempre superiores ao valor médio mensal, sendo de realçar os seguintes períodos: 

 Temperatura máxima:  3 a 9, 14 e 20, 22 a 27; 

 Temperatura mínima: 9 a 11, 13 a 16 e 19 a 28. 

  

Fig. 1 Média da temperatura média do Ar – Abril//2021 Fig. 2 Média da temperatura média do Ar – Abril/2021. 
Diferença em relação ao período 1971/2000 
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Fig. 3 Média da temperatura mínima do Ar – Abril/2021 
– Diferença em relação ao período 1971/2000 

Fig. 4 Média da temperatura máxima do Ar –Abril/2021 
– Diferença em relação ao período 1971/2000 

 

D.06.02. Precipitação 

O valor médio da quantidade de precipitação em abril de 2021, 82.5 mm, foi muito próximo do valor 

normal 1971-2000 com um desvio de +3.6 mm (Fig.6). Durante o mês verificou-se a ocorrência de 

aguaceiros, por vezes, de granizo e acompanhados de trovoada por todo o território, sendo localmente 

fortes nos períodos 8-10, 13-16 e 23-28. 

Nas Figuras 5 e 6 apresenta-se a distribuição espacial da precipitação total e respetiva percentagem 

em relação à média (1971-2000). 
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Fig. 5 Precipitação Total – Abril/2021 Fig. 6 Precipitação Total – Abril/2021 - Percentagem 
em relação ao período 1971/2000 

 

  



3.RB.001.0 

 

RELATÓRIO MENSAL DE 
ACOMPANHAMENTO N.º 4 

ABRIL/2021 

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt 

 D | 12 

 

D.06.03. Condições Marítimas (Marés) 
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D.07. CONDICIONANTES À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Durante o mês existiram condicionantes à execução dos trabalhos imputáveis ao Dono da Obra?  

 Sim (ver quadro seguinte)   Não 

 

Descrição da condicionante Entidade resp. pela 
resolução 

Data prevista para 
resolução 

Ponto de Situação 

    

 

 

D.08. MEDIDAS A ADOTAR 

 

Nesta fase da Empreitada é necessário adotar alguma medida extraordinária, de modo, a não haver 

derrapagens no prazo de execução da Empreitada? 

 

7  Sim (ver quadro seguinte)   Não 

Descrição da medida  Entidade Responsável 
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Anexo D1 – Relatórios Diários 



3.RB.002.0 
 

 

Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data: 01 /04 /2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪  Descofragem de 8 moldes de Antifer Estaleiro  

▪  Betonar Antifer 4 parte da manhã e 4 de tarde Estaleiro 

▪ 80m3 betão C30 /37  XS1- 3  cubos slump 100   Vieram  8 carros central Tojal  Estaleiro 

 
▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 

de rotação, na cota 6,40. Dragagem de pedras do rio e praia esporão sul com Grua 6180. Colocação 
de ToT no núcleo. Execução talude esporão norte pedra arrumada tipo calçada. 

Frente obra talude sul 

▪   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

2 Geradores; 2 Giratórias; 2 Compressores;1 Pá Carregadora; 2 vibradores de 90; 
Retroescavadora; 1 Grua NCK(Avariada);1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180, 
Dumper Volvo 
1 Encarregado; 6 Manobradores; 3 Pedreiros; 
   

RUBRICA / DATA:01/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        
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Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data: 06 /04 /2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪  Descofragem de 8 moldes de Antifer Estaleiro  

▪  Betonar Antifer 3 parte da manhã e 5 de tarde Estaleiro 

▪ 80m3 betão C30 /37  XS1- 3  cubos slump 60   Vieram  8 carros central Tojal  Estaleiro 

 
▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 

de rotação, na cota 6,40. Colocação de ToT no núcleo. Execução talude esporão norte pedra 
arrumada tipo calçada. 

Frente obra talude sul 

▪   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

2 Geradores; 2 Giratórias; 2 Compressores;1 Pá Carregadora; 2 vibradores de 90; 
Retroescavadora; 1 Grua NCK (Parada);1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 
6180(Parada), Dumper Volvo 
1 DtO 1 Encarregado; 5 Manobradores; 3 Pedreiros; 
   

RUBRICA / DATA:06/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        
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Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data: 07 /04 /2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪  Descofragem de 8 moldes de Antifer Estaleiro  

▪  Betonar Antifer 4 parte da manhã e 4 de tarde Estaleiro 

▪ 80m3 betão C30 /37  XS1- 3  cubos slump 150   Vieram  8 carros central Tojal  Estaleiro 

 
▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 

de rotação, na cota 6,40. Colocação de ToT no núcleo. Execução talude esporão norte pedra 
arrumada tipo calçada. Inicio da execução do talude interior sul PK 140 a PK 168, colocação de ToT 
a preencher o núcleo. 

Frente obra talude sul 

▪   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

2 Geradores; 2 Giratórias; 2 Compressores;1 Pá Carregadora; 2 vibradores de 90; 
Retroescavadora; 1 Grua NCK (Avariada);1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 
6180(Avariada), Dumper Volvo 
1 Encarregado; 5 Manobradores; 3 Pedreiros;  
   

RUBRICA / DATA:07/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        
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Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data: 08 /04 /2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪  Descofragem de 8 moldes de Antifer Estaleiro  

▪  Betonar Antifer 4 parte da manhã e 4 de tarde Estaleiro 

▪ 80m3 betão C30 /37  XS1- 3  cubos slump 0   Vieram  8 carros central Tojal  Estaleiro 

 
▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 

de rotação, na cota 6,40. Colocação de ToT no núcleo. Execução talude esporão norte pedra 
arrumada tipo calçada. Continuação da execução do talude interior sul, colocação de ToT a 
preencher o núcleo, (não conforme o projeto). 

Frente obra talude sul 

▪   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

2 Geradores; 2 Giratórias; 2 Compressores;1 Pá Carregadora; 2 vibradores de 90; 
Retroescavadora; 1 Grua NCK (Avariada);1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180 
Avariada), Dumper Volvo 
1 Encarregado; 5 Manobradores; 3 Pedreiros; 
   

RUBRICA / DATA:08/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        
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Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data: 09 /04 /2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪  Descofragem de 8 moldes de Antier Estaleiro  

▪  Betonar Antifer 4 parte da manhã e 4 de tarde Estaleiro 

▪ 80m3 betão C30 /37  XS1- 3  cubos slump 100   Vieram  8 carros central Tojal  Estaleiro 

 
▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 

de rotação, na cota 6,40. Dragagem de pedras do rio e praia esporão sul com Grua 6180. Colocação 
de ToT no núcleo. Execução talude esporão norte pedra arrumada tipo calçada. Continuação da 
execução do talude interior sul PK 140 a PK 168, colocação de ToT a preencher o núcleo. Colocação 
geotêxtil e betão de limpeza para acrescento da boca de lobo talude norte. 

Frente obra talude sul 

▪   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

2 Geradores; 2 Giratórias; 2 Compressores;1 Pá Carregadora; 2 vibradores de 90; 
Retroescavadora; 1 Grua NCK(Avariada);1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180, 
Dumper Volvo 
1 DtO 1 Encarregado; 5 Manobradores; 3 Pedreiros; 
   

RUBRICA / DATA:09/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        

 



3.RB.002.0 
 

 

Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data: 12 /04 /2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪  Descofragem de 8 moldes de Antier Estaleiro  

▪  Betonar Antifer 4 parte da manhã e 4 de tarde Estaleiro 

▪ 80m3 betão C30 /37  XS1- 3  cubos slump 100   Vieram  8 carros central Tojal  Estaleiro 

 
▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 

de rotação, na cota 6,40. Dragagem de pedras do rio e praia esporão sul com Grua 6180. Colocação 
de ToT no núcleo.  Continuação da execução do talude interior sul PK 140 a PK 168, colocação de 
ToT a preencher o núcleo e colocação de pedra de 30 a 60 Kn.  

Frente obra talude sul 

▪ Visita de 2 inspetoras da ACT   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

2 Geradores; 2 Giratórias; 2 Compressores;1 Pá Carregadora; 2 vibradores de 90; 
Retroescavadora; 1 Grua NCK (Avariada);1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180, 
Dumper Volvo 
1 Encarregado;6 Manobradores; 3 Pedreiros; 
   

RUBRICA / DATA:12/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        

 



3.RB.002.0 
 

 

Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data: 13 /04 /2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪  Descofragem de 8 moldes de Antier Estaleiro  

▪  Betonar Antifer 5 parte da manhã e 3 de tarde Estaleiro 

▪ 80m3 betão C30 /37  XS1- 3  cubos slump 130   Vieram  8 carros central Tojal  Estaleiro 

 
▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 

de rotação, na cota 6,40. Dragagem de pedras do rio e praia esporão sul com Grua 6180. Colocação 
de ToT no núcleo.  Continuação da execução do talude interior sul PK 140 a PK 168, colocação de 
ToT a preencher o núcleo e colocação de pedra de 30 a 60 Kn.  

Frente obra talude sul 

▪   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

2 Geradores; 2 Giratórias; 2 Compressores;1 Pá Carregadora; 2 vibradores de 90; 
Retroescavadora; 1 Grua NCK (Avariada);1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180, 
Dumper Volvo 
1 DtO; 1 Tec Seg; 1 Encarregado;6 Manobradores; 3 Pedreiros; 
   

RUBRICA / DATA:13/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        

 



3.RB.002.0 
 

 

Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data: 14 /04 /2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪  Descofragem de 8 moldes de Antier Estaleiro  

▪  Betonar Antifer 3 parte da manhã e 5 de tarde Estaleiro 

▪ 80m3 betão C30 /37  XS1- 3  cubos slump 100   Vieram  8 carros central Tojal  Estaleiro 

 
▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 

de rotação, na cota 6,40. Dragagem de pedras do rio e praia esporão sul com Grua 6180. Colocação 
de ToT no núcleo.  Continuação da execução do talude interior sul, PK 140 a PK 168, colocação de 
ToT a preencher o núcleo e colocação de pedra de 30 a 60 Kn.  

Frente obra talude sul 

▪   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

2 Geradores; 2 Giratórias; 2 Compressores;1 Pá Carregadora; 2 vibradores de 90; 
Retroescavadora; 1 Grua NCK (Avariada);1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180, 
Dumper Volvo 
1 Encarregado;5 Manobradores; 3 Pedreiros; 
   

RUBRICA / DATA:14/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        

 



3.RB.002.0 
 

 

Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data: 15 /04 /2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪  Descofragem de 8 moldes de Antifer Estaleiro  

▪  Betonar Antifer 4 parte da manhã e 4 de tarde Estaleiro 

▪ 80m3 betão C30 /37  XS1- 3  cubos slump 70   Vieram  8 carros central Tojal  Estaleiro 

 
▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 

de rotação, mais raiom5m na cota 6,40. Dragagem de pedras do rio e praia esporão sul com Grua 
6180. Colocação de ToT no núcleo.  Continuação da execução do talude interior sul ,PK 140 a PK 
168, colocação de ToT a preencher o núcleo e colocação de pedra de 30 a 60 Kn.  

Frente obra talude sul 

▪   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

2 Geradores; 2 Giratórias; 2 Compressores;1 Pá Carregadora; 2 vibradores de 90; 
Retroescavadora; 1 Grua NCK (Avariada);1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180, 
Dumper Volvo 
1 Encarregado;5 Manobradores; 3 Pedreiros; 
   

RUBRICA / DATA:15/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        

 



3.RB.002.0 
 

 

Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data: 16 /04 /2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪  Descofragem de 8 moldes de Antifer Estaleiro  

▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 
de rotação, mais raiom5m na cota 6,40. Dragagem de pedras do rio e praia esporão sul com Grua 
6180. Colocação de ToT no núcleo.  Inicio da execução do talude interior sul, PK 140 a PK 168, 
colocação de ToT a preencher o núcleo e colocação de pedra de 30 a 60 Kn 

Frente obra talude sul 

▪   

 
▪ .  

 

▪   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

2 Geradores; 2 Giratórias; 2 Compressores;1 Pá Carregadora; Retroescavadora; 1 Grua NCK 
(Avariada);1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180, Dumper Volvo 
1 DTO 1 Encarregado;5 Manobradores; 2 Pedreiros; 
   

RUBRICA / DATA:16/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        

 



3.RB.002.0 
 

 

Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data: 19 /04 /2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 
de rotação, mais raiom 5m na cota 6,40. Dragagem de pedras do rio e praia esporão sul com Grua 
6180. Colocação de ToT no núcleo.  Continuação da execução do talude interior sul, PK 140 a PK 
168, colocação de ToT a preencher o núcleo e colocação de pedra de 30 a 60 Kn 

Frente obra talude sul 

▪   

▪   

 
▪ .  

 

▪   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

1 Gerador; 2 Giratórias; 1 Compressor;1 Pá Carregadora; Retroescavadora; 1 Grua NCK 
(Avariada);1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180, Dumper Volvo 
1 Encarregado;5 Manobradores; 3 Pedreiros; 
   

RUBRICA / DATA:19/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        

 



3.RB.002.0 
 

 

Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data: 20 /04 /2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 
de rotação, mais raiom 5m na cota 6,40. Dragagem de pedras do rio e praia esporão sul com Grua 
6180. Colocação de ToT no núcleo.  Continuação da execução do talude interior sul, PK 140 a PK 
168, no talude sul colocação de ToT a preencher o núcleo e colocação de pedra de 30 a 60 Kn 

Frente obra talude sul 

▪ Marcação topográfica do talude entre perfil PK 168 e PK 194 e PK 125 e PK 145.   Frente obra Sul talude 

▪   

 
▪ . 

 

▪   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

1 Gerador; 2 Giratórias; 1 Compressor;1 Pá Carregadora; Retroescavadora; 1 Grua NCK 
(Avariada);1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180, Dumper Volvo 
1 DtO;1 Encarregado;5 Manobradores; 3 Pedreiros; 1 Topografo. 
   

RUBRICA / DATA:20/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        

 



3.RB.002.0 
 

 

Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data: 21 /04 /2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 
de rotação, mais raiom 5m na cota 6,40. Dragagem de pedras do rio e praia esporão sul com Grua 
6180. Colocação de ToT no núcleo.  Continuação da execução do talude interior, PK 140 a PK 168, 
no talude sul colocação de ToT a preencher o núcleo e colocação de pedra de 30 a 60 Kn 

Frente obra talude sul 

▪ Marcação topográfica do talude entre perfil PK 168 e PK 194 e PK 125 e PK 145.   Frente obra Sul talude 

▪   

 
▪ . 

 

▪   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

1 Gerador; 1 Giratórias; 1 Compressor;1 Pá Carregadora; Retroescavadora; 1 Grua NCK 
(Avariada);1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180 (Avariada), Dumper Volvo 
1 Encarregado;4 Manobradores; 3 Pedreiros. 
   

RUBRICA / DATA:21/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        

 



3.RB.002.0 
 

 

Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data: 22 /04 /2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 
de rotação, mais raiom 5m na cota 6,40. Colocação de ToT no núcleo.  Continuação da execução do 
talude interior sul, PK 140 a PK 168, no talude sul colocação de ToT a preencher o núcleo e 
colocação de pedra de 30 a 60 Kn 

Frente obra talude sul 

▪ Avaliação/sondagem na zona da cabeça esporão sul das cotas de projeto em altimetria  (15 
minutos) 

Frente obra talude Sul 

▪   

 
▪ . 

 

▪   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

1 Gerador; 1 Giratórias; 1 Compressor;1 Pá Carregadora; Retroescavadora; 1 Grua NCK 
(Avariada);1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180(Trabalhou 15 minutos fazer 
sondagens para Topografia) 
1 DtO; 1 Encarregado;4 Manobradores; 3 Pedreiros 1 Topografo. 
   

RUBRICA / DATA:22/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        

 



3.RB.002.0 
 

 

Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data: 23 /04 /2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 
de rotação, mais raiom 5m na cota 6,40. Colocação de ToT no núcleo.  Continuação da execução do 
talude interior sul, PK 140 a PK 168, no talude sul colocação de ToT a preencher o núcleo e 
colocação de pedra de 30 a 60 Kn 

Frente obra talude sul 

▪   

▪   

 
▪ . 

 

▪   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

1 Gerador; 1 Giratórias; 1 Compressor;1 Pá Carregadora; Retroescavadora; 1 Grua NCK 
(Avariada);1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180,  
1 Encarregado;4 Manobradores; 3 Pedreiros. 
   

RUBRICA / DATA:23/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        

 



3.RB.002.0 
 

 

Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data: 26 /04 /2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 
de rotação, mais raiom 5m na cota 6,40. Colocação de ToT no núcleo.  Continuação da execução do 
talude interior sul,  PK 140 a PK 168, no talude sul colocação de ToT a preencher o núcleo e 
colocação de pedra de 30 a 60 Kn 

Frente obra talude sul 

▪ Agitação marítima no fim de semana provocou danos na cabeça do esporão sul em 15 metros Frente obra talude e cabeça sul 

▪ Marcação da cércea ao pK 103 Frente obra talude e talude sul 

 
▪ . 

 

▪   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

1 Gerador; 1 Giratórias; 1 Compressor;1 Pá Carregadora; Retroescavadora; 1 Grua NCK 
(Avariada);1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180 (Avariada),  
1 DtO; 4 Manobradores; 3 Pedreiros ;1 Topógrafo. 
   

RUBRICA / DATA:26/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        

 



3.RB.002.0 
 

 

Relatório Diário 

 

 

 

 

 

Data: 27 /04 /2021 

 

“Empreitada de Restruturação dos Esporões do RioAlcoa, Nazaré”   

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 1 

 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 
de rotação, mais raiom 5m na cota 6,40. Colocação de ToT no núcleo.  Continuação da execução do 
talude interior sul, PK 103 a PK 140, no talude sul colocação de ToT a preencher o núcleo e 
colocação de pedra de 30 a 60 Kn 

Frente obra talude sul 

▪  Frente obra talude e cabeça sul 

▪   

 
▪ . 

 

▪   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

1 Gerador; 1 Giratórias; 1 Compressor;1 Pá Carregadora; Retroescavadora; 1 Grua NCK 
(Avariada);1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180 (Avariada),  
1 DtO; 1 encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 Enc Mecânicos; 2 mecânicos. 
   

RUBRICA / DATA:27/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        
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\ 

Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 
de rotação, mais raiom 5m na cota 6,40. Colocação de ToT no núcleo.  Continuação da execução do 
talude interior sul; PK 103 a PK 140, no talude sul colocação de ToT a preencher o núcleo e 
colocação de pedra de 30 a 60 Kn 

Frente obra talude sul 

▪ Foi concluído em estaleiro a armadura para prolongamento do baypass do emissário  

▪   

 
▪ . 

 

▪   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

1 Gerador; 1 Giratórias; 1 Compressor;1 Pá Carregadora; Retroescavadora; 1 Grua NCK 
(Avariada);1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180 (Avariada),  
1 encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 Topógrafo; 2 mecânicos. 
   

RUBRICA / DATA:28/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        
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Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 
de rotação, mais raiom 5m na cota 6,40. Colocação de ToT no núcleo.  Continuação da execução do 
talude interior sul, PK 103 a PK 140, no talude sul colocação de ToT a preencher o núcleo e 
colocação de pedra de 30 a 60 Kn 

Frente obra talude sul 

▪ Foi chumbado com bucha química os ferros para empalme no maciço existente para 
prolongamento do bay pass do emissário 

Talude norte 

▪   

 
▪ . 

 

▪   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

1 Gerador; 1 Giratórias; 1 Compressor;1 Pá Carregadora; Retroescavadora; 1 Grua NCK 
(Avariada;1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180(Avariada),  
1 DtO; 1 encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 Topógrafo; 1 Enc mecânicos; 2 
mecânicos. 
   

RUBRICA / DATA:29/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        
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Período Horário de Trabalho 

 

 

Céu limpo 

 

 

Pouco nublado 

 

 

Muito nublado 

 

 

Chuva fraca 

 

 

Chuva intensa 

Manhã 08:00 às 12:30                    

Tarde 13:30 às 17:00      

Noite : às :      
 

2. Trabalhos Realizados 

Descrição Localização 

▪ Execução banqueta lado sul, colocação pedra para avanço do esporão Sul PK 0.22.5 a PK 0.00 Eixo 
de rotação, mais raiom 5m na cota 6,40. Colocação de ToT no núcleo.  Continuação da execução do 
talude interior sul, PK 103 a PK 140, no talude sul colocação de ToT a preencher o núcleo e 
colocação de pedra de 30 a 60 Kn 

Frente obra talude sul 

▪   

▪   

 
▪ . 

 

▪   

  

3. Anomalias Detectadas 

Descrição Entidade responsável Documento (*) 

▪    

(*) a preencher caso haja abertura de uma não conformidade  
  

4. Observações 5. Técnico Responsável 

1 Gerador; 1 Giratórias; 1 Compressor;1 Pá Carregadora; Retroescavadora; 1 Grua NCK 
(Avariada);1 Giratória Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180 (Avariada, substituição do cabo),  
 4 Manobradores; 3 Pedreiros; 1 Enc mecânicos; 2 mecânicos. 
   

RUBRICA / DATA:30/04/2021 
 

 
Luís Jorge                        
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Anexo D2 – Reportagem 
Fotográfica 
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Descrição: Trabalhos preparatórios e acessórios 

3Localização: Estaleiro da obra  Data: Abril/2021 

 
Dia 19 

 
Dia 19 

 
Dia 22 

 
Dia 30 
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Descrição: Dragagens, escavações e remoções 

Localização: Esporão sul  Data: Abril/2021 

 
Dia 01 

 
Dia 01 

 
Dia 06 

 
Dia 08 
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Relatório 
Fotográfico 

04/2021  Data: 30 / 04 / 2021
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Dia 22 

 
Dia 22 

Descrição: Enrocamentos 

Localização: Esporão norte  Data: Abril/2021 

 
Dia 06 

 
Dia 06 
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Dia 28 

Localização: Esporão sul  Data: Abril/2021 

 
Dia 08 

 
Dia 09 

 
Dia 12 

 
Dia 14 
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Dia 20 

 
Dia 20 

 
Dia 20 

 
Dia 22 

 
Dia 28 
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Dia 29 

 
Dia 29 

Descrição: Pré‐fabricação de blocos Antífer  

Localização: Estaleiro da obra  Data: Abril/2021 

 
Dia 01 

 
Dia 01 

 
Dia 06 

 
Dia 06 



3.RB.007.0 
 

 

Relatório 
Fotográfico 

04/2021  Data: 30 / 04 / 2021

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré” 

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt Página 1 de 2 

 
Dia 15 

 
Dia 15 

 
Dia 15 

 
Dia 15 
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Descrição: Prolongamento e estabilização de coletor e boca de lobo do by‐pass da câmara de carga do Emissário 
Submarino 

Localização: Esporão Norte  Data: Abril/2021 

 
Dia 09 

 
Dia 09 

 
Dia 09 

 
Dia 23 
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Dia 23 

 
Dia 23 

 
Dia 29 

 
Dia 29 

Observações  Técnico Responsável 

   RUBRICA / DATA: 30/04/2021 

Abílio Castanheira 
______________________________ 
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Anexo D3 – Balizamento do Plano 
de Trabalhos 



ID Artº Designação Unid Quant. Início
previ

Fim
revist

% 
Concluíd

1 EMPREITADA DE RESTRUTURAÇÃO DOS 
ESPORÕES DO RIO ALCOA, NAZARÉ

Qui 
26/1

Sex
10/25

35%

2 CONSIGNAÇÃO Qui 211/20 0%

3 0 Trabalhos Preparatórios e Acessórios Qui 209/25 39%

4 0.1a Montagem do estaleiro, satisfazendo 
as prescrições relativas à segurança e 
saúde no trabalho, e todos os 
trabalhos de limpeza necessários

VG 1,00 Qui 
26/11

Sáb
12/20

80%

5 0.1b Desmontagem do estaleiro, 
mobilização e desmobilização de todos 
os equipamentos, satisfazendo as 
prescrições relativas à segurança e 
saúde no trabalho, e todos os 
trabalhos de limpeza necessários

VG 1,00 Sex 
12/09

Seg
09/25

0%

6 0.2 Custo do estaleiro e respetiva 
manutenção (meios materiais e 
consumos diversos, excluindo todos os 
meios humanos)

mês 12,00 Qui 
26/11

Sáb
11/21

42%

7 0.3 Execução do levantamento topo 
hidrográfico inicial (levantamento zero)
da área de intervenção dos trabalhos à 
escala 1/500, incluindo a inspeção, 
registo e levantamento detalhados das 
obras e infraestruturas existentes, e 
seus relatórios, conforme especif

VG 1,00 Qui 
26/11

Seg
11/20

100%

8 0.4 Implementação do Plano de Gestão 
Ambiental da obra, envolvendo 
procedimentos e medidas de 
minimização a aplicar durante a fase 
de obra, a elaboração de relatório 
mensal e a nomeação de um 
Responsável Ambiental

mês 12,00 Qui 
26/11

Sáb
11/21

42%

9 0.5 Limpeza final da área de trabalhos e 
acessos temporários criados e de todos
os materiais, detritos e entulhos 
produzidos durante a execução da 
obra

VG 1,00 Qua 
10/09

Seg
09/25

0%

10 0.6 Desenvolvimento da Compilação 
Técnica da obra

VG 1,00 Qua 
10/09

Seg
09/25

0%

11 0.7 Elaboração e entrega das Telas Finais, 
incluindo a execução e sobreposição 
do levantamento topo‐hidrográfico 
final, em moldes idênticos aos do Art. 
0 3

VG 1,00 Qua 
10/09

Seg
09/25

0%

12 Execução de acesso à marginal Sul VG 1,00 Qua 112/20 0%

13   Remoção do acesso à marginal Sul VG 1,00 Qua 206/21 0%

14 1 Dragagens, escavações e remoções Seg 209/25 34%

15 1.1 Dragagem de sedimentos arenosos 
para fundação das obras e 
estabelecimento das cotas de serviço 
do canal definido entre os esporões e 
da bacia situada no enraizamento, 
incluindo transporte e deposição nas 
praias adjacentes, conforme disposto 
no projeto

m³ 41
434,4

Seg 
21/12

Qui
09/22

20%

16 1,2 Remoção de enrocamentos existentes 
(dragagem e escavação) na metade 
Norte, de qualquer natureza e peso, 
para obtenção das cotas de fundação 
das novas obras, incluindo transporte 
a zona de armazenamento e selecção 
de gamas para reutilização na obra:

Seg 
12/07

Seg
06/25

7%

17 a) No Esporão Norte (até ao PK 0+60) m³ 5 948,37 Qua 005/24 0%

18 b) No Esporão e retenção marginal 
Norte (a partir do PK 0+060)

m³ 6
152,70

Seg 
12/07

Seg
06/25

9%

19 1,3 Remoção de enrocamentos existentes 
(dragagem e escavação) na metade 
Sul, de qualquer natureza e peso, para
obtenção das cotas de fundação das 
novas obras, incluindo transporte a 
zona de armazenamento e selecção de
gamas para reutilização na obra:

Seg 
28/12

Sex
09/25

82%

20 a) No Esporão Sul (até ao PK 0+60) m³ 6 405,46 Seg 205/21 53%

21 b) No Esporão e retenção marginal Sul 
(a partir do PK 0+060)

m³ 7
073,15

Qua 
17/02

Qui
07/23

91%

22 1,4 Transporte e descarga dos 
enrocamentos sobrantes em local a 
indicar pela Fiscalização, num raio 
de 2 km, incluindo armazenamento 
por gamas de pesos

m³ 6
384,92

Sex 
22/08

Sex
09/25

0%

4

6

7

8

12

13

20

N D J F M A M J J A S O N
Sem 1, 2021 Sem 2, 2021

Tarefa

Tarefa Crítica

Marco

Tarefa Resumo

Tarefa Inactiva

Marco Inactivo

Resumo Inactivo

Tarefa Manual

Apenas-duração

Resumo da Agregação Manual

Resumo Manual

Apenas início

Apenas-conclusão

PLANO DE TRABALHOS Nº1

 1 / 3 Empreitada de Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa, Nazaré PRAZO: 360 Dias (12 Meses)



ID Artº Designação Unid Quant. Início
previ

Fim
revist

% 
Concluíd

23 2 Enrocamentos Sex 010/25 35%

24 2,1 Esporão e retenção marginal Norte Qua 210/25 40%

25 2.1.1 Fornecimento, transporte e 
colocação de enrocamento ToT, em 
ú l

m³ 6
910,04

Qua 
26/05

Qui
03/25

43%

26 2.1.2 Transporte e colocação de 
enrocamento ToT reaproveitado e 
após selecção, em núcleo

m³ 5,00 Qua 
26/05

Qui
07/21

0%

27 2.1.3 Fornecimento e colocação de brita 
de regularização e tela geotextil 
(400 / 2)

m2 2
207,50

Qua 
04/01

Qua
02/23

0%

28 2.1.4 Fornecimento, transporte e 
colocação de enrocamento de 2 a 5 
kN, em submanto em talude e 
bermas

m³ 816,77 Qua 
04/01

Sex
10/25

44%

29 2.1.5 Transporte e colocação de 
enrocamento 2 a 5 kN 
reaproveitado e após selecção, em 
submanto em talude e bermas

m³ 922,66 Seg 
06/09

Qua
02/23

41%

30 2.1.6 Fornecimento, transporte e 
colocação de enrocamento de 5 a 
10 kN, em submanto em talude e 
bermas

m³ 1
062,48

Seg 
31/05

Sex
07/21

0%

31 2.1.7 Transporte e colocação de 
enrocamento 5 a 10 kN 
reaproveitado e após selecção, em 
submanto em talude e bermas

m³ 540,00 Seg 
31/05

Sex
07/21

0%

32 2.1.8 Fornecimento, transporte e 
colocação de enrocamento de 10 a 
30 kN, em submanto em talude e 
bermas

m³ 4
207,59

Qua 
02/06

Qua
12/24

9%

33 2.1.9 Transporte e colocação de 
enrocamento 10 a 30 kN 
reaproveitado e após selecção, em 
submanto em talude e bermas

m³ 778,15 Qua 
02/06

Ter
08/21

0%

34 2.1.10 Fornecimento, transporte e 
colocação de enrocamento de 30 a 
60 kN, em manto

m³ 3
076,83

Seg 
27/09

Sex
08/25

85%

35 2.1.11 Transporte e colocação de 
enrocamento 30 a 60 kN 
reaproveitado e após selecção, em 
manto

m³ 727,08 Seg 
27/09

Qua
10/21

0%

36 2.1.12 Fornecimento, transporte e 
colocação de enrocamento de 60 a 
90 kN, em manto

m³ 759,60 Seg 
13/09

Seg
08/25

100%

37 2.1.13 Transporte e colocação de 
enrocamento 60 a 90 kN 
reaproveitado e após selecção, em 
manto

m³ 2
038,21

Seg 
13/09

Sex
09/21

0%

38 2.1.14 Fornecimento, transporte e 
colocação de enrocamento de 90 a 
120 kN em manto

m³ 5,00 Qui 
09/11

Qui
11/23

100%

39 2.1.15 Transporte e colocação de 
enrocamento 90 a 120 kN 
reaproveitado e após selecção, em 
manto

m³ 1
159,77

Qui 
09/11

Qui
11/23

0%

40 2.1.16 Fornecimento, transporte e 
colocação de enrocamento de 100 a
150 kN em manto

m³ 1
207,79

Ter 
08/06

Qua
07/21

0%

41 2.1.17 Transporte e colocação de 
enrocamento 100 a 150 kN 
reaproveitado e após selecção, em 
manto

m³ 2
909,94

Ter 
08/06

Ter
09/23

24%

42 2,2 Esporão e retenção marginal Sul Sex 008/24 31%

43 2.2.1 Fornecimento, transporte e 
colocação de enrocamento ToT, em 
ú l

m³ 6
910,04

Sex 
01/01

Ter
12/21

78%

44 2.2.2 Transporte e colocação de 
enrocamento ToT reaproveitado e 
após selecção, em núcleo

m³ 5,00 Sex 
01/01

Seg
03/21

100%

45 2.2.3 Fornecimento, transporte e 
colocação de brita de regularização 
e tela geotextil (400 g/m2)

m2 2
207,50

Sex 
25/08

Qua
10/23

0%

46 2.2.4 Fornecimento, transporte e 
colocação de enrocamento de 2 a 5 
kN, em submanto em talude e 
bermas

m³ 779,93 Sex 
25/08

Qua
10/23

0%

47 2.2.5 Transporte e colocação de 
enrocamento 2 a 5 kN 
reaproveitado e após selecção, em 
submanto em talude e bermas

m³ 952,07 Qua 
14/04

Ter
02/24

100%

48 2.2.6 Fornecimento, transporte e 
colocação de enrocamento de 5 a 
10 kN, em submanto em talude e 
bermas

m³ 1
062,48

Qua 
06/01

Ter
02/21

0%

26

30

31

33

35

37

40

44

48

N D J F M A M J J A S O N
Sem 1, 2021 Sem 2, 2021

Tarefa

Tarefa Crítica

Marco

Tarefa Resumo

Tarefa Inactiva

Marco Inactivo

Resumo Inactivo

Tarefa Manual

Apenas-duração

Resumo da Agregação Manual

Resumo Manual

Apenas início

Apenas-conclusão
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ID Artº Designação Unid Quant. Início
previ

Fim
revist

% 
Concluíd

49 2.2.7 Transporte e colocação de 
enrocamento 5 a 10 kN 
reaproveitado e após selecção, em 
submanto em talude e bermas

m³ 540,00 Qua 
06/01

Ter
02/21

0%

50 2.2.8 Fornecimento, transporte e 
colocação de enrocamento de 10 a 
30 kN, em submanto em talude e 
bermas

m³ 4
131,83

Sex 
08/01

Qua
08/24

64%

51 2.2.9 Transporte e colocação de 
enrocamento 10 a 30 kN 
reaproveitado e após selecção, em 
submanto em talude e bermas

m³ 853,91 Sex 
08/01

Sex
05/23

98%

52 2.2.10 Fornecimento, transporte e 
colocação de enrocamento de 30 a 
60 kN, em manto

m³ 3
187,51

Qua 
05/05

Qua
04/24

34%

53 2.2.11 Transporte e colocação de 
enrocamento 30 a 60 kN 
reaproveitado e após selecção, em 
manto

m³ 582,51 Qua 
05/05

Sex
08/23

86%

54 2.2.12 Fornecimento, transporte e 
colocação de enrocamento de 60 a 
90 kN, em manto

m³ 695,59 Qua 
03/01

Qua
01/24

0%

55 2.2.13 Transporte e colocação de 
enrocamento 60 a 90 kN 
reaproveitado e após selecção, em 
manto

m³ 2
282,04

Qua 
21/04

Ter
03/24

44%

56 2.2.14 Fornecimento, transporte e 
colocação de enrocamento de 90 a 
120 kN em manto

m³ 5,00 Sex 
25/08

Qui
08/23

0%

57 2.2.15 Transporte e colocação de 
enrocamento 90 a 120 kN 
reaproveitado e após selecção, em 
manto

m³ 1
157,73

Qua 
14/04

Qua
01/24

9%

58 2.2.16 Fornecimento, transporte e 
colocação de enrocamento de 100 a
150 kN em manto

m³ 377,03 Qui 
14/01

Sex
02/21

0%

59 2.2.17 Transporte e colocação de 
enrocamento 100 a 150 kN 
reaproveitado e após selecção, em 
manto

m³ 3
740,70

Qui 
14/01

Ter
06/23

1%

60 3 Betões Seg 311/23 52%

61 3,1 Esporão Norte Seg 011/23 52%

62 3.1.1 Betão de especificação EN 206‐1; 
C30 / 37 ; XS1 (P); a / c = 0.50 ; D 
máx .40 ; Cl 1.0 S3 CEM IV/A 
simples, em cubos de Antifer de 
240 kN, em manto de proteção dos 
esporões

Seg 
01/02

Qui
11/23

52%

63 3.1.1.1 Pré‐fabricação e colocação em " 
stock "

m³ 3
399,25

Seg 
01/02

Sex
04/21

100%

64 3.1.1.2 Transporte e colocação em obra, 
incluindo carga e descarga

un 340 Ter 
12/09

Qui
11/23

0%

65 3,2 Esporão Sul Seg 308/23 52%

66 3.2.1 Betão de especificação EN 206‐1; 
C30 / 37 ; XS1 (P); a / c = 0.50 ; D 
máx .40 ; Cl 1.0 S3 CEM IV/A 
simples, em cubos de Antifer de 
240 kN, em manto de proteção dos 
esporões

Seg 
30/1

Qui
08/23

52%

67 3.2.1.1 Pré‐fabricação e colocação em " 
stock "

m³ 3
399,25

Seg 
30/11

Sex
01/21

100%

68 3.2.1.2 Transporte e colocação em obra, 
incluindo carga e descarga

un 340 Qua 
28/06

Qui
08/23

0%

69 4 Diversos Qua 010/21 0%

70 4,1 Prolongamento e estabilização de 
coletor e boca de lobo do by‐pass da 
câmara de carga do Emissário 
Submarino, na retenção norte, 
mantendo intacta a estrutura da boca 
de lobo existente, incluindo betões do 
tipo C35/45 XS3 (anel de envolvimento
do colector,

VG 1 Qua 
06/10

Sex
10/21

0%

71 RECEPÇÃO PROVISÓRIA VG 1 Seg 209/25 0%

49

58

63

67

70

N D J F M A M J J A S O N
Sem 1, 2021 Sem 2, 2021

Tarefa

Tarefa Crítica

Marco

Tarefa Resumo

Tarefa Inactiva

Marco Inactivo

Resumo Inactivo

Tarefa Manual

Apenas-duração

Resumo da Agregação Manual

Resumo Manual

Apenas início

Apenas-conclusão
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Anexo D4 – Mapa de Mão-de-Obra 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Real Prevista

D D S D D

Administrativo 0,00 1,00

Canalizador 0,00 0,00

Diretor Técnico da Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,36 1,00

Desenhador/Preparador 0,00 0,00

Encarregado Geral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,72 1,00

Encarregado II 0,00 0,20

Eletricista 0,00 0,00

Equipa de Mergulho 0,00 0,13

Motorista 0,00 5,77

Manobrador 6 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3,80 11,87

Pedreiro 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2,24 4,33

Representante permanente do 

Empreiteiro em Obra
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,40 1,00

Serralheiro 1 1 0,08 0,00

Servente 0,00 5,00

Tripulação 0,00 0,00

Técn. resp. p/ acompanhamento 

ambiental da Empr. 0,00 1,00

Topógrafo/Hidrógrafo 1 1 1 1 1 0,20 1,00

Técnico responsável pela Seg.ª e 

Saúde no Trabalho
1

0,04 1,00

Total Diário Real 10 0 0 0 0 11 10 9 11 0 0 11 13 9 9 10 0 0 9 12 8 11 8 0 0 10 9 8 10 8 0

Total Acumulado Real 10 10 10 10 10 21 31 40 51 51 51 62 75 84 93 103 103 103 112 124 132 143 151 151 151 161 170 178 188 196 196

Total Diário Previsto 34,3 34 34,3 0 34 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 0 34,3 0 34,3 34,3 34,3 34,3 0 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 0 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 34

Total Acumulado Previsto 34,3 69 103 103 137 172 206 240 274 309 309 343 343 377 412 446 480 480 515 549 583 617 652 686 686 720 755 789 823 858 892 892

Sábado Domingo Não Trabalharam Dia Normal

Categoria Profissional
Média Mensal

Feriado

Mapa de Mão de Obra vs Plano de Mão de Obra

"Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré"
Mês

abril 21

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A.

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos
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Anexo D5 – Mapa de 
Equipamento 



3.RB.021.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Real Prevista

S D S D S D S D

Balde Clamshell 0,00 0,73

Balde de betão abertura hidráulico 0,00 0,13

Balde Grab (Blocos) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,91 1,20

Balde Orange‐Pill Full Blade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,36 1,20

Betoneira (180 L) 0,00 0,00

Camião com Grua 0,00 1,00

Camião Volvo F12 C/ Plataforma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,64 0,00

Camião Volvo FL12 C/ Plataforma 0,00 1,77

Camião Volvo FM12 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,80

Canga de bolocação de blocos Antifer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,82 0,13

Cofragens Antifer 240 Kn 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3,27 0,53

Compressor Atlas Copco Xas 97 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,36 0,13

Conjunto industrial Fiat Hitachi FB 110.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,91 1,07

Descofrador de Betão 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,45 0,07

Dumper Volvo A35 C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,59 4,07

Embarcação de Apoio 0,00 0,00

Equipamento de Topo‐Hidrografia 0,00 1,00

Equipamento pesado diverso 0,00 0,00

Escavadora Fiat Hitachi 670 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,91 3,73

Escavadora hidráulica Fiat Hitachi Zax 350 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,45 1,93

Ferramentas Diversas 0,00 0,00

Gerador Volvo Sillent 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,36 0,07

Grua Sennebogen 6100 HD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,91 0,20

Não Trabalharam Dia Normal

Tipo de Equipamento

Média Mensal

MAPA DE EQUIPAMENTO vs PLANO DE EQUIPAMENTO

"REESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCÔA, NAZARÉ"

abril 21

Feriado

Mês

Sábado Domingo

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A.

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos

Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt Pagina 1 de 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Real Prevista

S D S D S D S D

Não Trabalharam Dia Normal

Tipo de Equipamento

Média Mensal

MAPA DE EQUIPAMENTO vs PLANO DE EQUIPAMENTO

"REESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCÔA, NAZARÉ"

abril 21

Feriado

Mês

Sábado Domingo

Grua Sennebogen 6180 HD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,91 2,07

Vibrador de Betão 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,82 0,27

Pa carregadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,91 0,00

 334 ECilindro CAT CB 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,06 0,00

Total Diário Real 28,1 0 0 0 0 29,13 29,13 29,13 29,1 0 0 29,1 29,13 29,13 29,13 19,13 0 0 17 17 15 15 15 0 0 15 14 14 15 15 0 19,65

Total Acumulado Real 28,1 28,13 28,13 28,13 28,1 57,26 86,39 115,5 145 144,7 144,7 174 202,9 232 261,2 280,3 280,3 280,3 297,3 314 329 344,3 359,3 359,3 359 374,3 388,3 402,3 417,3 432,3 432,3 432

Total Diário Previsto 23,1 23,1 0 0 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 0 0 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 0 0 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 0 0 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23

Total Acumulado Previsto 23,1 46,2 46,2 46,2 69,3 92,4 115,5 138,6 162 161,7 161,7 185 207,9 231 254,1 277,2 277,2 277,2 300,3 323 347 369,6 392,7 392,7 393 415,8 438,9 462 485,1 508,2 531,3 531

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A.

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos

Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt Pagina 2 de 2



3.RB.001.0 

 

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO 
N.º 4 

ABRIL/2021 

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt 

 E | 1 

 

 

CONTROLO DE QUANTIDADES E CUSTOS 
E.01. Valor da Empreitada ............................................................................................................. 2 

E.02. Autos de Medição ................................................................................................................. 3 

E.03. Adiantamentos ..................................................................................................................... 4 

E.04. Multas ................................................................................................................................... 5 

E.05. Planos de Pagamentos ........................................................................................................ 5 

Anexo E1 – Mapa de Controlo de Custos ................................................................................... 6 

Anexo E2 – Conta Corrente ........................................................................................................ 7 

 

 

  



3.RB.001.0 

 

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO 
N.º 4 

ABRIL/2021 

 

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A. 

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos 

Telefone: 234.424.000 | Telemóvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt 

 E | 2 

 

 

E. CONTROLO DE QUANTIDADES E CUSTOS 

 

E.01. VALOR DA EMPREITADA 

 

E.01.01. Trabalhos Previstos 

 

A Empreitada “Reestruturação dos Esporões do Rio Alcoa”, foi adjudicada à empresa Hydro Stone 

- Engenharia, Lda, pelo valor de 2.277.000,00 €, IVA não incluído. 

 

 

E.01.02. Adicionais à Empreitada / Supressão de Trabalhos 

 

No final do mês a que se refere o presente relatório, existem trabalhos a mais e/ou a menos 

apresentados pela Entidade Executante? 

 

 Sim (ver Anexo E1 – Mapa de Controlo de Custos)   

 Não 
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E.02. AUTOS DE MEDIÇÃO 

 
E.02.01. Trabalhos Previstos 

 
No quadro seguinte encontra-se o resumo dos principais trabalhos realizados durante o mês de Abril 

de 2021, respetivos valores acumulados e em saldo, referente aos trabalhos previstos. 

 

 

No Anexo E2 Conta Corrente, encontram-se todos os valores dos autos de medição dos trabalhos 

previstos. 

 

E.02.02. Trabalhos a Mais / Erros e Omissões de Projeto 

Até ao final do mês a que diz respeito o presente relatório, o Dono da Obra aprovou algum adicional à 

Empreitada?  

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra o resumo dos principais trabalhos realizados durante 

mês de <Mês Ano>, respetivos valores acumulados e em saldo) 

 Não 

Proposta (Trabalhos Previstos) Auto Medição Nº 6 Acumulado Saldo

Código Descrição Importância % Importância % Importância % Importância
0.2 Custo do estaleiro e respetiva manutenção (meios 

materiais e consumos diversos, excluindo todos os meios 
humanos) 70 800,00 € 8,33% 5 900,00 € 41,67% 29 500,00 € 58,33% 41 300,00 €

0.4
Implementação do Plano de Gestão Ambiental da obra, 
envolvendo procedimentos e medidas de minimização a 
aplicar durante a fase de obra, a elaboração de relatório 
mensal e a nomeação de um Responsável Ambiental

2 400,00 € 8,33% 200,00 € 41,67% 1 000,00 € 58,33% 1 400,00 €
1.1 Dragagem de sedimentos arenosos para fundação das 

obras e estabelecimento das cotas de serviço do canal 
definido entre os esporões e da bacia situada no 
enraizamento, incluindo transporte e deposição nas praias 
adjacentes, conforme disposto no projeto 227 060,73 € 8,91% 20 221,20 € 19,92% 45 226,39 € 80,08% 181 834,34 €

a) No Esporão Sul (até ao PK 0+60) 45 606,88 € 40,14% 18 307,16 € 53,15% 24 238,83 € 46,85% 21 368,05 €
b) No Esporão e retenção marginal Sul (a partir do PK 

0+060) 50 360,83 € 60,85% 30 643,91 € 90,54% 45 595,91 € 9,46% 4 764,92 €
2.1.12 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 

60 a 90 kN, em manto 9 502,60 € 24,76% 2 353,13 € 100,00% 9 502,60 € 0,00% 0,00 €
2.1.14 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 

90 a 120 kN em manto 93,20 € 100,00% 93,20 € 100,00% 93,20 € 0,00% 0,00 €

2.2.1 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento 
ToT, em núcleo 59 357,24 € 64,42% 38 239,93 € 78,35% 46 504,80 € 21,65% 12 852,44 €

2.2.2 Transporte e colocação de enrocamento ToT 
reaproveitado e após selecção, em núcleo 23,70 € 100,00% 23,70 € 100,00% 23,70 € 0,00% 0,00 €

2.2.5 Transporte e colocação de enrocamento 2 a 5 kN 
reaproveitado e após selecção, em submanto em talude e 
bermas 6 645,45 € 47,48% 3 155,45 € 100,00% 6 645,45 € 0,00% 0,00 €

2.2.8 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 
10 a 30 kN, em submanto em talude e bermas 51 399,97 € 59,44% 30 553,88 € 63,68% 32 729,64 € 36,32% 18 670,33 €

2.2.10 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 
30 a 60 kN, em manto 34 903,23 € 32,75% 11 431,80 € 33,93% 11 842,75 € 66,07% 23 060,48 €

3.1.1.1  Pré-fabricação e colocação em "stock" 288 868,27 € 21,16% 61 121,87 € 100,00% 288 868,27 € 0,00% 0,00 €
TOTAL= 222 245,23 €
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Proposta (1.º Adicional) A. Medição N.º 02 Acumulado  Saldo 

Códi
go 

Descrição 
Importânci

a 
% Importância % Importância % Importância 

         

T+PC Trabalhos mais a preços 
contratuais 

       

T+PN Trabalhos a mais a preços novos 
       

OP: Omissões de Projeto 

 
    

 

 

Total        

No Anexo E2 Conta Corrente, encontram-se todos os valores dos autos de medição dos Adicionais à 

Empreitada. 

 

E.02.03. Revisão de Preços 

 
Desde o início da Empreitada até ao final do mês a que diz respeito o presente relatório, o Dono de 

Obra aprovou valor(es) referente(s) ao(s) cálculo(s) de revisão de preços?  

 
 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra os valor(es) dos cálculo(s) da revisão de preços 

relativo(s) ao mês de <Mês Ano>, e respetivo valor acumulado) 

 Não 

 

Descrição 

Valor 
Acumulado 

Anterior 

Valor 
Acumulado 

Actual 
Valor 

mensal 
 

   

Total 
 

  

 

 

E.03. ADIANTAMENTOS 

 
Desde o início da Empreitada até ao final do mês a que diz respeito o presente relatório, o Dono da 

Obra concedeu à Entidade Executante algum adiantamento?  

 Não 

 Sim. Adiantamento pelos materiais/equipamentos postos ao pé da obra e aprovados. (ver quadro 

seguinte, onde se encontram os materiais/equipamentos para os quais foi concedido adiantamento); 
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Valor do Adiantamento Data de concessão Descrição dos materiais / equipamentos 

 
  

 
 Sim. Adiantamento da parte do custo da obra necessário para aquisição de 

materiais/equipamentos sujeitos a flutuação de preço (ver quadro seguinte, onde se encontram os 

materiais/equipamentos para os quais foi concedido adiantamento e o ponto de situação referente ao 

reembolso dos respetivo adiantamento); 

 

Valor do 
Adiantamento 

Data de 
concessão 

Descrição dos materiais / 
equipamentos 

Reembolso de Adiantamentos 

Valor mensal 
Valor Acum. 

Anterior 
Valor Acum. 

Actual Saldo 
 

  
 

   

 

 

E.04. MULTAS 
 

Até ao final do mês a que diz respeito o presente relatório, o Dono de Obra aplicou alguma multa à 

Entidade Executante?  

 
 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra o ponto de situação referente ao reembolso dos 

respetivo adiantamento) 

 Não 

Valor  Data Causa 
 

  

 

 

E.05. PLANOS DE PAGAMENTOS 

Desde o início da execução da Empreitada e até ao final do mês a que diz respeito o presente 

relatório, a Entidade Executante apresentou Planos de Pagamentos? 

 Sim (ver quadro seguinte)   Não 

Data submetido à 
aprovação Ponto de situação Observações 

09/12/2020 Aprovado PP nº 1 ajustado à data do início dos trabalhos da empreitada 
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Anexo E1 – Mapa de Controlo de 
Custos 
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Anexo E2 – Conta Corrente 
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4.1

4.2

4.3

5

5.1

5.2

5.3

6

6.1

6.2

Trabalhos Previstos

CONTA CORRENTE DA EMPREITADA

«Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré»

Dados Gerais

Autos de Medição

Mapa Resumo

ÍNDICE

Índice

Data de 

Actualização:

Reembolso do 2.º Adiantamento

Reembolso de Adiantamentos

Reembolso do 1.º Adiantamento

Trabalhos Previstos

1.º Adicional

2.º Adicional

1.º Adicional

2.º Adicional

Facturação vs Plano de Pagamentos

Revisão de Preços

Trabalhos Previstos

1.º Adicional

2.º Adicional

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A.

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840‐381 Vagos

Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt
Página 1 de 1
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n.º Data Valor (s/ IVA) Caução inicial

44‐DFIN.DCP/2020 01/10/2020 2 277 000,00 € 113 850,00 €

Data

26/11/2020

12/10/2020

Inicio Término

Prazo Concedido Inicio Término Legal/graciosa?

Valor (s/ IVA) Data

Valor  Data

CONTA CORRENTE DA EMPREITADA

«Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré»

Hydro Stone, Engenharia, Lda.

Contratos

Data de 

Actualização:

Trabalhos Previstos

1.º Adicional

2.º Adicional

DADOS GERAIS

Identificação das Entidades

Designação

Dono da Obra Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Fiscalização Rioboco ‐ Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S. A.

Empreiteiro

Descrição

Suspensão de Trabalhos

Consignações

Descrição dos trabalhos e/ou dos terrenos consignadas

Consignação dos trabalhos em toda a zona de intervenção das obras

Validação técnica do desenvolvimento do PSS para a execução da obra

Descrição dos trabalhos suspensos Causa

Prorrogações de Prazo

Causa

Adiantamentos

Descrição dos materiais / equipamentos

Multas

Causa
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2 277 000,00 € 677 009,39 € 252 305,89 € 929 315,28 € 1 347 684,72 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Reembolso de Adiantamentos

Descrição Valor Acum. Anterior Valor Acum. Actual Valor mensal

Trabalhos Previstos

1.º Adicional

2.º Adicional

Trabalhos Previstos

2.º Adicional

CONTA CORRENTE DA EMPREITADA

«Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré»

AUTOS DE MEDIÇÃO

3.1 ‐ Mapa Resumo

Descrição Valor Orçamentado
Valor Acum. 

Anterior

Executado  

Mensal

Autos de Medição

Data de 

Actualização:

Valor em 

Saldo
Valor Acum. Actual

Valor Acum. 

Anterior

Descrição Valor mensal
Valor Acum. 

Anterior

1.º Adiantamento

2.º Adiantamento

Multas

Descrição Valor mensal

1.º Adicional

Revisão de Preços

Valor Acum. Actual

Valor Acum. Actual
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IVA Ref. Caução CGA

23,00% 5,00%

1 nov/20 212 358,40 € 48 842,43 € 10 617,92 € 0,00 € 250 582,91 €

2 dez/20 131 870,40 € 30 330,19 € 6 593,52 € 0,00 € 155 607,07 €

3 jan/21 159 843,29 € 36 763,96 € 7 992,16 € 0,00 € 188 615,09 €

4 fev/21 172 937,30 € 39 775,58 € 8 646,87 € 0,00 € 204 066,01 €

5 mar/21 252 305,89 € 58 030,35 € 12 615,29 € 0,00 € 322 951,53 €

6 abr/21 222 245,23 € 51 116,40 € 11 112,26 € 0,00 € 284 473,89 €

mai/21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

jun/21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

jul/21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ago/21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

set/21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

out/21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

nov/21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

N.º Mês Valor (s/ IVA)
Valor a receber pelo 

Empreiteiro

CONTA CORRENTE DA EMPREITADA

«Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré»

AUTOS DE MEDIÇÃO

3.2 ‐ Trabalhos Previstos

Data de 

Actualização:
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Mensal Acumulado

1 nov/20 212 358,40 € 212 358,40 € 212 358,40 € 212 358,40 €

2 dez/20 131 870,40 € 344 228,80 € 159 924,43 € 372 282,83 €

3 jan/21 159 843,29 € 504 072,09 € 321 550,27 € 693 833,10 €

4 fev/21 172 937,30 € 677 009,39 € 300 933,06 € 994 766,16 €

5 mar/21 252 305,89 € 929 315,28 € 278 633,10 € 1 273 399,26 €

6 abr/21 222 245,23 € 1 151 560,51 € 147 240,79 € 1 420 640,05 €

mai/21 91 203,87 € 1 511 843,92 €

jun/21 190 941,59 € 1 702 785,51 €

jul/21 166 437,78 € 1 869 223,29 €

ago/21 123 659,06 € 1 992 882,35 €

set/21 122 352,57 € 2 115 234,92 €

out/21 63 181,23 € 2 178 416,15 €

nov/21 98 583,85 € 2 277 000,00 €

Mês
Autos de Medição Planos de 

Pagamentos
Cronograma 
Financeiro

CONTA CORRENTE DA EMPREITADA

«Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré»

FATURAÇÃO vs PLANO DE PAGAMENTOS

4.1 Facturação vs Plano de Pagamentos - Trabalhos Previstos

N.º

Data de 

Actualização:

0,00 €

500 000,00 €

1000 000,00 €

1500 000,00 €

2000 000,00 €

2500 000,00 €

0,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

250 000,00 €

300 000,00 €

350 000,00 €

n
o
v/
2
0

d
ez
/2
0

ja
n
/2
1

fe
v/
2
1

m
ar
/2
1

ab
r/
2
1

m
ai
/2
1

ju
n
/2
1

ju
l/
2
1

ag
o
/2
1

se
t/
2
1

o
u
t/
2
1

n
o
v/
2
1

Fa
ct
u
ra
çã
o
 a
cu
m
u
la
d
a 
(e
u
ro
s)

Fa
ct
u
ra
çã
o
 m

en
sa
l (
eu

ro
s)

Plano de Pagamentos Facturação Mensal Cronograma Financeiro Facturação Acumulada
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F. CONTROLO DA QUALIDADE 

 

F.01. PLANO DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

Desde o início da execução da Empreitada e até ao final do mês a que diz respeito o presente 

relatório a Entidade Executante submeteu à aprovação o Plano de Gestão da Qualidade e respetivas 

revisões/aditamentos?  

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem das revisões do Plano de Gestão da 

Qualidade da Entidade Executante e respetivos aditamentos)   

 Não 

 

Data Submetido à 
aprovação Descrição do Documento Ponto de Situação 

 
  

 

 

F.02. APROVAÇÃO/RECEÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS /  PROCESSOS 
CONSTRUTIVOS 

 

Durante o período a que se refere o presente relatório a Entidade Executante submeteu à aprovação 

e/ou foram aprovados/rejeitados pelo Dono de Obra / Fiscalização materiais/equipamentos a aplicar 

no âmbito da Empreitada?  

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem dos materiais/equipamentos submetidos à 

aprovação pela Entidade Executante e/ou aprovados/rejeitados pelo Dono da Obra / Fiscalização) 

 Não 

 

Data Submetido à 
/aprovação/ 

Descrição do material / equipamento Ponto de Situação 

28/04/2021 BAM-003 Tubo PEAD 560 Aprovado 
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No Anexo F1 encontra-se a Listagem de Materiais / Equipamentos submetidos à aprovação pela 

Entidade Executante durante o período a que se refere o presente relatório. 

 

 

F.03. INSPEÇÕES E ENSAIOS 

 

F.03.01. Fichas de Inspeção e Ensaio 

Durante o mês a que se refere o presente relatório foi efetuado o preenchimento de Fichas de 

Inspeção e Ensaio, no controlo da execução dos trabalhos? 

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem das Fichas de Inspeção e Ensaio) 

 Não 

 

Atividade Controlada Ficha de Inspeção e Ensaio 
Principais anomalias detectadas na execução 

dos trabalhos 
 

  

 

 

F.03.02. Relatórios de Ensaios Realizados 

Durante o mês a que se refere o presente relatório foram efetuados ensaios laboratoriais, no controlo 

da execução dos trabalhos? 

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem dos ensaios realizados) 

 Não 
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Atividade Controlada Ensaio Conformidade 

Betão de blocos Antifer 

Mapa com registo de betonagens realizadas até 01/Abril, 
assim como os resultados dos ensaios e respetivos 
boletins (42 a 54), realizados no Laboratório da empresa 
Irmãos Cavaco, S.A, enviado pela EE a 07/04/2021 

Sim 

Betão de blocos Antifer 

Mapa com registo de betonagens até 15 de abril, data da 
última betonagem dos 680 blocos, assim como 
resultados dos ensaios realizados até dia 16 de Abril, 
executados no Laboratório da empresa Irmãos Cavaco, 
S.A., enviados pela EE a 19/04/2021 

Sim 

Betão de blocos Antifer 

Mapa com registo de betonages atualizado com os 
resultados dos ensaios realizados até essa data e 
respetivos boletins (55 a 73), executados no Laboratório 
da empresa Irmãos Cavaco, S.A., enviados pela EE a 
23/04/2021 

Sim 

   

 

 

F.04. ANOMALIAS DETETADAS EM OBRA 

 

Durante o mês a que se refere o presente relatório foram detetadas anomalias no controlo de 

qualidade na execução dos trabalhos? 

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem das anomalias detetadas) 

 Não 

Descrição da anomalia Entidade Responsável Documento1 Ponto de Situação  

    

   

Não se entrega o Anexo F2 (Relatórios de Não Conformidade), por não terem sido detetadas 

anomalias. 

 

F.06.AUDITORIAS 

 

                                                      

 

1 Preencher caso haja abertura de uma não conformidade 
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No presente mês não foi realizada auditoria ao Sistema de Gestão da Qualidade, facto pelo qual não 

se apresenta o Anexo F3 (Relatórios de Auditorias). 
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Anexo F1 – Listagem de Materiais 
/ Equipamentos 

 

 



Empreitada de Restruturação dos Esporões 

do Rio Alcoa, Nazaré 
Registo n.º 003 

28/04/2021 

Página 1 de 1 
Boletim de Aprovação de Materiais 

D
O

.I
M

.0
14

/0
 

1- IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PREVISTO
DESCRIÇÃO

- Tubo PEAD Ø560 PN10

LOCAL DE APLICAÇÃO 

- Prolongamento do colector do by-pass da câmara de carga do Emissário Submarino (Artigo 4.1)

ESPECIFICAÇÕES 

CONFORME CADERNO DE ENCARGOS 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: 

CADERNO DE ENCARGOS 

2 – CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL PROPOSTO 
FABRICANTE/ FORNECEDOR 

POLITEJO 

MARCA, SÉRIE 

POLIHIDRO 

ANEXOS 

� Amostra 

� Catálogo 

� Certificado de qualidade 

Outro: Fichas Técnicas 

IDENTIFICAÇÃO DOS ANEXOS 
Catalogo_Tecnico_Comercial_de_Tubos_PEAD

1 

Catalogo-Produto-Politejo-BR-POLIHIDRO 

CD21R01-Nota-Tecnica-de-Tubagem-em-PEAD 

SGS_PEAD_EN_12201 

Data mais tarde requerida 
para a aprovação: 

30/04/2021 

P/ obra: José Neves Data: 28/04/2021 

3 – COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO 

 �  Aceite condicionado  �  Rejeição  Aceite s/ restrições 

Observações:  

P/ FISCALIZAÇÃO: Abílio Castanheira Data: 29/04/2021 OBRA: JOSÉ NEVES Data: 28/04/2021 



CATÁLOGO DE PRODUTO
POLIHIDRO



TUBULAÇÃO EM PEAD

Os tubos são fabricados em Polietileno
de Alta Densidade segundo as normas
NBR15561, NBR14462, EN12201 e EN 1555.

Dadas as características dos tubos de 
polietileno a sua aplicação é 
diversifi cada:

Condutas de abastecimento de água 
potável, distribuição urbana de água 
potável, ramais domicialiares, condutas 
de abastecimento de gás e biogás, 
emissários interceptores de águas 
residuais, emissários submarinos, 
dessalanizadoras, redes de irrigação, 
transporte de fl uidos industriais 
agressivos e transporte de sólidos 
em suspensão líquida, transporte de 
petróleo e seus derivados.

O sistema de ligação poderá ser de três 
tipos distintos: conexão mecânica, 
electrosoldadura ou soldadura de topo.

A tubulação de polietileno, pode ser 
produzida em resina PE80 e PE100, o 

que signifi ca que os tubos suportam a 
tensão mínima requerida de 8 MPa e 
10.0 MPa.

A gama de fabrico engloba diâmetros de 
20 a 2000 mm nas classes de pressão de 
PN6 a PN20 bar.

Principais Características:
 Peso reduzido
 Boa fl exibilidade
 Atoxicidade
 Facilidade de transporte e 

manuseamento
 Elevada resistência química
 Bom comportamento a baixas 

temperaturas
 Reduzida perda de carga
 Boa resistência à abrasão
 Boa resistência aos UV

Nota: Diâmetros e Classes de Pressão 
não contempladas nas normas, poderão 
ser fornecidos sob consulta.

PRODUTOS: POLIHIDRO
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PRODUTOS: POLIHIDRO
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20,0

63 • • • • • • •

75 • • • • • • • Rolos com 100 metros

90 • • • • • • •

110 • • • • • • •
Rolos com 50 metros

125 • • • • • • •

140 • • • • • • •

160 • • • • • • •

180 • • • • • • •

200 • • • • • • •

225 • • • • • • •

250 • • • • • • •

280 • • • • • • •

315 • • • • • • •

355 • • • • • • •

400 • • • • • • • Barras com até 12 metros

450 • • • • • • •

500 • • • • • • •

560 • • • • • • •

630 • • • • • • •

710 • • • • • • •

800 • • • • • • •

900 • • • • • • •

1000 • • • • • • •

1200 • • • • • • •

1400 • • • • • • •

1600 • • • • • • •

1800 • • • • • • •

2000 • • • • • • •

TUBOS POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD/MRS 100)



BRBR

CONEXÕES: POLIHIDRO



PRODUTOS: POLIHIDRO

ANOTAÇÕES

Para qualquer esclarecimento técnico-comercial, por favor contatar comercial.brasil@politejo.com

Obtenha o contato direto do responsável da sua área geográfi ca em www.politejo.com



 

Tubagem em PEAD 
CD21R00 
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Data. Março 2008 Página 1 de 1 

 
 

 

 

NOTA TÉCNICA: TUBAGEM EM PEAD 

 

Os tubos são fabricados em Polietileno de Alta Densidade segundo a norma EN12201 além de 

possuírem certificação de produto pela SGS. 

  

Dadas as características dos tubos de polietileno a sua aplicação é diversificada:  

Condutas de abastecimento de água potável, distribuição urbana de água potável, ramais domiciliários, 

condutas de abastecimento de gás, emissários intercetores de águas residuais, emissários submarinos, 

redes de rega, transporte de fluidos industriais agressivos e transporte de sólidos em suspensão liquida.  

 

O sistema de ligação poderá ser de três tipos distintos: aperto mecânico, electrosoldadura ou soldadura 

de topo.  

 

A tubagem de polietileno, pode ser produzida em resina PE80 e PE100, o que significa que os tubos 

suportam a tensão mínima requerida de 8 MPa e 10.0 MPa para 50 e 100 anos a 20ºC de 

respectivamente.  

 

As petroquímicas disponibilizam upgrades da resina PE100, tais como PE100RD e PE100RC, para que 

as tubagens possuam uma maior resistência aos desinfetantes e propagação da fissura. 

 

A gama de fabrico engloba diâmetros de 20 a 2000 mm nas classes de pressão de PN6 e PN20 bar.  

 
Principais Características:  

 Peso reduzido  

 Boa flexibilidade  

 Atoxicidade  

 Facilidade de transporte e manuseamento  

 Elevada resistência química  

 Bom comportamento a baixas temperaturas  

 Reduzida perda de carga  

 Boa resistência à abrasão  

 Boa resistência aos UV  

Nota: Diâmetros e Classes de Pressão não contempladas na norma, sob consulta.  
Para mais informações contactar os nossos serviços técnico-comerciais. 

CD21R01 
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G. COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA 

 

G.01. PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

 

Desde o início da execução da Empreitada e até ao final do mês a que diz respeito o presente 

relatório a Entidade Executante submeteu à aprovação o Plano de Segurança e Saúde e respetivas 

revisões/aditamentos?  

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem das revisões do Plano de Segurança e 

Saúde da Entidade Executante e respetivos aditamentos) 

 Não 

 

Data Submetido à 
aprovação Descrição do Documento Ponto de Situação 

02/10/2020 Desenvolvimento do PSS para a execução da obra Validado pelo Dono de Obra 

06/01/2021 Memória descritiva e justificativa do estaleiro da obra Validado 

06/01/2021 
Procedimentos de prevenção e controlo da transmissibilidade do 

vírus Sars Cov 2 (Covid.19) 
Validado 

01/02/2021 Relatório de monitorização mensal de segurança de Janeiro/2021 Validado 

02/03/2021 Relatório de monitorização mensal de segurança de Fevereiro/2021 Validado 

01/04/2021 Relatório de monitorização mensal de segurança de Março/2021 Validado 

05/05/2021 Relatório de monitorização mensal de segurança de Abril/2021 Validado 
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/ 

G.02. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ABERTURA DE ESTALEIRO E RESPETIVAS 
ATUALIZAÇÕES 

 

A Empreitada obriga o Dono de Obra comunicar ao ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho 

a abertura de Estaleiro?  

 

 Sim, caso seja previsível que envolva umas das seguintes situações: 

 Um prazo total superior a 30 dias e, em qualquer momento, a utilização simultânea de 

mais de 20 trabalhadores; 

 Um total de mais de 500 dias de trabalho, correspondente ao somatório dos dias de 

trabalho prestado por cada um dos trabalhadores. 

 Não 

 

No Anexo G1 encontra(m)-se a(s) comunicação(ões) prévia(s) efetuadas ao longo do respetivo mês. 
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G.03. CONTROLO DA DOCUMENTAÇÃO DE EMPRESAS, TRABALHADORES E 
EQUIPAMENTOS 

 

A documentação deste ponto encontra-se no relatório mensal da Entidade Executante que se 
encontra no Anexo G5. 

 

 

G.04. INSPEÇÕES / VERIFICAÇÕES DE CONFORMIDADE 

 

O Coordenador de Segurança em Obra (CSO) esteve em permanência no estaleiro da obra, durante 

o horário de trabalho dos trabalhadores da Entidade Executante (EE) e dos subempreiteiros, e na 

grande maioria das situações respeitantes à área de segurança e saúde no trabalho foram resolvidas 

com o Técnico de Segurança e Saúde da EE (TSSEE), via telemóvel ou correio eletrónico, e outras 

situações foram tratadas presencialmente nos dias em que este esteve presente no estaleiro da obra, 

facto pelo qual não houve necessidade de serem efetuados relatórios de segurança de visita à obra. 

 

 

G.05. SINISTRALIDADE 

 

Durante o mês a que se refere o presente relatório ocorreram incidentes de trabalho em obra? 

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra os acidentes de trabalho ocorridos) 

 Não 

 

Data Descrição do Incidente Causa 

28/04/2021 
O encarregado da obra teve um entorse no joelho 

esquerdo 
O pé ficou preso numas pedras do esporão sul 

 
  

 
A documentação deste ponto encontra-se no relatório mensal da Entidade Executante que se 
apresenta no Anexo G5. 
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G.06. RELATÓRIO MENSAL DA ENTIDADE EXECUTANTE 

 

No Anexo G5 encontram-se o Relatório Mensal de Segurança entregue pela Entidade Executante. 

 

 

G.07. ANOMALIAS DETETADAS EM OBRA 

 

Durante o mês a que se refere o presente relatório foram detetadas anomalias no controlo das 

condições de Segurança, Higiene e Saúde na execução dos trabalhos? 

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem das anomalias detetadas) 

 Não 

 

Descrição da anomalia Entidade Responsável Documento1 Ponto de Situação 
 

   

                                                      

 

1 Preencher caso haja abertura de uma não conformidade 

 

O Anexo G6 está vazio porque no período respeitante a este relatório mensal não houve foram 

elaborados Relatórios de Não Conformidade. 
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Anexo G1 – Comunicação Prévia 
de Abertura de Estaleiro e 

Respetivas Atualizações 



 
 

 

3ª Atualização da Comunicação Prévia da Abertura do Estaleiro 
(Nº 5 do Artº15.º do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro 

 
 

 
 

 
OBRA: EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS 

ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ 

 

 

Página 1 de 3 
 

 

1 Data da comunicação NÚMERO 

 01-04-2021 4 
 

2 ENDEREÇO COMPLETO DO ESTALEIRO (*) 

 PORTO DE PESCA DA NAZARÉ, 2450-075 NAZARÉ 

 

3 NATUREZA DA OBRA 

 Obra Hidráulica 

 

4 DONO(S) DA OBRA 
 Nome: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

  
 

 Endereço: Rua da Murgueira, 9/9A Zambujal, Ap. 7585 - 2610-124 Amadora                                 NIF: 510 306 624 
 

5 AUTOR(ES) DO PROJECTO   
 Nome: CONSULMAR 

 Interlocutor Eng.º Miguel de Matos Rosa Robert Lo

 

opes 

NIF 500073996         

 Endereço: AV António Augusto de Aguiar n.º19 2.º Esq.º 1050- 012 
 

6 ENTIDADE EXECUTANTE 
 Nome: Hydro Stone – Engenharia, Lda. 

Interlocutor: Eng.º José Manuel Marques Oliveira N

   

 Endereço: Lugar das Airas, S/N, 4505-686 Caldas de São Jorge 

 
7 FISCAL(AIS) DA OBRA 

 Nome: RIOBOCO Serviços Gerais Eng e Manutenção  

Interlocutor: Eng.º Sérgio Martins 

NIF 513246002 

 Endereço: Rua Padre João Miranda Ascenso n.º 16 1.º sala F 3840-381 Vagos 

 
8 Coordenador(es) em matéria de segurança e saúde durante a elaboração do projecto da obra 

 Nome: CONSULMAR  

 Endereço: AV António Augusto de Aguiar n.º19 2.º Esq.º 1050- 012 Lisboa                                                               
NIF:  

 Técnico que elaborou o PSS fase projecto Eng.º Vasco Filipe Mesquita Caiano da Costa Antunes 

 
9 Coordenador(es) em matéria de segurança e saúde durante a realização da obra 

 Nome: RIOBOCO Serviços Gerais Eng e Manutenção 

Técnico que assegura o exercício da Coordenação de Segurança em Obra: Eng.º Abílio Castanheira 

  
Endereço: Rua Padre João Miranda Ascenso n.º 16 1.º sala F 3840-381 Vagos 

 
10 DIRECTOR TÉCNICO DA EMPREITADA (EM OBRA PÚBLICA) (*) 

 Nome: José Manuel Marques Oliveira Neves 

 Endereço: Lugar das Airas, S/N, 4505-686 Caldas de São Jorge 

 
11  REPRESENTANTE DO EMPREITEIRO ( EM OBRA PÚBLICA) (**) 

 Nome: José Manuel Marques Oliveira Neves 

 Endereço: Lugar das Airas, S/N, 4505-686 Caldas de São Jorge 

 



 
 

 

3ª Atualização da Comunicação Prévia da Abertura do Estaleiro 
(Nº 5 do Artº15.º do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro 

 
 

 
 

 
OBRA: EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS 

ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ 

 

 

Página 2 de 3 
 

12 RESPONSÁVEL PELA DIRECÇÃO TÉCNICA DA OBRA (EM OBRA PARTICULAR) 
 Nome: não aplicável 

 Endereço: não aplicável 

 N.º de inscrição na Câmara Municipal: não aplicável 

 
13 DATAS PREVISÍVEIS DE INÍCIO E TERMO DOS TRABALHOS NO ESTALEIRO (*) 

 Data de início: 26/11/2020 Data de termo: 21/11/2021 

 
14 ESTIMATIVA DO NÚMERO MÁXIMO DE TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM E INDEPENDENTES, PRESENTES EM 

SIMULTÂNEO NO ESTALEIRO (*) 
 15 

 
15 ESTIMATIVA DO NÚMERO DE EMPRESAS E DE TRABALHADORES INDEPENDENTES NO ESTALEIRO (*) 

 N.º de Empresas: 4                                                      N.º de Trabalhadores Independentes:  

 
    IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS JÁ SELECCIONADAS (*) Intervenção na obra 

16  Nome: HYDRO STONE – ENGENHARIA, LDA Entidade Executante 

  Endereço: Lugar das Airas, S/N, 4505-686 Caldas de São Jorge N.º Contribuinte: 502297271 

 Telefone: 256 910 110  e-mail: mail@hydrostone.pt   

  Nome: IRMÃOS CAVACO SA Equipamentos, mão de Obra 

  Endereço: Lugar das Airas, S/N, 4505-686 Caldas de São Jorge N.º Contribuinte: 500606587 

 Telefone: 256 910 110  e-mail: icavaco@icsa.pt   

  Nome: DTS - Demolições E Terraplanagens do Salgueiro, Unipessoal, LDA Equipamentos, mão de Obra 

  Endereço: R Talhos 3, 2540-444, Carvalhal Bombarral, Leiria N.º Contribuinte: 513401059 

 Telefone: 914 230 234  e-mail: dtsterraplanagens@hotmail.com   

 Nome: SOBRECHAS,Extração de mármores Lda. Equipamentos, mão de Obra 

 Endereço: Moleana, Amarela, 2480-062 Porto De Mós N.º Contribuinte: 505546310 

 Telefone: 249 841 987  e-mail: sobrechas@gmail.com   

 Nome: Fábio Miguel Cordeiro Alves Mão de obra 

 Endereço: Rua da Lomba, S/N, São Bento, 2480-131 São Bento N.º Contribuinte: 248314165 

 Telefone: 915 435 961 e-mail: fabiomiguel44@hotmail.com  

 Nome: TECIROCHA, LDA Equipamentos, mão de Obra 

 Endereço: Rua das Oliveirinhas, nº 413, Moliana, Casal Ruivo Fontainha, 
2480-135 São Bento, Leiria 

N.º Contribuinte: 508 696 143 

 Telefone: 937 338 457  e-mail: sobrechas@gmail.com  

 Nome: LOPES & COUTO, LDA Equipamentos, mão de Obra 

 Endereço: Araújo-Brenha, 3080-436, Alhadas, Figueira Foz, Coimbra N.º Contribuinte: 500 741 433 

 Telefone: 233 426 876  e-mail: lopescoutoapo.pt  

 

    RESPONSÁVEL DO EMPREITEIRO PELO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL EM   
MATÉRIA DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO (*) 

Intervenção na obra 

17 Nome: Tiago Daniel Gama Valentim  

  Endereço: Lugar das Airas, S/N, 4505-686 Caldas de São Jorge  

 



 
 

 

3ª Atualização da Comunicação Prévia da Abertura do Estaleiro 
(Nº 5 do Artº15.º do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro 

 
 

 
 

 
OBRA: EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS 

ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ 

 

 

Página 3 de 3 
 

 (*) A indicar / indicado pela Entidade Executante ao Dono da Obra. Durante a execução dos trabalhos, a Entidade Executante deverá 
informar, por escrito, a Fiscalização de qualquer alteração destes elementos. 

(**) Caso seja nomeado 
 

Pelo Dono de Obra 
O Coordenador de Segurança em Obra 

 
___________________________ 
(Abílio dos Prazeres Castanheira 
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PARA: Abílio Castanheira, Eng.º PERÍODO: abril de 2021 

DE: Hydro Stone Engenharia, Lda  

DONO DE OBRA: APAMBIENTE 

DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA: EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES 
DO RIO ALCOA – NAZARÉ 
 
DATA DE APROVAÇÃO DO DPSS: 12 de Outubro de 2020 

DATA DE ÍNICIO DA EMPREITADA: 26 de Novembro de 2020 

DATA DE TERMO DA EMPREITADA: 26 de Novembro de 2021 

 
 

1. Reuniões 

Foi realizada reunião de Coordenação de Segurança em Obra (CSO) no dia 13 de abril de 2021. 

 

 

2. Comunicação Prévia 

Encontra-se afixada na vitrine de obra e arquivada no DPSS. 

 

3. Procedimentos de Segurança 

Os procedimentos de Segurança previstos em DPSS estão a ser cumpridos. 

 

4. Breve Descrição dos Trabalhos 

No período do relatório verificaram-se os seguintes trabalhos: 

 

‐ Conclusão da Pré‐fabricação de blocos Antifer; 

- Trabalhos de Dragagem e remoção. 

‐ Escavação e dragagem de sedimentos arenosos e remoção de enrocamentos existentes nas 

zonas marginais do esporão sul; 

‐Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo da zona de retenção 

marginal do esporão sul; 

‐ Colocação de enrocamentos de grandes dimensões, em submanto e taludes da zona de 
retenção marginal do esporão sul. 
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5. Acidentes e Incidentes 

No período em análise, registou-se um pequeno acidente de trabalho com o Sr. Nuno Macedo, 
no dia 28/04/2021, o qual resultou na entorse no joelho esquerdo. Ficou de baixa no ultimo dia do 

presente mês de abril . (ver índice de sinistralidade no Anexo 1). 

 

6. Ações de Formação e Informação 

Todos os trabalhadores foram alvo de ações de sensibilização e de formação específica em 

relação a todos os riscos inerentes a cada atividade, bem como relativamente às medidas 
preventivas a respeitar. 

Não foram durante o presente mês realizadas novas ações de formação/sensibilização; 

 

7. Controlo de Alcoolemia 

No período do relatório não foram realizados testes de alcoolemia. 

 

8. Não Conformidades 

Não foram constatadas / elaboradas não conformidades em obra. 

 

9. Medidas de Proteção Coletiva 

Foram implementadas as seguintes medidas: 

• Melhoramento da sinalização de Segurança nas zonas de intervenção e circulação. 

• Melhoramento das zonas de circulação, acesos e pré-fabricação, com utilização de tout-
venant 

 

10. Medidas de Proteção Individual 

Sensibilização de todos os colaboradores no que respeita ao uso obrigatório de equipamentos de 
proteção individual, incluindo utilização do arnês de segurança nos trabalhos em altura. 

Sensibilização para os cuidados a ter no controlo de transmissão do novo vírus, estão a ser 
entregues máscaras para utilização em obra e para durante o transporte dos trabalhadores 

 

11. Auditorias 

A Obra foi alvo de visita da ACT (Autoridade para as Condições de Trabalho) no dia 12/04/2021. 
A visita de caracter pedagógico, incidiu sobra os cuidados implementados em obra para 

controlo na transmissão do Novo Vírus, sarS-Cov2. 

Foram visitadas as frentes de trabalho e todas as instalações de estaleiro, e foi realizada 

notificação habitual para entrega de documentos e algumas melhorias de sinalização, as quais 
foram respondidas com a entrega de todos os elementos solicitados pelas inspetoras. E envio de 

registo fotográfico corroborante. (ver notificação em anexo 5) 
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Foram realizadas auditorias regulares às frentes de trabalho onde foram verificadas não só as 

condições de trabalho, como também a correta utilização dos equipamentos de proteção 

coletiva e individual, tendo sido alertado de imediato as chefias diretas quando detetadas 

anomalias. 

No Anexo 3 poderão ser consultados os Registos de Monitorização e Prevenção preenchidos para 

as atividades desenvolvidas.  

 

12. Documentação 

Toda a documentação relacionada com a Segurança, Higiene e Saúde das Empresas, 

Trabalhadores e Equipamentos encontra-se arquivada no Plano de Segurança e Saúde. 

No Anexo 4 poderão ser consultados os Registos Documentais das Entidades Empregadoras, 

Trabalhadores e Equipamentos. 

 

13. Gestão de Resíduos 

Os resíduos sólidos urbanos estão a ser depositados previamente em contentores para o efeito 

em obra, os quais são posteriormente depositados em pontos existentes na rede de recolha 

municipal. 

Os plásticos foram enviados para parque de resíduos do EE, e os mesmos já seguiram para 

recetor licenciado. (ver guia no relatório mensal de ambiente) 

 

14. Empreiteiros/Subempreiteiros/Aluguer de Equipamentos 

Durante o período do relatório/empreitada estiveram em obra as seguintes empresas: 

• Hydro Stone Engenharia, Lda 

• Irmãos Cavaco, SA. 

• DTS, Lda. 

• SOBRECHAS, Lda. 

• Fábio Miguel Cordeiro Alves (Trabalhador Independente) 

• TECIROCHA, Lda. 

• Lopes e Couto, Lda. 

 

15. Conclusão 

No período a que reposta o relatório pode-se concluir que os trabalhos se desenrolaram sem 

registos de não conformidades, houve, no entanto, registo de acidente já mencionado no ponto 

5 deste relatório. 

Foram implementadas e cumpridas as medidas preventivas preconizadas no DPSS. 
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16.  Registo Fotográfico 
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Anexo 1 

Índices de Sinistralidade Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROJECTISTA

Ano Mês Mês Acumulado Mortais Não Mortais Acumulado Mês Acumulado I.I I.F I.G I.A.G.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

11 4 4 96 96 0,00 0,00 0,00 ---

12 6 10 768 864 0,00 0,00 0,00 ---

1 6 16 960 1824 0,00 0,00 0,00 ---

2 8 24 1216 3040 0,00 0,00 0,00 ---

3 8 32 1472 4512 0,00 0,00 0,00 ---

4 9 41 1368 5880 1 1 1 1 24,39 170,07 0,17 1,00

(1) Ano a que respeita a informação 
(9) Acumulado de Acidentes ocorridos na obra

(2) Mês a que respeita a informação 
(10) N.º dias de trabalho perdidos no mês

(3) N.º médio de pessoas na obra. 
(11) N.º de dias de trabalho perdidos acumulado

(4) Acumulado de trabalhadores na obra

(5) N.º total de pessoas-horas trabalhadas no mês

(6) N.º total de pessoas-horas trabalhadas acumulada
(14) Índice de Gravidade = (Nº de dias úteis perdidos /   Nº  total pessoas horas trabalhadas)   * 1000

(7) N.º acidentes mortais ocorridos no mês
(15)  Índice de Avaliação da Gravidade (ìndice de Gravidade/Índice de Frequência)

(8) N.º acidentes não mortais ocorridos no mês

DONO OBRA:

Dias Perdidos

APA – Agência Portuguesa do Ambiente

Pessoas - hora 
Trabalhadas 
Acumuladas

FISCALIZAÇÂO

INCIDENTES DE TRABALHO E ÍNDICES DE SINISTRALIDADE LABORAL

ÍNDICES FINAIS

2020

Data INDICESN.º Acidentes

2021

Pessoas - hora 
Trabalhadas

N.º Médio Trabalhadores

EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉEMPREITADA:

(13) Índice de Frequência = (Nº de acidentes c/baixa X1000 000) /   Nº total  trabalhadores)   

(12) Índice de Incidência = (Nº de acidentes c baixa /  Nº total  trabalhadores)   x 1000 

Mod. 44/GS.1



Ass: Tiago Valentim               Data: 30/04/2021 Ass: _______________ Data: _________/__________/_________

Declaramos que os dados acima apresentados e bem como a informação presente neste documento correspondem à situação verificada em obra os quais podem ser comprovados através de registos 

que mantemos de forma organizada e permanentemente actualizada em nosso poder. 

DECLARAÇÃO

SST DTE

APA – Agência Portuguesa do Ambiente

EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ

INCIDENTES DE TRABALHO E ÍNDICES DE SINISTRALIDADE LABORAL

DONO OBRA:

EMPREITADA:

0,00
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11 12 1 2 3 4

2020 2021

Índice Incidência 
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11 12 1 2 3 4

2020 2021

Índice de Frequência 

0,00
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0,15
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11 12 1 2 3 4

2020 2021

Índice de Gravidade

0,00

0,20

0,40
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0,80

1,00

1,20

11 12 1 2 3 4

2020 2021

Nº de dias Perdidos

Mod. 44/GS.1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 Registo de Formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Registos de Monitorização e Prevenção 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Atualização dos Registos Documentais das Entidades 

Empregadoras, Trabalhadores e Equipamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N.º
Data de 

Validade
Entrada Saída

1
Hydro Stone - 

Engenhraria, Lda

Lugar das Airas S/N 
Caldas de S. Jorge

502297271 25615  -
Entidade 

Executante
26-11-2020 José Neves sim 2021-03 16-06-2021 04-06-2021

1a
Irmãos Cavaco 

SA

Lugar das Airas S/N 
Caldas de S. Jorge

500606587 4661 -
empresa grupo 
(mão de obra)

04-01-2021 -
cumpre o horário 

trabalho da EE
2021-03 04-06-2021 18-05-2021

2 DTS

R dos Talhos nº3 
Salgueiro

2540-444 Carvalhal

513401059 -  -
aluguer de 

equipamento com 
mão de obra

26-11-2020 -
cumpre o horário 

trabalho da EE
2021-02 24-07-2021 09-04-2020

3 SOBRECHAS, Lda

1R BARREIRA SAO 
BENTO

MOLIANA
2480-137 SAO BENTO

505546310 - -
aluguer de 

equipamento com 
mão de obra

26-02-2021 -
cumpre o horário 

trabalho da EE
2020-11 01-07-2021 01-06-2021

4

Fábio Cordeiro 

(Trabalhador 

Independente)

Rua da Lomba Covas 
2480-131 São Bento 

Pms
248314165 - -

Mão de obra 
(Manobrador)

26-02-2021 -
cumpre o horário 

trabalho da EE
- 28-04-2021 20-04-2021

5 TECIROCHA, Lda.

RUA OLIVEIRINHAS, 413 
MOLIANA              

2480-135 SÃO BENTO
508696143 - -

aluguer de 
equipamento com 

mão de obra
22-03-2021 -

cumpre o horário 
trabalho da EE

2021-02 18-07-2021 19-06-2021

6
Lopes & Couto, 

Lda.

ARAÚJO-BRENHA, 3080-
436, ALHADAS FIGUEIRA 

FOZ, COIMBRA
500741433 - -

aluguer de 
equipamento com 

mão de obra
25-03-2021 -

cumpre o horário 
trabalho da EE

2021-02 24-07-2021 24-06-2021

Legenda: S - Sim a) Entregue comprovativo de ter sida solicitada declaração.

N - Não b) Em fase de emissão 

N/A - Não Aplicável

Tiago Valentim Nome: Nome:

05-05-2021 Data: Data:

Assinatura: Assinatura:Assinatura:

Data:

Assinatura:

Data:

Dono da Obra

Preparação Aprovação

Calendarização da Actividade 

no Estaleiro

TSHST

Eng.º José Neves

05-05-2021

Verificação

REGISTO DAS ENTIDADES EMPREGADORAS

Nome:

CSO

Nome: Eng.º Abílio Castanheira

05-05-2021

Horário de Trabalho 

na Obra 

Validação Técnica

Empresa que já saiu da Obra

Direcção de Obra

Empreitada: EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ

Identificação Completa e 

Residência ou Sede

Alvará /Titulo de Registo

Actividade a 

Desenvolver

Fiscalização: 

N.º Entidade Empregadora
Resp. da Entidade 

Empregadora

Dono da Obra: Agência Portuguesa do Ambiente
Coordenação de Segurança: 

Mapa de 

Descontos para 

a Segurança 

Social

Situação das 

Finanças 

Regularizada 

(Data de 

Validade)

Situação da 

Segurança 

Social 

Regularizada 

(Data de 

Validade)

Entidade Executante: Hydro Stone - Engenharia, Lda

NIF



 

Preparado por: Tiago Valentim Data:  05/05/2021 Verificado por: Tiago Valentim Data: 05/05/2021 Aprovado por: Eng.º Abílio Castanheira Data: 05-05-2021 
 

 

 

REGISTO DE APÓLICES DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO 
Número Página 

06 1/1 

Empreitada: EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ Código: 

Dono da Obra: Agência Portuguesa do Ambiente Fiscalização:  

Projetista:  Adjudicatário: Hydro Stone – Engenharia, Lda 
 

Reg. 

N.º 

Nome da empresa ou do trabalhador 

independente 
(*) Companhia de seguros e 

Ramo de Actividade 
Número da apólice 

Validade da 

apólice 

Modalidade (**) Periodicidade 

do pagamento PF-CN PF-SN PV 
 

1 Hydro Stone – Engenharia, Lda E TRANQUILIDADE 4360685 Anual   X Mensal 

1a Irmãos Cavaco SA S TRANQUILIDADE 3095294 Anual   X Mensal 

2 DTS, Lda S TRANQUILIDADE 5710654 Anual   X Semestral 

3 Sobrechas, Lda. S TRANQUILIDADE 6516469 Anual X   Trimestral 

4 Fábio Miguel Cordeiro Alves S ZURICH 8750227 Anual   X Trimestral 

5 Tecirocha, Lda. AE TRANQUILIDADE 3095294 Anual   X Mensal 

6 Lopes & Couto, Lda. S ZURICH 8232932 Anual   X Mensal 

          

          

          

          

          

          

          

          

(*) E = Entidade Executante; S = Subempreiteiro / Tarefeiro; SS – Subcontratado de SubempreiteiroTI = Trabalhador independente;  (**) PF-CN  = Prémio fixo com nomes; PF-SN = Prémio Fixo sem nomes; 
PV = Prémio Variável 
 
 
 
 

 
 
 



 

Mod S09 – Identificação de Trabalhadores 

 

 IDENTIFICAÇÃO DE TRABALHADORES E INSPEÇÃO MÉDICA 

Número Página 

06 1/1 

Empreitada: EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ Código: 

Dono da Obra: Agência Portuguesa do Ambiente (APA) Fiscalização: 

Projetista: - Adjudicatário: Hydro Stone - Engenharia, Lda 

 
 

 

Reg. 
N.º 

Nome do trabalhador 
N.º B.I. 

ou Passaporte 

Nº da  
Segurança Social 

Entidade Patronal (*) 
Data de 
Entrada 

Data de 
Saída 

Categoria Profissional 
Inspeção Médica 

Data últ. Data próx. 

 José Neves 9030745 11166746590 Hydro Stone, Lda. E 26/11/2020  Eng.º Civil 18/09/2020 18/09/2021 

 Jorge Pereira 98279220 11323175719 Hydro Stone, Lda. E 26/11/2020  Topógrafo 18-09-2020 18-09-2022 

 Tiago Valentim 11291310 12015715875 Hydro Stone, Lda. E 26/11/2020  TSSST 08/10/2020 08/10/2022 

 Nuno Macedo 11595032 11166143541 Hydro Stone, Lda. E 26/11/2020  Encarregado 18/09/2020 18/09/2022 

 Manuel Alves 08902239 11163173476 Hydro Stone, Lda. E 26/11/2020  Trolha 1ª 18/09/2020 18/09/2021 

 Jaime Pinho 10135550 11164066329 Hydro Stone, Lda. E 26/11/2020  Servente 18/09/2020 18/09/2021 

 Armando Pinto 7565044 11163465080 Hydro Stone, Lda. E 30/11/2020  Apontador 03/07/2020 03/07/2021 

 Rui Lopes 4480874 11167090866 DTS, Lda. S 30/11/2020  Manobrador 20/06/2020 20/06/2021 

 Ricardo Ribeiro 13188189 11167090866 Hydro Stone, Lda. E 30/11/2020  Manobrador 22/11/2019 22/11/2021 

 Viktor Donik FB867346 11167357688 Hydro Stone, Lda. E 10/12/2020  Servente 18/09/2020 18/09/2021 

 Carlos Barreiras 7017612 10096964163 Hydro Stone, Lda. S 15/12/2020  Pedreiro 2ª 22/12/2020 22/12/2021 

 Joaquim Pinto 07832685 11096632114 Irmãos Cavaco SA S 04/01/2021  Pedreiro de 1ª 03/07/2020 03/07/2021 

 Carlos Guedes 09950821 11082037871 Hydro Stone, Lda. E 06/01/2021  Manobrador 10/02/2020 10/02/2022 

 Frederico Sousa 12360977 11114439570 DTS, Lda. S 12/01/2021  Manobrador 20/06/2020 20/06/2022 

 Carlos Sousa 04424240 11110852197 DTS, Lda. S 19/01/2021  Manobrador 20/06/2020 20/06/2021 

 Américo Castro 9705869 11163733452 Hydro Stone, Lda. E 21/01/2021  Manobrador 18/09/2020 18/09/2021 

 Marco Santos 12174817 12022269924 Hydro Stone, Lda. E 22/01/2021  Manobrador 15/01/2020 15/01/2021 

 Carlos Oliveira 7586869 11162362615 Irmãos Cavaco SA S 22/01/2021  Mecânico/Eletricista 03/07/2020 03/07/2021 

 Manuel Guedes 7001556 11163682738 Hydro Stone, Lda. E 22/01/2021  Mecânico 16/10/2020 16/10/2021 

 António Moreira 12053522 11166082612 Hydro Stone, Lda. E 22/01/2021  Mecânico 16/10/2020 16/10/2021 

 Diamantino Oliveira 8720334 11163604352 Irmãos Cavaco SA S 04/02/2021  Mecânico 16/07/2020 16/07/2021 

 Jorge Lopes 7838073 11073321269 Hydro Stone, Lda. E 19/02/2021  Serralheiro 08/07/2020 08/07/2021 



 

Mod S09 – Identificação de Trabalhadores 

Reg. 
N.º 

Nome do trabalhador 
N.º B.I. 

ou Passaporte 

Nº da  
Segurança Social 

Entidade Patronal (*) 
Data de 
Entrada 

Data de 
Saída 

Categoria Profissional 
Inspeção Médica 

Data últ. Data próx. 

 Nuno Gomes 30676377 11925105954 Hydro Stone, Lda. E 26/02/2021  Aprendiz 3ºAno (mecâ.) 18/09/2020 18/09/2022 

 Fábio Cordeiro 13834379 11918802081 (trab. Independente) TI 26/02/2021  Manobrador 06/03/2021 06/03/2023 

 José Oliveira 07776668 11162273313 Hydro Stone, Lda. E 01/03/2021  Manobrador 16/10/2020 16/10/2021 

 Carlos Bastos  07325275 11161705679 Hydro Stone, Lda. E 12/03/2021  Pintor Automóveis 22/01/2021 22/01/2022 

 Fernando Mendes 7758541 10320514023 Hydro Stone, Lda. E 15/03/2021  Mecânico 16/07/2020 16/07/2021 

 Bruno Pereira 07693934 11330118116 Hydro Stone, Lda. E 15/03/2021  Enc. Geral Oficina 23/02/2021 23/02/2022 

 Luís Ferraria 12091934 11113771459 Tecirocha, Lda. AE 22/03/2021  Manobrador 20/07/2019 20/07/2021 

 Nelson Timóteo 10853516 11113985311 DTS AE 22/03/2021  Manobrador 20/10/2020 20/10/2022 

 Paulo Luís 10744339 11113760702 Lopes & Couto, Lda. AE 25/03/2021  Manobrador 07/03/2020 07/03/2022 

           
 

Preparado por: Tiago Valentim Data: 30/04/2021 Verificado por: Tiago Valentim Data:  30/04/2021 Aprovado por: Eng.º Abílio Castanheira Data:  
(*)  E = Entidade Executante; S = Subempreiteiro / Tarefeiro; TI = Trabalhador independente; AE= Alugador de Equipamento  
 
(*)A aguardar Consulta médica 
 
                Trabalhador já não se encontra em obra. 



 

CONTROLO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO  
Número Página 

6 1/1 

Empreitada: EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ Código: 

Dono da Obra: APA – AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE Fiscalização:  

Projetista:  Adjudicatário: HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA 

 

Mod S13 – Equipamentos Apoio 

 

 EQUIPAMENTO DE APOIO REVISÕES PERIÓDICAS  CERTIFICAÇÃO ACÚSTICA ESTADO DO EQ DATA ENTRADA DATA SAÍDA 

REG. 
Cód. Designação 

N.º  

Série 

Ano 

Fabrico 

 

NA 

Data da 

Última 

Em dia ? Data prevista 

da próxima 
Não Aplicável / Possui ? Conforme ?   

N.º   Sim Não NA Sim Não Sim Não 

01 3109 

Escavadora Rastos 

HITACHI ZX350  

(IRMÃOS CAVACO SA) 

HCM 
BAM00V0003

3666 
2005  25/05/2020 X    X  X  26/11/2020 22/03/2021 

02 3125 
CILINDRO CB-334E 

(IRMÃOS CAVACO SA) 
CATCB334V
C4F00381 

2007  19/03/2020 X    X  X  26/11/2020 19/04/2021 

03 3107 
RECTRO Volvo BL71D 

(IRMÃOS CAVACO SA) 
120004 2005  30/03/2020 X    X  X  26/11/2020  

04 3085 
Compressor ATLAS 

XAS96 

(IRMÃOS CAVACO SA) 

AIP321751 1999  04/09/2020 X    X  X  26/11/2020 19/04/2021 

05 3099 

Compressor ATLAS 
XAS97 

(IRMÃOS CAVACO SA) 
AIP481120 2004  27/07/2020 X    X  X  26/11/2020  

06 3117 

Gerador HIMOINSA 

HPW-85 T5 

(IRMÃOS CAVACO SA) 

6113178 2006  05/05/2020 X    X  X  26/11/2020 29/12/2020 

07 3082 
Gerador VOLPOR 

SILLENT JS 40MI 

 (IRMÃOS CAVACO SA) 

1682406-02 1999  04/09/2020 X    X  X  04/01/2021  

08  

Escavadora Rastos 

KOMATSU PC340  

(DTS) 

KMTPC115L5
5K40722 

2004  18/08/2020 X    X  X  12/01/2021 20/04/2021 

09  

Escavadora Rastos 

KOMATSU PC240  

(DTS) 

K60397 2015  15/01/2021 X    X  X  19/01/2021 29/01/2021 



CONTROLO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO 
Número Página 

6 1/1 

Empreitada: EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ Código: 

Dono da Obra: APA – AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE Fiscalização: 

Projetista: Adjudicatário: HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA 

Mod S13 – Equipamentos Apoio 

EQUIPAMENTO DE APOIO REVISÕES PERIÓDICAS  CERTIFICAÇÃO ACÚSTICA ESTADO DO EQ DATA ENTRADA DATA SAÍDA 

REG. 
Cód. Designação 

N.º

Série 

Ano 

Fabrico 
NA 

Data da 

Última 

Em dia ? Data prevista 

da próxima 
Não Aplicável / Possui ? Conforme ? 

N.º Sim Não NA Sim Não Sim Não 

10 3015 

GRUA RASTOS 

NCK Rapier Atlas C54B 

(HYDROSTONE) 

66113 1972 16/12/2020 X X X 22/01/2021 

11 3100 

Escavadora Rastos 

DAEWOO 340LC-V 

(HYDROSTONE) 

1414 2005 08/08/2019 X X X 25/01/2021 15/02/2021 

12 

Gerador 

GREENPOWER 

GP44 S/P-N 

(COMINGERSOLL) 

214440 2019 27/01/2021 X X X 28/01/2021 20/04/2021 

13 

Pá Carregadora 

CATERPILLAR 980C 

(SOBRECHAS) 

63X03059C 1989 07/12/2020 X X X 26/02/2021 

14 3218 

Escavadora Rastos 

HITACHI ZAXIS 650LCH 

(HYDROSTONE) 

HCM17R00T0
0004216 

2004 12/02/2021 X X X 26/02/2021 

15 3040 

GRUA RASTOS 

SENNEBOGEN 6180 R-
HD-KB 

(ICSA) 

6180.5.108 2000 16/12/2020 X X X 22/03/2021 

16 

Dumper 

VOLVO A25D 

(DTS) 

A25DV11390 2002 18/07/2020 X X X 22/03/2021 20/04/2021 
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Empreitada: EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ Código: 

Dono da Obra: APA – AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE Fiscalização:  

Projetista:  Adjudicatário: HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA 

 

Mod S13 – Equipamentos Apoio 

 EQUIPAMENTO DE APOIO REVISÕES PERIÓDICAS  CERTIFICAÇÃO ACÚSTICA ESTADO DO EQ DATA ENTRADA DATA SAÍDA 

REG. 
Cód. Designação 

N.º  

Série 

Ano 

Fabrico 

 

NA 

Data da 

Última 

Em dia ? Data prevista 

da próxima 
Não Aplicável / Possui ? Conforme ?   

N.º   Sim Não NA Sim Não Sim Não 

17  

Escavadora Rastos 

HITACHI ZX350  

(LOPES E COUTO) 

HCM 
HL00T000318

15 
  07/08/2020 X    X  X  25/03/2021  

                 
 

(1) De acordo com o respetivo Plano de Manutenção 
(2)  

Equipamento já não se encontra em obra. 

 
 

Preparado por: Tiago Valentim 30/04/2021 Verificado por: Tiago Valentim 30/04/2021 Aprovado por: Eng.º Abílio Castanheira Data:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5  

Notificação ACT (visita 12/04/2021) 
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CONTROLO AMBIENTAL 

 

 
Empreitada: 

“Restruturação dos Esporões do Rio Alcoa – Nazaré” 

 

 

RELATÓRIO MENSAL DE AMBIENTE 
 

(Entregue pela Entidade Executante) 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

RREELLAATTÓÓRRIIOO  MMEENNSSAALL  DDEE  AAMMBBIIEENNTTEE  
  

 
EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA 

RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO 
ALCOA – NAZARÉ  

  

Elaborado Verificado Aprovado 

Nome: Tiago Valentim, Eng.º Nome:  Nome: 

Data: 04/05/2021 Data:  Data: 

Assinatura: Assinatura: Assinatura: 

 
 
 

Entidade Executante 

Hydro Stone Engenharia, Lda 
 
 

abril de 2021



 

RELATÓRIO AMBIENTE – ABRIL 2021 

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ 

 

 

 

DADOS GERAIS 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREITEIRO 

NOME   

 

MORADA  
 
 
 

CONTACTOS (TEL, FAX, EMAIL)  

Hydro Stone Engenharia, Lda 
 
Lugar das Airas, SN 
4505-686 Caldas de São Jorge 
 
256 910 110/ 256 910 115 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPREITADA 

TIPO DE ATIVIDADE EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO 
RIO ALCOA – NAZARÉ 

DATA DE INÍCIO 26/11/2020 

DATA DE CONCLUSÃO  20/11/2021 

Nº MÉDIO DE TRABALHADORES 9 

RESPONSÁVEL AMBIENTAL Tiago Valentim, Eng.º 

DIRETOR DE OBRA 

 
José Neves, Eng.º 
 
 

Atividades mensais 

 
MÊS: ABRIL DE 2021 

 



 

RELATÓRIO AMBIENTE – ABRIL 2021 

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

No período do relatório verificaram-se os seguintes trabalhos: 

 

‐ Conclusão da Pré‐fabricação de blocos Antifer; 

‐ Escavação e dragagem de sedimentos arenosos e remoção de enrocamentos existentes nas 
zonas marginais do esporão sul; 

‐Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo da zona de retenção 
marginal do esporão sul; 

‐ Colocação de enrocamentos de grandes dimensões, em submanto e taludes da zona de 
retenção marginal do esporão sul. 
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Registos ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

RELATÓRIO AMBIENTE – ABRIL 2021 

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ 

REGISTO DE RESÍDUOS PRODUZIDOS EM OBRA 

DATA DA 

RECOLHA 
CÓDIGO LER RESÍDUO 

QUANTIDADE 

RECOLHIDA 
OPERADOR DESTINO FINAL 

      

      

PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO IMPLEMENTADAS (EXEMPLOS) 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E/OU MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

Ru-01 FOI DEFINIDO UM HORÁRIO DE TRABALHO E APRESENTADO À FISCALIZAÇÃO. 

RU-05 FORAM SELECIONADOS TÉCNICAS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS QUE GERAM MENOS RUÍDO. 

RU-07 UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIBEM A MARCAÇÃO "CE", A INDICAÇÃO DO NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA 

E SE FAZ ACOMPANHAR DE UMA DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE. 

RU-09 OTIMIZAÇÃO DA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINARIA QUE OPERAM AO AR LIVRE, DE MODO A REDUZIR NA 

FONTE A GERAÇÃO DE RUÍDO. CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS A VELOCIDADE REDUZIDA. 

AR-06 UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE. 

AR-07 RACIONALIZAR A CIRCULAÇÃO E ASSEGURADA A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AFETOS À EMPREITADA. 

AR-09 
SÃO TOMADOS CUIDADOS NAS OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA DE ENROCAMENTOS, NOMEADAMENTE 

ATRAVÉS DO ACONDICIONAMENTO CONTROLADO DURANTE A CARGA E A ADOÇÃO DE MENORES ALTURAS DE 

QUEDA DURANTE A DESCARGA 

AR-12 LIMPEZA REGULAR DOS ACESSOS E VIAS DE CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS AFETOS À OBRA. 

AG 02  IMPLEMENTADO UM SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA ÁREA AFETA À OBRA, (FOSSA SÉPTICA) 

AG-03 LIMPEZA E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO WC. QUÍMICO INSTALADO EM OBRA. 

AG-04 PROTEÇÃO DO MEIO HÍDRICO, EVITADO O ARRASTE E DEPOSIÇÃO INADEQUADA DE MATERIAIS. 

US-01 ÁREAS AFETAS À OBRA VEDADAS COM VEDAÇÃO ADEQUADA. 

US-02 
FORAM REDUZIDAS AO MÍNIMO POSSÍVEL, AS ZONAS AFETAS ÀS OBRAS PARA ACESSOS TEMPORÁRIOS E TODAS AS 

ATIVIDADES. 

FF-04 FOI MINIMIZADA A DESTRUIÇÃO DO COBERTO VEGETAL LIMITANDO-SE A INTERVENÇÃO ÀS ÁREAS ESTRITAMENTE 

NECESSÁRIAS. 

RE-03 OS MATERIAIS FORAM OBJETO DE TRIAGEM NA OBRA, COM VISTA AO SEU ENCAMINHAMENTO (PLÁSTICO) 

RE-06 
APÓS A TRIAGEM DOS MATERIAIS, ESTES FORAM ACONDICIONADOS E ARMAZENADOS TEMPORARIAMENTE EM BOAS 

CONDIÇÕES, DE MODO A QUE NÃO OCORRA DEGRADAÇÃO, NEM MISTURA DE RESÍDUOS DE NATUREZA DISTINTA 

RE-13 OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ESTÃO A SER DEPOSITADOS NA REDE DE RECOLHA MUNICIPAL. 

SE-01 FOI IMPLEMENTADA VEDAÇÃO E SINALIZAÇÃO ADEQUADA. 

  

IMPACTES E/OU OCORRÊNCIAS NÃO PREVISTAS 

DESCRIÇÃO MEDIDAS CORRETIVAS APLICADAS 
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- Certificado Receção RCD 
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- manutenção Sanitários 

 

 



Estrada Nacional 118 Km 22, Vil Figueiras

2136-901 Samora Correia,

Portugal

Contribuinte Nº 508 669 685

Guia de Limpeza

Contrato nº 0000094193

20210311093808156#43AADD#001

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA
PORTO DE PESCA DA NAZARÉ
39.580577, -9.073901
39.580577, -9.073901
CONTACT: SR. NUNO MACEDO: 961 333 977 TEL: 961333977

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

Latitude:Longitude:EstadoDescriçãoMatrícula

Equipment

Morada da obra:

Nome do Cliente:Rota:

PMBL02

Serviço de Limpeza Normal

AS102993 SIMPLES (CLASSIC) Completo  39,5805-9,0739

Fotografias:

Observações:

Assinatura Técnico:

Data e Hora da Limpeza:

.

13/04/2021  19:14:24

RODRIGO_RAMOS

De acordo com as mais recentes recomendações da DGS, no âmbito da prevenção da contaminação por covid-19, informamos que não estamos a solicitar 

assinatura do serviço prestado. Mais informamos que, como é hábito pode, através das coordenadas e das fotografias, comprovar que a limpeza está a ser 

realizada.

13/04/2021  7:14 PM Page 1 of 1



Estrada Nacional 118 Km 22, Vil Figueiras

2136-901 Samora Correia,

Portugal

Contribuinte Nº 508 669 685

Guia de Limpeza

Contrato nº 0000094193

20210317130239692#4A898B#001

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA
PORTO DE PESCA DA NAZARÉ
39.580577, -9.073901
39.580577, -9.073901
CONTACT: SR. NUNO MACEDO: 961 333 977 TEL: 961333977

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

Latitude:Longitude:EstadoDescriçãoMatrícula

Equipment

Morada da obra:

Nome do Cliente:Rota:

PMBL04

Serviço de Limpeza Normal

AS102993 SIMPLES (CLASSIC) Completo  39,5805-9,0739

Fotografias:

Observações:

Assinatura Técnico:

Data e Hora da Limpeza:

.

20/04/2021  11:39:31

FABRICIO_PEREIRA

De acordo com as mais recentes recomendações da DGS, no âmbito da prevenção da contaminação por covid-19, informamos que não estamos a solicitar 

assinatura do serviço prestado. Mais informamos que, como é hábito pode, através das coordenadas e das fotografias, comprovar que a limpeza está a ser 

realizada.

20/04/2021 11:39 AM Page 1 of 1



Estrada Nacional 118 Km 22, Vil Figueiras

2136-901 Samora Correia,

Portugal

Contribuinte Nº 508 669 685

Guia de Limpeza

Contrato nº 0000094193

20210324182541953#6F2864#001

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA
PORTO DE PESCA DA NAZARÉ
39.580577, -9.073901
39.580577, -9.073901
CONTACT: SR. NUNO MACEDO: 961 333 977 TEL: 961333977

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

Latitude:Longitude:EstadoDescriçãoMatrícula

Equipment

Morada da obra:

Nome do Cliente:Rota:

PMBL02

Serviço de Limpeza Normal

AS102993 SIMPLES (CLASSIC) Completo  39,5806-9,0739

Fotografias:

Observações:

Assinatura Técnico:

Data e Hora da Limpeza:

.

27/04/2021  15:21:44

ADILSON_BONITO

De acordo com as mais recentes recomendações da DGS, no âmbito da prevenção da contaminação por covid-19, informamos que não estamos a solicitar 

assinatura do serviço prestado. Mais informamos que, como é hábito pode, através das coordenadas e das fotografias, comprovar que a limpeza está a ser 

realizada.

27/04/2021  3:21 PM Page 1 of 1
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I. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

I .01.  ATAS DE REUNIÃO 

 

Durante o mês a que se refere o presente relatório foram realizadas reuniões de obra?  

 Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem das reuniões realizadas e respetivas 

entidades presentes) 

 Não 

 

Data da reunião Ata Entidades Presentes 

13-04-2021 8 Rioboco S.A. e Hydro Stone Lda. 

27-04-2021 9 Rioboco S.A. e Hydro Stone Lda. 
 

  

No Anexo I1 encontra-se as Atas de Reunião em suporte digital. 
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Anexo I1. Suporte Digital: 
 Atas de Reunião 
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