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Avaliação final do programa de medidas 2016-2021 

 

A avaliação final do programa de medidas foi, à semelhança das avaliações anteriores, dividida de acordo 
com os dois âmbitos: medidas regionais e medidas específicas. Numa primeira fase foi realizada uma análise 
da execução física das medidas, seguida da análise da execução financeira. 

 

1. Entidades responsáveis pelas medidas 

A programação física e financeira das medidas foi estabelecida no Plano de Gestão de Região Hidrográfica 
(PGRH) do 2.º ciclo (2016-2021). A análise do ponto de situação das medidas baseou-se na informação 
fornecida pelas entidades responsáveis pela execução das medidas acerca do ponto de situação da sua 
implementação no período correspondente aos anos de 2016 a 2021. 

 

1.1. Medidas regionais 

As medidas regionais foram analisadas em conjunto para todas as regiões hidrográficas (RH), sendo que 
muitas delas são mesmo de âmbito nacional e o seu ponto de situação é comum para todas as RH. Nos casos 
em que a implementação destas medidas é diferenciada por RH, foi efetuada a necessária desagregação da 
informação. 

Na Figura 1 apresenta-se a distribuição do número de medidas regionais pelas entidades responsáveis pela 
sua implementação. 

 

Figura 1 – Distribuição do número de medidas regionais pelas entidades responsáveis 
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Pela análise do gráfico anterior, verifica-se que cerca de 46% das medidas são da responsabilidade da APA, 
sendo que o peso dos agricultores também é representativo, com responsabilidade por cerca de 16% das 
medidas regionais, devido às medidas e ações constantes no Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 
(PDR 2020). Aquando da definição do programa de medidas, no início do 2.º ciclo, apenas eram conhecidos 
os eixos de financiamento do PDR 2020 que poderiam, de alguma forma, contribuir para os objetivos do 
PGRH e por isso foram englobados nas medidas regionais, apesar de as candidaturas, depois de serem 
efetuadas, se tornarem medidas especificas, mas em que não foi possível conhecer o seu universo de forma 
diferenciada por região hidrográfica. 

 

1.2. Medidas específicas 

As medidas específicas analisadas para esta região hidrográfica incidem diretamente sobre as pressões 
significativas identificadas nas suas massas de água. 

No Quadro 1 apresenta-se a distribuição do número de medidas específicas, que constavam no 2.º ciclo dos 
PGRH, pelas entidades responsáveis pela sua implementação. 

Quadro 1 – Número de medidas específicas distribuídas pelas entidades responsáveis 

 

Entidade responsável 
Nº de 

medidas 

Águas do Algarve 18 

Ambiolhão - Empresa Municipal de Ambiente de Olhão 2 

APA - Agência Portuguesa do Ambiente 13 

Associação de Regantes e Beneficiários de Alvor 1 

Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão 1 

Associações de Municípios 1 

Associações de Regantes 1 

Câmaras Municipais 3 

CM Aljezur 1 

CM Lagoa 1 

CM Lagos 2 

CM Olhão 1 

CM São Brás de Alportel 1 

CM Silves 4 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 2 

INFRAMOURA - Empresa de Infraestruturas de Vilamoura 1 

IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera 2 

LPN - Liga para a Proteção da Natureza 1 

Municípios 1 

Sociedade Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria Formosa - 
Sociedade em liquidação 

3 

Taviraverde - Empresa Municipal de Ambiente 2 

Universidade do Algarve 7 

 

As Câmaras Municipais são responsáveis por 14% do total das medidas, enquanto a APA também tem aqui 
um papel relevante, sendo responsável por 22% do total de medidas. A Águas do Algarve é responsável por 
31% das medidas específicas nesta RH. 
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2. Análise da execução física das medidas 

A análise da execução física das medidas foi efetuada para o período de 2016 a 2019 e foi retificada a 
programação para os restantes anos de implementação das medidas. O ponto de situação foi classificado 
com base na legenda explicitada no Quadro 2. 

Quadro 2 – Legenda aplicada para classificar o ponto de situação das medidas 

 
Ponto de Situação Descrição 

Executada Medida executada até 2021, inclusive. 

Em execução Medida cuja execução decorre durante o 2.º ciclo, mas que se prolonga para o 3.º ciclo. 

Executada em contínuo Medida executada até 2021, inclusive, mas cuja execução é contínua. 

Não executada neste ciclo Medida que não foi executada no 2.º ciclo, mas que será executada no 3.º ciclo dos PGRH. 

Não executada Medida que não foi executada. 

Não aplicável Medida regional que não é aplicada a determinada região hidrográfica. 

 

2.1. Medidas regionais 

Apresenta-se de seguida a síntese do ponto de situação da implementação de todas as medidas regionais, 
por eixo de medida no Quadro 3 e na Figura 2 ao nível de toda a região. 

Quadro 3 – Ponto de situação das medidas regionais, por eixo, no final de 2021 

 
Ponto de situação das 

medidas 
N.º de medidas 

PTE1 PTE2 PTE3 PTE4 PTE5 PTE6 PTE7 PTE8 PTE9 Total 

Executada 8 3 3  3  4  3 24 

Executada em 
contínuo 

8 2   1  3 1 3 18 

Em execução    1   1 2  4 

Não executada neste 
ciclo 

 3   1 2    6 

Não executada 2   1 1  2 1 2 9 

Não aplicável 1    1     2 

TOTAL 19 8 3 2 7 2 10 4 8 63 

 

 

Como total de medidas regionais têm-se 63, uma vez que das 62 medidas regionais publicadas existem 
algumas que foram agregadas (três medidas) e também foram consideradas quatro novas medidas regionais 
durante o período de vigência do 2.º ciclo. 

Assim, e conforme explicado no relatório de Avaliação Intercalar da Implementação das Medidas publicado 
em 2019, as medidas agregadas são as seguintes: 

 PTE1P04M02_SUP_RH - Rever os TURH das ETAR urbanas não PRTR que descarregam substâncias 
prioritárias tendo em conta as unidades industriais ligadas à rede de drenagem das águas residuais 
urbanas foi agregada com a medida PTE1P03M01_SUP_RH - Rever os TURH das ETAR urbanas não 
PRTR que descarregam substâncias perigosas prioritárias tendo em conta as unidades industriais 
ligadas à rede de drenagem das águas residuais urbanas; 

PTE1 Redução ou eliminação de cargas poluentes; PTE2 Promoção da sustentabilidade das captações de água; PTE3 Minimização de alterações 
hidromorfológicas; PTE4 Controlo de espécies exóticas e pragas; PTE5 Minimização de riscos; PTE6 Recuperação de custos dos serviços da água; 
PTE7 Aumento do conhecimento; PTE8 Promoção da sensibilização; PTE9 Adequação do quadro normativo. 
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 PTE7P01M08_RH - Criar um sistema de informação de apoio à gestão económica da água foi 
agregada com a medida PTE7P01M09_RH - Plataforma de Gestão do PGRH; 

 PTE5P01M01_SUP_RH - Adotar práticas agrícolas benéficas para o clima e o ambiente/“Greening” 
foi agregada com as medidas do PDR 2020. 

As novas medidas regionais são as seguintes: 

 PTE7P01M21_RH - Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental; 

 PTE8P01M01_SUP_RH - Revisão do Livro Vermelho dos peixes de águas dulciaquícolas e migradores 

(diádromos) de Portugal Continental e desenvolvimento de um sistema de informação sobre as 

mesmas espécies; 

 PTE8P01M02_SUP_RH - Elaboração da Lista Vermelha de grupos de Invertebrados Terrestres e de 

Água Doce de Portugal Continental; 

 PTE4P01M09_SUP_RH - Prevenção e Gestão da Introdução de Espécies Exóticas Invasoras. 

 

 

Figura 2 – Ponto de situação das medidas regionais 

 

Constata-se que, em termos de ponto de situação final da implementação das medidas, em 2021 existem 
38% de medidas executadas e 29% das medidas são executadas em contínuo, uma vez que correspondem a 
tarefas contínuas da competência das próprias entidades, nomeadamente licenciamento, fiscalização e 
monitorização. Apenas 6% das medidas estão em execução, o que implica que a sua concretização continua 
durante o período de vigência do 3.º ciclo. Nesta avaliação final também se aferiram as medidas que não vão 
ser executadas neste ciclo (10%) e, portanto, são medidas transferidas para o 3.º ciclo, e aquelas que não 
vão ser, de todo, executadas por razões várias (14%). 
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2.2. Medidas específicas 

No Quadro 4 e na Figura 3 apresenta-se a síntese do ponto de situação da implementação das medidas 
específicas. 

Quadro 4 – Ponto de situação das medidas específicas, por eixo, no final de 2021 

 
Ponto de situação das 

medidas 

N.º de medidas 
TOTAL 

PTE1 PTE2 PTE3 PTE4 PTE5 PTE6 PTE7 PTE8 PTE9 

Executada 10 2 3 3 1  6 2  27 

Em execução 9 5 3 1      18 

Não executada 1 1  1   4   7 

Executada em contínuo           

Não executada neste 
ciclo 

5  1       6 

TOTAL 25 8 7 5 1  10 2  58 

 

 

 

Figura 3 – Ponto de situação das medidas específicas 

 

No final de 2021, 47% das medidas estavam executadas, enquanto 31% das medidas estavam em execução, 
o que implica que a sua concretização continua durante o período de vigência do 3.º ciclo. Nesta avaliação 
final também se aferiram as medidas que não vão ser executadas neste ciclo (10%) e, portanto, são medidas 
transferidas para o 3.º ciclo, e aquelas que não vão ser, de todo, executadas por razões várias (12%). 

 

3. Análise da execução financeira das medidas 

A análise da execução financeira foi realizada para o período de 2016 a 2021. Os investimentos realizados 
foram, ainda, desagregados pelas componentes nacional e comunitária, de forma a evidenciar o esforço 
financeiro do país na implementação destas medidas e os contributos do financiamento comunitário. 

A análise comparativa baseou-se na programação financeira do investimento previsto no PGRH publicado 
face à efetiva execução financeira desse mesmo investimento, considerando o período de 2016 a 2021. 
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PTE1 Redução ou eliminação de cargas poluentes; PTE2 Promoção da sustentabilidade das captações de água; PTE3 Minimização de alterações 
hidromorfológicas; PTE4 Controlo de espécies exóticas e pragas; PTE5 Minimização de riscos; PTE6 Recuperação de custos dos serviços da água; 
PTE7 Aumento do conhecimento; PTE8 Promoção da sensibilização; PTE9 Adequação do quadro normativo. 
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Determinou-se a taxa de execução atual, ou seja, a razão entre o investimento executado até 2021 e o final, 
para avaliar o que falta ainda concretizar na implementação de cada uma das medidas que continuam em 
execução durante o 3.º ciclo. 

3.1. Medidas regionais 

No Quadro 5 e na Figura 4 apresenta-se a síntese da execução financeira das medidas regionais, onde se 
distingue o número de medidas publicadas no PGRH do 2.º ciclo e o número de medidas existentes no final 
desse ciclo, assim como o investimento previsto e investimento final. 

Quadro 5 – Investimento, programação e execução financeira das medidas regionais até ao final de 2021 

 

Eixo de Medida 
Total de 
medidas 

publicadas 

Investimento 
previsto 
(mil €) 

Total de 
medidas 

finais 

Investimento 
final 

(mil €) 

Programação 
financeira 

(após 2021) 
(mil €) 

Execução 
financeira 

(2016-2021) 
(mil €) 

Taxa de 
execução 

(%) 

PTE1 – Redução ou 
eliminação de cargas 
poluentes 

20 245,00 19 268,84 - 268,84 100% 

PTE2 – Promoção da 
sustentabilidade das 
captações de água 

8 190,00 8 148,50 - 148,50 100% 

PTE3 – Minimização 
de alterações 
hidromorfológicas 

3 68,00 3 11,39 - 11,39 100% 

PTE4 – Controlo de 
espécies exóticas e 
pragas 

1 - 2 49,84 6,34 43,50 87% 

PTE5 – Minimização 
de riscos 

8 530,00 7 35,73 - 35,73 100% 

PTE6 – Recuperação 
de custos dos 
serviços da água 

2 - 2 - - - - 

PTE7 – Aumento do 
conhecimento 

10 720,00 10 863,10 14,25 848,85 98% 

PTE8 – Promoção da 
sensibilização 

2 50,00 4 123,90 17,87 106,03 86% 

PTE9 – Adequação 
do quadro 
normativo 

8 642,00 8 102,03 - 102,03 100% 

TOTAL 62 2 445,00 63 1 603,326 38,46 1 564,87 98% 

 

Constata-se que, no total, o investimento final é inferior em cerca de 34% inferior ao investimento previsto. 
Em termos globais, a taxa de execução financeira do período 2016-2021, face ao total do investimento, ronda 
os 98%, o que traduz que o restante que falta entra no período de vigência do 3.º ciclo. 
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Figura 4 – Execução financeira das medidas regionais 

 

Os eixos com maior diferença no investimento final, face ao investimento previsto, sendo superior, foram o 
PTE8 com um aumento de 148% pela integração das novas medidas, o PTE1 com mais 10% devido à execução 
dos investimentos do PDR 2020 que inicialmente não havia previsão e o PTE4 onde não havia investimento 
inicial. Por outro lado, os eixos em que o investimento final foi inferior ao investimento previsto foram o PTE5 
que diminui 93%, o PTE9 que diminui 84% e o PTE3 que diminui 83. Quanto à execução financeira no período 
2016-2021, face ao total do investimento retificado, os eixos que ainda não atingiram os 100% são o PTE4, 
PTE7 e o PTE8 porque o prazo de execução só termina no 3.º ciclo. 

De forma a avaliar a repartição do investimento final e da sua execução pelas diferentes fontes de 
financiamento, discriminou-se a componente nacional e a comunitária por eixo de medida (Quadro 6), cujos 
resultados estão esquematizados na Figura 5. 

Quadro 6 – Execução financeira no final de 2021 (valores em milhares de euros) 

 

Eixo de 
Medida 

Execução nacional 
(mil €) 

Componente 
nacional (%) 

Execução comunitária 
(mil €) 

Componente 
comunitária (%) 

Execução financeira 
(2016-2021) 

(mil €) 

PTE1 155,95 58% 112,89 42% 268,84 

PTE2 40,23 27% 108,27 73% 148,50 

PTE3 1,71 15% 9,68 85% 11,39 

PTE4 4,19 10% 39,31 90% 43,50 

PTE5 11,74 33% 23,99 67% 35,73 

PTE6 - - - - - 

PTE7 173,89 20% 674,96 80% 848,85 

PTE8 15,17 14% 90,87 86% 106,03 

PTE9 15,30 15% 86,73 85% 102,03 

TOTAL 418,18 27% 1 146,69 73% 1 564,87 
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PTE7 Aumento do conhecimento; PTE8 Promoção da sensibilização; PTE9 Adequação do quadro normativo. 
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Verifica-se que, em termos globais, a componente comunitária foi superior à componente nacional, 
representando cerca de 73% do investimento total, o que mostra a importância do apoio comunitário na 
implementação das medidas. 

 

 

Figura 5 – Execução financeira nacional e comunitária das medidas regionais 

 

As maiores comparticipações comunitárias observam-se nos eixos PTE4, PTE8, PTE3 e PTE9, enquanto o 
esforço nacional é mais elevado nos eixos PTE1 e PTE5. 

Na Figura 6 apresenta-se uma comparação, por ano, dos investimentos realizados nesta avaliação final. 

58%

27%

15%

10%

33%

0%

20%

14% 15%

42%

73%

85%

90%

67%

0%

80%

86% 85%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PTE1 PTE2 PTE3 PTE4 PTE5 PTE6 PTE7 PTE8 PTE9

Componente nacional (%) Componente comunitária (%)

PTE1 Redução ou eliminação de cargas poluentes; PTE2 Promoção da sustentabilidade das captações de água; PTE3 Minimização de alterações 
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PTE7 Aumento do conhecimento; PTE8 Promoção da sensibilização; PTE9 Adequação do quadro normativo. 
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Figura 6 – Investimento realizado por ano 

 

Verifica-se que o ano de maior realização do investimento foi em 2019 (35%) e o menor investimento irá ser 
após 2021 (2%). Na realidade, mais de 70% da execução financeira ocorreu entre o período de 2019 a 2021. 

 

3.2. Medidas específicas 

O programa de medidas dos PGRH pode sofrer alterações ao longo do ciclo de planeamento, por diversas 
razões, e o 2.º ciclo não foi exceção. Por um lado, podem ter sido previstas medidas que acabaram por não 
ser implementadas, devido a serem definidas outras soluções mais eficientes e apropriadas, ou por 
agregação a outras medidas existentes, e por outro lado, podem surgir novas medidas, que não estavam 
inicialmente programadas, para dar resposta a novos acontecimentos não previstos. 

No Quadro 7 e na Figura 7 apresenta-se a síntese da execução financeira das medidas específicas, onde se 
distingue o número de medidas publicadas no PGRH do 2.º ciclo e o número de medidas existentes no final 
desse ciclo, assim como o investimento previsto e investimento final. 

Quadro 7 – Execução financeira das medidas específicas até final de 2021 

 

Eixo de Medida 
Total de 
medidas 

publicadas 

Investimento 
previsto 
(mil €) 

Total de 
medidas 

finais 

Investimento 
final 

(mil €) 

Programação 
financeira 

(após 2021) 
(mil €) 

Execução 
financeira 

(2016-
2021) 
(mil €) 

Taxa de 
execução 

(%) 

PTE1 – Redução ou 
eliminação de cargas 
poluentes 

17 50 020,70 25 69 847,78 15 417,34 54 430,45 78% 
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Eixo de Medida 
Total de 
medidas 

publicadas 

Investimento 
previsto 
(mil €) 

Total de 
medidas 

finais 

Investimento 
final 

(mil €) 

Programação 
financeira 

(após 2021) 
(mil €) 

Execução 
financeira 

(2016-
2021) 
(mil €) 

Taxa de 
execução 

(%) 

PTE2 – Promoção da 
sustentabilidade das 
captações de água 

2 - 8 4 655,92 2 490,25 2 165,68 47% 

PTE3 – Minimização 
de alterações 
hidromorfológicas 

3 1 245,00 7 1 062,82 341,47 721,35 68% 

PTE4 – Controlo de 
espécies exóticas e 
pragas 

1 77,00 5 1 060,00 490,00 570,00 54% 

PTE5 – Minimização 
de riscos 

1 30,00 1 - - - - 

PTE6 – Recuperação 
de custos dos 
serviços da água 

0 - 0 - - - - 

PTE7 – Aumento do 
conhecimento 

8 4 283,00 10 1 596,13 - 1 596,13 100% 

PTE8 – Promoção da 
sensibilização 

0 - 2 164,44 - 164,44 100% 

PTE9 – Adequação 
do quadro 
normativo 

0 - 0 - - - - 

TOTAL 32 55 655,70 58 78 387,10 18 739,05 59 648,05 76% 

 

Constata-se que, no total, o investimento final é cerca de 41% superior ao investimento previsto, apesar do 
número de medidas no final ter tido um crescimento de cerca de 81% face ao número de medidas publicadas. 
Em termos globais, a taxa de execução financeira do período 2016-2021, face ao total do investimento, ronda 
os 76%, o que traduz que o restante que falta entra no período de vigência do 3.º ciclo. 
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Figura 7 – Execução financeira das medidas específicas 

 

O eixos com maior diferença no investimento final, face ao investimento previsto, sendo superior, foi o PTE4 
com um aumento muito elevado, uma vez que as estimativas ficaram muito aquém do que foi realizado, 
seguido do PTE1 teve um aumento de apenas 40%. Quanto à execução financeira no período 2016-2021, 
face ao total do investimento final, os eixos que atingiram os 100% foram apenas o PTE7 e o PTE8, enquanto 
nos restantes eixos o prazo de execução só termina no 3.º ciclo. 

No Quadro 8 e na Figura 8 apresenta-se a síntese da componente financeira das medidas. 

Quadro 8 – Execução financeira no final de 2021 (valores em milhares de euros) 

 
Eixo de 
Medida 

Investimento 
nacional 

Componente 
nacional (%) 

Investimento 
comunitário 

Componente 
comunitária (%) 

Investimento total 

PTE1 23 437,93 43% 30 992,51 57% 54 430,45 

PTE2 1 784,43 82% 381,26 18% 2 165,68 

PTE3 721,35 100% - 0% 721,35 

PTE4 147,55 26% 422,45 74% 570,00 

PTE5 - - - - - 

PTE6 - - - -! - 

PTE7 490,59 31% 1 105,53 69% 1 596,13 

PTE8 64,97 40% 99,47 60% 164,44 

PTE9 - - - - - 

TOTAL 26 646,82 45% 33 001,22 55% 59 648,05 
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Verifica-se que, em termos globais, a componente comunitária foi superior à componente nacional, 
representando cerca de 55% do investimento total, o que mostra a importância do apoio comunitário na 
implementação das medidas. 

 
 

 

Figura 8 – Execução financeira nacional e comunitária das medidas específicas 

 

As maiores comparticipações comunitárias observam-se nos eixos PTE4, PTE7, PTE8 e PTE1, enquanto o 
esforço nacional é mais elevado nos eixos PTE3 e PTE2. 

Na Figura 6 apresenta-se uma comparação, por ano, dos investimentos realizados nesta avaliação final. 
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PTE7 Aumento do conhecimento; PTE8 Promoção da sensibilização; PTE9 Adequação do quadro normativo. 
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Figura 9 – Investimento realizado por ano 

 

Verifica-se que o maior investimento irá ser após 2021 (24%), ou seja, durante o período do 3.º ciclo, e que 
o ano de maior realização do investimento foi em 2016 (19%) e o menor investimento foi em 2019 (7%). Na 
realidade, cerca de 57% da execução financeira ocorreu no período entre 2016 e 2019. 
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Tabela A – Medidas regionais 
 

KTM Código da Medida Designação Tipologia 
Entidade 

responsável 
Programação 

física final 

Investimento 
final 

(mil €) 

Fonte de 
Financiamento 

Comparticipação 
comunitária 

(%) 

Ponto de 
situação 

KTM16 PTE1P02M01_RH 
Promover a melhoria da gestão de 
efluentes agroindustriais 

Medida 
suplementar 

Agroindustriais - - - 0% 
Não 

executada 

KTM16 PTE1P02M02_RH 
Promover a melhoria da gestão de 
efluentes pecuários 

Medida 
suplementar 

Agropecuários 2016-2021 89 
PDR 2020 
Privado 

74% Executada 

KTM15 PTE1P03M01_SUP_RH Rever os TURH das ETAR urbanas 
Medida de 

base 
Agência Portuguesa 

do Ambiente 
2016-2021 - - 0% 

Executada 
em 

contínuo 

KTM15 PTE1P04M01_RH 
Elaboração do inventário de emissões, 
descargas e perdas de substâncias 
prioritárias e outros poluentes 

Medida de 
base 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2019-2021 - - 0% Executada 

KTM99 PTE1P05M01_RH 
Respeitar os requisitos para as 
emissões industriais relativos às 
instalações PCIP 

Medida de 
base 

Entidades Gestoras 
do Setor Urbano 

Industriais 
2016-2021 - - 0% 

Executada 
em 

contínuo 

KTM99 PTE1P05M02_RH 
Licenciar e respeitar os requisitos 
legais definidos para as explorações 
pecuárias 

Medida 
suplementar 

Direção Regional de 
Agricultura e Pescas 

2016-2021 - - 0% 
Executada 

em 
contínuo 

KTM99 PTE1P05M03_SUB_RH 
Proibir descargas diretas de poluentes 
nas águas subterrâneas e controlo da 
recarga artificial 

Medida de 
base 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2016-2021 - - 0% 
Executada 

em 
contínuo 

KTM02 PTE1P06M01_RH 

Adotar um novo Código de Boas 
Práticas Agrícolas, contemplando 
disposições para o azoto e para o 
fósforo 

Medida 
suplementar 

Direção-Geral de 
Agricultura e 

Desenvolvimento 
Rural 

2016-2017 - - 0% Executada 

KTM02 PTE1P06M02_RH 

Respeitar as normas e as 
condicionantes definidas para a 
utilização de lamas de depuração em 
solos agrícolas (adotar boas práticas 
de fertilização com lamas) 

Medida de 
base 

Agricultores - - - 0% 
Não 

aplicável 

KTM02 PTE1P06M03_RH 
Respeitar as regras da 
Condicionalidade nas explorações 
agrícolas, pecuárias e florestais 

Medida 
suplementar 

Agricultores 2016-2021 - - 0% 
Executada 

em 
contínuo 

KTM02 PTE1P06M04_RH 

Respeitar as normas e condicionantes 
definidas para a valorização agrícola 
de efluentes pecuários (adotar boas 
práticas de fertilização com efluentes 
pecuários) 

Medida de 
base 

Agricultores 2016-2021 - - 0% 
Executada 

em 
contínuo 

KTM02 PTE1P06M05_RH 
Adotar modos de produção 
sustentáveis 

Medida 
suplementar 

Agricultores 2016-2021 35 
PDR 2020 
Privado 

85% Executada 
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KTM Código da Medida Designação Tipologia 
Entidade 

responsável 
Programação 

física final 

Investimento 
final 

(mil €) 

Fonte de 
Financiamento 

Comparticipação 
comunitária 

(%) 

Ponto de 
situação 

KTM02 PTE1P06M06_RH 
Adotar sistemas de produção 
tradicionais/extensivos 

Medida 
suplementar 

Agricultores 2016-2021 20 
PDR 2020 
Privado 

85% Executada 

KTM02 PTE1P06M08_RH 
Aplicar os critérios para construção e 
reabilitação de nitreiras 

Medida 
suplementar 

Agropecuários 2016-2021 - - 0% 
Executada 

em 
contínuo 

KTM02 PTE1P06M10_RH 

Plano para a redução da 
contaminação das MA com efluentes 
agropecuários e agroindustriais 
(profunda reconfiguração da ENEAPAI) 

Medida de 
base 

Ministério do 
Ambiente e da Ação 
Climática Ministério 
da Agricultura e da 

Alimentação 

2019-2020 125 Fundo Ambiental 0% Executada 

KTM03 PTE1P07M01_RH 

Proceder a uma utilização sustentável 
dos produtos fitofarmacêuticos 
(pesticidas de utilização agrícola) nas 
explorações agrícolas e florestais 

Medida de 
base 

Agricultores 2017-2019 - - 0% Executada 

KTM21 PTE1P10M01_RH 

Aplicar os critérios para a construção 
e/ou reabilitação de estações de 
lavagem de viaturas e das respetivas 
redes de drenagem de efluentes 

Medida 
suplementar 

Proprietários - - - 0% 
Não 

executada 

KTM20 PTE1P13M01_SUP_RH 
Assegurar o desenvolvimento e o 
crescimento sustentáveis da 
aquicultura 

Medida 
suplementar 

Direção-Geral de 
Recursos Naturais, 

Segurança e 
Serviços Marítimos 

2020-2021 - - 0% Executada 

KTM21 PTE1P14M01_SUP_RH 
Regulamento de descarga de águas 
residuais industriais em redes públicas 
de drenagem 

Medida 
suplementar 

Entidades gestoras 
dos sistemas de 
tratamento de 
águas residuais 

2016-2021 - - 0% 
Executada 

em 
contínuo 

KTM08 PTE2P01M01_RH 
Melhorar a gestão da água e 
promover a eficiência da sua utilização 
no regadio 

Medida 
suplementar 

Agricultores 2016-2021 148 
PDR 2020 
Privado 

73% Executada 

KTM08 PTE2P01M02_RH 
Incentivar uma gestão mais eficiente 
da água 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2016-2021 - - 0% 
Executada 

em 
contínuo 

KTM08 PTE2P01M13_SUP_RH 
Promover a reutilização de águas 
residuais urbanas tratadas e de águas 
pluviais 

Medida 
suplementar 

Entidades gestoras 
dos sistemas de 
tratamento de 
águas residuais 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2017-2019 - - 0% Executada 

KTM13 PTE2P03M01_SUB_RH 
Harmonizar  condicionantes das zonas 
de proteção referentes aos perímetros 
de proteção das captações de água 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

- - - 0% 
Não 

executada 
neste ciclo 
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KTM Código da Medida Designação Tipologia 
Entidade 

responsável 
Programação 

física final 

Investimento 
final 

(mil €) 

Fonte de 
Financiamento 

Comparticipação 
comunitária 

(%) 

Ponto de 
situação 

subterrânea para abastecimento 
público 

KTM13 PTE2P03M02_SUP_RH 
Proteção das captações de água 
superficial 

Medida de 
base 

Entidades gestoras 
dos sistemas de 

abastecimento de 
água 

- - - 0% 
Não 

executada 
neste ciclo 

KTM99 PTE2P04M01_SUB_RH 
Melhorar a regulação das utilizações 
dos recursos hídricos subterrâneos 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2016-2021 - - 0% 
Executada 

em 
contínuo 

KTM99 PTE2P05M01_SUB_RH 
Validar o valor de recarga das massas 
de água 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2016-2017 - 
Orçamento do 

Estado 
0% Executada 

KTM99 PTE2P05M02_SUB_RH 

Delimitar zonas de máxima infiltração 
e restrições ao uso do solo em 
articulação com o Regime Jurídico da 
Reserva Ecológica Nacional 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

- - - 0% 
Não 

executada 
neste ciclo 

KTM06 PTE3P02M02_SUP_RH 

Instalar, manter e recuperar galerias 
ripícolas e erradicar espécies invasoras 
lenhosas em áreas florestais e 
agroflorestais 

Medida 
suplementar 

Agricultores 2016-2021 1 
PDR 2020 
Privado 

85% Executada 

KTM06 PTE3P02M26_SUP_RH 
Plano de remoção de infraestruturas 
transversais 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2016-2017 - - 0% Executada 

KTM06 PTE3P02M34_SUP_RH 
Guia do regime dos caudais ecológicos 
de infraestruturas hidráulicas 

Medida de 
base 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2017-2018 11 
Orçamento do 

Estado 
POSEUR 

85% Executada 

KTM20 PTE4P02M01_SUP_RH 
Garantir a utilização sustentável dos 
recursos aquáticos 

Medida 
suplementar 

Instituto da 
Conservação da 
Natureza e das 

Florestas 

- - - 0% 
Não 

executada 

KTM23 PTE5P01M02_RH Promover a silvicultura sustentável 
Medida 

suplementar 
Agricultores 2018-2021 25 

PDR 2020 
Privado 

59% Executada 

KTM24 PTE5P02M02_RH 

Acompanhamento da implementação 
da Estratégia Nacional de Adaptação 
aos Impactos das Alterações 
Climáticas relacionados com os 
Recursos Hídricos (ENAAC-RH) 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2016-2021 - - 0% 
Executada 

em 
contínuo 

KTM17 PTE5P04M01_RH Promover a conservação do solo 
Medida 

suplementar 
Agricultores 2016-2021 4 

PDR 2020 
Privado 

85% Executada 

KTM15 PTE5P05M01_RH 

Avaliação das fontes potenciais de 
risco de poluição acidental e avaliação 
da elaboração de relatórios de 
segurança e planos de emergência 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

- - - 0% 
Não 

aplicável 
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KTM Código da Medida Designação Tipologia 
Entidade 

responsável 
Programação 

física final 

Investimento 
final 

(mil €) 

Fonte de 
Financiamento 

Comparticipação 
comunitária 

(%) 

Ponto de 
situação 

KTM15 PTE5P05M02_SUP_RH 

Operacionalização de sistema de 
alerta contra casos de poluição 
acidental que podem provocar 
contaminação de águas balneares 

Medida de 
base 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

- - - 0% 
Não 

executada 
neste ciclo 

KTM15 PTE5P05M03_RH 

Aplicação de métodos inovadores na 
avaliação de substâncias prioritárias, 
substâncias da lista de vigilância 
(candidatas a prioritárias) e poluentes 
específicos nas massas de água 
superficiais e de pesticidas e 
compostos emergentes em massas de 
água subterrâneas 

Medida de 
base 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2016-2018 7 
Orçamento do 

Estado 
POSEUR 

85% Executada 

KTM24 PTE5P06M01_SUP_RH 
Elaboração de um plano específico de 
sedimentos para combate à erosão 
costeira 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

- - - 0% 
Não 

executada 

KTM09 PTE6P01M01_RH 
Revisão dos Regimes Tarifários no 
Setor Urbano 

Medida de 
base 

Entidade 
Reguladora dos 

Serviços de Águas e 
Resíduos 

- - - 0% 
Não 

executada 
neste ciclo 

KTM11 PTE6P03M01_RH 
Revisão dos Regimes Tarifários no 
Setor Agrícola 

Medida de 
base 

Direção-Geral de 
Agricultura e 

Desenvolvimento 
Rural 

- - - 0% 
Não 

executada 
neste ciclo 

KTM14 PTE7P01M01_RH 
Monitorizar e avaliar a lista de 
vigilância 

Medida de 
base 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2016-2021 2 
Orçamento do 

Estado 
POSEUR 

65% 
Executada 

em 
contínuo 

KTM14 PTE7P01M02_RH 
Promover a inovação no sector 
agrícola 

Medida 
suplementar 

Direção-Geral de 
Agricultura e 

Desenvolvimento 
Rural 

- - - 0% 
Não 

executada 

KTM14 PTE7P01M03_SUB_RH 
Preservar os ecossistemas aquáticos e 
terrestres dependentes das águas 
subterrâneas 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2016 - - 0% Executada 

KTM14 PTE7P01M04_SUP_RH 
Complementar os critérios de 
classificação para avaliação do estado 
das massas de água superficiais 

Medida de 
base 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2019-2020 236 
Orçamento do 

Estado 
POSEUR 

85% Executada 

KTM14 PTE7P01M05_SUP_RH 
Atualização da cartografia das zonas 
sensíveis 

Medida de 
base 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2016-2021 11 
Orçamento do 

Estado 
0% Executada 

KTM14 PTE7P01M06_RH 
Desenvolvimento de modelos de 
simulação dos aspetos quantitativos e 
qualitativos 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2017-2021 45 
Orçamento do 

Estado 
POSEUR 

48% 
Executada 

em 
contínuo 
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KTM Código da Medida Designação Tipologia 
Entidade 

responsável 
Programação 

física final 

Investimento 
final 

(mil €) 

Fonte de 
Financiamento 

Comparticipação 
comunitária 

(%) 

Ponto de 
situação 

KTM14 PTE7P01M07_RH 
Avaliar a possibilidade de criação de 
um Mercado de Licenças 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

- - - 0% 
Não 

executada 

KTM14 PTE7P01M07_SUP_RH 

Monitorização sistemática da 
evolução da faixa costeira quer em 
litoral de arriba quer em litoral 
arenoso 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2018-2021 477 
Orçamento do 

Estado  
POSEUR 

85% 
Executada 

em 
contínuo 

KTM14 PTE7P01M09_RH Plataforma de Gestão do PGRH 
Medida de 

base 
Agência Portuguesa 

do Ambiente 
2017-2024 85 

Orçamento do 
Estado 

Sistema de Apoio 
à Modernização e 

capacitação da 
Administração 

Pública 

57% 
Em 

execução 

KTM12 PTE8P01M02_RH 
Desenvolvimento dos Procedimentos 
de Participação Pública a adotar nos 
Planos de Recursos Hídricos 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2016-2021 - - 0% 
Executada 

em 
contínuo 

KTM12 PTE8P02M01_RH 
Promover a capacitação, divulgação e 
aconselhamento no sector agrícola 

Medida 
suplementar 

Direção Regional de 
Agricultura e Pescas 

- - - 0% 
Não 

executada 

KTM99 PTE9P01M01_RH 
Promover uma ação preventiva de 
fiscalização  

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2016-2021 - - 0% 
Executada 

em 
contínuo 

KTM14 PTE9P02M01_SUP_RH 
Monitorização das massas de água 
superficiais 

Medida de 
base 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2016-2018 102 
Orçamento do 

Estado 
POSEUR 

85% Executada 

KTM14 PTE9P02M02_SUB_RH 
Reestruturar as redes de 
monitorização das massas de água 
subterrâneas 

Medida de 
base 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

- - - 0% 
Não 

executada 

KTM99 PTE9P03M02_RH 
Revisão do diploma relativo ao Fundo 
de Proteção dos Recursos Hídricos 
(FPRH) 

Medida 
suplementar 

Ministério do 
Ambiente e 
Transição 
Energética 

2016 - - 0% Executada 

KTM99 PTE9P04M01_RH 
Elaborar para os sítios da Rede Natura 
2000 planos de gestão ou 
instrumentos equivalentes 

Medida de 
base 

Instituto da 
Conservação da 
Natureza e das 

Florestas 

- - - 0% 
Não 

executada 

KTM99 PTE9P05M01_SUP_RH 

Articular o controle das pressões e 
objetivos ambientais com os 
programas de medidas e 
monitorização definidos no âmbito da 
Diretiva Quadro Estratégia Marinha 
(DQEM) 

Medida de 
base 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2018-2021 - - 0% Executada 
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KTM Código da Medida Designação Tipologia 
Entidade 

responsável 
Programação 

física final 

Investimento 
final 

(mil €) 

Fonte de 
Financiamento 

Comparticipação 
comunitária 

(%) 

Ponto de 
situação 

KTM99 PTE9P07M01_RH 
Desenvolver ações que promovam o 
capital natural nas áreas do sítio da 
Rede Natura 

Medida de 
base 

Câmaras Municipais 2016-2021 - - 0% 
Executada 

em 
contínuo 

KTM99 PTE9P07M02_RH 
Implementação do Modelo de Gestão 
para Empreendimentos de Fins 
Múltiplos ou equiparados 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2016-2021 - - 0% 
Executada 

em 
contínuo 

KTM14 PTE7P01M21_RH 
Lista Vermelha da Flora Vascular de 
Portugal Continental 

Medida 
suplementar 

Sociedade 
Portuguesa de 

Botânica 
2016-2021 6 

POSEUR 
Privado 

85% Executada 

KTM12 PTE8P01M01_SUP_RH 

Revisão do Livro Vermelho dos peixes 
de águas dulciaquícolas e migradores 
(diádromos) de Portugal Continental e 
desenvolvimento de um sistema de 
informação sobre as mesmas espécies 

Medida 
suplementar 

FCIÊNCIAS.ID - 
Associação para a 

Investigação e 
Desenvolvimento de 

Ciências 

2018-2022 58 
POSEUR 
Privado 

86% 
Em 

execução 

KTM12 PTE8P01M02_SUP_RH 
Elaboração da Lista Vermelha de 
grupos de Invertebrados Terrestres e 
de Água Doce de Portugal Continental 

Medida 
suplementar 

FCIÊNCIAS.ID - 
Associação para a 

Investigação e 
Desenvolvimento de 

Ciências 

2018-2022 66 
POSEUR 
Privado 

85% 
Em 

execução 

KTM18 PTE4P01M09_SUP_RH 
Prevenção e Gestão da Introdução de 
Espécies Exóticas Invasoras 

Medida 
suplementar 

Instituto da 
Conservação da 
Natureza e das 

Florestas 

2018-2022 50 
Orçamento do 

Estado 
POSEUR 

90% 
Em 

execução 

 
Notas: 
 
PDR 2020 – Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 
POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 2014-2020 
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Tabela B – Medidas específicas 
 

KTM Código da Medida Designação Tipologia 
Entidade 

responsável 
Programação 

física final 

Investimento 
final 

(mil €) 

Fonte de 
Financiamento 

Comparticipação 
comunitária 

(%) 

Ponto de 
situação 

KTM01 PTE1P01M02_RH8 

Ligação de Monchique Norte à 
ETAR de Portimão 
(Companheira) - Construção 
de intercetor 

Medida 
suplementar 

Águas do Algarve 2016-2021 770,75  
Empresas 
Públicas 
POSEUR 

85% Executada 

KTM01 PTE1P01M03_RH8 

Ligação da freguesia de 
Algoz/Tunes ao sistema de 
águas residuais de Albufeira, 
Lagoa e Silves 

Medida 
suplementar 

Águas do Algarve 2016-2022 1 817,04  
Empresas 
Públicas 
POSEUR 

85% 
Em 

execução 

KTM01 PTE1P01M04_RH8 
Construção da nova ETAR de 
Vila do Bispo 

Medida de 
base 

Águas do Algarve 2016-2017 2 208,90  
Empresas 
Públicas 

POVT 
85% Executada 

KTM01 PTE1P01M05_SUP_RH8 
Construção da nova ETAR da 
Companheira (Portimão) 

Medida de 
base 

Águas do Algarve 2016-2022 10 765,66  
Empresas 
Públicas 
POSEUR 

85% 
Em 

execução 

KTM01 PTE1P01M06_SUP_RH8 
Construção da nova ETAR de 
Faro-Olhão 

Medida de 
base 

Águas do Algarve 2016-2020 13 570,21  
Empresas 
Públicas 
POSEUR 

77% Executada 

KTM01 PTE1P01M07_SUP_RH8 
Sistema Elevatório da 
Mexilhoeira da Carregação à 
ETAR da Companheira 

Medida 
suplementar 

Águas do Algarve - - - 0% 
Não 

executada 
neste ciclo 

KTM01 PTE1P01M08_RH8 
Sistema Elevatório de Vila do 
Bispo e Sagres 

Medida 
suplementar 

Águas do Algarve 2016-2022 2 026,25  
Empresas 
Públicas 
POSEUR 

85% 
Em 

execução 

KTM01 PTE1P01M09_SUP_RH8 

Desativação da ETAR do 
Pinhal do Concelho e 
construção da Estação 
Elevatória do Pinhal do 
Concelho para adução dos 
respetivos efluentes à ETAR 
de Vilamoura 

Medida 
suplementar 

Águas do Algarve 2016-2017 1 926,97  
Empresas 
Públicas 

0% Executada 

KTM01 PTE1P01M10_SUP_RH8 

Construção das Estações 
Elevatórias EE5, EE7, EE8 e 
EE9 do sistema de águas 
residuais de Albufeira, Lagoa e 
Silves 

Medida 
suplementar 

Águas do Algarve 2016 2 468,00  
Empresas 
Públicas 

0% Executada 

KTM01 PTE1P01M12_SUP_RH8 
Construção do sistema 
elevatório de Olhão e 

Medida 
suplementar 

Águas do Algarve 2017-2020 7 035,00  
Empresas 
Públicas 
POSEUR 

32% Executada 
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KTM Código da Medida Designação Tipologia 
Entidade 

responsável 
Programação 

física final 

Investimento 
final 

(mil €) 

Fonte de 
Financiamento 

Comparticipação 
comunitária 

(%) 

Ponto de 
situação 

reabilitação das Estações 
elevatórias de Faro e Olhão 

KTM01 PTE1P01M13_RH8 

Melhoria do sistema de 
saneamento no concelho de 
Monchique, através da 
remodelação e alargamento 
da rede de drenagem, 
incluindo a construção de 
estações elevatórias e da 
ETAR da Umbria (freguesia de 
Alferce) 

Medida de 
base 

Câmaras Municipais 2017-2022 607,58  
Autarquias Locais 

POSEUR 
85% 

Em 
execução 

KTM01 PTE1P01M16_SUP_RH8 

Intervenções na rede de 
saneamento no concelho de 
Silves - Construção do 
intercetor e sistema 
elevatório de Tunes (Algoz) e 
reabilitação do coletor 
elevatório de Armação de 
Pêra, da rede de drenagem de 
rua em Silves e da EE de 
Armação de Pêra 

Medida 
suplementar 

CM Silves 2017-2022 2 860,00  Autarquias Locais 0% 
Em 

execução 

KTM01 PTE1P01M17_SUP_RH8 

Fecho de sistemas de 
saneamento de águas 
residuais para ligação ao 
sistema em alta da ETAR de 
Lagos 

Medida de 
base 

CM Lagos 2017-2022 584,32  
Autarquias Locais 

POSEUR 
85% 

Em 
execução 

KTM01 PTE1P01M18_SUP_RH8 
ETAR do Almargem - Fecho de 
Sistemas em Baixa para Alta e 
Extensões de Redes 

Medida de 
base 

Taviraverde - 
Empresa Municipal 

de Ambiente 
2017-2023 490,22  

Empresas 
Municipais 

POSEUR 
85% 

Em 
execução 

KTM01 PTE1P01M20_SUP_RH8 
Remodelação da ETAR de 
Paderne, no concelho de 
Albufeira 

Medida 
suplementar 

Águas do Algarve - -  - 0% 
Não 

executada 
neste ciclo 

KTM01 PTE1P01M21_SUP_RH8 
Desativação da ETAR do Rogil 
e do Carrascalinho e 
respectivos emissários 

Medida 
suplementar 

Águas do Algarve - -  - 0% 
Não 

executada 
neste ciclo 

KTM01 PTE1P01M22_SUP_RH8 
Reabilitação da ETAR de 
Lagos. 

Medida 
suplementar 

Águas do Algarve 2021-2022 15 213,35  
Empresas 
Públicas 

0% 
Em 

execução 

KTM02 PTE1P06M03_SUB_RH8  
Aplicação do programa de 
ação para as zonas vulneráveis 
de Faro e da Luz de Tavira 

Medida de 
base 

Direção Regional de 
Agricultura e Pescas 

do Algarve 
2016-2021 73,45  

Orçamento do 
Estado 

0% Executada 
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KTM Código da Medida Designação Tipologia 
Entidade 

responsável 
Programação 

física final 

Investimento 
final 

(mil €) 

Fonte de 
Financiamento 

Comparticipação 
comunitária 

(%) 

Ponto de 
situação 

KTM02 PTE1P06M09_SUB_RH8  

Aplicação na massa de água 
subterrânea Mexilhoeira 
Grande-Portimão das 
medidas previstas no 
programa de ação das zonas 
vulneráveis 

Medida de 
base 

Direção Regional de 
Agricultura e Pescas 

do Algarve 
Agência Portuguesa 

do Ambiente 

- -  - 0% 

Não 
executada 

neste ciclo - 
medida 
regional 

KTM21 PTE1P10M01_SUP_RH8 

Ria Formosa - Controlo e 
gestão integrada das pressões 
para assegurar a 
biodiversidade e os serviços 
do ecossistema 

Medida 
suplementar 

Associações de 
Municípios 

Câmaras Municipais 
- -  - 0% 

Não 
executada 

KTM21 PTE1P10M02_SUP_RH8 

Remodelação das 
infraestruturas de 
saneamento com vista à 
eliminação da intrusão salina 
e redução de afluências 
indevidas no concelho de 
Lagos 

Medida 
suplementar 

CM Lagos - -  - 0% 
Não 

executada 
neste ciclo 

KTM21 PTE1P15M04_SUP_RH8 

Intervenções na rede de 
saneamento no concelho de 
Silves - Construção, 
remodelação e reabilitação de 
sistemas de drenagem de 
águas residuais 

Medida 
suplementar 

CM Silves 2016-2021 3 219,95  Autarquias Locais 0% Executada 

KTM21 PTE1P15M05_SUP_RH8 
Ampliação de Rede de Esgotos 
nos Sítios do Farrobo e Peral 

Medida 
suplementar 

CM São Brás de 
Alportel 

2017-2021 316,80  
Autarquias Locais 

POSEUR 
85% Executada 

KTM21 PTE1P15M06_SUP_RH8 

Ampliação da Rede de 
Saneamento de Águas 
Residuais do Concelho de 
Olhão - Subsistema Associado 
à ETAR Nascente 

Medida 
suplementar 

AMBIOLHÃO - 
Empresa Municipal 

de Ambiente de 
Olhão 

2017-2022 3 761,62  
Empresas 

Municipais 
POSEUR 

85% 
Em 

execução 

KTM21 PTE1P15M07_SUP_RH8 

Execução da Rede de 
Drenagem de Águas Residuais 
da Urbanização Areia dos 
Moinhos 

Medida 
suplementar 

CM Lagoa 2017-2021 131,73  
Autarquias Locais 

POSEUR 
85% Executada 

KTM08 PTE2P01M04_SUB_RH8 
Fases de Reforço de Adução a 
Loulé - Fase II 

Medida de 
base 

Águas do Algarve - - - 0% 
Não 

executada 

KTM08 PTE2P01M05_SUB_RH8 

Fases de Reforço de Adução a 
Loulé - Ligação ao 
Reservatório Intermédio e 
reservatório - Fase I (2.ª parte) 

Medida de 
base 

Águas do Algarve 2021-2022 3 208,94  
Empresas 
Públicas 

0% 
Em 

execução 
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KTM Código da Medida Designação Tipologia 
Entidade 

responsável 
Programação 

física final 

Investimento 
final 

(mil €) 

Fonte de 
Financiamento 

Comparticipação 
comunitária 

(%) 

Ponto de 
situação 

KTM08 PTE2P01M07_RH8 
Controlo e redução de perdas 
no sistema de abastecimento 
de água do município de Silves 

Medida de 
base 

CM Silves 2019-2022 988,67  
Autarquias Locais 

POSEUR 
71% 

Em 
execução 

KTM08 PTE2P01M08_RH8 
Controlo e redução de perdas 
de água nos sistemas da 
Inframoura 

Medida de 
base 

INFRAMOURA - 
Empresa de 

Infraestruturas de 
Vilamoura 

2021-2022 9,54  
Empresas 

Municipais 
POSEUR 

40% 
Em 

execução 

KTM08 PTE2P01M09_RH8 
Controlo e redução de perdas 
de água em Olhão - Olhão 
Sustentável 

Medida de 
base 

Ambiolhão - 
Empresa Municipal 

de Ambiente de 
Olhão 

2021-2022 16,00  
Empresas 

Municipais 
POSEUR 

53% 
Em 

execução 

KTM08 PTE2P01M10_RH8 

Controlo e Redução de Perdas 
de Água no Sistema de 
Abastecimento do Concelho 
de Tavira 

Medida de 
base 

Taviraverde - 
Empresa Municipal 

de Ambiente 
2020-2023 432,78  

Empresas 
Municipais 

POSEUR 
53% 

Em 
execução 

KTM99 PTE2P05M03_SUB_RH8 

Implementação das restrições 
e condicionantes ao uso do 
solo nas zonas de máxima 
infiltração 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2016-2021 -  - 0% Executada 

KTM99 PTE2P05M04_SUB_RH8 

Elaboração de Plano 
Específico de Gestão da Água 
(PEGA) para definição de 
regras de exploração em área 
critica à extração de água 
subterrânea 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2016-2021 - - 0% Executada 

KTM06 PTE3P02M01_SUP_RH8 

Regularização e requalificação 
da Ribeira do Ambrósio e 
limpeza da rede hidrográfica 
urbana da Alferce e 
Marmelete (concelho de 
Monchique) 

Medida 
suplementar 

Câmaras Municipais 2017-2018 359,20  Autarquias Locais 0% Executada 

KTM06 PTE3P02M03_SUP_RH8 

Requalificação de espaços 
ribeirinhos no concelho de 
Silves - Requalificação de 
margens (Ribeira de 
Alcantarilha e Barranco da 
Caixa de Água) 

Medida 
suplementar 

CM Silves 2019-2027 410,00  Autarquias Locais 0% 
Em 

execução 

KTM06 PTE3P02M04_SUP_RH8 
Projeto para a recuperação 
das áreas afetadas pelos 
incêndios Serra Monchique 

Medida de 
base 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 
Municípios 

2018-2020 - - 0% Executada 
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KTM Código da Medida Designação Tipologia 
Entidade 

responsável 
Programação 

física final 

Investimento 
final 

(mil €) 

Fonte de 
Financiamento 

Comparticipação 
comunitária 

(%) 

Ponto de 
situação 

KTM06 PTE3P02M05_SUP_RH8 
Reabilitação da Ribeira 
Pequena de Paderne 

Medida de 
base 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2021-2022 44,70  
Orçamento do 

Estado 
0% 

Em 
execução 

KTM06 PTE3P02M06_SUP_RH8 
Valorização e requalificação 
da Ribeira de Aljezur 

Medida de 
base 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 
CM Aljezur 

2020-2022 200,00  Fundo Ambiental 0% 
Em 

execução 

KTM06 PTE3P02M07_SUP_RH8 
Reabilitação das ribeiras do 
Tronco, de Bela Mandil e de 
Marim, no concelho de Olhão 

Medida de 
base 

CM Olhão 2021 48,92  Autarquias Locais 0% Executada 

KTM07 PTE3P03M01_SUP_RH8 

Implementação dos caudais 
ecológicos nas barragens de 
Odeáxere-Bravura e sistema 
Funcho-Arade 

Medida de 
base 

Associações de 
Regantes 

Associação de 
Regantes e 

Beneficiários de 
Alvor 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 
Associação de 

Regantes e 
Beneficiários de 
Silves, Lagoa e 

Portimão 

- - - 0% 
Não 

executada 
neste ciclo 

KTM18 PTE4P01M01_SUP_RH8 

Controlo de espécies exóticas 
marinhas em zonas de 
influência portuária com 
especial incidência nos 
sistemas lagunares e 
estuarinos 

Medida 
suplementar 

Universidade do 
Algarve 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

- - - 0% 
Não 

executada 

KTM18 PTE4P01M02_RH8 
Valorização e preservação de 
ecossistemas ribeirinhos - 
projeto Falanges 

Medida 
suplementar 

Águas do Algarve 2021-2029 560,00  
Empresas 
Públicas 

0% 
Em 

execução 

KTM20 PTE4P02M02_SUP_RH8 

Redução do pisoteio dos 
sistemas dunares através do 
ordenamento das 
acessibilidades no troço final 
Poente do sistema lagunar do 
Parque Natural da Ria 
Formosa - Km 0+000,00 ao Km 
3+414,53 

Medida 
suplementar 

Sociedade Polis 
Litoral Ria Formosa - 

Sociedade para a 
Requalificação e 

Valorização da Ria 
Formosa - Sociedade 

em liquidação 

2021 277,55  
Empresas 
Públicas 
POSEUR 

72% Executada 

KTM20 PTE4P02M03_SUP_RH8 
Disciplina e ordenamento dos 
acessos à Praia do Ancão, com 
salvaguarda e recuperação do 

Medida 
suplementar 

Sociedade Polis 
Litoral Ria Formosa - 

Sociedade para a 
2021 133,37  POSEUR 100% Executada 
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KTM Código da Medida Designação Tipologia 
Entidade 

responsável 
Programação 

física final 

Investimento 
final 

(mil €) 

Fonte de 
Financiamento 

Comparticipação 
comunitária 

(%) 

Ponto de 
situação 

sistema dunar - Km 3+414,53 
ao Km 4+258,26 

Requalificação e 
Valorização da Ria 

Formosa - Sociedade 
em liquidação 

KTM20 PTE4P02M04_SUP_RH8 

Conservação do sistema dunar 
no troço Garrão/Ancão 
através da redução do 
pisoteio - desde o Km 
4+258,26 até ao Km 4+946,51 

Medida 
suplementar 

Sociedade Polis 
Litoral Ria Formosa - 

Sociedade para a 
Requalificação e 

Valorização da Ria 
Formosa - Sociedade 

em liquidação 

2021 89,07  POSEUR 100% Executada 

KTM24 PTE5P06M02_SUP_RH8 

Acompanhamento das 
medidas de intervenções de 
minimização de risco de 
erosão costeira no âmbito do 
Programa da Orla Costeira 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2016-2021 - - 0% Executada 

KTM14 PTE7P01M09_SUP_RH8 

Controlo das pressões nas 
áreas de produção de 
moluscos bivalves e avaliação 
da sua salubridade para 
consumo humano 

Medida 
suplementar 

Instituto Português 
do Mar e da 
Atmosfera 

2016-2018 683,84  
Mar 2020 

Orçamento do 
Estado 

85% Executada 

KTM14 PTE7P01M10_SUP_RH8 

Monitorização da qualidade 
das águas costeiras através de 
microrganismos como 
complemento aos 
procedimentos decorrentes 
da DQA 

Medida 
suplementar 

Universidade do 
Algarve 

- - - 0% 
Não 

executada 

KTM14 PTE7P01M11_SUP_RH8 

Avaliação dos efeitos da 
entrada em funcionamento da 
nova ETAR de Faro-Olhão nas 
comunidades bentónicas e na 
qualidade microbiológica dos 
bivalves com interesse 
comercial 

Medida 
suplementar 

Águas do Algarve 
Universidade do 

Algarve 
2018-2020 189,00  

Orçamento do 
Estado 

Mar 2020 
80% Executada 

KTM14 PTE7P01M12_SUP_RH8 

Avaliação dos efeitos da 
entrada em funcionamento da 
nova ETAR da Companheira 
nas comunidades bentónicas 
e na qualidade microbiológica 
dos bivalves com interesse 
comercial 

Medida 
suplementar 

Águas do Algarve 
Universidade do 

Algarve 
- - - 0% 

Não 
executada 
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KTM Código da Medida Designação Tipologia 
Entidade 

responsável 
Programação 

física final 

Investimento 
final 

(mil €) 

Fonte de 
Financiamento 

Comparticipação 
comunitária 

(%) 

Ponto de 
situação 

KTM14 PTE7P01M13_SUP_RH8 

Quantificação dos impactos 
nas comunidades 
macrobentónicas, no 
sedimento e na coluna de 
água das Áreas de Produção 
Aquícolas em mar aberto 

Medida 
suplementar 

Instituto Português 
do Mar e da 
Atmosfera 

2017-2018 43,60  
Orçamento do 

Estado 
0% Executada 

KTM14 PTE7P01M14_SUP_RH8 

RedeFormosa – Rede 
inteligente de monitorização 
ambiental da Ria Formosa e 
zona costeira adjacente 

Medida 
suplementar 

Universidade do 
Algarve 

- - - 0% 
Não 

executada 

KTM14 PTE7P01M15_SUP_RH8 

Caracterização da situação de 
referência e avaliação das 
comunidades piscícolas da Ria 
Formosa, Ria de Alvor e Rio 
Arade 

Medida 
suplementar 

Universidade do 
Algarve 

- - - 0% 
Não 

executada 

KTM14 PTE7P01M16_SUP_RH8 

Revisão da delimitação de 
massas de água superficiais 
face às características 
hidrológicas da Região 
Hidrográfica das Ribeiras do 
Algarve 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2017-2021 - - 0% Executada 

KTM14 PTE7P01M17_SUP_RH8 
Avaliação do impacte de 
águas residuais em bivalves - 
projeto CONPRAR 

Medida 
suplementar 

Universidade do 
Algarve 

2018-2021 595,89  Mar 2020 50% Executada 

KTM14 PTE7P01M20_SUP_RH8 

Sistemas de informação e 
monitorização da 
biodiversidade marinha das 
Áreas Classificadas do 
Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina - MARSW 

Medida 
suplementar 

Liga para a Proteção 
da Natureza 

2017-2021 83,80  
Privado 
POSEUR 

90% Executada 

KTM12 PTE8P02M02_RH8 
Voluntariado Ambiental para 
a Água 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2016-2019 5,29  
Orçamento do 

Estado 
0% Executada 

KTM12 PTE8P02M03_RH8 

LIFE VOLUNTEER ESCAPES - 
Volunteer with European 
Solidarity Corps for Activities 
in Portugal with Ecological 
Sense 

Medida 
suplementar 

Agência Portuguesa 
do Ambiente 

2018-2021 159,16  
Orçamento do 

Estado 
Programa LIFE 

63% Executada 

 
Notas: 
 



   
 

Anexo I | Parte 6 - Programa de Medidas  27 

Mar 2020 – Programa Operacional Mar 2020 
PDR 2020 – Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 
POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 2014-2020 
POVT – Programa Operacional Temático de Valorização do Território 2007-2014 
 


