

ICN
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

PLANO DE ORDENAMENTO DA
ORLA COSTEIRA
VILAMOURA-VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

ASSESSORIA TÉCNICA

VOLUME II – ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PLANO
PEÇAS ESCRITAS

**PARTE 2/2 – PROGRAMA DE EXECUÇÃO E
PLANO DE INVESTIMENTO**

Nº DO TRABALHO: TL 2443

Nº DO DOCUMENTO: 01.RP – S.003(2)

FICHEIRO: Q71DS032.doc

DATA: 2002-09-26

Registo das Alterações		
Nº Ordem	Data	Designação
01	2002-07-26	Revisão geral
02	2002-09-26	Revisão de acordo com a edição do Relatório e dos Planos de Praia da mesma data

O GESTOR TÉCNICO:

Índice do documento

1	PROGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE INVESTIMENTO	5
1.1	Princípios e estratégia das intervenções	5
1.2	Obras e Intervenções.....	6
1.3	Fontes de Financiamento	6
1.4	Quadros	7

Quadros

1 Programa de Execução e Plano de Investimento

1.1 Princípios e estratégia das intervenções

A operacionalização do POOC passa pela execução de um conjunto de propostas para a área abrangida pelo Plano, materializáveis em investimentos. Dela decorre a elaboração de um Programa de Investimentos que sistematize todas as propostas e enuncie o seu faseamento temporal, bem como a identificação dos meios de financiamento mobilizáveis para a sua execução e a indicação das entidades a envolver na implementação do Plano de Ordenamento.

Na sequência do processo técnico de elaboração do POOC para o troço Vilamoura-Vila Real de Santo António procede-se nesta parte à definição dos vários projectos que darão corpo aos objectivos que presidiram à formulação do Plano, de que se destaca:

- o correcto ordenamento físico das infra-estruturas;
- a preservação dos elementos naturais;
- o equilíbrio biofísico;
- a valorização das potencialidades existentes, designadamente no domínio sócio-económico;

Desta forma, o POOC Vilamoura-Vila Real de Santo António é entendido, quer como instrumento de ordenamento biofísico e de protecção dos recursos naturais, quer como instrumento de promoção do desenvolvimento local e do aproveitamento das distintas potencialidades endógenas.

Pretende-se assim que o POOC contribua para uma correcta definição de projectos de aproveitamento e de fruição da orla costeira, no quadro da articulação de lógicas e complementaridades de actuação e de estratégias entre os diversos projectos e actores.

1.2 Obras e Intervenções

As seguintes categorias de projecto são objecto de análise para efeito de Execução e de Investimento:

- Obras e intervenções em espaços lagunares edificados
- Intervenções no âmbito das UOPG
- Praias
- Intervenções de protecção costeira
- Intervenções nas instalações ligadas à pesca
- Outras intervenções e acções a promover

1.3 Fontes de Financiamento

No que se refere às fontes de financiamento mobilizáveis para viabilizar as propostas enquadradas pelo presente Plano de Ordenamento, está aberto um amplo campo de possibilidades de financiamento dos diversos projectos previstos.

Em todo o caso, não deixa de se referir outras fontes de financiamento, enquadráveis no perfil dos projectos propostos, nomeadamente o Programa LEADER e o Programa LIFE e do Instituto do Ambiente (IA). De realçar, no entanto, que o esforço de investimento potencialmente mobilizável através destes meios jamais, dados os montantes envolvidos, comportará um efeito estruturante, devendo, por isso, ser antes entendidos como fontes acessórias de financiamento.

Uma nota final para referir que em relação à implementação dos diversos projectos e ao respectivo faseamento do financiamento se decidiu utilizar como critério o horizonte temporal coberto pelo próximo QCA III (2000-2006), já que, em última análise, será dessa fonte que sairá a maior parte dos recursos financeiros para prover aos projectos previstos.

1.4 Quadros

Em anexo apresentamos os seguintes quadros relativos às Obras e Intervenções propostas:

- Quadro 1 – Estimativa de Custos
- Quadro 2 – Plano de Investimento
- Quadro 3 – Programa de Execução

Apresenta-se também um Quadro Síntese das acções, baseado em unidades geográficas, por forma a clarificar as acções que são executadas em cada zona do trecho costeiro.

QUADROS

ICN – INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

**PLANO DE ORDENAMENTO
DA ORLA COSTEIRA ENTRE VILAMOURA
E VILA REAL DE S. ANTÓNIO**

ASSESSORIA TÉCNICA

VOLUME II – ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PLANO
PEÇAS ESCRITAS

**PARTE 2/2 – PROGRAMA DE EXECUÇÃO E
PLANO DE INVESTIMENTO**

SETEMBRO 2002