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DADOS GERAIS

IDENTIFICAGAO DO EMPREITEIRO

NOME

MORADA

Hydro Stone Engenharia, Lda

Lugar das Airas, SN
4505-686 Caldas de SGo Jorge

256 910 110/ 256 910 115

CONTACTOS (TEL, FAX, EMAIL)

IDENTIFICACAO DA EMPREITADA

TIPO DE ATIVIDADE

EMPREITADA DE EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO
RIO ALCOA — NAZARE

DATA DE INICIO 26/11/2020

DATA DE CONCLUSAO 31/12/2021

N° MEDIO DE TRABALHADORES 9

RESPONSAVEL AMBIENTAL Tiago Valentim, Eng.°

DIRETOR DE OBRA

José Neves, Eng.°

Atividades mensais

MES: OUTUBRO DE 2021

No periodo do relatério verificaram-se os seguintes trabalhos:

Espordo Sul

Conclusdo do Fornecimento, fransporte e colocacdo de enrocamento de grandes
dimensdes, no manto do intfradorso;

Conclusdo dos frabalhos na cobertura da plataforma, incluindo a abertura de caixa,
fornecimento e colocacdo de tela geotéxtil de 400 gr./m2,

Conclusdo da Colocacdo de blocos de pedra de grandes dimensdes (100 a 200 KN), em
substituicdo de blocos antifer, conforme alteracdo proposta pela EE e aprovada pelo
Projetista

Remocdo do acesso provisério para acesso ao espordo Sul

Espordo Norte

Remocdo de enrocamentos existentes (dragagem e escavacdo), com colocacdo dos
enrocamentos reaproveitados no nucleo e mantos intermédios.

Fornecimento e colocacdo de enrocamentos, designadamente ToT no nlcleo e blocos
de grandes dimensdes na cabeca e nos mantos dos taludes norte e sul;
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Registos ambientais
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REGISTO DE RESIDUOS PRODUZIDOS EM OBRA

DATA DA
RECOLHA

. . QUANTIDADE
CODIGO LER RESIDUO OPERADOR DESTINO FINAL
RECOLHIDA

PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE MINIMIZACAO IMPLEMENTADAS

CopIGo DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS E/OU MEDIDAS IMPLEMENTADAS
Ru-01 FOI DEFINIDO UM HORARIO DE TRABALHO E APRESENTADO A FISCALIZACAO.
RU-05 FORAM SELECIONADOS TECNICAS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS QUE GERAM MENOS RUIDO.
RU-07 UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIBEM A MARCACAO "CE", A INDICACAO DO NIVEL DE POTENCIA SONORA
E SE FAZ ACOMPANHAR DE UMA DECLARACAO CE DE CONFORMIDADE.
RU-09 OTIMIZACAO DA CIRCULACAO DE VEICULOS E MAQUINARIA QUE OPERAM AO AR LIVRE, DE MODO A REDUZIR NA
FONTE A GERACAO DE RUIDO. CIRCULACAO DE VEICULOS A VELOCIDADE REDUZIDA.
AR-06 UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM DECLARACAO CE DE CONFORMIDADE.
AR-07 RACIONALIZAR A CIRCULACAO E ASSEGURADA A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS AFETOS A EMPREITADA.
SAO TOMADOS CUIDADOS NAS OPERACOES DE CARGA E DESCARGA DE ENROCAMENTOS, NOMEADAMENTE
AR-09 ATRAVES DO ACONDICIONAMENTO CONTROLADO DURANTE A CARGA E A ADOCAO DE MENORES ALTURAS DE
QUEDA DURANTE A DESCARGA
AR-12 LIMPEZA REGULAR DOS ACESSOS E VIAS DE CIRCULACAO DOS VEICULOS AFETOS A OBRA.
AG 02 IMPLEMENTADO UM SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DA AREA AFETA A OBRA, (FOssA SEPTICA)
AG-03 LIMPEZA E MANUTENCAO PERIODICA DO WC. QUIMICO INSTALADO EM OBRA.
AG-04 PROTECAO DO MEIO HIDRICO, EVITADO O ARRASTE E DEPOSICAO INADEQUADA DE MATERIAIS.
Us-01 AREAS AFETAS A OBRA VEDADAS COM VEDACAO ADEQUADA.
US-02 FORAM REDUZIDAS AO MINIMO POSSIVEL, AS ZONAS AFETAS AS OBRAS PARA ACESSOS TEMPORARIOS E TODAS AS
ATIVIDADES.
FF-04 FOI MINIMIZADA A DESTRUICAO DO COBERTO VEGETAL LIMITANDO-SE A INTERVENCAO AS AREAS ESTRITAMENTE
NECESSARIAS.
RE-03 Os MATERIAIS FORAM OBJETO DE TRIAGEM NA OBRA, COM VISTA AO SEU ENCAMINHAMENTO (BETAO — LAVAGEM
AUTO-BETONEIRAS)
RE-06 APOS A TRIAGEM DOS MATERIAIS, ESTES FORAM ACONDICIONADOS E ARMAZENADOS TEMPORARIAMENTE EM BOAS
CONDICOES, DE MODO A QUE NAO OCORRA DEGRADACAO, NEM MISTURA DE RESIDUOS DE NATUREZA DISTINTA
RE-13 Os RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ESTAO A SER DEPOSITADOS NA REDE DE RECOLHA MUNICIPAL.
SE-01 FOI IMPLEMENTADA VEDACAO E SINALIZACAO ADEQUADA.

IMPACTES E/OU OCORRENCIAS NAO PREVISTAS

DESCRICAO MEDIDAS CORRETIVAS APLICADAS
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- Certificado Rece¢ao RCD
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- Manutengado Sanitdrios
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GRUPO
VENDARP

Estrada Nacional 118 Km 22, Vil Figueiras
2136-901 Samora Correia,

Portugal

Contribuinte N° 508 669 685

Guia de Limpeza 20210902082850489#B257B9#001

Contrato n° 0000094193

Rota:
PMBL04

Servigo de Limpeza Normal

Nome do Cliente:
HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

Morada da obra:

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

PORTO DE PESCA DA NAZARE

39.580577, -9.073901

39.580577, -9.073901

CONTACT: SR. NUNO MACEDO: 961 333 977 TEL: 961333977

Matricula Descrigdo Estado Longitude: Latitude:
AS102993 SIMPLES (CLASSIC) Completo -8,9786 39,5582
Fotografias:

Observacoes:

realizada.

Data e Hora da Limpeza: 06/10/2021 15:08:50

De acordo com as mais recentes recomendacdes da DGS, no ambito da prevengéo da contaminagao por covid-19, informamos que nao estamos a solicitar
assinatura do servigo prestado. Mais informamos que, como é habito pode, através das coordenadas e das fotografias, comprovar que a limpeza esta a ser

Assinatura Técnico: FABRICIO PEREIRA

06/10/2021 3:50 PM
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CI H U F] D Guia de Limpeza 20210910082434547#70CC26#001
VENDAPRP

Contrato n°

0000094193
Estrada Nacional 118 Km 22, Vil Figueiras
2136-901 Samora Correia,
Portugal
Contribuinte N° 508 669 685
Rota: Nome do Cliente:
PMBL04 HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA
Morada da obra:
HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA
PORTO DE PESCA DA NAZARE
39.580577, -9.073901
39.580577, -9.073901
CONTACT: SR. NUNO MACEDO: 961 333 977 TEL: 961333977
Servigo de Limpeza Normal
Equipment
Matricula Descrigdo Estado Longitude: Latitude:
AS102993 SIMPLES (CLASSIC) Completo -9,0739 39,5805
Fotografias:

‘E"‘iﬁ?np ﬂ )

Smpoza da Manuansin sxecutads amt

Observagoes:

De acordo com as mais recentes recomendacdes da DGS, no ambito da prevengéo da contaminagao por covid-19, informamos que nao estamos a solicitar

assinatura do servigo prestado. Mais informamos que, como é habito pode, através das coordenadas e das fotografias, comprovar que a limpeza esta a ser
realizada.

Assinatura Técnico: FABRICIO PEREIRA
Data e Hora da Limpeza: 13/10/2021 12:29:44 '

13/10/2021 12:29 PM Page 1 of 1



GRUPO
VENDARP

Estrada Nacional 118 Km 22, Vil Figueiras
2136-901 Samora Correia,

Portugal

Contribuinte N° 508 669 685

Guia de Limpeza 20210916082354728#6647B6#001

Contrato n° 0000094193

Rota:
PMBL04

Servigo de Limpeza Normal

Nome do Cliente:
HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

Morada da obra:

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

PORTO DE PESCA DA NAZARE

39.580577, -9.073901

39.580577, -9.073901

CONTACT: SR. NUNO MACEDO: 961 333 977 TEL: 961333977

Matricula Descrigdo Estado Longitude: Latitude:
AS102993 SIMPLES (CLASSIC) Completo -9,0739 39,5806
Fotografias:

Observacoes:

realizada.

Data e Hora da Limpeza: 20/10/2021 12:52:47

De acordo com as mais recentes recomendacdes da DGS, no ambito da prevengéo da contaminagao por covid-19, informamos que nao estamos a solicitar
assinatura do servigo prestado. Mais informamos que, como é habito pode, através das coordenadas e das fotografias, comprovar que a limpeza esta a ser

Assinatura Técnico: FABRICIO PEREIRA

20/10/2021 12:52 PM
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