
ID Artº Designação Unid Quant. Duração Rend/dia Atividades

Predecessoras

Início previsto Fim previsto

1 EMPREITADA DE RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA, NAZARÉ 360 d Thu 26/11/20 Sat 20/11/21

2 CONSIGNAÇÃO 0 d N/A Thu 26/11/20 Thu 26/11/20

3 0 Trabalhos Preparatórios e Acessórios 360 d Thu 26/11/20 Sat 20/11/21

4 0.1a Montagem do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança e saúde no

trabalho, e todos os trabalhos de limpeza necessários

VG 1,00 5 d N/A 2 Thu 26/11/20 Mon 30/11/20

5 0.1b Desmontagem do estaleiro, mobilização e desmobilização de todos os equipamentos,

satisfazendo as prescrições relativas à segurança e saúde no trabalho, e todos os trabalhos

de limpeza necessários

VG 1,00 8 d N/A 40;41;22 Sat 13/11/21 Sat 20/11/21

6 0.2 Custo do estaleiro e respetiva manutenção (meios materiais e consumos diversos,

excluindo todos os meios humanos)

mês 12,00 360 d 0,03 2 Thu 26/11/20 Sat 20/11/21

7 0.3 Execução do levantamento topo hidrográfico inicial (levantamento zero) da área de

intervenção dos trabalhos à escala 1/500, incluindo a inspeção, registo e levantamento

detalhados das obras e infraestruturas existentes, e seus relatórios, conforme especif

VG 1,00 5 d N/A 4FF Thu 26/11/20 Mon 30/11/20

8 0.4 Implementação do Plano de Gestão Ambiental da obra, envolvendo procedimentos e

medidas de minimização a aplicar durante a fase de obra, a elaboração de relatório

mensal e a nomeação de um Responsável Ambiental

mês 12,00 360 d 0,03 2 Thu 26/11/20 Sat 20/11/21

9 0.5 Limpeza final da área de trabalhos e acessos temporários criados e de todos os materiais,

detritos e entulhos produzidos durante a execução da obra

VG 1,00 8 d N/A 5FF Wed 10/11/21 Sat 20/11/21

10 0.6 Desenvolvimento da Compilação Técnica da obra VG 1,00 8 d N/A 5FF Wed 10/11/21 Sat 20/11/21

11 0.7 Elaboração e entrega das Telas Finais, incluindo a execução e sobreposição do

levantamento topo-hidrográfico final, em moldes idênticos aos do Art. 0.3

VG 1,00 8 d N/A 5FF Wed 10/11/21 Sat 20/11/21

12 Execução de acesso à marginal Sul VG 1,00 28 d N/A Fri 05/02/21 Thu 04/03/21

13  Remoção do acesso à marginal Sul VG 1,00 5 d N/A 68 Mon 16/08/21 Fri 20/08/21

14 1 Dragagens, escavações e remoções 220 d Mon 11/01/21 Fri 12/11/21

15 1.1 Dragagem de sedimentos arenosos para fundação das obras e estabelecimento das cotas

de serviço do canal definido entre os esporões e da bacia situada no enraizamento,

incluindo transporte e deposição nas praias adjacentes, conforme disposto no projeto

m³ 41 434,4 218 d 190,07 4FS+29 d Mon 11/01/21 Wed 10/11/21

16 1,2 Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação) na metade Norte, de
qualquer natureza e peso, para obtenção das cotas de fundação das novas obras,
incluindo transporte a zona de armazenamento e selecção de gamas para reutilização
na obra:

175 d Mon 11/01/21 Fri 10/09/21

17 a) No Esporão Norte (até ao PK 0+60) m³ 5 948,37 30 d 198,28 18 Mon 02/08/21 Fri 10/09/21

18 b) No Esporão e retenção marginal Norte (a partir do PK 0+060) m³ 6 152,70 145 d 42,43 15SS Mon 11/01/21 Fri 30/07/21

19 1,3 Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação) na metade Sul, de
qualquer natureza e peso, para obtenção das cotas de fundação das novas obras,
incluindo transporte a zona de armazenamento e selecção de gamas para reutilização
na obra:

181 d Fri 05/03/21 Fri 12/11/21

20 a) No Esporão Sul (até ao PK 0+60) m³ 6 405,46 76 d 84,28 21SS+7 d Tue 16/03/21 Tue 29/06/21

21 b) No Esporão e retenção marginal Sul (a partir do PK 0+060) m³ 7 073,15 61 d 115,95 12 Fri 05/03/21 Fri 28/05/21

22 1,4 Transporte e descarga dos enrocamentos sobrantes em local a indicar pela

Fiscalização, num raio de 2 km, incluindo armazenamento por gamas de pesos

m³ 6 384,92 12 d 532,08 17;64 Thu 28/10/21 Fri 12/11/21
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23 2 Enrocamentos 219 d Tue 12/01/21 Fri 12/11/21

24 2,1 Esporão e retenção marginal Norte 219 d Tue 12/01/21 Fri 12/11/21

25 2.1.1 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo m³ 6 910,04 171 d 40,41 18SS+4 d Fri 15/01/21 Fri 10/09/21

26 2.1.2 Transporte e colocação de enrocamento ToT reaproveitado e após selecção, em

núcleo

m³ 5,00 171 d 0,03 25SS Fri 15/01/21 Fri 10/09/21

27 2.1.3 Fornecimento e colocação de brita de regularização e tela geotextil (400 g/m2) m2 2 207,50 218 d 10,13 34SS-1 d Tue 12/01/21 Thu 11/11/21

28 2.1.4 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto em

talude e bermas

m³ 816,77 187 d 4,37 18SS+1 d Tue 12/01/21 Wed 29/09/21

29 2.1.5 Transporte e colocação de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e após selecção, em

submanto em talude e bermas

m³ 922,66 187 d 4,93 28SS Tue 12/01/21 Wed 29/09/21

30 2.1.6 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto

em talude e bermas

m³ 1 062,48 31 d 34,27 38;39 Fri 01/10/21 Fri 12/11/21

31 2.1.7 Transporte e colocação de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e após selecção, em

submanto em talude e bermas

m³ 540,00 31 d 17,42 30SS Fri 01/10/21 Fri 12/11/21

32 2.1.8 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto

em talude e bermas

m³ 4 207,59 64 d 65,74 68 Mon 16/08/21 Thu 11/11/21

33 2.1.9 Transporte e colocação de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e após selecção,

em submanto em talude e bermas

m³ 778,15 64 d 12,16 32SS Mon 16/08/21 Thu 11/11/21

34 2.1.10 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto m³ 3 076,83 58 d 53,05 28SS+1 d Wed 13/01/21 Fri 02/04/21

35 2.1.11 Transporte e colocação de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e após selecção,

em manto

m³ 727,08 58 d 12,54 34SS Wed 13/01/21 Fri 02/04/21

36 2.1.12 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 60 a 90 kN, em manto m³ 759,60 10 d 75,96 58;59 Thu 02/09/21 Wed 15/09/21

37 2.1.13 Transporte e colocação de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e após selecção, em mantom³ 2 038,21 10 d 203,82 36SS Thu 02/09/21 Wed 15/09/21

38 2.1.14 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 90 a 120 kN em manto m³ 5,00 11 d 0,45 36;37 Thu 16/09/21 Thu 30/09/21

39 2.1.15 Transporte e colocação de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e após selecção,

em manto

m³ 1 159,77 11 d 105,43 38SS Thu 16/09/21 Thu 30/09/21

40 2.1.16 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 100 a 150 kN em manto m³ 1 207,79 31 d 38,96 38;39;32FF Fri 01/10/21 Fri 12/11/21

41 2.1.17 Transporte e colocação de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e após selecção,

em manto

m³ 2 909,94 31 d 93,87 40SS Fri 01/10/21 Fri 12/11/21

42 2,2 Esporão e retenção marginal Sul 179 d Mon 08/03/21 Thu 11/11/21

43 2.2.1 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo m³ 6 910,04 82 d 84,27 21SS+1 d Mon 08/03/21 Tue 29/06/21

44 2.2.2 Transporte e colocação de enrocamento ToT reaproveitado e após selecção, em

núcleo

m³ 5,00 82 d 0,06 43SS Mon 08/03/21 Tue 29/06/21

45 2.2.3 Fornecimento, transporte e colocação de brita de regularização e tela geotextil (400

g/m2)

m2 2 207,50 110 d 20,07 52SS-2 d Fri 02/04/21 Thu 02/09/21

46 2.2.4 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto em

talude e bermas

m³ 779,93 39 d 20 43SS+20 d Mon 05/04/21 Thu 27/05/21

47 2.2.5 Transporte e colocação de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e após selecção, em

submanto em talude e bermas

m³ 952,07 39 d 24,41 46SS Mon 05/04/21 Thu 27/05/21
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48 2.2.6 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto

em talude e bermas

m³ 1 062,48 119 d 8,93 58SS Mon 31/05/21 Thu 11/11/21

49 2.2.7 Transporte e colocação de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e após selecção, em

submanto em talude e bermas

m³ 540,00 119 d 4,54 48SS Mon 31/05/21 Thu 11/11/21

50 2.2.8 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto

em talude e bermas

m³ 4 131,83 101 d 40,91 52SS+5 d Tue 13/04/21 Tue 31/08/21

51 2.2.9 Transporte e colocação de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e após selecção,

em submanto em talude e bermas

m³ 853,91 101 d 8,45 50SS Tue 13/04/21 Tue 31/08/21

52 2.2.10 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto m³ 3 187,51 61 d 52,25 34FS+1 d Tue 06/04/21 Tue 29/06/21

53 2.2.11 Transporte e colocação de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e após selecção, em mantom³ 582,51 61 d 9,55 52SS Tue 06/04/21 Tue 29/06/21

54 2.2.12 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 60 a 90 kN, em manto m³ 695,59 25 d 27,82 50SS Tue 13/04/21 Mon 17/05/21

55 2.2.13 Transporte e colocação de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e após selecção, em mantom³ 2 282,04 25 d 91,28 54SS Tue 13/04/21 Mon 17/05/21

56 2.2.14 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 90 a 120 kN em manto m³ 5,00 9 d 0,56 54SS+25 d Tue 18/05/21 Fri 28/05/21

57 2.2.15 Transporte e colocação de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e após selecção,

em manto

m³ 1 157,73 9 d 128,64 56SS Tue 18/05/21 Fri 28/05/21

58 2.2.16 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 100 a 150 kN em manto m³ 377,03 68 d 5,54 56;50FF Mon 31/05/21 Wed 01/09/21

59 2.2.17 Transporte e colocação de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e após selecção,

em manto

m³ 3 740,70 68 d 55,01 58SS Mon 31/05/21 Wed 01/09/21

60 3 Betões 238 d Mon 30/11/20 Wed 27/10/21

61 3,1 Esporão Norte 185 d Thu 11/02/21 Wed 27/10/21

62 3.1.1 Betão de especificação EN 206-1; C30 / 37 ; XS1 (P); a / c = 0.50 ; D máx .40 ; Cl 1.0
S3 CEM IV/A simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de proteção dos
esporões

185 d Thu 11/02/21 Wed 27/10/21

63 3.1.1.1 Pré-fabricação e colocação em " stock " m³ 3 399,25 46 d 73,9 67 Thu 11/02/21 Thu 15/04/21

64 3.1.1.2 Transporte e colocação em obra, incluindo carga e descarga un 340 33 d 10,3 68;32SS+20 d Mon 13/09/21 Wed 27/10/21

65 3,2 Esporão Sul 185 d Mon 30/11/20 Fri 13/08/21

66 3.2.1 Betão de especificação EN 206-1; C30 / 37 ; XS1 (P); a / c = 0.50 ; D máx .40 ; Cl 1.0
S3 CEM IV/A simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de proteção dos
esporões

185 d Mon 30/11/20 Fri 13/08/21

67 3.2.1.1 Pré-fabricação e colocação em " stock " m³ 3 399,25 53 d 64,14 4FS-1 d Mon 30/11/20 Wed 10/02/21

68 3.2.1.2 Transporte e colocação em obra, incluindo carga e descarga un 340 33 d 10,3 50SS+56 d Wed 30/06/21 Fri 13/08/21

69 4 Diversos 16 d Mon 03/05/21 Mon 24/05/21

70 4,1 Prolongamento e estabilização de coletor e boca de lobo do by-pass da câmara de carga

do Emissário Submarino, na retenção norte, mantendo intacta a estrutura da boca de lobo

existente, incluindo betões do tipo C35/45 XS3 (anel de envolvimento do colector,

VG 1 16 d N/A 54SS+14 d Mon 03/05/21 Mon 24/05/21

71 RECEPÇÃO PROVISÓRIA VG 1 0 d N/A 5 Sat 20/11/21 Sat 20/11/21
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