
ID Artº Designação Unid Quant. Duração Rend/dia Atividades

Predecessoras

Início previsto Fim previsto

1 EMPREITADA DE RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA, NAZARÉ 401 d Thu 26/11/20 Fri 31/12/21

2 CONSIGNAÇÃO 0 d N/A Thu 26/11/20 Thu 26/11/20

3 0 Trabalhos Preparatórios e Acessórios 401 d Thu 26/11/20 Fri 31/12/21

4 0.1a Montagem do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança e saúde no

trabalho, e todos os trabalhos de limpeza necessários

VG 1,00 5 d N/A 2 Thu 26/11/20 Mon 30/11/20

5 0.1b Desmontagem do estaleiro, mobilização e desmobilização de todos os equipamentos,

satisfazendo as prescrições relativas à segurança e saúde no trabalho, e todos os

trabalhos de limpeza necessários

VG 1,00 6 d N/A 23 Sun 26/12/21 Fri 31/12/21

6 0.2 Custo do estaleiro e respetiva manutenção (meios materiais e consumos diversos,

excluindo todos os meios humanos)

mês 12,00 400 d 0,03 2 Thu 26/11/20 Thu 30/12/21

7 0.3 Execução do levantamento topo hidrográfico inicial (levantamento zero) da área de

intervenção dos trabalhos à escala 1/500, incluindo a inspeção, registo e levantamento

detalhados das obras e infraestruturas existentes, e seus relatórios, conforme especif

VG 1,00 5 d N/A 4FF Thu 26/11/20 Mon 30/11/20

8 0.4 Implementação do Plano de Gestão Ambiental da obra, envolvendo procedimentos e

medidas de minimização a aplicar durante a fase de obra, a elaboração de relatório

mensal e a nomeação de um Responsável Ambiental

mês 12,00 400 d 0,03 2 Thu 26/11/20 Thu 30/12/21

9 0.5 Limpeza final da área de trabalhos e acessos temporários criados e de todos os materiais,

detritos e entulhos produzidos durante a execução da obra

VG 1,00 8 d N/A 5FF Wed 22/12/21 Fri 31/12/21

10 0.6 Desenvolvimento da Compilação Técnica da obra VG 1,00 8 d N/A 5FF Wed 22/12/21 Fri 31/12/21

11 0.7 Elaboração e entrega das Telas Finais, incluindo a execução e sobreposição do

levantamento topo-hidrográfico final, em moldes idênticos aos do Art. 0.3

VG 1,00 8 d N/A 5FF Wed 22/12/21 Fri 31/12/21

12 Execução de acesso à marginal Sul VG 1,00 28 d N/A Fri 05/02/21 Thu 04/03/21

13  Remoção do acesso à marginal Sul VG 1,00 7 d N/A 24 Thu 14/10/21 Fri 22/10/21

14 1 Dragagens, escavações e remoções 250 d Mon 11/01/21 Sat 25/12/21

15 1.1 Dragagem de sedimentos arenosos para fundação das obras e estabelecimento das cotas

de serviço do canal definido entre os esporões e da bacia situada no enraizamento,

incluindo transporte e deposição nas praias adjacentes, conforme disposto no projeto

m³ 41 434,4 235 d 176,32 4FS+29 d Mon 11/01/21 Fri 03/12/21

16 1,2 Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação) na metade Norte, de
qualquer natureza e peso, para obtenção das cotas de fundação das novas obras,
incluindo transporte a zona de armazenamento e selecção de gamas para reutilização
na obra:

175 d Mon 11/01/21 Fri 10/09/21

17 a) No Esporão Norte (até ao PK 0+60) m³ 5 948,37 30 d 198,28 18 Mon 02/08/21 Fri 10/09/21

18 b) No Esporão e retenção marginal Norte (a partir do PK 0+060) m³ 6 152,70 145 d 42,43 15SS Mon 11/01/21 Fri 30/07/21

19 1,3 Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação) na metade Sul, de
qualquer natureza e peso, para obtenção das cotas de fundação das novas obras,
incluindo transporte a zona de armazenamento e selecção de gamas para reutilização
na obra:

211 d Fri 05/03/21 Sat 25/12/21

20 a) No Esporão Sul (até ao PK 0+60) m³ 6 405,46 76 d 84,28 21SS+7 d Tue 16/03/21 Tue 29/06/21

21 b) No Esporão e retenção marginal Sul (a partir do PK 0+060) m³ 7 073,15 61 d 115,95 12 Fri 05/03/21 Fri 28/05/21

22 1,4 Transporte e descarga dos enrocamentos sobrantes em local a indicar pela
Fiscalização, num raio de 2 km, incluindo armazenamento por gamas de pesos

m³ 6 384,92 57 d 532,08 Thu 07/10/21 Sat 25/12/21

23 Proveniente do Esporão Norte m³ 3020,26 5 d 604,05 41 Tue 21/12/21 Sat 25/12/21

24 Proveniente do Esporão Sul m³ 3364,66 5 d 672,93 65;66 Thu 07/10/21 Wed 13/10/21

25 2 Enrocamentos 245 d Tue 12/01/21 Mon 20/12/21
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26 2,1 Esporão e retenção marginal Norte 245 d Tue 12/01/21 Mon 20/12/21

27 2.1.1 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo m³ 6 910,04 194 d 35,62 18SS+4 d Fri 15/01/21 Wed 13/10/21

28 2.1.2 Transporte e colocação de enrocamento ToT reaproveitado e após selecção, em

núcleo

m³ 5,00 194 d 0,03 27SS Fri 15/01/21 Wed 13/10/21

29 2.1.3 Fornecimento e colocação de brita de regularização e tela geotextil (400 g/m2) m2 2 207,50 188 d 11,74 36SS-1 d Tue 12/01/21 Thu 30/09/21

30 2.1.4 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto

em talude e bermas

m³ 816,77 194 d 4,21 18SS+1 d Tue 12/01/21 Fri 08/10/21

31 2.1.5 Transporte e colocação de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e após selecção, em

submanto em talude e bermas

m³ 922,66 194 d 4,76 30SS Tue 12/01/21 Fri 08/10/21

32 2.1.6 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto

em talude e bermas

m³ 1 062,48 85 d 12,5 46SS Thu 12/08/21 Wed 08/12/21

33 2.1.7 Transporte e colocação de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e após selecção, em

submanto em talude e bermas

m³ 540,00 99 d 5,45 44SS Fri 23/07/21 Wed 08/12/21

34 2.1.8 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto

em talude e bermas

m³ 4 207,59 89 d 47,28 35 Fri 06/08/21 Wed 08/12/21

35 2.1.9 Transporte e colocação de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e após selecção,

em submanto em talude e bermas

m³ 778,15 11 d 70,74 42SS Thu 22/07/21 Thu 05/08/21

36 2.1.10 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto m³ 3 076,83 187 d 16,45 30SS+1 d Wed 13/01/21 Thu 30/09/21

37 2.1.11 Transporte e colocação de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e após selecção,

em manto

m³ 727,08 187 d 3,89 36SS Wed 13/01/21 Thu 30/09/21

38 2.1.12 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 60 a 90 kN, no talude m³ 759,60 10 d 75,96 36SS+50 d Wed 24/03/21 Tue 06/04/21

39 2.1.13 Transporte e colocação de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e após
selecção, em manto

m³ 2038,21 123 d Thu 01/07/21 Mon 20/12/21

40 No talude m³ 1469,78 24 d 61,24 38FS+61 d Thu 01/07/21 Tue 03/08/21

41 No coroamento m³ 568,43 5 d 113,69 45 Tue 14/12/21 Mon 20/12/21

42 2.1.14 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 90 a 120 kN em manto m³ 5,00 1 d 5 40SS+15 d Thu 22/07/21 Thu 22/07/21

43 2.1.15 Transporte e colocação de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e após
selecção, em manto

m³ 1 159,77 102 d 105,43 42 Fri 23/07/21 Mon 13/12/21

44 No talude m³ 1134,44 20 d 56,72 42 Fri 23/07/21 Wed 11/08/21

45 No coroamento m³ 25,33 2 d 12,66 48 Sun 12/12/21 Mon 13/12/21

46 2.1.16 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 100 a 150 kN, no talude m³ 978,80 42 d 23,3 44 Thu 12/08/21 Fri 08/10/21

47 2.1.17 Transporte e colocação de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e após selecção,

no talude

m³ 2 180,46 42 d 51,92 46SS Thu 12/08/21 Fri 08/10/21

48 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 100 a 150 Kn,no

coroamento e no fecho dos taludes interior e exterior contra os blocos Antifer.

m³ 958,47 12 d 79,87 71 Tue 30/11/21 Sat 11/12/21

49 2,2 Esporão e retenção marginal Sul 159 d Mon 08/03/21 Thu 14/10/21

50 2.2.1 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo m³ 6 910,04 82 d 84,27 21SS+1 d Mon 08/03/21 Tue 29/06/21

51 2.2.2 Transporte e colocação de enrocamento ToT reaproveitado e após selecção, em

núcleo

m³ 5,00 82 d 0,06 50SS Mon 08/03/21 Tue 29/06/21

52 2.2.3 Fornecimento, transporte e colocação de brita de regularização e tela geotextil (400

g/m2)

m2 2 207,50 110 d 20,07 59SS-2 d Fri 02/04/21 Thu 02/09/21

53 2.2.4 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto

em talude e bermas

m³ 779,93 39 d 20 50SS+20 d Mon 05/04/21 Thu 27/05/21
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54 2.2.5 Transporte e colocação de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e após selecção, em

submanto em talude e bermas

m³ 952,07 39 d 24,41 53SS Mon 05/04/21 Thu 27/05/21

55 2.2.6 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto

em talude e bermas

m³ 1 062,48 44 d 24,15 65SS Mon 31/05/21 Thu 29/07/21

56 2.2.7 Transporte e colocação de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e após selecção, em

submanto em talude e bermas

m³ 540,00 89 d 6,07 55SS Mon 31/05/21 Thu 30/09/21

57 2.2.8 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto

em talude e bermas

m³ 4 131,83 119 d 34,72 59SS+5 d Tue 13/04/21 Fri 24/09/21

58 2.2.9 Transporte e colocação de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e após selecção,

em submanto em talude e bermas

m³ 853,91 77 d 11,09 57SS Tue 13/04/21 Wed 28/07/21

59 2.2.10 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto m³ 3 187,51 138 d 23,1 36SS+59 d Tue 06/04/21 Thu 14/10/21

60 2.2.11 Transporte e colocação de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e após selecção, em mantom³ 582,51 70 d 8,32 59SS Tue 06/04/21 Mon 12/07/21

61 2.2.12 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 60 a 90 kN, em manto m³ 695,59 133 d 5,23 57SS Tue 13/04/21 Thu 14/10/21

62 2.2.13 Transporte e colocação de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e após selecção, em mantom³ 2 282,04 55 d 41,49 61SS Tue 13/04/21 Mon 28/06/21

63 2.2.14 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 90 a 120 kN em manto m³ 5,00 9 d 0,56 61SS+25 d Tue 18/05/21 Fri 28/05/21

64 2.2.15 Transporte e colocação de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e após selecção,

em manto

m³ 1 157,73 9 d 128,64 63SS Tue 18/05/21 Fri 28/05/21

65 2.2.16 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 100 a 150 kN em manto m³ 377,03 93 d 4,05 63 Mon 31/05/21 Wed 06/10/21

66 2.2.17 Transporte e colocação de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e após selecção,

em manto

m³ 3 740,70 93 d 40,22 65SS Mon 31/05/21 Wed 06/10/21

67 3 Betões 261 d Mon 30/11/20 Mon 29/11/21

68 3,1 Esporão Norte 208 d Thu 11/02/21 Mon 29/11/21

69 3.1.1 Betão de especificação EN 206-1; C30 / 37 ; XS1 (P); a / c = 0.50 ; D máx .40 ; Cl 1.0
S3 CEM IV/A simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de proteção dos
esporões

208 d Thu 11/02/21 Mon 29/11/21

70 3.1.1.1 Pré-fabricação e colocação em " stock " m³ 3 399,25 46 d 73,9 74 Thu 11/02/21 Thu 15/04/21

71 3.1.1.2 Transporte e colocação em obra, incluindo carga e descarga un 340 33 d 10,3 75;27;28 Thu 14/10/21 Mon 29/11/21

72 3,2 Esporão Sul 207 d Mon 30/11/20 Tue 14/09/21

73 3.2.1 Betão de especificação EN 206-1; C30 / 37 ; XS1 (P); a / c = 0.50 ; D máx .40 ; Cl 1.0
S3 CEM IV/A simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de proteção dos
esporões

207 d Mon 30/11/20 Tue 14/09/21

74 3.2.1.1 Pré-fabricação e colocação em " stock " m³ 3 399,25 53 d 64,14 4FS-1 d Mon 30/11/20 Wed 10/02/21

75 3.2.1.2 Transporte e colocação em obra, incluindo carga e descarga un 340 55 d 6,18 57SS+56 d Wed 30/06/21 Tue 14/09/21

76 4 Diversos 16 d Mon 03/05/21 Mon 24/05/21

77 4,1 Prolongamento e estabilização de coletor e boca de lobo do by-pass da câmara de carga

do Emissário Submarino, na retenção norte, mantendo intacta a estrutura da boca de

lobo existente, incluindo betões do tipo C35/45 XS3 (anel de envolvimento do colector,

VG 1 16 d N/A 61SS+14 d Mon 03/05/21 Mon 24/05/21

78 RECEPÇÃO PROVISÓRIA VG 1 0 d N/A 5 Fri 31/12/21 Fri 31/12/21
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