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EMPREITADA DE RESTRUTURAGAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA,
NA NAZARE

CONTA FINAL DEFINITIVA DA EMPREITADA

1. IINTRODUGAO

A empreitada acima referida, foi adjudicada a firma Hydro Stone - Engenharia, Lda., pelo valor
de 2.277.000,00 € (dois milhGes e duzentos e setenta e sete mil euros), ao qual acresce o valor do

IVA a 23%.

A 29 de setembro de 2020 foi celebrado o contrato n.® 000044-DFIN.DCP/2020, que obteve o

visto do Tribunal de Contas a 20 de novembro de 2020.

Os trabalhos foram consignados no dia 26 de novembro de 2020, com o prazo de execugao de

12 meses.

Devido as condicGes adversas do mar o desenvolvimento dos trabalhos sofreu atrasos, tendo
sido o prazo de execugdo prorrogado, primeiro até 31 de dezembro de 2021, e posteriormente
até 31 de marco de 2022.

A 3 de dezembro de 2021, foi realizada a rececdo provisoria parcial da obra, dado que se

encontravam concluidos, e sem deficiéncias, os trabalhos relativos ao espordo sul.

Estando a 14 de margco de 2022, terminados os trabalhos do espordo norte, a Hidrostone
solicitou ao abrigo da Clausula 46° do Caderno de Encargos, a realizacdo da respetiva vistoria,

para se proceder a conclusdo da rececdo proviséria da obra.

Na data em que a Hidrostone solicitou a recegdo proviséria do espordo norte, estava pendente
a autorizagao para os servigos complementares da fiscalizacdo, dado que esta prestacdo de

servigos terminou em 31 de dezembro de 2021.

Tendo decorrido o prazo de 30 dias desde a data da solicitagdo da vistoria para a recegdo
proviséria do espordo norte (14 de margo de 2022), e estando ainda pendente a autorizacdo
para os servigos complementares da fiscalizagdo, ndo se procedeu a vistoria solicitada,

considerando -se a obra tacitamente recebida, nos termos do n.° 7, do artigo 394.° do CCP.



CONTA CORRENTE

Autos dos Trabalhos
Realizados e Faturados

VALOR S/ IVA

VALOR C/ IVA

Auto n.° 1 - novembro 2020

212 358,40 €

261 200,83 €

Auto n.9 2 - dezembro 2020

131 870,40 €

162 200,59 €

Auto n.% 3 - janeiro 2021

159 843,29 €

196 607,25 €

Auto n.9 4 - fevereiro 2021

172 937,30 €

212 712,88 €

Auto n.0 5 - margo 2021

252 305,89 €

310 336,24 €

Auto n.9 6 - abril 2021

222 245,23 €

273 361,63 €

Auto n.° 7 - maio 2021

115 686,26 €

142 294,10 €

Auto n.% 8 - junho 2021

131 281,80 €

161 476,61 €

Auto n.® 9 - julho 2021

236 749,31 €

291 201,65 €

Auto n.% 10 - agosto 2021

200 107,78 €

246 132,57 €

Auto n.C 11 - setembro 2021

100 353,56 €

123 434,88 €

Auto n.% 12 - outubro 2021 84 827,40 € 104 337,70 €
Auto n.% 13 - novembro 2021 53 051,76 € 65 253,66 €
Auto n.% 14 - dezembro 2021 33 046,19 € 40 646,81 €
Auto n.% 15 - janeiro 2022 47 123,18 € 57 961,51 €
Auto n.% 16 - fevereiro 2022 59 208,55 € 72 826,52 €
Auto n.% 17 — margo 2022 64 003,70 € 78 724,55 €

Total Faturado

2.277.000,00 €

2.800.710,00

3. REVISAO DE PRECOS

Considerando os valores dos indices definitivos de custos de méao-de-obra, materiais e
equipamentos de apoio, publicados em Diario da Republica, foi realizado o calculo da revisdo
de pregos definitiva da empreitada.

A revisao de pregos definitiva, foi aprovada através do Documento de Autorizacdo
n.0112/2020.1-7.1, por despacho do Senhor Vice-Presidente da APA, I.P., datado de
30.09.2022.



De acordo com os calculos efetuados e que se anexam, o valor da revisdo de precos definitiva
obtido é de:

99.729,85 €+IVA = 122.667,72 €

4. RESUMO

TOTAL DO VALOR FATURADQO-----====------- 2.277.000,00 € + IVA = 2.800.710,00 €
REVISAO DE PREGCOS DEFINITIVA------=------- 99.729,85€ + IVA = 122.667,72 €
TOTAL DO CONTRATO--=-======m=mecmemmacee 2.376.729,85 € + IVA = 2,923.377,72 €

O mapa de trabalhos final e o calculo da revisdo de precos, constam em anexo.

O representante da Entidade Adjudicante - Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P.
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