PLANO DE TRABALHOS N22

D |arte Designacio ‘ Unid ‘ Quant. | Duragdo [Rend/dia ‘ Atividades [Inicio previsto Fim previsto | Nov '20 [ Dec '20 [ Jan 21 | Feb '21 | Mar '21 [ Apr 21 [ May '21 [ Jun 21 [ Jul 21 | Aug 21 [ Sep 21 | Oct '21 | Nov 21 [
Predecessoras 9/1[6/1]3/1]o/1]7/1]a/1[1/1]8/1[a/0]1/0]8/0[5/01/0]8/0]5/0]2/0]1/0]8/0[5/0]2/0]9/0[5/0[2/0]9/0]6/0[3/0]0/0[7/0]4/0]1/0]7/0]4a/0]1/0]8/0[5/0]2/0]9/0]6/0]2/0]9/0 6/0[3/0 0/06/0[3/0]0/0[7/0 [a/1[1/1 872 [5/1 1/1 871 5/1[2/1 ]9/
1 EMPREITADA DE RESTRUTURAGAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA, NAZARE 360d Thu 26/11/20 sat20/11/21 | Qe — _— e
2 CONSIGNACAO 0od N/A Thu 26/11/20 Thu 26/11/20 A
3 0 Trabalhos Preparatérios e Acessérios 360d Thu 26/11/20 Sat 20/11/21 - : - ] :
4 0.1a Montagem do estaleiro, satisfazendo as prescrigdes relativas a seguranga e satide no VG 1,00 5d N/A 2 Thu 26/11/20 Mon 30/11/20 [
trabalho, e todos os trabalhos de limpeza necessarios [
5 0.1b Desmontagem do estaleiro, mobilizagdo e desmobilizagdo de todos os equipamentos, VG 1,00 8d N/A 40;41;22  Sat13/11/21 Sat 20/11/21] Voo 5;‘ Ly
satisfazendo as prescrigdes relativas a seguranca e satde no trabalho, e todos os trabalhos : : : j
de limpeza necessarios ! ! : ;
6 0.2 Custo do estaleiro e respetiva manutengdo (meios materiais e consumos diversos, més 12,00 360d 0,03 2 Thu 26/11/20 Sat 20/11/21 — '
excluindo todos os meios humanos)
7 0.3 Execugdo do levantamento topo hidrografico inicial (levantamento zero) da area de VG 1,00 5d N/A AFF Thu 26/11/20 Mon 30/11/20
intervengdo dos trabalhos a escala 1/500, incluindo a inspegao, registo e levantamento : :
detalhados das obras e infraestruturas existentes, e seus relatérios, conforme especif
8 0.4 Implementagdo do Plano de Gestdo Ambiental da obra, envolvendo procedimentos e més. 12,00 360d 0,03 2 Thu 26/11/20 Sat 20/11/21 ol :
medidas de minimizagdo a aplicar durante a fase de obra, a elaboragdo de relatério
mensal e a nomeagdo de um Responsavel Ambiental : :
9 0.5 Limpeza final da drea de trabalhos e acessos temporarios criados e de todos os materiais, VG 1,00 8d N/A SFF Wed 10/11/21 Sat 20/11/21 [
detritos e entulhos produzidos durante a execugdo da obra : ;
10 [0.6 Desenvolvimento da Compilagdo Técnica da obra VG 1,00 8d N/A SFF Wed 10/11/21 Sat 20/11/21 [ 10
11 (0.7 Elaboragdo e entrega das Telas Finais, incluindo a execugdo e sobreposi¢do do VG 1,00 8d N/A SFF Wed 10/11/21 Sat 20/11/21 G 11
levantamento topo-hidrogréfico final, em moldes idénticos aos do Art. 0.3 : :
12 Execugdo de acesso a marginal Sul VG 1,00 28d N/A Fri 05/02/21 Thu 04/03/21 :
13 Remogdo do acesso a marginal Sul VG 1,00 5d N/A 68 Mon 16/08/21 Fri 20/08/21 :
14 1 D cOes e re ¢o 220d Mon 11/01/21 Fri12/11/21
15 1.1 Dragagem de sedimentos arenosos para fundagdo das obras e estabelecimento das cotas m® 41434,4 218d 190,07 4FS+29d Mon 11/01/21 Wed 10/11/21 y 15
de servigo do canal definido entre os espordes e da bacia situada no enraizamento, .
incluindo transporte e deposigdo nas praias adjacentes, conforme disposto no projeto
16 1,2 de enr (d e ¢d0) na metade Norte, de 175d Mon 11/01/21 Fri 10/09/21 : :
qualquer natureza e peso, para obtengdo das cotas de fundagdo das novas obras, : :
incluindo transporte a zona de armazenamento e selecg¢do de gamas para reutilizagdo : :
na obra: ' '
17 fa) No Espordo Norte (até ao PK 0+60) m® 5948,37 30d 198,28 18 Mon 02/08/21 Fri 10/09/21
18 |b) No Espordo e retengdo marginal Norte (a partir do PK 0+060) m® 6152,70 145d 42,43 15SS Mon 11/01/21 Fri 30/07/21.
19 1,3 ¢do de enr (di e 30) na metade Sul, de 181d Fri 05/03/21 Fri12/11/21 = Sy | :
qualquer natureza e peso, para obtengdo das cotas de fundagdo das novas obras, : :
incluindo transporte a zona de armazenamento e selec¢do de gamas para reutilizagdo : : ; ;
na obra: : :
20 [a) No Espordo Sul (até ao PK 0+60) m® 640546 76d 84,28 21SS+7d Tue 16/03/21 Tue 29/06/21! : :
21 |b) No Espordo e retengdo marginal Sul (a partir do PK 0+060) m3 7073,15 61d 115,95 12 Fri 05/03/21 Fri 28/05/21. : o :
22 1,4 Transporte e descarga dos enrocamentos sobrantes em local a indicar pela m? 638492 12d 532,08 17,64 Thu 28/10/21 Fri12/11/21 22
Fiscalizagdo, num raio de 2 km, incluindo armazenamento por gamas de pesos : : ; :
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PLANO DE TRABALHOS N22

ID |Arte Designagdo Unid | Quant. |Duragdo |Rend/dia Atividades |Inicio previsto Fim previsto Nov '20 | Dec '20 | Jan'21 I Feb '21 I Mar '21 | Apr 21 | May '21 \ Jun '21 \ Jul 21 | Aug '21 \ Sep '21 | Oct '21 | Nov '21 \
Predecessoras 9/16/1[3/1[0/1[7/1[4/1[1/1]8/1]4/0]1/0[8/0]5/0 [1/0]8/0[5/0[2/01/0]8/0[5/0[2/0 [9/0 [5/0 [2/0[9/0 [6/0|3/0 |0/ [7/04/0[1/0[7/0 [4/0 [1/0 8/0 [5/0 [2/0 [9/0 |6/0]2/0[9/0 | 6/0]3/00/0 [6/0 [3/0 [0/0 [7/0 [4/1 [1/1 [8/1 [5/1 |1/ [8/1 [5/1 2/1]9/]
23 2 Enrocamentos 219d Tue 12/01/21 Fri12/11/21 | — e o o s o e ’ e e ———
24 2,1 Espordo e retengdo marginal Norte 219d Tue 12/01/21 Fri12/11/21 '
25 2.11 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento ToT, em nicleo m® 6910,04 171d 40,41 18SS+4 d Fri 15/01/21 Fri 10/09/21 :
26 [2.1.2 Transporte e colocagdo de enrocamento ToT reaproveitado e ap6s selecgdo, em m? 500 171d 0,03 25SS Fri 15/01/21 Fri 10/09/21
nicleo ;
27 2.1.3 Fornecimento e colocagdo de brita de regularizagdo e tela geotextil (400 g/m2) m2 2207,50 218d 10,13 34sS-1d  Tue 12/01/21 Thu 11/11/21 :
28 2.1.4 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto em m® 816,77 187d 4,37 18SS+1d  Tue 12/01/21 Wed 29/09/21
talude e bermas :
29 2.1.5 Transporte e colocagdo de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e apds selecgdo, em m® 922,66 187d 4,93 28SS Tue 12/01/21 Wed 29/09/21 :
submanto em talude e bermas
30 .16 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto m® 1062,48 31d 34,27 38;39 Fri 01/10/21 Fri 12/11/21
em talude e bermas :
31 .17 Transporte e colocagdo de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e ap6s selec¢do, em m? 540,00 31d 17,42 30SS Fri 01/10/21 Fri 12/11/21 :
submanto em talude e bermas
32 2.1.8 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto m3 4207,59 64d 6574 68 Mon 16/08/21 Thu 11/11/21
em talude e bermas ;
33 2.1.9 Transporte e colocagdo de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e apds selecgdo, m® 778,15 64d 12,16 32SS Mon 16/08/21 Thu 11/11/21 :
em submanto em talude e bermas
34 2.1.10 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto m® 3076,83 58d 53,05 28SS+1d  Wed 13/01/21 Fri 02/04/21
35 .1.11 Transporte e colocagdo de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e apds selecgdo, m® 727,08 58d 12,54 34sS Wed 13/01/21 Fri 02/04/21 :
em manto
36 [2.1.12 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 60 a 90 kN, em manto m® 759,60 10d 75,96 58;59 Thu 02/09/21 Wed 15/09/21 :
37 2.1.13 Transporte e colocagdo de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e ap6s selecgdo, em m® 203821 10d 203,82 36SS Thu 02/09/21 Wed 15/09/21 :
38 2.1.14 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 90 a 120 kN em manto m? 500 11d 0,45 36;37 Thu 16/09/21 Thu 30/09/21 :
39 P.1.15 Transporte e colocagdo de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e apds selecgdo, m?® 1159,77 11d 105,43 38sS Thu 16/09/21 Thu 30/09/21 :
em manto '
40 2.1.16 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 100 a 150 kN em manto m® 1207,79 31d 38,96 38;39;32FF  Fri01/10/21 Fri12/11/21
41 .1.17 Transporte e colocagdo de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e apds selecgdo, m® 2909,94 31d 93,87 40SS Fri 01/10/21 Fri 12/11/21 :
em manto :
42 2,2 Espordo e reten¢do marginal Sul 179d Mon 08/03/21 Thu11/11/21
43 2.2.1 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento ToT, em nucleo m® 6910,04 82d 84,27 21SS+1d  Mon 08/03/21 Tue 29/06/21! :
44 2.2.2 Transporte e colocagdo de enrocamento ToT reaproveitado e ap6s selecgdo, em m? 500 82d 0,06 43SS Mon 08/03/21 Tue 29/06/21;
nucleo :
45 2.2.3 Fornecimento, transporte e colocagdo de brita de regularizagdo e tela geotextil (400 m2 2207,50 110d 20,07 5258-2d Fri 02/04/21 Thu 02/09/21 :
g/m2) 3
46 2.2.4 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto em m* 779,93 39d 20 435S+20d  Mon 05/04/21 Thu 27/05/21
talude e bermas :
47 .25 Transporte e colocagdo de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e apds selecgdo, em m? 952,07 39d 24,41 46SS Mon 05/04/21 Thu 27/05/21 :
submanto em talude e bermas
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PLANO DE TRABALHOS N22

D |arte Designacio ‘ Unid ‘ Quant. | Duragdo [Rend/dia ‘ Atividades [Inicio previsto Fim previsto | Nov '20 [ Dec '20 [ Jan 21 | Feb '21 | Mar '21 [ Apr 21 [ May '21 [ Jun 21 [ Jul 21 | Aug 21 [ Sep 21 | Oct '21 | Nov 21 [
Predecessoras 9/1[6/1]3/1]o/1]7/1]a/1]1/1]8/1[a/0]1/0]8/0]5/0 1/0]8/0]5/0]2/0]1/0]8/0[5/0]2/0]9/0[5/0[2/0]9/0]6/0[3/0]0/0[7/0]4/0]1/0]7/0]4a/0]1/0]8/0[5/0]2/0]9/0]6/0]2/0]9/0 6/0[3/0 0/06/0[3/0]0/0[7/0 |41 1/1 872 [5/1 1/1 871 5/12/1 ]9/
48 2.2.6 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto m® 1062,48 119d 8,93 58SS Mon 31/05/21 Thu 11/11/21 ' ' B H ' I H ' H H ' H ' H ' H ' HE ' H [ ' H ' 48
em talude e bermas i H ! :
49 2.2.7 Transporte e colocagdo de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e ap6s selec¢do, em m3 540,00 119d 4,54 48SS Mon 31/05/21 Thu 11/11/21 :
submanto em talude e bermas
50 2.2.8 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto m? 4131,83 101d 4091 5255+5d  Tue 13/04/21 Tue 31/08/21!
em talude e bermas :
51 2.2.9 Transporte e colocagdo de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e apds selecgdo, m3® 85391 101d 845 50SS Tue 13/04/21 Tue 31/08/21 :
em submanto em talude e bermas
52 [2.2.10 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto m® 3187,51 61d 52,25 34FS+1d Tue 06/04/21 Tue 29/06/21!
53 [2.2.11 Transporte e colocagdo de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e ap6s selecgdo, em m® 58251 61d 9,55 52SS Tue 06/04/21 Tue 29/06/21! :
54 [2.2.12 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 60 a 90 kN, em manto m® 69559 25d 27,82 50SS Tue 13/04/21 Mon 17/05/21
55 [2.2.13 Transporte e colocagdo de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e apds selecgdo, err m® 2282,04 25d 91,28 54SS Tue 13/04/21 Mon 17/05/21
56 [2.2.14 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 90 a 120 kN em manto m? 500 9d 0,56 5455+25d  Tue 18/05/21 Fri 28/05/21 :
57 [2.2.15 Transporte e colocagdo de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e apds selecgdo, m? 1157,73 9d 12864 56SS Tue 18/05/21 Fri 28/05/21
em manto :
58 [2.2.16 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 100 a 150 kN em manto m® 377,03 68d 5,54 56;50FF Mon 31/05/21 Wed 01/09/21 :
59 [2.2.17 Transporte e colocagdo de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e apds selecgdo, m® 3740,70 68d 55,01 58SS Mon 31/05/21 Wed 01/09/21
em manto :
60 3 Betdes 238d Mon 30/11/20 Wed 27/10/21 3
61 3,1 Esporédo Norte 185d Thu 11/02/21 Wed 27/10/21 :
62 3.1.1 Betdo de especificagdo EN 206-1; C30 / 37 ; XS1 (P); a / ¢ =0.50 ; D max .40 ; C1 1.0 185d Thu 11/02/21 Wed 27/10/21 :
S3 CEM IV/A simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de protegao dos :
espordes '
63 3.1.1.1 Pré-fabricagdo e colocagdo em " stock " m3 339925 46d 739 67 Thu 11/02/21 Thu 15/04/21 :
64 3.1.1.2 Transporte e colocagdo em obra, incluindo carga e descarga un 340 33d 10,3 68;3255+20d Mon 13/09/21 Wed 27/10/21 :
65 3,2 Esporéo Sul 185d Mon 30/11/20 Fri 13/08/21 :
66 3.2.1 Betdo de especificagdo EN 206-1; C30 / 37 ; XS1 (P); a / ¢ =0.50 ; D méx .40 ; C1 1.0 185d Mon 30/11/20 Fri 13/08/21 :
S3 CEM IV/A simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de protegdo dos :
espordes '
67 [3.2.1.1 Pré-fabricagdo e colocagdo em " stock " m® 3399,25 53d 64,14 4FS-1d Mon 30/11/20 Wed 10/02/21
68 3.2.1.2 Transporte e colocagdo em obra, incluindo carga e descarga un 340 33d 10,3 50SS+56d  Wed 30/06/21 Fri 13/08/21 :
69 4 Diversos 16d Mon 03/05/21 Mon 24/05/21 :
70 41 Prolongamento e estabilizagdo de coletor e boca de lobo do by-pass da cdmara de carga VG 1 16d N/A 54SS+14d  Mon 03/05/21 Mon 24/05/21
do Emissario Submarino, na retengdo norte, mantendo intacta a estrutura da boca de lobo :
existente, incluindo betdes do tipo C35/45 XS3 (anel de envolvimento do colector,
71 RECEPCAO PROVISORIA VG 1 0d N/A 5 Sat 20/11/21 Sat 20/11/21] 4
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