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1 SUMARIO EXECUTIVO

O presente Relatério de Fecho da Empreitada reporta-se & EMPREITADA DE EXECUCAO DA
RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA - NAZARE e constitui o Anexo Xl da

Compilacdo Técnica.

O conteUdo do presente Relatdrio de Fecho da Empreitada contempla todos os aspetos
relevantes durante a execucdo da Empreitada, ou seja, o Planeamento, os Projetos, o
Controlo de Custos, a Seguranca, o Confrolo da Qualidade e o Confrolo do Ambiente,

desde o seu inicio até d sua conclusdo definida como a rececdo provisoria.

Os anexos, organizados segundo o indice fixado, reportam-se a conta final, os Autos (folhas
de rosto) de Medicdo, ao Planeamento inicial e final, ao Cronograma Financeiro inicial vs
final, d Carga de Mdo-de-obra e de Equipamentos, bem como coépia da Rececdo

Provisoria /Auto de vistoria e uma Reportagem Fotogrdfica.

2 PLANEAMENTO / DATAS MAIS RELEVANTES

As datas mais relevantes, relativas a esta Empreitada, sdo:

e Data de Assinatura do contrato da Empreitada: ......oeeeeeeeeiiveeeeeeenn, 01 de outubro de 2020;

* Data da Consignacdo da Empreitada: .....cccvveeeeeeeeciiiiieeeeeeee. 26 de novembro de 2020;

* Data de Aprovacdo do desenvolvimento do P.S.S: ................. 24 de novembro de 2020;

* Data da Comunicacdo Prévia (C. P.): i 26 de novembro de 2020;
* Data de inicio fisico da obra (montagem do estaleiro): ................ 26 de novembro de 2020;
* Data do 1° pedido de prorrogacdo de prazo: .....cccceeeeeeeeeeeecnvveeeeenn. 19 de outubro de 2021;

* Data prevista de conclus@o — 1% Prorrogaco: ......eeeeeceveeeeevveeeennee. 31 de dezembro de 2021;
* Data do 2° pedido de prorrogacdo de Prazo: .......cceeeeeeveeeeeenvnennn. 13 de dezembro de 2021;
* Data prevista de conclus@o — 29 ProrrogaCao: .....ueeeeeeeeeeevvieeeeeeeenns 31 de marco de 2022;

» Conclusdo fisica da obra (desmontagem do estaleiro); .................. 31 de marco de 2022;

e Data do Auto de Rececdo Provisoria Parcial: ........ccccovvveveeeeiiciiieeeeeeiee e 03 de

Dezembro de 2021;
* Data do Pedido de Rececdo Provisoria TOtaAl: .......iiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeieeeeee e 14 de

marco de 2022;
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3  PROJETOS/CONCURSOS (QUANDO APLICAVEL)
O Projeto de Execucdo adotado para a construcdo tem a seguinte designacdo:
EMPREITADA DE EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE

4 EMPREITEIROS / FORNECEDORES
A Hydro Stone Engenharia Lda, sedeada no Lugar das Airas, S/N, 4505-686 Caldas de Sdo
Jorge (Santa Maria da Feira) foi a empresa que assegurou o papel de Entidade Executante

da presente empreitada.

5 CONTROLO DE CUSTOS

5.1 GLOBAL

Foram apresentados durante a execucdo da “EMPREITADA DE EXECUCAO DA
RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA - NAZARE" situacdes mensais, com o
acumulado no final de dezembro de 2021 o valor de 2.106.664,57€ e que correspondem aos

Autos de Medicdo, seguidamente identificados:

* Auto de Medicdo de Trabalhos n.° 01, referente ao més de novembro 2020, com o valor
de 212358,40€;

* Auto de Medicdo de Trabalhos n.° 02, referente ao més de dezembro 2020, com o valor
de 131870,40¢;

* Auto de Medicdo de Trabalhos n.° 03, referente ao més de janeiro 2021, com o valor de
159843,29€;

* Auto de Medicdo de Trabalhos n.° 04, referente ao més de fevereiro 2021, com o valor de
172937,30€;

* Auto de Medicdo de Trabalhos n.° 05, referente ao més de marco 2021, com o valor de
252305,89¢€;

e Auto de Medicdo de Trabalhos n.° 06, referente ao més de abril 2021, com o valor de
222245,23€;

e Auto de Medicdo de Trabalhos n.° 07, referente ao més de maio 2021, com o valor de
115686,26%;
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* Auto de Medicdo de Trabalhos n.° 08, referente ao més de junho 2021, com o valor de
131281,8€;

* Auto de Medicdo de Trabalhos n.° 09, referente ao més de julho 2021, com o valor de
236749,31€;

* Auto de Medicdo de Trabalhos n.° 10, referente ao més de agosto 2021, com o valor de
200107,78€;

* Auto de Medicdo de Trabalhos n.° 11, referente ao més de setembro 2021, com o valor de
100353,56%;

* Auto de Medicdo de Trabalhos n.° 12, referente ao més de outubro 2021, com o valor de
84827 4%€;

* Auto de Medicdo de Trabalhos n.° 13, referente ao més de novembro 2021, com o valor
de 53051,76€;

* Auto de Medicdo de Trabalhos n.° 14, referente ao més de dezembro 2021, com o valor
de 33046,19¢;

* Auto de Medicdo de Trabalhos n.° 15, referente ao més de janeiro 2022, com o valor de
47123,18¢€;

* Auto de Medicdo de Trabalhos n.° 16, referente ao més de feveiro de 2022, com o valor
de 59208,55€

* Auto de Medicdo de Trabalhos n.° 17, referente ao més de marco 2022, com o valor de
64003,70€

O valor total faturado corresponde a 100 % do montante global da Empreitada.

5.2 PROJETOS
N.A.

5.3 EMPREITEIROS / FORNECEDORES

Fornecedor do enrocamento: Rocha Verde, S.A.

Fornecedor do betdo: Concretope — Fabrico de Betdo Pronto, S.A.
Fornecedor do geotéxtil: TEXDELTA

Fornecedor da tubagem PEAD: POLITEJO
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6 SEGURANCA
A Coordenacdo de Seguranca em Obra (CSO) foi assegurada por técnicos pertencentes

aos quadros da empresa RIOBOCO SA, Servicos Gerais de Engenharia e Manutencdo.

O Desenvolvimento do PSS elaborado pelo Empreiteiro foi apresentado em 06 de outubro
de 2020, validada pelo dono de obra a 23 de novembro de 2020 e comunicada a

validacdo a 24 de novembro de 2020.

Foram realizadas as reunides de Seguranca e Ambiente, tendo sido elaboradas as
respetivas atas (ver anexo IX da compilacdo Técnica).

Foram realizadas visitas & obra e elaborados pela CSO os respetivos relatérios de visita.

A Entidade Executante elaborou e apresentou mensalmente, os relatérios de monitorizacdo
de Seguranca, onde em anexo estdo incluidos todos os registos relevantes, como indices
de sinistralidade, documentacdo empresas, equipamentos e frabalhadores, formacdo,

registos e monitorizacdo e prevencdo. (ver anexo IX da compilacdo Técnica).

Durante a empreitada, foi registada um acidente, o qual causou a perda de 11 dias de
trabalho para o trabalhador sinistrado. Do acidente Ndo resultou qualguer dano grave ou

permanente para o frabalhador.

7 QUALIDADE

No admbito das funcdes da Fiscalizacdo, para controlo de materiqis, € no quadro das
solicitacdes do Empreiteiro foram apreciados os documentos enviados, nomeadamente, o
Estudo de Composicdo do Betdo, e apds a sua apresentacdo, a Fiscalizacdo fez a

respetiva andlise.

Assim, sempre que se validou um procedimento, quer tenha sido recebido por “e-mail”,
quer por documento impresso, tal correspondeu a terem sido anteriormente tratadas e

corrigidas eventuais anomalias, que resultaram numa melhoria do sistema.
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8 AMBIENTE
A fiscalizacdo da gestGo ambiental foi garantida pela equipa selecionada para a

Prestacdo de Servicos de Fiscalizacdo.

8.1 CONSIDERAGCOES GERAIS

Nesta secdo é feita uma avaliagcdo qualitativa ao desempenho ambiental da Empreitada.

Os documentos de referéncia nesta avaliacdo respeitaram cos documentos que
infegraram o procedimento de concurso, designadamente o Plano de Gestdo Ambiental
(PGA) e o Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPG-
RCD), os documentos apresentados pela Entidade Executante na fase de concurso,
designadamente o Sistema de GestGdo Ambiental e posteriormente o Plano de Gestdo

Ambiental para a empreitada

De uma forma geral constata-se que o Empreiteiro atuou em cumprimento com os
principios ambientais definidos no Processo de Concurso, tendo demonstrado durante a

empreitada o necessdario empenhamento ao nivel da gestdo ambiental.

8.2 ASPETOS TECNICOS
Durante a Empreitada foram implementadas as seguintes medidas de minimizacdo de

impactes:

* Ruido

— Foi definido um hordrio de trabalho e apresentado a fiscalizacdo.

— Foram selecionados técnicas e processos construtivos que geram menos ruido.

- Utllizacdo de equipamentos que exibem a marcacdo "ce", a indicacdo do nivel de
poténcia sonora e se faz acompanhar de uma declaragcdo ce de conformidade.

- Otimizacdo da circulacdo de veiculos e maqguinaria que operam ao ar livre, de modo a

reduzir na fonte a geracdo de ruido. circulacdo de veiculos a velocidade reduzida.

» Qualidade da Agua
— Auséncia de descargas potencialmente poluentes no meio hidrico.

- Limpeza e manutencdo peridédica do wc. quimico instalado em obra.
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* Qualidade do Ar

- Utilizacdo de equipamentos com declaracdo CE de conformidade.

- Racionalizacdo da circulacdo e assegurada a manutencdo dos equipamentos afetos &
empreitada.

- Foram tomados cuidados nas operacdes de carga e descarga de enrocamentos,
nomeadamente afravés do acondicionamento controlado durante a carga e a adocdo
de menores alturas de queda durante a descarga.

- Limpeza regular dos acessos e vias de circulacdo dos veiculos afetos a obra.

e Ocupacdo e Uso do Solo

— Reducdo ao minimo possivel das zonas afetas ds obras para acessos tempordrios e
restantes atividades.

- Areas afetas & obra vedadas com vedacdo adequada.

- Foi construido passadico para pedes, devidamente sinalizados, por forma a garantir os

acessos pedonais existentes

* Residuos
— Deposicdo direta dos residuos solidos urbanos na rede de recolha municipal em ponto de

recolha préoximo do estaleiro.

* Flora e Fauna
- Foi construido passadico para pedes, devidamente sinalizados, por forma a garantir os

acessos pedonais existentes

e Socio - Econdmicos
- Foi implementada vedacdo e sinalizacdo adequada.
- Foi construido passadico para pedes, devidamente sinalizados, por forma a garantir os

acessos pedonais existentes

Lugar das Airas, S/N, Caldas de Sdo Jorge, Apartado 7, 4505-686 Caldas de S&o Jorge - Telefone 351 256 910110 — Fax 351 256 910 115




HYDIEOhslTONE “ap

EMPREITADA DE EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE

8.3 CUMPRIMENTO DO PPGRCD DE PROJETO
Pode-se dizer que, foi dado cumprimento ao PPGRCD de Projeto, nomeadamente no que

toca a metodologia de prevencdo de RCD’s.

8.4 APRECIACAO FINAL

Ao longo de toda Empreitada considera-se que os procedimentos de gestdo ambiental em
obra adotados pelo Empreiteiro foram desenvolvidos em conformidade com os objetivos
descritos nos documentos de referéncia, tendo sido atingido um desempenho ambiental
que se qualifica de elevado.

Foram realizados os relatérios mensais de monitorizacdo ambiental, que podem ser

consultados no anexo 7 deste relatério de fecho de empreitada.

Mais se refere ndo ter sido registado no decurso da Empreitada qualquer incidente ou
acidente de cardcter ambiental, tendo os trabalhos decorrido com uma perturbacdo

minima sobre o ecossistema litoral.

9 CONCLUSOES

Todos os documentos identificados antes estdo arquivados em pasta individualizada &
parte ou em ficheiro eletrénico.

De referir que os trabalhos decorreram ao longo de todo o periodo de execucdo de
acordo com o previsto, tendo sido cumpridos os requisitos do projeto, tanto no que respeita

a materiais como nos processos de execucdo, que foram adequados.

10 ANEXOS

ANEXO 1 - Conta Final

ANEXO 2 - Mapa de autos de medicdo

ANEXO 3 - Planeamento inicial VS Final

ANEXO 4 - Cronograma financeiro inicial VS final

ANEXQOS - Carga de M&o-de-obra durante a empreitada
ANEXO 6 - Copias de Rececodes Provisérias /Autos de vistoria
ANEXO 7 - Registos de Ambiente

ANEXO 8 - Reportagem fotogrdfica
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ANEXO 1

Conta Final
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ANEXO 2
Mapa de Autos de Medicao
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ANEXO 3

Planeamento Inicial vs Final
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ANEXO 4

Cronograma Financeiro Inicial vs Final
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ANEXO 5

Carga de mao-de-obra durante a Empreitada
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ANEXO 6

Copias de Rececoes Provisoérias / Autos de
Vistoria
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ANEXO 7

Registos de Ambiente
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ANEXO 8

Reportagem Fotogrdfica
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