
ID Designação Duration Assignment
Units

1 EMPREITADA DE RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA, NAZARÉ 401 d
DIRECTOR TÉCNICO DA OBRA 100%
ENCARREGADO GERAL 100%
ADMINISTRATIVO 100%
REPRESENTANTE PERMANENTE DO EMPREITEIRO EM OBRA 100%
TOPÓGRAFO/HIDRÓGRAFO 100%
TÉCNICO RESPONSAVEL PELA SEGURANÇA SAÚDE NO TRABALHO 100%

3 Trabalhos Preparatórios e Acessórios 401 d
4 Montagem do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança e saúde no trabalho, e todos os

trabalhos de limpeza necessários
5 d

PEDREIRO 200%
ELECTRICISTA 100%
MOTORISTA 300%
MANOBRADOR 100%
CANALIZADOR 100%
SERVENTE 200%

5 Desmontagem do estaleiro, mobilização e desmobilização de todos os equipamentos, satisfazendo as prescrições
relativas à segurança e saúde no trabalho, e todos os trabalhos de limpeza necessários

6 d

PEDREIRO 200%
ELECTRICISTA 100%
MOTORISTA 300%
MANOBRADOR 100%
CANALIZADOR 100%
SERVENTE 200%

6 Custo do estaleiro e respetiva manutenção (meios materiais e consumos diversos, excluindo todos os meios
humanos)

400 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 100%
MANOBRADOR 100%
SERVENTE 100%

7 Execução do levantamento topo hidrográfico inicial (levantamento zero) da área de intervenção dos trabalhos à
escala 1/500, incluindo a inspeção, registo e levantamento detalhados das obras e infraestruturas existentes, e
seus relatórios, conforme especif

5 d

TRIPULAÇÃO 100%
TOPÓGRAFO/HIDRÓGRAFO 100%

8 Implementação do Plano de Gestão Ambiental da obra, envolvendo procedimentos e medidas de minimização a
aplicar durante a fase de obra, a elaboração de relatório mensal e a nomeação de um Responsável Ambiental

400 d

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA EMPREITADA 100%
9 Limpeza final da área de trabalhos e acessos temporários criados e de todos os materiais, detritos e entulhos

produzidos durante a execução da obra
8 d

PEDREIRO 200%
MOTORISTA 100%
MANOBRADOR 100%
SERVENTE 100%

10 Desenvolvimento da Compilação Técnica da obra 8 d
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA EMPREITADA 100%
REPRESENTANTE PERMANENTE DO EMPREITEIRO EM OBRA 100%
TOPÓGRAFO/HIDRÓGRAFO 100%
TÉCNICO RESPONSAVEL PELA SEGURANÇA SAÚDE NO TRABALHO 100%

11 Elaboração e entrega das Telas Finais, incluindo a execução e sobreposição do levantamento topo-hidrográfico
final, em moldes idênticos aos do Art. 0.3

8 d

DESENHADOR/PREPARADOR 100%
TOPÓGRAFO/HIDRÓGRAFO 100%

12 Execução de acesso à marginal Sul 28 d
PEDREIRO 200%
SERRALHEIRO 200%
MOTORISTA 400%
MANOBRADOR 100%
SERVENTE 200%

13 Remoção do acesso à marginal Sul 7 d
PEDREIRO 200%
SERRALHEIRO 200%
MANOBRADOR 300%
SERVENTE 200%

14 Dragagens, escavações e remoções 250 d
15 Dragagem de sedimentos arenosos para fundação das obras e estabelecimento das cotas de serviço do canal

definido entre os esporões e da bacia situada no enraizamento, incluindo transporte e deposição nas praias
adjacentes, conforme disposto no projeto

235 d

MANOBRADOR 500%
SERVENTE 100%

16 Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação) na metade Norte, de qualquer natureza
e peso, para obtenção das cotas de fundação das novas obras, incluindo transporte a zona de
armazenamento e selecção de gamas para reutilização na obra:

175 d

17 No Esporão Norte (até ao PK 0+60) 30 d
MANOBRADOR 500%
SERVENTE 100%

18 No Esporão e retenção marginal Norte (a partir do PK 0+060) 145 d
MANOBRADOR 500%
SERVENTE 100%

19 Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação) na metade Sul, de qualquer natureza e
peso, para obtenção das cotas de fundação das novas obras, incluindo transporte a zona de
armazenamento e selecção de gamas para reutilização na obra:

211 d

20 No Esporão Sul (até ao PK 0+60) 76 d
MANOBRADOR 500%
SERVENTE 100%

21 No Esporão e retenção marginal Sul (a partir do PK 0+060) 61 d
MANOBRADOR 500%
SERVENTE 100%

22 Transporte e descarga dos enrocamentos sobrantes em local a indicar pela Fiscalização, num raio
de 2 km, incluindo armazenamento por gamas de pesos

57 d

23 Proveniente do Esporão Norte 5 d
MOTORISTA 300%
MANOBRADOR 100%

24 Proveniente do Esporão Sul 5 d
MOTORISTA 300%
MANOBRADOR 100%

25 Enrocamentos 245 d
26 Esporão e retenção marginal Norte 245 d
27 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo 194 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 400%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

28 Transporte e colocação de enrocamento ToT reaproveitado e após selecção, em núcleo 194 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

29 Fornecimento e colocação de brita de regularização e tela geotextil (400 g/m2) 188 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 100%
MANOBRADOR 100%
SERVENTE 100%

30 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto em talude e bermas 194 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

31 Transporte e colocação de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e após selecção, em submanto em talude e
bermas

194 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

32 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto em talude e bermas 85 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

33 Transporte e colocação de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e após selecção, em submanto em talude e
bermas

99 d

PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%
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ID Designação Duration Assignment
Units

34 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto em talude e bermas 89 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

35 Transporte e colocação de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e após selecção, em submanto em talude e
bermas

11 d

PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

36 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto 187 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 400%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

37 Transporte e colocação de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e após selecção, em manto 187 d
PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

38 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 60 a 90 kN, no talude 10 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 400%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

39 Transporte e colocação de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e após selecção, em manto 123 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

42 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 90 a 120 kN em manto 1 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 100%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

43 Transporte e colocação de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e após selecção, em manto 102 d
PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

46 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 100 a 150 kN, no talude 42 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 400%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

47 Transporte e colocação de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e após selecção, no talude 42 d
PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

48 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 100 a 150 Kn,no coroamento e no fecho dos taludes interior e exterior contra os blocos Antifer.12 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 400%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

49 Esporão e retenção marginal Sul 159 d
50 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo 82 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 400%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

51 Transporte e colocação de enrocamento ToT reaproveitado e após selecção, em núcleo 82 d
PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

52 Fornecimento, transporte e colocação de brita de regularização e tela geotextil (400 g/m2) 110 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 100%
MANOBRADOR 100%
SERVENTE 100%

53 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto em talude e bermas 39 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

54 Transporte e colocação de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e após selecção, em submanto em talude e
bermas

39 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

55 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto em talude e bermas 44 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

56 Transporte e colocação de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e após selecção, em submanto em talude e
bermas

89 d

PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

57 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto em talude e bermas 119 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

58 Transporte e colocação de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e após selecção, em submanto em talude e
bermas

77 d

PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

59 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto 138 d
PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

60 Transporte e colocação de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e após selecção, em manto 70 d
PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

61 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 60 a 90 kN, em manto 133 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 400%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

62 Transporte e colocação de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e após selecção, em manto 55 d
PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

63 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 90 a 120 kN em manto 9 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 100%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

64 Transporte e colocação de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e após selecção, em manto 9 d
PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

65 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 100 a 150 kN em manto 93 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 400%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

66 Transporte e colocação de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e após selecção, em manto 93 d
PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

67 Betões 261 d
68 Esporão Norte 208 d
69 Betão de especificação EN 206-1; C30 / 37 ; XS1 (P); a / c = 0.50 ; D máx .40 ; Cl 1.0 S3 CEM IV/A

simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de proteção dos esporões
208 d
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100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%
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100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%
400% 400% 400%
200% 200% 200%
100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%
100%
200%
100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
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100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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400% 400%
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100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%
100% 100%
200% 200%
100% 100%

100% 100%
400% 400%
100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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ID Designação Duration Assignment
Units

70 Pré-fabricação e colocação em " stock " 46 d
ENCARREGADO II 100%
PEDREIRO 300%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 200%

71 Transporte e colocação em obra, incluindo carga e descarga 33 d
ENCARREGADO II 100%
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
EQUIPA DE MERGULHO 100%
SERVENTE 100%

72 Esporão Sul 207 d
73 Betão de especificação EN 206-1; C30 / 37 ; XS1 (P); a / c = 0.50 ; D máx .40 ; Cl 1.0 S3 CEM IV/A

simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de proteção dos esporões
207 d

74 Pré-fabricação e colocação em " stock " 53 d
ENCARREGADO II 100%
PEDREIRO 300%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 200%

75 Transporte e colocação em obra, incluindo carga e descarga 55 d
ENCARREGADO II 100%
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
EQUIPA DE MERGULHO 100%
SERVENTE 100%

76 Diversos 16 d
77 Prolongamento e estabilização de coletor e boca de lobo do by-pass da câmara de carga do Emissário Submarino,

na retenção norte, mantendo intacta a estrutura da boca de lobo existente, incluindo betões do tipo C35/45 XS3
(anel de envolvimento do colector,

16 d

PEDREIRO 200%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 200%

23/11 30/11 07/12 14/12 21/12 28/12 04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 08/02 15/02 22/02 01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04 12/04 19/04 26/04 03/05 10/05 17/05 24/05 31/05 07/06 14/06 21/06 28/06 05/07 12/07 19/07 26/07 02/08 09/08 16/08 23/08 30/08 06/09 13/09 20/09 27/09 04/10 11/10 18/10 25/10 01/11 08/11 15/11 22/11 29/11 06/12 13/12 20/12 27/12 0
Dec '20 Jan '21 Feb '21 Mar '21 Apr '21 May '21 Jun '21 Jul '21 Aug '21 Sep '21 Oct '21 Nov '21 Dec '21

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200%
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