
ID Artº Designação Unid Quant. Duração Rend/dia Atividades

Predecessoras

Início previsto Fim previsto

1 EMPREITADA DE RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA, NAZARÉ 360 d Thu 26/11/20 Sat 20/11/21

2 CONSIGNAÇÃO 0 d N/A Thu 26/11/20 Thu 26/11/20

3 0 Trabalhos Preparatórios e Acessórios 360 d Thu 26/11/20 Sat 20/11/21

4 0.1a Montagem do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança e saúde no

trabalho, e todos os trabalhos de limpeza necessários

VG 1,00 5 d N/A 2 Thu 26/11/20 Mon 30/11/20

5 0.1b Desmontagem do estaleiro, mobilização e desmobilização de todos os equipamentos,

satisfazendo as prescrições relativas à segurança e saúde no trabalho, e todos os trabalhos

de limpeza necessários

VG 1,00 10 d N/A 22 Thu 11/11/21 Sat 20/11/21

6 0.2 Custo do estaleiro e respetiva manutenção (meios materiais e consumos diversos,

excluindo todos os meios humanos)

mês 12,00 360 d 0,03 2 Thu 26/11/20 Sat 20/11/21

7 0.3 Execução do levantamento topo hidrográfico inicial (levantamento zero) da área de

intervenção dos trabalhos à escala 1/500, incluindo a inspeção, registo e levantamento

detalhados das obras e infraestruturas existentes, e seus relatórios, conforme especif

VG 1,00 5 d N/A 4FF Thu 26/11/20 Mon 30/11/20

8 0.4 Implementação do Plano de Gestão Ambiental da obra, envolvendo procedimentos e

medidas de minimização a aplicar durante a fase de obra, a elaboração de relatório

mensal e a nomeação de um Responsável Ambiental

mês 12,00 360 d 0,03 2 Thu 26/11/20 Sat 20/11/21

9 0.5 Limpeza final da área de trabalhos e acessos temporários criados e de todos os materiais,

detritos e entulhos produzidos durante a execução da obra

VG 1,00 8 d N/A 5FF Wed 10/11/21 Sat 20/11/21

10 0.6 Desenvolvimento da Compilação Técnica da obra VG 1,00 8 d N/A 5FF Wed 10/11/21 Sat 20/11/21

11 0.7 Elaboração e entrega das Telas Finais, incluindo a execução e sobreposição do

levantamento topo-hidrográfico final, em moldes idênticos aos do Art. 0.3

VG 1,00 8 d N/A 5FF Wed 10/11/21 Sat 20/11/21

12 Execução de acesso à marginal Sul VG 1,00 10 d N/A 4FS+10 d Fri 11/12/20 Sun 20/12/20

13  Remoção do acesso à marginal Sul VG 1,00 15 d N/A 25SS Wed 26/05/21 Tue 15/06/21

14 1 Dragagens, escavações e remoções 233 d Mon 21/12/20 Wed 10/11/21

15 1.1 Dragagem de sedimentos arenosos para fundação das obras e estabelecimento das cotas

de serviço do canal definido entre os esporões e da bacia situada no enraizamento,

incluindo transporte e deposição nas praias adjacentes, conforme disposto no projeto

m³ 41 434,4 188 d 220,4 12 Mon 21/12/20 Wed 08/09/21

16 1,2 Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação) na metade Norte, de
qualquer natureza e peso, para obtenção das cotas de fundação das novas obras,
incluindo transporte a zona de armazenamento e selecção de gamas para reutilização
na obra:

87 d Thu 20/05/21 Fri 17/09/21

17 a) No Esporão Norte (até ao PK 0+60) m³ 5 948,37 37 d 160,77 52 Thu 20/05/21 Fri 09/07/21

18 b) No Esporão e retenção marginal Norte (a partir do PK 0+060) m³ 6 152,70 50 d 123,05 17 Mon 12/07/21 Fri 17/09/21

19 1,3 Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação) na metade Sul, de
qualquer natureza e peso, para obtenção das cotas de fundação das novas obras,
incluindo transporte a zona de armazenamento e selecção de gamas para reutilização
na obra:

233 d Mon 21/12/20 Wed 10/11/21

20 a) No Esporão Sul (até ao PK 0+60) m³ 6 405,46 37 d 173,12 12 Mon 21/12/20 Tue 09/02/21

21 b) No Esporão e retenção marginal Sul (a partir do PK 0+060) m³ 7 073,15 22 d 321,51 20 Wed 10/02/21 Thu 11/03/21

22 1,4 Transporte e descarga dos enrocamentos sobrantes em local a indicar pela

Fiscalização, num raio de 2 km, incluindo armazenamento por gamas de pesos

m³ 6 384,92 15 d 425,66 34;35 Thu 21/10/21 Wed 10/11/21
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23 2 Enrocamentos 214 d Fri 25/12/20 Wed 20/10/21

24 2,1 Esporão e retenção marginal Norte 106 d Wed 26/05/21 Wed 20/10/21

25 2.1.1 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo m³ 6 910,04 42 d 164,52 17SS+4 d Wed 26/05/21 Thu 22/07/21

26 2.1.2 Transporte e colocação de enrocamento ToT reaproveitado e após selecção, em

núcleo

m³ 5,00 42 d 0,12 25SS Wed 26/05/21 Thu 22/07/21

27 2.1.3 Fornecimento e colocação de brita de regularização e tela geotextil (400 g/m2) m2 2 207,50 30 d 73,58 28SS Mon 06/09/21 Fri 15/10/21

28 2.1.4 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto em

talude e bermas

m³ 816,77 30 d 27,23 38SS Mon 06/09/21 Fri 15/10/21

29 2.1.5 Transporte e colocação de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e após selecção, em

submanto em talude e bermas

m³ 922,66 30 d 30,76 28SS Mon 06/09/21 Fri 15/10/21

30 2.1.6 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto

em talude e bermas

m³ 1 062,48 25 d 42,5 25SS+3 d Mon 31/05/21 Fri 02/07/21

31 2.1.7 Transporte e colocação de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e após selecção, em

submanto em talude e bermas

m³ 540,00 25 d 21,6 30SS Mon 31/05/21 Fri 02/07/21

32 2.1.8 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto

em talude e bermas

m³ 4 207,59 55 d 76,5 30SS+2 d Wed 02/06/21 Tue 17/08/21

33 2.1.9 Transporte e colocação de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e após selecção,

em submanto em talude e bermas

m³ 778,15 55 d 14,15 32SS Wed 02/06/21 Tue 17/08/21

34 2.1.10 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto m³ 3 076,83 18 d 170,94 36 Mon 27/09/21 Wed 20/10/21

35 2.1.11 Transporte e colocação de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e após selecção,

em manto

m³ 727,08 18 d 40,39 34SS Mon 27/09/21 Wed 20/10/21

36 2.1.12 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 60 a 90 kN, em manto m³ 759,60 10 d 75,96 38 Mon 13/09/21 Fri 24/09/21

37 2.1.13 Transporte e colocação de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e após selecção, em mantom³ 2 038,21 10 d 203,82 36SS Mon 13/09/21 Fri 24/09/21

38 2.1.14 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 90 a 120 kN em manto m³ 5,00 5 d 1 64 Mon 06/09/21 Fri 10/09/21

39 2.1.15 Transporte e colocação de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e após selecção,

em manto

m³ 1 159,77 5 d 231,95 38SS Mon 06/09/21 Fri 10/09/21

40 2.1.16 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 100 a 150 kN em manto m³ 1 207,79 22 d 54,9 32SS+4 d Tue 08/06/21 Wed 07/07/21

41 2.1.17 Transporte e colocação de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e após selecção,

em manto

m³ 2 909,94 22 d 132,27 40SS Tue 08/06/21 Wed 07/07/21

42 2,2 Esporão e retenção marginal Sul 104 d Fri 25/12/20 Wed 19/05/21

43 2.2.1 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo m³ 6 910,04 42 d 164,52 20SS+4 d Fri 25/12/20 Mon 22/02/21

44 2.2.2 Transporte e colocação de enrocamento ToT reaproveitado e após selecção, em

núcleo

m³ 5,00 42 d 0,12 43SS Fri 25/12/20 Mon 22/02/21

45 2.2.3 Fornecimento, transporte e colocação de brita de regularização e tela geotextil (400

g/m2)

m2 2 207,50 29 d 76,12 46SS Wed 07/04/21 Mon 17/05/21

46 2.2.4 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto em

talude e bermas

m³ 779,93 29 d 26,89 56SS Wed 07/04/21 Mon 17/05/21

47 2.2.5 Transporte e colocação de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e após selecção, em

submanto em talude e bermas

m³ 952,07 29 d 32,83 46SS Wed 07/04/21 Mon 17/05/21
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48 2.2.6 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto

em talude e bermas

m³ 1 062,48 25 d 42,5 43SS+3 d Wed 30/12/20 Tue 02/02/21

49 2.2.7 Transporte e colocação de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e após selecção, em

submanto em talude e bermas

m³ 540,00 25 d 21,6 48SS Wed 30/12/20 Tue 02/02/21

50 2.2.8 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto

em talude e bermas

m³ 4 131,83 55 d 75,12 49SS+2 d Fri 01/01/21 Thu 18/03/21

51 2.2.9 Transporte e colocação de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e após selecção,

em submanto em talude e bermas

m³ 853,91 55 d 15,53 50SS Fri 01/01/21 Thu 18/03/21

52 2.2.10 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto m³ 3 187,51 16 d 199,22 54;55 Wed 28/04/21 Wed 19/05/21

53 2.2.11 Transporte e colocação de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e após selecção, em mantom³ 582,51 16 d 36,41 52SS Wed 28/04/21 Wed 19/05/21

54 2.2.12 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 60 a 90 kN, em manto m³ 695,59 10 d 69,56 56;57 Wed 14/04/21 Tue 27/04/21

55 2.2.13 Transporte e colocação de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e após selecção, em mantom³ 2 282,04 10 d 228,2 54SS Wed 14/04/21 Tue 27/04/21

56 2.2.14 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 90 a 120 kN em manto m³ 5,00 5 d 1 68 Wed 07/04/21 Tue 13/04/21

57 2.2.15 Transporte e colocação de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e após selecção,

em manto

m³ 1 157,73 5 d 231,55 56SS Wed 07/04/21 Tue 13/04/21

58 2.2.16 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 100 a 150 kN em manto m³ 377,03 22 d 17,14 50SS+4 d Thu 07/01/21 Fri 05/02/21

59 2.2.17 Transporte e colocação de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e após selecção,

em manto

m³ 3 740,70 22 d 170,03 58SS Thu 07/01/21 Fri 05/02/21

60 3 Betões 200 d Mon 30/11/20 Fri 03/09/21

61 3,1 Esporão Norte 155 d Mon 01/02/21 Fri 03/09/21

62 3.1.1 Betão de especificação EN 206-1; C30 / 37 ; XS1 (P); a / c = 0.50 ; D máx .40 ; Cl 1.0
S3 CEM IV/A simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de proteção dos
esporões

155 d Mon 01/02/21 Fri 03/09/21

63 3.1.1.1 Pré-fabricação e colocação em " stock " m³ 3 399,25 45 d 75,54 67 Mon 01/02/21 Fri 02/04/21

64 3.1.1.2 Transporte e colocação em obra, incluindo carga e descarga un 340 42 d 8,1 40;41;63SS+28 dThu 08/07/21 Fri 03/09/21

65 3,2 Esporão Sul 92 d Mon 30/11/20 Tue 06/04/21

66 3.2.1 Betão de especificação EN 206-1; C30 / 37 ; XS1 (P); a / c = 0.50 ; D máx .40 ; Cl 1.0
S3 CEM IV/A simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de proteção dos
esporões

92 d Mon 30/11/20 Tue 06/04/21

67 3.2.1.1 Pré-fabricação e colocação em " stock " m³ 3 399,25 45 d 75,54 4FS-1 d Mon 30/11/20 Fri 29/01/21

68 3.2.1.2 Transporte e colocação em obra, incluindo carga e descarga un 340 42 d 8,1 67SS+28 d;58;59Mon 08/02/21 Tue 06/04/21

69 4 Diversos 3 d Wed 06/10/21 Fri 08/10/21

70 4,1 Prolongamento e estabilização de coletor e boca de lobo do by-pass da câmara de carga

do Emissário Submarino, na retenção norte, mantendo intacta a estrutura da boca de lobo

existente, incluindo betões do tipo C35/45 XS3 (anel de envolvimento do colector,

VG 1 3 d N/A 34SS+7 d Wed 06/10/21 Fri 08/10/21

71 RECEPÇÃO PROVISÓRIA VG 1 0 d N/A 5 Sat 20/11/21 Sat 20/11/21
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