

[illegible][illegible]

PLANO DE MÃO-DE-OBRA Nº4

Designação		Duration	Assignment Units	Dec 20	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	May 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Oct 21	Nov 21	Dec 21	Jan 22	Feb 22	Mar 22
34	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto em talude e bermas	155 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
35	Transporte e colocação de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e após seleção, em submanto em talude e bermas	11 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
36	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto	187 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
37	Transporte e colocação de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e após seleção, em manto	187 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
38	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 60 a 90 kN, no talude	10 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
39	Transporte e colocação de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e após seleção, em manto	188 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
42	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 90 a 120 kN em manto	1 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
43	Transporte e colocação de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e após seleção, em manto	167 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
46	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 100 a 150 kN, no talude	42 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
47	Transporte e colocação de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e após seleção, no talude	42 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
48	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 100 a 150 kN, no coroamento e no fecho dos taludes	16 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
49	Esporão e retenção marginal Sul	161 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
50	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo	82 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
51	Transporte e colocação de enrocamento ToT reaproveitado e após seleção, em núcleo	82 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
52	Fornecimento, transporte e colocação de brita de regularização e tela geotêxtil (400 g/m²)	110 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
53	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto em talude e bermas	39 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
54	Transporte e colocação de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e após seleção, em submanto em talude e bermas	39 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
55	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto em talude e bermas	44 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
56	Transporte e colocação de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e após seleção, em submanto em talude e bermas	89 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
57	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto em talude e bermas	119 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
58	Transporte e colocação de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e após seleção, em submanto em talude e bermas	77 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
59	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto	138 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
60	Transporte e colocação de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e após seleção, em manto	70 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
61	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 60 a 90 kN, em manto	133 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
62	Transporte e colocação de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e após seleção, em manto	55 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
63	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 90 a 120 kN em manto	9 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
64	Transporte e colocação de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e após seleção, em manto	9 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
65	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 100 a 150 kN em manto	93 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
66	Transporte e colocação de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e após seleção, em manto	93 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
67	Betões	318 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
68	Esporão Norte	265 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																
69	Betão de especificação EN 206-1; C30 / 37 ; XS1 (P); a / c = 0.50 ; D máx. 40 ; Cl 1.0 S3 CEM IV/A	265 d	PEDREIRO 100% MOTORISTA 400% MANOBRADOR 200% SERVENTE 100%																

PLANO DE MÃO-DE-OBRA Nº4

[illegible]