
ID Designação Duration Assignment
Units

1 EMPREITADA DE RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA, NAZARÉ 491 d
DIRECTOR TÉCNICO DA OBRA 100%
ENCARREGADO GERAL 100%
ADMINISTRATIVO 100%
REPRESENTANTE PERMANENTE DO EMPREITEIRO EM OBRA 100%
TOPÓGRAFO/HIDRÓGRAFO 100%
TÉCNICO RESPONSAVEL PELA SEGURANÇA SAÚDE NO TRABALHO 100%

3 Trabalhos Preparatórios e Acessórios 491 d
4 Montagem do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança e saúde no trabalho, e todos os

trabalhos de limpeza necessários
5 d

PEDREIRO 200%
ELECTRICISTA 100%
MOTORISTA 300%
MANOBRADOR 100%
CANALIZADOR 100%
SERVENTE 200%

5 Desmontagem do estaleiro, mobilização e desmobilização de todos os equipamentos, satisfazendo as prescrições
relativas à segurança e saúde no trabalho, e todos os trabalhos de limpeza necessários

6 d

PEDREIRO 200%
ELECTRICISTA 100%
MOTORISTA 300%
MANOBRADOR 100%
CANALIZADOR 100%
SERVENTE 200%

6 Custo do estaleiro e respetiva manutenção (meios materiais e consumos diversos, excluindo todos os meios
humanos)

491 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 100%
MANOBRADOR 100%
SERVENTE 100%

7 Execução do levantamento topo hidrográfico inicial (levantamento zero) da área de intervenção dos trabalhos à
escala 1/500, incluindo a inspeção, registo e levantamento detalhados das obras e infraestruturas existentes, e
seus relatórios, conforme especif

5 d

TRIPULAÇÃO 100%
TOPÓGRAFO/HIDRÓGRAFO 100%

8 Implementação do Plano de Gestão Ambiental da obra, envolvendo procedimentos e medidas de minimização a
aplicar durante a fase de obra, a elaboração de relatório mensal e a nomeação de um Responsável Ambiental

491 d

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA EMPREITADA 100%
9 Limpeza final da área de trabalhos e acessos temporários criados e de todos os materiais, detritos e entulhos

produzidos durante a execução da obra
8 d

PEDREIRO 200%
MOTORISTA 100%
MANOBRADOR 100%
SERVENTE 100%

10 Desenvolvimento da Compilação Técnica da obra 8 d
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA EMPREITADA 100%
REPRESENTANTE PERMANENTE DO EMPREITEIRO EM OBRA 100%
TOPÓGRAFO/HIDRÓGRAFO 100%
TÉCNICO RESPONSAVEL PELA SEGURANÇA SAÚDE NO TRABALHO 100%

11 Elaboração e entrega das Telas Finais, incluindo a execução e sobreposição do levantamento topo-hidrográfico
final, em moldes idênticos aos do Art. 0.3

8 d

DESENHADOR/PREPARADOR 100%
TOPÓGRAFO/HIDRÓGRAFO 100%

12 Execução de acesso à marginal Sul 28 d
PEDREIRO 200%
SERRALHEIRO 200%
MOTORISTA 400%
MANOBRADOR 100%
SERVENTE 200%

13 Remoção do acesso à marginal Sul 7 d
PEDREIRO 200%
SERRALHEIRO 200%
MANOBRADOR 300%
SERVENTE 200%

14 Dragagens, escavações e remoções 238 d
15 Dragagem de sedimentos arenosos para fundação das obras e estabelecimento das cotas de serviço do canal

definido entre os esporões e da bacia situada no enraizamento, incluindo transporte e deposição nas praias
adjacentes, conforme disposto no projeto

235 d

MANOBRADOR 500%
SERVENTE 100%

16 Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação) na metade Norte, de qualquer natureza
e peso, para obtenção das cotas de fundação das novas obras, incluindo transporte a zona de
armazenamento e selecção de gamas para reutilização na obra:

175 d

17 No Esporão Norte (até ao PK 0+60) 30 d
MANOBRADOR 500%
SERVENTE 100%

18 No Esporão e retenção marginal Norte (a partir do PK 0+060) 145 d
MANOBRADOR 500%
SERVENTE 100%

19 Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação) na metade Sul, de qualquer natureza e
peso, para obtenção das cotas de fundação das novas obras, incluindo transporte a zona de
armazenamento e selecção de gamas para reutilização na obra:

201 d

20 No Esporão Sul (até ao PK 0+60) 76 d
MANOBRADOR 500%
SERVENTE 100%

21 No Esporão e retenção marginal Sul (a partir do PK 0+060) 61 d
MANOBRADOR 500%
SERVENTE 100%

22 Transporte e descarga dos enrocamentos sobrantes em local a indicar pela Fiscalização, num raio
de 2 km, incluindo armazenamento por gamas de pesos

45 d

23 Proveniente do Esporão Norte 5 d
MOTORISTA 300%
MANOBRADOR 100%

24 Proveniente do Esporão Sul 5 d
MOTORISTA 300%
MANOBRADOR 100%

25 Enrocamentos 310 d
26 Esporão e retenção marginal Norte 310 d
27 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo 194 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 400%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

28 Transporte e colocação de enrocamento ToT reaproveitado e após selecção, em núcleo 194 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

29 Fornecimento e colocação de brita de regularização e tela geotextil (400 g/m2) 188 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 100%
MANOBRADOR 100%
SERVENTE 100%

30 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto em talude e bermas 194 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

31 Transporte e colocação de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e após selecção, em submanto em talude e
bermas

194 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

32 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto em talude e bermas 128 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

33 Transporte e colocação de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e após selecção, em submanto em talude e
bermas

148 d

PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%
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ID Designação Duration Assignment
Units

34 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto em talude e bermas 155 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

35 Transporte e colocação de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e após selecção, em submanto em talude e
bermas

11 d

PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

36 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto 187 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 400%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

37 Transporte e colocação de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e após selecção, em manto 187 d
PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

38 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 60 a 90 kN, no talude 10 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 400%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

39 Transporte e colocação de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e após selecção, em manto 188 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

42 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 90 a 120 kN em manto 1 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 100%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

43 Transporte e colocação de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e após selecção, em manto 167 d
PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

46 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 100 a 150 kN, no talude 42 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 400%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

47 Transporte e colocação de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e após selecção, no talude 42 d
PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

48 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 100 a 150 KN, no coroamento e no fecho dos taludes interior e exterior contra os blocos Antifer.16 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 400%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

49 Esporão e retenção marginal Sul 161 d
50 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo 82 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 400%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

51 Transporte e colocação de enrocamento ToT reaproveitado e após selecção, em núcleo 82 d
PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

52 Fornecimento, transporte e colocação de brita de regularização e tela geotextil (400 g/m2) 110 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 100%
MANOBRADOR 100%
SERVENTE 100%

53 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto em talude e bermas 39 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

54 Transporte e colocação de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e após selecção, em submanto em talude e
bermas

39 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

55 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto em talude e bermas 44 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

56 Transporte e colocação de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e após selecção, em submanto em talude e
bermas

89 d

PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

57 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto em talude e bermas 119 d

PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

58 Transporte e colocação de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e após selecção, em submanto em talude e
bermas

77 d

PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

59 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto 138 d
PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

60 Transporte e colocação de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e após selecção, em manto 70 d
PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

61 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 60 a 90 kN, em manto 133 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 400%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

62 Transporte e colocação de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e após selecção, em manto 55 d
PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

63 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 90 a 120 kN em manto 9 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 100%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

64 Transporte e colocação de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e após selecção, em manto 9 d
PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

65 Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 100 a 150 kN em manto 93 d
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 400%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 100%

66 Transporte e colocação de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e após selecção, em manto 93 d
PEDREIRO 100%
MANOBRADOR 400%
SERVENTE 100%

67 Betões 318 d
68 Esporão Norte 265 d
69 Betão de especificação EN 206-1; C30 / 37 ; XS1 (P); a / c = 0.50 ; D máx .40 ; Cl 1.0 S3 CEM IV/A

simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de proteção dos esporões
265 d

23/11 30/11 07/12 14/12 21/12 28/12 04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 08/02 15/02 22/02 01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04 12/04 19/04 26/04 03/05 10/05 17/05 24/05 31/05 07/06 14/06 21/06 28/06 05/07 12/07 19/07 26/07 02/08 09/08 16/08 23/08 30/08 06/09 13/09 20/09 27/09 04/10 11/10 18/10 25/10 01/11 08/11 15/11 22/11 29/11 06/12 13/12 20/12 27/12 03/01 10/01 17/01 24/01 31/01 07/02 14/02 21/02 28/02 07/03 14/03 21/03 28/03
Dec '20 Jan '21 Feb '21 Mar '21 Apr '21 May '21 Jun '21 Jul '21 Aug '21 Sep '21 Oct '21 Nov '21 Dec '21 Jan '22 Feb '22 Mar '22

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%
400% 400% 400%
100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%
400% 400% 400%
200% 200% 200%
100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%
100%
200%
100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400%
200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%
100% 100% 100%
200% 200% 200%
100% 100% 100%

100% 100% 100%
400% 400% 400%
100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400% 400%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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ID Designação Duration Assignment
Units

70 Pré-fabricação e colocação em " stock " 46 d
ENCARREGADO II 100%
PEDREIRO 300%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 200%

71 Transporte e colocação em obra, incluindo carga e descarga 90 d
ENCARREGADO II 100%
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
EQUIPA DE MERGULHO 100%
SERVENTE 100%

72 Esporão Sul 207 d
73 Betão de especificação EN 206-1; C30 / 37 ; XS1 (P); a / c = 0.50 ; D máx .40 ; Cl 1.0 S3 CEM IV/A

simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de proteção dos esporões
207 d

74 Pré-fabricação e colocação em " stock " 53 d
ENCARREGADO II 100%
PEDREIRO 300%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 200%

75 Transporte e colocação em obra, incluindo carga e descarga 55 d
ENCARREGADO II 100%
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 200%
MANOBRADOR 200%
EQUIPA DE MERGULHO 100%
SERVENTE 100%

76 Diversos 16 d
77 Prolongamento e estabilização de coletor e boca de lobo do by-pass da câmara de carga do Emissário Submarino,

na retenção norte, mantendo intacta a estrutura da boca de lobo existente, incluindo betões do tipo C35/45 XS3
(anel de envolvimento do colector,

16 d

PEDREIRO 200%
MANOBRADOR 200%
SERVENTE 200%

23/11 30/11 07/12 14/12 21/12 28/12 04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 08/02 15/02 22/02 01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04 12/04 19/04 26/04 03/05 10/05 17/05 24/05 31/05 07/06 14/06 21/06 28/06 05/07 12/07 19/07 26/07 02/08 09/08 16/08 23/08 30/08 06/09 13/09 20/09 27/09 04/10 11/10 18/10 25/10 01/11 08/11 15/11 22/11 29/11 06/12 13/12 20/12 27/12 03/01 10/01 17/01 24/01 31/01 07/02 14/02 21/02 28/02 07/03 14/03 21/03 28/03
Dec '20 Jan '21 Feb '21 Mar '21 Apr '21 May '21 Jun '21 Jul '21 Aug '21 Sep '21 Oct '21 Nov '21 Dec '21 Jan '22 Feb '22 Mar '22

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200%
200% 200% 200% 200%
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