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1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O presente Relatório de Fecho da Empreitada reporta-se à EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA 

RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ e constitui o Anexo XI da 

Compilação Técnica. 

 

O conteúdo do presente Relatório de Fecho da Empreitada contempla todos os aspetos 

relevantes durante a execução da Empreitada, ou seja, o Planeamento, os Projetos, o 

Controlo de Custos, a Segurança, o Controlo da Qualidade e o Controlo do Ambiente, 

desde o seu início até à sua conclusão definida como a receção provisória.  

 

Os anexos, organizados segundo o índice fixado, reportam-se à conta final, os Autos (folhas 

de rosto) de Medição, ao Planeamento inicial e final, ao Cronograma Financeiro inicial vs 

final, à Carga de Mão-de-obra e de Equipamentos, bem como cópia da Receção 

Provisória /Auto de vistoria e uma Reportagem Fotográfica.  

 

 

2 PLANEAMENTO / DATAS MAIS RELEVANTES  

As datas mais relevantes, relativas a esta Empreitada, são:  

• Data de Assinatura do contrato da Empreitada: ............................... 01 de outubro de 2020;  

• Data da Consignação da Empreitada: ........................................... 26 de novembro de 2020;  

• Data de Aprovação do desenvolvimento do P. S. S:  ….….……... 24 de novembro de 2020;  

• Data da Comunicação Prévia (C. P.): .............................................  26 de novembro de 2020;  

• Data de início físico da obra (montagem do estaleiro): ................ 26 de novembro de 2020;  

• Data do 1º pedido de prorrogação de prazo: ................................... 19 de outubro de 2021;  

• Data prevista de conclusão – 1ª Prorrogação: ................................ 31 de dezembro de 2021; 

• Data do 2º pedido de prorrogação de prazo: ................................ 13 de dezembro de 2021;  

• Data prevista de conclusão – 2ª Prorrogação: ................................... 31 de março de 2022; 

• Conclusão física da obra (desmontagem do estaleiro); .................. 31 de março de 2022;  

• Data do Auto de Receção Provisória Parcial: ......................................................... 03 de 

Dezembro de 2021; 

• Data do Pedido de Receção Provisória Total: ......................................................... 14 de 

março de 2022; 
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3 PROJETOS/CONCURSOS (QUANDO APLICÁVEL) 

O Projeto de Execução adotado para a construção tem a seguinte designação: 

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ 

 

 

4 EMPREITEIROS / FORNECEDORES 

A Hydro Stone Engenharia Lda, sedeada no Lugar das Airas, S/N, 4505-686 Caldas de São 

Jorge (Santa Maria da Feira) foi a empresa que assegurou o papel de Entidade Executante 

da presente empreitada. 

 

5 CONTROLO DE CUSTOS 

5.1 GLOBAL 

 

Foram apresentados durante a execução da “EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA 

RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA – NAZARÉ” situações mensais, com o 

acumulado no final de dezembro de 2021 o valor de 2.106.664,57€ e que correspondem aos 

Autos de Medição, seguidamente identificados:  

 

• Auto de Medição de Trabalhos n.º 01, referente ao mês de novembro 2020, com o valor 

de 212358,40€;  

• Auto de Medição de Trabalhos n.º 02, referente ao mês de dezembro 2020, com o valor 

de 131870,40€;  

• Auto de Medição de Trabalhos n.º 03, referente ao mês de janeiro 2021, com o valor de 

159843,29€;  

• Auto de Medição de Trabalhos n.º 04, referente ao mês de fevereiro 2021, com o valor de 

172937,30€;  

• Auto de Medição de Trabalhos n.º 05, referente ao mês de março 2021, com o valor de 

252305,89€; 

• Auto de Medição de Trabalhos n.º 06, referente ao mês de abril 2021, com o valor de 

222245,23€; 

• Auto de Medição de Trabalhos n.º 07, referente ao mês de maio 2021, com o valor de 

115686,26€; 
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• Auto de Medição de Trabalhos n.º 08, referente ao mês de junho 2021, com o valor de 

131281,8€; 

• Auto de Medição de Trabalhos n.º 09, referente ao mês de julho 2021, com o valor de 

236749,31€; 

• Auto de Medição de Trabalhos n.º 10, referente ao mês de agosto 2021, com o valor de 

200107,78€; 

• Auto de Medição de Trabalhos n.º 11, referente ao mês de setembro 2021, com o valor de 

100353,56€; 

• Auto de Medição de Trabalhos n.º 12, referente ao mês de outubro 2021, com o valor de 

84827,4€; 

• Auto de Medição de Trabalhos n.º 13, referente ao mês de novembro 2021, com o valor 

de 53051,76€; 

• Auto de Medição de Trabalhos n.º 14, referente ao mês de dezembro 2021, com o valor 

de 33046,19€; 

• Auto de Medição de Trabalhos n.º 15, referente ao mês de janeiro 2022, com o valor de 

47123,18€; 

• Auto de Medição de Trabalhos n.º 16, referente ao mês de feveiro de 2022, com o valor 

de 59208,55€ 

• Auto de Medição de Trabalhos n.º 17, referente ao mês de março 2022, com o valor de 

64003,70€ 

 

O valor total faturado corresponde a 100 % do montante global da Empreitada.  

 
 

5.2 PROJETOS 

N.A. 

 

5.3 EMPREITEIROS / FORNECEDORES 

Fornecedor do enrocamento: Rocha Verde, S.A. 

Fornecedor do betão: Concretope – Fabrico de Betão Pronto, S.A.  

Fornecedor do geotéxtil: TEXDELTA 

Fornecedor da tubagem PEAD: POLITEJO 
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6 SEGURANÇA 

A Coordenação de Segurança em Obra (CSO) foi assegurada por técnicos pertencentes 

aos quadros da empresa RIOBOCO SA, Serviços Gerais de Engenharia e Manutenção. 

 

O Desenvolvimento do PSS elaborado pelo Empreiteiro foi apresentado em 06 de outubro 

de 2020, validada pelo dono de obra a 23 de novembro de 2020 e comunicada a 

validação a 24 de novembro de 2020. 

 

Foram realizadas as reuniões de Segurança e Ambiente, tendo sido elaboradas as 

respetivas atas (ver anexo IX da compilação Técnica).  

Foram realizadas visitas à obra e elaborados pela CSO os respetivos relatórios de visita. 

A Entidade Executante elaborou e apresentou mensalmente, os relatórios de monitorização 

de Segurança, onde em anexo estão incluídos todos os registos relevantes, como Índices 

de sinistralidade, documentação empresas, equipamentos e trabalhadores, formação, 

registos e monitorização e prevenção. (ver anexo IX da compilação Técnica). 

 

Durante a empreitada, foi registada um acidente, o qual causou a perda de 11 dias de 

trabalho para o trabalhador sinistrado. Do acidente Não resultou qualquer dano grave ou 

permanente para o trabalhador. 

 

7 QUALIDADE 

No âmbito das funções da Fiscalização, para controlo de materiais, e no quadro das 

solicitações do Empreiteiro foram apreciados os documentos enviados, nomeadamente, o 

Estudo de Composição do Betão, e após a sua apresentação, a Fiscalização fez a 

respetiva análise. 

 

Assim, sempre que se validou um procedimento, quer tenha sido recebido por “e-mail”, 

quer por documento impresso, tal correspondeu a terem sido anteriormente tratadas e 

corrigidas eventuais anomalias, que resultaram numa melhoria do sistema.  
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8 AMBIENTE 

A fiscalização da gestão ambiental foi garantida pela equipa selecionada para a 

Prestação de Serviços de Fiscalização. 

 

8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS  

Nesta seção é feita uma avaliação qualitativa ao desempenho ambiental da Empreitada. 

 
Os documentos de referência nesta avaliação respeitaram aos documentos que 

integraram o procedimento de concurso, designadamente o Plano de Gestão Ambiental 

(PGA) e o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG-

RCD), os documentos apresentados pela Entidade Executante na fase de concurso, 

designadamente o Sistema de Gestão Ambiental e posteriormente o Plano de Gestão 

Ambiental para a empreitada 

 
De uma forma geral constata-se que o Empreiteiro atuou em cumprimento com os 

princípios ambientais definidos no Processo de Concurso, tendo demonstrado durante a 

empreitada o necessário empenhamento ao nível da gestão ambiental. 

 

8.2 ASPETOS TÉCNICOS  

Durante a Empreitada foram implementadas as seguintes medidas de minimização de 

impactes:  

 

• Ruído  

− Foi definido um horário de trabalho e apresentado à fiscalização. 

− Foram selecionados técnicas e processos construtivos que geram menos ruído. 

− Utilização de equipamentos que exibem a marcação "ce", a indicação do nível de 

potência sonora e se faz acompanhar de uma declaração ce de conformidade. 

- Otimização da circulação de veículos e maquinaria que operam ao ar livre, de modo a 

reduzir na fonte a geração de ruído. circulação de veículos a velocidade reduzida. 

 

• Qualidade da Água  

− Ausência de descargas potencialmente poluentes no meio hídrico.  

- Limpeza e manutenção periódica do wc. químico instalado em obra. 
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• Qualidade do Ar  

− Utilização de equipamentos com declaração CE de conformidade.  

− Racionalização da circulação e assegurada a manutenção dos equipamentos afetos à 

empreitada. 

- Foram tomados cuidados nas operações de carga e descarga de enrocamentos, 

nomeadamente através do acondicionamento controlado durante a carga e a adoção 

de menores alturas de queda durante a descarga. 

- Limpeza regular dos acessos e vias de circulação dos veículos afetos à obra. 

 

• Ocupação e Uso do Solo  

− Redução ao mínimo possível das zonas afetas às obras para acessos temporários e 

restantes atividades. 

- Áreas afetas à obra vedadas com vedação adequada. 

- Foi construído passadiço para peões, devidamente sinalizados, por forma a garantir os 

acessos pedonais existentes 

 

• Resíduos  

− Deposição direta dos resíduos sólidos urbanos na rede de recolha municipal em ponto de 

recolha próximo do estaleiro.  

 

• Flora e Fauna 

- Foi construído passadiço para peões, devidamente sinalizados, por forma a garantir os 

acessos pedonais existentes 

 

• Sócio - Económicos 

- Foi implementada vedação e sinalização adequada. 

- Foi construído passadiço para peões, devidamente sinalizados, por forma a garantir os 

acessos pedonais existentes 
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8.3 CUMPRIMENTO DO PPGRCD DE PROJETO  

Pode-se dizer que, foi dado cumprimento ao PPGRCD de Projeto, nomeadamente no que 

toca à metodologia de prevenção de RCD´s. 

 

8.4 APRECIAÇÃO FINAL  

Ao longo de toda Empreitada considera-se que os procedimentos de gestão ambiental em 

obra adotados pelo Empreiteiro foram desenvolvidos em conformidade com os objetivos 

descritos nos documentos de referência, tendo sido atingido um desempenho ambiental 

que se qualifica de elevado.  

Foram realizados os relatórios mensais de monitorização ambiental, que podem ser 

consultados no anexo 7 deste relatório de fecho de empreitada. 

 

Mais se refere não ter sido registado no decurso da Empreitada qualquer incidente ou 

acidente de carácter ambiental, tendo os trabalhos decorrido com uma perturbação 

mínima sobre o ecossistema litoral.  

 

9 CONCLUSÕES 

Todos os documentos identificados antes estão arquivados em pasta individualizada à 

parte ou em ficheiro eletrónico.  

De referir que os trabalhos decorreram ao longo de todo o período de execução de 

acordo com o previsto, tendo sido cumpridos os requisitos do projeto, tanto no que respeita 

a materiais como nos processos de execução, que foram adequados. 

 

10 ANEXOS 

ANEXO 1 - Conta Final 

ANEXO 2 - Mapa de autos de medição 

ANEXO 3 - Planeamento inicial VS Final 

ANEXO 4 - Cronograma financeiro inicial VS final 

ANEXO5 - Carga de Mão-de-obra durante a empreitada 

ANEXO 6 - Cópias de Receções Provisórias /Autos de vistoria 

ANEXO 7 - Registos de Ambiente 

ANEXO 8 - Reportagem fotográfica 
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ANEXO 1 

Conta Final 
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ANEXO 2 

Mapa de Autos de Medição  
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ANEXO 3 

Planeamento Inicial vs Final  
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ANEXO 4 

Cronograma Financeiro Inicial vs Final 
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ANEXO 5 

Carga de mão-de-obra durante a Empreitada  
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ANEXO 6 

Cópias de Receções Provisórias / Autos de 
Vistoria  
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ANEXO 7 

Registos de Ambiente 
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ANEXO 8 

Reportagem Fotográfica 
 


