



**INSTITUTO
DA ÁGUA**

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÕES DO DOMÍNIO HÍDRICO
DIVISÃO DE ORDENAMENTO E PROTECÇÃO



PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DO DIVOR

PROGRAMA DE EXECUÇÃO / PLANO DE FINANCIAMENTO



Julho 2004
(versão final)



AGRIPRO AMBIENTE
CONSULTORES, S. A.

INAG – INSTITUTO DA ÁGUA

PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DO DIVOR

**PROGRAMA DE EXECUÇÃO
E
PLANO DE FINANCIAMENTO**

ÍNDICE GERAL DOS ELEMENTOS COMPLEMENTARES

➤ **PEÇAS ESCRITAS:**

- Relatório
- Síntese dos Estudos de Base
- Programa de execução / Plano de financiamento

➤ **PEÇAS DESENHADAS:**

- DESENHO 1 – Enquadramento Local
- DESENHO 2 – Ocupação Actual do Solo

Lisboa, Julho de 2004

Visto,

Eng.º Rui Coelho
(Chefe de Projecto)

Dr.ª Margarida Sousa e Silva
(Coordenação)

INAG – INSTITUTO DA ÁGUA

PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DO DIVOR

**PROGRAMA DE EXECUÇÃO
E
PLANO DE FINANCIAMENTO**

ÍNDICE DE PORMENOR

	Pág.
ENQUADRAMENTO	1
PROGRAMA DE EXECUÇÃO.....	1 a 5
PLANO DE FINANCIAMENTO	1 a 6

ENQUADRAMENTO

1. ENQUADRAMENTO

O Plano de Ordenamento da Albufeira do Divor, tem um horizonte temporal de 10 anos e encontra-se repartido em 4 níveis de intervenção.

Esses níveis, correspondem a uma hierarquia em termos de intervenção.

O 1º nível de intervenção visa a requalificação ambiental e a qualidade da água, tornando mais atractiva a implementação dos níveis de intervenção 2 e 3.

Os níveis de intervenção 2 e 3 estão integrados de forma a criar um conjunto de infraestruturas de atracção a uma população que procura o espaço rural, como espaço de recreio e lazer.

O nível 4, visa apenas a manutenção das intervenções propostas.

PROGRAMA DE EXECUÇÃO

Programa de Execução / Acções Prioritárias

Domínio de Actuação	Áreas de Intervenção	Objectivos	Acções prioritárias a desenvolver	Previsão de Orçamento	Cronograma de Acções									
1 - Recuperação e Protecção do Plano de Água, Reabilitação Biofísica e Paisagística					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1º nível de intervenção	Taludes de contenção e Protecção do Plano de Água	Retenção de sedimentos de granulometria diversa: - modelação do terreno; - estabilização de taludes; - arranjo paisagístico.												
	Na zona terrestre - Faixa máxima de 5m a partir da linha do NPA nas principais áreas de interface entre as zonas agrícolas e o plano de água		Projecto de Execução	7 500 €										
			Execução da Obra											
			Manutenção											
1º nível de intervenção	Zona de Requalificação e Protecção	Criação de açudes e planos de água para contenção e retenção de sedimentos e poluição difusa nas principais linhas de água: - valorização ecológica; - arranjo e valorização paisagística												
	No Plano de Água - braço direito do Rio Divor, ribeira do Penedo, Ribeira da Cruz e em outras três linhas de água		Projecto de Execução	40 000 €										
			Execução da Obra											
			Manutenção											

Programa de Execução /Acções Prioritárias

Domínio de Actuação	Áreas de Intervenção	Objectivos	Acções prioritárias a desenvolver	Previsão de Orçamento	Cronograma de Acções									
2 - Promoção do Turismo e Actividades em Espaço Rural					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2º nível de intervenção	Parque de Campismo	Promoção do alojamento turístico												
	Zona preferencial - Área a NE do Paredão da Barragem		Projecto de Execução	40 000 €										
			Execução da Obra	375 000 €										
			Manutenção e acções de animação											
2º nível de intervenção	Zona de Recreio Público e Náutico	Promoção/diversificação das actividades em espaço rural												
	Área a Este do Paredão da Barragem		Projecto de Execução	5 000 €										
			Execução da Obra	50 000 €										
			Manutenção e animação											

Programa de Execução / Acções Prioritárias

Domínio de Actuação	Áreas de Intervenção	Objectivos	Acções prioritárias a desenvolver	Previsão de Orçamento	Cronograma de Acções									
2 - Promoção do Turismo e Actividades em Espaço Rural (Cont.)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3º nível de intervenção	Zona de Recreio Desportivo	Promoção/diversificação das Actividades em espaço rural												
	Área Florestal a Norte do Paredão da Barragem		Projecto de Execução	5 000 €										
			Execução da Obra	30 000 €										
			Manutenção e animação											
3º nível de intervenção	Centro Náutico	Promoção/diversificação das Actividades em espaço rural												
	Área a SE da Estação de Tratamento de águas (ETA)		Projecto de Execução	40 000 €										
			Execução da Obra	250 000 €										
			Manutenção e animação											

Programa de Execução / Acções Prioritárias

Domínio de Actuação	Áreas de Intervenção	Objectivos	Acções prioritárias a desenvolver	Previsão de Orçamento	Cronograma de Acções									
3 - Vários	Acessibilidades				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Construção de um acesso ao centro náutico a partir do CM 1145	Criação de acessibilidades: - Acesso rodoviário permeável e condicionado; - Caminho pedonal.												
			Projecto de Execução	8 000 €										
			Execução da Obra	30 000 €										
			Manutenção											
-	Segurança	Montagem da estrutura de socorros, implementação e gestão do sistema												
	Na zona de Recreio Público e Náutico e na Zona do Centro Náutico		Lançamento de concurso											
			Instalação do posto S.O.S											
			Gestão do sistema											

Programa de Execução / Acções Prioritárias

Domínio de Actuação	Áreas de Intervenção	Objectivos	Acções prioritárias a desenvolver	Previsão de Orçamento	Cronograma de Acções									
3 - Vários (cont.)	Segurança/Protecção de infraestruturas				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Sinalização no Plano de Água e na Zona de Protecção: No plano de água: nas zonas de navegação, zona de protecção da barragem, nas zonas de protecção e requalificação, junto aos embarcadouros, Zona de protecção às captações/ETA Na zona de protecção: junto ao plano de água, nos principais cruzamentos, nas Áreas de Recreio e Lazer, Parque de Campismo	Instalação, implementação e gestão do sistema												
			Lançamento de concurso											
			Instalação das bóias											
			Instalação sinalização vertical											
			Manutenção das estruturas											
-	Qualidade da Água	Reforço do Sistema de Monitorização da Qualidade da Água e Biológica												
	Monitorização em três pontos do corpo de água da albufeira	Instalação e implementação e manutenção do sistema	Monitorização											
			Acções de rectificação de disfunções ambientais											

PLANO DE FINANCIAMENTO

Plano de Financiamento / Acções Prioritárias

Domínio de Actuação	Áreas de Intervenção	Acções/iniciativas a desenvolver	Entidade Promotora	Financiamento
1 - Recuperação e Protecção do Plano de Água, Reabilitação Biofísica e Paisagística				
1º nível de intervenção	Taludes de contenção e Protecção do Plano de Água	Recuperação Ambiental	INAG CCDR Alentejo Câmara Municipal	PORA (medida 1.7)
1º nível de intervenção	Zona de Requalificação e Protecção	Recuperação Ambiental e Paisagística	INAG CCDR Alentejo Câmaras Municipais	PORA (medida 1.7)

Plano de Financiamento / Acções Prioritárias

Domínio de Actuação	Áreas de Intervenção	Acções/iniciativas a desenvolver	Entidade Promotora	Financiamento
2 - Promoção do Turismo e Actividades em Espaço Rural				
2º nível de intervenção	Parque de Campismo	Construção de um Parque de Campismo	Direcção Regional do Turismo CCDR Alentejo Câmara Municipal Entidades colectivas ou individuais /públicas ou privadas	PITER PORA (medida 1.3) SIPIE
2º nível de intervenção	Zona de Recreio Público e Náutico	Criação de uma Zona de Recreio Público e Náutico	CCDR Alentejo Câmara Municipal Entidades colectivas ou individuais /públicas ou privadas	PITER SIPIE PORA (medida 1.3)

Plano de Financiamento / Acções Prioritárias

Domínio de Actuação	Áreas de Intervenção	Acções/iniciativas a desenvolver	Entidade Promotora	Financiamento
2 - Promoção do turismo e actividades em espaço rural (cont.)				
3º nível de intervenção	Zona de Recreio Desportivo	Criação de uma Zona de Recreio Desportivo	Câmara Municipal	
3º nível de intervenção	Centro Náutico	Construção de um Centro Náutico	CCDR Alentejo Câmara Municipal Entidades colectivas ou individuais /públicas ou privadas	PITER SIPIE PORA (medida 1.3)

Plano de Financiamento / Acções Prioritárias

Domínio de Actuação	Áreas de Intervenção	Acções/iniciativas a desenvolver	Entidade Promotora	Financiamento
3 – Vários				
-	Construção de um acesso ao centro náutico	Percurso entre o CM 1145 e o Centro Náutico	Câmara Municipal Entidades colectivas ou individuais /públicas ou privadas	
-	Montagem da estrutura de socorros na Zona de Recreio Público e Náutico e no Centro Náutico	Instalação de posto de socorro e gestão do sistema	INAG Câmara Municipal Pessoas singulares/colectivas Entidade sem fins lucrativos	PORA (medida 1.3)

Plano de Financiamento / Acções Prioritárias

Domínio de Actuação	Áreas de Intervenção	Acções/iniciativas a desenvolver	Entidade Promotora	Financiamento
3 - Vários (cont.)				
-	<p>Sinalização no Plano de Água e na Zona de Protecção:</p> <p>No plano de água: nas zonas de navegação, zona de protecção da barragem, nas zonas de protecção e requalificação, junto aos embarcadouros, Zona de protecção às captações/ ETA</p> <p>Na zona de protecção: junto ao plano de água, nos principais cruzamentos, nas Áreas de Recreio e Lazer, Parque de Campismo</p>	<p>Instalação das bóias e manutenção da estrutura</p> <p>Instalação de painéis informativos manutenção dessas estruturas</p>	<p>INAG Câmara Municipal Pessoas singulares/colectivas Entidade sem fins lucrativos</p>	<p>PORA (medida 1.3)</p>
-	<p>Monitorização em três pontos do corpo de água da albufeira.</p>	<p>Implementação do sistema de monitorização da qualidade da água :</p> <p>Instalação, implementação e manutenção desse sistema</p>	<p>INAG Câmara Municipal Pessoas singulares/colectivas Entidade sem fins lucrativos</p>	<p>PORA (medida 1.3)</p>

Nota:

Abreviaturas	Descrição
PITER	Projecto Integrado Turístico Estruturante de Base Regional
SIPIE	Sistemas de Incentivos a Pequenas Iniciativas Empresariais
PORA	Plano Operacional Regional Alentejo
Medida 1.7	Acções Específicas de Valorização Territorial
Medida 1.3	Melhoria das condições de atractividade à localização de actividades produtivas