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1. ENQUADRAMENTO  

O Plano de Ordenamento da Albufeira do Divor, tem um horizonte temporal de 10 anos e 
encontra-se repartido em 4 níveis de intervenção. 
 
Esses níveis, correspondem a uma hierarquia em termos de intervenção. 
 
O 1º nível de intervenção visa a requalificação ambiental e a qualidade da água, tornando 
mais atractiva a implementação dos níveis de intervenção 2 e 3. 
 
Os níveis de intervenção 2 e 3 estão integrados de forma a criar um conjunto de 
infraestruturas de atracção a uma população que procura o espaço rural, como espaço 
de recreio e lazer. 
 
O nível 4, visa apenas a manutenção das intervenções propostas. 
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Programa de Execução /Acções Prioritárias 
 

Domínio de Actuação Áreas de Intervenção Objectivos Acções prioritárias a 
desenvolver 

Previsão de 
Orçamento 

Cronograma de Acções 

1 -  Recuperação e Protecção do Plano de Água, 
Reabilitação Biofísica e Paisagística     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Taludes de contenção e 
Protecção do Plano 

de Água 
  

  

 

   

Projecto de Execução 7 500 €           

Execução da Obra            

Manutenção            

 1º nível de intervenção 

Na zona terrestre - 
Faixa máxima de 5m a 
partir da linha do NPA 
nas principais áreas de  

interface entre as 
zonas agrícolas e o 

plano de água  

Retenção de sedimentos 
de granulometria diversa: 
- modelação do terreno; 
- estabilização de taludes; 
- arranjo paisagístico. 

   

 

Zona de 
Requalificação e 

Protecção 
  

  

 

   

Projecto de Execução 40 000 €           

Execução da Obra            

Manutenção            

 1º nível de intervenção 
No Plano de Água -  
braço direito do Rio 

Divor, ribeira do 
Penedo, Ribeira da 

Cruz e em outras três 
linhas de água  

Criação de açudes e 
planos de água para 
contenção e retenção de 
sedimentos e poluição 
difusa nas principais 
linhas de água: 
- valorização ecológica; 
- arranjo e valorização 

paisagística 
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Programa de Execução /Acções Prioritárias 
 

Domínio de Actuação Áreas de Intervenção Objectivos Acções prioritárias a desenvolver Previsão de 
Orçamento 

Cronograma de Acções 

2 -  Promoção do Turismo e Actividades em 
Espaço Rural     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Parque de Campismo   

  
 

   

Projecto de Execução 40 000 €           

Execução da Obra 375 000 €           

Manutenção e acções de animação            

2º nível de intervenção Zona preferencial - Área a 
NE do Paredão da 

Barragem  

Promoção do alojamento 
turístico 
 

 

   

 

Zona de Recreio Público 
e Náutico    

Projecto de Execução 5 000 €           

Execução da Obra 50 000 €           

Manutenção e animação            
2º nível de intervenção 

Área a Este do Paredão 
da Barragem  

 
Promoção/diversificação 
das actividades em 
espaço rural 
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Programa de Execução /Acções Prioritárias 
 

Domínio de Actuação Áreas de Intervenção Objectivos Acções prioritárias a 
desenvolver 

Previsão de 
Orçamento 

Cronograma de Acções 

2 -  Promoção do Turismo e Actividades em 
Espaço Rural (Cont.)     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zona de Recreio 
Desportivo    

Projecto de Execução 5 000 €           

Execução da Obra 30 000 €           

Manutenção e animação            3º nível de intervenção Área Florestal a Norte do 
Paredão da 

Barragem 

 
Promoção/diversificação 
das Actividades em 
espaço rural 

   

 

 
Centro Náutico 

    

Projecto de Execução 40 000 €           

Execução da Obra 250 000 €           

Manutenção e animação            
3º nível de intervenção 

Área a SE da Estação de 
Tratamento de águas 

(ETA) 

Promoção/diversificação 
das Actividades em espaço 

rural 
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Programa de Execução /Acções Prioritárias 
 

Domínio de Actuação Áreas de Intervenção Objectivos Acções prioritárias a 
desenvolver 

Previsão de 
Orçamento 

Cronograma de Acções 

3 - Vários Acessibilidades    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

Projecto de Execução 8 000 €           

Execução da Obra 30 000 €           

Manutenção            
- 

Construção de um 
acesso ao centro náutico 

a partir do 
CM 1145 

Criação de 
acessibilidades: 

-  Acesso rodoviário 
permeável e 

condicionado; 
-  Caminho pedonal.    

 

 
Segurança 

 
   

Lançamento de concurso            

Instalação do posto S.O.S            

Gestão do sistema            - 
Na zona de Recreio Público 

e Náutico e na Zona do 
Centro Náutico 

Montagem da estrutura de 
socorros, implementação e 

gestão do sistema 
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Programa de Execução /Acções Prioritárias 
 

Domínio de Actuação Áreas de Intervenção Objectivos Acções prioritárias a 
desenvolver 

Previsão de 
Orçamento 

Cronograma de Acções 

3 - Vários (cont.) 
Segurança/Protecção de 

infraestruturas    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

Lançamento de concurso            

Instalação das bóias            

Instalação sinalização vertical            

Manutenção das estruturas            

- 

 
Sinalização no Plano de Água 

e  
na Zona de Protecção: 

 
No plano de água: nas 
zonas de navegação, 
zona de protecção da 

barragem, nas  zonas de 
protecção e 

requalificação, junto aos 
embarcadouros, Zona de 
protecção às captações/ 

ETA 
 

Na zona de protecção: 
junto ao plano de água, 

nos principais 
cruzamentos, nas Áreas 

de Recreio e Lazer, 
Parque de Campismo 

Instalação,  
implementação e gestão 

do sistema 

   

 

 
Qualidade da Água  

  
   

            

Monitorização            

Acções de rectificação de             

disfunções ambientais 

 
 
- 
 

Monitorização em três 
pontos do corpo de água da 

albufeira 

Reforço do Sistema de 
Monitorização da 

Qualidade da Água e 
Biológica  

 
Instalação e 

implementação e 
manutenção do sistema 
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Plano de Financiamento / Acções Prioritárias 
 

Domínio de Actuação Áreas de Intervenção Acções/iniciativas a 
desenvolver 

Entidade Promotora Financiamento 

1 -  Recuperação e Protecção do Plano de 
Água, Reabilitação Biofísica e Paisagística     

1º nível de intervenção 
Taludes de contenção e 
Protecção do Plano de 

Água 
 Recuperação Ambiental 

INAG 
CCDR Alentejo 
Câmara Municipal 

PORA (medida 1.7) 

 

1º nível de intervenção Zona de Requalificação 
e Protecção 

Recuperação Ambiental e 
Paisagística 

INAG 
CCDR Alentejo 
Câmaras Municipais 

PORA (medida 1.7) 
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Plano de Financiamento / Acções Prioritárias 
 

Domínio de Actuação Áreas de Intervenção Acções/iniciativas a 
desenvolver 

Entidade Promotora Financiamento 

2 - Promoção do Turismo e Actividades em 
Espaço Rural      

 2º nível de intervenção Parque de Campismo 
Construção de um Parque de 

Campismo 

Direcção Regional do Turismo 
CCDR Alentejo 
Câmara Municipal 
Entidades colectivas ou individuais /públicas ou 
privadas 

PITER 
PORA (medida 1.3) 

SIPIE 

 

2º nível de intervenção 
Zona de Recreio Público 

e Náutico 
Criação de uma Zona de Recreio 

Público e Náutico  

CCDR Alentejo 
Câmara Municipal 
Entidades colectivas ou individuais /públicas ou 
privadas 

PITER 
SIPIE 

PORA (medida 1.3) 
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Plano de Financiamento / Acções Prioritárias 
 

Domínio de Actuação Áreas de Intervenção Acções/iniciativas a 
desenvolver 

Entidade Promotora Financiamento 

2 -  Promoção do turismo e actividades em 
espaço rural (cont.)     

3º nível de intervenção Zona de Recreio 
Desportivo 

Criação de uma Zona de 
Recreio Desportivo 

Câmara Municipal  

 

3º nível de intervenção Centro Náutico Construção de um  
Centro Náutico 

CCDR Alentejo 
Câmara Municipal 
Entidades colectivas ou individuais /públicas ou 
privadas 

PITER 
SIPIE 

PORA (medida 1.3) 
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Plano de Financiamento / Acções Prioritárias 
 

Domínio de Actuação Áreas de Intervenção Acções/iniciativas a 
desenvolver 

Entidade Promotora Financiamento 

3 – Vários     

- 
Construção de um acesso 

ao centro náutico 
Percurso entre o CM 1145 e o 

Centro Náutico 

Câmara Municipal 
Entidades colectivas ou individuais /públicas ou 
privadas 

 

 

- 

Montagem da estrutura de 
socorros na Zona de 

Recreio Público e Náutico e 
no Centro Náutico 

Instalação de posto de socorro 
e gestão do sistema 

INAG 
Câmara Municipal 
Pessoas singulares/colectivas 
Entidade sem fins lucrativos 

PORA (medida 1.3) 

 
 



 

Plano de Ordenamento da Albufeira do Divor 
Programa de Execução / Plano de Financiamento  
Julho.2004 

5 

 
 
Plano de Financiamento / Acções Prioritárias 
 

Domínio de Actuação Áreas de Intervenção Acções/iniciativas a 
desenvolver 

Entidade Promotora Financiamento 

3 - Vários (cont.)     

- 

 
Sinalização no Plano de Água e 

na Zona de Protecção: 
 

No plano de água: nas 
zonas de navegação, zona 
de protecção da barragem, 
nas  zonas de protecção e 
requalificação, junto aos 
embarcadouros, Zona de 
protecção às captações/ 

ETA 
 

Na zona de protecção: 
junto ao plano de água, 

nos principais 
cruzamentos, nas Áreas 

de Recreio e Lazer, 
Parque de Campismo 

Instalação das bóias e 
manutenção da estrutura 

 
 
 
 
 
 

Instalação de painéis 
informativos 

manutenção dessas estruturas 
 

INAG 
Câmara Municipal 
Pessoas singulares/colectivas 
Entidade sem fins lucrativos 

PORA (medida 1.3) 

 

- 

 
Monitorização em três pontos 

do corpo de água da 
albufeira. 

Implementação do sistema de 
monitorização da qualidade 

da água : 
 

Instalação, implementação e 
manutenção desse sistema 

 

INAG 
Câmara Municipal 
Pessoas singulares/colectivas 
Entidade sem fins lucrativos 

PORA (medida 1.3) 
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Nota: 
 

Abreviaturas Descrição 

PITER Projecto Integrado Turístico Estruturante de Base Regional 

SIPIE Sistemas de Incentivos a Pequenas Iniciativas Empresariais  

PORA 

Medida 1.7 
Medida 1.3 

Plano Operacional Regional Alentejo 

Acções Específicas de Valorização Territorial 
Melhoria das condições de atractividade à localização de actividades produtivas 
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