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INTRODUCAO

O presente documento constitui 0 Programa de Execucdo do Projecto de Plano do Plano de
Ordenamento da Albufeira do Ermal (POAE), tal como previsto pela Portaria n.° 137/2005, de 2 de
Fevereiro, que determina os elementos que acompanham os Planos Especiais de Ordenamento
do Territério'. O Programa de Execucéo visa, assim, “apresentar as disposicdes indicativas sobre
as principais intervencdes a desenvolver na &rea abrangida pelo Plano de Ordenamento da
daquela albufeira, indicando as entidades responsaveis pela sua implementagdo e concretizagéao,
bem como a estimativa de custos associados e o cronograma da sua execucao”.

Sao apresentadas as propostas consideradas estratégicas e determinantes para a concretizacao
do POAE, sendo igualmente feita uma referéncia aos custos previsiveis de cada acc¢édo e
prioridade base de execucéo, de acordo com os critérios e opg¢des decorrentes da execucgéo do
POAE. Este documento é assim indissociavel do Relatério uma vez que naquele é apresentada a
metodologia a partir da qual foram estabelecidas as intervengdes agora propostas.

Deve ainda ser referido que, sendo indicativo, o Programa de Execucdo pode sempre ser
complementado com outras intervencdes que sejam consideradas importantes para contribuir para
0s objectivos do POAE. Enquadram-se nestas situacfes as eventuais parcerias e colaboracdes
com entidades privadas, designadamente associacdes ligadas a conservacdo da natureza dos
dois concelhos ou com outros organismos e instituicées publicas.

! para além dos definidos no n.° 2 do artigo 45° do Decreto-Lei n.° 380/99, de 22 de Setembro, com a redacgdo dada pelo Decreto-Lei n.° 316/2007, de 19

de Setembro.

Vol_Ill_ProgExecucao_E17109_F3_POA_PEXC_003_d | 5




2. PROPOSTAS DE INTERVENCAO

2.1. INTRODUCAO

O Programa de Execucdo propde um conjunto de intervengdes, por modo a cumprir as opcdes
estratégicas estabelecidas:

Afirmacdo da area da albufeira num poélo de atraccdo turistica devidamente ordenado e
ambientalmente sustentavel em articulagdo com os restantes recursos.

Promoc¢éo das actividades de recreio e lazer através da construcdo das infra-estruturas de
apoio necessarias ao desenvolvimento das actividades e da definicdo das regras de utilizacéo
do plano de agua.

Criacdo de emprego e riqueza local, visando a dinamizagéo da base econémica local.

Preservacdo dos ecossistemas mais sensiveis, sustentabilidade do ciclo da 4gua e valorizagdo
da paisagem natural.

Salvaguarda da qualidade da agua.

Assim sendo, o Programa de Execucdo parte da definicdo dessas opcdes, imputando-lhes um
conjunto de medidas e ac¢cfes com vista a sua concretizacéo, tal como identificada no Quadro 2.1.
A apresentacdo daquelas medidas e acc¢des, no que respeita a prioridade de intervencdo, as
entidades responsaveis pela sua execugdo e 0s parceiros preferenciais, e 0s montantes
indicativos de investimento, é efectuada nos capitulos seguintes.

Para tal, optou-se pela sua organizacdo em grandes areas de interven¢do, cuja correspondéncia
com as medidas e acgbes respeitantes a cada opg¢do encontra-se também representada no
Quadro 2.1:

Ambiente;
Conservacao da Natureza;

Turismo e Lazer.
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Quadro 2.1 — Medidas/ac¢des propostas segundo os objectivos gerais do POAE e grandes areas de intervengédo

Areas de Intervencao
Medidas Accdes Qualidade do | Conservacado | Turismo
Ambiente da Natureza e Lazer

Afirmacéo da &rea da albufeira num polo de atracgéo turistica devidamente ordenado e ambientalmente sustentavel em articulagdo com os restantes
recursos e Criacao de emprego e riqueza local

Promocao turistica da Albufeira Implementagéo de sinalizagao turistica e dos limites do POAE X

Desenvolvimento de um plano de percursos pedestres, incluindo a X
sinalizagdo dos trilhos

Elaboracao de folheto informativo X

Promocdao das actividades de recreio e lazer através da construgéo das infra-estruturas de apoio necessarias ao desenvolvimento das actividades e da
definicdo das regras de utilizagdo do plano de agua e Criagdo de emprego e riqueza local

Ordenamento e controlo do Sinalizacao dos limites das zonas de protecgéo ecoldgica X
acesso o . ~ .
Sinalizacdo do plano de agua, acompanhada da colocacéo de painéis X
informativos
Beneficiacao das zonas de Criacdo de estacionamentos nao regularizados X
recreio balnear e criacdo de | 50 d . de d ic30 d id slid
novas areas de lazer Colocagao de recipientes de deposi¢do de residuos sélidos X
Colocacao de infra-estruturas sanitarias X
Colocacao de mobiliario de apoio X
iaca i N . . X
Criagéo de trilhos peciestres e de Estudo e definicdo dos trilhos para passeio pedestre X
um centro de educacdo ambiental
e fomento do turismo da natureza Delimitacéo, realizacdo, e marcacao dos trilhos pedestres e respectivas X
placas informativas
. ~ . X
Construcao do centro de educacéo ambiental X
X X

Manutenc¢éo do centro de educacé@o ambiental e dos trilhos pedestres
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Areas de Intervencao
Medidas Accdes Qualidade do | Conservacao
Ambiente da Natureza

Salvaguarda da qualidade da agua

Afericdo das cargas de poluentes Elaboracdo de um estudo destinado a aferir as cargas dos principais X
afluentes a albufeira e avaliagdo poluentes de origem difusa e topica afluentes & albufeira a partir da bacia
da evolugao da qualidade da hidrografica do Ave

agua da mesma

Elaboragdo de um estudo destinado a efectuar o balango massico de X
poluentes de origem difusa e topica afluentes a albufeira a partir da bacia
hidrogréfica do Ave

Minimizagdo das fontes Execucdo de acgOes de formagéo dirigidas aos responsaveis pelas X
poluidoras exploracdes agricolas e agropecuérias
Fiscalizacéo e controlo das fontes poluidoras (existentes e futuras) X
Monitorizagdo da qualidade do Elaboracao dos planos de monitorizagdo da qualidade da agua, X
meio aquatico na albufeira macroinvertebrados e ictiofauna seguindo os protocolos definidos pelo INAG
Aplicacéo periddica dos planos de monitorizagdo descritos X
Preservacédo dos ecossistemas mais sensiveis, sustentabilidade do ciclo da 4gua e valorizagdo da paisagem natural
Requalificagéo do bidtopo ripicola O estudo da linha de agua considerada e localizagéo das zonas de galeria X
ripicola a requalificar
Caracterizagédo das comunidades de ictiofauna e macroinvertebrados ao X
longo da linha de 4gua de forma a estimar a qualidade ambiental da mesma
L ~ . » X
Determinacgédo das fontes de degradacgdo do meio aquético
Realizacdo de um plano de requalificagdo do meio aquatico e galeria ripicola X
e replantacéo dos trogos de galeria ripicola
X

Actuacdo junto das fontes de contaminag&o do meio aquético
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Areas de Intervencéo

Medidas Accdes Qualidade do | Conservacao
Ambiente da Natureza

Delineamento de planos de monitorizagéo de flora, ictiofauna e X
macroinvertebrados e acompanhamento das areas replantadas

Turismo
e Lazer

~ A “ ” . ~ Ve X
Gestdo das areas “Carvalhal 1" e Caracterizag&o das areas “Carvalhal 1" e “Carvalhal 2"
Carvalhal 2
Delineamento das manchas de carvalhal melhor preservadas na area X
“Carvalhal 2” e das areas sacrificaveis
Analise do plano estratégico de desenvolvimento turistico determinacéo das X
areas de “Carvalhal 2" afectadas e execugao do plano de recriagédo do
bioétopo “Carvalhal” e localizagdo das areas a intervencionar
N o . L X
Aplicacdo do plano de recriacéo das areas do biotopo “Carvalhal”
. ) . X
Acompanhamento do desenvolvimento das areas recriadas
jaca 5 5 o . . X
Recriacdo, protecgdo e gestdo do Plano de recriagdo de areas de “Carvalhal’ nas areas de “Matos”
biotopo “Carvalhal” em areas de
“Matos” Aplicacdo do plano de recriacdo das areas de “Carvalhal” em zonas de X
“Matos”
Elaboracgao dos planos de monitorizagdo das novas areas de “Carvalhal” e X
das areas “Carvalhal 1" e “Carvalhal 2” tendo em conta os novos limites
~ z X N . " R . . x
Proteccdo da area de Caracterizacdo da situacdo de referéncia da area de “Afloramento Rochoso”
“Afloramento Rochoso”
X

Elaboragao dos planos de monitorizagéo dos valores faunisticos e floristicos
presentes na area de estudo e respectiva monitorizacao
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2.2. QUALIDADE DO AMBIENTE

As propostas de intervencgao para a area abrangida pelo POAE, no que diz respeito a qualidade da
agua e estado tréfico da albufeira e as infra-estruturas de saneamento e fontes poluidoras, foram
definidas com base na analise e avaliacdo realizada nas Fases anteriores.

Em resultado dos estudos anteriormente descritos é possivel identificar um conjunto de propostas
de intervencdo com o objectivo de prevenir, preservar e valorizar a qualidade do ambiente na area
da albufeira.

Neste contexto, propde-se enquadrar as accdes a desenvolver em varios niveis de intervencéo,
designadamente ao nivel da sinalizacao e balizamento do plano de agua, da gestdo da qualidade
da agua e ao nivel do controle das fontes poluidoras.
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Quadro 2.2 - Medidas e acgdes propostas no ambito da Qualidade do Ambiente

Medidas AccBes Pnondaije Instﬂmgoes Custo Estimado | _. Font_es (o[} Area_
Execucao envolvidas Financiamento | abrangida

Ordenamento e Sinalizacao dos limites da area de proteccéo Projecto — 2.000 a POR-N Toda a
. Curto Prazo ARH-N .
controlo do acesso ambiental. 3.000 euros albufeira
Slnallzagao do p_Iarj_o (_ie agua, acompanhada da Curto Prazo ARH-N VNE POR-N
colocacdo de painéis informativos
Aferi¢éo das cargas de Elaborac¢éo de um estudo destinado a aferir as Curto Prazo ARH-N 25.000 euros POR-N Toda a
poluentes afluentes @ | cargas dos principais poluentes de origem difusa e bacia da
albufeira e avaliagédo topica afluentes a albufeira a partir da bacia albufeira
da evolugao da hidrogréfica do Ave
ualidade da agua da . -
?nesma g Elaboracdo de um estudo destinado a efectuar o Médio Prazo ARH-N 10.000 euros POR-N
balanco massico de poluentes de origem difusa e
topica afluentes a albufeira a partir da bacia
hidrogréafica do Ave
Minimizagao das Execucgéo de accdes de formacgéo dirigidas aos Curto Prazo ARH-N 15.000 euros PRODER
fontes poluidoras responsaveis pelas exploracdes agricolas e DRAP-N
agropecuarias. .
Fiscalizacdo e controlo das fontes poluidoras Vigéncia do ARH-N 5 000 euros/ano PRODER
(existentes e futuras). Plano

ARH-N — Administracdo da Regido Hidrografica do Norte.

DRAP-N — Direccéo Regional de Agricultura e Pescas do Norte.

VNE — Valor ndo estimado; a determinar depois de levantamento das necessidades.
POR-N — Plano Operacional da Regiao Norte, ON.2 — O Novo Norte.

PRODER — Programa de Desenvolvimento Rural.
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2.3.

CONSERVACAO DA NATUREZA

As medidas interventivas que se deverdo desenvolver no ambito do POAE aplicam-se as Zonas de
Proteccao Ecoldgica e correspondem ao plano de intervencao da zona considerada. Assim
propde-se:

e Arequalificacdo da area de bidtopo ripicola considerada;

A redefinicdo dos limites, proteccdo e gestdo das manchas mais conservadas das éareas
“Carvalhal 1" e “Carvalhal 2” (Figura 2.1);

e Areconstituicdo, proteccao e gestao do biétopo carvalhal na area “Matos” (Figura 2.1);
e Proteccgdo e gestdo da area “Afloramentos Rochosos”;

e Criacdo de trilhos pedestres e de um centro de educacdo ambiental e fomento do turismo da
natureza.

Em relacdo a area da albufeira recomenda-se ainda a realizacdo da monitorizacdo da qualidade
da agua, das comunidades de macroinvertebrados aquaticos e peixes continentais.

Requalificacao do bidtopo ripicola

A requalificacdo da galeria ripicola devera envolver:

O estudo da linha de agua considerada e localizacdo das zonas de galeria ripicola a
requalificar;

e Caracterizagdo das comunidades de ictiofauna e macroinvertebrados ao longo da linha de agua
de forma a estimar a qualidade ambiental da mesma;

e Determinacgéo das fontes de degradagéo do meio aquatico;
e Execucado de um plano de requalificacao do meio aquatico e galeria ripicola;

o A replantacdo dos trocos de galeria ripicola que apresentem maior degradacdo com
exemplares de porte arboreo tipicos dos bidtopos ripicolas autéctones presentes na area de
estudo;

e Actuacao junto das fontes de contaminacao do meio aquatico de forma a melhorar a qualidade
do mesmo;

e Delineamento de planos de monitorizacdo de flora, ictiofauna e macroinvertebrados;

Monitorizacdo e acompanhamento das areas replantadas e comunidades de ictiofauna e
macroinvertebrados;

Gestdo das areas “Carvalhal 1" e “Carvalhal 2”

Como foi referido anteriormente as areas de bidtopo “Carvalhal” presentes na area de estudo
correspondem a pequenas manchas enquadradas em ambiente fortemente degradado.
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Figura 2.1 - Identificagcdo de areas a serem alvo de medidas de gestédo
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Classificacdo das areas do POAE
- Afloramento Rochoso - Misto (Pinhal+Eucaliptal) Ripicola
- Agricola Eucaliptal - Urbano
- Carvalhal - Matos - Albufeira

P Finhal Misto (Matos-+Eucaliptal)
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A é&rea “Carvalhal 1” surge numa zona fortemente intervencionada. Este local corresponde a uma
area de transicdo entre 0 meio urbano e meio rural, apresenta fontes de perturbagéo variadas e
dificilmente sera expandida. Devido ao elevado grau de perturbacéo das zonas envolventes a area
“Carvalhal 1" o elenco faunistico apresenta-se empobrecido em relagédo ao esperado num biétopo
de “Carvalhal” climacico em bom estado de conservacédo. Nao obstante, dado o seu valor do ponto
de vista da ecologia, heterogeneidade e diversidade, e paisagista considera-se relevante a
conservacdo desta area nos limites apresentados na carta de bidtopos do POAE (Fase 2).

A area “Carvalhal 2” surge numa zona fortemente intervencionada. Apesar da perturbacédo ser
menor do que a presente na area “Carvalhal 1" também apresenta alguma pressé@o urbana, e
surge nas imediacBes de producdes florestais de pinheiro e eucalipto. Contrariamente a area
“Carvalhal 1” esta mancha apresenta-se mais heterogénea, com zonas de carvalhal em estado
climéacico bem preservado e zonas em que o carvalhal apresenta maiores indicios de perturbacgéo.
Desta forma, considera-se imperativa a delimitacdo das manchas de carvalhal melhor

preservadas.

Tendo em conta o grande interesse da area de estudo para o desenvolvimento do turismo e a
natureza das areas da regido envolvente, os limites da area “Carvalhal 2" dificilmente serdo
expandidos. Assim, no ambito da preservacgdo de um elevado valor ecolégico autoctone e aumento
da sua representatividade na area de estudo, recomenda-se que sejam preservadas as manchas
de carvalhal em melhor estado de conservagédo e sugere-se o sacrificio das areas em limitrofes em
gue o carvalhal apresente fortes indicios de degradacdo em prole do desenvolvimento turistico
desde que como medida de compensacao seja replantada uma area 3x superior a afectada numa
zona de “Matos” a determinar.

Este plano de intervencéo implicara:
e Caracterizagdo das areas “Carvalhal 1" e “Carvalhal 2”;

e Delineamento das manchas de carvalhal melhor preservadas na area “Carvalhal 2" e das areas
sacrificaveis;

e Andlise do plano estratégico de desenvolvimento turistico determinacdo das areas de
“Carvalhal 2" afectadas e execucao do plano de recriagdo do biotopo “Carvalhal” e localizacao
das areas a intervencionar;

e Aplicacédo do plano de recriac@o das areas do biétopo “Carvalhal”;
e Acompanhamento do desenvolvimento das areas recriadas ao longo do tempo;
e Recriagéo, proteccao e gestédo do bidtopo “Carvalhal” em &reas de “Matos”

A atribuicao do estatuto de Zona de Protec¢éo Ecoldgica a areas de biotopo “Matos” baseou-se no
facto destas areas surgirem em locais pouco perturbados e, como tal, poderem ser utilizadas para
a recuperacao do bidtopo “Carvalhal”.

Este bi6étopo nédo so6 representa um importante valor do ponto de vista da conservacao da natureza
como tem um elevado valor paisagistico que valoriza o sector turistico nas zonas envolventes.
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A recriacdo do bidtopo “Carvalhal” devera ser efectuada como medida de compensacdo da
ocupacao de zonas de carvalhal na area “Carvalhal 2" que se apresentem degradadas, e como
medida de valorizacdo dos valores naturais presentes na area de estudo no ambito do POAE. A
implementacdo desta medida devera recorrer a limpeza dos matos, isolamento de areas
desmatadas com redes, de forma a evitar o pastoreio, replantacdo das principais espécies
arbdreas dominantes no biotopo “Carvalhal” e acompanhamento das areas recriadas para tal as
accdes devem ser:

e Elaboracdo de um plano de recriacdo de areas de “Carvalhal’ nas areas de “Matos” faseado
com base no emparcelamento da area de matos e em varias acc¢des de cultivo de carvalhos de
forma a aumentar o sucesso do mesmo;

e Aplicacé@o do plano de recriac@o das areas de “Carvalhal” em zonas de “Matos”;

e Elaboracdo dos planos de monitorizagdo das novas areas de “Carvalhal” e das areas
“Carvalhal 1" e “Carvalhal 2” tendo em conta os novos limites;

Monitorizacao das respectivas areas;
Proteccao da area de “Afloramento Rochoso”

Sendo um bi6étopo em regressdo que reune boas condi¢cdes para albergar um rico elenco
faunistico os Afloramentos Rochosos devem ser preservados e evitada a perturbacéo das zonas
mais importantes para as aves. Para garantir a qualidade destas areas ao longo do tempo, e
actuar de forma a inverter possiveis cenéarios de degradacdo ambiental, devera ser mantido um
acompanhamento periddico da area. Assim, as acc¢des envolvidas na aplicacdo desta medida sé&o:

e Caracterizagdo de uma situacao de referéncia da area de “Afloramento Rochoso”;

o Elaboracdo dos planos de monitorizacdo dos valores faunisticos e floristicos presentes na area
de estudo;

e Monitorizagdo dos valores fauniscos e floristicos presentes na mesma.

Criacao de trilhos pedestres e de um centro de educagdo ambiental e fomento do turismo
da natureza

No ambito do desenvolvimento turistico e gestédo sustentada das areas mais relevantes do ponto
de vista da conservacdo da natureza recomenda-se que sejam estudados e efectuados trilhos ao
longo das areas de maior relevancia paisagistica. Estes trilhos poderdo abranger parte das areas
de carvalhal presentes na zona de proteccdo da albufeira e das zonas onde sera recriado o
biétopo “Carvalhal’. Neste caso, ao longo do percurso poderdo ser dispostas placas explicativas
com informacgé&o sobre o projecto de recriagéo e processos utilizados.

Também devera ser criado um centro de educagdo ambiental onde, para além da informacéo das
espécies mais embleméaticas passiveis de ocorrer na zona de proteccdo da albufeira, devera
conter informacgéo sobre as espécies exoticas e maleficios associados a sua introducéo, sobre os
projectos de requalificagdo ambiental desenvolvidos na area de estudo e sobre a localizagdo e
particularidades dos percursos pedestres.

As accdes envolvidas para o cumprimento desta medida séo:

e Estudo e definicdo dos trilhos para passeio pedestre;
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o Delimitacao, realizacédo, e marcacao dos trilhos pedestres e respectivas placas informativas;
e Construcéo do centro de educac¢do ambiental;

e Manutencéo do centro de educacdo ambiental e dos trilhos pedestres.

Monitorizacdo da qualidade do meio aquatico na albufeira

Dado o aumento da edificacdo, carga de efluentes, beneficiagdo e fomento do turismo e de
actividades balneares, pesca desportiva e navegacdo, no ambito da manutengéo dos niveis de
gualidade da agua necessarios para garantir a continuagdo dessas praticas e da preservacao da
riqueza natural presente no meio aquatico, torna-se imperativa a monitorizacéo de parametros que
permitam observar variacbes ao longo do tempo e actuar atempadamente de forma a reverter
processos de degradacao gradual da qualidade do ambiente aquatico.

As accdes de monitorizagdo que se recomendam neste ambito prendem-se com o seguimento das
comunidades de ictiofauna, macroinvertebrados e na analise da qualidade da agua e podem ser
enumeradas em:

e Elaboracdo dos planos de monitorizacdo da qualidade da é&gua, macroinvertebrados e
ictiofauna;

e Aplicacéo periodica dos planos de monitorizagdo descritos.

As accdes relativas as intervengdes previstas no ambito do POAE deverdo seguir uma ordem
cronolégica que tenha em consideracdo o seu encadeamento légico e a prioridade das mesmas.
De forma a garantir o sucesso das diversas accdes propostas também devem ser envolvidas
entidades que disponham do conhecimento, logistica e capacidade técnica para a sua realizagédo.

No ambito de uma gestdo dos valores naturais integrada na gestéo turistica, no plano estratégico
de desenvolvimento da zona em que se insere a area integrada no POAE, e nos planos de
europeus de apoio a reflorestacdo de espécies autdctones, o plano de financiamento devera ter
em consideracéo:

A ocupagdo e usos previstos para as diversas areas do POAE incluidas nas Zonas de
Proteccao de Nivel [;

e O aumento da carga de efluentes e humana na zona de proteccéo da albufeira do Ermal;

e O valor acrescido da componente paisagistica nas areas em que o bidtopo “Carvalhal” foi
recriado do ponto de vista do turismo.

e O programa de financiamentos da comunidade europeia para a recuperacdo de floresta
autoctone.

No Quadro seguinte apresenta-se o plano de financiamento das accdes bem como a ordem
relativa dos trabalhos onde € indicado o prazo preconizado para a elaboracédo das acg¢bes, sendo
gue ha algumas que necessariamente dependem da concretizagdo de um conjunto de accgles
prévias.
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Quadro 2.3 - Medidas e ac¢des propostas no &mbito da Conservacao da Natureza

Medidas Accdes Prazo Instituicdes envolvidas Custo previsto | _. Font_es oL —
Financiamento

O estudo da linha de agua considerada e
localizagdo das zonas de galeria ripicola a
requalificar

Caracterizacdo das comunidades de
ictiofauna e macroinvertebrados ao longo
da linha de agua de forma a estimar a
gualidade ambiental da mesma

Determinacgao das fontes de degradagédo do
meio aquatico

Realizacao de um plano de requalificagédo
do meio aquatico e galeria ripicola

A replantagdo dos trogos de galeria ripicola
gue apresentem maior degradacdo com
exemplares de porte arboreo tipicos dos

biotopos ripicolas autdctones presentes na

area de estudo

Actuacéo junto das fontes de contaminacao
do meio aquatico de forma a melhorar a
qualidade do mesmo

Requalificagéo do bidtopo ripicola

Delineamento de planos de monitorizagéo
de flora, ictiofauna e macroinvertebrados

Monitorizagdo e acompanhamento das
areas replantadas e comunidades de
ictiofauna e macroinvertebrados
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Curto Prazo

Curto Prazo

Curto Prazo

Curto, Médio Prazo

Médio Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Longo Prazo

ARH-N/AFN

ARH-N/ AFN

ARH-N/AFN

ARH-N/AFN

ARH-N/AFN

ARH-N/AFN/

Céamara Municipal

AFN

AFN

8.000-10.000€

10.000-13.000€

2.000-3.000€

3.000-5.000€

Consultar viveiros
na area de
estudo

Dependente das
fontes e medidas
a tomar

2.000-3.000€

10.000€-15.000€
por ano

POR-N

POR-N

POR-N

POR-N

POR-N

POVT

POR-N

POR-N
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Medidas Accoes Prazo Instituicdes envolvidas Custo previsto | _. FONIEs de Local
Financiamento

Recriagdo, proteccao e

gestdo do biétopo
“Carvalhal” em éareas de

Gestédo das areas “Carvalhal 1” e “Carvalhal 2”

“Matos”

Caracterizacéo das areas “Carvalhal 1" e
“Carvalhal 2”

Delineamento das manchas de carvalhal

Curto Prazo

melhor preservadas na area “Carvalhal 2" e Curto, Médio Prazo

das areas sacrificaveis

Andlise do plano estratégico de
desenvolvimento turistico determinagao
das éareas de “Carvalhal 2" afectadas e

execuc¢do do plano de recriacéo do bidtopo
“Carvalhal” e localizagao das areas a
intervencionar

Aplicacéo do plano de recriacé@o das areas
do biétopo “Carvalhal”

Acompanhamento do desenvolvimento das
areas recriadas ao longo do tempo

Elaboracdo de um plano de recriagcao de
areas de “Carvalhal” nas areas de “Matos”
faseado com base no emparcelamento da

area de matos e em varias acgdes de
cultivo de carvalhos

Aplicacéo do plano de recriagé@o das areas
de “Carvalhal” em zonas de “Matos”

Médio Prazo

Longo Prazo

Longo Prazo

Curto Prazo

Curto, Médio Prazo

Privados /
Céamara municipal

AFN

Privados
Camara municipal
AFN

8.000-10.000€

2.000-3.000€

2.000-3.000€

Consultar viveiros
na area de
estudo

10.000€-15.000€
por ano

3.000-5.000€

Consultar viveiros
na area de
estudo

< (

PRODER

PRODER

PRODER

PRODER

PRODER

PRODER

PRODER

«¢ leyreale),, @ T [eyjeale), sealy

+SOIBN, Baly

Vol_lll_ProgExecucao_E17109_F3_POA_PEXC_003_d | 19




Medidas Accdes Prazo Instituicdes envolvidas Custo previsto | _. Font_es oL —
Financiamento

< S PRODER
Elaboracéo dos planos de monitoriza¢ao
das novas areas de “Carvalhal” e das areas .
“Carvalhal 1” e “Carvalhal 2” tendo em Médio Prazo 2.000-3.000€
conta os novos limites
Monitorizagdo das respectivas areas PRODER
Longo Prazo 10.000€-15.000€
por ano
oo Caracterizacdo de uma situagéo de PRODER
g é referéncia da area de “Afloramento Curto Prazo 3.000-5.000€ >
G Rochoso” 8
© g S
< ~ o
Elaboracéo dos planos de monitorizagdo A . PRODER o =
T8 ; o - =
S5 dos valores faunisticos e floristicos Curto, Médio Prazo AFN/Camara Municipal 2.000-3.000€ 2 %
SE presentes na area de estudo c 3
O =)
°2 Monitorizagao dos valores fauniscos e Médio Prazo 10.000€-15.000€ PRODER 5]
e floristicos presentes na mesma por ano
o . . . i
e % Estudo e defini¢do dos trilhos para passeio Curto Prazo 3.000-5.000€ POR-N
52 pedestre N
[}
g “g © Delimitacéo, realizagdo, e marcagdo dos POR-N §
o N trilhos pedestres e respectivas placas Curto, Médio Prazo 3.000-5.000€ o
ges informativas g
é % E Dependente da POR-N g
@ % © Construcao do centro de educacao o N . . P @
Q © 5 bi Médio Prazo Camara Municipal/ Turismo de Portugal ~ estrutura do 0
0 9 o ambiental difici e
.8 zg £ ediricio g_
= © .2
595 Dependente do POR-N ;
83 % ndmero e tipo de s
o © =1 3 i ini =
8 K Manutenc&o do centro de educagédo Longo Prazo trllhos_ deflnlslos e o)
g o ambiental e dos trilhos pedestres da dimenséo e s
5 g equipamgr_ltos do
o edificio

N
o
<
S
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. - o . : Fontes de Local
Medidas Accdes Prazo InstituicBes envolvidas Custo previsto | _. .

Financiamento

3 'é Elaboragédo dos planos de monitorizagdo da POR-N
o f : 9 ;
§ o © g Qualidade daagua, macroinvertebrados e Curto Prazo ARH-N/AFN 2.000-3.000€ > N
& © g g ictiofauna seguindo os protocolos definidos g9
No =5 pelo INAG To
R Ca
=Eoc oo . = T - - e
5= ® Apllcagao_ pe_rlodlga dos p_Ianos de Curto, Médio Prazo ARH-N/AEN 10.000€-15.000€ POR-N
=1 monitorizagédo descritos por ano

ARH-N — Administra¢do da Regido Hidrografica do Norte.

AFN — Autoridade Florestal Nacional

POR-N — Plano Operacional da Regi&o Norte, ON.2 — O Novo Norte,
PRODER — Programa de Desenvolvimento Rural.

POVT — Programa Operacional Tematico Valorizagao do Territério 2007-2013.
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2.4.

TURISMO E LAZER

As medidas e acg¢bes propostas no ambito das areas de recreio e lazer e plano de agua
apresentam-se no Quadro 2.4. e derivam das opcoes estratégicas do plano.

No que concerne ao prazo de execucdo considerou-se como acc¢des de curto prazo as referentes
a sinalizacédo do plano de 4gua e a elaboracao do folheto informativo e as restantes de médio
prazo.

No que se refere as zonas de recreio e lazer considera-se que estas deverao igualmente ser alvo
de intervencdes nomeadamente:

a) Colocacéo de painéis informativos;

b) Criacdo de equipamentos de apoio a saber:

e Colocacéo de recipientes de deposicao de residuos solidos;
e Criacdo de estacionamentos néo regularizados;

e Colocacéao de infra-estruturas sanitarias;

e Colocacgéo de mobiliario de apoio a parque de merendas.

Tendo em conta que a colocac¢é@o dos painéis informativos esta dependente da concretiza¢do dos
espacos apenas se apresenta o custo estimado dos painéis, que varia entre os 400 e os 600
euros.

Tendo em conta que o equipamento associado as zonas de recreio e lazer esta dependente do
promotor das mesmas nédo é apresentado qualquer valor.

Quadro 2.4 - Medidas e acgdes propostas no d&mbito do Turismo e Lazer

. - Prioridade | Entidades Fontes de
Medidas Accdes ~ . . .
Execucao | envolvidas Financiamento

Promocéo Implementacgéo de sinalizacéo turistica e = Curto Prazo Cémara POR-N
turistica da dos limites do POAE Municipal /
Albufeira . . Privados

Desenvolvimento de um plano de Médio Prazo POR-N

percursos pedestres, incluindo a
sinalizag&o dos trilhos

Elaboracéo de folheto informativo Curto Prazo POR-N
Beneficiacédo das Criacdo de estacionamentos nao Médio Prazo Cémara POVT
zonas de recreio regularizados Municipal/
balnear e criagao N . . . Privados
de novas areas Colocacao de recipientes de deposicdo = Médio Prazo POVT

de lazer

de residuos soélidos

Colocacao de infra-estruturas sanitarias = Médio Prazo POVT

POR-N — Plano Operacional da Regi&o Norte, ON.2 — O Novo Norte,

POVT — Programa Operacional Tematico Valorizagéo do Territério 2007-2013.
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