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1. INTRODUÇÃO  

O Programa de Execução e o Plano de Financiamento correspondem a documentos que 
fazem parte integrante do Plano de Ordenamento da Albufeira das Fronhas (POAF). 
 
O Programa de Execução contém disposições indicativas sobre as principais projectos a 
realizar, uma estimativa dos seus custos e o seu escalonamento temporal para o 
horizonte temporal do POAF. O Plano de Financiamento contém uma identificação das 
fontes de financiamento disponíveis para a implementação desses projectos. 
 
Dada a especificidade destes documentos, a compreensão e interpretação do seu 
conteúdo não dispensa a consulta dos restantes elementos entregues nesta 4ª fase do 
POAF, nomeadamente: 
 

• do Relatório (que sintetiza as principais medidas, indicações e disposições 
adoptadas no Plano e fundamenta as intervenções delineadas para a área de 
intervenção do POAF) e 

• do Regulamento (onde consta o regime deste plano especial de ordenamento do 
território).  
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2. PROGRAMA DE EXECUÇÃO 

2.1 Introdução 

A estratégia de desenvolvimento proposta para a área de intervenção do POAF preconiza 
um conjunto de objectivos de índole estratégica, operacional e de sustentabilidade e 
considera a necessidade de concentrar estrategicamente o investimento, em três 
domínios prioritários de desenvolvimento que correspondem a: 
 
 
� Salvaguarda dos usos principais da Albufeira 

Neste domínio identifica-se a “recuperação e prevenção da qualidade da água” como 
área de desenvolvimento estratégico. 

 
 

� Protecção e Valorização de Ecossistemas 

Onde se destacam como áreas de desenvolvimento estratégico a  “promoção da 
qualidade dos ecossistemas e da biodiversidade, em geral”, a “conservação de 
habitats” e a “promoção da educação ambiental”. 

 
 
� Definição e Compatibilização dos usos secundários d a Albufeira 

Onde se identifica como área de desenvolvimento estratégico a “definição e 
compatibilização de actividades associadas ao recreio, lazer e turismo” e em 
particular, associadas ao usufruto do plano de água. 

 
 
O Programa de Execução agora apresentado, encontra-se organizado e estruturado de 
acordo com esses três domínios prioritários de intervenção os quais se desagregam em 
Programas, no âmbito dos quais é definido um conjunto de projectos a desenvolver, para 
o horizonte temporal do POAF (10 anos). 
 
A concretização e consolidação desses projectos constituem-se como factores 
indispensáveis para assegurar a superação dos constrangimentos existentes e promover 
o potencial endógeno da albufeira e sua envolvente imediata. 
 
No entanto, e pela importância que assumem no âmbito da estratégia delimitada no 
POAF, a execução desses projectos deve ser executada de forma coerente e 
complementar.  
 
Esta corresponde a uma estratégia indispensável para implementar o objectivo 
estratégico de transformar a área de intervenção do POAF, numa área competitiva não 
só a nível local, mas também a nível regional. 
 
Por esse motivo, a maior parte desses projectos acaba por se constituir como objectivos 
a desenvolver a curto prazo (2008 – 2011). 
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A previsão de orçamento apresentada corresponde a uma estimativa dos custos das 
intervenções de iniciativa pública previstas, e teve por base metodologias, obras e 
intervenções similares. Baseia-se ainda em preços de mercado para o corrente ano 
(2008). 
 
Essa estimativa aponta para um orçamento na ordem dos 1 868 000,00 €, distribuídos ao 
longo do período de vigência do POAF. 
 
O gráfico seguinte apresenta a repartição global desse investimento, de acordo com os 
três Domínios Prioritários de Desenvolvimento. 
 

(470 000,00€) 
25%

(490 000,00€) 
26%

( 908 000,00€)
49%

Salvaguarda dos usos principais da Albufeira

Protecção e Valorização de Ecossistemas

Definição e Compatibilização dos Usos Secundários

 
Nota: No caso do 3º Domínio Prioritário de Desenvolvimento (“Definição e compatibilização dos usos 

secundários”) excluem-se os investimentos associados às áreas de aptidão recreativa e às 
infraestruturas de apoio ao recreio náutico cujo investimento não foi estimado pois depende de um 
conjunto diverso de factores impossíveis de quantificar, de momento. 

 
 
Face à especificidade da área de intervenção, e à estratégia de desenvolvimento 
delineada para essa área, esse investimento deverá centrar-se na salvaguarda dos usos 
principais da albufeira, aspecto essencial para a protecção e valorização dos 
ecossistemas e também indispensável para a promoção das actividades secundárias na 
albufeira. 
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2.2 Domínios Prioritários de Desenvolvimento 

2.2.1 Salvaguarda dos Usos Principais da Albufeira 

EXECUÇÃO 
(ANOS) 

DOMÍNIO DE ACTUAÇÃO 
PREVISÃO DE 
ORÇAMENTO 

(€) A curto 
prazo médio longo

 1. SALVAGUARDA DOS USOS PRINCIPAIS DA ALBUFEIRA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Programa 1.1 – Recuperação e Prevenção da Qualidade d a Água  

Projecto 1.1.1 – Implementação de medidas de protecção e recuperação das áreas com 
sensibilidade ecológica  

Ver Programa 
2.1           

Descrição: Identificação das áreas com sensibilidade ecológica e implementação de medidas de protecção e 
recuperação adequadas à especificidade de cada uma dessas áreas. As áreas com potencial risco de erosão deverão 
ainda ser objecto de um programa específico de valorização do coberto vegetal e de retenção de solos 

Projecto 1.1.2 – Identificação das fontes de poluição dos recursos hídricos  50 000,00           

Descrição: Aprofundamento do levantamento, inventariação e caracterização das fontes de poluição de origem 
doméstica, industrial e difusa, existentes na área de intervenção do POAF e na bacia drenante 

Projecto 1.1.3 – Aumento dos níveis de cobertura e de eficiência dos sistemas de 
abastecimento de água 

500 000,00           

Descrição: Levantamento e caracterização dos sistemas de captação existentes na área de intervenção do POAF, 
avaliação da qualidade de água captada e introdução de medidas correctivas 

Projecto 1.1.4 – Aumento dos níveis de cobertura e de eficiência dos sistemas de 
recolha e tratamento de águas residuais domésticas e industriais 

100 000,00           

Descrição: Elaboração de um Plano Director de Saneamento para os 11 aglomerados integrados na área de 
intervenção  

Projecto 1.1.5 – Delimitação de perímetros de protecção das captações subterrâneas e 
captações superficiais para consumo humano  

30 000,00           

Descrição: Implementação de medidas de protecção (ex.: vedação e impermeabilização em terra e colocação de 
bóias de sinalização no plano de água) na envolvente às captações subterrâneas e superficiais, destinadas a 
consumo humano, de acordo com o estipulado na legislação em vigor 

Projecto 1.1.6 – Sensibilização do uso de fertilizantes químicos e de boas práticas 
agrícolas e florestais  

8 000,00           

Descrição: Implementação de um programa de sensibilização e formação dos agricultores para as praticas 
compatíveis com a manutenção da qualidade da água da albufeira 

Programa 1.2 – Plano de Monitorização 

Projecto 1.2.1 – Monitorização da qualidade da água  200 000,00           

Descrição: Implementação do Plano de Monitorização que inclui as redes hidrométricas, sedimentológica, qualidade 
das origens de água superficiais e subterrâneas destinadas à produção de água para consumo humano, ciprinídeos, 
águas balneares, qualidade ecológica da água e evolução da qualidade da água 

Projecto 1.2.2 – Monitorização do estado de funcionamento das infraestruturas de 
saneamento existentes (Sail e Maladão) 

 

20 000,00 
          

Descrição: Avaliação do estado de conservação e de funcionamento das infraestruturas existentes na área de 
intervenção do POAF. Auditorias externas de 3 em 3 anos ao seu estado de conservação com avaliação dos danos 
analíticos obrigatórios de responsabilidade da entidade gestora 
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2.2.2 Protecção e Valorização dos Ecossistemas  

EXECUÇÃO 
(ANOS) 

DOMÍNIO DE ACTUAÇÃO 
PREVISÃO DE 
ORÇAMENTO 

(€) A curto 
prazo médio longo

 2. PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Programa 2.1 – Promoção da Qualidade dos Ecossistemas e da Biodiversidade, em Geral  

Projecto 2.1.1 - Controle e eliminação dos povoamentos de Acácia (Acacia sp.) 75 000,00 

Descrição: Acções de circunscrição das áreas colonizadas e de eliminação desses povoamentos através da 
aplicação de herbicidas sistémicos na superfície de corte. Limpeza selectiva das margens, nomeadamente para 
controlar plantas invasoras de modo a incentivar o crescimento de um estrato arbustivo mais diversificado. 
Plantações de substituição 

Projecto 2.1.2 - Reconversão de áreas florestais 100 000,00 

Descrição: Identificação de áreas florestais com essas características e desenvolvimento de acções de reconversão 
dos povoamentos e acções de reforço da faixa ripícola com espécies arbóreas e arbustivas autóctones. Acções de 
sensibilização de boas práticas florestais 

Projecto 2.1.3 - Recuperação de áreas de variação de interníveis de declive suave 100 000,00 

Descrição: Acções de recuperação ambiental e paisagística 

Projecto 2.1.4 - Implementação de medidas de prevenção e combate a fogos  
florestais  e promoção de campanhas de sensibilização junto à 
população local 

30 000,00 

Descrição: Implantação de estruturas adequadas à vigilância, detecção e combate a incêndios florestais, 
nomeadamente postos de vigia, caminhos, corta-fogos e aceiros; campanhas de sensibilização referentes à limpeza 
de matos e abertura de caminhos e à adopção de medidas preventivas. Elaboração de um estudo da rede viária com 
soluções para abastecimento das viaturas de combate aos incêndios 

Programa 2.2 – Conservação de Habitats  

Projecto 2.2.1 – Recuperação e conservação da vegetação ripícola 50 000,00 

Descrição: Limpeza selectiva das margens; recuperação e manutenção e/ou plantação de espécies autóctones  

Projecto 2.2.2 – Conservação da ictiofauna  50 000,00 

Descrição: Avaliação anual do estado de conservação/quantidade das populações piscícolas, em especial das 
populações autóctones .Introdução de condicionamentos às actividades secundárias, sobretudo nas zonas de valor 
ecológico (ex.: interditando a navegação a motor) 

(cont.) 
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(cont.) 

EXECUÇÃO 
(ANOS) 

DOMÍNIO DE ACTUAÇÃO 
PREVISÃO DE 
ORÇAMENTO 

(€) A curto 
prazo médio longo

 2. PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS (CONT.)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Programa 2.3 – Promoção da Educação Ambiental  

Projecto 2.3.1 – Sensibilização da população residente e sazonal 50 000,00 

Descrição: Campanhas de sensibilização e divulgação dos recursos existentes e da importância e necessidade da 
sua preservação; concepção e implementação de sinalética informativa nas zonas de valor ecológico 

Programa 2.4 – Plano de Monitorização 

Projecto 2.4.1 – Monitorização das acções de promoção da qualidade dos 
ecossistemas e da biodiversidade e da conservação de habitats   

15 000,00           

Descrição: Avaliação do efeito das medidas apontadas no POAF ao nível dos Programas 2.1 e 2.2  

 
 
 
2.2.3 Definição e Compatibilização dos Usos Secundá rios  

EXECUÇÃO 
(ANOS) 

DOMÍNIO DE ACTUAÇÃO 
PREVISÃO DE 
ORÇAMENTO 

(€) A curto  
prazo médio longo  

 3. DEFINIÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS USOS SECUNDÁRIOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Programa 3.1 – Recuperação de Espaços Urbanos  

Projecto 3.1.1 – Recuperação do aglomerado de Fronhas 80 000,00 (1)           

Projecto 3.1.2 – Recuperação do aglomerado de Sail 90 000,00 (1)           

Descrição: Elaboração de um Plano de Pormenor ou de Urbanização. Objectivo: desenvolvimento de uma 
intervenção integrada de recuperação, requalificação e revitalização urbana, com o objectivo de criar um espaço 
urbano atractivo complementar dos restantes investimentos que se pretendem para a a albufeira e zona envolvente 

Programa 3.2 – Criação de Áreas de aptidão recreativ a   

Projecto 3.2.1 – Área de aptidão recreativa de Fronhas 1  (2)           

Projecto 3.2.2 – Área de aptidão recreativa de Fronhas 2 (2)           

Projecto 3.2.3 – Área de aptidão recreativa de Sail (2)           

Projecto 3.2.4 – Área de aptidão recreativa da Roda (2)           

Projecto 3.2.5 – Área de aptidão recreativa do Maladão (2)           

Descrição: Elaboração de um PMOT. Objectivo: criação de espaços com vocação privilegiada para a estadia, recreio 
e lazer   
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(cont.) 

EXECUÇÃO 
(ANOS) 

DOMÍNIO DE ACTUAÇÃO 
PREVISÃO DE 
ORÇAMENTO 

(€) A curto  
prazo médio longo

 3. DEFINIÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS USOS SECUNDÁRIOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Programa 3.3 – Área de aptidão turística  

Projecto 3.3.1 – Plano de Pormenor do Parque do Alva (em curso) (3)           

Programa 3.4 – Infraestruturas de Apoio ao Recreio N áutico  

Projecto 3.4.1 – Centro Náutico em Fronhas (AAR de Fronhas 1) (4) 

Projecto 3.4.2 – Embarcadouro em Sail (AAR de Sail) (4) 

Projecto 3.4.3 – Ponto de Acostagem a SE do aglomerado de Fronhas  (4)           

Projecto 3.4.4 – Ponto de Acostagem na Roda (PP do Parque do Alva) (3)           

Descrição: Implantação, no plano de água, de infraestruturas vocacionadas para prestar apoio à náutica de recreio 

Programa 3.5 – Ordenamento das Zonas de Navegação 

Projecto 3.5.1 – Remoção de elementos submersos no plano de água 50 000,00 

Descrição: demolição do tabuleiro da antiga ponte de Vale de Espinho e remoção das árvores existentes no plano de 
água. Vigilância da zona para actividades nauticas de competição. Identificação dos “furados” e acções de selagem 
dos mesmos 

Projecto 3.5.2 – Sinalização e acções de manutenção dessa sinalética 20 000,00 

Descrição: colocação de bóias de sinalização para demarcar as zonas de navegação interdita e a presença de 
obstáculos à navegação (ex.: pilares das pontes). Colocação de placas informativas em locais estratégicos a definir, 
em terra. Manutenção dessa sinalética 

Projecto 3.5.3 – Fiscalização da actividade de náutica de recreio 30 000,00           

Descrição: Implementação de medidas de fiscalização 

Programa 3.6 – Divulgação e Promoção Turística  

Projecto 3.6.1 – Edição de desdobráveis, cartazes e panfletos de promoção turística 20 000,00           

Descrição: Edição de desdobráveis, cartazes e panfletos de promoção turística 

Projecto 3.6.2 – Implementação de sinalização informativa e interpretativa 30 000,00           

Descrição: Implementação de sinaléptica de apoio à actividade turística nomeadamente nas áreas de aptidão 
recreativa, nos aglomerados integrados na área em estudo e principais caminhos de acesso à albufeira 

Projecto 3.6.3 – Implantação de três postos de turismo para divulgação turística  150 000,00           

Descrição: Implantação de três postos de turismo em locais privilegiados da área de intervenção, para divulgação 
turística (Fronhas, Sail e Maladão) 
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(cont.) 

EXECUÇÃO 
(ANOS) 

DOMÍNIO DE ACTUAÇÃO 
PREVISÃO DE 
ORÇAMENTO 

(€) A curto  
prazo médio longo

 3. DEFINIÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS USOS SECUNDÁRIOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Programa 3.7 – Plano de Monitorização  

Projecto 3.7.1 – Monitorização da utilização turístico-recreativa da albufeira 20 000,00           

Descrição: monitorização das visitas e dos seus impactes sobre os valores naturais e estrutura socioeconómica 

Nota:  (1) – estimativa para elaboração de PMOT 
(2) – o orçamento está dependente do projecto, dos trabalhos que irá envolver e do custo das estruturas e das infraestruturas 
associadas 
(3) – Plano de Pormenor do Parque do Alva (em curso). O ponto de acostagem deverá estar integrado nesse plano 
(4) - o orçamento está dependente do tipo de material utilizado, da sua capacidade, dos serviços que irá integrar e da tipologia 
das estruturas e infraestruturas associadas 
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3. PLANO DE FINANCIAMENTO 

O Plano de Financiamento tem fundamentalmente como objectivo a identificação dos 
meios de financiamento disponíveis para a implementação dos projectos atrás 
mencionados. 
 
Esses meios de financiamento correspondem nomeadamente, aos fundos da 
Administração Central (ex.: o PIDDAC) e da Administração Local (Fundos das 
Autarquias) e aos fundos provenientes de entidades privadas, podendo ainda ser 
assegurado pelo recurso aos Programas Operacionais que integram o Quadro de 
Referência Estratégico Nacional (QREN 2007-2013). 
 
Neste âmbito, e para a área em estudo, deverão ser considerados os Programas 
Operacionais Temáticos (que incidem sobre o potencial humano, os factores de 
competitividade da economia e a valorização do território) e fundamentalmente, o 
Programa Operacional Regional do Centro.  
 
Em termos de financiamento, cada Programa Operacional beneficia apenas de um fundo 
(excepto no caso particular de FEDER/Fundo de Coesão). Por esse motivo, os 
Programas Operacionais Temáticos - Potencial Humano, Factores de Competitividade e 
Valorização do Território são co-financiados, respectivamente, pelo Fundo Social 
Europeu (FSE), pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e, 
conjuntamente, pelo FEDER e Fundo de Coesão.  O Programa Operacional Regional 
Centro é co-financiado pelo FEDER. 
 
Em termos de elegibilidade a Região Centro é integrada no Objectivo Convergência que 
corresponde a um objectivo prioritário para a intervenção dos fundos.  Este objectivo tem 
como meta, a melhoria das condições de crescimento e de emprego das regiões menos 
desenvolvidas.  
 
Quanto à repartição desse investimento, os investimentos públicos estatais deverão 
fundamentalmente incidir sobre as intervenções mais globalizantes que correspondem 
principalmente aos projectos integradas no 1º e 2º Domínio Prioritário de 
Desenvolvimento (“Salvaguarda dos usos principais da Albufeira” e “Protecção e 
Valorização dos Ecossistemas”) e que dizem respeito a grandes intervenções públicas a 
desenvolver ao longo do horizonte do plano (ver Quadro 1). 
 
Para o 2º Domínio Prioritário de Desenvolvimento (“Protecção e Valorização dos 
Ecossistemas”) é ainda possível considerar apoios privados no âmbito da Lei do 
Mecenato ambiental e educacional. 
 
Esses investimentos públicos deverão incidir ainda sobre o 3º Domínio Prioritário de 
Desenvolvimento (“Definição e Compatibilização dos Usos Secundários”), principalmente 
ao nível da criação de áreas próprias para o desenvolvimento das actividades turístico-
recreativas e sua monitorização e do ordenamento das zonas de navegação (ver  
Quadro 1). 
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Os investimentos por parte da autarquia de Arganil deverão corresponder a projectos 
mais localizados, fundamentalmente os integrados no 3º Domínio Prioritário de 
Desenvolvimento (“Definição e Compatibilização dos Usos Secundários”) nomeadamente 
os que envolvem as áreas de aptidão recreativa, as infraestruturas de apoio ao recreio 
náutico, a recuperação dos aglomerados de Fronhas e Sail (*) e a divulgação e promoção 
turística dessa zona. 
 
Pela importância que se revestem para a promoção da área em estudo, esses 
investimentos deverão corresponder a intervenções a desenvolver a curto e médio prazo. 
 
Ao nível do investimento privado (Quadro 1), este deverá incidir fundamentalmente sobre 
o 3º Domínio Prioritário de Desenvolvimento (“Definição e Compatibilização dos Usos 
Secundários”), onde o turismo e as actividades de recreio e lazer desempenham um 
papel primordial e para os quais existem sistemas de incentivos nacionais próprios. Neste 
âmbito, deverão ainda ser privilegiadas as parcerias público – privadas.  
 
Esses investimentos, tal como já referido anteriormente, deverão corresponder a 
intervenções a desenvolver a curto prazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota - (*): não se encontram previstos projectos deste tipo para o Concelho de Vila Nova de Poiares 
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Quadro 1 – Entidades Intervenientes 
 

DOMÍNIO DE ACTUAÇÃO  

1. SALVAGUARDA DOS USOS PRINCIPAIS DA ALBUFEIRA  ENTIDADES INTERVENIENTES 

Programa 1.1 – Recuperação e Prevenção da Qualidade d a Água 

Programa 1.2 – Plano de Monitorização  

Administração de Recursos Hídricos do 
Centro (ARH-C) 

  

2. PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS ENTIDADES INTERVENIENTES 

Programa 2.1 – Promoção da Qualidade dos Ecossistemas e da 
Biodiversidade em Geral 

Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDR CENTRO)  

Câmaras Municipais   

Organizações não Governamentais 
(ONG) 

Privados 

Programa 2.2 – Conservação de Habitats  Instituto da Conservação da Natureza e 
Biodiversidade (ICNB) 

Administração de Recursos Hídricos do 
Centro (ARH-C) 

Programa 2.3 – Promoção da Educação Ambiental  Câmaras Municipais  

Organizações Não Governamentais 
(ONG) 

Programa 2.4 – Plano de Monitorização Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDR CENTRO)   

Administração de Recursos Hídricos do 
Centro (ARH-C) 

(cont.) 
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(cont.) 
 
 

DOMÍNIO DE ACTUAÇÃO  

3. DEFINIÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS USOS SECUNDÁRIOS ENTIDADES INTERVENIENTES 

Programa 3.1 – Recuperação de Espaços Urbanos Câmaras Municipais 

Programa 3.2 – Criação de Áreas de aptidão recreativ a Câmaras Municipais  

Privados  

Programa 3.3 – Área de aptidão turística  Privado 

Programa 3.4 – Infraestruturas de Apoio ao Recreio N áutico Câmaras Municipais  

Privados  

Programa 3.5 – Ordenamento das zonas de navegação Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDR CENTRO)        

Administração de Recursos Hídricos do 
Centro (ARH-C) 

Instituto da Água (INAG) 

Serviço de Protecção da Natureza e do 
Ambiente (SEPNA) 

Programa 3.6 – Divulgação e Promoção Turística Câmaras Municipais 

Programa 3.7 – Plano de Monitorização Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDR CENTRO)  

Administração de Recursos Hídricos do 
Centro (ARH-C) 
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