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1 Programa de Execucao

1.1 Principios e estratégia de intervengées

A operacionalizacdo do POA passa pela execugao de um conjunto de propostas para
a area abrangida pelo Plano, materializaveis em investimentos. Dela decorre a
elaboracdo de um Programa de Investimentos que sistematiza todas as propostas e
enuncia o seu faseamento temporal, bem como a identificacdo das entidades a
envolver na implementacao do Plano de Ordenamento.

Na sequéncia do processo técnico de elaboragdo do POA de Magos procede-se nesta
parte a definicdo dos varios projectos que darao corpo aos objectivos que presidiram a
formulacao do Plano, de que se destaca:

Reabilitagdo do Plano de Agua;

Correcto ordenamento fisico das infra-estruturas;
Equilibrio biofisico;

Valorizagao das potencialidades existentes.

Desta forma o POA ¢é entendido quer como instrumento de ordenamento biofisico e de
proteccdo dos recursos naturais, quer como instrumento de promocdo de
desenvolvimento local e do aproveitamento das distintas potencialidades enddgenas.

1.2 Obras e intervencoes

As seguintes intervengbes sdo objecto de anadlise para efeito de execugdo do
investimento:

Intervencdes no Plano de Agua;
Intervengdes no dmbito das UOPG;
Intervengdes nas infra-estruturas e equipamentos.

1.3 Fontes de financiamento

No que se refere as fontes de financiamento mobilizaveis para viabilizar as propostas
enquadradas pelo presente Plano de Ordenamento, esta aberto um amplo campo de
possibilidades de financiamento dos diversos projectos previstos.
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O Programa Operacional Regional de Lisboa e Vale do Tejo elaborado no ambito do
QREN contém todo o leque dos financiamentos previstos e disponiveis para esta
regido, onde sera possivel encontrar as medidas onde melhor se enquadram as
intervencgdes propostas no ambito do POA de Magos.

Em todo o caso, nao deixa de se referir outras fontes de financiamento, enquadraveis
no perfil dos projectos propostos, nomeadamente o Programa LEADER do Ministério
da Agricultura e o Programa LIFE do Instituto do Ambiente.
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1.4 Quadros

O programa de execugao do POA de Magos ¢ apresentado nos Quadros seguintes:

Quadro 1. Principais intervengdes e entidades responsaveis

pela sua implementacgao e concretizagao.

INTERVENGAO / ACTIVIDADES E:;L%?«I:)siva
1. Intervengdes no Plano de Agua
1.1Dragagem. CCDR-LVT
2. Zonamento do Plano de Agua
2.1 Posto de acostagem e de estacionamento. CCDR-LVT
2.2 Rampa de acesso. CCDR-LVT
2.3 Sinalizagéo do Plano de Agua INAG

3. Zonamento Terrestre

3.1 Espaco natural

3.1.1 Reabilitagdo da vegetagao natural e instalagdo nas
linhas de agua afluentes, de espécies floristicas
adequadas a autodepuragao e a recuperacao das
galerias ripicolas.

3.2 Rede viaria

3.2.1 Reabilitagédo e reconstru¢do de caminhos pedonais,
caminhos ciclaveis/pedonais e caminhos automovel.

3.3 Areas de recreio e lazer

3.3.1 Implementagéo de um passadi¢co de madeira assente
sobre estacaria a ligar as duas margens na zona mais
estreita da albufeira.

3.3.2 Vegetagao - hidrossementeiras pontuais e plantacao de
espécies autoctones.

DGRF, CCDR-LVT

CMSM

CCDR-LVT, CMSM

DGRF, CCDR-LVT

4. Unidade Operativa de Planeamento e Gestao (UOPG)
4.1 UOPG I - Granho Novo.
4.2 UOPG II - Nucleo urbano de Vage Fresca.
4.3 UOPG Ill - Area de recreio e lazer de Vage Fresca.
4.4 UOPG IV - Area de recreio e lazer do Granho Novo.
4.5 UOPG V - Area de recreio e lazer do da Varzea Fresca.

CMSM

CMSM
CCDR-LVT, CMSM

CCDR-LVT, CMSM
CCDR-LVT, CMSM

CMSM - Camara Municipal de Salvaterra de Magos

CCDR-LVT - Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

DGREF - Direcgao Geral dos Recursos Florestais
INAG — Instituto da Agua
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Quadro 2. Principais intervengdes e estimativa de custos associados.

INVESTIMENTO

INTERVENGAO / ACTIVIDADES ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTAL
1. Intervengdes no Plano de Agua
1.1Dragagem. 2.650.000,00€ - - - - 2.650.000,00€
2. Zonamento do Plano de Agua
2.1 Posto de acostagem e de estacionamento. - - 10.100,00€ - - 10.100,00€
2.2 Rampa de acesso. - - 50.000,00€ - - 50.000,00€
2.3 Sinalizacdo do Plano de Agua 5.200,00€ 5.200,00€
3. Zonamento Terrestre
3.1 Espago natural
3.1.1 Reabilitagdo da vegetacao natural e instalagédo
nas linhas de agua afluentes, de espécies
floristicas adequadas & autodepuragao e a 265.000,00€ 265.000,00€ 265.000,00€ 265.000,00€ 265.000,00€ 1.325.000,00€
recuperacgao das galerias ripicolas.
3.2 Rede viaria
3.2.1 Reabilitagéo e reconstru¢do de caminhos
pedonais, caminhos ciclaveis/pedonais e 110.000,00€ 110.000,00€ - - - 220.000,00€
caminhos automovel.
3.3 Areas de recreio e lazer
3.3.1 Implementagdo de um passadico de madeira
assente sobre estacaria a ligar as duas 35.000,00€ 35.000,00€ - - - 70.000,00€
margens na zona mais estreita da albufeira.
3.3.2 Vegetagdo - hidrossementeiras pontuais e ; 20.000,00€ 20.000,00€ 20.000,00€ 20.000,00€ 80.000,00€
plantacédo de espécies autéctones.
4. Unidade Operativa de Planeamento e Gestdo (UOPG)
4.1 UOPG I - Granho Novo. - 50.000,00€ - - - 50.000,00€
4.2 UOPG II - Nucleo urbano de Vage Fresca. - 20.000,00€ - - - 20.000,00€
4.3 UOPG Il - Area de recreio e lazer de Vage Fresca. 20.000,00€ - - - - 20.000,00€
4.4 UOPG IV - Area de recreio e lazer do Granho Novo. 20.000,00€ - - - - 20.000,00€
4.5 USPG V - Area de recreio e lazer do da Varzea 20.000,00€ ) ) ) ) 20.000,00€
resca.
INVESTIMENTO ANUAL 3.125.200,00€ 500.000,00€ 345.100,00€ 285.000,00€ 285.000,00€ 4.540.300,00€
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Quadro 3. Principais intervengdes e o cronograma da sua execugao.

INTERVENGAO / ACTIVIDADES ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

1. Intervengdes no Plano de Agua

1.1Dragagem.

2. Zonamento do Plano de Agua

2.1 Posto de acostagem e de estacionamento.

2.2 Rampa de acesso.

2.3 Sinalizagéo do Plano de Agua

3. Zonamento Terrestre

3.1 Espaco natural

3.1.1 Reabilitacdo da vegetacao natural e instalagdo nas linhas
de agua afluentes, de espécies floristicas adequadas a
autodepuracgéo e a recuperacao das galerias ripicolas.
3.2 Rede viaria
3.2.1 Reabilitagao e reconstrugdo de caminhos pedonais,
caminhos ciclaveis/pedonais e caminhos automével.
3.3 Areas de recreio e lazer
3.3.1 Implementacgdo de um passadico de madeira assente sobre
estacaria a ligar as duas margens na zona mais estreita
da albufeira.

3.3.2 Vegetacéo - hidrossementeiras pontuais e plantagao de
espécies autéctones.

4. Unidade Operativa de Planeamento e Gestao (UOPG)
4.1 UOPG | - Granho Novo.
4.2 UOPG Il - Nucleo urbano de Vage Fresca.
4.3 UOPG Il - Area de recreio e lazer de Vage Fresca.
4.4 UOPG IV - Area de recreio e lazer do Granho Novo.

4.5 UOPG V - Area de recreio e lazer do da Varzea Fresca.
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