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1 - INTRODUCAO

Na sequéncia dos Estudos de Base e da Proposta de Ordenamento apresentada e aprovada pela
Comissdo Mista de Coordenagdo do POATP, apresenta-se 0 Programa de Execucdo e Plano de
Financiamento do Plano de Ordenamento da Albufeira da Tapada Pequena.

O Programa de Execucdo contém a programacdo e estimativa quantificada da grandeza dos inves-
timentos necessarios para, a curto e médio prazo, dar concretizacdo as acc¢Oes de intervencdo pro-
postas. O Plano de Financiamento do POATP baseia-se na calendarizacdo integrada, anual, de todos
0s projectos e na identificacdo das fontes de financiamento necessarias.

O ambito geogréafico dos Programas e Projectos adiante propostos €, em geral, a zona de protec¢ao
da albufeira, enquadrando-se porém com outros projectos existentes e e/ou promovidos por outras
entidades como a Camara Municipal de Mértola ou o Parque Natural do Vale do Guadiana, ou ain-
da entidades privadas com interesse na area de intervencéo.

As intervencgdes que tém representacdo espacial sdo apresentadas na Planta de Sintese (anexa ao
Relatorio Sintese), remetendo-se para o regulamento do POATP as regras de utilizacdo dos espa¢os
propostos no ambito do Plano de Ordenamento.

2 - PROGRAMAS E PROJECTOS

2.1 - CONSIDERACOES GERAIS

Para a prossecucdo dos objectivos do POATP identificaram-se varios programas e correspondentes
projectos, que procuram dar suporte as propostas de ordenamento da albufeira e da sua zona de pro-
teccéo, constituindo as suas linhas gerais.

Os programas e projectos tém uma abrangéncia espacial confinada aos limites da zona de proteccao
da albufeira, enquadrando-se porém com outros projectos existentes e e/ou promovidos por outras
entidades como a Camara Municipal de Mértola, o Instituto Portugués do Patriménio Arquitectoni-
co ou o Parque Natural do Vale do Guadiana. Os projectos permitirdo articular e compatibilizar os
usos principais e secundarios da albufeira com a pressdo a que as margens se encontram sujeitas,
promovendo a recuperacdo ou reabilitacdo de espacos ou infra-estruturas e também a recuperacao
da qualidade da &gua da albufeira, de modo a tornar possivel alguns usos actualmente incompati-
veis.

Os programas e projectos identificados sdo apresentados nos sub-capitulos seguintes.
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2.2 - PROGRAMAS E PROJECTOS

2.2.1 - Programa P1 - Recuperacdo e valorizacdo da albufeira e da zona de proteccdo

A recuperacéo e valorizagédo da albufeira comporta diversas vertentes de intervencdo sob a forma de
projectos orientados para a recuperacao e monitorizacdo da qualidade da dgua, mas também para a
valorizacédo ecoldgica dos espacos na area envolvente.

Neste &mbito destacam-se algumas acc¢des importantes com realce para 0s projectos:

- Projecto Prj 1.1 - Recuperac¢do da qualidade da agua e respectiva monitorizacao
- Projecto Prj 1.2 - Reabilitacdo dos 6rgdos de seguranca da barragem

- Projecto Prj 1.3 - Realizagdo de uma campanha de levantamento de fundos, para balizagem
da albufeira

- Projecto Prj 1.4 - Elaboracdo do Plano de Emergéncia da Barragem da Tapada Pequena
- Projecto Prj 1.5 - Reabilitacdo da passagem hidraulica da descarga de cheias sob a EM 505

- Projecto Prj 1.6 - Preparacdo de zonas de apoio a pesca e de zona de acesso de embarcacGes
a albufeira

- Projecto Prj 1.7 — Seguranca e sinalizagdo da barragem e do plano de agua
O Projecto Prj 1.1 - Recuperacdo da qualidade da agua e respectiva monitorizagdo, contempla

a monitorizacdo da qualidade da agua da albufeira e o conhecimento detalhado das condic¢des de
tratamento dos efluentes da actividade pecuéria na bacia hidrografica da albufeira.

Considerando a importancia da massa de agua da Tapada Pequena como reserva de agua assume
particular importancia, no contexto futuro, a qualidade da &gua, ndo sendo compativel o exercicio
de actividades poluentes junto as margens da albufeira.

A Monitorizagio da Qualidade da Agua devera ter em atencio:
- A ocorréncia de fendmenos indicadores de degradacdo qualitativa da agua, com particular

vigilancia sobre a actividade pecuéria;

- A avaliacdo do estado tréfico de acordo com as tabelas de classificacdo definidas pelo
INAG,;

- A necessidade eventual de se proceder ao controlo de alguns efluentes que drenem para a
albufeira.
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No ambito mais vasto do programa de recuperacdo da qualidade da &gua da albufeira, abrangendo
também a sua utilizacdo recreativa e a pesca, a médio prazo, preconiza-se um conjunto de ac¢oes
tendentes a:

a) Criacdo de sistema de aviso para a existéncia de condicionantes ao uso da agua para fins
recreativos e para a pesca, com informacéo directa aos utentes e pescadores;

b) Anélises de ocorréncia de microorganismos, que podem constituir risco para a saude, com
adopgéo de um sistema que permita, regularmente, a sua detecgéo;

c) A propria Autarquia devera proceder a uma avaliacdo de pormenor das condicOes de fun-
cionamento futuro do sistema de recolha e tratamento de aguas residuais da localidade da
Mina de Sdo Domingos (em execugdo), propondo solugdes adequadas de acordo com a
nova realidade, visando assegurar a qualidade dos recursos hidricos. Considera-se funda-
mental a obrigatoriedade da ligacéo a rede de colectores de todas as edificacfes existentes
e a construir, bem como a limpeza e eliminacgdo das fossas existentes.

O licenciamento de habitagOes e outras unidades, a localizar na envolvente da albufeira, nomeada-
mente turisticas, deverd atender, com rigor, aos sistemas de tratamento de efluentes por forma a
minimizar eventuais contaminacdes da agua da albufeira.

E neste contexto que assume significado relevante a monitorizacio das actividades na area da bacia
hidrogréfica da albufeira sob pena de se comprometerem os resultados das accles direccionadas
para a zona de proteccédo da albufeira.

O Projecto Prj 1.2 - Reabilitacdo dos érgaos de seguranca da barragem, tem por objectivo a
recuperacdo do descarregador de cheias e canal de descarga que liga a albufeira da Tapada Pequena
a albufeira da Tapada Grande, promovendo também a vedacéo da zona de respeito.

O Projecto Prj 1.3 - Realizacdo de uma campanha de levantamento de fundos, para balizagem
da albufeira, tem por objectivo o conhecimento dos fundos da albufeira para a correcta balizagem
do plano de agua no &mbito do zonamento proposto.

O Projecto Prj 1.4 - Elaboragéo do Plano de Emergéncia da Barragem da Tapada Pequena, visa dar
cumprimento ao Regulamento de Seguranca de Barragens.

O Projecto Prj 1.5 - Reabilitacdo da passagem hidraulica da descarga de cheias sob a EM 505,
tem por objectivo reabilitar o descarregador de cheias sob a EM 505 e garantir a sua capacidade de
vazéo.

O Projecto Prj 1.6 - Preparacao de zonas de apoio a pesca e de zona de acesso de embarcactes
a albufeira, tem em vista a preparacdo de zonas de apoio a pesca e de zona de acesso de embarca-
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¢Oes a albufeira, permitindo o ordenamento da pesca que actualmente tem lugar e a0 mesmo tempo
dotar alguns locais de pequenas plataformas de apoio a pesca (pesqueiros) que servirdo simulta-
neamente para lugares de estada/descanso dos utentes das margens da albufeira.

O Projecto Prj 1.7 - Seguranca e sinalizacdo da barragem e do plano de &gua, destina-se a
criar condicdes para tornar eficaz a proteccéo da barragem e dos seus 6rgaos de seguranca, delimitar
as zonas relacionadas com o plano de agua e estabelecer uma sinalética de seguranca e informativa.

2.2.2 - Programa P2 - Intervencdes na zona terrestre de proteccao

A promocéo e reabilitagdo da zona terrestre de proteccdo da albufeira compreende intervencdes sob
a forma de projectos orientados para a melhoria das condigdes ambientais da envolvente da albufei-
ra por forma a assegurar a melhoria progressiva da massa de 4gua e a0 mesmo tempo criar condi-
cOes de atractividade para os utentes daqueles espacos.

- Projecto Prj 2.1 - Recuperacao do bosque ribeirinho

- Projecto Prj 2.2 - Limpeza e renaturalizagdo das margens da albufeira

- Projecto Prj 2.3 - Remocao de construgdes precarias

- Projecto Prj 2.4 - Recuperagdo ambiental da “corta”

- Projecto Prj 2.5 - Melhoramento de caminhos, acessos e areas de estacionamento

- Projecto Prj 2.6 - Criacdo de percurso tematico

- Projecto Prj 2.7 - Criagéo de zona de estadia (miradouro)

- Projecto Prj 2.8 - Converséo para pinheiro manso e azinheira em zonas adjacentes ao plano

de agua

O Projecto Prj 2.1 - Recuperacédo do bosque ribeirinho, contempla a intervenc¢do nos cursos de
agua principais e nas margens da albufeira conforme assinalado na Planta de Sintese, através da
limpeza, recuperacdo e promocao de espécies vegetais higrofitas;

O Projecto Prj 2.2 - Limpeza e renaturalizagdo das margens da albufeira, contempla a inter-
vencao nas margens da albufeira por forma a criar condigdes de recuperacdo das condigdes naturais
e de proteccao da massa de agua;

O projecto Prj 2.3 - Remocdo de construgdes precarias, tem por objectivo retirar da zona reser-
vada da albufeira e também da zona de proteccdo, as instalagdes/construcdes abandonadas e a
remocdo de escombros para a devida recuperacao paisagistica.
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O projecto Prj 2.4 - Recuperacdo ambiental da *“corta”, tem por objectivo a recuperagdo da
massa de agua e dos taludes da antiga area de exploracdo mineira e proceder a sua recuperacdo pai-
sagistica.

O Projecto Prj 2.5 - Melhoramento de caminhos, acessos e estacionamento, envolve a prepara-
cao dos caminhos para a possibilidade de criacdo de percursos tematicos, nomeadamente ecolégi-
cos e de educagdo ambiental, implicando:

- Melhoramento do acesso a zona norte da albufeira, a partir da EM 505 e terminando no
sector sudeste do nucleo urbano;

- Criacdo de estacionamento na proximidade do equipamento turistico a criar na AVT1,

- Preparacdo de pontos com unidades de interpretacdo onde se indiquem objectivos de pro-
teccdo, e outros elementos de apoio a compreensdo do percurso, bem como informagéo de
ordem geral;

- Criagdo de sinalética apropriada e devidamente codificada, indicadora de sentidos a
seguir e de zonas de particular interesse a observar.

O Projecto Prj 2.6 - Criagdo de percurso tematico, tem em vista aproveitar o caminho existente
nas margem da albufeira para promover a fruicdo dos valores culturais e ambientais da zona terres-
tre de proteccdo e do plano de agua, através de um percurso pedestre interpretativo da natureza com
acesso a zonas de descanso (plataformas nas margens da albufeira e miradouro).

O Projecto Prj 2.7 - Criacdo de uma zona de estadia, tem em vista a criagdo de um miradouro,
para zona de estadia e fruicdo do ambiente e paisagem, num local privilegiado, com mobiliario de
jardim rustico, papeleiras, bem como informacdo de ordem geral e outros elementos de apoio a
compreensdo dos percursos; este conjunto de intervencdes devera reflectir preocupagdes de protec-
cao ambiental com salvaguarda dos valores ecoldgicos, a definicdo de estruturas de protecgdo, bem
como de estruturas de uso recreativo e de cariz de turismo ecoldgico.

O Projecto Prj 2.8 - Conversdo para pinheiro manso/alepo/cipreste e azinheira em zonas
adjacentes ao plano de &gua, visa substituir o povoamento de eucalipto e zonas degradadas da
zona de proteccdo por espécies mais adaptadas a regido, promovendo-se a plantacdo de povoamento
misto de pinheiro manso, de alepo ou cipreste e azinheira.

2.2.3 - Programa P3 - Valorizacéo cultural, patrimonial e turistica

A valorizacéo cultural, patrimonial e turistica da area da albufeira terd que ser feita integradamente
com a oferta cultural da localidade de Mina de Sdo Domingos, de Mértola, e das aldeias vizinhas,
para compreender, em particular, varios monumentos arqueol6gicos nas proximidades e também
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identificados nos estudos de base. Tal valorizacdo passa também pelo reforgo das medidas e accGes
em matéria de ordenamento, nomeadamente pela concretizacdo de diversos Planos de Pormenor.

Para a sua concretizacdo identificaram-se vérias vertentes de intervencéo, quer publica, quer priva-
da, traduzidas nos seguintes projectos:

- Projecto Prj 3.1 - Preparacdo (infra-estruturacdo) de uma area para criacdo de um parque de
campismo/caravanismo

- Projecto Prj 3.2 - Criacdo de uma zona de proteccdo do cemitério dos ingleses e arranjo do
espaco adjacente

- Projecto Prj 3.3 — Elaboracédo de Planos de Pormenor na area da Mina de Sdo Domingos

O Projecto Prj 3.1 - Preparacéo (infra-estruturacdo) de uma area para criacdo de um parque
de campismo/caravanismo, consiste na promog¢ao por iniciativa privada ou mista de um equipa-
mento turistico na AVT1, a nordeste da albufeira, que apoie e dinamize a procura deste tipo de
equipamentos na regido, que desencorage o “campismo selvagem” e que constitua uma alternativa a
pratica balnear na albufeira.

O Projecto Prj 3.2 - Criacdo de uma zona de proteccdo do cemitério dos ingleses e arranjo do
espaco adjacente, visa a criacdo de uma zona de proteccdo e enquadramento do “cemitério dos
ingleses”, integrada na Zona de Reabilitacdo Urbana (ZRU2) prevista no Plano de Pormenor de
Salvaguarda e Valorizacdo do Nucleo Histérico da Mina de S& Domingos que se encontra em ela-
boragéo.

O Projecto Prj 3.3 — Elaboracdo de Planos de Pormenor na area da Mina de Sdo Domingos,
visa permitir enquadrar do ponto de vista urbanistico intervengdes indispensaveis a viabilizacdo de
projectos propostos para a area abrangida pelo POATP, destacando-se os seguintes:

- Plano de Pormenor das zonas de expansdo ndo abrangidas pela area de intervengdo do
Nucleo Histérico da Mina de S8 Domimgos (Zona dos Armazens);

- Plano de Pormenor da Zona de Equipamento Desportivo;

- Planos de Pormenor das areas de vocacao turistica AVT1 e AVT2;

- Plano de Pormenor da area da antiga exploracdo mineira em vias de classificacdo, que deve-
rd ser promovido pela entidade da tutela.
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3 - PROGRAMA DE EXECUCAO

3.1 - CONSIDERACOES GERAIS

O Programa de Execucéo e respectivo Plano de Financiamento contemplam propostas de interven-
cao que decorrem directamente das fases precedentes do Plano, a nivel de identificacdo de potencia-
lidades e condicionantes e fixacdo de objectivos para o POA da Tapada Pequena.

A traducdo financeira das Propostas decorre de estimativas de custo que respeitam a investimentos
em capital fixo (obras, equipamentos e instalacdes), a suportar directamente por entidades publicas
(da Administracdo Central e da Autarquia), mas também, indicativamente, a apoios e incentivos a
mobilizar para dinamizar a iniciativa privada de modo a alcangar os objectivos do POA.

Em termos sintéticos o Programa de Execucdo foi preparado a partir dos trabalhos precedentes
compreendendo 0s seguintes aspectos:

- ldentificacdo e descricdo sumaria dos Programas e Projectos previstos em termos de
justificacdo e incidéncia;

- Estimativa dos investimentos de iniciativa publica referentes a cada projecto, assinalando
0s principais items de custo;

- Indicacdo do Plano de Financiamento de acordo com os pressupostos e condic¢des de
cada fonte de financiamento.

O Plano Geral de Financiamento do POA baseia-se em:

- Calendarizagao integrada, anual, de todos 0s projectos;

- Identificagdo de fontes de financiamento necessarias.

A quantificacdo de custos de intervencdo directa da Administragdo Publica foi feita para o periodo
durante o qual se concentrardo os investimentos.

Ao0s custos de intervencao directa acrescerdo os custos de intervencdo indirecta, que se advoga que
seja feita através dos sistemas existentes de incentivos (por ex: ao turismo e a agricultura), que
deverdo contemplar majoracdes de incentivos sempre que se trate de projectos a realizar por entida-
des privadas em areas abrangidas pelo POA.

3.2-TIPOLOGIA

A programagdo efectuada considera o nivel de intervencfes que visam concretizar 0s objectivos
globais do Plano em termos de recuperacéo e valorizacdo da albufeira, melhoria do espaco natural e
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do espaco florestal na envolvente da albufeira, accdes complementares de valorizacdo turistica,
patrimonial, e de recreio e lazer das zonas abrangidas.

Na Optica do investimento e financiamento tais intervencdes gerais foram classificadas em dois
tipos, consoante o papel da iniciativa e meios orcamentais publicos:

- Intervengdes a promover pelo Governo ou Autarquia, com eventual co-financiamento
através de fundos da Unido Europeia;
- Intervengdes a promover pela iniciativa privada, com eventual apoio de incentivos finan-

ceiros e fiscais pelo Governo.

As intervencdes respeitam a locais concretos e correspondem as propostas formuladas, incluindo
também legislacdo, normas e regulamentos especificos.

Assim, distinguiram-se 2 tipos de intervencao:
I - ACCOES, MEDIDAS E REGULAMENTOS ADMINISTRATIVOS
Ao nivel da regulamentagdo de usos, regulamentacdo do acesso e estacionamento, regu-
lamentacdo da construcdo, uso e manutencao de instalagdes, regulamentacdo da pesca.
Il - PROGRAMAS E PROJECTOS DE INVESTIMENTO
As propostas de intervencdo, a que corresponde um esforco de investimento para a
Administragdo Central ou Autarquia, abrangem:

- Estudos, inventarios - de pesquisa, reconhecimento, inquéritos, ensaios, para conheci-
mento de situacgdes;

- Execucéo de obras de infra-estruturas e equipamentos - de proteccdo, recuperacao,
valorizagéo de recursos;

- Accdes e medidas - de promocao e divulgacdo de informacéo.

Além das obras e medidas indicadas de iniciativa publica, havera obras privadas de construcao de
equipamentos e instalagdes que ficardo a cargo de promotores particulares.

3.3 - PROGRAMAS E PROJECTOS A IMPLEMENTAR

Os programas e projectos identificados estdo previstos para um horizonte de implementacdo que
ndo excede um triénio (médio prazo), dada a reduzida dimensdo da albufeira da Tapada Pequena e
da sua area envolvente.
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Tendo em conta esse facto, considera-se um escalonamento indicativo de intervencdes de acordo
com as prioridades que a seguir se assinalam:

- INTERVENGCOES EXEQUIVEIS A CURTO PRAZO (1 ANO)
Sdo intervengbes implementaveis no prazo de um ano orcamental, imediatamente apos
aprovacao do POA, como se indica:
. Realizacdo de estudos preliminares para aprofundamento de conhecimentos;
. Criacao/Estruturacao de pequenas intervencoes;
. Criacdo das estruturas de monitorizagéo;

. Regulamentag&o de condicionamentos e interdicdes, etc..
- INTERVENCOES EXEQUIVEIS A MEDIO PRAZO (3 ANOS)

Sdo as intervengdes que se traduzem em investimentos em obras comportaveis no periodo
maximo de 3 anos desde o inicio de execu¢do do POA.

No caso de certos projectos, como os de recuperacdo da qualidade das dguas ou os de con-
versdo florestal, entende-se que as intervencdes se alongardo por todo o triénio, podendo ser
continuada parte desses projectos, para além de 2008.

No caso de outros projectos considera-se que, apds o ano de 2006, dedicado a accbes priori-
tarias e urgentes, poderdo ser executados nos 2 anos de 2007 e 2008, apresentando-se no
Quadro 1 a lista e a afectag@o temporal das intervengdes propostas.

4 - PLANO DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

4.1 - CONTEXTO FINANCEIRO

A natureza das intervencdes foi detalhada nos capitulos precedentes, importando aqui realcar que 0s
meios financeiros a afectar devem ser canalizados de maneira apropriada a melhor obtencdo dos
resultados pretendidos.

Havera intervencfes que sdo claramente da responsabilidade directa da Administracdo Central, que
como tal as deverd incluir na programacdao do PIDDAC e negociar atempadamente para elas os
apoios financeiros e subsidios da U.E. apropriados.
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QUADRO 1
Programas e Projectos

GRAU DE PRIORI-

PROGRAMA PROJECTOS DADE
P1- Recuperacdo e valori- |1.1. Recuperagdo da qualidade da égua e respectiva monitorizagdo |Médio prazo (2007-09)
zagdo da albufeira e da 1 5 Reabilitagio dos orgios de seguranca da barragem Curto prazo (2007)
zona de protecgao 1.3. Realizagdo de campanha de levantamento dos fundos da albu-|Curto prazo (2007)
feira
1.4.Elaboracéao do Plano de Emergéncia da Tapada Pequena Curto prazo (2007)
1.5. Reabilitacdo da passagem hidraulica sob a EM505 e canal de|Médio prazo (2008-09)
descarga

1.6. Preparacdo de zonas de apoio a pesca e de uma zona para aces-|Médio prazo (2008-09)
S0 de embarcacdes

1.7. Seguranca e sinalizacdo da barragem e do plano de agua Médio prazo (2008-09)

P2 - Intervengdes na zona |2.1. Recuperacdo do bosque ribeirinho Médio prazo (2007-09)
terrestre de protecGdo |2 5 | impeza e renaturalizacdo das margens da albufeira Médio prazo (2007-09)
2.3. Remocgdo de construgdes precarias Médio prazo (2007-08)

2.4. Recuperacdo ambiental da “Corta” Médio prazo (2007-08)

2.5. Melhoramento de caminhos, acessos e criacdo de estaciona-|Médio prazo (2008-09)

mento
2.6. Criacdo de um percurso tematico Médio Prazo (2008-09)
2.7. Criacdo de uma zona de estadia (miradouro) Médio prazo (2008-09)

2.8. Conversdo para pinheiro manso/alepo/cipreste e azinheira em| Médio prazo (2007-09)
zonas adjacentes ao plano de agua

P3 - Valorizagdo cultural, |3.1. Infra-estruturacdo de uma area para criacdo de um Parque de|Médio prazo (2008-09)
patrimonial e turistica Campismo/Caravanismo (AVT 1)

3.2 Protecgdo do “cemitério dos ingleses” e arranjo da envolvente |Médio prazo (2009)

3.3 Elaboragdo de Planos de Pormenor na area da Mina de S&o|Médio prazo (2007-09)
Domingos

Havera outras intervencdes que sdo da responsabilidade da Autarquia, e podera haver intervencdes
da iniciativa privada nomeadamente em relacdo aos meios complementares de alojamento turistico
a criar, iniciativa que devera ser convenientemente incentivada através de sistemas de incentivos
eficazes.

A avaliacdo e quantificacdo dos esforcos financeiros a realizar é necessariamente genérica; no
entanto, é imprescindivel tal avaliacdo para cativar antecipadamente verbas e desenhar sistemas de
incentivos ao investimento privado.

Na area do POA os sectores em que a iniciativa privada precisara de incentivo sdo o turismo (para
0s meios complementares de alojamento) e a silvicultura (para conversao de areas). Existindo para
ambos os sectores sistemas de incentivos, fara sentido continuar a manté-los e reforcgar o nivel per-
centual de incentivos aos projectos privados que se venham a apresentar nas areas de intervencdo do
POA.
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4.2 - BASE DE CALCULO

A estimativa de custos efectuada corresponde a fase de planeamento, e, por consequéncia, tem uma
margem de erro com amplitude de £ 20%, servindo, no entanto, para preparar estimativas or¢camen-
tais globais.

Como é dbvio, a estimativa de custos respeita apenas aos investimentos de iniciativa publica, vis-
to que os investimentos privados, serdo suportados pelos respectivos promotores.

A érea de intervencdo é definida, para efeito de estimativas de custo de obras, infraestruturagdo e
acessos, com base na superficie da albufeira (24 hectares) e perimetro até 500 metros (area global
de 220 hectares).

Para os diversos tipos de intervencao preconizados tomaram-se 0s seguintes custos unitérios (a pre-

cos de 2005):

DESIGNACAO
- Estudos, projectos, campanhas
- Fiscalizag&o e monitorizagéo
- Recuperacdo da qualidade da agua
- Recuperacéo e promogéo do bosque ribeirinho
- Remocéo de construgdes precarias
- Conversdo florestal (plantagdes, etc.)
- Obras de infra-estruturacéo
- Obras de construcdo/remodelacao
- Obras de melhoria e reabilitagédo de caminhos
- Recuperacdo dos 6rgdos de seguranca da barragem
- Construcdo de passadicos e plataformas
- Seguranga e sinalizacdo- barragem e plano de agua
- Sinalética de seguranca e informativa
- Estacionamento elementar de superficie
- Locais de lazer/recreio
- Criacdo de percurso tematico
- Elaboragéo de Planos de Pormenor

44505md_ProgExec

10 000 Euros/més
5 000 Euros/més
5 000 Euros/ha

50 000 Euros/ha

5 Euros/m?

60 000 Euros/ha
50 Euros/m?

500 Euros/m?
5000 Euros/km
125 000 Euros
5000 Euros/unid
5 000 Euros/ha
5000 Euros/km
500 Euros/lugar
75 000 Euros/unid
15 000 Euros/km
150 000 Euros/unid
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4.3 - CUSTOS GLOBAIS DE INVESTIMENTO POR PROGRAMAS E POR ANOS

No Quadro 2 apresenta-se a sintese dos custos globais por Programas e projectos, de acordo com 0s
pressupostos de custo indicados no ponto precedente na parte referente a entidades publicas (Estado
e Autarquia).

O valor global proposto para ser investido pelas entidades publicas e privadas no periodo de 3 anos
atingira cerca de 3,4 milhdes de euros, a precos de 2005, a ser repartido por vérias entidades com
destaque para o INAG (Ministério do Ambiente), Florestas (Ministério da Agricultura), Camara
Municipal de Mértola, CCDRA e proprietario da barragem na area do Plano.

Aos custos indicados acrescerdo os que resultarem do sistema de incentivos financeiros a imple-
mentar para investidores privados.

Nesta matéria advoga-se que 0s incentivos para 0s investimentos em equipamentos turisticos com-
plementares e florestacdo se traduzam simplesmente em majoragédo de 10% a 15% das compartici-
pacdes ja consagradas nos sistemas de incentivos existentes.

Verifica-se, portanto, que o POATP tem investimentos repartidos pelos 3 anos com maior esforgo
financeiro nos 2 anos de 2008 e 2009, de acordo com a opc¢éo de escalonamento temporal efectuada.

4.4 - FINANCIAMENTO

O financiamento da execuc¢do do POA, no que respeita apenas aos investimentos publicos, tera que
ser inscrito no ambito dos PIDDAC, com eventual recurso a origens de financiamento da U.E., e
com parte do financiamento a ser também suportado pela Autarquia de Mértola, onde se localiza a
albufeira. O total de investimentos consta do Quadro 2, com uma sintese final do que cabe a inicia-
tiva pablica e a privada.

No que respeita aos investimentos privados, entende-se que deverdo ser consagradas fontes de
financiamento baseadas em regimes de incentivos, admitindo-se também que a gestdo e exploracéo
de alguns dos equipamentos turisticos que o Municipio queira concretizar (por ex: equipamento
turistico a criar na AVT1) possa ser confiada a entidades privadas.

O financiamento dos investimentos do POATP deve ser repartido criteriosamente entre o Governo e
a Autarquia. Nesse sentido entende-se como principio basico que o Governo devera assumir as
grandes intervencGes publicas de valorizacdo ambiental e proteccdo da natureza, monitorizacéo da
qualidade da &gua, e limpeza da albufeira.
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PROCESL

QUADRO 2
Estimativa dos custos de investimento por programas e projectos e por anos (euros)
N° Programas Bases Custo por anos Entidade
e Projectos Unidade |Quantid. |Custo unit. TOTAL 2006 2007 2008 Promotora
1]P1 - Recuperacéo e valorizagéo da albufeira e da zona de protecgéo
Prj 1.1 - Recuperagéo e monitorizagéo da qualidade da agua Hectare 24 5000 120000 40000 40000 40000 CCDRA
Prj 1.2 - Reabilitagdo dos orgdos de seguranca da barragem Ne 1 125000 125000 125000 Dono de Obra
Prj 1.3 - Realizacéo de levantamento dos fundos da albufeira Més 3 10000 30000 30000 CCDRA
Prj 1.4 - Plano de Emergéncia da Barragem da Tapada Pequena Més 6 10000 60000 60000 Dono de Obra
Prj 1.5 - Reabilitagéo da passagem hidraulica sob a EM505 Ne 1 50000 50000 25000 25000 CMM
Prj 1.6 - Plataformas de apoio a pesca e acesso de embarcacdes Ne 7 5000 35000 17500 17500 CMM
Prj 1.7 - Seguranca e sinalizagdo da barragem e plano de a4gua Hectare 24 5000 120000 60000 60000 CCDRA
Sub-total 1 540000 255000 142500 142500
2|P2 - Intervencdes na zona terrestre de proteccéo
Prj 2.1 - Recuperacé&o do bosque ribeirinho Hectare 9 50000 450000 150000 150000 150000 DGRF
Prj 2.1 - Limpeza e renaturalizagdo das margens da albufeira Hectare 24 5000 120000 40000 40000 40000 CMM/IFADAP
Prj 2.3 - Remocgéo de construgdes precéarias na area reservada M2 10000 5 50000 25000 25000 CMM
Prj 2.4 - Recuperacdo ambiental da "Corta" Ne 1 50000 50000 25000 25000 ME/EXMINE
Prj 2.5 - Melhoramento de caminhos, acessos e km 2 50000 100000 50000 50000 CMM
estacionamento de superficie Lugares 100 500 50000 25000 25000 CMM
Prj 2.6 - Criagéo de percurso tematico km 25 15000 37500 18750 18750 CMM
Prj 2.7 - Criagéo de uma zona de estadia Ne 1 100000 100000 50000 50000 CMM
Prj 2.8 - Converséo florestal Hectare 10 60000 600000 200000 200000 200000 DGRF
Sub-total 2 1557500 440000 583750 533750
3|P3 - Valorizacéo patrimonial, cultural e turistica
Prj 3.1 - Infra-estruturagdo de uma area de vocagao turistica (AVT1| m2 10000 50 500000 250000 250000 Promotor
Prj 3.2 - Proteccédo do cemitério dos ingleses e arranjo da envolven Ne 1 50000 50000 50000 CMM
Prj 3.3 - Elaboragéo de Planos de Pormenor N° 5 150000 750000 250000 250000 250000] CMM//MC/ME
Sub-total 3 1300000 250000 500000 550000
Total a cargo de entidades pUlblicas 2712500 760000 976250 976250
Total a cargo de entidades privadas 685000 185000 250000 250000
TOTAL GERAL 3397500 945000 1226250 1226250

A Autarquia devera assumir os investimentos de valorizacdo turistica cultural e patrimonial, tais
como a criagdo de um percurso tematico e zonas de estadia/descanso, melhoramento de caminhos,
criacdo de estacionamentos, accOes de limpeza e promocao de planos de pormenor.

Né&o entrando com a possibilidade de fazer subsidiar a fundo perdido parte dos investimentos publi-
cos, e considerando a reparticdo j& indicada entre Programas a cargo da Administragdo Central
(PIDDAC), da administracdo autarquica (sendo esta a financiar 50% dos Planos de Pormenor), e de
entidades privadas, o Plano previsional de financiamento por fontes é o indicado no Quadro 3.

QUADRO 3
Plano de financiamento por fontes (euros)
2006 2007 2008 TOTAL

Investimento total 945 000| 1226250 1226250 3397500
Fontes de financiamento:

Administragio Central 635000, 682500/ 632500/ 1915000

Administragéo Local (CMM) 125000, 293750 343750 797 500

Entidades Privadas 185000/ 250 000] 250 000 685 000
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