PLANO DE TRABALHOS N°3

D |Arte Designacio Unid | Quant. |Duragdo [Rend/dia Atividades  |Inicio previsto Fim previsto | Nov '20 [ Dec '20 [ Jan 21 | Feb'21 | Mar '21 | Apr 21 [ May '21 | Jun 21 [ Jul 21 | Aug '21 | Sep '21 | Oct 21 | Nov '21 | Dec 21 [ Ja

Predecessoras o/1]6/1[3/10/1]7/1]4/1]1/1]8/1[a/0]1/0]8/0]5/0 [1/0[8/0[5/0]2/0|1/08/0[5/0[2/0[9/0]5/0]2/0]5/0 6/0[3/0]0/0[7/0[4/0]1/0]7/0 [4/0[1/0]8/05/0|2/0]s/0 [6/0]2/0]9/0]6/0[3/0 [0/0 [6/0[3/0 [0/0]7/0 [4/1 /1 [8/1 571 [1/1 [8/1 [5/1]2/1]9/1 6/2[3/1[0/1]7/1[3/0]0/]
1 EMPREITADA DE RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA, NAZARE 401d Thu 26/11/20 Fri31/12/21 H H |
2 CONSIGNAGAO 0d N/A Thu 26/11/20 Thu 26/11/20 . |
300 Trabalhos Preparatérios e Acessérios 401d Thu 26/11/20 Fri31/12/21 | | !
4 |0.1a Montagem do estaleiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a seguranga e saide no VG 1,00 5d N/A 2 Thu 26/11/20 Mon 30/11/20
trabalho, e todos os trabalhos de limpeza necessarios H

5 |0.1b Desmontagem do estaleiro, mobilizagdo e desmobilizagdo de todos os equipamentos, VG 1,00 6d N/A 23 Sun 26/12/21 Fri 31/12/21 x __
satisfazendo as prescrigdes relativas a seguranga e satde no trabalho, e todos os : :
trabalhos de limpeza necessérios
6 0.2 Custo do estaleiro e respetiva manutengdo (meios materiais e consumos diversos, més. 12,00 400d 0,03 2 Thu 26/11/20 Thu 30/12/21] H ) |6 |
excluindo todos os meios humanos)
7 03 Execugdo do levantamento topo hidrogréfico inicial (levantamento zero) da drea de VG 1,00 5d N/A 4FF Thu 26/11/20 Mon 30/11/20] : :
intervengdo dos trabalhos a escala 1/500, incluindo a inspegdo, registo e levantamento :
detalhados das obras e infraestruturas existentes, e seus relatérios, conforme especif : :
8 |0.4 Implementag&o do Plano de Gestdo Ambiental da obra, envolvendo procedimentos e més 12,00 400d 0,03 2 Thu 26/11/20 Thu 30/12/21] B
medidas de minimizagdo a aplicar durante a fase de obra, a elaboragdo de relatério
mensal e a nomeagdo de um Responsavel Ambiental

9 0.5 Limpeza final da drea de trabalhos e acessos temporarios criados e de todos os materiais, VG 1,00 8d N/A SFF Wed 22/12/21 Fri31/12/21 | 77
detritos e entulhos produzidos durante a execugdo da obra
10 |0.6 Desenvolvimento da Compilagdo Técnica da obra VG 1,00 8d N/A SFF Wed 22/12/21 Fri31/12/21 H H ﬂ (U
11 0.7 Elaboragdo e entrega das Telas Finais, incluindo a execug&o e sobreposi¢do do VG 1,00 8d N/A SFF Wed 22/12/21 Fri31/12/21 : : il« 1
levantamento topo-hidrografico final, em moldes idénticos aos do Art. 0.3 : : Lo
12 Execugdo de acesso a marginal Sul VG 1,00 28d N/A Fri 05/02/21 Thu 04/03/21, : :
13 Remocgao do acesso a marginal Sul VG 1,00 7d N/A 24 Thu 14/10/21 Fri22/10/21 H H |
14 1 D deser ¢o 250d Mon 11/01/21 Sat 25/12/21
15 1.1 Dragagem de sedimentos arenosos para fundagdo das obras e estabelecimento das cotas m? 414344 235d 176,32 4FS+29d  Mon 11/01/21 Fri 03/12/21 : : :
de servigo do canal definido entre os espordes e da bacia situada no enraizamento, H H |
incluindo transporte e deposigdo nas praias adjacentes, conforme disposto no projeto : : :
16 [1,2 ¢do de enr (drag: e d0) na metade Norte, de 175d Mon 11/01/21 Fri 10/09/21 | | j
e peso, para ob das cotas de fundagédo das novas obras, H H |
luindo t porte a zona de ar e sel de gamas para reutilizagdo H H H
na obra: | H |
17 |a) No Espordo Norte (até ao PK 0+60) m? 594837 30d 198,28 18 Mon 02/08/21 Fri 10/09/21
18 |b) No Espordo e retengdo marginal Norte (a partir do PK 0+060) m? 6152,70 145d 42,43 15SS Mon 11/01/21 Fri 30/07/21 : : :
19 1,3 ¢do de enr (drag e 50) na metade Sul, de 211d Fri 05/03/21 sat25/12/21] | v
e peso, para ob das cotas de fundagdo das novas obras, H H H
luindo t porte a zona de ar e sel de gamas para reutilizagdo H H |
na obra: : :
20 |a) No Esporédo Sul (até ao PK 0+60) m* 640546 76d 84,28 21SS+7d  Tue 16/03/21 Tue 29/06/21
21 |b) No Espordo e retengdo marginal Sul (a partir do PK 0+060) m? 7073,15 61d 115,95 12 Fri 05/03/21 Fri 28/05/21
22 1,4 Transporte e descarga dos enrocamentos sobrantes em local a indicar pela m® 6384,92 57d 532,08 Thu 07/10/21 Sat 25/12/21 1
Fiscalizagdo, num raio de 2 km, incluindo armazenamento por gamas de pesos H H H
23 Proveniente do Espordo Norte m? 3020,26 5d 604,05 41 Tue 21/12/21 Sat 25/12/21 |
24 Proveniente do Espor&o Sul m?® 3364,66 5d 672,93 65;66 Thu 07/10/21 Wed 13/10/21 '
25 |2 Enrocamentos 245d Tue 12/01/21 Mon 20/12/21 | | !
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PLANO DE TRABALHOS N°3

ID |Arte Designagdo Unid | Quant. |Duragdo [Rend/dia Atividades |Inicio previsto Fim previsto Nov '20 \ Dec '20 \ Jan'21 | Feb '21 I Mar '21 | Apr '21 \ May '21 | Jun 21 \ Jul '21 | Aug 21 | Sep 21 | Oct 21 I Nov '21 | Dec 21 \ Ja
Predecessoras 9/1]6/1]3/1]0/1]7/1]a/1]1/1]8/1]a/0]1/0]8/0]5/01/08/0[5/0]2/0[1/0]8/0]5/0[2/0]9/0]5/0]2/0]9/0]6/0]3/0]0/0[7/0]4/0]1/0]7/0]4/0]1/0]8/0[5/0]2/0]9/0 6/0 2/0]9/0 6/03/0[0/0[6/0]3/0 [0/0[7/0 471 1/2 [8/1 [5/1 (171 [8/1 [5/1]2/1 971 6/23/1 0/2]7/2[3/0]0/]
26 2,1 Espordo e retengdo marginal Norte 245d Tue 12/01/21 Mon 20/12/21 H 1 1 H 1 H H 1
27 211 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento ToT, em nicleo m? 6910,04 194d 35,62 18Ss+4d  Fri15/01/21 Wed 13/10/21 ! : : : '
28 2.1.2 Transporte e colocagdo de enrocamento ToT reaproveitado e ap6s selecgdo, em m? 500 194d 0,03 27SS Fri 15/01/21 Wed 13/10/21 | | | | !
nicleo H H H H !
29 [2.1.3 Fornecimento e colocagdo de brita de regularizagdo e tela geotextil (400 g/m2) m2 2207,50 188d 11,74 36SS-1d  Tue 12/01/21 Thu 30/09/21,
30 2.1.4 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto m® 816,77 194d 4,21 185S+1d  Tue 12/01/21 Fri 08/10/21
em talude e bermas : : : : ;
31 2.15 Transporte e colocagdo de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e apds selecgdo, em m? 922,66 194d 4,76 30SS Tue 12/01/21 Fri 08/10/21 H H H H |
submanto em talude e bermas H H H H '
32 216 Fornecimento, transporte e colocagéo de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto m® 1062,48 85d 12,5 465S Thu 12/08/21 Wed 08/12/21 + | o
em talude e bermas
33 217 Transporte e colocagdo de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e apds selecgdo, em m® 540,00 99d 5,45 44SS Fri 23/07/21 Wed 08/12/21 : : : : :
submanto em talude e bermas [ .
34 2.1.8 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto m? 420759 89d 47,28 35 Fri 06/08/21 Wed 08/12/21 ] ] ] ] :
em talude e bermas | | | H |
35 2.1.9 Transporte e colocagdo de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e apds selecgdo, m?® 778,15 11d 70,74 42SS Thu 22/07/21 Thu 05/08/21.
em submanto em talude e bermas
36 [2.1.10 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto m? 3076,83 187d 16,45 30SS+1d  Wed 13/01/21 Thu 30/09/21]
37 2.1.11 Transporte e colocagdo de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e apds selecgdo, m? 727,08 187d 3,89 365S Wed 13/01/21 Thu 30/09/21] H H H H |
em manto N HE
38 2.1.12 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 60 a 90 kN, no talude m® 759,60 10d 75,96 3655+50d  Wed 24/03/21 Tue 06/04/21 : : : : :
39 2.1.13 Transporte e colocagdo de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e apés m® 2038,21 123d Thu 01/07/21 Mon 20/12/21 : : : : :
selecgdo, em manto ; ; ; :
40 No talude m® 1469,78 24d 61,24 38FS+61d  Thu01/07/21 Tue03/08/21) | [ Lo
41 No coroamento m?® 56843 5d 113,69 45 Tue 14/12/21 Mon 20/12/21
42 2.1.14 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 90 a 120 kN em manto m? 500 1d 5 40SS+15d  Thu 22/07/21 Thu 22/07/21, : : : : :
43 2.1.15 Transporte e colocagio de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e apds m? 1159,77 102d 105,43 42 Fri23/07/21 Mon 13/12/21 | | | | .
selec¢do, em manto H H H H H
44 No talude m? 1134,44 20d 56,72 42 Fri 23/07/21 Wed 11/08/21
45 No coroamento m® 2533 2d 12,66 48 Sun 12/12/21 Mon13/12/21f : | : Lo
46 [2.1.16 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 100 a 150 kN, no talude m? 978,80 42d 23,3 44 Thu 12/08/21 Fri 08/10/21 : : : : :
47 2.1.17 Transporte e colocagdo de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e ap6s selecgo, m? 2180,46 42d 51,92 46SS Thu 12/08/21 Fri 08/10/21
no talude : ' ' :
48 Fornecimento, transporte e colocagio de enrocamento de 100 a 150 Kn,no m? 958,47 12d 79,87 71 Tue 30/11/21 Sat 11/12/21,
coroamento e no fecho dos taludes interior e exterior contra os blocos Antifer.
49 2,2 Espordo e retengiio marginal Sul 159d Mon 08/03/21 Thu 14/10/21
50 2.2.1 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento ToT, em nicleo m? 6910,04 82d 84,27 21SS+1d  Mon 08/03/21 Tue 29/06/21 [ Lo
51 2.2.2 Transporte e colocagdo de enrocamento ToT reaproveitado e ap6s selecgdo, em m? 500 82d 0,06 50SS Mon 08/03/21 Tue 29/06/21 1
nicleo | | | H J
52 2.2.3 Fornecimento, transporte e colocagdo de brita de regularizagéo e tela geotextil (400 m2 2207,50 110d 20,07 5955-2d Fri 02/04/21 Thu 02/09/21. H
g S B
53 .24 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto m® 779,93 39d 20 50SS+20d  Mon 05/04/21 Thu 27/05/21] o
em talude e bermas
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PLANO DE TRABALHOS N°3

Empreitada de Restruturagéo dos Espordes do Rio Alcoa, Nazaré

ID |Arte Designagdo Unid | Quant. |Duragdo [Rend/dia Atividades |Inicio previsto Fim previsto Nov '20 \ Dec '20 \ Jan'21 | Feb '21 I Mar '21 | Apr '21 \ May '21 | Jun 21 \ Jul '21 | Aug 21 | Sep 21 | Oct 21 I Nov '21 | Dec 21 \ Ja
Predecessoras 9/1[6/1]3/1]0/1]7/1]a/1]1/1]8/1]a/0]1/0]8/0]5/0[1/08/0[5/0]2/0[1/0]8/0]5/0[2/0]9/0]5/0]2/0]9/0]6/0[3/0]0/0[7/0]4/0]1/0]7/0]4/0]1/0]8/0[5/0]2/0]9/06/0 2/0]9/0 6/03/0[0/0[6/0]3/0 [0/0[7/0 471 1/2 [8/1 [5/1 [1/1 [8/1 [5/1]2/1 971 [6/2 371 0/2]7/2[3/0]0/]
54 2.2.5 Transporte e colocagdo de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e apds selecgdo, em m3 952,07 39d 2441 53SS Mon 05/04/21 Thu 27/05/21 H | | H | H H | | | | H H H H | | HE 5 H Lo H | | Lo HEE | | H H H | | | | H
submanto em talude e bermas
55 2.2.6 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto m? 1062,48 44d 24,15 65SS Mon 31/05/21 Thu 29/07/21. | : : : : : | :
em talude e bermas [ [ (H
56 2.2.7 Transporte e colocagdo de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e apds selecgdo, em m? 540,00 89d 6,07 55SS Mon 31/05/21 Thu 30/09/21, B : : : : : H :
submanto em talude e bermas ; :
57 2.2.8 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto m? 4131,83 119d 34,72 595S+5d  Tue 13/04/21 Fri 24/09/21 : :
em talude e bermas H : : : : : H :
58 2.2.9 Transporte e colocagdo de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e apds selecgdo, m® 85391 77d 11,09 575S Tue 13/04/21 Wed 28/07/21f | [ (H
em submanto em talude e bermas [ : A
59 [2.2.10 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto m? 3187,51 138d 23,1 3655+59d  Tue 06/04/21 Thu 14/10/21 : :
60 [2.2.11 Transporte e colocagdo de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e apés selecgdo, e m? 58251 70d 8,32 59SS Tue 06/04/21 Mon 12/07/21
61 2.2.12 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 60 a 90 kN, em manto m? 69559 133d 5,23 57SS Tue 13/04/21 Thu 14/10/21. : : :
62 2.2.13 Transporte e colocagdo de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e apds selecgdo, e m? 2282,04 55d 41,49 61SS Tue 13/04/21 Mon 28/06/21 : : '
63 [2.2.14 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 90 a 120 kN em manto m? 500 9d 0,56 61SS+25d  Tue 18/05/21 Fri 28/05/21
64 [2.2.15 Transporte e colocagdo de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e apds selecgdo, m? 1157,73 9d 128,64 63SS Tue 18/05/21 Fri 28/05/21 : :
em manto : o
65 [2.2.16 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 100 a 150 kN em manto m® 377,03 93d 4,05 63 Mon 31/05/21 Wed 06/10/21 H H |
66 [2.2.17 Transporte e colocagdo de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e ap6s selecgo, m3 3740,70 93d 40,22 65SS Mon 31/05/21 Wed 06/10/21
em manto
67 3 Betdes 261d Mon 30/11/20 Mon 29/11/21 > Lo
68 3,1 Espordo Norte 208d Thu 11/02/21 Mon 29/11/21 : |
69 [3.1.1 Betdo de especificagdo EN 206-1; C30 / 37 ; XS1 (P); a / ¢=0.50 ; D max .40 ; Cl 1.0 208d Thu 11/02/21 Mon 29/11/21 : :
S3 CEM IV/A simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de protegdo dos : :
espordes .
70 [3.1.1.1 Pré-fabricagdo e colocagdo em " stock " m? 3399,25 46d 73,9 74 Thu 11/02/21 Thu 15/04/21; : :
71 [3.1.1.2 Transporte e colocagdo em obra, incluindo carga e descarga un 340 33d 10,3 75;27;28  Thu 14/10/21 Mon 29/11/21
72 3,2 Esporéo Sul 207d Mon 30/11/20 Tue 14/09/21 v : :
73 3.2.1 Betdo de especificagdo EN 206-1; C30 / 37 ; XS1 (P); a / ¢=0.50 ; D max .40 ; Cl 1.0 207d Mon 30/11/20 Tue 14/09/21; & : '
S3 CEM IV/A simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de protecdo dos H H B
espordes H H
74 [3.2.1.1 Pré-fabricagdo e colocagdo em " stock " m3 339925 53d 64,14 4FS-1d Mon 30/11/20 Wed 10/02/21
75 [3.2.1.2 Transporte e colocagdo em obra, incluindo carga e descarga un 340 55d 6,18 5755+56d  Wed 30/06/21 Tue 14/09/21
76 |4 Diversos 16d Mon 03/05/21 Mon 24/05/21 H |
77 |41 Prolongamento e estabilizagdo de coletor e boca de lobo do by-pass da cdmara de carga VG 1 16d N/A 61SS+14d  Mon 03/05/21 Mon 24/05/21
do Emissario Submarino, na retengdo norte, mantendo intacta a estrutura da boca de
lobo existente, incluindo betdes do tipo C35/45 XS3 (anel de envolvimento do colector,
78 RECEPCAO PROVISORIA VG 1 od N/A 5 Fri 31/12/21 Fri 31/12/21 4 :
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