PLANO DE TRABALHOS N21

Empreitada de Restruturagdo dos Espordes do Rio Alcoa, Nazaré

D |arte Designacio ‘ Unid ‘ Quant. | Duragdo Rend/dia ‘ Atividades [Inicio previsto Fim previsto | Nov '20 [ Dec '20 [ Jan 21 | Feb 21 | Mar '21 [ Apr 21 [ May '21 [ Jun 21 [ Jul 21 | Aug 21 [ Sep 21 | Oct 21 | Nov 21 [
Predecessoras 9/1]6/1]3/1]o/1]7/1]a/1]1/1]8/1]a/0]1/0]8/0]5/0|1/0]8/0]5/0]2/0]1/0]8/0]5/0]2/0]9/0]5/0]2/0]9/0]6/0[3/0]0/0[7/0]4/0]1/0]7/0]4/0]1/0]8/0[5/0]2/0]9/0]6/0]2/0]9/0 6/0[3/0 0/06/0[3/0]0/0[7/0 |41 1/18/2 [5/1 1/1 871 5/12/1 ]9/
1 EMPREITADA DE RESTRUTURACAO DOS ESPORDES DO RIO ALCOA, NAZARE 360d Thu 26/11/20 Sat20/11/21] | @ e e =
2 CONSIGNAGAO 0od N/A Thu 26/11/20 Thu 26/11/20; : R o
3 0 Trabalhos Preparatérios e Acessérios 360d Thu 26/11/20 Sat 20/11/21
4 0.1a Montagem do estaleiro, satisfazendo as prescrigdes relativas a seguranca e satide no VG 1,00 5d N/A 2 Thu 26/11/20 Mon 30/11/20
trabalho, e todos os trabalhos de limpeza necessarios :
5 0.1b Desmontagem do estaleiro, mobilizagdo e desmobilizagdo de todos os equipamentos, VG 1,00 10d N/A 22 Thu11/11/21 Sat 20/11/21 : :
satisfazendo as prescri¢des relativas a seguranca e satde no trabalho, e todos os trabalhos
de limpeza necessérios
6 0.2 Custo do estaleiro e respetiva manutengdo (meios materiais e consumos diversos, més 12,00 360d 0,03 2 Thu 26/11/20 Sat 20/11/21 : ol
excluindo todos os meios humanos)
7 03 Execugdo do levantamento topo hidrografico inicial (levantamento zero) da area de VG 1,00 5d N/A 4FF Thu 26/11/20 Mon 30/11/20 o7
intervengdo dos trabalhos a escala 1/500, incluindo a inspeg3o, registo e levantamento : :
detalhados das obras e infraestruturas existentes, e seus relatérios, conforme especif
8 0.4 Implementagdo do Plano de Gestdo Ambiental da obra, envolvendo procedimentos e més. 12,00 360d 0,03 2 Thu 26/11/20 Sat 20/11/21 ol
medidas de minimizagdo a aplicar durante a fase de obra, a elaboragdo de relatério
mensal e a nomeagdo de um Responsavel Ambiental
9 0.5 Limpeza final da drea de trabalhos e acessos temporarios criados e de todos os materiais, VG 1,00 8d N/A SFF Wed 10/11/21 Sat 20/11/21 [
detritos e entulhos produzidos durante a execugdo da obra
10 [0.6 Desenvolvimento da Compilagdo Técnica da obra VG 1,00 8d N/A SFF Wed 10/11/21 Sat 20/11/21 G 0 |
11 0.7 Elaboragdo e entrega das Telas Finais, incluindo a execugdo e sobreposi¢do do VG 1,00 8d N/A SFF Wed 10/11/21 Sat 20/11/21 [ 1|
levantamento topo-hidrogréfico final, em moldes idénticos aos do Art. 0.3
12 Execugdo de acesso a marginal Sul VG 1,00 10d N/A 4FS+10d Fri11/12/20 Sun 20/12/20 - 12
13 Remogdo do acesso a marginal Sul VG 1,00 15d N/A 25SS Wed 26/05/21 Tue 15/06/21!
14 1 cOes e re ¢o 233d Mon 21/12/20 Wed 10/11/21
15 1.1 Dragagem de sedimentos arenosos para fundagdo das obras e estabelecimento das cotas m® 41434,4 188d 2204 12 Mon 21/12/20 Wed 08/09/21
de servigo do canal definido entre os espordes e da bacia situada no enraizamento,
incluindo transporte e deposigdo nas praias adjacentes, conforme disposto no projeto
16 1,2 de enr (d e ¢d0) na de Norte, de 87d Thu 20/05/21 Fri17/09/21
qualquer natureza e peso, para obtengdo das cotas de fundagdo das novas obras,
incluindo transporte a zona de armazenamento e selecg¢do de gamas para reutilizagdo
na obra:
17 |a) No Espordo Norte (até ao PK 0+60) m?® 594837 37d 160,77 52 Thu 20/05/21 Fri 09/07/21
18 |b) No Espordo e retengdo marginal Norte (a partir do PK 0+060) m® 6152,70 50d 123,05 17 Mon 12/07/21 Fri 17/09/21.
19 1,3 ¢do de enr i (d e ¢do) na de Sul, de 233d Mon 21/12/20 Wed 10/11/21
qualquer natureza e peso, para obtengdo das cotas de fundagdo das novas obras,
incluindo transporte a zona de armazenamento e selec¢do de gamas para reutilizagdo
na obra:
20 |a) No Esporao Sul (até ao PK 0+60) m® 640546 37d 173,12 12 Mon 21/12/20 Tue 09/02/21] LA
21 |b) No Espordo e retengdo marginal Sul (a partir do PK 0+060) m® 7073,15 22d 321,51 20 Wed 10/02/21 Thu 11/03/21 : : : :
22 1,4 Transporte e descarga dos enrocamentos sobrantes em local a indicar pela m?® 6384,92 15d 425,66 34;35 Thu 21/10/21 Wed 10/11/21 E;»ZZ
Fiscalizagdo, num raio de 2 km, incluindo armazenamento por gamas de pesos : H H :
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PLANO DE TRABALHOS N21

ID |Arte Designagdo ‘ Unid ‘ Quant. | Duragdo [Rend/dia ‘ Atividades |Inicio previsto Fim previsto Nov '20 | Dec '20 | Jan 21 I Feb '21 I Mar '21 | Apr 21 | May '21 \ Jun '21 \ Jul'21 | Aug '21 \ Sep '21 | Oct '21 | Nov ‘21 \
Predecessoras 9/16/13/1[0/1[7/1]a/1[1/1]8/1]4/0]1/08/0]5/0 |1/0]8/0[5/0[2/0 | 1/0]8/0[5/02/0 [9/0 [5/0 [2/0 /0 [6/0]3/0 |0/ [7/04/0 1/0[7/0 [4/0 [1/0 [8/0 [5/0 2/0 9/0 |6/0]2/0[9/0 | 6/0]3/0 [0/0 [6/0 [3/0 [0/0 [7/0 [4/1 [1/1 [8/1[5/1 [1/1 [8/1 [5/1 2/1]9/]

52 Enrocamentos 2124 Fri 25/12/20 Wed20/1021 | || ——— |

24 21 Esporio e retengio marginal Norte 106 d Wed 26/05/21 Wed 20/10/21 P ]| e =y

25 2.11 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento ToT, em nicleo m® 6910,04 42d 164,52 1755+4 d Wed 26/05/21 Thu 22/07/21

26 2.1.2 Transporte e colocagdo de enrocamento ToT reaproveitado e ap6s selec¢do, em m? 500 42d 0,12 25SS Wed 26/05/21 Thu 22/07/21
nucleo

27 2.1.3 Fornecimento e colocagdo de brita de regularizagdo e tela geotextil (400 g/m2) m2 2207,50 30d 73,58 28SS Mon 06/09/21 Fri 15/10/21

28 2.1.4 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto em m? 816,77 30d 27,23 38SS Mon 06/09/21 Fri 15/10/21
talude e bermas

29 2.15 Transporte e colocagdo de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e apds selecgdo, em m® 922,66 30d 30,76 28SS Mon 06/09/21 Fri 15/10/21
submanto em talude e bermas

30 2.1.6 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto m3 1062,48 25d 42,5 2555+3d  Mon 31/05/21 Fri 02/07/21
em talude e bermas

31 2.1.7 Transporte e colocagdo de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e ap6s selec¢do, em m3 540,00 25d 21,6 30SS Mon 31/05/21 Fri 02/07/21
submanto em talude e bermas

32 2.1.8 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto m? 4207,59 55d 76,5 30SS+2d  Wed 02/06/21 Tue 17/08/21,
em talude e bermas

33 2.1.9 Transporte e colocagdo de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e apds selecgdo, m* 778,15 55d 14,15 32SS Wed 02/06/21 Tue 17/08/21;
em submanto em talude e bermas

34 2.1.10 Fornecimento, transporte e colocagido de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto m® 3076,83 18d 170,94 36 Mon 27/09/21 Wed 20/10/21

35 2.1.11 Transporte e colocagdo de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e apds selecgdo, m® 727,08 18d 40,39 34sS Mon 27/09/21 Wed 20/10/21
em manto

36 2.1.12 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 60 a 90 kN, em manto m® 759,60 10d 75,96 38 Mon 13/09/21 Fri 24/09/21

37 2.1.13 Transporte e colocagdo de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e ap6s selecgdo, e m3 2038221 10d 203,82 36SS Mon 13/09/21 Fri 24/09/21

38 2.1.14 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 90 a 120 kN em manto m? 500 5d 1 64 Mon 06/09/21 Fri 10/09/21

39 2.1.15 Transporte e colocagdo de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e apds selecgdo, m? 1159,77 5d 231,95 38SS Mon 06/09/21 Fri 10/09/21
em manto

40 [2.1.16 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 100 a 150 kN em manto m? 1207,79 22d 54,9 32SS+4d Tue 08/06/21 Wed 07/07/21

41 2.1.17 Transporte e colocagdo de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e apds selecgdo, m3 2909,94 22d 132,27 40SS Tue 08/06/21 Wed 07/07/21
em manto

42 2,2 Espordo e reten¢do marginal Sul 104d Fri 25/12/20 Wed 19/05/21

43 2.2.1 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento ToT, em nucleo m? 6910,04 42d 164,52 20SS+4 d Fri 25/12/20 Mon 22/02/21

44 2.2.2 Transporte e colocagdo de enrocamento ToT reaproveitado e ap6s selecgdo, em m? 5,00 42d 0,12 43SS Fri 25/12/20 Mon 22/02/21
nlcleo

45 2.2.3 Fornecimento, transporte e colocagdo de brita de regularizagdo e tela geotextil (400 m2 220750 29d 76,12 46SS Wed 07/04/21 Mon 17/05/21
g/m2)

46 2.2.4 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto em m® 779,93 29d 26,89 56SS Wed 07/04/21 Mon 17/05/21
talude e bermas

47 2.2.5 Transporte e colocagdo de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e apds selecgdo, em m3 952,07 29d 32,83 46SS Wed 07/04/21 Mon 17/05/21
submanto em talude e bermas
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a3 Empreitada de Restruturagio dos Espordes do Rio Alcoa, Nazaré PRAZO: 360 Dias (12 Meses)




PLANO DE TRABALHOS N21

ID |Arte Designagdo ‘ Unid ‘ Quant. | Duragdo [Rend/dia ‘ Atividades |Inicio previsto Fim previsto Nov '20 | Dec '20 | Jan 21 I Feb '21 I Mar '21 | Apr 21 | May '21 \ Jun '21 \ Jul'21 | Aug '21 \ Sep '21 | Oct '21 | Nov ‘21 \
Predecessoras o/1[6/1]3/10/1[7/1[a/1]1/1]8/1]a/0[1/0]8/0]5/0 [1/0[8/0]5/0]|2/0 [1/0[8/0]5/0|2/0]9/0[5/0|2/0 [9/0 [6/0[3/0 [0/0 [7/0[a/0]1/0]7/0 [4/0[1/0]8/0 [5/0 [2/0]9/0 [6/0 [2/0]9/0 6/0[3/0 [0/0[6/03/0 |0/0 [7/0 [a/1 [1/1 [8/1[5/1 |1/1 [8/1 [5/1[2/1]9/]
48 2.2.6 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto m? 1062,48 25d 42,5 4355+3d  Wed 30/12/20 Tue 02/02/21! L,}: 48
em talude e bermas S Lo o
49 2.2.7 Transporte e colocagdo de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e ap6s selec¢do, em m® 540,00 25d 21,6 48SS Wed 30/12/20 Tue 02/02/21! o 49 : : : :
submanto em talude e bermas
50 [2.2.8 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto m? 4131,83 55d 75,12 49s5+2d  Fri01/01/21 Thu 18/03/21 : : . : . - : . : - : ) 50
em talude e bermas : 21 T S S S A A o
51 [2.2.9 Transporte e colocagdo de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e apds selecgdo, m® 853,91 55d 15,53 50SS Fri 01/01/21 Thu 18/03/21 : R S S |
em submanto em talude e bermas : [ [ [
52 [2.2.10 Fornecimento, transporte e colocagio de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto m® 3187,51 16d 199,22 54;55 Wed 28/04/21 Wed 19/05/21 :
53 2.2.11 Transporte e colocagdo de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e apds selecgdo, ernr m® 58251 16d 36,41 52SS Wed 28/04/21 Wed 19/05/21 :
54 2.2.12 Fornecimento, transporte e colocagio de enrocamento de 60 a 90 kN, em manto m? 69559 10d 69,56 56,57 Wed 14/04/21 Tue 27/04/21. :
55 [2.2.13 Transporte e colocagdo de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e apds selecgdo, err m® 2282,04 10d 228,22 54SS Wed 14/04/21 Tue 27/04/21 :
56 [2.2.14 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 90 a 120 kN em manto m? 500 5d 1 68 Wed 07/04/21 Tue 13/04/21; :
57 [2.2.15 Transporte e colocagdo de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e apds selecgdo, m? 1157,73 5d 231,55 56SS Wed 07/04/21 Tue 13/04/21 :
em manto : Lo
58 [2.2.16 Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 100 a 150 kN em manto m® 377,03 22d 17,14 50SS+4d  Thu07/01/21 Fri 05/02/21 : :
59 [2.2.17 Transporte e colocagdo de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e apds selecgdo, m® 3740,70 22d 170,03 58SS Thu 07/01/21 Fri 05/02/21 -
em manto : : :
60 13 Betdes 200 d Mon 30/11/20 Fri 03/09/21 S ]
61 3,1 Esporédo Norte 155d Mon 01/02/21 Fri 03/09/21 v P
62 3.1.1 Betdo de especificagdo EN 206-1; C30 / 37 ; XS1 (P); a / ¢ =0.50 ; D max .40 ; C1 1.0 155d Mon 01/02/21 Fri 03/09/21 & )
S3 CEM IV/A simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de protegao dos :
espordes
63 3.1.1.1 Pré-fabricagdo e colocagdo em " stock " m3 339925 45d 75,54 67 Mon 01/02/21 Fri 02/04/21
64 3.1.1.2 Transporte e colocagdo em obra, incluindo carga e descarga un 340 42d 81 40;41;6355+28 ¢ Thu 08/07/21 Fri 03/09/21 g
65 3,2 Esporéo Sul 92d Mon 30/11/20 Tue 06/04/21 ¥ P
66 3.2.1 Betdo de especificagdo EN 206-1; C30 / 37 ; XS1 (P); a / ¢ =0.50 ; D max .40 ; C1 1.0 92d Mon 30/11/20 Tue 06/04/21 % )
S3 CEM IV/A simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de protegao dos : :
espordes
67 3.2.1.1 Pré-fabricagdo e colocagdo em " stock " m® 3399,25 45d 75,54 4FS-1d Mon 30/11/20 Fri 29/01/21 67
68 13.2.1.2 Transporte e colocagdo em obra, incluindo carga e descarga un 340 42d 8,1 6755+28 d;58;5¢ Mon 08/02/21 Tue 06/04/21, L /68
69 |4 Diversos 3d Wed 06/10/21 Fri 08/10/21 v
70 41 Prolongamento e estabilizagdo de coletor e boca de lobo do by-pass da cdmara de carga VG 1 3d N/A 34SS+7d Wed 06/10/21 Fri 08/10/21 )@ 70
do Emissario Submarino, na retengdo norte, mantendo intacta a estrutura da boca de lobo :
existente, incluindo betes do tipo C35/45 XS3 (anel de envolvimento do colector,
71 RECEPCAO PROVISORIA VG 1 0d N/A 5 Sat 20/11/21 Sat 20/11/21] 1
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3/3 PRAZO: 360 Dias (12 Meses)

Empreitada de Restruturagdo dos Espordes do Rio Alcoa, Nazaré




