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Nov 21 I Dec 21 I Jan 22 I Feb 22

Fornecimento, transporte e colocagao de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto em talude e bermas 155 d

PEDREIRO 100% -
MOTORISTA 200%| -
MANOBRADOR 200%| -
SERVENTE 100%|
Transporte e colocagéo de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e apés selecgao, em submanto em taluc i1 d
bermas
PEDREIRO 100% | -
MANOBRADOR 400%| -
SERVENTE 100%|
Fornecimento, transporte e colocag&o de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto 187d .
PEDREIRO 100%|
MOTORISTA 400%| -
MANOBRADOR 200%| -
SERVENTE 100%|
Transporte e colocagéo de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e apés selecgdo, em ma 187d B
DR 100%
MANOBRADOR 400%,
SERVENTE 100%) ~
Fornecimento, transporte e colocagéo de enrocamento de 60 a 90 kN, no talude 10d B
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 400%,
MANOBRADOR 200%!
SERVENTE 100%) ~
e 4o de 60290 kN itado e apés selecgdo, em manto 188d .
PEDREIRO 100%|
MOTORISTA 200%| -
MANOBRADOR 400%| -
SERVENTE 100%|
Fornecimento, transporte e colocag&o de enrocamento de 90 a 120 kN em mai 1d B
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 100%
MANOBRADOR 200%,
SERVENTE 100%) ~
e 4o de 902120 kN itado e apds selecgdo, emmanto 167 d .
PEDREIRO 100%|
MANOBRADOR 400%| -
SERVENTE 100%|
Fornecimento, transporte e colocag&o de enrocamento de 100 a 150 kN, no talude 42d .
PEDREIRO 100%|
MOTORISTA 400%| -
MANOBRADOR 200%| -
SERVENTE 100%|
Transporte e colocagéo de 100 a 150 kN itado e apds selecgéo, no tal 42d B
DR 100%
MANOBRADOR 400%,
SERVENTE 100%) ~

Fornecimento, transporte e colocagéo de enrocamento de 100 a 150 KN, no coroamento e no fecho dos tal 16 d
PEDREIRO

100%) ~
MOTORISTA 400%,
MANOBRADOR 200%,
SERVENTE 100%) ~ o ] 1100%: 100%_ 100% 100%
Esporéo e retengao marginal Sul 161d
Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento ToT, em niicl 82d B
100%
MOTORISTA 400%,
MANOBRADOR 200%,
SERVENTE 100%) ~
Transporte e colocagéo de enrocamento ToT reaproveitado e apds selecgao, em niicleo 82d B
DR 100%
MANOBRADOR 400%,
SERVENTE 100%) ~
Fornecimento, transporte e colocacéo de brita de regularizacao e tela geotextil (400 g/t 110d _
PEDREIRO 100%|
MOTORISTA 100%|
MANOBRADOR 100%|
SERVENTE 100%|
Fornecimento, transporte e colocagéo de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto em talude e bermas 39 d
PEDREIRO 100% -
MOTORISTA 200%| -
MANOBRADOR 200%| -
SERVENTE 100%|
Transporte e colocagéo de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e apos selecgao, em submanto em talude 39 d
bermas
PEDREIRO 100% -
MOTORISTA 200%| -
MANOBRADOR 200%| -
SERVENTE 100%|

Fornecimento, transporte e colocagéo de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto em talude e bermas 44 d

PEDREIRO 100% -
MOTORISTA 200%| -
MANOBRADOR 200%| -
SERVENTE 100%|
Transporte e colocagéo de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e ap6s selecgdo, em submanto em talude89 d
bermas
PEDREIRO 100% | -
MANOBRADOR 400%| -
SERVENTE 100%|

Fornecimento, transporte e colocagéo de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto em talude e bermas 119 d
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PEDREIRO 100% -
MOTORISTA 200%| -
MANOBRADOR 200%| -
SERVENTE 100%|
Transporte e colocagéo de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e apés selecgao, em submanto em taluc77 d
bermas
PEDREIRO 100% -
MANOBRADOR 400%| -
SERVENTE 100%|
Fornecimento, transporte e colocag&o de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto 138d .
PEDREIRO 100%|
MANOBRADOR 400%| -
SERVENTE 100%|
Transporte e colocagéo de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e apés selecgdo, em ma 70d B
DR 100%
MANOBRADOR 400%,
SERVENTE 100%) ~
Fornecimento, transporte e colocagéo de enrocamento de 60 a 90 kN, em manto 133d B L
PEDREIRO 100% 100%. 100% 100% 100% 100% 100% | 100%. 100% : 100%_ 100
MOTORISTA 400%, 4
MANOBRADOR 200%,
SERVENTE 100%) ~
Transporte e colocagéo de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e apds seleccdo, em ma 55d _
DR 100%|
MANOBRADOR 400%| -
SERVENTE 100%|
Fornecimento, transporte e colocag&o de enrocamento de 90 a 120 kN em manto 9d .
PEDREIRO 100%|
MOTORISTA 100%|
MANOBRADOR 200%| -
SERVENTE 100%|
Transporte e colocagéo de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e aps selecgdo, em ma 9d B
DR 100%
MANOBRADOR 400%,
SERVENTE 100%) ~
Fornecimento, transporte e colocag&o de enrocamento de 100 a 150 kN em manto 93d B
PEDREIRO 100%
MOTORISTA 400%,
MANOBRADOR 200%,
SERVENTE 100%) ~
Transporte e colocacao de 100 a 150 kN & apds seleccao, em ma 93d _
DR 100%|
MANOBRADOR 400%| -
SERVENTE 100%|
Betdes 318d

Esporio Norte 265d
Betao de especificagao EN 206-1; C30/ 37 ; XS1 (P); a/ ¢ =0.50 ; D max .40 ; Cl 1.0 S3 CEM IV/A 265d

simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de protecao dos espordes

Empreitada de Restruturagdo dos Espordes do Rio Alcoa, Nazaré
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Pré-fabricagao e colocagao em " stock " 6
ENCARREGADO I/
PEDREIRO
MANOBRADOR
SERVENTE
Transporte e colocagéo em obra, incluindo carga e descarc 90d
ENCARREGADO Il
PEDREIRO
MOTORISTA
MANOBRADOR
EQUIPA DE MERGULHO
SERVENTE
Esporéo Sul 207d
Beto de especificagio EN 206-1; C30 /37 ; XS1 (P); a/ ¢ =0.50 ; D méx .40 ; CI1.0 S3CEMIV/A  207d
simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de protegao dos espordes
Pré-fabricagao e colocagéo em " stock " 53d
ENCARREGADO Il
PEDREIRO
MANOBRADOR
SERVENTE
Transporte e colocacéo em obra, incluindo carga e descarc 55d
ENCARREGADO I/
PEDREIRO
MOTORISTA
MANOBRADOR
EQUIPA DE MERGULHO
SERVENTE
76 Diversos 16d
77 Prolongamento e estabilizag&o de coletor e boca de lobo do by-pass da camara de carga do Emissério Submari 16 d
na retengéo norte, mantendo intacta a estrutura da boca de lobo existente, incluindo betdes do tipo C35/45 XS3
(anel de envolvimento do colector,

~ NN ~
5 N )

MANOBRADOR
SERVENTE

100% | -
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200%| ©
200%| ©

100%) ~
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100%| -
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