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1. ENQUADRAMENTO

O Plano de Ordenamento da Albufeira do Divor, tem um horizonte temporal de 10 anos e
encontra-se repartido em 4 niveis de intervencgéo.

Esses niveis, correspondem a uma hierarquia em termos de intervencao.

O 1° nivel de intervencdo visa a requalificacdo ambiental e a qualidade da agua, tornando
mais atractiva a implementagéo dos niveis de intervencédo 2 e 3.

Os niveis de intervencdo 2 e 3 estdo integrados de forma a criar um conjunto de
infraestruturas de atracgdo a uma populagcdo que procura 0 espaco rural, como espacgo
de recreio e lazer.

O nivel 4, visa apenas a manutencao das intervengdes propostas.
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Dominio de Actuagao Areas de Intervencgéo Objectivos Acges prioritarias a Previsdo de Cronograma de Acg¢des
desenvolver Orgamento
1- Recuperacéo e Proteccdo do Plano de Agua,
Reabilitagdo Biofisica e Paisagistica 213(4(5]6]7]8 10
Taludes de contencédo e
Proteccéo do Plano
de Agua
Na zona terrestr Retencdo de sedimentos
Faixz géiir:a 32 5em a de granulometria diversa:
1°nivel de intervencgao ) . - modelagéo do terreno; - ~
npartlrri(:]ailmri]a fjro NP(;A - estabilizacao de taludes; Projecto de Execucéo 7 500 €
as principais areas de - arranjo paisagistico. Execucao da Obra
interface entre as -
zonas agricolas e o Manutencéao
plano de agua
Zona de
Requalificagdo e
Protecgéo -
¢ Criacdo de acudes e
planos de &gua para
contengdo e retengdo de
No Plano de Agua - sedimentos e poluicdo - -
1°nivel de intervengao braco direito do Rio difusa nas  principais Projecto de Execugéo 40000 €
Divor, ribeira do linhas de agua: Execugdo da Obra
Penedo, Ribeira da} - valorlgagao ecologlca;~ Manutencio
Cruz e em outras trés - arranjo e valorizacédo
linhas de agua paisagistica
Plano de Ordenamento da Albufeira do Divor 1
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Dominio de Actuagao Areas de Intervencéo Objectivos Accdes prioritarias a desenvolver Porfgv;naeongoe Cronograma de Acg¢des
2 - Promocéo do Turismo e Actividades em
Espaco Rural 2|3|4|5|6|7]|8 10
Parque de Campismo
) Promocé&o do alojamento  |projecto de Execugéo 40000 €
20 nivel de intervencao Zona preferencial - Area a | turistico =
¢ NE do Paredso da Execugdo da Obra 375000 €
Barragem Manutencéo e ac¢des de animacao
Zona de Recreio Publico
e Nautico
Projecto de Execugéo 5000€
Execucgédo da Obra 50 000 €

2° nivel de intervencéo

Area a Este do Pareddo
da Barragem

Promocéao/diversificagéo
das actividades em
espaco rural

Manutencéo e animagéo
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Dominio de Actuagao Areas de Intervencao Objectivos Acgc()jeessgr:l\?orll\tlzrrlas a Porfgv;naeongoe Cronograma de Acc¢des
2- Promogcdo do Turismo e Actividades em
Espacgo Rural (Cont.) ZE el ) e 1o
Zona de Recreio
Desportivo
Projecto de Execucéo 5000€
o ) . ] Promocao/diversificago  |[EXecucdo da Obra 30000 €
3°nivel de intervencao Area Florestal a Norte do das Actividades em [Manutengdo e animagéo
Pareddo da espaco rural
Barragem
Centro Nautico
Promocao/diversificacio Projecto de Execucéo 40 000 €
das Actividades em espago [Execugdo da Obra 250 000 €

3°nivel de intervencao

Area a SE da Estagéo de
Tratamento de aguas
(ETA)

rural

Manutencédo e animagéo

Plano de Ordenamento da Albufeira do Divor
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Dominio de Actuagao Areas de Intervencao Objectivos Acgges prioritarias a Previsdo de Cronograma de Acc¢des
desenvolver Orgcamento
3 - Varios Acessibilidades 3|14|5|6|7]|8 10
) Projecto de Execugao 8 000 €
Criagdo de Execucao da Obra 30000 €

Construcéo de um
acesso ao centro nautico

acessibilidades:
- Acesso rodoviario

Manutencgéo

a partir do permeavel e
CM 1145 condicionado;
- Caminho pedonal.
Segurancga

Na zona de Recreio Publico
e Nautico e na Zona do
Centro Nautico

Montagem da estrutura de
socorros, implementagéo e
gestdo do sistema

Langamento de concurso

Instalagdo do posto S.0.S

Gestédo do sistema

Plano de Ordenamento da Albufeira do Divor
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proteccéo as captacdes/
ETA

Na zona de protecgéo:
junto ao plano de agua,
nos principais
cruzamentos, nas Areas
de Recreio e Lazer,
Parque de Campismo

Dominio de Actuagao Areas de Intervencéo Objectivos Acgges prioritarias a Previsdo de Cronograma de Acg¢des
desenvolver Orgcamento
- Seguranca/Protecc¢éo de
3 - Varios (cont.) infraestruturas 2(3|4|5(6]7[8]9]10
Sinalizag&o no Plano de Agua
e Langamento de concurso

na Zona de Protecgdo: Instalagéo das boias
No plano de 4gua: nas Instalacgédo sinalizagédo vertical
zonas de navegagao, Manutencao das estruturas
zona de proteccéo da

barragem, nas zonas de .

protecgéo e _ Instalagao,
- requalificagdo, junto aos implementacgéo e gestao
embarcadouros, Zona de do sistema

Qualidade da Agua

Monitorizagdo em trés
pontos do corpo de agua da
albufeira

Reforco do Sistema de
Monitorizagdo da
Qualidade da Agua e
Biolégica

Instalacéo e
implementacgéo e
manuten¢do do sistema

Monitorizagdo

Accbes de rectificagéo de

disfungdes ambientais

Plano de Ordenamento da Albufeira do Divor
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Dominio de Actuagao

Areas de Intervencéo

Accdesliniciativas a
desenvolver

Entidade Promotora

Financiamento

1- Recuperacdo e Proteccdo do Plano de
Agua, Reabilitacdo Biofisica e Paisagistica

1°nivel de intervencéo

Taludes de contencéo e
Proteccéo do Plano de
Agua

Recuperacdo Ambiental

INAG
CCDR Alentejo
Camara Municipal

PORA (medida 1.7)

1°nivel de intervencéo

Zona de Requalificagao
e Protecc¢ao

Recuperagdo Ambiental e
Paisagistica

INAG
CCDR Alentejo
Camaras Municipais

PORA (medida 1.7)
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Dominio de Actuagao

Areas de Intervencéo

Accdesl/iniciativas a
desenvolver

Entidade Promotora

Financiamento

2-Promocdo do Turismo e Actividades em
Espaco Rural

Direccdo Regional do Turismo

. CCDR Alentejo PITER
2° nivel de intervencgéo Parque de Campismo Construgeg)admepiir;:arque de Camara Municipal PORA (medida 1.3)
Entidades colectivas ou individuais /publicas ou SIPIE
privadas
CCDR Alentejo PITER
20 nivel de intervengao Zona de Recreio Publico [Criagcdo de uma Zona de Recreio | Camara Municipal SIPIE

e Nautico

Publico e Nautico

Entidades colectivas ou individuais /pUblicas ou
privadas

PORA (medida 1.3)

Plano de Ordenamento da Albufeira do Divor
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Plano de Financiamento / Acc¢des Prioritarias

N
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N2 JLTOIRESE A,

Dominio de Actuagao

Areas de Intervencéo

Accdesl/iniciativas a
desenvolver

Entidade Promotora

Financiamento

2- Promocédo do turismo e actividades em
espaco rural (cont.)

3°nivel de intervengéo

Zona de Recreio
Desportivo

Criacdo de uma Zona de
Recreio Desportivo

Camara Munici

pal

3°nivel de intervencédo

Centro Nautico

Construcdo de um
Centro Nautico

CCDR Alentejo

Camara Municipal

Entidades colectivas ou individuais /publicas ou

privadas

PITER
SIPIE
PORA (medida 1.3)
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Dominio de Actuagao

Areas de Intervencgéo

Accdesliniciativas a
desenvolver

Entidade Promotora

Financiamento

3 —Varios

Construgdo de um acesso
ao centro nautico

Percurso entre 0 CM 1145 e o
Centro Nautico

Céamara Municipal
Entidades colectivas ou individuais /publicas ou
privadas

Montagem da estrutura de
socorros naZonade
Recreio Publico e Nautico e
no Centro Nautico

Instalagdo de posto de socorro
e gestdo do sistema

INAG

Camara Municipal

Pessoas singulares/colectivas
Entidade sem fins lucrativos

PORA (medida 1.3)

Plano de Ordenamento da Albufeira do Divor

Programa de Execugao / Plano de Financiamento
Julho.2004




Plano de Financiamento / Acc¢des Prioritarias

N
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Dominio de Actuagao

Areas de Intervencgéo

Accdesliniciativas a
desenvolver

Entidade Promotora

Financiamento

3 - Varios (cont.)

na Zona de Protecgéo:

No plano de agua: nas
zonas de navegagéo, zona
de proteccdo da barragem,
nas zonas de protecgdo e

requalificacéo, junto aos

embarcadouros, Zona de

proteccdo as captacdes/
ETA

Na zona de proteccéo:
junto ao plano de agua,
nos principais
cruzamentos, nasAreas
de Recreio e Lazer,
Parque de Campismo

Sinalizag&o no Plano de Agua e

Instalagdo das boias e
manutencao da estrutura

Instalagédo de painéis
informativos

manutencao dessas estruturas

INAG
Camara Municipal

Pessoas singulares/colectivas
Entidade sem fins lucrativos

PORA (medida 1.3)

do corpo de agua da
albufeira.

Monitorizagdo em trés pontos

Implementagédo do sistema de
monitorizagdo da qualidade

da agua:

Instalagdo, implementacéo e
manutencéo desse sistema

INAG

Camara Municipal

Pessoas singulares/colectivas
Entidade sem fins lucrativos

PORA (medida 1.3)
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Nota:

Abreviaturas

Descricéo

PITER Projecto Integrado Turistico Estruturante de Base Regional
SIPIE Sistemas de Incentivos a Pequenas Iniciativas Empresariais
PORA Plano Operacional Regional Alentejo
Medida 1.7 | Accdes Especificas de Valorizagao Territorial
Medida 1.3 | Melhoria das condi¢des de atractividade a localizacdo de actividades produtivas
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