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1.  INTRODUGAO

O Programa de Execucédo e o Plano de Financiamento correspondem a documentos que
fazem parte integrante do Plano de Ordenamento da Albufeira das Fronhas (POAF).

O Programa de Execucao contém disposi¢cdes indicativas sobre as principais projectos a
realizar, uma estimativa dos seus custos e 0 seu escalonamento temporal para o
horizonte temporal do POAF. O Plano de Financiamento contém uma identificacdo das
fontes de financiamento disponiveis para a implementacao desses projectos.

Dada a especificidade destes documentos, a compreensdo e interpretacdo do seu
contetdo nado dispensa a consulta dos restantes elementos entregues nesta 42 fase do
POAF, nomeadamente:

« do Relatério (que sintetiza as principais medidas, indicacbes e disposicdes
adoptadas no Plano e fundamenta as intervencdes delineadas para a area de
intervencdo do POAF) e

* do Regulamento (onde consta o regime deste plano especial de ordenamento do
territorio).
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2. PROGRAMA DE EXECUCAO

2.1 Introducdo

A estratégia de desenvolvimento proposta para a area de intervencao do POAF preconiza
um conjunto de objectivos de indole estratégica, operacional e de sustentabilidade e
considera a necessidade de concentrar estrategicamente o investimento, em trés
dominios prioritarios de desenvolvimento que correspondem a:

» Salvaguarda dos usos principais da Albufeira

Neste dominio identifica-se a “recuperacao e prevencéo da qualidade da agua” como
area de desenvolvimento estratégico.

» Proteccdo e Valorizacdo de Ecossistemas

Onde se destacam como &reas de desenvolvimento estratégico a “promoc¢do da
qualidade dos ecossistemas e da biodiversidade, em geral”’, a “conservacdo de
habitats” e a “promocéo da educagédo ambiental”.

» Definicao e Compatibilizacdo dos usos secundarios d a Albufeira

Onde se identifica como é&rea de desenvolvimento estratégico a “definicdo e
compatibilizacdo de actividades associadas ao recreio, lazer e turismo” e em
particular, associadas ao usufruto do plano de agua.

O Programa de Execucdo agora apresentado, encontra-se organizado e estruturado de
acordo com esses trés dominios prioritarios de intervencao os quais se desagregam em
Programas, no ambito dos quais é definido um conjunto de projectos a desenvolver, para
0 horizonte temporal do POAF (10 anos).

A concretizacdo e consolidagdo desses projectos constituem-se como factores
indispensaveis para assegurar a superagdo dos constrangimentos existentes e promover
o potencial enddgeno da albufeira e sua envolvente imediata.

No entanto, e pela importdncia que assumem no ambito da estratégia delimitada no
POAF, a execucdo desses projectos deve ser executada de forma coerente e
complementar.

Esta corresponde a uma estratégia indispensavel para implementar o objectivo
estratégico de transformar a area de intervencdo do POAF, numa area competitiva ndo
s6 a nivel local, mas também a nivel regional.

Por esse motivo, a maior parte desses projectos acaba por se constituir como objectivos
a desenvolver a curto prazo (2008 — 2011).
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A previsdo de orcamento apresentada corresponde a uma estimativa dos custos das
intervengdes de iniciativa publica previstas, e teve por base metodologias, obras e
intervengdes similares. Baseia-se ainda em pregos de mercado para O corrente ano
(2008).

Essa estimativa aponta para um orgamento na ordem dos 1 868 000,00 €, distribuidos ao
longo do periodo de vigéncia do POAF.

O grafico seguinte apresenta a reparticdo global desse investimento, de acordo com 0s
trés Dominios Prioritarios de Desenvolvimento.

(490 000,00€)
26%
(908 000,00€)
49%
(470 000,00€)
25%

O Salvaguarda dos usos principais da Albufeira
@ Protecgéo e Valorizagdo de Ecossistemas

O Definicdo e Compatibilizacdo dos Usos Secundarios

Nota: No caso do 3° Dominio Prioritario de Desenvolvimento (“Definicdo e compatibilizacdo dos usos
secundarios”) excluem-se os investimentos associados as areas de aptiddo recreativa e as
infraestruturas de apoio ao recreio nautico cujo investimento néo foi estimado pois depende de um
conjunto diverso de factores impossiveis de quantificar, de momento.

Face a especificidade da area de intervencdo, e a estratégia de desenvolvimento
delineada para essa area, esse investimento devera centrar-se na salvaguarda dos usos
principais da albufeira, aspecto essencial para a proteccdo e valorizacdo dos
ecossistemas e também indispensavel para a promogéo das actividades secundarias na
albufeira.
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2.2 Dominios Prioritarios de Desenvolvimento

2.2.1 Salvaguarda dos Usos Principais da Albufeira

~ EXECUCAO
PREVISAO DE (ANOS)
DOMINIO DE ACTUACAO ORCAMENTO
€) A curto o
prazo médio
1. SALVAGUARDA DOS USOS PRINCIPAIS DA ALBUFEIRA 12(3(4|5(6|7|8

Programa 1.1 — Recuperac&o e Prevencdo da Qualidade d a Agua

Projecto 1.1.1 — Implementagdo de medidas de protec¢éo e recuperagédo das areas com| Ver Programa
sensibilidade ecoldgica 21

Descricdo: Identificacdo das areas com sensibilidade ecolégica e implementagdo de medidas de proteccdo e

recuperacdo adequadas a especificidade de cada uma dessas areas. As areas com potencial risco de erosdo deverédo
ainda ser objecto de um programa especifico de valorizagédo do coberto vegetal e de retencao de solos

Projecto 1.1.2 — Identificag&o das fontes de polui¢éo dos recursos hidricos 50 000,00

Descricdo: Aprofundamento do levantamento, inventariagdo e caracterizagdo das fontes de poluicdo de origem
domeéstica, industrial e difusa, existentes na area de intervencédo do POAF e na bacia drenante

Projecto 1.1.3 — Aumento dos niveis de cobertura e de eficiéncia dos sistemas de

; , 500 000,00
abastecimento de agua

Descricao: Levantamento e caracterizagdo dos sistemas de captacdo existentes na area de intervencdo do POAF,
avaliacdo da qualidade de 4gua captada e introducéo de medidas correctivas

Projecto 1.1.4 — Aumento dos niveis de cobertura e de eficiéncia dos sistemas de

. . . . X .. 100 000,00
recolha e tratamento de 4guas residuais domeésticas e industriais

Descri¢ao: Elaboragdo de um Plano Director de Saneamento para os 11 aglomerados integrados na area de
intervencéo

Projecto 1.1.5 — Delimitag&o de perimetros de protecgdo das captacdes subterraneas e

= L 30 000,00
captagBes superficiais para consumo humano

Descricdo: Implementacdo de medidas de proteccdo (ex.: vedagdo e impermeabilizacdo em terra e colocacéo de
bdias de sinalizacdo no plano de &gua) na envolvente as captacdes subterrdneas e superficiais, destinadas a
consumo humano, de acordo com o estipulado na legislagdo em vigor

Projecto 1.1.6 — Sensibilizagdo do uso de fertilizantes quimicos e de boas praticas 800000
agricolas e florestais '

Descricdo: Implementacdo de um programa de sensibilizagdo e formacdo dos agricultores para as praticas
compativeis com a manutenc¢do da qualidade da dgua da albufeira

Programa 1.2 — Plano de Monitorizag&o

Projecto 1.2.1 — Monitorizag¢édo da qualidade da agua 200 000,00 —

Descricdo: Implementagéo do Plano de Monitoriza¢do que inclui as redes hidrométricas, sedimentolégica, qualidade
das origens de agua superficiais e subterraneas destinadas a producdo de 4gua para consumo humano, ciprinideos,
aguas balneares, qualidade ecolégica da agua e evolugéo da qualidade da dgua

Projecto 1.2.2 — Monitorizacdo do estado de funcionamento das infraestruturas de
saneamento existentes (Sail e Maladao) 20 000,00

Descricdo: Avaliacdo do estado de conservagdo e de funcionamento das infraestruturas existentes na area de
intervencdo do POAF. Auditorias externas de 3 em 3 anos ao seu estado de conservac@o com avaliagdo dos danos
analiticos obrigatérios de responsabilidade da entidade gestora
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2.2.2  Proteccgao e Valorizagdo dos Ecossistemas

B EXECUCAO
) ) PREVISAO DE (ANOS)
DOMINIO DE ACTUACAO ORCAMENTO
(€) A curto o
prazo médio
2. PROTECCAO E VALORIZACAO DOS ECOSSISTEMAS 1(2(3|4

Programa 2.1 — Promocéo da Qualidade dos Ecossistemas e da Biodiversidade, em Geral

5|6/7(8
Projecto 2.1.1 - Controle e eliminagdo dos povoamentos de Acécia (Acacia sp.) 75 000,00 -

Descrigdo: Acgles de circunscricdo das areas colonizadas e de eliminagdo desses povoamentos através da
aplicacdo de herbicidas sistémicos na superficie de corte. Limpeza selectiva das margens, nomeadamente para
controlar plantas invasoras de modo a incentivar o crescimento de um estrato arbustivo mais diversificado.
Plantacdes de substituicao

Projecto 2.1.2 - Reconversao de areas florestais 100 000,00

Descrigdo: Identificagdo de areas florestais com essas caracteristicas e desenvolvimento de ac¢des de reconversao
dos povoamentos e acgOes de reforgo da faixa ripicola com espécies arboéreas e arbustivas autoctones. Acgles de
sensibilizacdo de boas praticas florestais

Projecto 2.1.3 - Recuperacédo de areas de variagao de interniveis de declive suave 100 000,00

Descricao: Accdes de recuperacdo ambiental e paisagistica

Projecto 2.1.4 - Implementacdo de medidas de prevencdo e combate a fogos
florestais e promoc&o de campanhas de sensibilizagdo junto a 30 000,00
populacéo local

Descrigdo: Implantacéo de estruturas adequadas a vigilancia, detecgdo e combate a incéndios florestais,
nomeadamente postos de vigia, caminhos, corta-fogos e aceiros; campanhas de sensibiliza¢éo referentes a limpeza
de matos e abertura de caminhos e & adopg¢do de medidas preventivas. Elabora¢@o de um estudo da rede viéria com
solugbes para abastecimento das viaturas de combate aos incéndios

Programa 2.2 — Conservagao de Habitats

Projecto 2.2.1 — Recuperagao e conservacao da vegetacao ripicola 50 000,00 -

Descrigdo: Limpeza selectiva das margens; recuperac@o e manutengdo e/ou plantagdo de espécies autoctones

Projecto 2.2.2 — Conservacéo da ictiofauna 50 000,00 -

Descrigdo: Avaliacdo anual do estado de conservagdo/quantidade das populagdes piscicolas, em especial das
populacdes autdctones .Introducdo de condicionamentos as actividades secundérias, sobretudo nas zonas de valor
ecoldgico (ex.: interditando a navegagéo a motor)

(cont.)
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(cont.)
B EXECUCAO
) ) PREVISAO DE (ANOS)
DOMINIO DE ACTUACAO ORCAMENTO
(€) A curto o
prazo médio
2. PROTECGAO E VALORIZAGAO DOS ECOSSISTEMAS (CONT.) 1|2|3|4

Programa 2.3 — Promogé&o da Educacdo Ambiental

Projecto 2.3.1 — Sensibilizag&o da populacéo residente e sazonal 50 000,00

Descricdo: Campanhas de sensibilizac@o e divulgacdo dos recursos existentes e da importancia e necessidade da
sua preservacgéo; concepcdo e implementagéo de sinalética informativa nas zonas de valor ecolégico

Programa 2.4 — Plano de Monitoriza¢&do

Projecto 2.4.1 — Monitorizagéo das ac¢des de promogéo da qualidade dos 15 000,00
ecossistemas e da biodiversidade e da conservacao de habitats

Descrigdo: Avaliagdo do efeito das medidas apontadas no POAF ao nivel dos Programas 2.1 e 2.2

2.2.3 Definicdo e Compatibilizacdo dos Usos Secunda  rios

~ EXECUCAO
PREVISAO DE (ANOS)
DOMINIO DE ACTUACAO ORCAMENTO
€) Acurto | o
prazo
3. DEFINIGAO E COMPATIBILIZAGAO DOS USOS SECUNDARIOS 1|2|3|4[5|6| 7 |8

Programa 3.1 — Recuperacéo de Espacos Urbanos

Projecto 3.1.1 — Recuperacao do aglomerado de Fronhas 80 000,00 (1)

Projecto 3.1.2 — Recuperacao do aglomerado de Sail 90 000,00 (1)

Descricdo: Elaboracdo de um Plano de Pormenor ou de Urbanizagdo. Objectivo: desenvolvimento de uma
intervencdo integrada de recuperacdo, requalificacdo e revitalizacdo urbana, com o objectivo de criar um espaco
urbano atractivo complementar dos restantes investimentos que se pretendem para a a albufeira e zona envolvente

Programa 3.2 — Criac&o de Areas de aptiddo recreativ. = a

Projecto 3.2.1 — Area de aptid&o recreativa de Fronhas 1 2)
Projecto 3.2.2 — Area de aptid&o recreativa de Fronhas 2 2)
Projecto 3.2.3 — Area de aptiddo recreativa de Sail 2
Projecto 3.2.4 — Area de aptiddo recreativa da Roda 2
Projecto 3.2.5 — Area de aptiddo recreativa do Malad&o 2

Descri¢do: Elaboracdo de um PMOT. Objectivo: criagdo de espacos com vocacao privilegiada para a estadia, recreio
e lazer
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(cont.)
B EXECUCAO
’ ) PREVISAO DE (ANOS)
DOMINIO DE ACTUACAO ORCAMENTO
(€) A curto médio
prazo
3. DEFINICAO E COMPATIBILIZAGAO DOS USOS SECUNDARIOS 1|2|3|4|5(6|7| 8 .
Programa 3.3 — Area de aptid&o turistica
Projecto 3.3.1 — Plano de Pormenor do Parque do Alva (em curso) (3)

Programa 3.4 — Infraestruturas de Apoio ao Recreio N autico

Projecto 3.4.1 — Centro Nautico em Fronhas (AAR de Fronhas 1) )
Projecto 3.4.2 — Embarcadouro em Sail (AAR de Sail) )
Projecto 3.4.3 — Ponto de Acostagem a SE do aglomerado de Fronhas )
Projecto 3.4.4 — Ponto de Acostagem na Roda (PP do Parque do Alva) 3)

Descricao: Implantagdo, no plano de 4gua, de infraestruturas vocacionadas para prestar apoio & nautica de recreio

Programa 3.5 — Ordenamento das Zonas de Navegacéo

Projecto 3.5.1 — Remocéao de elementos submersos no plano de agua | 50 000,00 | ‘ ‘ ‘ | | | | -

Descrigcdo: demolicdo do tabuleiro da antiga ponte de Vale de Espinho e remocao das arvores existentes no plano de
agua. Vigilancia da zona para actividades nauticas de competicéo. Identificagdo dos “furados” e accdes de selagem
dos mesmos

Projecto 3.5.2 — Sinalizagdo e ac¢des de manutengdo dessa sinalética | 20 000,00 | ‘ ‘ ‘ | | | | -

Descrigdo: colocacéo de boias de sinalizagdo para demarcar as zonas de navegagéo interdita e a presenga de
obstaculos a navegagao (ex.: pilares das pontes). Colocagdo de placas informativas em locais estratégicos a definir,
em terra. Manutencao dessa sinalética

Projecto 3.5.3 — Fiscalizagdo da actividade de nautica de recreio 30 000,00 ll

Descri¢do: Implementacdo de medidas de fiscalizacéo

Programa 3.6 — Divulgag&o e Promog&o Turistica

Projecto 3.6.1 — Edigdo de desdobraveis, cartazes e panfletos de promocao turistica | 20 000,00 | ‘ ‘ ‘ | | | | |

Descricao: Edicao de desdobraveis, cartazes e panfletos de promocéo turistica

Projecto 3.6.2 — Implementacao de sinalizagdo informativa e interpretativa | 30 000,00 | ‘ ‘ H I | |

Descricao: Implementacéo de sinaléptica de apoio a actividade turistica nomeadamente nas areas de aptidao
recreativa, nos aglomerados integrados na area em estudo e principais caminhos de acesso a albufeira

Projecto 3.6.3 — Implantacéo de trés postos de turismo para divulgagéo turistica | 150 000,00 | ‘ ‘ H | | | | ‘

Descrigao: Implantagdo de trés postos de turismo em locais privilegiados da area de intervencao, para divulgacao
turistica (Fronhas, Sail e Maladao)
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(cont.)

B EXECUCAO

) B PREVISAO DE (ANOS)

DOMINIO DE ACTUAGCAO ORCAMENTO
(€) A curto médio
prazo
3. DEFINICAO E COMPATIBILIZAGAO DOS USOS SECUNDARIOS 1|2|3|4|5(6|7| 8
Programa 3.7 — Plano de Monitoriza¢&o
Projecto 3.7.1 — Monitorizacéo da utilizac&o turistico-recreativa da albufeira 20 000,00

Descrigao: monitorizacéo das visitas e dos seus impactes sobre os valores naturais e estrutura socioeconémica

Nota: (1) — estimativa para elaboracdo de PMOT

(2) — o orcamento esta dependente do projecto, dos trabalhos que ird envolver e do custo das estruturas e das infraestruturas
associadas
(3) — Plano de Pormenor do Parque do Alva (em curso). O ponto de acostagem devera estar integrado nesse plano

(4) - o orcamento esta dependente do tipo de material utilizado, da sua capacidade, dos servicos que ira integrar e da tipologia
das estruturas e infraestruturas associadas
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3. PLANO DE FINANCIAMENTO

O Plano de Financiamento tem fundamentalmente como objectivo a identificacdo dos
meios de financiamento disponiveis para a implementacdo dos projectos atras
mencionados.

Esses meios de financiamento correspondem nomeadamente, aos fundos da
Administracdo Central (ex.: o PIDDAC) e da Administracdo Local (Fundos das
Autarquias) e aos fundos provenientes de entidades privadas, podendo ainda ser
assegurado pelo recurso aos Programas Operacionais que integram o Quadro de
Referéncia Estratégico Nacional (QREN 2007-2013).

Neste ambito, e para a area em estudo, deverdo ser considerados os Programas
Operacionais Tematicos (que incidem sobre o potencial humano, os factores de
competitividade da economia e a valorizacdo do territério) e fundamentalmente, o
Programa Operacional Regional do Centro.

Em termos de financiamento, cada Programa Operacional beneficia apenas de um fundo
(excepto no caso particular de FEDER/Fundo de Coesdo). Por esse motivo, 0s
Programas Operacionais Teméticos - Potencial Humano, Factores de Competitividade e
Valorizagdo do Territério sdo co-financiados, respectivamente, pelo Fundo Social
Europeu (FSE), pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e,
conjuntamente, pelo FEDER e Fundo de Coesdo. O Programa Operacional Regional
Centro é co-financiado pelo FEDER.

Em termos de elegibilidade a Regido Centro é integrada no Objectivo Convergéncia que
corresponde a um objectivo prioritario para a intervencéo dos fundos. Este objectivo tem
como meta, a melhoria das condi¢cdes de crescimento e de emprego das regibes menos
desenvolvidas.

Quanto a reparticdo desse investimento, os investimentos publicos estatais dever&do
fundamentalmente incidir sobre as intervencdes mais globalizantes que correspondem
principalmente aos projectos integradas no 1° e 2° Dominio Prioritario de
Desenvolvimento (“Salvaguarda dos usos principais da Albufeira” e “Protec¢do e
Valorizacdo dos Ecossistemas”) e que dizem respeito a grandes intervencdes publicas a
desenvolver ao longo do horizonte do plano (ver Quadro 1).

Para o 2° Dominio Prioritario de Desenvolvimento (“Proteccdo e Valorizagcdo dos
Ecossistemas”) é ainda possivel considerar apoios privados no ambito da Lei do
Mecenato ambiental e educacional.

Esses investimentos publicos deverdo incidir ainda sobre o 3° Dominio Prioritario de
Desenvolvimento (“Definicdo e Compatibilizacdo dos Usos Secundarios”), principalmente
ao nivel da criagdo de areas proprias para o desenvolvimento das actividades turistico-
recreativas e sua monitorizacdo e do ordenamento das zonas de navegacao (ver
Quadro 1).
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Os investimentos por parte da autarquia de Arganil deverdo corresponder a projectos
mais localizados, fundamentalmente os integrados no 3° Dominio Prioritario de
Desenvolvimento (“Definicdo e Compatibilizagdo dos Usos Secundérios”) nomeadamente
0s que envolvem as areas de aptidao recreativa, as infraestruturas de apoio ao recreio
nautico, a recuperacdo dos aglomerados de Fronhas e Sail ) e a divulgacéo e promocéo
turistica dessa zona.

Pela importancia que se revestem para a promocdo da area em estudo, esses
investimentos deverdo corresponder a intervengdes a desenvolver a curto e médio prazo.

Ao nivel do investimento privado (Quadro 1), este deverd incidir fundamentalmente sobre
0 3° Dominio Prioritario de Desenvolvimento (“Definicdo e Compatibilizacdo dos Usos
Secundéarios”), onde o turismo e as actividades de recreio e lazer desempenham um
papel primordial e para os quais existem sistemas de incentivos nacionais proprios. Neste
ambito, deverao ainda ser privilegiadas as parcerias publico — privadas.

Esses investimentos, tal como ja referido anteriormente, deverdo corresponder a
intervencdes a desenvolver a curto prazo.

Nota - ®): ngo se encontram previstos projectos deste tipo para o Concelho de Vila Nova de Poiares

10 Plano de Ordenamento da Albufeira das Fronhas
Programa de Execuc¢do / Plano de Financiamento
Dezembro 2008



CONSULTORES, 8 A.

Quadro 1 — Entidades Intervenientes

DOMINIO DE ACTUACAO

1. SALVAGUARDA DOS USOS PRINCIPAIS DA ALBUFEIRA

ENTIDADES INTERVENIENTES

Programa 1.1 — Recuperacéo e Prevencéo da Qualidaded a Agua

Programa 1.2 — Plano de Monitoriza¢&do

Administragdo de Recursos Hidricos do
Centro (ARH-C)

2. PROTECCAO E VALORIZACAO DOS ECOSSISTEMAS

ENTIDADES INTERVENIENTES

Programa 2.1 — Promoc¢éo da Qualidade dos Ecossistemas e da

Biodiversidade em Geral

Comissao de Coordenacéo e
Desenvolvimento Regional do Centro
(CCDR CENTRO)

Céamaras Municipais

Organizacdes ndo Governamentais
(ONG)

Privados

Programa 2.2 — Conservacao de Habitats

Instituto da Conservacao da Natureza e
Biodiversidade (ICNB)

Administragdo de Recursos Hidricos do
Centro (ARH-C)

Programa 2.3 — Promog¢é&o da Educagao Ambiental

Céamaras Municipais

Organizacdes Ndo Governamentais
(ONG)

Programa 2.4 — Plano de Monitoriza¢&do

Comisséo de Coordenacéo e
Desenvolvimento Regional do Centro
(CCDR CENTRO)

Administracdo de Recursos Hidricos do
Centro (ARH-C)

(cont.)
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YA

CONSULTORESE, 8. A

(cont.)

DOMINIO DE ACTUACAO

3. DEFINICAO E COMPATIBILIZACAO DOS USOS SECUNDARIOS

ENTIDADES INTERVENIENTES

Programa 3.1 — Recuperacéo de Espacos Urbanos

Céamaras Municipais

Programa 3.2 — Criac&o de Areas de aptiddo recreativ. = a

Camaras Municipais

Privados

Programa 3.3 — Area de aptid&o turistica

Privado

Programa 3.4 — Infraestruturas de Apoio ao Recreio N autico

Camaras Municipais

Privados

Programa 3.5 — Ordenamento das zonas de navegacao

Comissao de Coordenacéo e
Desenvolvimento Regional do Centro
(CCDR CENTRO)

Administragdo de Recursos Hidricos do
Centro (ARH-C)

Instituto da Agua (INAG)

Servico de Proteccdo da Natureza e do
Ambiente (SEPNA)

Programa 3.6 — Divulgag&o e Promog&o Turistica

Camaras Municipais

Programa 3.7 — Plano de Monitoriza¢éo

Comissao de Coordenacéo e
Desenvolvimento Regional do Centro
(CCDR CENTRO)

Administragdo de Recursos Hidricos do
Centro (ARH-C)
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