RELATORIO MENSAL
OBOCO DE ACOMPANHAMENTO
N.25

R

SERVICOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

O presente Relatdrio diz respeito a Aquisi¢cdo de Servigos para a
Fiscalizagcdo, Gestdo da Qualidade e Coordenagéo de Seguranga
e Saude em Obra da Empreitada de Restruturacdo dos Esporoes

do Rio Alcoa — Nazaré.

Todos os dados constantes no mesmo dizem respeito ao periodo
de 01/05/2021 a 31/05/2021, salvo outra indicacdo em

contrario.
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A. DESCRICAO DA EMPREITADA
A.01. DESIGNAGAO DA EMPREITADA
“Restruturacao dos Espordes do Rio Alcoa — Nazaré”
A.02. INTERVENIENTES NA EMPREITADA
Entidade

Dono de Obra Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P.

Projetista Consulmar - Projetistas e Consultores Lda

Entidade Executante Hydro Stone, Engenharia, Lda.

Fiscalizagao Rioboco - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S. A.

Coordenacao de Seguranga em Obra Rioboco - Servigos Gerais, Engenharia e Manutencéo, S. A.

A.03. TIPO DE EMPREITADA

Empreitada:

Por Preco Global X

Por Série de Precos O

Por Percentagem O

Projeto:

Fornecido pelo Dono de Obra X

Concegao/Construgéo O

Outro: O

Tipo de Obra:

Engenharia Hidraulica X
Cl
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A.04. DESCRIGAO DA EMPREITADA

A empreitada a fiscalizar contempla trabalhos de reconstrugdo dos espordes da foz do Rio Alcoa na sua posigédo
original, com constituigéo reforcada, envolvendo as seguintes atividades:

- Dragagem de sedimentos e remog¢éo de enrocamentos para reaproveitamento;
- Reforgo da fundagéo de ambos os espordes com colocagao de TOT e de enrocamentos classificados;

- Reaproveitamento e/ou fornecimento, transporte e colocacdo de enrocamentos no nucleo (TOT) e nos
submantos e mantos (enrocamentos classificados de diversas gamas), para reconstrucdo dos dois esporoes e
reperfilamento, recarga e regularizagao das retengées marginais;

- Fabrico, transporte e colocagéo de novos blocos de betdo simples tipo antifer, nos mantos de protegédo de cada
€esporao;

- Dragagem do leito do rio até ao ZH (zero hidrografico) e da bacia no enraizamento até a (+1,0 m)ZH;

- Transporte e deposicao dos sedimentos sobre os trechos de praia adjacentes.
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B. DESCRICAO DA AQUISICAO DE SERVIGOS
B.01. DESCRICAO DA AQUISICAO DE SERVIGOS

Fiscalizagdo, Gestao da Qualidade e Coordenagédo de Seguranga e Saude em Obra da Empreitada

de “Restruturacao dos Esporoes do Rio Alcoa — Nazaré”

B.02. AREAS FUNCIONAIS

Areas Funcionais:
Verificagcdo e Analise de Projeto
Controlo do Planeamento e Execugéo dos Trabalhos
Controlo de Quantidades e Custos
Controlo de Qualidade
Coordenacgao de Seguranga em Obra
Controlo Ambiental

Gestdo Administrativa

KKXKXKRKXXO
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C. VERIFICACAO E ANALISE DOCUMENTAL DO PROJETO

C.01. ADITAMENTOS AO PROJETO

Desde o inicio da Empreitada até ao final do més a que se refere o presente Relatério foram
efetuados esclarecimentos e/ou aditamentos ao Projeto?

X Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem dos esclarecimentos e/ou aditamentos ao

Projeto)
[] Nao
Data Descri¢ao do aditamento Documentos
06/04/2021 Plano de colocagdo dos blocos Antifer, no que respeita ao afastamento 0.1691.00_AT_PerfilColocagéoAntiferes_0;

entre blocos, que define a malha, e disposigéo entre eles. 0.1691.00_AT_MalhaColocagao_1

No Anexo C1 encontra-se a Listagem de Pecas Escritas e Desenhadas.

C.02. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO / INDEFINICOES

No final do més a que se refere o presente Relatério encontram-se pedidos esclarecimentos

pendentes referentes ao Projeto?

[] Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem dos pedidos de esclarecimentos

pendentes)
X] Nao
Pedido de Esclarecimento / Indefinigao SRR TS ons A R reV'St? para
pela resolugao resolugédo
RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manuteng3o, S.A. Cl2
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Anexo C1 - Listagem de Pecas
Escritas e Desenhadas
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RIOBOCO

RG: 653 /01

LISTAGEM DE PECAS DESENHADAS E ESCRITAS

Fiscalizagdo, Gestdo da Qualidade e Coordenagdo de Seguranga e Satide em Obra da Empreitada de Restruturagdo dos Esporées do Rio Alcoa - Nazaré  Data: 31/05 /2021

OFICIALIZADAS ENTREGUE CONTROLO DE DOCUMENTOS
ESPECIALIDADE N.2 DA PECA DESENHADA SUPORTE SLS0E 2 2 2 2 2 ALTERAGAO EM OBRA OBSERVACOES
x wv v wv v wv
E/QUIRESIGNACAG RECINSS = = & & & EE DO Fsc. RECEBIDO DISTRIBUIDO A: OBSOLETO
> > > > > (Rubrica)
- ~ o0 < "
Vol.1 - Programa de PAPEL
= 25 mai/19 X DO EE FO
procedimento /1 sl D . .
Vol.2 - Caderno de PAPEL
= 35 mai/19 X DO EE FO
Encargos 4 | D . .
V.3 - Projeto de execugdo Parte | - Pegas Escritas 7 P:IPEL 42 set/17 dez/17 mar/19 X DO D EE FO
o LJ PAPEL
V.3 - Projeto de execugdo | Parte Il - Pegas Desenhadas 1 < 12 set/17 dez/17 mar/19 X DO D EE FO
Parte IIl - PAPEL
V.3 - Projeto de execugdo = 79 set/17 | mar/19 X DO EE FO
! ¢ Especificagbes L s / / D . .
Vol.4 - Mapa MedigBes + PAPEL
= 29 t/17 19 X DO EE FO
Quantidades Trabalho L s set/ mar/ D . .
Vol.5 - PVGRCD = P:IPEL 17 set/17 | mar/19 X oo [ EE FO
Vol.6 - Seguranga e Satde Tomo | - PSSP S P:IPEL 137 set/17 X DO D EE FO
. Tomo Il - Compilagdo PAPEL
Vol.6 - Seguranga e Saude 3 E —1 65 set/17 X DO I:l EE FO
Técnica L/ s
Vol.7 - Plano de Gestdo PAPEL
1 41 set/17 mar/19 X DO EE S FO |
Ambiental s / / D
Levantamento Topo PAPEL
12 margo 21 X DO | EE S FO |«
Hidrografico Inicial [ s ¢
0.1691.00_AT_PerfilColoca |[] papEL
- 1 16/abr X DO EE S FO |
caoAntiferes_0 s / O
0.1691.00_AT_MalhaColoc |[] papeL s . “ o [ o o
agdo ] s
Colector de Emergencia- PAPEL
1 2 20/abr X DO | EE S FO |
CoRTES FR /
E P:IPEL X oo [ e [ o [
H P:IPEL o Hd = Hd oHd

DIRETOR DE FISCALIZAGAO

Rubrica/Data:

Abilio Castanheira

31/05/2021
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D. CONTROLO DO PLANEAMENTO E EXECUCAO DOS TRABALHOS

D.01. CONSIGNAGAO DA EMPREITADA

No quadro seguinte indicam-se a(s) data(s) de consignacao da Empreitada:

Data Descrigao dos trabalhos e/ou dos terrenos consignadas

26/11/2020  Consignacéao dos trabalhos da empreitada

D.02. SUSPENSOES DOS TRABALHOS

Desde o inicio da execugao da Empreitada e até ao final do més a que diz respeito o presente

relatorio existiram suspensées dos trabalhos?

] Sim (ver quadro seguinte) X Nao

Inicio Término Descrigao dos trabalhos suspensos Causa

D.03. PRORROGAGOES DE PRAZO

Desde o inicio da execugao da Empreitada e até ao final do més a que diz respeito o presente

relatdrio existiram prorrogagdes de prazo?

] Sim (ver quadro seguinte) X Nao
Prazo Legal/
Concedido Inicio Término Graciosa? Causa

E expectavel que a Entidade Executante venha a solicitar um pedido de prorrogagdo de prazo da

empreitada?

] Sim (ver quadro seguinte) X Nao

Identificacdo da Condicionante Entidade Responsavel

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manuteng3o, S.A. D|2
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D.04. PLANOS DE TRABALHOS

Desde o inicio da execugao da Empreitada e até ao final do més a que diz respeito o presente

relatério, a Entidade Executante apresentou Planos de Trabalhos para a execugao da Empreitada?

X1 Sim (ver quadro seguinte) [ ] Nao

Data submetido
a aprovagao Ponto de situagao Observagées

09/12/2020 Aprovado PT n° 1 ajustado a data do inicio dos trabalhos da empreitada

D.05. CONTROLO DO PROGRESSO DOS TRABALHOS

D.05.01. Trabalhos em Curso

Sintese dos principais trabalhos realizados durante o més:

Descrigao Localizagao Situagao '
Montagem e manutengéo do estaleiro Estaleiro da obra 3
Implementagdo do Plano de Gestdo Estaleiro da obra &
Ambiental da obra
Dragagens de sedimentos arenosos Esporao sul 8
Fornecimento, transporte e colocagdao de Esporao sul 8

enrocamento TOT, em nucleo

Fornecimento, transporte e colocacao de Esporao sul &
enrocamentos diversos, em submanto em
talude e bermas

Prolongamento e estabilizagdo de coletor e Esporao norte 2
boca de lobo do by-pass da camara de
carga do Emissario Submarino

"1 — Iniciou-se durante o més | 2 — Concluiu-se durante o més | 3 — Por concluir
RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manuteng3o, S.A. D|3
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No Anexo D1 encontram-se os relatérios diarios com a descrigdo dos principais trabalhos realizados

diariamente.

No Anexo D2 encontra-se a reportagem fotogréafica dos principais trabalhos realizados

D.05.02. Previsao dos Trabalhos a Executar no Proximo Més
Principais trabalhos previsiveis a realizar durante o proximo més:

Descrigao Localizagao

Manutencéo do estaleiro Estaleiro da obra

Implementagcdo do Plano de Gestdo Estaleiro da obra
Ambiental da obra

Dragagens de sedimentos arenosos Esporao sul

Fornecimento, transporte e colocagdao de Esporao sul
enrocamento TOT, em nucleo

Fornecimento, transporte e colocacao de Esporao sul
enrocamentos diversos, em submanto em
talude e bermas

Transporte e colocagdo em obra de blocos Esporao sul
Antifer

D.05.03. Balizamento do Plano de Trabalhos

Situagao 2
8
8

Por comparagéo com o Plano de Trabalhos em vigor (da fase de concurso, adaptado a empreitada

em fungéo das datas de consignagéo, isto €, ndo tendo em consideragéo a suspenséao dos trabalhos),

existem desvios de prazos significativos na Empreitada?

X Sim (ver quadro seguinte) 1 Nao

Actividade Desvio

Global da Empreitada CMG
Global da Empreitada AdDP

No Anexo D3 encontra-se o Balizamento do Plano de Trabalhos.

21 — Iniciar | 2 — Concluir | 3 — Continuar
RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
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D.05.04. Mao-de-obra

RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO

N.2 5

MAIO/2021

Durante o periodo a que se refere este relatorio, registou-se uma alocagdo média de 6,32
trabalhadores.
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No Anexo D4 encontra-se o Mapa de Mao-de-obra (real) vs Plano de M&o-de-Obra.

Pela analise dos graficos anteriores e do mapa contido no anexo D4, constata-se que o somatério
dos dias de trabalho de todos os trabalhadores no periodo respeitante a este relatério foi de 196
trabalhadores.

D.05.05. Equipamento

Durante o periodo a que se refere este relatdrio, registou-se uma alocacdo média de 8,71
equipamentos.
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No Anexo D5 encontra-se o Mapa de Equipamento (real) vs Plano de Equipamento.

Pela analise dos graficos anteriores e do mapa contido no anexo D5, constata-se que o somatério

dos dias de atividade de todos os equipamentos foi de 270 equipamentos.

D.05.06. Plano de Pagamentos

No final do més a que se refere o presente relatério, por comparagdo com o Plano de Pagamentos

aprovado, existem desvios significativos entre a faturagao real e a prevista?

X1 Sim (ver quadro seguinte) [ ] Nao
Diferenca entre a
Acumulado Acumulado faturagao
EREE faturacao prevista faturacao real prevista e a Crrs
faturagao real
Maio/2021 1511 843,92 € 1267 246,77 € -244 597,15 €
RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manuteng3o, S.A. D|7
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D.06. CONDIGOES CLIMATERICAS E MARITIMAS

D.06.01. Temperatura

O més de maio de 2021, em Portugal continental, classificou-se como quente e muito seco (Fig. 1).
O valor médio de temperatura média do ar, 16.20 °C, foi +0.47 °C em relagao ao valor normal 1971-
2000.

O valor médio de temperatura minima do ar, 9.75 °C, foi o 3 ° mais baixo desde 1931 (mais baixo em
2013: 8.84 °C), com uma anomalia de -0.74 °C.

O valor médio de temperatura maxima do ar, 22.64 °C, foi superior ao valor normal, +1.68 °C; valores
de temperatura média do ar superiores aos agora registados ocorreram em 30 % dos anos desde
1931.

Durante o més verificou-se alguma variabilidade dos valores médios diarios de temperatura do ar em
particular da temperatura média e maxima, sendo de realgar o periodo de 25 a 31 de maio com
valores médios no continente = 25 °C. Em relacdo aos valores diarios da temperatura minima do ar
foram quase sempre inferiores ao valor médio mensal, sendo de real¢ar o periodo de 1 a 14 de maio;

nos ultimos 6 dias do més verificou-se uma subida da temperatura.

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manuteng3o, S.A. D|8
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.9, Sala F, 3840-381 Vagos
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Fig. 1 Média da temperatura média do Ar — Maio/2021 Fig. 2 Média da temperatura média do Ar - Maio/2021.
Diferenga em relagao ao periodo 1971/2000
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Fig. 3 Média da temperatura minima do Ar — Maio/2021 Fig. 4 Média da temperatura maxima do Ar— Maio/2021

— Diferenca em relagdo ao periodo 1971/2000

— Diferenga em relagdo ao periodo 1971/2000
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D.06.02. Precipitacao

O valor médio da quantidade de precipitagdo em maio, 32.8 mm, foi inferior ao valor normal

1971-2000, com um desvio de -38.4 mm (Fig.6). Durante o més verificou-se a ocorréncia de

precipitacao entre os dias 9 e 13 em quase todo o territério e nos dias 15 a 18 e 23 e 24 nas

regides do Norte e Centro.
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Fig. 5 Precipitagédo Total - Maio/2021 Fig. 6  Precipitagdo Total - Maio/2021 - Percentagem

em relagdo ao periodo 1971/2000
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D.06.03. Condi¢goes Maritimas (Marés)

MARES DE MAZARE

¥ NAZARE

maio de 2021

Dia . ATIIDADE MIEDHA,

10 maRE I 7o psRE YT A s | COEFICIENTE

150 | ) BA6 w2030 | 011 gam ¥ 628 aam & 1229 wom ¥ 1E48 aam & 63 mese |

2 Dom . 6:35 203 1106 11m 725 im & 1224 qam ¥ 1947 azm & S0 mise | S e

3 Beg . 6:34 2032 216 1am B:az zam & 1438 jam ¥ 2057 agm & 43 belo | S e

4 Tex . B:a3 2033 = P 14m G851 zim & 1615 wrm T 2217 zam & 44 pebo E

5 Qua . 61 AL 520 vam T 1193 zzm & 1740 dam ¥ 2334 asm & 51 mese

& Ou . B30 2035 G285 tam 1220 z9m & 12389 1am ¥ 59 méss | e

7 Bex . B29 2134 036 aam 11 zmor | 1390 3am & 1523 tam v 67 mbde |

s s | ) B28 w207 | 125 azm & | 747 tam ¥ 1351 azm & | 1958 am v 73 ske |

9 Dom . 6:27 2037 205 aam Bie um ¥ 1427 zam & 2030 wim ¥ 78 ake E X ]

10 Seg . B:26 2038 243 aam BA7T am T 1500 zam & 2101 wem v 80 ake = g

11 Ter . B35 Fin i -] RS aam F16 gam ¥ 152 zam & 2932 gsm ¥ 90 aks = g

12 Qua . 6:24 080 245 aam 945  ogm ¥ (E04 3am & 2204 oam ¥ TH ake L L

13 Qu . 633 w &1 | 421 aam & 1096 oem ¥ 1635 aam 4 2237 mim v T4 ks | e e e

14 Eex . B:22 2r&2 | 454 azm 10048 vam ¥ ITO7  3am & 2312 nem v | 63 mése | e e

156 Sdb . B 2043 5:28 m 1123 wum ¥ 1740 22m & 2349 am ¥ G2 mise |«

16 Daom . 620 Fine L 604 LT 1200 1am ¥ 1217 im & 34 mide

17 Beg . 19 2145 [ j ] 1am B zam & 1244 qam * 1902 asm & 45 peo E

18 Ter . 19 Fine 122 14m Fas zim & 1323 qam v 1956 zzm & 42 bebo =

19 Qua . Big 20047 227 1am B:41  z2¥m & 1450 tam v 203 2em o4 42 bese | o e

20 Qu . 647 w rd8 | 346 tam ¥ G532 m 4 1642 tam v 2216 zam a 50 mése | de e

2 sex | BA6  w 2048 | 500 tam ¥ 1105 zam & 1724 wam ¥ 2325 aam 4 61 mese

22 Sdb . 616 2049 &2 11m 1207 aom & 1BEZ3 12m ¥ 73 aks E ]

23 Dom . 615 2050 027 aam 6:54 pam ¥ 1302 zam & 1%15 opsm ¥ 87 ake E ]

24 Seg . B4 251 121 aam T42 grm ¥ 13251 aam & 20403 arm ¥ 97 muo alipb-i

25 Ter . 14 MEY 212 asm & B2T  gsm ¥ 1430 aym & | 2050 ose ¥ 102 moms shbele i

26 Qus . B2 2053 200 arm 11 oam ¥ 1523 aam & 2036 ose v (02 moto shbele e e

27 Oul . B2 M54 248 arm 455 oam ¥ 1690 aam & 2222 asm v 97 momoshpbefe i A

2 s | ) BAZ  w 2054 | 437  a7m & | 1035 orem ¥ 1656 aam & 2310 osm ¥ 89 sk |

9 Eab . B 2055 526 3am 1125 oam ¥ 1745 asm & T7 ek

30 Dam . B11 2056 a0l oam BB zam & 1214 um ¥ 1236 asm a4 65 mese | He

31 Seg . B0 2057 56 1am T2 aam & 13208 qam T 1932 aam & 00 mide |-

£2021 tnbwademares.com
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D.07. CONDICIONANTES A EXECUGAO DOS TRABALHOS

Durante o més existiram condicionantes a execugéo dos trabalhos imputaveis ao Dono da Obra?

] Sim (ver quadro seguinte) X] Nao

Descrigao da condicionante Entidade resp. pela Data prevista para Ponto de Situagao
resolugao resolugao

D.08. MEDIDAS A ADOTAR

Nesta fase da Empreitada € necessario adotar alguma medida extraordinaria, de modo, a ndo haver

derrapagens no prazo de execugédo da Empreitada?

X Sim (ver quadro seguinte) 1 Nao
Descricao da medida Entidade Responsavel
RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manuteng3o, S.A. D12
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Anexo D1 — Relatorios Diarios
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3.RB.002.0

RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data: 03 /05 /2021

“Empreitada de Restruturacgéo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ @ ::.o:‘:,;.c:.;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 O X O O O
Tarde 1330 as  17:00 O X O O O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 103 a PK 140, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 30 Frente obra talude sul
a 60 Kn
=  Foi entregue em obra o tubo PAED 560 com 7.60m Estaleiro

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratérias; 1 Compressor;1 Pa Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua RUBRICA /DATA:03/05/2021
NCK(Avariada);1 Giratéria Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180(Avariada),
4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 Enc mecanicos; 2 mecanicos.

Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.9, Sala F, 3840-381 Vagos
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3.RB.002.0

RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data: 04 /05 /2021

“Empreitada de Restruturacgéo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ @ ::.o:‘:,;.c:.;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 X O O O O
Tarde 1330 as  17:00 X O O O O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 103 a PK 140, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 30 Frente obra talude sul
a 60 Kn (Sé de tarde)
= Preparagdo de cofragem para execugdo do prolongamento do by-pass de esgotos da ETAR Frente obra talude norte

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratdrias; 1 Compressor;1 P4 Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua NCK RUBRICA / DATA:04/05/2021
(Avariada);1 Giratdria Hitachi 650 (Avariada); Grua Sennebogen 6180 (Avariada),
1 Encarregado; 4 Manobradores; 3 Pedreiros; 1 Enc mecanicos; 2 mecanicos.

Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.9, Sala F, 3840-381 Vagos
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RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data: 05 /05 /2021

“Empreitada de Restruturacgéo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ @ ::.o:‘:,;.c:.;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 X O O O O
Tarde 1330 as  17:00 X O O O O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 103 a PK 140, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 30 Frente obra talude sul
a 60 Kn
= Dragagem no espordo sul Frente obra talude sul
=  Preparagdo de cofragem para execugdo do prolongamento do by-pass de esgotos da ETAR Frente obra talude norte

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratdrias; 1 Compressor;1 P4 Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua NCK RUBRICA / DATA:05/05/2021
(Avariada);1 Giratdria Hitachi 650 (Avariada); Grua Sennebogen 6180,
1 Encarregado; 4 Manobradores; 3 Pedreiros; 1 Enc mecanicos; 2 mecanicos.

Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.9, Sala F, 3840-381 Vagos
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3.RB.002.0

OBOCO Relatorio Diario

R

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data: 06 /05 /2021

“Empreitada de Restruturacgédo dos Espordes do RioAlcoa, Nazarée”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ h@ ‘.:;;,:,;_a:c

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manhé 08:00 as  12:30 O O X O O
Tarde 13:30  as  17:00 O X O O O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigao Localizacao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 103 a PK 140, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o ntcleo e colocagdo de pedra de 30 Frente obra talude sul
a 60 Kn
=  Dragagem no espordo sul Frente obra talude sul
= Preparagdo de cofragem para execugdo do prolongamento do by-pass de esgotos da ETAR Frente obra talude norte

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma ndo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel
1 Gerador; 1 Giratérias; 1 Compressor;1 Pa Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua NCK RUBRICA / DATA:06/05/2021
(Avariada);1 Giratéria Hitachi 650 (Avariada); Grua Sennebogen 6180,

1 DtO; 1 Topografo; 1 Encarregado; 4 Manobradores; 3 Pedreiros; 1 Enc mecanicos; 2
mecanicos; 1 serralheiro.

Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
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3.RB.002.0

RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data: 07 /05 /2021

“Empreitada de Restruturacgéo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ @ ::.o:‘:,;.c:.;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 O X O O O
Tarde 1330 as  17:00 O X O O O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 103 a PK 140, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 30 Frente obra talude sul
a 60 Kn
= Dragagem no espordo sul Frente obra talude sul
=  Preparagdo de cofragem para execugdo do prolongamento do by-pass de esgotos da ETAR Frente obra talude norte

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratdrias; 1 Compressor;1 P4 Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua NCK RUBRICA / DATA:07/05/2021
(Avariada);1 Giratéria Hitachi 650 (Avariada); Grua Sennebogen 6180, Giratdéria Komatsu

450

1 DtO; 1 Encarregado; 4 Manobradores; 3 Pedreiros; 1 Enc mecanicos; 1 mecanico; 1

serralheiro.
Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
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3.RB.002.0

RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data: 10 /05 /2021

“Empreitada de Restruturacgéo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ @ ::.o:‘:,;.c:.;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 O O O X O
Tarde 1330 as  17:00 O O O X O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte
PK 86 a PK 103, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 30 a Frente obra talude sul
60 Kn

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratdrias; 1 Compressor;1 P4 Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua NCK RUBRICA / DATA:10/05/2021
(Avariada);1 Giratdria Hitachi 650 (Avariada); Grua Sennebogen 6180 (Avariou), 1 Giratdria

Komatsu 450

1 Encarraegado4 Manobradores; 3 Pedreiros; 1 Topografo; 1 Enc mecanicos; 1 mecanico; 1

serralheiro; 1 electricista.
Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.9, Sala F, 3840-381 Vagos
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3.RB.002.0

RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data:11/05 /2021

“Empreitada de Restruturagdo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ @ ::.o:‘:,;.c:.;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 X O O O O
Tarde 1330 as  17:00 X O O O O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 86 a PK 103, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 30 a Frente obra talude sul
60Kne9al2Ton
= Drenagem espordo Sul Frente obra espordo sul

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratdrias; 1 Compressor;1 P4 Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua NCK RUBRICA / DATA:11/05/2021
(Avariada);1 Giratdria Hitachi 650 (Avariada); Grua Sennebogen 6180 (Avariada), 1 Giratdria

Komatsu 450(Avariou de Tarde)

1 Encarregado; 4 Manobradores; 3 Pedreiros ;1 Enc mecanicos; 1 mecanico.

Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
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3.RB.002.0

RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data:12/05 /2021

“Empreitada de Restruturagdo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ @ ::.o:‘:,;.c:.;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 O X O O O
Tarde 1330 as  17:00 O X O O O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 86 a PK 103, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 30 a Frente obra talude sul
60Kne9al2Ton
= Drenagem espordo sul Frente obra espordo sul

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratéria (Avariou de manh3d); 1 Compressor;1 P& Carregadora; 1 RUBRICA /DATA:12/05/2021
Retroescavadora; 1 Grua NCK (Avariada);1 Giratéria Hitachi 650 (Avariada); Grua
Sennebogen 6180, 1 Giratdéria Komatsu 450 (Avariada)
1 DtO;1 Encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 Topografo ;1 Enc mecanicos; 2
mecanicos
Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.9, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Telemével: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Pagina 1de 1



3.RB.002.0

RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data:13/05 /2021

“Empreitada de Restruturagdo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ @ ::.o:‘:,;.c:.;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 O O X O O
Tarde 1330 as  17:00 O O O X O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 86 a PK 103, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 30 a Frente obra talude sul
60Kne9al2Ton
= Drenagem espordo sul interior Frente obra espordo sul

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratéria; 1 Compressor;1 P4 Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua NCK RUBRICA / DATA:13/05/2021
(Avariada);1 Giratéria Hitachi 650 (Avariada); Grua Sennebogen 6180, 1 Giratdria Komatsu

450 (Avariada)

1 DTO;4 Manobradores; 3 Pedreiros; 1 Topografo ;1 Enc mecanicos; 2 mecanicos

Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.9, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Telemével: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Pagina 1de 1



3.RB.002.0

RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data:14/05 /2021

“Empreitada de Restruturagdo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ @ ::.o:‘:,;.c:.;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 O X O O O
Tarde 1330 as  17:00 O X O O O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 86 a PK 103, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 30 a Frente obra talude sul
60Kne9al2Ton
= Drenagem espordo sul interior Frente obra espordo sul

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratdria; 1 Compressor;1 Pa Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua NCK; 1 RUBRICA / DATA:14/05/2021
Giratdria Hitachi 650 (Avariada); Grua Sennebogen 6180, 1 Giratéria Komatsu 450
1 encarregado; 4 Manobradores; 3 Pedreiros; 1 Encarregado mecanicos

Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.9, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Telemével: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Pagina 1de 1



3.RB.002.0

RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data:17/05 /2021

“Empreitada de Restruturagdo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ @ ::.o:‘:,;.c:.;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 X O O O O
Tarde 1330 as  17:00 X O O O O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 86 a PK 103, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 30 a Frente obra talude sul
60Kne9al2Ton
= Drenagem espordo sul interior Frente obra espordo sul

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratdria; 1 Compressor;1 Pa Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua NCK; 1 RUBRICA / DATA:17/05/2021
Giratdria Hitachi 650 (Avariada); Grua Sennebogen 6180 (Parou de manh3 até 11HO00), 1

Giratdéria Komatsu 450(Parou depois de almogo até s 16H15)

1 Encarregado; 4 Manobradores; 3 Pedreiros; 1 Encarregado mecanicos

Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.9, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Telemével: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Pagina 1de 1



3.RB.002.0

RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data:18/05 /2021

“Empreitada de Restruturagdo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ @ ::.o:‘:,;.c:.;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 O X O O O
Tarde 1330 as  17:00 O O X O O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 63 a PK 86, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 9 a 12 Frente obra talude sul
Ton
= Drenagem espordo sul interior Frente obra esporao sul
= Preparagdo do by-pass para betonar Talude norte

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratdria; 1 Compressor;1 Pa Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua NCK; 1 RUBRICA / DATA:18/05/2021
Giratdria Hitachi 650 (Avariada); Grua Sennebogen 6180, 1 Giratéria Komatsu 450
2 Encarregados; 4 Manobradores; 3 Pedreiros; 1 Encarregado mecanicos

Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.2, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Telemével: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Pagina 1de 1



3.RB.002.0

RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data:19/05 /2021

“Empreitada de Restruturagdo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ @ ::.o:‘:,;.c:.;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 O O X O O
Tarde 1330 as  17:00 O X O O O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 63 a PK 86, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 9 a 12 Frente obra talude sul
Ton
= Drenagem espordo sul interior Frente obra esporao sul
=  Preparagdo by-pass para betonar Talude norte
Estaleiro

= .Saiu de obra uma carga de residuos de betdo

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratdria; 1 Compressor;1 Pa Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua NCK; 1 RUBRICA / DATA:19/05/2021
Giratdria Hitachi 650 (Avariada); Grua Sennebogen 6180, 1 Giratéria Komatsu 450
2 Encarregados; 4 Manobradores; 3 Pedreiros; 1 Encarregado mecanicos

Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.2, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Telemével: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Pagina 1de 1



3.RB.002.0

RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data:20/05 /2021

“Empreitada de Restruturagdo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ @ ::.o:‘:,;.c:.;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 O X O O O
Tarde 1330 as  17:00 X O O O O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 63 a PK 86, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 9 a 12 Frente obra talude sul
Ton
= Drenagem espordo sul interior Frente obra esporao sul
=  Preparagdo by-pass para betonar alinhar e fixar cofragem Talude norte
Estaleiro

= .Sairam 2 cargas de residuos de betdo

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratdria; 1 Compressor;1 Pa Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua NCK; 1 RUBRICA / DATA:20/05/2021
Giratdria Hitachi 650 (Ficou a trabalhar meio da tarde); Grua Sennebogen 6180, 1 Giratéria

Komatsu 450 (avariou meio da tarde)

2 Encarregados; 4 Manobradores; 3 Pedreiros; 1 Encarregado mecanicos

Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.2, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Telemével: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Pagina 1de 1



3.RB.002.0

RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data:21/05 /2021

“Empreitada de Restruturagdo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ @ ::.o:‘:,;.c:.;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 O X O O O
Tarde 1330 as  17:00 O X O O O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 63 a PK 86, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 9 a 12 Frente obra talude sul
Ton
= Drenagem espordo sul interior Frente obra esporao sul
=  Preparagdo by-pass para betonar alinhar e fixar cofragem Talude norte

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratdria; 1 Compressor;1 Pa Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua NCK; 1 RUBRICA / DATA:21/05/2021
Giratdria Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180, 1 Giratéria Komatsu 450 (Avariada)
2 Encarregados; 4 Manobradores; 3 Pedreiros; 1 Encarregado mecanicos

Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.2, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Telemével: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Pagina 1de 1



3.RB.002.0

RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data:24/05 /2021

“Empreitada de Restruturagdo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho Q @ @ @ :c.a:‘:,;.o:q;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 O X O O O
Tarde 1330 as  17:00 X O O O O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 63 a PK 86, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 9 a 12 Frente obra talude sul
Ton
= Colocagdo de cércea no PK 48 Frente obra esporao sul
=  Betonagem do by-pass (8 M3) Talude norte

=  Colocagdo do sistema GPS na grua 6180 FASESCREE)

= N3o existiram condigdes maritimas para execugdo de trabalhos na cabega espordo sul Frente obra espordo sul

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratdria; 1 Compressor;1 Pa Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua NCK; 1 RUBRICA / DATA:24/05/2021
Giratdria Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180, 1 Giratéria Komatsu 450 (Avariada)

1 Topografo; 2 Encarregados; 4 Manobradores; 3 Pedreiros; 1 Encarregado mecanicos

Condig¢des maritimas adversas para trabalhos na cabega sul

Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.2, Sala F, 3840-381 Vagos

Telefone: 234.424.000 | Telemével: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Pagina 1de 1



3.RB.002.0

RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data:25/05 /2021

“Empreitada de Restruturagdo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ @ ::.o:‘:,;.c:.;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 X O O O O
Tarde 1330 as  17:00 X O O O O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 63 a PK 86, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 9 a 12 Frente obra talude sul
Ton
= Descofragem do by-pass Frente obra talude norte
= Na3o existiram condi¢des maritimas para execugdo de trabalhos na cabega espordo sul Frente obra espordo sul

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratdria; 1 Compressor;1 Pa Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua NCK; 1 RUBRICA / DATA:25/05/2021
Giratdria Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180, 1 Giratéria Komatsu 450 (Avariada)

1 DTE; 2 Encarregados; 4 Manobradores; 3 Pedreiros; 1 Encarregado mecanicos

Condig¢des maritimas adversas para trabalhos na cabega sul

Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.2, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Telemével: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Pagina 1de 1



3.RB.002.0

RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data:26/05 /2021

“Empreitada de Restruturagédo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ @ ::.o:‘:,;.c:.;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 X O O O O
Tarde 1330 as  17:00 X O O O O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 48 a PK 63, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 10 a Frente obra talude sul
15Ton
= Grua 6180 ajuda na colocagdo de pedra Frente obra talude sul
= Na3o existiram condi¢des maritimas para execugdo de trabalhos na cabega espordo sul Frente obra espordo sul

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratdria; 1 Compressor;1 Pa Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua NCK; 1 RUBRICA / DATA:26/05/2021
Giratdria Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180, 1 Giratéria Komatsu 450 (Avariada)

1 Encarregado; 4 Manobradores; 1 Pedreiros

Condig¢des maritimas adversas para trabalhos na cabega sul

Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.2, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Telemével: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Pagina 1de 1



3.RB.002.0

RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data:27/05 /2021

“Empreitada de Restruturagdo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ @ ::.o:‘:,;.c:.;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 O X O O O
Tarde 1330 as  17:00 O X O O O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 48 a PK 63, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 10 a Frente obra talude sul
15Ton
= Grua 6180 ajuda na colocagdo de pedra Frente obra talude sul

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratdria; 1 Compressor;1 Pa Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua NCK; 1 RUBRICA / DATA:27/05/2021
Giratdria Hitachi 650(Avariou 10H00) ; Grua Sennebogen 6180, 1 Giratéria Komatsu 450

(Avariada)

1 Encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros

Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.2, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Telemével: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Pagina 1de 1



3.RB.002.0

RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data:28/05 /2021

“Empreitada de Restruturagdo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ @ ::.o:‘:,;.c:.;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 O X O O O
Tarde 1330 as  17:00 O X O O O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 48 a PK 63, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 10 a Frente obra talude sul
15Ton
= Grua 6180 ajuda na colocagdo de pedra e dragagem cabega sul Frente obra talude e cabega sul

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratdria; 1 Compressor;1 Pa Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua NCK; 1 RUBRICA / DATA:28/05/2021
Giratdria Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180,
1 Encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 encarregado mecanicos

Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.9, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Telemével: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt Pagina 1de 1



3.RB.002.0

RIOBOCO Relatorio Diario

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Data:31/05 /2021

“Empreitada de Restruturagdo dos Espordes do RioAlcoa, Nazaré”

Periodo Hordrio de Trabalho O @ @ @ ::.o:‘:,;.c:.;

Céu limpo Pouco nublado Muito nublado Chuva fraca Chuva intensa
Manh3 08:00 as 1230 O O X O O
Tarde 1330 as  17:00 O O X O O
Noite : as 3 O O O O O

2. Trabalhos Realizados

Descrigdo Localiza¢ao

= Continuagdo da execugdo do talude interior sul da mesma forma que se executou o talude norte

PK 48 a PK 63, no talude sul colocagdo de ToT a preencher o nucleo e colocagdo de pedra de 10 a Frente obra talude sul
15Ton
= Grua 6180 ajuda na colocagdo de pedra e dragagem cabega sul Frente obra talude sul

= Execugdo de talude sul PK 165 ao PK 194 pedra 3 a 6 Ton

3. Anomalias Detectadas

Descrigdo Entidade responsavel Documento (*)

(*) a preencher caso haja abertura de uma néo conformidade

4. Observagoes 5. Técnico Responsavel

1 Gerador; 1 Giratdria; 1 Compressor;1 Pa Carregadora; 1 Retroescavadora; 1 Grua NCK; 1 RUBRICA / DATA:31/05/2021
Giratdria Hitachi 650; Grua Sennebogen 6180,
1 Encarregado; 4 Manobradores; 2 Pedreiros; 1 serralheiro; Encarregado mecanicos

Luis Jorge

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S.A.
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PLANO DE TRABALHOS N21

ID |Art®  |Designagdo Unid | Quant. |Inicic| Fim |%
previrevist Concluid Sem 1, 2021 Sem 2, 2021
. A | Y — ‘ ‘ ; N
1 EMPRE!TADA DE RESTRUTURACAq DOs Qui  Sex 48% — — ! T —
ESPOROES DO RIO ALCOA, NAZARE 26/1.0/25 — — 7 7 | |

2 CONSIGNAGAO Qui 21/20 0%, } } }

30 Trabalhos Preparatérios e Acessorios Qui 29/25 46% y y y

4 |0.1a Montagem do estaleiro, satisfazendo VG 1,00 Qui = Sab 80%: ; ; ;
as prescrigdes relativas a seguranga e 26/1.2/20 | | |
saude no trabalho, e todos os | | |
trabalhos de limpeza necessarios B o : : :

5 0.1b Desmontagem do estaleiro, VG 1,00Sex  Seg 0% | | |
mobilizagdo e desmobilizagdo de todos 12/019/25 ! ! !
os equipamentos, satisfazendo as : : :
prescrigdes relativas a seguranga e | | |
saude no trabalho, e todos os | | |

I trabalhos de limneza necessarios _ | | |

6 (0.2 Custo do estaleiro e respetiva més  12,00Qui Sab 50% — 6
manutengdo (meios materiais e 26/1.1/21 ! ! ! !
consumos diversos, excluindo todos os : : : :

— e b0

7 03 Execugdo do levantamento topo VG 1,00Qui  Seg 100% - ! ! ! !
hidrografico inicial (levantamento zero) 26/1.1/20 : : : :
da area de intervengdo dos trabalhos a | | | |
escala 1/500, incluindo a inspegdo, | | | |
registo e levantamento detalhados das ! ! ! !
obras e infraestruturas existentes, e ! ! ! !
seus relatérios, conforme especif : : : :

— 1 1 1 |

8 0.4 Implementagdo do Plano de Gestdo més  12,00Qui = Sab 50% — 8
Ambiental da obra, envolvendo 26/1.1/21 ! \\ ! ! !
procedimentos e medidas de : \ : : :
minimizagdo a aplicar durante a fase | | | |
de obra, a elaboragdo de relatério | | | |
mensal e a nomeagdo de um | \\ | | |

[ Responsavel Ambiental ! \ ! ! !

9 0.5 Limpeza final da area de trabalhos e VG 1,00Qua Seg 0% ! ! ! !
acessos tempordrios criados e de todos 10/019/25 : : : :
os materiais, detritos e entulhos | | | |
produzidos durante a execugdo da | | | |

| S Ahea Il Il Il Il

10 [0.6 Desenvolvimento da Compilagdo VG 1,00Qua Seg 0% | | | |
Técnica da obra 10/019/25 | | | |

11 0.7 Elaboragdo e entrega das Telas Finais, VG 1,00Qua  Seg 0% ; ; ; ;
incluindo a execug&o e sobreposi¢do 10/019/25 | | | |
do levantamento topo-hidrogréfico | | | |
final, em moldes idénticos aos do Art. : : : :

| S n2

12 Execugdo de acesso a marginal Sul VG 1,00 Qua .2/20 0% 2 —————— i E— - : : :

13 Remogao do acesso a marginal Sul VG 1,00 Qua )6/21 0% | _ 13 | | |

14 1 Dr Bes e remogd Seg29/25  41% o } ; ———— — } }

15 1.1 Dragagem de sedimentos arenosos m? 41Seg  Qui 26% . |
para fundagdo das obras e 434,421/1)9/22 : ‘\‘ : : :
estabelecimento das cotas de servigo | | | | |
do canal definido entre os espordes e | | | | |
da bacia situada no enraizamento, | “ | | |
incluindo transporte e deposi¢do nas ! | ! ! !
praias adjacentes, conforme disposto : ‘\‘ : : :

[ no projeto I | I I I

16 1,2 Ri de enr Seg Seg 7% | y y y
(dragagem e escavagdo) na metade 12/016/25 | | | |
Norte, de qualquer natureza e peso, ! ! ! !
para obtencdo das cotas de fundaca : : : :
das novas obras, incluindo transporte | | | |
a zona de armazenamento e selecgdo | | | |
de gamas para reutilizagdo na obra: | | | |

| | | |

17 ) No Esporio Norte (até ao PK 0+60) m?5 948,37 Qua 15/24 0% | ; ; ;
18 |b) No Espordo e retengdo marginal m? 6Seg  Seg 9% ! (-P- ! ! !
Norte (a partir do PK 0+060) 152,70 12/016/25 : : : :

19 1,3 R de enr Seg = Sex 98% —

(dragagem e escavagdo) na metade 28/119/25 ! ! ! ! S
Sul, de qualquer natureza e peso, para : : : : —
obtengdo das cotas de fundagdo das | | | T
novas obras, incluindo transporte a | |  +— |
zona de armazenamento e seleccdo de | N — | |
gamas para reutilizagdo na obra: : o - : : :
20 |a) No Espor&o Sul (até ao PK 0+60) m? 6 405,46 Seg 215/21  100% - N jzo | | |
21 |b) No Esporio e retengdo marginal Sul m? 7Qua  Qui 100% ! ! ' * —
(a partir do PK 0+060) 073,15 17/017/23 | - N - —
22 1,4 Transporte e descarga dos m? 6Sex = Sex 0% ! ! ! !
enrocamentos sobrantes em local a 384,92 22/0:19/25 : : : :
indicar pela Fiscalizagdo, num raio | | | |
de 2 km, incluindo armazenamento | | | |
por gamas de pesos | | | |
| | | |
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PLANO DE TRABALHOS N21

ID |Art®  |Designagdo Unid | Quant. |Inicic Fim %
previrevisiConcluid Sem 1, 2021 Sem 2, 2021
D J | F \ M A \
23 2 Enrocamentos Sex(0/25  49% 4 !
24 21 Espordo e reten¢do marginal Norte Qua .0/25 40% |
25 211 Fornecimento, transporte e m? 6Qua Qui 43% ;
colocagdo de enrocamento ToT, em 910,04 26/03/25 |
26 2.1.2 Transporte e colocagdo de m? 5,00Qua Qui 0% ;
enrocamento ToT reaproveitado e 26/017/21 |
apos selecgdo, em nicleo |
— I
27 213 Fornecimento e colocagdo de brita m2 2Qua Qua 0% |
de regularizagdo e tela geotextil 207,50 04/012/23 |
28 2.1.4 Fornecimento, transporte e m® 816,77Qua Sex 44% ;
colocagdo de enrocamento de 2 a 5 04/0.0/25 |
kN, em submanto em talude e |
P |
29 2.1.5 Transporte e colocagdo de m? 922,66Seg Qua 41% |
enrocamento 2 a 5 kN 06/012/23 |
reaproveitado e apds selecgdo, em !
B T T - I
30 2.1.6 Fornecimento, transporte e m? 1Seg  Sex 0% |
colocagdo de enrocamento de 5 a 062,48 31/017/21 !
10 kN, em submanto em talude e :
31 2.1.7 Tr’an%bbrte e colocagdo de m? 540,00Seg = Sex 0% !
enrocamento 5 a 10 kN 31/017/21 :
reaproveitado e apds selecgdo, em |
submanto em talude e bermas |
— |
32 2.1.8 Fornecimento, transporte e m? 4Qua Qua 9% |
colocagdo de enrocamento de 10 a 207,59 02/012/24 |
30 kN, em submanto em talude e !
PR I
33 2.1.9 Transporte e colocagdo de m? 778,15Qua Ter 0% |
enrocamento 10 a 30 kN 02/018/21 ! ! !
reaproveitado e apds selecgdo, em : : :
submanto em talude e bermas | | |
34 2.1.10 Fornecimento, transporte e m? 3Seg  Sex 85% ; ; ; g, |
colocagdo de enrocamento de 30 a 076,83 27/018/25 | | |
60 kN, em manto | | |
- | | |
35 2.1.11 Transporte e colocagdo de m? 727,08Seg Qua 0% | | | S 35
enrocamento 30 a 60 kN 27/0:0/21 | | |
reaproveitado e apds selecgdo, em ! ! !
e | | |
36 2.1.12 Fornecimento, transporte e m® 759,60Seg Seg  100% | | | s ]
colocagdo de enrocamento de 60 a 13/018/25 ! ! !
90 kN, em manto : : :
37 2.1.13 Transporte e colocagdo de m? 2Seg  Sex 0% ! [l | D — 37
enrocamento 60 a 90 kN 038,2113/019/21 | | |
reaproveitado e apds selecgdo, em | | |
38 2.1.14 léorrnercimento, transporte e m? 5,00Qui Qui  100% : : :
colocagdo de enrocamento de 90 a 09/1.1/23 | | |
120 kN em manto | | |
39 [2.1.15 Transporte e colocagdo de m? 1Qui  Qui 0% ; ; ;
enrocamento 90 a 120 kN 159,77 09/1 1/23 | | |
reaproveitado e apds selecgdo, em | | |
S Il Il Il
40 2.1.16 Fornecimento, transporte e m? 1Ter Qua 0% | 40 |
colocagdo de enrocamento de 100 a 207,79 08/017/21 | | |
150 kN em manto : ! :
L |
41 2.1.17 Transporte e colocagdo de m? 2Ter Ter 24% !
enrocamento 100 a 150 kN 909,94 08/0119/23 ! ! !
reaproveitado e apds selecgdo, em : : :
42 2,2 Espordo e reten¢do marginal Sul Sex (18/24 58% L ; ! ! " — —
43 2.2.1 Fornecimento, transporte e m? 6Sex Ter 82% » | — _
colocagdo de enrocamento ToT, em 910,04 01/0.2/21 ! ! _— ! !
—— o | — | |
44 2.2.2 Transporte e colocagdo de m? 500Sex = Seg 100% ) 44 | |
enrocamento ToT reaproveitado e 01/013/21 | | |
apos selecgdo, em nicleo ! | !
— | | |
45 2.2.3 Fornecimento, transporte e m2 2Sex Qua 0% | | |
colocagdo de brita de regularizagio 207,50 25/0:.0/23 ! ! !
e tela geotextil (400 g/m2) : : :
46 2.2.4 Fornecimento, transporte e m? 779,93Sex Qua  100% ! ! !
colocagdo de enrocamento de 2 a 5 25/0:.0/23 : : :
kN, em submanto em talude e | | |
47 2.2.5 f;aﬁéin;;rte e colocagdo de m?® 952,07Qua Ter 100% : L-} | : ;
enrocamento 2 a 5 kN 14/0.12/24 | | | |
reaproveitado e apds selecgdo, em | | | | S — —
48 226 Fornecimento, transporte e m? 1Qua Ter 0% . T | ‘ |
colocagdo de enrocamento de 5 a 062,48 06/012/21 | [ | | |
10 kN, em submanto em talude e | 777”’*****7——777,,,,77777 | | |
[ L E— — I L L
Tarefa I Marco * Tarefa Inactiva [ Resumo Inactivo U0 Apenas-duragéo Resumo Manual P— Apenas-conclusio a1
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PLANO DE TRABALHOS N?21

ID |Art®  |Designagdo Unid | Quant. |Inicic| Fim |%
previrevist Concluid Sem 1, 2021 Sem 2, 2021
D A | M J s o N

49 (2.2.7 Transporte e colocagdo de m? 540,00Qua Ter 0% : : : :
enrocamento 5 a 10 kN 06/012/21 | - | | |
reaproveitado e apds selecgdo, em | | | | |
submanto em talude e bermas I I [ ! ! !

! ! — ! ! !

50 (2.2.8 Fornecimento, transporte e m? 4Sex | Qua 84% | L»} | | | |
colocagdo de enrocamento de 10 a 131,83 08/018/24 ! ! ! ! !
30 kN, em submanto em talude e : : : : :

51 {2.2.9 Tr’an%bbrte e colocagdo de m® 853,91Sex = Sex 98%! ! > ! ! ! !
enrocamento 10 a 30 kN 08/015/23 : : : : :
reaproveitado e apds selecgdo, em | | | | |
submanto em talude e bermas | | | | s |

—— | | R — — ; |

52 |2.2.10 Fornecimento, transporte e m? 3Qua Qua 34% | | e d | | |
colocagdo de enrocamento de 30 a 187,51 05/0!14/24 | | | | |
60 kN, em manto ! ! ! ! !

I I | | |

53 [2.2.11 Transporte e colocagdo de m?® 582,51Qua Sex 86%! | | 3 | | |

enrocamento 30 a 60 kN 05/0118/23 ! ! ! ! !
. i x | | | | |
re?pr?veltado e apds selecgdo, em | | B B —

54 2.2.12 Fornecimento, transporte e m?® 695,59 Qua Qua 81% ! ! [l [l |

colocagdo de enrocamento de 60 a 03/011/24 : : : : :
90 kN, em manto | | { | | |

55 [2.2.13 Transporte e colocagdo de m? 2Qua Ter 100% : : k} ; : ;
enrocamento 60 a 90 kN 282,0421/0.3/24 | | | | |
reaproveitado e apds selecgdo, em | | I N [ S S

56 [2.2.14 Fornecimento, transporte e m? 5,00Sex = Qui 0% ; ; ; ;
colocagdo de enrocamento de 90 a 25/0:18/23 | | | |
120 kN em manto | | { | |

E— | | e — I |

57 [2.2.15 Transporte e colocagdo de m? 1Qua Qua 100%! | | L} - — | |
enrocamento 90 a 120 kN 157,73 14/0.41/24 | | — | |
reaproveitado e apds selecgdo, em : : R : :

58 2.2.16 Fornecimento, transporte e m® 377,03Qui  Sex 0% | b b
colocagdo de enrocamento de 100 a 14/012/21 ! ! !

150 kN em manto : : :
| 59 2.2.17 Transporte e colocagdo de m? 3Qui | Ter 1% ! ! !
enrocamento 100 a 150 kN 740,70 14/016/23 : : :
reaproveitado e apds selecgdo, em | | |
60 3 Betdes Segi1/23  52% v : ;
61 3,1 Espordo Norte Seg(1/23 52% | >
- ; f ' ,

62 3.1.1 Betdo de especificagdo EN 206-1; Seg  Qui 52% | | . T T T
€30/37;XS1(P);a/c=0.50;D 01/01/23 | | | | |
max .40 ; Cl 1.0 S3 CEM IV/A ! ! ! ! !
simples, em cubos de Antifer de : : : : :
240klil,emmantodeprote;ﬁodos | | | I R T
esnnraes + + R S }7 + +

63 3.1.1.1 Pré-fabricacdo e colocagdo em " m? 3Seg  Sex  100% | 63 | | |

stock " 399,25 01/0.14/21 | | | |

64 3.1.1.2 Transporte e colocagdo em obra, un 340Ter Qui 0% : : : :

incluindo carga e descarga 12/011/23 | | | |

65 3,2 Espordo Sul Seg 38/23 52% v; ; ; .

66 3.2.1 Betdo de especificagdo EN 206-1; Seg Qui 52% o
€30/37;XS1(P);a/c=0.50;D 30/18/23 ! ! ! !
méx .40 ; €1 1.0 S3 CEM IV/A | | | |
simples, em cubos de Antifer de | | | |
240 kN, em manto de protecdo dos | | [ N

_— esnordes | - S - ‘
67 [3.2.1.1 Pré-fabricagdo e colocagdo em " m? 3Seg Sex 100% 7 | | |
stock " 399,2530/111/21 ! ! ! ! !
| | | | |

68 3.2.1.2 Transporte e colocagdo em obra, un 340Qua Qui 0%, | | | | |

incluindo carga e descarga 28/018/23 | | | [l [l
69 4 Diversos Quai0/21  100% | | | | | v
70 4,1 Prolongamento e estabilizagdo de VG 1Qua Sex 100% ! ! ! ! —1—ymm 70
coletor e boca de lobo do by-pass da 06/11.0/21 : : : : :
camara de carga do Emissério | | | | |
Submarino, na retengdo norte, | | | | |
mantendo intacta a estrutura da boca ! ! ! ! !
de lobo existente, incluindo betdes do ! ! ! ! !
tipo C35/45 XS3 (anel de envolvimento : : : : :
do colector, | | | | |
71 RECEPCAO PROVISORIA VG 1Seg 219/25 0% | | | | |
Tarefa I Marco Tarefa Inactiva [ Resumo Inactivo U~ Apenas-duragao Resumo Manual 4 ¥ Apenas-
Tarefa Critica I Tarefa Resumo P—— Marco Inactivo < Tarefa Manual [ Resumo da A 50 Manual Apenas inicio C
3/3 PRAZO: 360 Dias (12 Meses)

Empreitada de Restruturagdo dos Espordes do Rio Alcoa, Nazaré
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Mapa de Mao de Obra vs Plano de Mao de Obra

"Restruturacdo dos Esporoes do Rio Alcoa — Nazaré"

RIOBOCO e

SERVICOS GERAIS, ENGENHARIAE MANUTENGAD, A .
maio 21

- Feriado - Sabado Domingo N&o Trabalharam Dia Normal

Média Mensal
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Real Prevista

Categoria Profissional

Administrativo [ ] - - - - 0,00 1,00
Canalizador - - - - - 0,00 0,00
Diretor Técnico da Obra [ | 1 N | 11 [ | 1 1 [ | 1 1 [ | 0,29 1,00
Desenhador/Preparador - - - - - 0,00 0,00
Encarregado Geral [ ] [ | [ | 1 1 1 1 IR 11 [ | 1 02 1,00
Encarregado Il [ | 1 1 1 1 IR 1 2 1 1 118 1 1 1 1 1 IR 1 2 1 1 1180 0,61 0,00
Eletricista [ ] [ | 1 [ | [ | [ | 0,03 0,00
Equipa de Mergulho - - - - - 0,00 0,00
Motorista [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0,00 3,48
Manobrador [ | 4 4 4 a4 a0 4 4 4 4 a4 [0 4 4 a4 4 a0 4 4 a4 4 4 [0 4 2,71 12,16
Pedreiro [ | 2 3 3 3 3 [0 3 3 2 3 3 [0 3 3 3 3 3 [ 3 3 1 2 2 [0 2 1,81 3,48
Representante permanente do
Empreiteiro em Obra . ! ! ! . ! ! . ! ! . ! ! . 0,29 1,00
Serralheiro [ ] N | 1 [ | [ | [ | 1 013 0,26
Servente [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0,00 4,82
Tripulagdo [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0,00 0,00
Técn. resp. p/ acompanhamento . . . . .
ambiental da Empr. 1 0,03 1,00
Topégrafo/Hidrégrafo [ ] 1 [ | 1 1 [ ] [ | i | o [ | 0,16 1,00
Técnico responsavel pela Seg.2 e . . . . .
Satide no Trabalho 1 0,03 1,00

| [ | [ |

| | | | |

| [ | [ |

| | | | |

| [ | [ |

Total Didrio Real . 0 6 10 10 12 11 . 0 10 9 10 10 8 . 0 8 11 9 11 9 . 0 10 12 6 9 7 . 0 8
Total Acumulado Real.o 6 16 26 38 49 - 49 59 68 78 8 96 . 9 104 115 124 135 144 - 144 154 166 172 181 188 . 188 196
Total Didrio Previsto.31 30,8 30,8 308 308 30,8. 30,8 30,8 30,8 308 308 30,8 . 30,8 30,8 308 30,8 308 30,8. 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 308 . 30,8 308 31
Total Acumulado Previsto.62 92,4 123 154 185 216 - 277 308 339 370 400 431 . 493 524 554 585 616 647 - 708 739 770 801 832 862 . 924 955 955

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengdo, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.9, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt
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3.RB.021.0

MAPA DE EQUIPAMENTO vs PLANO DE EQUIPAMENTO

"REESTRUTURACAO DOS ESPORGES DO RIO ALCOA, NAZARE"

RIOBOCO e
N maio 21
- Feriado - Sébado Domingo N&o Trabalharam Dia Normal
Média Mensal
Tipo de Equipamento 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Real Prevista
S D S S D S D S D

Balde Clamshell - - - - - 0,00 0,68
Balde de betdo abertura hidraulico - - - - - 0,00 0,00
Balde Grab (Blocos) - 1 - 1 I T I 1 - 1 1 il a4l a - il agag o] s - 1 1,00 0,84
Balde Orange-Pill Full Blade - 2 - 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - 2 2,00 1,42
Betoneira (180 L) - - - - - 0,00 0,00
Camido com Grua - - - - - 0,00 1,00
Camido Volvo F12 C/ Plataforma - - - - - 0,00 0,00
Camiso Volvo FL12 C/ Plataforma - - - - - 0,00 0,00
Camido Volvo FM12 - - - - - 0,00 1,77
Canga de colocagdo de blocos Antifer - 2 - 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - 2 2,00 0,00
Cofragens Antifer 240 Kn - - - - - 0,00 0,00
Compressor Atlas Copco Xas 97 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1,00 0,00
Conjunto industrial Fiat Hitachi FB 110.2 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1,00 1,00
Descofrador de Betdo - - - - - 0,00 1,81
Dumper Volvo A35 C - - - - - 0,00 4,55
Embarcagdo de Apoio - - - - - 0,00 0,00
Equipamento de Topo-Hidrografia - - - - - 0,00 1,00
Equipamento pesado diverso - - - - - 0,00 0,00
Escavadora Fiat Hitachi 670 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1,00 3,16
Escavadora hidraulica Fiat Hitachi Zax 350 - 2 - 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1,48 1,81
Ferramentas Diversas - - - - - 0,00 0,00
Gerador Volvo Sillent - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1,00 0,00
Grua Sennebogen 6100 HD - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1,00 0,00
Grua Sennebogen 6180 HD - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1,00 2,10
RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengdo, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.2, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt Pagina1lde2



MAPA DE EQUIPAMENTO vs PLANO DE EQUIPAMENTO

" -~ ~ a Zn
Rl O B o c O REESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA, NAZARE Viés
SERVI{OS GERAIS, ENGENIARLA E MANLTEN CAG 54 .
maio 21
- Feriado - Sébado Domingo N&o Trabalharam Dia Normal
Média Mensal
Tipo de Equipamento 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Real Prevista
S S S D S D S D
O O O O O
Pa carregadora - 1 11 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 L] aja - i]aja 1 1 - 1 1,00 0,00
m O O O O
Total Didrio Real- 0 0 13 13 13 14 - 0 14 14 14 14 14 - 0 14 14 14 14 13 - 0 13 13 13 13 13 - 0 13 1286
Total Acumulado Real- 0 0 13 26 39 53 - 53 67 81 95 109 123 - 123 137 151 165 179 192 - 192 205 218 231 244 257 - 257 270 270
Total Diario Previsto- 0 21,14 21,14 21,1 21,14 21,14- 0 21,14 21,14 21,1 21,14 21,14- 0 21,14 21,14 21,14 211 21,1 - 0 21,14 21,1 21,14 21,14 21,14- 0 21,14 21
Total Acumulado Previsto- 0 21,14 4228 63,4 84,56 105,7- 106 1268 148 169 190,3 211,4- 211,4 2325 2537 2748 296 317 - 317,1 3382 359 3805 4017 422,8- 422,8 443,9 444
RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutencgdo, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.2, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt Pagina 2 de 2
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E. CONTROLO DE QUANTIDADES E CUSTOS

E.01. VALOR DA EMPREITADA

E.01.01. Trabalhos Previstos

A Empreitada “Reestruturagao dos Espordes do Rio Alcoa”, foi adjudicada a empresa Hydro Stone
- Engenharia, Lda, pelo valor de 2.277.000,00 €, IVA n&o incluido.

E.01.02. Adicionais a Empreitada / Supressao de Trabalhos

No final do més a que se refere o presente relatério, existem trabalhos a mais e/ou a menos

apresentados pela Entidade Executante?

[] Sim (ver Anexo E1 — Mapa de Controlo de Custos)
X Nao

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutenc3o, S.A. E|2
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.2, Sala F, 3840-381 Vagos
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E.02. AUTOS DE MEDIGAO

E.02.01. Trabalhos Previstos

No quadro seguinte encontra-se o resumo dos principais trabalhos realizados durante o més de Maio

de 2021, respetivos valores acumulados e em saldo, referente aos trabalhos previstos.

Proposta (Trabalhos Previstos) Auto Medigao N° 7 Acumulado Saldo
Codigo Descrigéao Importancia % Importancia % Importancia % Importancia
Custo do estaleiro e respetiva manutencéo (meios
0.2 materiais e consumos diversos, excluindo todos os meios
humanos) 70 800,00 € 8,33% 5900,00 € 50,00% 35 400,00 € 50,00% 35 400,00 €

Implementagéo do Plano de Gestao Ambiental da obra,
envolvendo procedimentos e medidas de minimizagdo a
aplicar durante a fase de obra, a elaboracao de relatorio
mensal e a nomeagdo de um Responsavel Ambiental

0.4

2 400,00 € 8,33% 200,00 € 50,00% 1 200,00 € 50,00% 1200,00 €
Dragagem de sedimentos arenosos para fundagdo das
obras e estabelecimento das cotas de servigo do canal
11 definido entre os espordes e da bacia situada no
enraizamento, incluindo transporte e deposico nas praias
adjacentes, conforme disposto no projeto 227 060,73 € 5,72% 12 987,11 € 25,64% 58 213,49 € 74,36% 168 847,24 €
a) No Esporao Sul (até a0 PK 0+60) 45 606,88 € 46,85% 21368,05€  100,00% 45 606,88 € 0,00% 0,00 €
b) No Esporéo e retengao marginal Sul (a partir do PK
0+060) 50 360,83 € 9,46% 4764,92€  100,00% 50 360,83 € 0,00% 0,00 €
Fornecimento, fransporte e colocagdo de enrocamento
ToT, emnucleo 59 357,24 € 3,37% 1999,86 € 81,72% 48 504,66 € 18,28% 10 852,59 €
Fornecimento, fransporte e colocagéo de enrocamento de
2 a5 kN, em submanto em talude e bermas 7 315,74 € 100,00% 7 315,74 € 100,00% 7 315,74 € 0,00% 0,00 €
Fornecimento, fransporte e colocagéo de enrocamento de
10 a 30 kN, em submanto em talude e bermas 51 399,97 € 20,16% 10 363,76 € 83,84% 43 093,40 € 16,16% 8 306,56 €
Fornecimento, fransporte e colocagéo de enrocamento de
60 a 90 kN, em manto 8701,83 € 81,12% 7 058,89 € 81,12% 7 058,89 € 18,88% 1642,94 €
Transporte e colocagdo de enrocamento 60 a 90 kN
reaproveitado e apds selecgdo, em manto 39 616,21 € 56,18% 22 256,21 € 100,00% 39616,21 € 0,00% 0,00 €
Transporte e colocagdo de enrocamento 90 a 120 kN
reaproveitado e apos selecgdo, em manto 17 308,06 € 91,36% 15813,06 €  100,00% 17 308,06 € 0,00% 0,00 €

2241
224
228
2212
2213
2215

Prolongamento e estabilizagdo de coletor e boca de lobo
do by-pass da cdmara de carga do Emissério Submarino,
na retengdo norte, mantendo intacta a estrutura da boca
de lobo existente, incluindo betdes do tipo C35/45 XS3
(anel de envolvimento do colector, ¢/ volume estimado em
12 m3) e C15/20 (regularizagéo, esp. média 0,10m, ¢/
volume estimado em 1 m3), cofragens, armaduras
A500NR (rec.>5.5cm, c/ peso estimado em 1000 kg), tela
geotéxtl 400g/m2 (c/ area estimada em 20 m2), coletor
PEAD 560mm PN16 (c/ comprimento estimado em 6 m),
acessorio de ligagdo do fipo "stub-end" entre o colector
existente e a nova tubagem, enrocamentos variados
(>5Kg, ¢ volume estimado em 5 m3) para regularizacéo
da superficie dos enrocamentos do manto, movimento de
terras e pedras, e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios, conforme indicado nas pegas
desenhadas. O comprimento do prolongamento devera
ser ajustado & situagéo verificada no local.

4.1

5658,66 €  100,00% 5658,66 €  100,00% 5 658,66 € 0,00% 0,00 €
TOTAL= 115 686,26 €

No Anexo E2 Conta Corrente, encontram-se todos os valores dos autos de medigdo dos trabalhos

previstos.

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutenc3o, S.A. E|3
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E.02.02. Trabalhos a Mais / Erros e Omissdes de Projeto

Até ao final do més a que diz respeito o presente relatério, o Dono da Obra aprovou algum adicional a

Empreitada?

[] Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra o resumo dos principais trabalhos realizados durante

més de <Més Ano>, respetivos valores acumulados e em saldo)

X] N3o
Proposta (1.° Adicional) A. Medigao N.° 02 Acumulado Saldo
c;:' Descricao Impo;tanm % Importancia % Importancia % Importancia

T+PC Trabalhos mais a pregos
contratuais

T+PN Trabalhos a mais a pregos novos
OP: Omissées de Projeto
Total

No Anexo E2 Conta Corrente, encontram-se todos os valores dos autos de medicdo dos Adicionais a

Empreitada.

E.02.03. Revisado de Pregos

Desde o inicio da Empreitada até ao final do més a que diz respeito o presente relatério, o Dono de

Obra aprovou valor(es) referente(s) ao(s) calculo(s) de revisdo de pregos?

[] Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra os valor(es) dos calculo(s) da revisdo de pregos

relativo(s) ao més de <Més Ano>, e respetivo valor acumulado)

X Nao
Valor Valor
Acumulado Acumulado Valor
Descrigao Anterior Actual mensal
Total
RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengdo, S.A. E|4

Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.2, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Telemdvel: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt



RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO
N.25

MAIO/2021

R

OBOCO

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

E.03. ADIANTAMENTOS

Desde o inicio da Empreitada até ao final do més a que diz respeito o presente relatério, o Dono da

Obra concedeu a Entidade Executante algum adiantamento?
X Nao

[] Sim. Adiantamento pelos materiais/equipamentos postos ao pé da obra e aprovados. (ver quadro

seguinte, onde se encontram os materiais/equipamentos para os quais foi concedido adiantamento);

Valor do Adiantamento Data de concessao Descrigcao dos materiais / equipamentos

[] Sim. Adiantamento da parte do custo da obra necessario para aquisicdo de
materiais/equipamentos sujeitos a flutuacao de prego (ver quadro seguinte, onde se encontram os
materiais/equipamentos para os quais foi concedido adiantamento e o ponto de situagao referente ao

reembolso dos respetivo adiantamento);

Reembolso de Adiantamentos

Valor do Data de Descrigao dos materiais / Valor Acum. Valor Acum.
Adiantamento concessao equipamentos Valor mensal Anterior Actual Saldo

E.04. MULTAS

Até ao final do més a que diz respeito o presente relatério, o Dono de Obra aplicou alguma multa a

Entidade Executante?

[] Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra o ponto de situagdo referente ao reembolso dos

respetivo adiantamento)

X Nao
Valor Data Causa
RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manuteng3o, S.A. E|S
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E.05. PLANOS DE PAGAMENTOS

Desde o inicio da execugao da Empreitada e até ao final do més a que diz respeito o presente

relatério, a Entidade Executante apresentou Planos de Pagamentos?

X Sim (ver quadro seguinte) 1 Nao
Data submetido a
aprovacgao Ponto de situagao Observagoes
09/12/2020 Aprovado PP n° 1 ajustado a data do inicio dos trabalhos da empreitada
RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutenc3o, S.A. E|6
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Anexo E1 — Mapa de Controlo de
Custos
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MAIO DE 2021

F- wreitada de Restruturacdo dos Espordes do Rio Alclr

Nazaré

M

AUTO N°7

cédigo

DESIGNACAO DOS TRABALHOS

UNIDADES

QUANTIDADES DE TRABALHO

EXECUTADAS

Do
més

EXECUTAR

PREGOS
UNITARIOS

VALOR DOS TRABALHOS

EXECUTADOS

EXECUTAR

TOTAIS

anterior

TOTAL

TOTAL

-| QUANTIDADES

4=2+3

~5=14

7=1x6

8=2x6

9=3x6

10=8+9

11=7-10 |

Observagéo Geral:

O presente mapa de quantidades de trabalho néo constitui uma descrigo exaustiva das
condigbes em que os trabathos deverdo ser executados e devera ser lido em conjunto
com as Condigbes Técnicas e as Pegas Desenhadas.

Trabalhos Preparatorios e Acessorios

0.1

Montagem e desmontagem do estaleiro, mobilizag8o e desmobilizagdo de todos os
equip tos, satisfazendo as prescrighes relativas & ¢a e sadde no trabalho, e
todos os trabathos de limpeza necessérios

VG

1,00

0,80

0,00

020

248 700,00 €

248 700,00 €

198 960,00 €

0,00 €

198 960,00 €

49 740,00 €|

0.2

Custo do estaleiro e respetiva manutengo (meios materiais e consumos diversos,
excluindo todos os meios humanos)

12,00

5,00

1,00

6,00

590000 €

70 800,00 €

29 500,00 €

5900,00€

35 400,00 €

35 400,00 €

0.3

Execugéo do levantamanto topo hidrografico inicial (levantamento zerc) da area de
intarvengao dos trabathos & escala 1/500, incluindo a inspeg&o, registo e levantamanto
detalhados das obras e infraestruturas existentes, e seus retatdrios, conforme:
especificado

VG

1,00

0,00

1,00

0,00

6 600,00 €

6 600,00 €

6 600,00 €

0,00€

6 600,00 €

0.00 €}

0.4

ImplementagZio do Plano de Gestio Ambiental da obra, envolvendo procedimentos e
medidas de minimizagao a aplicar durante a fase de obra, a elaborago de relatorio
mensal e a nomeagao de um Responsavel Ambiental

12,00

5,00

6.00

6,00

i)

200,00€

2 400,00 €

1000,00 €

200,00 €

1200,00 €

1 200,00 €}

0.5

Limpeza final da 4rea de trabalhos e acessos temporarios criados e de todos 0s
materiais, detritos e entulhos produzidos durante a execugio da obra

VG

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

2

1000,00€

1 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.000,00 €

10.6

Desenvolvimento da Compilacao Técnica da obra

VG

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1500,00 €

1 500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1500,00 €

0.7

Elaborag8o e entrega das Telas Finais, incluindo a execugdo e sobreposicio do
levantamento topo-hidrogréfico final, em moldes idénficos aos do Art. 0.3

1,00

0,00

0,00

0,00

7600,00€

7 600,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7 600,00 €}

Dragagem de sedimentos arenosos para fundagdo das obras e estabelecimento das
cotas de servigo do canal definido entre os espordes e da bacia situada no
enraizamento, inchiindo transporte e deposicéo nas praias adjacentes, conforme
disposto no projeto

m

4143444

B 262,99

2 369,91

10 622,80

30811,54

548€

227 060,73 €

45 226,39 €

1298711 €

58 21349 €

168 847,24 €

12

Remogao de enrocamentos existentes (dragagem e escavagio) na metade Norte, de
qualquer natureza e peso, para oblengdo das cotas de fundago das novas obras,
incluindo transporte a zona de armazenamento e selecgdo de gamas para reutilizagdo
na obra:
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MAIO DE 2021
AUTON°T7
@ i} QUANTIDADES DE TRABALHO VALOR DOS TRABALHOS
2 . 2 2 PREGOS -
3 DESIGNAGAO DOS TRABALHOS % % EXECUTADAS UNITARIOS o EXECUTADOS EXECUTAR
Q =]
Do Do A Do Do
3 anterior més Hitida EXECUTAR Bl anterior més TOTAL TOIAL
L 2 3 4=2+3 5=1-4 6 7=1x6 8=2x6 9=3x6 10=8+9 11=7-10
a) No Espordo Norte (até a0 PK 0+60) m 594837 0,00 0,00 0,00 5 048,37 7.12€ 42 352,30 € 0,00 € 0,00 €| 0,00 € 42 352,30 €]}
] No Esporsio e retencao marginal Norte {a partir do PK 0+060) m* 6152,70 527 48 0,00 527,48 5 625,22 712€ 43 BO7,22 € 3 755,66 € 0,00 € 3 755,66 € 40 051,57 €]
Remogao de enrocamentos existentes (dragagem e escavagho) na metade Sul, de
13 qualquer natureza e peso, para oblengio das colas de fundagBo das novas obras,
s incluindo fransporte a zona de armazenamento e selecgao de gamas para reutilizago
na obra:
a) No Es| Sul (até ao PK 0+60] m 6 405,46 3404,33 3001,13 6 405,46 0,00 7112€ 45 606,88 € 24 238,83 € 21 368,05 € 45 606,88 € 0,00 j
b) No Espordo e retencéo marginal Sul (a partir do PK 0+060) o 7073,15 6 403,92 669,23 7 073,15 0,00 712€ 50 360,83 € 45 595,91 € 476492 € 50 360,83 € 0,00 €]
14 Transporte e descarga dos enrocamentos sobrantes em local a indicar pela
FRARERGD. D) 2 KIS METINHAMTATA 1 Gaas Cl s m | 638493 0,00 0,00 0,00 6 384,93 288€ 18 388,60 € 000€ 0,00 € 0,00 € 18 388,60 €
2 |Enrocamentos
|
2.1 |Esporiio e reteng ginal Norte
A ) Fomsmetlo; kengaia's toliceghd o TOT om icko m | 691008 | 296681 0,00 2 966,81 3943,27 859€ 50 357,50 € 25 484,90 € 0,00 € 25 484,90 € 33 872,69 €
212 Transporte e colocagao de enrocamento ToT reaproveitado e ap6s seleccao, am nicleo o 500 0,00 0,00 0,00 5,00 474€ 23,70€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23,70 €}f
I
213 |Fomecimenta e colocagso de bita de regularizagio 6 tela geotenil (400 gim2) m2 | 220750 0,00 0,00 0,00 2 207,50 660€ 14 569,50 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 14 569,50 eﬂ
1.4 Fornecimento, transporte e colocag&o de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto em u
o Jlalude e bermas m 816,77 363,00 0,00 363,00 453,77 9,38€ 7661,30 € 340494 € 0,00 € 340494 € 4 256,36 €
215 Transporte e colocagfo de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e apds selecgio, em
o Jsubmanto em talude e bermas m 922,66 377,32 0,00 377,32 545,34 6,98€ 6 440,17 € 2633,69 € 0,00 € 263369 € 3 806,47 €
216 Fomecimento, transporte e colocagao de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto em
o falude e bermas m 1062,48 0,00 0,00 0,00 1062,48 9,99€ 10 614,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 614,18 €|
217 Transporie e colocagao de er o 5 a 10 kN reaproveitado e apds selecgdo, em
. submanto em talude e bermas m 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 7,50€ 4 098,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 098,60 €}f
018 Fomecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto em
- talude e bermas m 420759 366,84 0,00 366,84 3 840,75 1244 € 52 342,42 € 4 56349 € 0,00 € 4 56349 € 47 778,93 €
519 Transporte e colocago de er to 10 a 30 kN reaproveitado e apds selecgdo, em
o submanto em talude e bermas m 778,15 0,00 0,00 0,00 778,15 10,05€ 782041 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 782041 €
2110 [Fomecimento, transporta e colocagBo de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto o | 307683 | 260457 0,00 2 604,57 472,26 1095€ 33691,20 € 2852004 € 000€ 28 520,04 € 5171,25 €]
2111 Transporte e colocagio de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e apos selecgao, em
o manto m 727,08 0,00 0,00 0,00 727,08 10,47 € 7612,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 612,53 G_I
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AUTON°7
o ﬂ QUANTIDADES DE TRABALHO VALOR DOS TRABALHOS
3 § é PREGOS y
§ DESIGNAGAO DOS TRABALHOS a = EXECUTADAS UNITARIOS EXECUTADOS EXECUTAR
= = TOTAIS
>
Do Do A Do Do
i anterior | mes TOTAL | executar ) anterior més Shidia ToTaL
1 2 3 4=2+3 5=1-4 6 7=1x6 8=2x6 9=3x6 10=8+9 11=7-10
2112  |Fomecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 60 a 90 kN, em manta mw 759,60 759,60 0,00 759,60 0,00 1251 € 9 502,60 € 9 502,60 € 0,00 € 9 502,60 € 0,00 €|
2113 Transporte e colocagao de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e apés selecgo, em
g manto m 2038,21 0,00 0,00 0,00 2 038,21 17,36 € 35 383,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35 383,33 €
2.1. omeci colocagéio de enrocamento
118 [omednaaio, Emepos'e b A0 w120 B ek m 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 1864 € 93,20 € 93,20 € 0,00€ 93,20 € 0,00 €|
2115 Transporte e colocagdo de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e apbs selecgo, em
T |manto m* 1159,77 0,00 0,00 0,00 1159,77 14,95 € 17 338,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17 338,56 €}f
iR o g i clcass o e okt 06100 51 iV e m | 120779 0,00 0,00 0,00 1207.79 2I7€ 27501,38 € 0,00 € 000€ 0.00€ 27 501,38 €
2147 Transporte e colocagio de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitade e apds selecgo,
o em manto m* 2909,94 710,23 0,00 710,23 2 199,71 19,93 € 57 995,10 € 14 154,88 € 0,00 € 14 154,88 € 43 840,22 €
2.2 Espordo e retenco marginal Sul
221 |Fomeciments, transporte e calocagio de enrocamento TaT, em ndclea w | 691004 | 541383 | 23281 564664 126340 859€ 50 357,24 € 46 504,80 € 199986 € 48 504,66 € 10 852,50 €
222 Transporte e colocagao de enrocamento ToT reaproveitado e apds selecgo, em nicleo o 500 5,00 0,00 5,00 0,00 4746 2370 € 2370 € 0,00 € 2370€ 0.00€
293 Fomecimento, fransporte e colocagao de biita de regularizagio e fela geotextil (400
e {a/m2) m2 2 207,50 0,00 0,00 0,00 2 207,50 6,60 € 14 569,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 569,50 €|
204 Fomecimento, transporte e colocag3o de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto em
e talude e bermas m* 779,93 0,00 779,93 779,93 0,00 9,38€ 731574 € 0,00 € 731574 € 731574 € 0,00 €
225 Transporte e colocagdo de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e apds selecgdo, em
pis Lsubmmtn em talude e bermas m 952,07 952,07 0,00 952,07 0,00 6,98 € 664545 € 6 645,45 € 0,00 € 6 64545 € 0,00 €
226 Fomecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto em
S [talude @ bermas m 1062,48 0,00 0,00 0,00 1062,48 999€ 10 614,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 614,18 €
227 Transporte e colocagio de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e apés selecgo, em
= gsubmama em talude e bermas m 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 759€ 4 098,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 098,60 €
228 Fornecimento, transporte e colocagéio de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto em
: talude & bermas m 4131,83 2 831,00 833,10 3 464,10 667,73 1284 € 51 399,97 € 3272964 € 10 363,76 € 43 093,40 € 8 306,56 €
229 Transporte e colocagao de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e apos selecgZo, em
: submanto em lalude e bermas m 853,91 833,10 0,00 833,10 20,81 10,05 € 8 581,80 € 8 372,66 € 0,00 € 8 372,66 € 209,14 €
2.4 i colocagio de enrocamento
AEAN  Fomeciuen, rpnepot e i 0e 30 s Atk smns m | 318751 | 108153 0,00 1.081,53 2 105,98 1095€ 3490323 € 1184275 € 0,00€ 11842,75 € 2306048 €
2211 Transporte e colocagao de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e apds selecgdo, em
o manto m 582,51 500,00 0,00 500,00 82,51 1047 € 6 098,88 € 5235,00 € 0,00 € 523500 € 863,68 €
ZZAZ. - [Fomechmionts; Tranepone s CoCags e mcsmenk 4Rl o KM, i oo m | 6oss0 0,00 564,26 564,26 131,33 12,51 € 870183 € 0,00 € 7 058,80 € 705889 € 164294 €]
|
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" g QUANTIDADES DE TRABALHO VALOR DOS TRABALHOS
w
=3 2 = PREGOS o
3 DESIGNAGAO DOS TRABALHOS % g EXECUTADAS UNITARIOS i EXECUTADOS EXECUTAR
o =5
Do Do A Do Do
8 anterior |  mes TOTAL | executar g anterior més bhid o Lo
1 2 3 4=2+3 5=1-4 6 7=1x6 8=2x6 9=3x6 10=8+9 11=7-10
2913 Transporte e colocagéo de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e apds selecglo, em
- manto m 228204 1.000,00 1282,04 2282,04 0,00 17,36 € 30 616,21 € 17 360,00 € 22 256,21 € 39 616,21 € 0,00 €
2214  |Fomecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 90 a 120 kN em manto o 500 0,00 0,00 0.00 5,00 18,64€ 9320 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 93.20 €H
2215 Transporte e colocagao de to 90 a 120 kN reaproveitado e apos selecgdo, em
o manto m* 115773 100,00 1057,73 1157,73 0,00 1495€ 17 308,06 € 1 495,00 € 1581308 € 17 308,06 € 0,00 €
2216  |Fomecimento, transporte e colocagao de enrocamento de 100 a 150 kN em manto p 377,03 0,00 0,00 0,00 377.03 277€ B 584,97 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 8 584,97 €II
2217 Transporte e colocagio de enrocamento 100 a 150 kN reaproveitado e apds selecgso,
. em manto m 3740,70 19,09 0,00 19,09 372161 19,93 € 7455215 € 380,46 € 0,00 € 380,46 € 74 171,69 €ff
3 |Bma
3.4 Esporéio Norte
314 Betao de especificagio EN 206-1; C30/37 ; XS1(P); a/c=10.50 ; D max .40;CI 1053
o CEM IV/A simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de protegao dos esporfies
3.1.1.1 | Pré-fabricag#io e colocagdo em “stock’ m 3399.25 3 399,25 0,00 3399,25 0,00 8498 € 2808 868,27 € 288 868,27 € 0,00 € 288 868,27 € 0,00 €]
3142 |1 e e em obra, incluinde e un 340,00 0,00 0,00 0,00 340,00 32782€ 111 458,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 111 458,80 €
32 Espordo Sul
321 Betdo de especificagio EN 206-1; C30/ 37 ; XS1(P); a/c=0.50; D max .40 ; Cl 1.0 83
o CEM IVIA simples, em cubos de Antifer de 240 kN, em manto de protegso dos espordes
3.2.1.1 Pré-fabricacéo e colocacao em "stock” m* 339925 3399,25 0,00 3 399,25 0,00 8498 € 288 868,27 €] 288 868,27 € 0,00 € 288 868,27 € 0,00 ﬂ
3212 |Transports & colocagdo em obra, incluindo carga ¢ descarga un 340,00 0,00 0,00 0,00 340,00 327,82€ 111 458,80 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 111 458,80 €
4 Diversos
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AUTO N°7
@ g QUANTIDADES DE TRABALHO VALOR DOS TRABALHOS
w
5 8] 3 PREGOS .
5 DESIGNACAO DOS TRABALHOS (=] = EXECUTADAS UNITARIOS EXECUTADOS EXECUTAR
E % g Do Do A ToTAs Do Do
s anterior més TOTN. EXECUTAR g anterior _més ATk ToraL
1 z 3 4=2+3 5=1-4 6 7=1x6 8=2x6 9=3x6 10=8+9 11=7-10
Prolongamento e estabilizagao de coletor e boca de lobo do by-pass da cAmara de cargal
do Emisséario Submarino, na retengao norte, mantendo intacta a estrutura da boca de
lobo existente, incluindo betbes do tipo C35/45 XS3 {anel de envolvimento do colector, ¢/
{volume estimado em 12 m3) e C15/20 (regularizagdo, esp. média 0,10m, ¢/ volume
estimado em 1 m3), cofragens, armaduras ASOONR (rec.>5.5cm, c¢f peso esfimado em
41 1000 kg), tela geotéxtil 400g/m2 (c/ 4rea estimada em 20 m2), coletor PEAD 560mm
i PN16 (c/ comprimento estimado em 6 m), acessério de ligagéo do tipo "stub-end” entre o
colector existente e a nova tubagem, enrocamentos variados (>5Kg, cf volume estimado
'em 5 m3) para regularizago da superficie dos enrocamentos do manto, movimento de
terras e pedras, e todos os trabalhos, materiais e acessérios necessérios, conforme
indicado nas pegas desenhadas. O comprimento do prolongamento devera ser ajustado
a situagdo verificada no local.
VG 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 5 658,66 € 5 658,66 € 0,00 € 5 658,66 € 5 658,66 € 0,00 €
TOTAIS DE TRABALHOS CONTRATUAIS 2 277 000,00 €| 1 151 560,52 €| 115686,26 €| 1267 246,78 €| 1009 753,22 €
A Fiscgliza O Empreiteir,
= r

\
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Anexo E2 — Conta Corrente
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CONTA CORRENTE DA EMPREITADA

Data de

R I OBOCQ Actualizagdo:

«Restruturagdo dos Esporoes do Rio Alcoa — Nazaré» maio 21

(17 DADOS GERAIS

Identificagdo das Entidades

Designagdo
Dono da Obra Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P.
Fiscalizagdo Rioboco - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengao, S. A.
Empreiteiro Hydro Stone, Engenharia, Lda.

Contratos
Descrigéio n.2 Data Valor (s/ IVA) Caugdo inicial
Trabalhos Previstos  44-DFIN.DCP/2020 01/10/2020 2277 000,00 € 113 850,00 €
1.2 Adicional
2.2 Adicional

Consignagoes

Data Descrigéo dos trabalhos e/ou dos terrenos consignadas
26/11/2020 Consignagdo dos trabalhos em toda a zona de intervengdo das obras
12/10/2020 Validagdo técnica do desenvolvimento do PSS para a execugdo da obra

Suspensdo de Trabalhos

Inicio Término Descrigdio dos trabalhos suspensos Causa

Prorrogagdes de Prazo

Prazo Concedido Inicio Término Legal/graciosa?  Causa

Adiantamentos

Valor (s/ IVA) Data Descri¢do dos materiais / equipamentos

Valor Data Causa

Paginaldel
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CONTA CORRENTE DA EMPREITADA

Data de
RIOBOCO
«Restruturagdo dos Esporoes do Rio Alcoa — Nazaré» maio 21
03 AUTOS DE MEDICAO
3.1 - Mapa Resumo
Autos de Medicdo
. Valor Acum. Executado Valor em
Descrigéio Valor Or¢amentado . Valor Acum. Actual
Anterior Mensal Saldo
Trabalhos Previstos 2277 000,00 € 1151560,52 € 115 686,26 € 1267 246,78 € 1009 753,22 €
1.2 Adicional
2.2 Adicional

Revisdo de Precos

Descrigéio Valor Acum. Anterior  Valor Acum. Actual Valor mensal
Trabalhos Previstos 0,00 €
1.2 Adicional 0,00 €
2.2 Adicional 0,00 €

Reembolso de Adiantamentos

Valor Acum.

Descrigéio Valor mensal . Valor Acum. Actual
Anterior

1.2 Adiantamento 0,00 €

2.2 Adiantamento 0,00 €

Multas

s Valor Acum.

Descrigéio Valor mensal . Valor Acum. Actual
Anterior

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Paginaldel
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CONTA CORRENTE DA EMPREITADA

Data de
R I OBOCO Actualizagdo:
«Restruturagdo dos Esporoes do Rio Alcoa — Nazaré» maio 21
03 AUTOS DE MEDICAO
3.2 - Trabalhos Previstos
R IVA Ref. Caugéo CGA Valor a receber pelo
N.© Més Valor (s/ IVA) 23,00% < 00% Empreiteimp

1 nov/20 21235840 € 48 842,43 € 10617,92 € 0,00€ 250582,91 €

2 dez/20 131870,40 € 30330,19 € 6593,52 € 0,00€ 155 607,07 €

3 jan/21 159 843,29 € 36 763,96 € 7992,16 € 0,00 € 188 615,09 €

4 fev/21 172 937,30 € 39775,58 € 8646,87 € 0,00€ 204 066,01 €

5 mar/21 252305,89 € 58 030,35 € 12 615,29 € 0,00 € 322951,53 €

6 abr/21 22224523 € 51116,40 € 11112,26 € 0,00€ 284 473,89 €

7 mai/21 115 686,26 € 26 607,84 € 5784,31€ 0,00 € 148 078,41 €
jun/21 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €

jul/21 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ago/21 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €

set/21 0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00 €

out/21 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €

nov/21 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €
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CONTA CORRENTE DA EMPREITADA

«Restruturagdo dos Esporoes do Rio Alcoa — Nazaré»

Data de
Actualizagdo:

maio 21
05 FATURACAO vs PLANO DE PAGAMENTOS
4.1 Facturacao vs Plano de Pagamentos - Trabalhos Previstos
NE Més Autos de Medigéo Planos de Cronograma
’ Mensal Acumulado Pagamentos Financeiro
1 nov/20 212 358,40 € 212 358,40 € 212 358,40 € 212 358,40 €
2 dez/20 131 870,40 € 344 228,80 € 159 924,43 € 372282,83 €
2 jan/21 159 843,29 € 504 072,09 € 321 550,27 € 693 833,10 €
4 fev/21 172 937,30 € 677 009,39 € 300 933,06 € 994 766,16 €
5 mar/21 252 305,89 € 929 315,28 € 278 633,10 € 1273 399,26 €
6 abr/21 222 245,23 € 1151 560,51 € 147 240,79 € 1420 640,05 €
7 mai/21 115 686,26 € 1267 246,77 € 91 203,87 € 151184392 €
jun/21 190 941,59 € 1702 785,51 €
juli21 166 437,78 € 1869 223,29 €
ago/21 123 659,06 € 1992 882,35 €
set/21 122 352,57 € 2115234,92 €
out/21 63 181,23 € 2178 416,15 €
nov/21 98 583,85 € 2277 000,00 €
350 000,00 € 2500 000,00 €
300000,00 € +
—+ 2000 000,00 €
250000,00 € + 'g
- 5
o L
3 - 1500 000,00 € 3
= 200000,00€ + S
2 €
() =}
S ®
2 150000,00€ + 2
© —+ 1000 000,00 € ©
= 2
(8] Q
P &£
100 000,00 € +
+ 500 000,00 €
50000,00€ +
0,00 € + 0,00 €

o o
(N (N
3> §

(%)
8 ©
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abr/21
mai/21

Facturagdo Mensal

jun/21
jul/21
ago/21
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mmmmse CrONnOgrama Financeiro

Facturagdo Acumulada
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F. CONTROLO DA QUALIDADE

F.01. PLANO DE GESTAO DA QUALIDADE

Desde o inicio da execugdao da Empreitada e até ao final do més a que diz respeito o presente
relatério a Entidade Executante submeteu a aprovacao o Plano de Gestdo da Qualidade e respetivas

revisbes/aditamentos?

[] Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem das revisdes do Plano de Gestdo da

Qualidade da Entidade Executante e respetivos aditamentos)

X] Nao

Data Submetido a
aprovacgao Descrigao do Documento Ponto de Situagao

F.02. APROVAGAO/RECEGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS / PROCESSOS
CONSTRUTIVOS

Durante o periodo a que se refere o presente relatério a Entidade Executante submeteu a aprovagao
elou foram aprovados/rejeitados pelo Dono de Obra / Fiscalizagdo materiais/equipamentos a aplicar

no ambito da Empreitada?

X] Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem dos materiais/equipamentos submetidos &

aprovagao pela Entidade Executante e/ou aprovados/rejeitados pelo Dono da Obra / Fiscalizagéo)

[ 1 Nao

Data Submetido a

laprovagaol Descrigao do material / equipamento Ponto de Situacao
05/05/2021 BAM-004 Estudo de composi¢do do betdo C35/45 XS3 Aprovado
RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manuteng3o, S.A. Fl2
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No Anexo F1 encontra-se a Listagem de Materiais / Equipamentos submetidos a aprovagao pela

Entidade Executante durante o periodo a que se refere o presente relatorio.

F.03. INSPECOES E ENSAIOS

F.03.01. Fichas de Inspecao e Ensaio

Durante o més a que se refere o presente relatério foi efetuado o preenchimento de Fichas de

Inspec¢éo e Ensaio, no controlo da execugao dos trabalhos?

[] Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem das Fichas de Inspecéo e Ensaio)

X] Nao

Principais anomalias detectadas na execucéao
Atividade Controlada Ficha de Inspecao e Ensaio dos trabalhos

F.03.02. Relatorios de Ensaios Realizados

Durante o més a que se refere o presente relatério foram efetuados ensaios laboratoriais, no controlo

da execucgao dos trabalhos?
X Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem dos ensaios realizados)

] Nao

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manuteng3o, S.A. FI3
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Atividade Controlada Ensaio Conformidade

Mapa com registo de betonagens realizadas até a data
do envio, assim como os resultados dos ensaios e
Bet&o de blocos Antifer  respetivos boletins (74 a 81), executados no Laboratério Sim
da empresa Irmaos Cavaco, S.A, enviado pela EE a
12/05/2021

Mapa final com registo de betonagens realizadas, assim
como os resultados dos ensaios e respetivos boletins (82
a 86), executados no Laboratério da empresa Irméos
Cavaco, S.A, enviado pela EE a 14/05/2021

Bet&o de blocos Antifer Sim

F.04. ANOMALIAS DETETADAS EM OBRA

Durante o0 més a que se refere o presente relatério foram detetadas anomalias no controlo de

qualidade na execugao dos trabalhos?

[] Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem das anomalias detetadas)
X] Nao

Descrigao da anomalia Entidade Responsavel Documento' Ponto de Situagao

Nao se entrega o Anexo F2 (Relatérios de Nao Conformidade), por ndo terem sido detetadas

anomalias.

F.06.AUDITORIAS

No presente més nao foi realizada auditoria ao Sistema de Gestao da Qualidade, facto pelo qual nao

se apresenta o Anexo F3 (Relatérios de Auditorias).

" Preencher caso haja abertura de uma n&o conformidade
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Anexo F1 — Listagem de Materiais
| Equipamentos
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Anexo F2 — Relatérios de Nao
Conformidade
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Auditoria
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G. COORDENACAO DE SEGURANGCA EM OBRA

G.01. PLANO DE SEGURANGA E SAUDE

Desde o inicio da execugdo da Empreitada e até ao final do més a que diz respeito o presente
relatdrio a Entidade Executante submeteu a aprovagéo o Plano de Seguranca e Saude e respetivas

revisdes/aditamentos?

X] Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem das revisdes do Plano de Seguranca e

Saude da Entidade Executante e respetivos aditamentos)

[ 1Nao

Data Submetido a

aprovagao Descri¢gao do Documento Ponto de Situagao
02/10/2020 Desenvolvimento do PSS para a execugao da obra Validado pelo Dono de Obra
06/01/2021 Memodria descritiva e justificativa do estaleiro da obra Validado
06/01/2021 Procedimentos de p’revengéo e controlo Qa transmissibilidade do Validado
virus Sars Cov 2 (Covid.19)
01/02/2021 Relatério de monitorizagdo mensal de seguranga de Janeiro/2021 Validado
02/03/2021 Relatério de monitorizagdo mensal de segurancga de Fevereiro/2021 Validado
01/04/2021 Relatério de monitorizagdo mensal de seguranga de Margo/2021 Validado
05/05/2021 Relatério de monitorizagdo mensal de seguranca de Abril/2021 Validado
02/06/2021 Relatério de monitorizagdo mensal de seguranga de Maio/2021 Validado
RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutenc3o, S.A. Gl|2
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/

G.02. COMU[\IICA(}AO PREVIA DE ABERTURA DE ESTALEIRO E RESPETIVAS
ATUALIZACOES

A Empreitada obriga o Dono de Obra comunicar ao ACT — Autoridade para as Condigbes do Trabalho

a abertura de Estaleiro?

X1 Sim, caso seja previsivel que envolva umas das seguintes situagdes:

[] Um prazo total superior a 30 dias e, em qualquer momento, a utilizagéo simultanea de

mais de 20 trabalhadores;

Xl Um total de mais de 500 dias de trabalho, correspondente ao somatério dos dias de

trabalho prestado por cada um dos trabalhadores.

[ 1 Nao

No Anexo G1 encontra(m)-se a(s) comunicagado(des) prévia(s) efetuadas ao longo do respetivo més.

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutenc3o, S.A. G|3
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G.03. CONTROLO DA DOCUMENTAGCAO DE EMPRESAS, TRABALHADORES E
EQUIPAMENTOS

A documentagcdo deste ponto encontra-se no relatério mensal da Entidade Executante que se
encontra no Anexo G5.

G.04. INSPECOES / VERIFICAGCOES DE CONFORMIDADE

O Coordenador de Segurangca em Obra (CSO) esteve em permanéncia no estaleiro da obra, durante
o horario de trabalho dos trabalhadores da Entidade Executante (EE) e dos subempreiteiros, e na
grande maioria das situagbes respeitantes a area de seguranga e saude no trabalho foram resolvidas
com o Técnico de Seguranga e Saude da EE (TSSEE), via telemével ou correio eletrénico, e outras
situagoes foram tratadas presencialmente nos dias em que este esteve presente no estaleiro da obra,
facto pelo qual ndo houve necessidade de serem efetuados relatérios de seguranga de visita a obra.
Além disso, foi realizada estaleiro da obra no dia 05/05/2021 uma reunido no &mbito da seguranca
em obra, aonde estiveram presentes o CSO e o TSEEE, tendo-se procedido a atualizagdo de alguns
dos documentos afixados na VTA (Um dos envidragados da sala de reunides correspondente a
“Vitrina de Afixagdo de Informacao”, referida no ponto 1.9.1 do PSS), nomeadamente as seguintes
folhas de registo de:

1) Entidades empregadoras, (Anexo 7 - Controlo de subempreiteiros e sucessiva cadeia de
subcontratacdo);

2) Apdlices de seguro de acidentes de trabalho da EE e dos subempreiteiros em obra (Anexo 8);

3) Incidentes de trabalho e indices de sinistralidade laboral (Anexo 12);

4) Controlo de equipamentos de apoio (Anexo 25);

G.05. SINISTRALIDADE

Durante o més a que se refere o presente relatério ocorreram incidentes de trabalho em obra?

[] Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra os acidentes de trabalho ocorridos)

X] Nao

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutenc3o, S.A. Gl4
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Data Descricao do Incidente Causa

A documentagdo deste ponto encontra-se no relatério mensal da Entidade Executante que se
apresenta no Anexo G5.

G.06. RELATORIO MENSAL DA ENTIDADE EXECUTANTE

No Anexo G5 encontram-se o Relatério Mensal de Seguranga entregue pela Entidade Executante.

G.07. ANOMALIAS DETETADAS EM OBRA

Durante o més a que se refere o presente relatério foram detetadas anomalias no controlo das

condigbes de Seguranga, Higiene e Saude na execugao dos trabalhos?

[] Sim (ver quadro seguinte, onde se encontra a listagem das anomalias detetadas)

X] Nao

Descrigcao da anomalia Entidade Responsavel Documento’ Ponto de Situagao

" Preencher caso haja abertura de uma n&o conformidade

O Anexo G6 esta vazio porque no periodo respeitante a este relatério mensal ndo houve foram
elaborados Relatérios de Nao Conformidade.
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Anexo G1 — Comunicacao Prévia
de Abertura de Estaleiro e
Respetivas Atualizacoes
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42 Atualizagdo da Comunicagao Prévia da Abertura do Estaleiro
(N° 5 do Art°15.° do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro

Bw» OBRA: EMPREITADA DE EXECUGAO DA RESTRUT}JRAQAO DOS
ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE

Data da comunicagao NUMERO

03-05-2021 5

ENDEREGCO COMPLETO DO ESTALEIRO (*)

PORTO DE PESCA DA NAZARE, 2450-075 NAZARE

NATUREZA DA OBRA

Obra Hidraulica

DONO(S) DA OBRA

INome: Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P.

Endereco: Rua da Murgueira, 9/9A Zambujal, Ap. 7585 - 2610-124 Amadora NIF: 510 306 624

AUTOR(ES) DO PROJECTO

Nome: CONSULMAR NIF 500073996

Interlocutor Eng.© Miguel de Matos Rosa Robert Lopes

Enderego: AV Antonio Augusto de Aguiar n.°19 2.0 Esq.° 1050- 012

ENTIDADE EXECUTANTE

Nome: Hydro Stone - Engenharia, Lda.

Interlocutor: Eng.© José Manuel Marques Oliveira |

Endereco: Lugar das Airas, S/N, 4505-686 Caldas de Sao Jorge

FISCAL(AIS) DA OBRA

Nome: RIOBOCO Servicos Gerais Eng e Manutencao NIF 513246002

Interlocutor: Eng.© Sérgio Martins

Enderego: Rua Padre Jodo Miranda Ascenso n.° 16 1.9 sala F 3840-381 Vagos

Coordenador(es) em matéria de seguranca e salde durante a elaboracdo do projecto da obra

Nome: CONSULMAR

Endereco: AV Antonio Augusto de Aguiar n.©19 2.0 Esq.© 1050- 012 Lisboa
NIF:

Técnico que elaborou o PSS fase projecto Eng.° Vasco Filipe Mesquita Caiano da Costa Antunes

Coordenador(es) em matéria de seguranca e saude durante a realizacdo da obra

Nome: RIOBOCO Servigos Gerais Eng e Manutengao

Técnico que assegura o exercicio da Coordenagdo de Seguranga em Obra: Eng.° Abilio Castanheira

Endereco: Rua Padre Jodo Miranda Ascenso n.? 16 1.9 sala F 3840-381 Vagos

10

DIRECTOR TECNICO DA EMPREITADA (EM OBRA PUBLICA) (*)

Nome: José Manuel Marques Oliveira Neves

Enderego: Lugar das Airas, S/N, 4505-686 Caldas de Sao Jorge

11

REPRESENTANTE DO EMPREITEIRO ( EM OBRA PUBLICA) (**)

Nome: José Manuel Marques Oliveira Neves

Endereco: Lugar das Airas, S/N, 4505-686 Caldas de Sao Jorge
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ok «E* OBRA: EMPREITADA DE EXECUCAO DA RESTRUT}JRAQAO DOS
ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE
12 | RESPONSAVEL PELA DIRECCAO TECNICA DA OBRA (EM OBRA PARTICULAR)

Nome: ndo aplicavel

Endereco: ndo aplicavel

N.© de inscricdo na Camara Municipal: ndo aplicavel

13 | DATAS PREVISiVEIS DE INICIO E TERMO DOS TRABALHOS NO ESTALEIRO (*)
Data de inicio: 26/11/2020 Data de termo: 21/11/2021
14 | ESTIMATIVA DO NUMERO MAXIMO DE TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM E INDEPENDENTES, PRESENTES EM
SIMULTANEO NO ESTALEIRO (*)
15
15 | ESTIMATIVA DO NUMERO DE EMPRESAS E DE TRABALHADORES INDEPENDENTES NO ESTALEIRO (*)
N.© de Empresas: 4 N.© de Trabalhadores Independentes:
IDENTIFICAGAO DAS EMPRESAS JA SELECCIONADAS (*) Intervengdo na obra
16 |Nome: HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA Entidade Executante

Endereco: Lugar das Airas, S/N, 4505-686 Caldas de Sdo Jorge

N.° Contribuinte: 502297271

Telefone: 256 910 110  e-mail: mail@hydrostone.pt

Nome: IRMAOS CAVACO SA

Equipamentos, mdo de Obra

Endereco: Lugar das Airas, S/N, 4505-686 Caldas de Sao Jorge

N.° Contribuinte: 500606587

Telefone: 256 910 110 e-mail: icavaco@icsa.pt

Nome: DTS - Demolicdes E Terraplanagens do Salgueiro, Unipessoal, LDA

Equipamentos, mao de Obra

Endereco: R Talhos 3, 2540-444, Carvalhal Bombarral, Leiria

N.° Contribuinte: 513401059

Telefone: 914 230 234 e-mail: dtsterraplanagens@hotmail.com

Nome: SOBRECHAS, Extracdo de marmores Lda.

Equipamentos, mao de Obra

Endereco: Moleana, Amarela, 2480-062 Porto De Méds

N.° Contribuinte: 505546310

Telefone: 249 841 987 e-mail: sobrechas@gmail.com

Nome: Fabio Miguel Cordeiro Alves

Mao de obra

Enderego: Rua da Lomba, S/N, Sdo Bento, 2480-131 Sao Bento

N.° Contribuinte: 248314165

Telefone: 915 435 961  e-mail: fabiomiguel44@hotmail.com

Nome: TECIROCHA, LDA

Equipamentos, mao de Obra

Enderecgo: Rua das Oliveirinhas, n® 413, Moliana, Casal Ruivo Fontainha,
2480-135 Sao Bento, Leiria

IN.° Contribuinte: 508 696 143

Telefone: 937 338 457  e-mail: sobrechas@gmail.com

Nome: LOPES & COUTO, LDA

Equipamentos, mao de Obra

Endereco: Araljo-Brenha, 3080-436, Alhadas, Figueira Foz, Coimbra

N.° Contribuinte: 500 741 433

Telefone: 233 426 876  e-mail: lopescoutoapo.pt

Nome: SUBEX - Mergulhadores Profissionais, Lda

Trabalhos de Mergulho Profissional

Endereco: Avenida da Republica, n° 50, 292, 1050-196 Lisboa

N.° Contribuinte: 515310883

Telefone: e-mail: subex.geral@gmail.com
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ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE

Bw-w OBRA: EMPREITADA DE EXECUGAO DA RESTRUTURAGAO DOS

RESPONSAVEL DO EMPREITEIRO PELO CUMPRIMENTO DA LEGISLAGAO APLICAVEL EM
MATERIA DE SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO (*)

Intervencao na obra

17 [ Nome: Tiago Daniel Gama Valentim

Enderego: Lugar das Airas, S/N, 4505-686 Caldas de Sao Jorge

(*) A indicar / indicado pela Entidade Executante ao Dono da Obra. Durante a execugdo dos trabalhos, a Entidade Executante devera

informar, por escrito, a Fiscalizagdao de qualquer alteragdo destes elementos.

(**) Caso seja nomeado

Pelo Dono de Obra

O Coordenador de Seguranga em Obra

(Abilio dos Prazeres Castanheira
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Documentacao de Empresas,
Trabalhadores e Equipamentos
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Anexo G3 — Relatérios de
Seguranca de Visita a Obra
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Anexo G4 - indices de
Sinistralidade
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Anexo G5 — Relatério da Entidade
Executante
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HYDRO STONE
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RELATORIO MENSAL SEGURANCA Data: 31/05/2021

EMPREITADA DE EXECUCAO DA RESTRUTURAGAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE

PARA: Abilio Castanheira, Eng.° PERIODO: maio de 2021

DE: Hydro Stone Engenharia, Lda

DONO DE OBRA: APAMBIENTE

DESIGNAGAO DA EMPREITADA: EMPREITADA DE EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES
DO RIO ALCOA - NAZARE

DATA DE APROVAGAO DO DPSS: 12 de Outubro de 2020

DATA DE iNICIO DA EMPREITADA: 26 de Novembro de 2020

DATA DE TERMO DA EMPREITADA: 20 de Novembro de 2021

1. Reunides

Foi realizada reunido de Coordenacdo de Seguranca em Obra (CSO) no dia 05 de maio de 2021.

2. Comunicacdo Prévia

Enconftra-se afixada na vitrine de obra e arquivada no DPSS.

3. Procedimentos de Seguranca

Os procedimentos de Seguranca previstos em DPSS estdo a ser cumpridos.

4. Breve Descricdo dos Trabalhos

No periodo do relatério verificaram-se os seguintes trabalhos:

ESPORAO SUL

- Escavagdo e dragagem de sedimentos arenosos e remocdo de enrocamentos existentes na
zona marginal

-Fornecimento, transporte e colocacdo de enrocamento ToT, em nlcleo da zona de retencdo
marginal;

- Colocacgdo de enrocamentos de grandes dimensdes, no manto.

ESPORAO NORTE

- Realizacdo do prolongamento do coletor by-pass da cédmara de carga do emissdrio submarino.
Inclui os trabalhos de colocacdo do tubo PEAD @560 Pnl10, estabilizacdo do colector e boca de
lobo, realizacdo de armadura envolvente, cofragem e betonagem.
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EMPREITADA DE EXECUCAO DA RESTRUTURAGAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE

5. Acidentes e Incidentes

No periodo em andlise ndo houve qualquer registo de acidentes/incidentes em obra, no entanto
resultaram 11 dias perdidos relativos ao acidente ocorrido no final do més de abiril. (ver indice de
sinistralidade no Anexo 1)

6. Acoes de Formacdo e Informacdo

Todos os trabalhadores foram alvo de agdes de sensibilizacdo e de formacdo especifica em
relacdo a todos os riscos inerentes a cada atividade, bem como relativamente as medidas
preventivas a respeitar.

Ndo foram durante o presente més realizadas novas acdes de formacdo/sensibilizacdo;

7. Controlo de Alcoolemia

No periodo do relatério ndo foram realizados testes de alcoolemia.

8. Ndo Conformidades

Nd&o foram constatadas / elaboradas ndo conformidades em obra.

9. Medidas de Protecdo Coletiva

Foram implementadas as seguintes medidas:

e Melhoramento da sinalizacdo de Seguranca nas zonas de intervencdo e circulacdo.

10. Medidas de Protecdo Individual

Sensibilizacdo de todos os colaboradores no que respeita ao uso obrigatdério de equipamentos de
protecdo individual.

Sensibilizacdo para os cuidados a ter no controlo de transmisséo do novo virus, estdo a ser
entregues mdscaras para utilizacdo em obra e para durante o transporte dos trabalhadores

11. Auditorias

Foram realizadas auditorias regulares as frentes de trabalho onde foram verificadas ndo sé as
condicdes de trabalho, como também a correta utilizacdo dos equipamentos de protecdo
coletfiva e individual, tendo sido alertado de imediato as chefias diretas quando detetadas
anomalics.

No Anexo 3 poderdo ser consultados os Registos de Monitorizacdo e Prevencdo preenchidos para
as atividades desenvolvidas.

12. Documentacdo

Toda a documentacdo relacionada com a Seguranca, Higiene e Saude das Empresas,
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EMPREITADA DE EXECUCAO DA RESTRUTURAGAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE

Trabalhadores e Equipamentos encontra-se arquivada no Plano de Seguranca e Saude.

No Anexo 4 poderdo ser consultados os Registos Documentais das Entidades Empregadoras,
Trabalhadores e Equipamentos.

13. Gestdo de Residuos

Os residuos sdlidos urbanos estdo a ser depositados previamente em contentores para o efeito
em obra, os quais sdo posteriormente depositados em pontos existentes na rede de recolha
municipal.

Os pldsticos foram enviados para parque de residuos do EE, e os mesmos jd seguiram para
recetor licenciado.

O Betdo resultante da lavagem da autobetoneiras, foi recolhido pela empresa responsdvel e
entregue em vazadouro licenciado (ver guia no relatério mensal de ambiente)

14. Empreiteiros/Subempreiteiros/Aluguer de Equipamentos

Durante o periodo do relatério/empreitada estiveram em obra as seguintes empresas:

e Hydro Stone Engenharia, Lda
Irmdos Cavaco, SA.

DTS, Lda.

SOBRECHAS, Lda. (S6 equipamento)
Lopes e Couto, Lda.

15. Conclusdo

No periodo a que reposta o relatério pode-se concluir que os trabalhos, no que respeita ao tema
SST, 0s mesmos se desenrolaram com normalidade.

Foram implementadas e cumpridas as medidas preventivas preconizadas no DPSS.
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Anexo 1

indices de Sinistralidade Laboral



INCIDENTES DE TRABALHO E INDICES DE SINISTRALIDADE LABORAL

HYD%OETONE

DONO OBRA: APA — Agéncia Portuguesa do Ambiente [PrRoJECTISTA | FISCALIZAGAO
== o EMPREITADA: EXECUGAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE
ST - o . .
Data N.° Médio Trabalhadores | pocoooc - hora P?fassaa; a::sra N.° Acidentes Dias Perdidos INDICES

Ano Més Més | Acumulado | Trabalhadas | , . | Morais | NaoMortais | Acumulado Mes | Acumulado LI LF .G LAG.

(1) ) @) (4) () (6) (7) (8) ©) (10) (1) (12) (13) (14) (15)

2020 11 4 4 96 96 0,00 0,00 0,00

12 6 10 768 864 0,00 0,00 0,00

1 6 16 960 1824 0,00 0,00 0,00

2 8 24 1216 3040 0,00 0,00 0,00

2021 3 8 32 1472 4512 0,00 0,00 0,00
4 9 M 1368 5880 1 1 1 1 24,39 170,07 0,17 1,00
5 9 50 1512 7392 1 11 12 20,00 135,28 1,62 12,00

iNDICES FINAIS

(1) Ano a que respeita a informagéo

(2) Més a que respeita a informagao

(3) N.° médio de pessoas na obra.

(4) Acumulado de trabalhadores na obra

(5) N.° total de pessoas-horas trabalhadas no més

(6) N.° total de pessoas-horas trabalhadas acumulada
(7) N.° acidentes mortais ocorridos no més

(8) N.° acidentes ndo mortais ocorridos no més

(9) Acumulado de Acidentes ocorridos na obra

(10) N.° dias de trabalho perdidos no més

(11) N.° de dias de trabalho perdidos acumulado

(12) indice de Incidéncia = (N° de acidentes c baixa / N° total trabalhadores) x 1000

(13) indice de Frequéncia = (N° de acidentes c/baixa X1000 000) / N°total trabalhadores)

(14) indice de Gravidade = (N° de dias Uteis perdidos / N° total pessoas horas trabalhadas) * 1000

(15) indice de Avaliagdo da Gravidade (indice de Gravidade/indice de Frequéncia)

Mod. 44/GS.1



HYDRO STONE INCIDENTES DE TRABALHO E INDICES DE SINISTRALIDADE LABORAL
Engenharia

DONO OBRA:JAPA — Agéncia Portuguesa do Ambiente

i EMPREITADA{EXECUCAO DA RESTRUTURAGAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE
Indice Incidéncia Indice de Frequéncia
30,00 200,00
25,00 S~ 150,00 S~
20,00 / < / N
15,00 100,00
10,00 / /
' / 50,00
5,00 /
0,00 < < < < / 0,00 <& < < < <
11 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 11 | 12 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2020 2021 2020 2021
Indice de Gravidade N2 de dias Perdidos
2,00 14
12 s
1,50 » e //
/ 8
1,00 / 6 //
0,50 4 /
// 2 4
0,00 < < <> <> <> 0
11 | 12 1 | 2 | 3 | 4 | 5 11 | 12 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2020 2021 2020 2021

Declaramos que os dados acima apresentados e bem como a informagdo presente neste documento correspondem a situagdo verificada em obra os quais podem ser comprovados através de registos

que mantemos de forma organizada e permanentemente actualizada em nosso poder.
SST DTE

Ass: (Tiago Valentim) Data: 31/05/2021 Ass: (Eng.2 José Neves) Data: 31/05/2021

Mod. 44/GS.1
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ANEXO 3

Registos de Monitorizagcao e Prevengao



- - Numero Pagina
REGISTO DE MONITORIZACAO E PREVENCAO o3 »
Empreitada: EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE Codigo:
Dono da Obra: APA — AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE Fiscalizacdo:
Erojetista: Adjudicatario: Hydro Stone — Engenharia, Lda
Elemento / Operagao de construgao Cadigo

Localizagao / Atividade: Dragagens, Escavagées e Remogées

Ref.?®

- Controlo do Adjudicatario Controlo da Fiscalizagéo
Verificagbes / Tarefas PP®M

Conf. [N°NC Assinatura Data Conf. [N°NC Assinatura Data
Plano se sinalizagdo respeitado. v/ Lﬁ/ﬁ/@ﬁ /A
Verificar, antes e durante os trabalhos, as boas condigtes dos dispositivos de P e
sinalizacdo dos equipamentos (pirilampo e apito de marcha-atras). V —— T = —
Se houver a necessidade dos manobradores abandonarem os equipamentos, \/ P .
estes deverdo deixar os 6rgdos hidraulicos devidamente estabilizados. ——— [ ————
E obrigatério o uso de colete refletor. vV o L
Todos os equipamentos sdo manobrados por pessoa experiente e autorizada (\/ P ;o
por escrito, pela entidade empregadora. T S
Proibida a permanéncia de trabalhadores no raio de acdo dos equipamentos. V Y _—
Uso Obrigatério dos E.P.I's. V o -
Os trabalhadores n3o permanecem no raio de agdo dos equipamentos, \/ %’) ;o ;o
devendo os manobradores alertarem quando necessario através da buzina. . 5 e —
Distancias de seguranca entre as vias ou zonas de circulacdo de veiculos e os \/ P i
postos de trabalho ou zona de deslocacdo dos pedes. al—— T = =
Inspecdo periddica dos equipamentos. V4 X I A o
Consciencializagdo nas tarefas a executar. l/ N} L A v I A
Utilizar se necessario sinalizagdo que evidencie os objetos e situagdes V C‘_’D ;o ;o
suscetiveis de provocar perigos. . I
Antes do inicio dos trabalhos, verificar o terreng, a fim de detetar possiveis \/ P ;o
fendas ou instabilidade no solo. — ———
Colocadas protec¢des coletivas contra o risco de queda em altura em todos os ‘# A P
desniveis encontrados. P = = B
Colocacio de béia com cabo retinida, em trabalhos junto a dgua. % I R A A
Uso de colete salva vidas, em trabalhos junto a dgua. ] o A

Meod 816 ~Registo de Monitorizagio ¢ Prevengio
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YDRO STON REGISTO DE MONITORIZAGAO E PREVENGCAO
Engenharia 03 2/2

[Empreitada: EXECUGCAO DA RESTRUTURAGAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE Codigo:

Dono da Obra: APA — AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE Fiscalizacéo:

Projetista: Adjudicatério: Hydro Stone — Engenharia, Lda

|
|Equipamentos que respeitem o limite admissivel em relagio ao ruido. | I \/I | : 1\“‘\ |ﬁ/0’)’£0‘24| | I R A S
Preparado por: Tiago Valentim Qi_/ 051 zfazj Verificado por: Tiago Valentim & 161 &2  |Aprovado por: /

™ A definigdo dos Pontos de Paragem ¢é da competéncia da Fiscalizago, caso em que esta tem que intervir obrigatoriamente no controlo.

Mod S16 —Registo de Monitorizagio e Prevengio
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HYDRO STONE. REGISTO DE MONITORIZAGAO E PREVENGAO
. 05 1/2
Engenharia
L67%, Empreitada: EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE Cédigo:
o, o B &
},.3%;’ LA {Dono da Obra: APA - AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE Fiscalizagéo:
h IProjetista: Adjudicatario: Hydro Stone — Engenharia, Lda
Elemento / Operagao de construgao Codigo

Localizagao / Atividade: Transporte e colocagdo de Enrocamentos e elementos em Betdo

Controlo do Adjudicatario

Controlo da Fiscalizagao

Ref.2 Verificagbes / Tarefas PP®"

Conf. [N°NC Assinatura Data Conf. [N°NC Assinatura Data
Delimitacéo e sinalizagdo da zona a intervir. v ‘ !,"T /(E /M I
N3o é permitida a presenga de trabalhadores na zona a intervir. V
As operaches de elevac¢do sdo realizadas de acordo com o diagrama de cargas P ;o
do equipamento. U ——— —_—
Verificagdo diéria, pelo manobrador, do bom estado de funcionamento dos
meios de elevagdo quanto a deformagdes ou fios partidos e a patilha de V ) [
seguranga dos ganchos. 7
Os cabos de ago estdo fixados por meio de dispositivos que impedem o seu . = ;o P
deslizamento e/ou desgaste \( é —— —_—
E evitado o arrastamento dos cabos pelo solo ou por cima de objetos asperos \/ =

/ / / /
ou duros g— — S S A
0s cabos de ago sdo substituidos {e inutilizados) sempre gue apresentem sinais 2
—_—
de desgaste ou 10% dos fios partidos. / = —
1 [Cada acessério ostenta as seguintes marcas: identificacdo fabricante (ou 4
fornecedor instalado na CE), indicagdo da carga mdaxima de utilizagdo e V /7 T,
marcagao CE. B
Suspensdo dos trabalhos se a velocidade do vento comprometer as condigdes \/ ;o ;o
de seguranga de execugdo dos mesmos. = == — B —
Inspe¢do periddica dos equipamentos. \/ / /[
Qualquer anomalia no bom funcionamento dos equipamentos é de imediato \/
comunicada ao encarregado da obra. A - S A —
Equipamentos utilizados respeitam o limite admissivel em relagdo ao ruido. [ S S— [
Mod S16 —Registo de Monitorizagéo e Prevengio
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HYDRO STONE REGISTO DE MONITORIZAGAO E PREVENGAO
Engenharia 05 2/2
Empreitada: EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE Codigo:
IDono da Obra: APA ~ AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE Fiscalizago:
Jgrojetista: Adjudicatario: Hydro Stone — Engenharia, Lda
= e L . . ] = |
Utilizag3o obrigatéria de protetores auriculares (se aplicével). —~— _D_fz/_di_/m I
Verificagdo, antes e durante os trabalhos, das boas condigbes dos dispositivos V
de sinalizagdo dos equipamentos (pirilampo e apito de marcha-atras). — . A
Se houver a necessidade dos manobradores abandonarem os equipamentos, V ;o P
estes deixam os érgaos hidraulicos devidamente estabilizados.
Todos os equipamentos sdo manobrados por pessoa experiente e autorizada \/
por escrito, pela entidade empregadora. — —
Os trabalhadores devem envergar coletes refletores. l/ I/ I/
Utilizar se necessario sinalizac3o que evidencie os objetos e situagdes \/ ;o P
suscetiveis de provocar perigos. A e —
Antes do inicio dos trabalhos, verificar o terreno, a fim de detetar possiveis V ;o ;o
fendas ou instabilidade no solo. - = e —
Os acessos aos equipamentos/camides estdo limpos de dleos/pedras. \/ ) i/ i
Existéncia de béia com cabo retinida. 1 t ;) P
Uso de coletes salva vidas. ~—t e /] ;o
A operagdo de mergulho realizada por pessoal especializado. B 4 . I/
Impedir a realizagdo de trabalhos sempre que as condigBes maritimas sejam \/ ;o ;o
desfavoraveis. — S
Os mergulhadores usam equipamento de mergulho adequado a realizagdo dos . ;o P
trabalhos. —_ S S S
Instrucbes para contactar com médico especializado em fisiopatologia . N
hiperbérica contratado para a operagdo de mergulho, que pode estar ou ndo /7 [/
presente ho local, de acordo com a natureza da operag3o.
Preparado por: Tiago Valentim ﬁ/ 051 g Z Verificado por: Tiago Valentim 05 1 451 71 Aprovado por: /

Mod $16 ~Repisto de Monitorizagio e Prevengio

™ A definigsio dos Pontos de Paragem ¢ da competéncia da Fiscalizagfio, caso em que esta tem que intervir obrigatoriamente no controlo.
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HYDRO STONE

Engenharia

REGISTO DAS ENTIDADES EMPREGADORAS

Empreitada: EMPREITADA DE EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE

Dono da Obra: Agéncia Portuguesa do Ambiente

Fiscalizagdo:

Coordenagdo de Seguranga:

Entidade Executante: Hydro Stone - Engenharia, Lda

izaca S Situagdo d S
Alvaré /Titulo de Registo Colendarizacto da Actividade . Soquranca | Stuasdo das
Ne | Enti Identificagdo Completa e Actividade a Resp. da Entidade | Hordrio de Trabalho | Descontos para Social F|nan?as
g ntidade Empregadora PR NIF N Regularizada
Residéncia ou Sede Desenvolver Empregadora na Obra a Seguranga Regularizada (Data de
Data de Social \sDF:;a ;ie Validade)
N.° Validade Entrada Saida dlidade)
1 | HydroStone - | Lugardas Aras S/N | 00,07 | 5415 - Enfidade 26-11-2020 José Neves sim 202104 | 16-062021 | 04-06-2021
Engenbhraria, Lda | Caldas de S. Jorge Executante
Irmdos Cavaco Lugar das Airas S/N empresa grupo cumpre o hordrio
Ta SA Caldas de S. Jorge 500606587 | 4661 - (mdo de obra) 04-01-2021 - trabalho da EE 2021-04 04-06-2021 25-08-2021
R dos Talhos n°3 aluguer de o
2 DTS Salgueiro 513401059 - - equipamento com | 26-11-2020 - e zggg" 2021-02 24-07-2021 | 30-06-2021
2540-444 Carvalhal mdao de obra
1R BARREIRA SAO
BENTO aluguer de o
. cumpre o horario
3 | SOBRECHAS, Lda MOLIANA 505546310 - - equmion;enfobcom 26-02-2021 - trabalho da EE 2020-11 01-07-2021 01-06-2021
2480-137 SAQ BENTO mao de obra
Fabio Cordeiro | Rua da Lomba Covas Md&o de obra Ari
4| (Trabalhador 2480-131 SGo Bento | 248314165 - - 26-02-2021 - e Z‘;";go - 28-04-2021 | 20-04-2021
Independente) Bric (Manobrador)
RUA OLIVEIRINHAS, 4T3 aluguer de o
5 | TECIROCHA, Lda. MOLIANA 508696143 | - - equipamento com | 22-03-2021 - e zggg" 2021-02 18-07-2021 | 19-06-2021
2480-135 SAQ RENTO mAao de obra
) 2 Cout ARAUJO-BRENHA, 3080- aluguer de B
6 °pesL da OUI0: 1436, ALHADAS FIGUEIRA| 500741433 - - equipamento com | 25-03-2021 - e zggg" 2021-04 24-07-2021 | 24-06-2021
’ FOZ, COIMBRA mdao de obra
Legenda: S -Sim a) Entregue comprovativo de ter sida solicitada declaragdo.
N - N&o b) Em fase de emissGo
N/A - Nao Aplicavel
Empresa que jé saiu da Obra
Preparacdo Verificagdo Validagdo Técnica Aprovacdo
TSHST Direcgao de Obra CsO Dono da Obra
Nome: Tiago Valentim Nome: Eng.° José Neves Nome: Eng.° Abilio Castanheira Nome:
Data: 31-05-2021 Data: 31-05-2021 Data: 02-06-2021 Data:
Assinatura: Assinatura: Assinatura: Assinatura:




HYDRO STONE REGISTO DE APOLICES DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO namere Pegine
== Empreitada: EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE Ccodigo:
e Dono da Obra: Agéncia Portuguesa do Ambiente Fiscalizagéo:
Projetista: Adjudicatario: Hydro Stone — Engenharia, Lda
Re%. Nome da empresa ou do trabalhador ) Companbhia de seguros e Ntimero da apélice Valid'ac.le da Modalidade “” Periodicidade
N. independente Ramo de Actividade apolice PF-CN| PF-SN | PV | do pagamento
1 Hydro Stone — Engenharia, Lda E TRANQUILIDADE 4360685 Anual X Mensal
1la Irmaos Cavaco SA S TRANQUILIDADE 3095294 Anual X Mensal
2 DTS, Lda S TRANQUILIDADE 5710654 Anual X Semestral
3 Sobrechas, Lda. S TRANQUILIDADE 6516469 Anual X Trimestral
4 Fabio Miguel Cordeiro Alves S ZURICH 8750227 Anual X Trimestral
5 Tecirocha, Lda. S TRANQUILIDADE 3095294 Anual X Mensal
6 Lopes & Couto, Lda. S ZURICH 8232932 Anual X Mensal

(*) E = Entidade Executante; S = Subempreiteiro / Tarefeiro; SS — Subcontratado de SubempreiteiroTI = Trabalhador independente; (**) PF-CN = Prémio fixo com nomes; PF-SN = Prémio Fixo sem nomes;

PV = Prémio Variavel

Preparado por: Tiago Valentim

Data: 31/05/2021

erificado por: Tiago Valentim

Data: 31/05/2021

Aprovado por: Eng.° Abilio Castanheira

Data: 02-06-2021
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HYDRO STONE
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- - , NUmero Pagina
IDENTIFICACAO DE TRABALHADORES E INSPECAO MEDICA o7 U
Empreitada: EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE Codigo:

i

uuuuuuuuuuuuuuuu

Dono da Obra: Agéncia Porfuguesa do Ambiente (APA)

Fiscalizacdo:

Projetista: - Adjudicatdrio: Hydro Stone - Engenharia, Lda
Re?' Nome do trabalhador N.%B.l. N® da . Entidade Patronal *) Data de DCIf(,:I de Categoria Profissional Inspecr;ao Medica p:

N. ou Passaporte | Seguranca Social Entrada Saida Data Ult. Data prox.
José Neves 92030745 11166746590 Hydro Stone, Lda. E 126/11/2020 Eng.° Civil 18/09/2020 |18/09/2021
Jorge Pereira 98279220 11323175719 Hydro Stone, Lda. E 126/11/2020 Topografo 18-09-2020 | 18-09-2022
Tiago Valentim 11291310 12015715875 Hydro Stone, Lda. E 126/11/2020 TSSST 08/10/2020 | 08/10/2022
Nuno Macedo 11595032 11166143541 Hydro Stone, Lda. E [26/11/2020 Encarregado 18/09/2020 | 18/09/2022
Manuel Alves 08902239 11163173476 Hydro Stone, Lda. E 126/11/2020 Trolha 1° 18/09/2020 | 18/09/2021
Jaime Pinho 10135550 11164066329 Hydro Stone, Lda. E |26/11/2020 Servente 18/09/2020 | 18/09/2021
Armando Pinto 7565044 11163465080 Hydro Stone, Lda. © E |30/11/2020 Apontador 03/07/2020 |03/07/2021
Rui Lopes 4480874 11167090866 Hydro Stone, Lda. E [30/11/2020 Manobrador 20/06/2020 | 20/06/2021
Ricardo Ribeiro 13188189 11167090866 Hydro Stone, Lda. E 130/11/2020 Manobrador 22/11/2019 | 22/11/2021
Viktor Donik FB867346 11167357688 Hydro Stone, Lda. E [10/12/2020 Servente 18/09/2020 | 18/09/2021
Carlos Barreiras 7017612 10096964163 Hydro Stone, Lda. E [15/12/2020 Pedreiro 2° 22/12/2020 | 22/12/2021
Joaquim Pinto 07832685 11096632114 Irmdos Cavaco SA i S |04/01/2021 Pedreiro de 1° 03/07/2020 | 03/07/2021
Carlos Guedes 09950821 11082037871 Hydro Stone, Lda. E 106/01/2021 Manobrador 10/02/2020 | 10/02/2022
Frederico Sousa 12360977 11114439570 DTS, Lda. S |12/01/2021 Manobrador 20/06/2020 | 20/06/2022
Carlos Sousa 04424240 11110852197 DTS, Lda. S |19/01/2021 Manobrador 20/06/2020 | 20/06/2021
Américo Castro 9705869 11163733452 Hydro Stone, Lda. E 121/01/2021 Manobrador 18/09/2020 | 18/09/2021
Marco Santos 12174817 12022269924 Hydro Stone, Lda. E [22/01/2021 Manobrador 15/01/2020 | 15/01/2021
Carlos Oliveira 7586869 11162362615 Irm&os Cavaco SA i S [22/01/2021 Mecdénico/Eletricista 03/07/2020 | 03/07/2021
Manuel Guedes 7001556 11163682738 Hydro Stone, Lda. E 122/01/2021 Mecdanico 16/10/2020 | 16/10/2021
Anténio Moreira 12053522 11166082612 Hydro Stone, Lda. E 122/01/2021 Mecdanico 16/10/2020 | 16/10/2021
Diamantino Oliveira 8720334 11163604352 Irmd&os Cavaco SA S 104/02/2021 Mecanico 16/07/2020 | 16/07/2021
Jorge Lopes 7838073 11073321269 Hydro Stone, Lda. E 119/02/2021 Serralheiro 08/07/2020 | 08/07/2021

Mod S09 — Identificagdo de Trabalhadores




R:g. Nome do trabalhador ou Pr:u.:sz';o e Segurg'r:gd:Social Entidade Patronal ) 2:;_ c;gg D;:? dze Categoria Profissional :::Jeg:o Me:;:: v
Nuno Gomes 30676377 11925105954 Hydro Stone, Lda. : E 126/02/202] Aprendiz 3°Ano (mecd.) | 18/09/2020 | 18/09/2022
Fabio Cordeiro 13834379 11918802081 (trab. Independente) i Tl |26/02/2021 Manobrador 06/03/2021 | 06/03/2023
José Oliveira 07776668 11162273313 Hydro Stone, Lda. E 101/03/2021 Manobrador 16/10/2020 | 16/10/2021
Carlos Bastos 07325275 11161705679 Hydro Stone, Lda. E 112/03/2021 Pintor Automaoveis 22/01/2021 | 22/01/2022
Fernando Mendes 7758541 10320514023 Hydro Stone, Lda. E |15/03/2021 Mecdanico 16/07/2020 | 16/07/2021
Bruno Pereira 07693934 11330118116 Hydro Stone, Lda. E [15/03/2021 Enc. Geral Oficina 23/02/2021 | 23/02/2022
Luis Ferraria 12091934 11113771459 Tecirocha, Lda. AE [22/03/2021 Manobrador 20/07/2019 | 20/07/2021
Nelson Timéteo 10853516 11113985311 DTS AE 122/03/2021 Manobrador 20/10/2020 | 20/10/2022
Paulo Luis 10744339 11113760702 Lopes & Couto, Lda. : AE |25/03/2021 Manobrador 07/03/2020 | 07/03/2022
Antdnio Jorddo 10049956 11103448730 Lopes & Couto, Lda. i AE |03/05/2021 Manobrador 07/03/2020 | 07/03/2022

Preparado por: Tiago Valentim

Data: 31/05/2021

Verificado por: Tiago Valentim

Data: 31/05/2021

Aprovado: Eng.® Abilio Castanheira

Data: 02/06/2021

(*) E=Enfidade Executante; S = Subempreiteiro / Tarefeiro; Tl = Trabalhador independente; AE= Alugador de Equipamento

(*)A aguardar Consulta médica

[ ] Trabalhador ja ndo se encontra em obra.

Mod S09 — Identificagdo de Trabalhadores
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HYDRO STONE CONTROLO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO p
7 1/1
Engenharia
Empreitada: EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE Codigo:
= Dono da Obra: APA — AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE [Fiscalizacdo:
Projetista: Adjudicatdrio: HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA
EQUIPAMENTO DE APOIO REVISOES PERIODICAS CERTIFICACAO ACUSTICA ESTADODOEQ | DATAENTRADA | DATA SADA
REG. cod Designacao N.° Ano Data da Emdiaz | Pataprevista | Nao Aplicavel / Possuie | Conforme @
Série Fabrico NA Ulfima da proxima
N.e Sim | Ndo NA Sim N&o Sim Ndo
Escavadora Rastos HCM
01 | 3109 HITACHI ZX350 BAMOOV0003 2005 25/05/2020 | X X X 26/11/2020 | 22/03/2021
(IRMAOS CAVACO SA) 3666
CILINDRO CB-334E CATCB334V
02 | 3125 (IRMAOS CAVACO SA) C4F00381 2007 19/03/2020 X X X 26/11/2020 19/04/2021
RECTRO Volvo BL71D
03 | 3107 _ 120004 2005 30/03/2020 | X X X 26/11/2020
(IRMAOS CAVACO SA)
Compressor ATLAS
04 | 3085 XAS96 AIP321751 1999 04/09/2020 | X X X 26/11/2020 | 19/04/2021
(IRMAOS CAVACO SA)
Compressor ATLAS
05 | 3099 XAS97 AlP481120 2004 27/07/2020 | X X X 26/11/2020
(IRMAOS CAVACO SA)
Gerador HIMOINSA 26/11/2020 | 29/12/2020
06 | 3117 HPW-85T5 6113178 2006 05/05/2020 | X X X
(IRMAOS CAVACO SA) 17/05/2021
Gerador VOLPOR
07 | 3082 SILLENT JS 40MI 1682406-02 1999 04/09/2020 | X X X 04/01/2021 | 17/05/2021
(IRMAOS CAVACO SA)
Escavadora Rastos
08 KOMATSU PC340 Krg(i%;;w 2004 18/08/2020 | X X X 12/01/2021 | 20/04/2021
(DTS)
Escavadora Rastos
09 KOMATSU PC240 K60397 2015 15/01/2021 X X X 19/01/2021 | 29/01/2021
(DTS)

Mod S13 — Equipamentos Apoio
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HYDRO STONE CONTROLO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO /
7 1/1
Engenharia
Empreitada: EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE Codigo:
= Dono da Obra: APA — AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE [Fiscalizacdo:
Projetista: Adjudicatdrio: HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA
EQUIPAMENTO DE APOIO REVISOES PERIODICAS CERTIFICACAO ACUSTICA ESTADODOEQ | DATA ENTRADA DATA SAIDA
REG. | . N N.° Ano Data da Emdia2 | Dataprevista | Nao Aplicdvel / Possui2 | Conforme 2
Caod. Designacdo NA - da préxima
Série Fabrico Ultima
N.° Sim | Ndo NA Sim N&o Sim Ndo
GRUA RASTOS
10 | 3015 | NCK Rapier Atlas C54B 66113 1972 16/12/2020 X X X 22/01/2021
(HYDROSTONE)
Escavadora Rastos
11 | 3100 DAEWOO 340LC-V 1414 2005 08/08/2019 X X X 25/01/2021 15/02/2021
(HYDROSTONE)
Gerador
GREENPOWER
12 214440 2019 27/01/2021 X X X 28/01/2021 204/2021
GP44 S/P-N
(COMINGERSOLL)
P& Carregadora
13 CATERPILLAR 980C 63X03059C 1989 07/12/2020 X X X 26/02/2021
(SOBRECHAS)
Escavadora Rastos
14 | 3218 | HITACHI ZAXIS 650LCH H%@&Zgﬁfm 2004 12/02/2021 | X X X 26/02/2021
(HYDROSTONE)
GRUA RASTOS
15 | 3040 | SENNEBRSEREIBOR 141805108 2000 16/12/2020 | X X X 22/03/2021
(ICSA)
Dumper
16 VOLVO A25D A25DV11390 2002 18/07/2020 X X X 22/03/2021 20/04/2021
(DTS)

Mod S13 — Equipamentos Apoio
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HYDRO STONE CONTROLO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO . ”
Engenharia
Empreitada: EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA - NAZARE Codigo:
= Dono da Obra: APA — AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE [Fiscalizacdo:
Projetista: Adjudicatdrio: HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA
EQUIPAMENTO DE APOIO REVISOES PERIODICAS CERTIFICACAO ACUSTICA ESTADODOEQ | DATA ENTRADA DATA SAIDA
REG. cod Designacao N.° Ano Data da Emdia2 | Dataprevista | Nao Aplicdvel / Possui2 | Conforme 2
Série Fabrico NA Ulfima da proxima
N.° Sim | Ndo NA Sim N&o Sim N&o
Escavadora Rastos HCM
17 HITACHI ZX350 HLOOTO00318 07/08/2020 X X X 25/03/2021
(LOPES E COUTO) 15
(1) De acordo com o respetivo Plano de Manutengao
(2
I:l Equipamento j& ndo se encontra em obra.
Preparado por: Tiago Valentim 31/05/2021 Verificado por: Tiago Valentim 31/05/2021 Aprovado: Eng.° Abilio Castanheira  Data: 02/06/2021

Mod S13 — Equipamentos Apoio




RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO
N.25

MAIO/2021

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAO, SA.

Anexo G6 — Relatérios de Nao
Conformidade

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutenc3o, S.A. G|
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.2, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Telemoével: 924.115.740 | Email: geral@rioboco.pt



HYDRO STONE [Ecaters

agéncio portugusa

RELATORIO MENSAL DE AMBIENTE

EMPREITADA DE EXECUCAO DA
RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO

ALCOA - NAZARE
Elaborado Verificado Aprovado
Nome: Tiago Valentim, Eng.® | Nome: Nome:
Data: 31/05/2021 Data: Data:
Assinatura: Assinatura: Assinatura:

Entidade Executante

Hydro Stone Engenharia, Lda

maio de 2021




RELATORIO AMBIENTE — MAIO 2021

IDENTIFICAGCAO DO EMPREITEIRO

NOME

MORADA

CONTACTOS (TEL, FAX, EMAIL)

IDENTIFICACAO DA EMPREITADA

TIPO DE ATIVIDADE

DATA DE INiCIO

DATA DE CONCLUSAO

Ne MEDIO DE TRABALHADORES

RESPONSAVEL AMBIENTAL

DIRETOR DE OBRA

Atividades mensais

MEes: MAIO pbe 2021

DADOS GERAIS

Hydro Stone Engenharia, Lda

Lugar das Airas, SN
4505-686 Caldas de SGo Jorge

256 910110/ 256910115

EMPREITADA DE EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO
RIO ALCOA — NAZARE

26/11/2020
20/11/2021
9

Tiago Valentim, Eng.°

José Neves, Eng.°

No periodo do relatério verificaram-se os seguintes trabalhos:

ESPORAO SUL

- Escavacdo e dragagem de sedimentos arenosos e remocdo de enrocamentos existentes na

zona marginal

-Fornecimento, transporte e colocacdo de enrocamento ToT, em nUcleo da zona de retencdo

marginal;

- Colocagdo de enrocamentos de grandes dimensdes, no manto.

ESPORAO NORTE

- Redlizacdo do prolongamento do coletor by-pass da cdmara de carga do emissdrio
submarino. Inclui os trabalhos de colocacdo do tubo PEAD @560 Pn10, estabilizacdo do colector
e "boca de lobo”, realizacdo de armadura envolvente, cofragem e betonagem.

EMPREITADA DE EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE



RELATORIO AMBIENTE — MAIO 2021

Registos ambientais

EMPREITADA DE EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE



RELATORIO AMBIENTE — MAIO 2021

REGISTO DE RESIDUOS PRODUZIDOS EM OBRA

DATA DA ) ] QUANTIDADE
CODIGO LER RESIDUO OPERADOR DESTINO FINAL
RECOLHA RECOLHIDA
PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE MINIMIZACAO IMPLEMENTADAS
CoODpIGo DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS E/OU MEDIDAS IMPLEMENTADAS
Ru-01 FOI DEFINIDO UM HORARIO DE TRABALHO E APRESENTADO A FISCALIZACAO.
RU-05 FORAM SELECIONADOS TECNICAS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS QUE GERAM MENOS RUIDO.
RU-07 UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIBEM A MARCACAO "CE", A INDICACAO DO NIVEL DE POTENCIA SONORA
E SE FAZ ACOMPANHAR DE UMA DECLARACAO CE DE CONFORMIDADE.
RU-09 OTIMIZACAO DA CIRCULACAO DE VEICULOS E MAQUINARIA QUE OPERAM AO AR LIVRE, DE MODO A REDUZIR NA
FONTE A GERACAO DE RUIDO. CIRCULACAO DE VEICULOS A VELOCIDADE REDUZIDA.
AR-06 UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM DECLARAGCAO CE DE CONFORMIDADE.
AR-07 RACIONALIZAR A CIRCULACAO E ASSEGURADA A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS AFETOS A EMPREITADA.
SAO TOMADOS CUIDADOS NAS OPERACOES DE CARGA E DESCARGA DE ENROCAMENTOS, NOMEADAMENTE
AR-09 ATRAVES DO ACONDICIONAMENTO CONTROLADO DURANTE A CARGA E A ADOCAO DE MENORES ALTURAS DE
QUEDA DURANTE A DESCARGA
AR-12 LIMPEZA REGULAR DOS ACESSOS E VIAS DE CIRCULACAO DOS VEICULOS AFETOS A OBRA.
AG 02 IMPLEMENTADO UM SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DA AREA AFETA A OBRA, (FOSSA SEPTICA)
AG-03 LIMPEZA E MANUTENCAO PERIODICA DO WC. QUIMICO INSTALADO EM OBRA.
AG-04 PROTECAO DO MEIO HIDRICO, EVITADO O ARRASTE E DEPOSICAO INADEQUADA DE MATERIAIS.
Us-01 AREAS AFETAS A OBRA VEDADAS COM VEDACAO ADEQUADA.
US-02 FORAM REDUZIDAS AO MINIMO POSSIVEL, AS ZONAS AFETAS AS OBRAS PARA ACESSOS TEMPORARIOS E TODAS AS
ATIVIDADES.
FF-04 FOI MINIMIZADA A DESTRUICAO DO COBERTO VEGETAL LIMITANDO-SE A INTERVENCAO AS AREAS ESTRITAMENTE
NECESSARIAS.
RE-03 OSs MATERIAIS FORAM OBJETO DE TRIAGEM NA OBRA, COM VISTA AO SEU ENCAMINHAMENTO (BETAO — LAVAGEM
AUTO-BETONEIRAS)
RE-06 APOS A TRIAGEM DOS MATERIAIS, ESTES FORAM ACONDICIONADOS E ARMAZENADOS TEMPORARIAMENTE EM BOAS
CONDICOES, DE MODO A QUE NAO OCORRA DEGRADACAO, NEM MISTURA DE RESIDUOS DE NATUREZA DISTINTA
RE-13 Os RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ESTAO A SER DEPOSITADOS NA REDE DE RECOLHA MUNICIPAL.
SE-01 FOI IMPLEMENTADA VEDACAO E SINALIZACAO ADEQUADA.

IMPACTES E/OU OCORRENCIAS NAO PREVISTAS

DESCRICAO MEDIDAS CORRETIVAS APLICADAS

EMPREITADA DE EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE
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- Cerlificado Receg¢ao RCD

EMPREITADA DE EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE



ECO IMPACT

PRESERVAR HOJE, ASSEGURAR 0 AMANHA!

CERTIFICADO DE RECEPGAO DE RCD

Residuos de Construgdo e Demoligéo

1- EMISSOR DO CERTIFICADO

Nome: Eco Impact, S.A.
Sede Social: Estrada do Tojal, km1, Ferraria — S. Pedro 2480-188 Porto de Més
Tel.: 244480120 Fax.: 244481049 E-mail.: geral@ecoimpact.pt

Numero de Contribuinte: 507717562
Ne de Licenga: TUA20191205000436

N° Registo SIRAPA: APA00118571

2- PRODUTOR / DETENTOR

Nome: Pragosa Betdo, S.A.
Sede Social: Amieira, 2440-901 BATALHA

Numero de Contribuinte: 504918052
Alvara ou titulo de registo do InCl: -

3- TRANSPORTADOR

Nome: Construgdes Pragosa, SA
Sede Social: Amieira, 2440-901 BATALHA
Numero de Contribuinte: 502496878

4- GESTAO DOS RCD

LER Residuo Qt.(Ton.) Origem

Destino

Operagao

17 01 01 Betao 59,76 Nazaré

Unidade de Gestao
de residuos de
Alenquer

R15

5- DATA DE EMISSAO E PERIODO DO CERTIFICADO

Data: 31.05.2021
Periodo a que respeita: 01.05.2021 a 31.05.2021

6- GUIAS DE ACOMPANHAMENTO DE RESIDUOS
Ne. PT20210520243273; PT20210520237701; PT20210519226480

7- ASSINATURA E CARIMBO

ECO IMPACT

Tél. 244 480120 -

Estr. do Tojal, KM 1 - Ferraria
2480-1%]5 Porto de Més




®se & £STADO Corrigida
Oy

Para realizar a validacao do documento e comprovar que o

C PT20210520243273 documento apresentado corresponde a GAR vigente, aceda a
‘https://siliamb.apambiente.pt’ e no link ‘Consuitar
6af34cd123968e3b Documentos'indique o cédigo do documento e de verificacao :
apresentados. i

GUIA ELETRONICA DE ACOMPANHAMENTO DE RESIDUOS

PRODUTOR/DETENTOR

NIFINIPC 504918052
ORGANIZACAO PRAGOSA BETAO, S.A.
TIPO DE DETENTOR Obras RCD
MORADA Nazaré
LOCALIDADE Nazaré
CODIGO POSTAL 2450-000
NOTA DE VALIDACAO Guia emitida em nome do produtor a aguardar validagao eletronica. Guia valida para circulacao apenas com
assinatura do produtor/detentor do residuo.
Assinatura
RESIDUO
DADOS ORIGINAIS DADOS FINAIS/CORRIGIDOS
DESIGNACAO betao betdo
QUANTIDADE (KG) 15000,0 (quinze toneladas.) 23700,0 (vinte e trés toneladas e setecentos quilos)
CODIGOLER 170101 - Betao 170101 - Betdo
OPERACAQ RS - Reciclagem/recuperacédo de outros materiais R5 - Reciclagem/recuperagéo de outros materiais
inorganicos inorganicos

TRANSPORTADOR

1 502496878 Construgdes Pragosa, S.A. 42-FF-74 2021/05/20 11:45

NIF/NIPC 507717562
ORGANIZAGAO ECOIMPACT,S.A.
ESTABELECIMENTO Unidade de Gestao de Residuos de Alenquer (APA00118571)
MORADA Carapinha, Alenquer
LOCALIDADE ALENQUER
CODIGO POSTAL 2580-377
CONCELHO Alenquer
Declaro que as informacoes prestadas sao verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas, ficando PAG.

Ciente que a prestacao de informacoes falsas € punivel nos termos gerais da lei penal. 171



;0 Corrigida

‘o 0 \
0, e p

Para realizar a validacdo do documento e comprovar que o

PT20210520237701 documento apresentado corresponde 8 GAR vigente, aceda a
‘https://siliamb.apambiente.pt’ e no link ‘Consultar

c0d3e6¢c6024f800 Documentos’indique o c6digo do documento e de verificagao
apresentados.

GUIA ELETRONICA DE ACOMPANHAMENTO DE RESIDUOS

i) PRODUTOR/DETENTOR

NIF/INIPC 504918052
ORGANIZAGAO PRAGOSA BETAO, S.A.
TIPO DE DETENTOR Obras RCD
MORADA Nazaré
LOCALIDADE NAzaré
CODIGO POSTAL 2450-000
NOTA DE VALIDACAO Guia emitida em nome do produtor a aguardar validacéo eletrénica. Guia valida para circulacao apenas com

assinatura do produtor/detentor do residuo.

Assinatura

ir
RESIDUO
DADOS ORIGINAIS DADOS FINAIS/CORRIGIDOS
DESIGNACAO betédo betao
QUANTIDADE (KG) 15000,0 (quinze toneladas.) 18540,0 (dezoito toneladas e quinhentos e quarenta
quilos)
CODIGO LER 170101 - Betédo 170101 - Betéo
OPERAGCAO R5 - Reciclagem/recuperacado de outros materiais R5 - Reciclagem/recuperagao de outros materiais
inorganicos inorganicos
() TRANSPORTADOR
1 502496878 Construgdes Pragosa, S.A. 42-FF-74 2021/05/20 09:10

OPERADOR DE GESTAO DE RESIDUOS

NIF/NIPC 507717562

ORGANIZACAO ECO IMPACT, S.A.

ESTABELECIMENTO Unidade de Gestao de Residuos de Alenquer (APA00118571)
MORADA Carapinha, Alenquer

LOCALIDADE ALENQUER

CODIGO POSTAL 2580-377

CONCELHO Alenquer

Declaro que as informagoes prestadas sao verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas, ficando
ciente que a prestacao de informacoes falsas € punivel nos termos gerais da lei penal.

PAG.
172



_ p ESTADO Corrigida

Para realizar a validacao do documento e comprovar que o

PT20210519226480 documento apresentado corresponde &8 GAR vigente, aceda a
‘https://siliamb.apambiente.pt’ e no link 'Consuitar

beOfcc2f43582ce8 Documentos',indique o codigo do documento e de verificagdo
apresentados.

GUIA ELETRONICA DE ACOMPANHAMENTO DE RESIDUOS

i) PRODUTOR/DETENTOR

NIFINIPC 504918052
ORGANIZAGAO PRAGOSA BETAO, S.A.
TIPO DE DETENTOR Obras RCD
MORADA Nazaré
LOCALIDADE Nazaré
CODIGO POSTAL 2450-000
NOTA DE VALIDACAO Guia emitida em nome do produtor a aguardar validacao eletronica. Guia valida para circulacao apenas com
assinatura do produtor/detentor do residuo.
Assinatura
RESIDUO
DADOS ORIGINAIS DADOS FINAIS/ICORRIGIDOS
DESIGNAGAO Betao Betao
QUANTIDADE (KG) 15000,0 (quinze toneladas.) 17520,0 (dezassete toneladas e quinhentos e vinte
quilos)
CODIGO LER 170101 - Betédo 170101 - Betao
OPERACAO _RS - Reqiclagem/recuperacéo de outros materiais R5 - Reciclagem/recuperagao de outros materiais
inorganicos inorganicos
TRANSPORTADOR
1 502496878 Construgdes Pragosa, S.A. 42-FF-74 2021/05/19 12:06
OPERADOR DE GESTAO DE RESIDUOS
NIF/NIPC 507717562
ORGANIZAGAO ECO IMPACT, S.A.
ESTABELECIMENTO Unidade de Gestao de Residuos de Alenquer (APA00118571)
MORADA Carapinha, Alenquer
LOCALIDADE ALENQUER
CODIGO POSTAL 2580-377
CONCELHO Alenquer

Declaro que as informacoes prestadas sao verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas, ficando
ciente que a prestacado de informagoes falsas € punivel nos termos gerais da lei penal.




RELATORIO AMBIENTE — MAIO 2021

- Manutengado Sanitdrios

EMPREITADA DE EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE



GRUPO Guia de Limpeza 20210510154052194#103A2B#001
VE N DAP Contrato n° 0000094193

Estrada Nacional 118 Km 22, Vil Figueiras
2136-901 Samora Correia,

Portugal

Contribuinte N° 508 669 685

Rota: Nome do Cliente:
PMBLO5 HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

Morada da obra:

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

PORTO DE PESCA DA NAZARE

39.580577, -9.073901

39.580577, -9.073901

CONTACT: SR. NUNO MACEDO: 961 333 977 TEL: 961333977

Servigo de Limpeza Normal

Equipment
Matricula Descrigdo Estado Longitude: Latitude:
AS102993 SIMPLES (CLASSIC) Completo -9,0739 39,5806

Fotografias:

maracuia_ WOA

. GRUPOD
- UENDAP 13 |

thies Sene

OhralEvento: WV =

Observacoes:

De acordo com as mais recentes recomendacdes da DGS, no ambito da prevengéo da contaminagao por covid-19, informamos que nao estamos a solicitar
assinatura do servigo prestado. Mais informamos que, como é habito pode, através das coordenadas e das fotografias, comprovar que a limpeza esta a ser

realizada.
Assinatura Técnico: FABRICIO PEREIRA
Data e Hora da Limpeza: 10/05/2021 18:08:04 :

10/05/2021 6:08 PM Page 1 of 1



GRUPO Guia de Limpeza 20210407131421813#5816E7#001
VE N DAP Contrato n° 0000094193

Estrada Nacional 118 Km 22, Vil Figueiras
2136-901 Samora Correia,

Portugal

Contribuinte N° 508 669 685

Rota: Nome do Cliente:
PMBLO4 HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

Morada da obra:

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

PORTO DE PESCA DA NAZARE

39.580577, -9.073901

39.580577, -9.073901

CONTACT: SR. NUNO MACEDO: 961 333 977 TEL: 961333977

Servigo de Limpeza Normal

Equipment
Matricula Descrigdo Estado Longitude: Latitude:
AS102993 SIMPLES (CLASSIC) Completo -9,0739 39,5806

Fotografias:

Observacoes:

De acordo com as mais recentes recomendacdes da DGS, no ambito da prevengéo da contaminagao por covid-19, informamos que nao estamos a solicitar
assinatura do servigo prestado. Mais informamos que, como é habito pode, através das coordenadas e das fotografias, comprovar que a limpeza esta a ser

realizada.
Assinatura Técnico: ANGELO SANTOS
Data e Hora da Limpeza: 12/05/2021 11:27:13

12/05/2021 11:27 AM Page 1 of 1



CI H U F] D Guia de Limpeza 20210414144014616#43BE2C#001
VE N DAP Contrato n° 0000094193

Estrada Nacional 118 Km 22, Vil Figueiras
2136-901 Samora Correia,

Portugal

Contribuinte N° 508 669 685

Rota: Nome do Cliente:
PMBLO4 HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

Morada da obra:

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

PORTO DE PESCA DA NAZARE

39.580577, -9.073901

39.580577, -9.073901

CONTACT: SR. NUNO MACEDO: 961 333 977 TEL: 961333977

Servigo de Limpeza Normal

Equipment
Matricula Descrigdo Estado Longitude: Latitude:
AS102993 SIMPLES (CLASSIC) Completo -9,0739 39,5806

Fotografias:

Observacoes:

De acordo com as mais recentes recomendacdes da DGS, no ambito da prevengéo da contaminagao por covid-19, informamos que nao estamos a solicitar
assinatura do servigo prestado. Mais informamos que, como é habito pode, através das coordenadas e das fotografias, comprovar que a limpeza esta a ser

realizada.
Assinatura Técnico: FABRICIO PEREIRA
Data e Hora da Limpeza: 18/05/2021 12:28:13 :

18/05/2021 12:28 PM Page 1 of 1



GRUPO
VENDARP

Estrada Nacional 118 Km 22, Vil Figueiras
2136-901 Samora Correia,

Portugal

Contribuinte N° 508 669 685

Guia de Limpeza 20210427170151878#284081#001

Contrato n° 0000094193

Rota:
PMBL04

Servigo de Limpeza Normal

Nome do Cliente:
HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

Morada da obra:

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

PORTO DE PESCA DA NAZARE

39.580577, -9.073901

39.580577, -9.073901

CONTACT: SR. NUNO MACEDO: 961 333 977 TEL: 961333977

Matricula Descrigdo Estado Longitude: Latitude:
AS102993 SIMPLES (CLASSIC) Completo -9,0740 39,5805
Fotografias:

Observacoes:

realizada.

Data e Hora da Limpeza: 25/05/2021 12:14:59

De acordo com as mais recentes recomendacdes da DGS, no ambito da prevengéo da contaminagao por covid-19, informamos que nao estamos a solicitar
assinatura do servigo prestado. Mais informamos que, como é habito pode, através das coordenadas e das fotografias, comprovar que a limpeza esta a ser

Assinatura Técnico: FABRICIO PEREIRA

25/05/2021 12:15PM

Page 1 of 1




